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1. OBJETO

El objeto del presente proyecto es la definición de las obras de “CORAZÓN VERDE ENTRE MURALLAS: 

PLAZA DE FERROL”, que incluye la renovación de servicios urbanos básicos, la ejecución de 

canalización para el soterramiento de los actuales cableados grapados por fachada pertenecientes a 

las distintas compañías suministradoras, así como la demolición de la totalidad de los pavimentos 

existentes. Se proyecta la peatonalización y humanización de la Plaza de Ferrol y de la Calle San 

Fernando. 

2. ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Lugo pretende llevar a cabo la intervención consistente en la reurbanización y 

humanización del entorno de la Plaza de Ferrol y la Calle San Fernando, ubicadas dentro del Casco 

Histórico, promoviendo zonas peatonales y de estancia dentro del recinto amurallado. 

Se presenta ante el Concello de Lugo con fecha de abril de 2022 el documento “ZERO: CORAZÓN 

VERDE Anteproxecto peonalización casco histórico de Lugo Sectores S1 y S2” redactado por el equipo 

técnico GAU gabinete de arquitectura e urbanismo. Aquí se recogen los estudios del ámbito de 

actuación (análisis de movilidad, estudio del paisaje urbano), un diagnóstico de cada zona, así como 

unas líneas generales de propuesta de intervención. 

Se redacta el presente documento teniendo en cuenta el citado Anteproyecto que engloba las 

actuaciones necesarias para llevar a cabo dicha intervención que consiste en obras de demolición, la 

renovación e implantación de servicios y humanización del espacio urbano con el fin de obtener un 

documento que defina la obra completa susceptible de licitación. 

3. AGENTES

PROMOTOR: Excmo. Concello de Lugo 

 CIF P-2702800-J 

   Plaza Mayor 1, 27001, Lugo 

   982 29 71 00 

   info@concellodelugo.org  

EQUIPO REDACTOR: 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos (Col. Nº 10.481) 

JOSÉ ANTONIO LORENZO CASTILLO 

Arquitecta (Col. Nº 4.997) 

SILVIA ALONSO GONZÁLEZ 

Ingeniero Industrial  

CÉSAR DEL RÍO TAPIA 
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Ingeniero de Caminos Canales y Puertos (Col. Nº 29.512) 

SERGIO DANIEL OROSA LÓPEZ 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos (Col. Nº 25.813) 

MARÍA DEL CARMEN REIGOSA CORTÓN 

Ingeniero Agrónomo (Col. NºG524) 

JUAN MANUEL SÁNCHEZ ARIAS  

Ingeniera Civil 

SORAYA VALIÑA GINZO 

4. EMPLAZAMIENTO

Las obras objeto de actuación del presente proyecto se localizan en el Ayuntamiento de Lugo, 

provincia con el mismo nombre. 

Con fecha 1 de enero de 2021 dicho Ayuntamiento tenía 97.613 habitantes distribuidos en 55 

parroquias, una superficie total de 329,78 km² y una densidad de población de 295,99 hab./ km². 

Emplazamiento del Ayuntamiento de Lugo (Fuente: Wikipedia) 

Concretamente, las calles objeto de reforma se ubican en la parroquia de Lugo y serían la Plaza del 

Ferrol y la Calle San Fernando, localizadas dentro de la Muralla Romana tal y como se indica en la 

siguiente ilustración 
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Emplazamiento (Fuente: Elaboración propia) 

5. SOLUCIÓN ADOPTADA. CRITERIOS DE DISEÑO 

5.1. ESTADO ACTUAL 

El ámbito del presente proyecto comprende la totalidad de la Plaza de Ferrol hasta la Calle San 

Fernando. 

Actualmente, tanto en la plaza como en la calle San Fernando se permite el paso de tráfico rodado. 

Se definen claramente los espacios para el peatón mediante aceras con pavimento de granito y los 

espacios para los vehículos pavimentados mediante calzada de hormigón.  

El tráfico se ordena de forma perimetral a la plaza mediante un carril de sentido único de circulación 

siendo de dos carriles en la calle San Fernando. Las entradas y salidas al aparcamiento subterráneo 

quedan perfectamente definidas y se accede a ellas a través de la calle San Fernando. 

     

 

 

 

 

ZONA DE ACTUACIÓN 
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En la actualidad, la red de abastecimiento de la Plaza de Ferrol la componen una red general de 

abastecimiento de fibrocemento de 250mm de diámetro que discurre salvando el espacio ocupado 

por el aparcamiento subterráneo desde la puerta de San Fernando hasta la calle San Marcos y una 

red de distribución en fundición dúctil próxima a la línea de fachada en forma de malla desde el 

encuentro de San Marcos y Bolaño Ribadeneira, pasando próxima a la Puerta Falsa hasta el cruce de 

San Fernando con la calle San Froilán. 

El resto de la red de abastecimiento existente la componen diversas bocas de riego y bocas de 

incendios, así como las propias acometidas domiciliarias y de otros edificios como el aparcamiento 

subterráneo o el colegio. 

El saneamiento actual de la Plaza de Ferrol y la calle San Fernando es muy heterogéneo y según la 

zona dispone de red separativa o unitaria, los materiales empleados para los colectores van desde 

antiguos canales de piedra y hormigón de sección rectangular de 50x35cm y 50x50cm aguas abajo 

junto a la Puerta Falsa, hasta colectores de PVC en red separativa de 315 y 500mm junto a la puerta 

de San Fernando. Entre el antiguo cuartel y la iglesia existe una red de pluviales de PVC 315, de forma 

similar el drenaje aguas abajo del parque de la Plaza de Ferrol se realiza mediante un colector de PVC 

de 500mm de diámetro. 

En cuanto al trazado, por el este, la red de saneamiento discurre en el espacio existente entre el 

aparcamiento subterráneo y la línea de edificación, la profundidad de las acometidas en esa zona 

alcanza los 3,25 metros, cerca de la Puerta Falsa el pozo de saneamiento existente cuenta con 3,4 

metros de profundidad antes de cruzar la puerta para dirigir las aguas fuera de murallas. En 

contraste, el colector de hormigón que recoge las aguas de las edificaciones de la parte norte de la 

Plaza de Ferrol y que también las dirige hacia la Puerta Falsa apenas cuenta con profundidad, 

encontrándose pozos a 80cm de la rasante. 

El drenaje actual se realiza con sumideros conectados a la red en su mayoría unitaria. Previa a las 

entradas al aparcamiento subterráneo, así como en la parte alta de las escaleras de la Puerta Falsa 

existen canaletas con rejilla de drenaje. 

En cuanto a la instalación de alumbrado público el parque de la Plaza de Ferrol dispone de farolas de 

fundición tipo Villa o Fernandinas, delante de la Iglesia de San Froilán existen 8 puntos de luz 

ornamental en el suelo para iluminar el propio edificio religioso, debajo de la puerta de San Fernando 

están dispuestos otros 4 puntos de luz en el suelo, el resto de alumbrado de la plaza la componen 

brazos con luminaria en las fachadas de los edificios y báculos galvanizados con luminarias estándar 

en la calle San Fernando. 

En relación a los servicios que prestan las diferentes compañías privadas tienen diferentes trazados 

en sus infraestructuras: 

- Telefónica (principalmente en fachada) 

- Begasa / Viesgo 

- Orange / Jazztel (principalmente en fachada) 

- Nedgia 

- R Cable 
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El espacio que actualmente conforma la Plaza de Ferrol se configura como una plaza para el peatón 

con parterres y zonas verdes delimitados, así como un carril de sentido único que bordea la plaza 

quedando la iglesia de San Froilán en el centro de esta.  

La infraestructura verde protagoniza el espacio público de la plaza de Ferrol donde aparecen 

elementos vegetales en los parterres sobre el aparcamiento soterrado de distinto porte como son 

los magnolios y ciruelos rojos. 

   

Tiene habilitadas las entradas y salidas al aparcamiento subterráneo, así como unas plazas de 

aparcamiento en batería frente a la Tesorería de la Seguridad Social y aparcamiento en fila en la zona 

norte de la plaza junto con una marquesina de autobuses.  

El espacio de la plaza tiene un carácter estático y complejo con usos estanciales diversos como por 

ejemplo uso escolar como patio de juegos del colegio infantil existente. 

En la zona del cuartel existe una acera para el peatón resuelta en pavimento de granito con algún 

elemento vegetal aislado, magnolios de pequeño porte. El espacio frente a la iglesia de San Froilán 

se resuelve mediante un ensanchamiento de acera para peatones con parterre vegetal y elementos 

de mobiliario urbano como bancos y papelera. 

La actual Calle San Fernando tiene dos carriles para tráfico rodado de sentido único. 

   

 

 

 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  7                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS  

El espacio actual posee una espacialidad compleja con una marcada centralidad donde el conjunto 

de edificio iglesia-colegio junto con el jardín anexo son los protagonistas del espacio. 

Las parcelas existentes están totalmente completadas dando lugar a una alta compacidad. 

La accesibilidad peatonal es buena con un valor bajo en la proporción calzada-acera-espacio libre. 

La intensidad de tráfico se clasifica como media en el tramo de la Calle San Fernando y baja en las 

calles de la Puerta falsa. El tránsito peatonal es medio, dependiendo del horario siendo más intensos 

por la calle de San Fernando y por la Puerta Falsa hacia la Calle de San Marcos. 

El ajardinamiento de la Plaza de Ferrol es funcional con continuidad visual en toda la superficie del 

espacio. 

5.2. NECESIDADES A SATISFACER 

Se urbaniza el espacio urbano teniendo en cuenta la espacialidad compleja que posee ligando la 

potente arquitectura del cuartel de San Fernando con el ámbito urbano que protagoniza. Se elimina 

el tráfico rodado de esta zona para dar el protagonismo pleno del espacio al peatón. 

5.3. SOLUCIÓN ADOPTADA 

El futuro Museo de la Romanización que se alojarán en el actual Cuartel de San Fernando junto con 

la iglesia de San Froilán forman un conjunto arquitectónico singular que requiere un espacio de 

representación adecuado. 

Se libera totalmente el tráfico rodado de acuerdo con el nuevo esquema de circulación. Con ello se 

pretende reforzar el carácter emblemático del espacio junto con la instalación de mobiliario urbano 

renovado que aporte singularidad al conjunto.  Además, se completa el equipamiento de esta zona 

con mobiliario urbano de estancia como bancos y papeleras con líneas de diseño sobrias y 

atemporales. 

El diseño pavimento toma protagonismo en torno a los edificios del cuartel de San Fernando y la 

iglesia de San Froilán. Son estas edificaciones las que marquen las alineaciones del despiece de la 

piedra de granito que se colocará como pavimento peatonal. 

La iluminación propuesta se realiza a base de farolas con fustes a alturas de 5m, además, se 

conservan 4 luminarias existentes en fachada, y se actualizan a tecnología LED 14 luminarias 

fernandinas existentes en la zona ajardinada. 

Se amplía el paso peatonal en la zona de la puerta de San Fernando, reduciendo el paso del vehículo. 

Se propone ampliar los elementos vegetales con la plantación de árboles que sigan la alineación 

frente al cuartel. 

En la parte posterior del conjunto de iglesia-colegio los macizos ajardinados se mantienen con 

especies renovadas. 

Se amplía la zona peatonal en la parte este, en el centro de salud, para facilitar el tránsito peatonal 

a través de la puerta Falsa. 
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Se traslada la fuente de San Fernando frente a la iglesia y la escultura homenaje a las enfermeras al 

frente de la Tesorería Xeral da Seguridad Social. Se dispone de un quiosco con aseos incorporados 

ubicado entre las rampas de entrada y salida del aparcamiento.  

En cuanto a la organización del tráfico rodado, se modifica el sentido de acceso de estas rampas de 

aparcamiento subterráneo. La parada de taxis se ubicará frente a la nueva rampa de entrada y 

delante del centro de salud las plazas reservadas para ambulancia y plaza adaptada. La zona de carga 

y descarga se ubicará detrás del colegio da Milagrosa. 

5.4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La justificación a los puntos referidos se refleja en: 

- Renovación de la red de abastecimiento. 

- Renovación y mejora de la red de saneamiento. 

- Pavimentación y dotación de mobiliario urbano. 

- Peatonalización del espacio y limitación del tráfico rodado. 

- Incorporar elementos vegetales que hagan el espacio más agradable. 

- Puesta en valor de la arquitectura representativa de la plaza. 

 

5.5. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

Para la realización del mencionado proyecto se ha realizado un levantamiento topográfico el que se 

refleja el estado actual y servicios existentes. Además, para el replanteo de la obra, se incluyen las 

reseñas de las bases de replanteo.  

Los resultados se contemplan en el Anejo correspondiente del presente documento. Las 

coordenadas de todo el trabajo topográfico, están enlazadas con las de la Red Geodésica Nacional y 

calculadas en el sistema U.T.M. (ETRS89). 

5.6. ABASTECIMIENTO 

Se prevé la renovación del tramo de abastecimiento general de 250mm afectado dentro de la 

actuación, para ello se sustituirá la antigua canalización de fibrocemento por una nueva de fundición 

dúctil del mismo diámetro. 

Se sustituirá el tramo de polietileno existente en la calle San Fernando por otro de fundición dúctil 

de 125mm, se extenderá con una tubería idéntica por el otro margen y se conectará a la red existente 

en el cruce con la calle San Froilán. 

Se diseña una nueva malla en fundición dúctil de 125mm rodeando la iglesia y el colegio, a ella se 

prevé conecten la fuente de san Fernando en su nueva posición, las bocas de riego e incendios entre 

el cuartel y la iglesia, las acometidas y la acometida general de riego. 

El resto de actuaciones de abastecimiento se resumen en la instalación de nuevas bocas de riego e 

incendios y la renovación de las acometidas domiciliarias con tubería de PE PN16 DN40 en todo caso. 
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5.7. SANEAMIENTO 

Se renueva la red de saneamiento unitaria por una separativa salvo entre la zona de la iglesia de San 

Froilán y el cuartel de San Fernando y junto a la Puerta de San Fernando en la que se aprovecha la 

red de colectores de PVC existentes. 

Se intenta adaptar el trazado de la red: 

a) Evitando que las tapas de registro no coincidan con la rodada prevista de vehículos. 

b) Procurando que las excavaciones se realicen sobre subsuelo conocido minimizando las 

afecciones arqueológicas. Para ello, se mantienen las cotas y trazado existentes como 

norma general. 

Los colectores serán de al menos 315mm de diámetro. Al menos tendrán la misma sección hidráulica 

y prestaciones que la red unitaria existente. 

La red de drenaje se compondrá de sumideros en zonas localizadas bajas, canaleta longitudinal 

conectada mediante arquetas y colectores de PVC de Ø200mm. 

Las redes se mantendrán separativas hasta la conexión con las redes unitarias que no son objeto del 

presente proyecto. 

Las bajantes de pluviales se interceptarán con arqueta de 30x30 y se conectarán a pozo 

preferentemente o mediante injerto a la red de pluviales. 

Se garantizará una pendiente mínima de 0,6%, en caso de pendiente mínima el colector irá embebido 

en el hormigón de la misma forma que si no se puede garantizar un metro de recubrimiento. 

5.8. ALUMBRADO PÚBLICO 

Se procede a la renovación de parte de la instalación de alumbrado público. Se plantea una nueva 

imagen urbana con la incorporación de iluminación mediante farolas de 5 m de altura, de diseño 

contemporáneo. 

5.9. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En cuanto a distribución eléctrica en baja tensión para el suministro eléctrico de domicilios y 

edificios, se contemplan nuevas canalizaciones y arquetas por ambos márgenes. El prisma de 

distribución se compondrá de 4 tubos de 160mm de diámetro y 1 tubo de 63mm de polietileno de 

doble pared, exterior corrugado e interior liso, embebidos en hormigón HM-20/P/20/X0. Para las 

acometidas y otras conexiones menos importantes se empleará un prisma de 2 tubos de 160mm y 

1 tubo de 63 embebidos en hormigón de igual forma. 

En los cruces y zonas necesarias se construirán arquetas de registro de 1m de diámetro interior. 

5.10. TELEFONÍA 

Se proyectan prismas de canalizaciones para redes de telefonía, como norma general se dispondrá 

de un prisma compuesto de 4 canalizaciones de 63mm de diámetro interior liso embebidos en 

hormigón HM-20/B/20/X0 de distribución general a las cajas de fachada, el trazado se realizará 
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preferentemente por la zona central y se intercalarán arquetas tipo H de 960x860x820mm de forma 

que las nuevas canalizaciones transversales queden cerca de las arquetas generales. Se instalarán 

tubos de cobre envejecido para realizar la transición aéreo-subterránea anclada a fachada del prisma 

a la caja de cada edificio. Paralelamente a las líneas de edificación se ejecutará un prisma por cada 

margen compuesto por 2 canalizaciones de 63mm embebidas en hormigón. Delante de cada 

acometida se dispondrán arquetas tipo M de 420x420x550mm. 

5.11. ORDENACIÓN DEL ESPACIO URBANO 

Los criterios genéricos en cuanto a la elección del mobiliario urbano se toman teniendo en cuenta la 

importancia que toman en la formalización del paisaje urbano a la vez que en su calidad ambiental y 

funcionalidad. 

Se han tenido en cuenta las consideraciones definidas en el Anteproyecto en cuanto a los criterios 

particulares para esta selección de mobiliario: 

- Lugar elegido para su instalación. 

- Funcionalidad y características del nuevo espacio. 

- Instalación y fijación el equipamiento. 

- Integración visual y paisajística: material, color, y tamaño de las piezas. 

- Características del grupo de población al que se destina. 

- Conservación y mantenimiento, así como la asistencia técnica, la reposición de piezas y la 

ampliación o renovación de elementos. 

El ámbito de actuación de la Fase 1 que engloba la Plaza de Ferrol y la calle San Fernando se dotará 

con los siguientes modelos de mobiliario urbano: 

Bancos y asientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Asiento individual 
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      Modelo TEMPO  

TEMPO combina la fortaleza e integridad del acero cortén con la presencia y robustez de la madera. 

La estructura principal compuesta por los soportes y el respaldo son de acero cortén. Este tipo de 

acero se consigue mediante un proceso controlado de activación y neutralización química del óxido. 

La madera escogida para los listones que forman el asiento y respaldo es la madera tropical de Iroko. 

A ésta se le aplica un barnizado lasur que consiste en dotarlo de una doble protección 

impermeabilizante que le permite proteger y conservar sus propiedades. 

El reposabrazos tubular se fabrica en acero inoxidable AISI304 con acabado pulido. Este tipo de acero 

destaca por su óptimo comportamiento frente a la corrosión, lo que lo hace un material idóneo para 

un ambiente urbano agresivo. 

Los materiales seleccionados y las protecciones aplicadas garantizan la permanencia en el tiempo de 

este banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco circular 

Modelo TEMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco lineal 

Modelo TEMPO  
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TEMPO es un banco asimétrico de una longitud total de 2400mm. Su diseño se basa en líneas puras 

que recorren todo el espacio tridimensional. Destaca por su asimetría protagonizada por un gran 

respaldo desplazado lateralmente y sus soportes desiguales y contrapuestos. Además, el gran 

reposabrazos tubular que divide el asiento rompe con la continuidad lineal del mismo. 

Uno de los factores a destacar de este banco es la gran versatilidad de uso que le permite al usuario. 

La falta de respaldo por uno de sus lados evita que tenga una posición fija, permitiendo su acceso 

para sentarse desde cualquier ángulo. Por otro lado, su diseño ergonómico permite al usuario usar 

la parte del respaldo libre de asiento como punto de apoyo para una posición alzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Imagen del conjunto  

 

 

 

 

Banco lineal 

Modelo ALTEREGO 4V  

 
Se incorpora módulos de banco del modelo Aleterego de Metalco. Son bancos lineales constitutiidos 

por asientos monolíticos en HPC (High Performance Concrete), aligerados internamente. Se instalan 

individualmente. 
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Papelera 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Papelera 

                               Modelo DISCRETION  

 

Conjunto de 800 mm de altura y 300 mm de diámetro. La serie incorpora un cierre de seguridad y 

un cubilete de acero inoxidable extraíble con capacidad para acumular hasta 27 litros. 

La serie Discretion se fabrica con acero inoxidable AISI 304 o AISI316L, aleaciones que destacan por 

su óptimo comportamiento frente a la corrosión, dotando al conjunto de un nivel de resistencia 

idóneo ante la acción degradante de ambientes urbanos agresivos. 

Su diseño combina funcionalidad y robustez en un elemento de trazos discretos. Armonía en el 

espacio público. 

El acabado superficial será a definir por la Dirección de Obra. 
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Aparcabicis 

 

Los aparcabicis que se incoporan al proyecto son los de SETGA de la serie Anel que permiten asegurar 

simultáneamente el cuadro y la rueda de cualquier bicicleta convencional o eléctrica, minimizando 

el riesgo de robo. 

A su vez, su carácter modular posibilita la configuración de diversas disposiciones, facilitando el 

aprovechamiento de cada espacio. La estructura de acero inoxidable de la serie Anel alcanza 750 

milímetros de altura. 

 

Aparcabicis 

                     Modelo ANEL  

 

 

 

 

 

 

La serie Anel se fabrica con acero inoxidable AISI 304 o AISI316L, aleaciones que destacan por su 

óptimo comportamiento frente a la corrosión, dotando al conjunto de un nivel de resistencia idóneo 

ante la acción degradante de ambientes urbanos agresivos. La robustez del diseño y la dureza de los 

materiales confieren al mismo un alto grado de resistencia frente al paso del tiempo y cualquier 

acción vandálica. El acabado superficial será a definir por la Dirección de Obra. 

Bolardos 

 

Los bolardos que se incluyen son bolardos fijos de SETGA de la serie Dinamic y están conformados 

por un armazón cilíndrico de acero inoxidable esmerilado o satinado con un diámetro de 89 

milímetros y 1 metro de altura visible. El área superior del bolardo incorpora una textura reflectante 

coronada por una tapa de acero grabada o serigrafiada con un elemento identificativo.  

En su base contiene un aro decorativo de 185 milímetros de diámetro que define su unión con el 

pavimento.  

La serie Dinamic se fabrica con acero inoxidable AISI304 o AISI316L, aleaciones que destacan por su 

óptimo comportamiento frente a la corrosión, dotando al conjunto de un nivel de resistencia idóneo 

ante la acción degradante de ambientes urbanos agresivos. La robustez del diseño y la dureza de los 

materiales confieren al mismo un alto grado de resistencia frente al paso del tiempo, cualquier 

acción vandálica o el impacto de vehículos. El acabado será a definir por la Dirección de Obra. 
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                               Bolardo 

                               Modelo DINAMIC  

Jardineras 

 

Se introducen los modelos de jardinera de la colección Alterego de METALCO con acabado en acero 

cortén. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                          Jardinera 

                                          Modelo ALTEREGO FS.OO.I  
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Alcorque 

El modelo de alcorque que se coloca en el proyecto es el modelo Radici de YTER. Está realizado en 

acero y tiene un diseño cuadrangular de dimensiones 1440x1440mm. El diámetro para incorporar el 

árbol es de 800mm. 

 

 

                            Alcorque 

                            Modelo RADICI  

5.12. TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO 

El trazado en planta viene determinado por el cumplimiento de las alineaciones previstas en el Plan 

General de Ordenación Municipal. 

El trazado en alzado se define manteniendo la rasante existente en la línea de edificación, 

conservando la cota de pavimento delante de portales, garajes y entradas existentes. 

5.13. PAVIMENTOS 

El diseño de pavimentos se ha resuelto mediante una solución uniforme y atemporal que se 

caracterice por la durabilidad del material, en este caso granito como elemento predominante. 

Se proyectan distintos tipos de soluciones constructivas que se adaptan a cada sección del viario. 

Todas ellas con un mismo material de piedra de granito de distinto despiece y acabado.  

Se detallan a continuación los distintos despieces y acabados de la urbanización: 

El tratamiento general de la calle es el de granito blanco mera con acabado granallado en piezas de 

gran formato de 1200x500mm. 
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                       D01_Imagen del despiece general de pavimento peatonal de la calle. 

 

Se colocan piezas de granito gris parga con acabado flameado para el tráfico rodado y aparcamiento 

con un despiece de 1300x1000 de espesor 100mm. 

 

 
D02_Imagen del despiece general de pavimento rodado de la calle. 

Para las zonas de carga y descarga se proyecta un pavimento mixto conformado por dos tipos de 

granito: 

- Granito gris parga con acabado flameado y un despiece de 500x400 de espesor 100mm. 

- Granito negro noite con acabado flameado y un despiece de 250x100 de espesor 100mm. 
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D03_Imagen del despiece general de pavimento de carga y descarga de la calle. 

 

 
D04_Imagen del despiece general del conjunto de pavimentos 
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D05_Imagen del despiece general del pavimento peatonal con las alineaciones del cuartel e iglesia. 

 

Es importante resaltar que las juntas toman protagonismo en este espacio de relación y se 

incorporan como acabado tal como se indica en la sección constructiva. 

 

 
D06_Sección constructiva con junta incorporada 

Para la zona ajardinada se proyecta un pavimento peatonal a base de adoquín de hormigón 

descontaminante de formato 200x100 de espesor 80mm. 
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 D07_Imagen del despiece general de la zona ajardinada existente  

 

Encima del parking subterráneo de Plaza de Ferrol se sustituirá la zahorra por un relleno de 

XPS>500KPA sobre el que se colocará una losa de hormigón HF 4.0 de 15cm. Se impermeabilizará la 

zona con una solución bicapa de líquido de caucho sintético y betún polimerizado y placas de PVC 

de 3mm. 

Se estable una limitación de carga para la circulación del tráfico por encima del aparcamiento 

subterráneo de la plaza de Ferrol, no estando permitido el tránsito de vehículos con masa máxima 

autorizada superior a 7,5 toneladas. En fase de obra se realizará una campaña de ensayos y estudio 

estructural para determinar la carga admisible. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación, se procede a la descripción de las obras que se han proyectado según los apartados 

anteriores. Se completa esta documentación junto con la información gráfica de los planos, las 

especificaciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en las definiciones 

de las partidas figuradas en el Presupuesto. 

6.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

Se procederá a la demolición de pavimentos de acera y calzada en la totalidad del ámbito de 

actuación. Estas operaciones intentarán se ejecutarán por fases para evitar interrupciones en el 

funcionamiento general de los locales comerciales, mercados, edificios públicos existentes y otros. 

Se retirarán de forma previa a la demolición las tapas y registros en superficie de los servicios público 

(agua, alcantarillado, señalización, alumbrado…) y privados (baja tensión, media tensión, telefonía, 

gas,…) y desmontaje de los elementos de alumbrado público y semaforización (farolas), elementos 

señalizadores (postes, señales de tráfico,…) mobiliario urbano (papeleras, bancos, marquesinas, 

barandillas…) servicios en superficie (cabinas telefónicas, buzones de correo…) y cualquier otro 

elemento con fijación a la calzada o acera que forma parte de las calles como servicio o mobiliario, y 

acopio para su posterior reutilización a criterio de la Dirección de Obra. 
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6.2. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

En el proceso de ejecución de las obras, la Empresa Adjudicataria deberá garantizar, dentro de lo 

posible, los accesos de los residentes a sus propiedades. 

6.3. SECCIÓN TRANSVERSAL 

La sección transversal de la calle no se ve alterada en cuanto se refiere a la cota de las aceras ya 

existentes. El pavimento de tráfico rodado se proyecta a la altura de estas aceras con el fin de evitar 

algún tipo de escalón o resalte eliminando de esta forma todo tipo de barreras arquitectónicas. 

Las instalaciones de los servicios de infraestructuras proyectados siguen el trazado indicado en la 

planta y a la profundidad marcada en los planos de sección reflejados en la documentación gráfica 

aportada en el proyecto. 

La solución constructiva que se incorpora a la urbanización para resolver el firme de la calle consta 

de las siguientes capas que se sitúan sobre el terreno compactado: una capa de zahorra artificial ZA-

25 de 20 cm de espesor; sobre esta se coloca un firme rígido HF 4.0 de 18 cm de espesor. Esta solera 

sirve de apoyo al acabado de pavimento de 14, 10 u 8 cm de espesor a base de losetas de granito de 

gran formato tomadas con mortero de agarre. 

Encima del parking subterráneo de Plaza de Ferrol se sustituirá la zahorra por un relleno de 

XPS>500KPA sobre el que se colocará una losa de hormigón HF 4.0 de 15cm. Se impermeabilizará la 

zona con una solución bicapa de líquido de caucho sintético y betún polimerizado y placas de PVC 

de 3mm. 

Se estable una limitación de carga para la circulación del tráfico por encima del aparcamiento 

subterráneo de la plaza de Ferrol, no estando permitido el tránsito de vehículos con masa máxima 

autorizada superior a 7,5 toneladas. En fase de obra se realizará una campaña de ensayos y estudio 

estructural para determinar la carga admisible. 

En las zonas ajardinadas delimitadas en los planos correspondientes se dejan los huecos de solera 

para rellenarlos con aporte de tierra vegetal, protegiendo su perímetro con una barrera antirraíces. 

Servirá de base para la posterior plantación de especies que se detallan en los planos de jardinería. 

6.4. ABASTECIMIENTO 

Para la renovación de la red de abastecimiento se emplearán tuberías de fundición dúctil de 

diámetro mínimo 125mm, según UNE-EN 545:2011, revestidas exteriormente de aleación de Zinc 

(200g/m2) y revestimiento interior de cemento según UNE-EN 197-1:2011, para presión máxima 

nominal 65 bar para diámetros de 250mm y 102bar para 125mm, irán provistas de junta automática 

flexible EPDM. 

Las válvulas serán de compuerta de fundición dúctil, conforme UNE-EN 1172:2016, con cierre 

elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, recubiertas de 

epoxi de >250micras, aptas para 16bar. 
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Las bocas de riego serán con cierre elástico de diámetro 40mm, racor tipo Barcelona, con arqueta, 

cuerpo y cabeza de fundición dúctil revestido en EPDM. 

Las bocas de incendio serán con cierre elástico de diámetro 80mm, racor tipo Barcelona, con 

arqueta, cuerpo y cabeza de fundición dúctil revestido en EPDM. 

Las acometidas domiciliarias serán de 40mm de diámetro, en PEAD PN16, con collarín de acometida 

de fundición dúctil y bandas de acero inoxidable. 

Las válvulas irán alojadas en arquetas ejecutadas en hormigón en masa HM-20/B/20/X0, con paredes 

de 15cm de espesor y solera de 20cm. Las tapas al igual que el resto de tapas del proyecto serán 

rellenables de hormigón e irán marcadas con el servicio correspondiente. 

6.5. SANEAMIENTO 

Se renueva la red de saneamiento unitaria por una separativa salvo entre la zona de la iglesia de San 

Froilán y el cuartel de San Fernando. 

Se intenta adaptar el trazado de la red: 

a) Evitando que las tapas de registro no coincidan con la rodada prevista de vehículos. 

b) Procurando que las excavaciones se realicen sobre subsuelo conocido minimizando las 

afecciones arqueológicas. Para ello, se mantienen las cotas y trazado existentes como norma 

general. 

Los colectores mínimos será de diámetro 315mm.  

La red de drenaje se compondrá de sumideros en zonas localizadas bajas, canaleta longitudinal 

conectada mediante arquetas y colectores de PVC de Ø200mm. 

Las redes se mantendrán separativas hasta la conexión con las redes unitarias que no son objeto del 

presente proyecto. 

Las bajantes de pluviales se interceptarán con arqueta de 30x30 y se conectarán mediante injerto o 

pozo a la red de pluviales. 

Se garantizará una pendiente mínima de 0,6%, en caso de pendiente mínima el colector irá embebido 

en el hormigón de la misma forma que si no se puede garantizar un metro de recubrimiento. 

Los pozos de registro serán de 100cm de diámetro interior, con solera de hormigón HA-

30/B/20/XC4+XA2 de 20cm, el cuerpo se ejecutará en el mismo tipo de hormigón, la tapa será de 

tipo rellenable D400 UNE EN-124, marcada con el correspondiente servicio. 

Para el drenaje se usarán canales de hormigón polímero con perfiles galvanizados y rejilla ranurada 

de acero galvanizado, con clase de carga D-400 según EN-1433 asentadas sobre solera de hormigón 

HM-20/P/20/X0 de 15cm de espesor, también se emplearán imbornales en puntos singulares, 

ejecutados in situ de 25x45x80cm, sobre cama de grava de 20cm de espesor, con poceta de 

poliuretano y clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5, con rejilla de fundición dúctil clase D-400 

según UNE-EN 124. 
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6.6. ALUMBRADO PÚBLICO 

La instalación de alumbrado público se compone de cuadro eléctrico nuevo de protección y control, 

trifásico, canalizaciones de 5 o 3 tubos de (4x110mm + 1x63mm) o (2x110mm + 1x63mm) 

respectivamente, embebidos en hormigón. 

La instalación de tierra se hará con picas de 2m y 15mm de diámetro de acero cobreado y 

conductores desnudos de cobre trenzado de 35mm2. 

6.7. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En cuanto a distribución eléctrica en baja tensión para el suministro eléctrico de domicilios y 

edificios, se contemplan nuevas canalizaciones y arquetas por ambos márgenes. El prisma de 

distribución se compondrá de 4 tubos de 160mm de diámetro y 1 tubo de 63mm de polietileno de 

doble pared, exterior corrugado e interior liso, embebidos en hormigón HM-20/P/20/X0. Para las 

acometidas y otras conexiones menos importantes se empleará un prisma de 2 tubos de 160mm y 

1 tubo de 63 embebidos en hormigón de igual forma. 

En los cruces y zonas necesarias se construirán arquetas de registro de 1m de diámetro interior. 

6.8. TELEFONÍA 

Se proyectan prismas de canalizaciones para redes de telefonía, como norma general se dispondrá 

de un prisma compuesto de 4 canalizaciones de 63mm de diámetro interior liso embebidos en 

hormigón HM-20/B/20/X0 de distribución general a las cajas de fachada, el trazado se realizará 

preferentemente por la zona central y se intercalarán arquetas tipo H de 960x860x820mm de forma 

que las nuevas canalizaciones transversales queden cerca de las arquetas generales. Se instalarán 

tubos de cobre envejecido para realizar la transición aéreo-subterránea anclada a fachada del prisma 

a la caja de cada edificio. Paralelamente a las líneas de edificación se ejecutará un prisma por cada 

margen compuesto por 2 canalizaciones de 63mm embebidas en hormigón. Delante de cada 

acometida se dispondrán arquetas tipo M de 420x420x550mm. 

6.9. SECCIÓN ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS 

La solución constructiva que se incorpora a la urbanización para resolver el firme de la calle consta 

de las siguientes capas que se sitúan sobre el terreno compactado: una capa de zahorra artificial ZA-

25 de 20 cm de espesor; sobre esta se coloca un firme rígido HF 4.0 de 18 cm de espesor. El acabado 

final se realiza a base de losas de granito de gran formato de 8 cm de espesor tomadas con mortero 

de agarre. 
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Encima del parking subterráneo de Plaza de Ferrol se sustituirá la zahorra por un relleno de 

XPS>500KPA sobre el que se colocará una losa de hormigón HF 4.0 de 15cm. Se impermeabilizará la 

zona con una solución bicapa de líquido de caucho sintético y betún polimerizado y placas de PVC 

de 3mm. 

Se estable una limitación de carga para la circulación del tráfico por encima del aparcamiento 

subterráneo de la plaza de Ferrol, no estando permitido el tránsito de vehículos con masa máxima 

autorizada superior a 7,5 toneladas. En fase de obra se realizará una campaña de ensayos y estudio 

estructural para determinar la carga admisible. 

7. MEMORIA URBANÍSTICA 

El planeamiento vigente en el Ayuntamiento de Lugo es el Plan General de Ordenación Municipal 

aprobado con fecha 29 de abril de 2011. 

El proyecto desarrollara en suelo urbano residencial con nivel I. de protección especial arqueológica                

tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Zona de actuación (Fuente: Visor WEB Siotuga) 

 

ZONA DE ACTUACIÓN 
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8. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, y considerando las características del terreno sobre los que se va a 

ejecutar la obra, no se considera necesaria la realización de un estudio geotécnico.  

No obstante, si durante la ejecución de los trabajos se apreciaran indicios de desestabilización del 

sustrato que implicase riesgos directos o indirectos, se realizarían los ensayos necesarios y se 

adoptarían las medidas correspondientes. 

9. OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS

Dadas las características de las obras proyectadas, no será necesaria la ocupación ninguna parcela al 

tratarse de obras sobre viales, plazas, jardines, etc. de propiedad pública existiendo total 

disponibilidad de los terrenos. 

10. SEGURIDAD Y SALUD

En el Anejo correspondiente se incluye el Estudio de Seguridad y Salud, en cumplimiento con el Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por lo que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud en las obras de construcción. 

El Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respeto de la presencia de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados del trabajo de reparación, 

conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

El presupuesto de ejecución material incluye una partida destinada a gastos de Seguridad y 

Salud que asciende a la cantidad de 15.739,42  €. 

11. GESTIÓN DE RESIDUOS

En el Anejo correspondiente se desarrolla el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición. Dicho estudio es preceptivo segundo el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, entrado 

en vigor el 14 de febrero de 2008, y está adaptado a las exigencias de este R.D. así como a la 

normativa existente en materia de Gestión de Residuos. 

El estudio servirá como base de partida a la elaboración, por parte del contratista de las obras del 

presente Proyecto, del Plan de Gestión de Residuos en el trabajo previo al inicio de las obras. 

12. ACCESIBILIDAD

Las obras contempladas en el proyecto “CORAZÓN VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DEL FERROL” 

cumplen con lo establecido dentro de la Ley 10/2014 del 3 de diciembre de y el artículo 63.2 del 

Decreto 35/2000 de 28 de enero, así como la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

En el Anejo correspondiente, se analizan en detalle con los datos de la actuación proyectada. 
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13. AFECCIONES Al PATRIMONIO Y Al MEDIO AMBIENTE 

Consultada la información geográfica disponible, la zona de actuación no se encuentra en ninguna 

área de protección ambiental. 

Además, cabe destacar que en el Anteproyecto se indica lo siguiente en cuanto a las afecciones al 

patrimonio: 

 

14. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

Durante la ejecución de las obras, será necesario tomar medidas de seguridad viaria relacionas con 

las soluciones al tráfico durante las obras. En el Anejo correspondiente se expone un análisis de la 

problemática y de las soluciones adoptadas. 

La señalización, balizamiento y defensas en los desvíos provisionales necesarios durante la ejecución 

de las obras se señalizarán siguiendo la vigente Norma 8.3-IC “Señalización de Obras”, aprobada por 

O.M. de 31 de agosto de 1987 y los manuales de ejemplos de “Señalización de obras fijas” editados 

por la Dirección General de Carreteras en enero de 1995. 

15. PLAZO Y SISTEMA DE EJECUCIÓN 

El plazo que se estima suficiente para la ejecución de los trabajos es de OCHO (8) meses contados a 

partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

Para garantía de buena ejecución de las obras se fija un plazo de un AÑO a partir de la recepción, de 

acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Publico (Ley 9/2017, de 8 de noviembre). 

16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:  

“Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación. 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de 

los poderes adjudicadores será exigible y suministrará efectos para la acreditación de su solvencia 

para contratar en los siguientes casos y términos: 
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a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras 

de los poderes adjudicadores. Para los dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo 

o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la 

exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros a clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será 

recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica para contratar. [...]” 

Según lo indicado en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por lo que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de los Administraciones Públicas, sería requisito 

indispensable la clasificación del contratista en este caso. A continuación, se incluye la clasificación 

de referencia:  

GRUPO G. VIALES Y PISTAS. 
SUBGRUPO 6. OBRAS VIALES SI CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA. 
CATEGORÍA 4. CUANTÍA SUPERIOR A 840.000 € E IGUAL O INFERIOR A 2.400.000 €. 

17. PRECIOS  

Los precios compuestos y unitarios que se utilizan de base para la realización del presupuesto se han 

obtenido teniendo en cuenta los costes de maquinaria, mano de obra y materiales vigentes en la 

propia zona, junto con los costes indirectos, los de control de calidad, y todos cuantos impuestos 

sean necesarios legalmente (IVA, etc.). 

18. REVISIÓN DE PRECIOS  

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su Art. 103 dice que:  

“…cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector 

público tendrá lugar en los términos establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese 

ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 

formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. No obstante, la condición 

relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión 

periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios.”  

Teniendo en cuenta de que el plazo previsto de ejecución de la obra es de 8 meses, se entiende no 

procede la revisión de precios en este Proyecto de Construcción.  
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19. TIPO DE OBRA 

Según el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las obras se clasifican de la siguiente 

forma: 

1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y 

naturaleza, en los grupos siguientes: 

a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran 

reparación. 

b) Obras de reparación simple. 

c) Obras de conservación y mantenimiento. 

d) Obras de demolición. 

2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien inmueble. 

3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, 

modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente. 

4. Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo 

producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando afecten 

fundamentalmente a la estructura resistente tendrán la calificación de gran reparación y, en 

caso contrario, de reparación simple. 

5. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras necesarias 

para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras de mantenimiento tendrán 

el mismo carácter que las de conservación. 

6. Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto reparar una construcción 

conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad. 

7. Son obras de rehabilitación aquellas que tienen por objeto reparar una construcción 

conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva 

funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble. 

8. Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien 

inmueble. 

Por lo tanto, en este caso la obra presente en el proyecto se incluye en el grupo a) Obras de primer 

establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación al tratarse de una actuación 

de mejora y modernización de un bien ya existente. 

20. CONTROL DE CALIDAD 

Se realizarán los ensayos que la Dirección de Obra estime oportunos para garantizar la adecuada 

calidad de materiales y unidades de obra. Se reflejan los mismos en el Anejo correspondiente del 

presente documento.  
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21. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El proyecto consta de los siguientes elementos: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

* MEMORIA DESCRIPTIVA 

− Anejo nº 01: Antecedentes 

− Anejo nº 02: Topografía y replanteo. 

− Anejo nº 03: Estudio geológico y geotécnico. 

− Anejo nº 04: Arqueología. 

− Anejo nº 05: Diseño de pavimentos. 

− Anejo nº 06: Fotográfico. 

− Anejo nº 07: Red de saneamiento y drenaje. 

− Anejo nº 08: Ordenación del tráfico. 

− Anejo nº 09: Iluminación y electricidad. 

− Anejo nº 10: Ordenación del espacio urbano. 

− Anejo nº 11: Accesibilidad. 

− Anejo nº 12: Control de calidad. 

− Anejo nº 13: Estudio de seguridad y salud. 

− Anejo nº 14: Estudio de gestión de residuos. 

− Anejo nº 15: Justificación de precios. 

− Anejo nº 16: Plan de obra. 

− Anejo nº 17: Presupuesto para conocimiento de la administración. 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

− Plano nº 01: Situación  

− Plano nº 02: Emplazamiento  

− Plano nº 03: Estado actual  

− Plano nº 04: Planta actuación propuesta 

− Plano nº 04.1: Planta actuación. Plano de replanteo  

− Plano nº 04.2: Planta actuación. Replanteo soleras 

− Plano nº 04.3: Planta actuación. Acabados 

− Plano nº 04.4: Planta actuación. Delimitación zonas verdes 

− Plano nº 04.5: Planta actuación. Jardinería 

− Plano nº 04.6: Planta actuación. Mobiliario 

− Plano nº 04.7: Planta actuación. Iluminación 

− Plano nº 05.1: Redes de servicios. Red de saneamiento  

− Plano nº 05.2: Redes de servicios. Red de abastecimiento, riego e incendios 

− Plano nº 05.3: Redes de servicios. Red eléctrica y alumbrado 

− Plano nº 05.4: Redes de servicios. Red de telecomunicaciones 

− Plano nº 06: Perfiles longitudinales. Red de saneamiento 

− Plano nº 07: Secciones tipo 
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− Plano nº 08.1: Detalles. Mobiliario 

− Plano nº 08.2: Detalles. Iluminación 

− 08.3: Detalles. Red de saneamiento 

− 08.4: Detalles. Red de abastecimiento, riego e incendios 

− 08.5: Detalles. Red eléctrica y alumbrado 

− 08.6: Detalles. Red de telecomunicaciones 

− 08.7: Detalles. Fuente 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

22. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 
C01 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................  104.324,10 5,93 
C02 SANEAMIENTO Y DRENAJE ..............................................................................................  176.776,36 10,04 
C03 ABASTECIMIENTO ..............................................................................................................  48.867,88 2,78 
C04 ALUMBRADO PÚBLICO .....................................................................................................  167.459,45 9,51 
C05 ENERGÍA ELÉCTRICA ........................................................................................................  51.223,75 2,91 
C06 TELEFONÍA ..........................................................................................................................  20.557,50 1,17 
C07 REGISTROS .........................................................................................................................  21.897,00 1,24 
C08 FIRMES Y PAVIMENTOS ....................................................................................................  850.292,08 48,30 
C09 MOBILIARIO URBANO ........................................................................................................  202.307,53 11,49 
C10 JARDINERIA Y RIEGO ........................................................................................................  12.610,52 0,72 
C11 ARQUEOLOGÍA ...................................................................................................................  8.235,30 0,47 
C12 VARIOS .................................................................................................................................  41.400,00 2,35 
C13 CONTROL DE CALIDAD .....................................................................................................  24.388,10 1,39 
C14 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................  
C15 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................  

 ___________________ 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.760.368,91 
13,00 % Gastos generales ..............................................................  228.847,96 

6,00 % Beneficio industrial ............................................................  105.622,13 
 ______________________________________ 

SUMA DE G.G. y B.I. 334.470,09 

TOTAL VALOR ESTIMADO 2.094.839,00 

21,00 % I.V.A...................................................................................  439.916,19 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.534.755,19 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.534.755,19 

23. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

En la redacción de este proyecto se da cumplimiento a las normas vigentes y a los requisitos exigidos 

por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ya que las obras constituyen una unidad completa 

susceptible de ser entregada al uso público una vez terminadas. 

14.289,92 0,81 
15.739,42 0,89 
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24. CONCLUSIONES 

El presente proyecto, redactado por la empresa Proyestegal S.L., cumple con las normas vigentes y 

por tanto queda en condiciones de ser presentado para su aprobación por parte de los distintos 

organismos competentes. 

Previo al inicio de las obras se deberán realizar el acta de replanteo, así como las comprobaciones 

complementarias establecidas en la normativa vigente. 

 

Lugo, septiembre de 2.022 

La Arquitecta autora del Proyecto: El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

 

 
 
Fdo.: Silvia Alonso González 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo.:SergioDaniel Orosa López 

 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: José Antonio Lorenzo Castillo 
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ANEJO Nº 01: ANTECEDENTES 

1. ANTECEDENTES ......................................................................................................................................... 2

ANEXO I 
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1. ANTECEDENTES

El presente proyecto “CORAZÓN VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL” adjudicado a 

PROYESTEGAL S.L., tiene por objeto definir las obras a realizar, fijar las condiciones técnicas que han 

de cumplir los materiales y las distintas unidades de obra, así como las relativas a su ejecución y 

valoración presupuestaria. 

En la actualidad, el Ayuntamiento de Lugo tiene en su disposición un anteproyecto, elaborado por la 

empresa GAU ARQUITECTURA E URBANISMO, S.L.P. denominado: “ZERO: CENTRO CORAZÓN VERDE.  

Anteproyecto peonalización casco histórico de Lugo. Sectores S1 e S2” que se incluye en el Anexo I 

del presente documento. 

Este anteproyecto engloba tres actuaciones: 

• Peatonalización entre la puerta de la muralla “Bispo Odoario” y Plaza de Ferrol.

• Corazón verde entre murallas: plaza de Ferrol.

• Corazón verde entre murallas: plaza de Santo Domingo y Calle Teatro.

En nuestro caso, se tomará como base para la redacción del presente proyecto el  

Sector 1 – Actuación 2.- Corazón verde entre murallas: plaza de Ferrol. 

Además, con fecha de noviembre de 2009, ha sido redactado por la Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona un Plan de Movilidad y Espacio Público en Lugo que ha servido de base tanto para la 

redacción del Anteproyecto anteriormente mencionado como para la redacción del presente 

documento. 
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ANEXO I: ANTEPROYECTO 









Antecedentes
Datos do encargo
Obxecto do encargo

Metodoloxía seguida

Análise da mobilidade

Transporte público
Rede de bicicletas
Rede Peonil
Distribución urbana de mercadorías
Aparcamento
Espazo público
Espazo verde
Proporción entre calzada e beirarrúa
Compacidade 
Complexidade urbana
Habitabilidade Urbana
Morfoloxía: As variables ergonómicas
Conclusións do Plan de mobilidade sobre a zona obxecto do 
traballo

Análise da situación actual
Sector 1: Praza do Ferrol e rúas Montevideo, Quiroga, Bolaño 
Rivadeneira, Amor Meilán e San Fernando
Sector 2: Praza de San Domingos e rúa do Teatro

Estudo da paisaxe urbana
Antecedentes históricos: a conformación dos actuais espa-
zos urbanos

Introdución xeral
Praza de San Domingos e rúa do Teatro
Rúas Bolaño Ribadeneira e Quiroga Ballesteros e rúa Monte-
video
Praza de O Ferrol e rúa San Fernando
O espazo urbano no inicio do século XX

Análise xeral

Temas urbanos
Avaliación xeral da paisaxe urbana interior

Análise pormenorizada
Praza do Ferrol e rúa San Fernando
Rúas Quiroga Ballesteros, Bolaño Ribadeneira-Montevideo e 
Amor Meilán
Praza de san Domingos
Rúa do Teatro

Diagnose e medidas

Diagnose da calidade da paisaxe urbana
Medidas e recomendacións

Diagnose da calidade da paisaxe urbana
Medidas e recomendacións

Diagnose da calidade da paisaxe urbana
Medidas e recomendacións

Diagnose da calidade da paisaxe urbana
Medidas e recomendacións

Proposta de intervención

Praza do Ferrol e rúa San Fernando
Rúas Bolaño Ribadeneira, Quiroga Ballesteros, Montevideo e 
Amor Meilán 
Praza de San Domingos
Rúa do Teatro
Rotondas

Criterios xerais
Sector 1: praza do Ferrol e rúas Montevideo, Quiroga Balles-
teros, Bolaño Rivadeneira, Amor Meilán e san Fernando
Sector 2: praza san Domingos e rúa do Teatro

Criterios xerais
Área de rúa Montevideo, Bolaño Rivadeneira, Quiroga Balles-
teros e Amor Meilán
Área da praza de Ferrol e rúa san Fernando
Área da praza de san Domingos e rúa do Teatro

 

Anexo: inventario visual
Histórico

Praza do Ferrol e rúa San Fernando
Praza de San Domingos
Rúas Quiroga Ballesteros, Bolano Ribadeneira e Montevideo

Actual 
Praza do Ferrol e rúa san Fernando
Praza de San Domingos
Rúas Quiroga Ballesteros, Bolaño Rivadeneira e Montevideo

1

2

3

4

5

6

Contido





Datos do encargo

Promotor: concello de Lugo. Praza maior nº 1 – 27001 Lugo. CIF: 
Redactor: gAU ARQUITECTURA e URBANISMO SLp. Rúa Circu-
lo das Artes 18 - 27002 LUGO. CIF: B27312586, nº de sociedade 
COAG: 20128. 

Equipo: 
• Jorge Salvador Fernández 
   (arquitecto colexiado nº 1381 do COAG)
• Alberte González Rodríguez 
   (arquitecto colexiado nº 1548 do COAG)
• Manuel López Guitar 
   (arquitecto colexiado nº 1814 do COAG)
• Jorge Gómez Cereijo 
   (arquitecto colexiado nº 2160 do COAG)

Obxecto do encargo

O propósito do traballo consiste no desenvolvemento dun docu-

funcional, construtivo e económico dunha intervención destinada a 
peonalizar dúas áreas (sectores 01 e 02) da iniciativa Centro 
Corazón Verde de Lugo. O primeiro sector corresponde á zona 
comprendida entre a Porta do Bispo Odoario e de san Fernándo e 

Bolaño Rivadeneira, san Fernando, Praza de Ferrol e parte alta de 
Amor Meilán. O segundo sector comprende a rúa do Teatro e o es-
pazo aínda non peonil da praza de san Domingos. 

Así descrito, o presente documento equivale a un anteproxecto de 
urbanización que establece as condicións, medidas e recomenda-
cións que regularán a futura intervención no referencia a tipo de pa-
vimentos, moblaxe urbana, vexetación, sinalización, accesibilidade e 

fase de proxecto: as solucións técnicas terán un carácter xenérico 
e o avance do orzamento sustentarase na estimación procedente 
de módulos de construción estándar aceptados pola comunidade 
técnica.  

Metodoloxía seguida

Á vista da singularidade do encargo os redactores optaron por con-
centrar nesta fase do traballo a base informativa e os fundamentos 

Para iso usarase o instrumental metodolóxico preciso e máis acaído 
tendo en conta o propósito do encargo: a peonalización dun espazo 
público urbano. Hai dous campos singularmente ligados a ese hori-
zonte: a mobilidade e a paisaxe urbana: 

a) O primeiro por razóns obvias: non deixar de ser a peonalización 
un tipo de mobilidade, especialmente ligada a áreas urbanas 
como a que será obxecto deste proxecto.

b) O segundo por constituír a paisaxe urbana, esencialmente, 
a envolvente espacial da intervención prevista e destinatario 
principal, por tanto, das determinacións técnicas e construti-

decisións adoptadas.  

A análise da mobilidade e o estudo da paisaxe urbana serán, por 
tanto, os eidos onde se poñerán os marcos que delimiten e deter-
minen a futura intervención. Para iso farase inicialmente unha revi-
sión das conclusións do Plan de mobilidade do concello de Lugo, 
redactado en 2009 pola Axencia de Ecoloxía Urbana de Barcelona, 
que se confrontarán coas notas tomadas no traballo de campo e no 
estudo directo da mobilidade no ámbito delimitado polo encargo. O 
segundo aspecto avaliarase usando a metodoloxía descrita na Guía 
de estudos da paisaxe urbana1 da Xunta de Galicia, que prové un 
instrumental moi preciso da realidade a estudar. 

A fase informativa descrita achegará unha diagnose e unhas conclu-

das bases técnicas da intervención, que se describirán no último 

xardinaría, redes de servizos no seu caso, moblaxe urbana, etc. Este 
capítulo constitúe o cerne do traballo e constituirá a base sobre a 
que se elaborarán o proxecto de urbanización posterior. 

1 Publicación editada no ano 2019 pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda da Xunta de Galicia de cuxa autoría é responsable a consultora gAU, gabi-
nete de Arquitectura e Urbanismo (GABINETE DE ARQUITECTURA E URBANISMO 
(2019): Guía de estudos da paisaxe urbana. Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia)

1 Antecedentes





Visión xeral do casco amurallado no Plan de 
mobilidade

O «Documento para o plan de mobilidade espazo público en Lugo» 

Urbana de Barcelona, aínda de cativa implantación na cidade. Os 
obxectivos máis acaídos para o prosósito deste proxecto son, entre 
outros, os seguintes:

• Establecer un modelo de mobilidade urbana máis sustentable
e un espazo máis habitable para Lugo. Este modelo inclúe as-

-

a pe como en vehículo por todo o espazo urbano da cidade. Como 
ben sinala este documento, a falta de capacidade das vías urbanas 
de Lugo para absorber o nivel de motorización, especialmente priva-
do, ao se chegou, deu como resultando un escenario onde o peón 
tén pouco protagonismo, cando non está literalmente acurralado 
nas beirarrúas. Esta situación comezou a mudar da man de políticas 
urbanas que pretenden recuperar o espazo público para o cidadán, 
liberándoo e recuperando para toda a cidade unha contorna de ca-
lidade. Isto comezou precisamente polo centro histórico amurallado 
onde aínda se manteñen vías con uso preferente para o vehículo que 
son as que agora se intentan humanizar. Por esta razón, o Plan de 
mobilidade xa inclúe a maioría do casco vello dentro da rede peonil 
da cidade e as que se reservan para o tránsito motorizado clasifíca-

nse como «vías interiores de supermanzana», ao incluír todo o casco 
vello dentro dunha «supermanzana».

Analizaránse agora o grao de afección da análise do Plan de mobili-
dade sobre determinados aspectos máis concretos. 

Transporte público

A rede actual de autobuses transita polas rúas Montevideo-Bolaño 
e San Fernando (liñas 7, 8, 9 e 12). O plan de mobilidade, na súa 
proposta de Bloques Urbanos, prescinde do transporte intramuros a 
favor do tránsito polo perímetro exterior da muralla.

As paradas de taxi existentes están situadas na plaza do Ferrol e na 
praza de San Domingos.

Rede de bicicletas

Proponse o recinto murado como zona de uso compartido da bi-
cicleta con outros modos de transporte, debidamente sinalizada e 
que manteña sempre a prioridade para o peón. Asemade propón 
dous puntos de préstamo, un na praza de O Ferrol e outro na porta 
do Hospital.

Rede Peonil

Todo o recinto murado proponse peonil como xa se sinalou. Importa 
o mobiliario urbano polo seu papel de conformador das característi-
cas cualitativas do espazo público. 

Por mobiliario urbano enténdese ao seguinte conxunto de elemen-
tos: bancos, papeleiras, iluminación nocturna, lavabos públicos, fon-

obras de valor estético-artístico; tamén un pavimento de calidade e 
ben conservado (limpo e sen irregularidades).

1. Proposta de rede básica para a circulación do vehículo de paso.

2. Plano das liñas de autobús actual e proposta do PMUL

2 Análise da mobilidade





Distribución urbana de mercadorías

Da análise das diferentes actividades económicas (alimentación, 
hostalaría, consumo persoal, vivenda, ocio e heteroxéneas ) e das 
súas necesidades de distribución conclúese que as operación se-
manais de carga e descarga superan as 5000 entendéndose este 
cómputo de acordo coa seguinte táboa:

A xestión da distribución urbana de mercadorías condiciona as de-
cisións no conxunto da cadea de transporte, pero tamén afecta o 
conxunto de usuarios da vía pública. A ordenación deste tipo de 

-
vado e público, ademais da redución dos impactos sobre o peón 
como o ruído, a ocupación das zonas de peóns, etc.

Propóñense as seguintes solucións, tanto en calzada como fóra 
dela, non excluíndo unhas doutras, sendo que calquera delas pode 
ser complementaria doutra e tamén que á vez poden coexistir no 
tempo.

Ventás temporais
Implica a xestión das entradas e saídas de vehículos en determina-
dos horarios, para o que é necesaria a negociación entre Administra-
ción e os diferentes axentes implicados (operadores loxísticos, co-
merciantes, industriais, asociacións de veciños, etc.) para acordar o  

Como criterio básico, proponse crear ventás temporais en períodos 
onde os alumnos están na escola, de maneira que se eviten fricións 
entre vehículos comerciais e peóns, e que os camiños escolares se-
xan máis seguros.

Distribución de mercadorías nocturna en determinadas acti-
vidades económicas 
A distribución nocturna de mercadorías realízase con vehículos es-
pecialmente preparados e de maneira coidadosa naquelas activida-
des económicas que o permitan, como poden ser os grandes super-
mercados situados no tecido urbano.

Solucións fora da calzada. Centros de Distribución Urbana de 
mercadorías
Trátase de plataformas loxísticas que permitan a rotura de carga 

localización idónea é baixo o viario urbano, podendo coincidir con 
aparcadoiros subterráneos. As operacións de distribución de mer-

almacén a través dun sistema de montacargas. A distribución última 
das mercadorías levaría a termo en horario concertado a través de 

-
norizados.

Aparcamento

A demanda de aparcamento para o recinto murado é de 53 veh/ha o 
que ven a supoñer ao redor de 1484 vehículos entre propios e alleos 
á zona distribuídos 500 aparcadoiros de residentes e 978 foráneos 
en réxime de rotación.

O aparcadoiro de rotación debe ser limitado xa que ten un forte po-

debe ser eliminado.

-
za do Ferrol e San Domingos para poder dispoñer de prazas máis 
amplas. Isto supón unha redución do 33% das existentes. Isto é San 
Domingos 149 e Praza do Ferrol 164. O número total de prazas de 
rotación actualizado quédase pois en 818 prazas.

Espazo público

A cidade intramuros, cunha densidade de poboación entre 50 e 200 
hab/ha segundo a zona, acada valores correctos de dotación de 
espazos de estancia prevéndose que co esquema de Bloques urba-
nos o espazo por estancia supere os 25 m2/hab. (OMS recomenda 
>10m2 de estancia por habitante).

Espazo verde

-
riores e interiores de illa entre a poboación para a sección censal. O 
valor para o centro está no entorno de 16 m2 por habitante (OMS 
recomenda >10 m2).

Proporción entre calzada e beirarrúa

Na actualidade o reparto entre calzada e beirarrúa no espazo público 
corresponde ao 42,5% de calzada e un 57,5% para as beirarrúas. 
No escenario de Bloques Urbanos estímase un 11,7% de calzada 
fronte ao 88,3% da beirarrúa.

Compacidade

de solo total a compacidade é optima (>5). A compacidade corrixi-
da2

tendencia a un exceso de compacidade na parte oeste do recinto. 
O efecto de equilibrio ante un tecido aparentemente denso en canto 

prazas que esponxan este tipo de tecido.

Complexidade urbana

Un índice de diversidade urbana elevado indica os eixos de conexión 
entre os polos de maior atracción cidadá: espazos de estancia, equi-
pamentos culturais, equipamentos educativos, actividades comer-
ciais, etc. O centro histórico amosa a maior complexidade urbana 
de Lugo.

Habitabilidade Urbana

Orientación
As rúas con orientación E-W son as que presentan condicións máis 
cálidas nos meses de verán. Isto débese a que a exposición da ra-
diación solar ao longo do día é moi alta e os balances de enerxía ten-
den a ser elevados, abrigo en rúas con pouca proxección de som-

3. Dimensións do Centro de Distribución Urbana para a zona

4. Aparcamento de rotación no recinto murado (978 prazas de aparcamento)





bra. As rúas N-S en cambio teñen menor ganancia de calor ao longo 
do día, sendo seccións menos cálidas, situación crítica nos meses 
de inverno. Por último, as rúas SW-NE e NW-SE teñen un balance 
de calor intermedia, sendo lixeiramente máis cálida a SW-NE.

Morfoloxía: As variables ergonómicas

2

maiores de 5 m, rúas peonís, bulevares, parques, prazas e xardíns e espazos 
forestais), indicador que mestura as funcións básicas na vida da cidade como son 
as funcións de vivenda e actividade co espazo público de dominio común (espazos 
de relación entre cidadáns e relación coa natureza). Este índice considerase equilib-
rado cando está entre os valores 10 e 50.

Accesibilidade no escenario de Bloques urbanos
-

ción responde a dar mellor avaliación á aqueles tramos de rúas que 
cumpren coas dúas condicións de amplitude e pendente. Conside-
rouse coma maior condicionante a pendente do tramo. 

Reparto do espazo viario
A mellor avaliación atribúese aos tramos de rúa cun 100% de espazo 
destinado ao peón, é dicir, ás rúas de sección única. No escenario 
dos Bloques urbanos, as rúas interiores de cada bloque adquiren 
esta avaliación. En cambio as rúas entre un 75% e un 99% corres-
ponden a aquelas cunha importante dotación de espazo peonil que 
coexiste co vehículo de paso. A avaliación máis baixa considérase 
cando o tramo de rúa tén menos do 25% do espazo público desti-
nado ao peón. 

Apertura de vista ao ceo
Considéranse como parámetros críticos aquelas seccións viarias 
que teñan un ángulo de apertura ao ceo menor de 36º (equivalente 
ao 20% da sección) pola súa alta compacidade e tamén aquelas 
que presenten aperturas maiores de 144ª (equivalentes ao 80% da 
sección pola sensación de baleiro. Pola contra, considéranse pro-
porcións máis axeitadas aquelas que teñan un ángulo de apertura 
situado entre os 36º e os 72º (equivalente ao intervalo entre o 20% 
e o 40% da sección) polo equilibro entre a porcentaxe de visual de 
fachada a respecto da visual do ceo. 

Calidade do aire (NO2)
O criterio de avaliación réxese pola lexislación vixente e/ou polos 
criterios de saúde para os contaminantes analizados. No caso da 
calidade do aire a Directiva Europea 2008/50/CE relativa á calidade 
do aire ambiente e a unha atmósfera máis limpa en Europa estable-
ce 40 μg/m3 como límite de inmisión tanto para o NO2 como para 
as PM10. Unha rúa pódese considerar confortable cunha concen-
tración inferior a 35 μg/m3 dos dous contaminantes. Aquelas que 
presentan concentracións entre 35 e 40 μg/m3 considéranse insatis-
factorias, mentres que niveis superiores a 40 μg/m3 califícanse como 
as peores situacións. No plan de mobilidade tense en conta a peor 
situación dos dous contaminantes. 

Confort acústico
O criterio de avaliación considera satisfactorios aqueles tramos de 
rúa que se sitúan por baixo do límite que establece o RD 1367/2007 
para o tránsito rodado, durante o periodo diurno. Unha rúa pódese 
considerar confortable se o nivel entre as 6.00 e as 22.00 non supe-
ra os 65 dBA. Aquelas rúas cun nivel sonoro superior considéranse 
como as máis críticas. 





Conclusións do Plan de mobilidade sobre a zona obxecto do 
traballo

amurallado por tres vías: 

a) A constatación dunha realidade física que condiciona e deter-
mina o uso xa maioritariamente peonil nas rúas do casco vello. 

b) A proposta de manter e ampliar esta situación con varias me-
didas concretas coma traslado do transporte público intramu-
ros ao perímetro exterior ou a modulación do acceso de mer-
cadorías mediante diferentes opcións que permiten integralo 
mesmo dos aparcadoiros soterrados. 

c) E a máis importante: incluír a totalidade do casco vello dentro 
dun Bloque urbano («supermanzanas») tal como as concep-
tualiza o propio plan: áreas urbanas rodeadas de vías de paso 
e atravesadas por vías de acceso restrinxido ou exclusivamen-
te peonil. 

Esta proposta coincide esencialmente coas pretensións que se de-
rivan deste proxecto e, ademais, achega ideas para resolver proble-

-
tante na área obxecto do traballo. 

Análise da situación actual

A diagnose sobre a mobilidade actual dentro do casco murado da 
cidade tendo en conta a peonalización dos sectores 1 e 2 que se 
está a propoñer, resúmese nos aspectos descritos seguidamente 
para cada séctor. 

Sector 1: Praza do Ferrol e rúas Montevideo, Quiroga, 
Bolaño Rivadeneira, Amor Meilán e San Fernando

da muralla: Hospital, San Fernando e Falsa.
O percorrido peonil que se canaliza pola porta do Hospital prodúce-
se ao longo das rúas Montevideo e o tramo Bolaño-Quiroga, enla-
zando tamén co eixo peonil da Ruanova. Na praza do Ferrol existen 

-
do. O máis importante é o da porta de San Fernando que canaliza 

densidade de poboación.

pola porta de San Fernando. Está conformado principalmente por 
residentes, vehículos de reparto, transporte público, taxis e usuarios 
dos aparcadoiros. 

pola Axencia de Ecoloxía Urbana de Barcelona. Estímase que a ne-
cesidade de aparcadoiro é de 1484 prazas das que 500 son para 
residentes. O mesmo documento recolle que os aparcadoiros pú-
blicos acollen 423 prazas (175 Vía Romana e 248 Praza do Ferrol). 
Outra zona de aparcamento é a rúa Quiroga, detrás do cuartel de 

esta necesidade é o número de rotacións que se están a producir. 

aparcadoiro supón unha media de 600+300/350 rotacións diarias 
correspondentes a Vía Romana e Praza do Ferrol respectivamente.
A circulación é de dobre vía nas rúas Montevideo-Bolaño Rivadenei-

-
rrís está destinado para transporte público e taxis. Asemade existen 
unha parada de bus na rúa Bolaño Rivadeneira e unha de taxis fronte 
ao ambulatorio da praza do Ferrol.

Para a elaboración da proposta de nova mobilidade tivéronse en 
conta tamén outras consideracións como:

1) A proposta de resolver o acceso ao aparcadoiro da praza do 
Ferrol, entrada e saída, pola porta de San Fernando, habilitan-
do unha rotonda na ronda da muralla.

-
do en Museo da Romanización.

de San Fernando fai cuestionar a anterior consideración do punto 

limitaría as dimensións das beirarrúas a mínimos semellantes aos 
actuais, asimilando o deseño da nova sección viaria a un esquema 
similar ao actual. 

-
tacional estratéxico como Museo da Romanización, aconsella dispo-

representatividade e funcionalidade que demanda ese equipamento. 

emblemático, como é a igrexa de San Froilán.

Por outra parte, tendo en conta que a solución de dobre sentido 
de circulación en zonas peonís é desaconsellable polo aumento do 
risco para a seguridade dos peóns, proponse favorecer a circula-
ción nun sentido único, entrando pola porta do Hospital ou do Bispo 
Odoario, proseguir polas rúas Montevideo e Bolaño Rivadeneira, rúa 
da porta Falsa e saíndo pola porta de San Fernando. Elimínase con 
isto o tramo de circulación da rúa San Fernando diante do cuartel, tal 
e como se mostra no seguinte esquema.

Unicamente se propón un tramo de dobre sentido, o tramo entre a 

Vía Romana. Esta excepción adóptase para eliminar os 600 vehícu-
los que produce o aparcadoiro citado e que, de non ser así, incre-

se propón a eliminación dos semáforos escollendo a solución de 

-
te cruzamento de tal modo que se facilite a saída cara a parte norte 
da cidade pola rúa Xermán Alonso.

Con todo prevese una baixa frecuencia de vehículos no resto do per-
corrido (como dato representativo pódese tomar o do aparcadoiro 
da praza do Ferrol, con 325 rotacións por día, que xera unha media 
de 1 vehículo cada 2,8 minutos).

6. Novo esquema de circulación proposto

7. Esquema de sentidos de circulación na rotonda da porta do Hospital









Antecedentes históricos: a conformación dos 
actuais espazos urbanos

Introdución xeral 

De acordo coa descrición de Castro Freire a cidade de Lugo no sé-
culo XIII  estaba conformada en tres zonas ben diferenciadas: Burgo 
Vello, Burgo Novo e o crecemento liñal do eixo da Rúanova. 

As portas eran catro: Miñá (Carme), Falsa, Toledana (San Pedro) e 
Porta Nova (Rúanova) e as rúas principais: Pombal, Falcón, Ortigas, 
pozo da Pinguela, e Ramella, xunto coas menores do Miño, Rúano-
va, Sol, Catedral  no Burgo Vello e San Pedro, Nóreas e Cantiño no 
Burgo Novo.
As áreas obxecto do presente proxecto conforman as últimas co-
lonizacións do recinto intramuros da cidade de Lugo, en oposición 
aos chamados Burgo Novo e Burgo vello, hoxe protagonizados pola 

rúa de san Pedro e rúa Nova respectivamente. Estas ocupacións de 
espazos, ata o século XIX parciamente baleiros e ocupados por hor-
tas coventuais, xorden ao abeiro da Desamortización, dando lugar 
a novos equipamentos e espazos públicos da cidade. Deste xeito 
a praza de san Domingos ábrese ao derrubar en 1844 a capela do 
Rosario anexa ao convento de San Domingo (hoxe rexentado polas 
Agustinas). 

A apertura da porta antes do Príncipe e agora de san Fernando, en 
1856 permite a transformación do último espazo libre que quedaba 
intramuros e enlaza a rúa de san Marcos coa estrada xeral de Ma-
drid á Coruña. Estas operacións introducen un novo elemento de 

paralelo á rúa Nova, composto polas rúas de san Fernando, de san 
Marcos e da Raíña. Xorde, así un eixo decimonónico de expansión 
que xerará unha estrutura parcelaria regular, froito da colonización 
das hortas conventuais, en contraposición ao eixo medieval da rúa 
Nova.

Praza de San Domingos e rúa do Teatro

-
co (1240) colonizando un espazo até daquela baleiro, producindo 
un crecemento transversal á Rúanova. Sobre este novo aliñamento 
construirase no século XIV o convento de San Domingos (1329). 

Ata o século XIX non se producen grandes transformacións na estru-
tura do recinto murado, sendo o ano 1836, o da desamotización de 
Mendizábal, cando se inician as grandes transformacións da cidade 
ata entón dominada polo poder eclesiástico.

Castro Freire describe unha cidade de 7.209 habitantes con Alcal-
de maior de primeira clase, Xuíz e Rexedores, coa poboación case 
toda ela residindo no interior do recinto murado. Enumera as rúas de 
nova creación como son Fornos, Bo Xesús, Sol, Cruz, Pazo (epis-
copal), Armañá, Travesa e Batitales. Tamén nomea a nova porta de 

La plaza en la ciudad. Barce-

3 Estudo da paisaxe urbana





Santiago, aberta no antigo portón do Poxigo así como as prazas de 
Cortiñas  (praza Maior), San Domingos e a Do Campo ou os campos 
do Castelo, do Hospital de San Bartolomeu, de San Francisco e de 
San Domingos entre outros.

No plano de 1812 de Pedro Giraldo cómpre sinalar a extensión dos 
terreos vencellados aos conventos de San Francisco e San Domin-
gos sobre os que, logo do Decreto de Mendizábal, se disporían “no-
vas rúas e ensanches das actuais” así como “prazas e mercados 

-
mento urbanístico. 

Daquela, en 1844, derrúbase a capela do Rosario, existente dian-

actual da praza xunto coa publicación da Orde de disposición dos 
bens conventuais (1855) que da o inicio ao proceso de aperturas de 
novas rúas e novas portas na muralla.

Será a apertura da Porta da Estación (1875), ligada á chegada do tren a 
Lugo, a que conectara a praza de San Domingos, por medio da “Trave-
sía para a entrada na capital desde a estrada de Fonsagrada” (proxecto 
de 1873), coa nova estación do ferrocarril dando lugar á actual rúa do 
Teatro.

Rúas Bolaño Ribadeneira e Quiroga Ballesteros e rúa Mon-
tevideo

Por outro lado proxéctanse un ensanche (1878) co trazado de dúas rúas 
ortogonais, unha en dirección norte-sur ente o convento de San Fran-
cisco e a praza de Abastos e a outra leste-oeste, máis ou menos su-
perposta ao rúa da Ramella ou rúa do Cuartel, ambas con aliñamentos 
regrados. Xunto con estas operacións tamén se consolida a rúa das 
Campás e se abre a rúa da Raína.

Entre 1900 e 1925 execútanse e complétanse as obras proxectadas no 
século anterior na rúa Quiroga Ballesteros e no ensanche da rúa da Ra-
mella dando lugar ao ensanche intramuros da cidade, cun novo reparce-

racionalista local. En 1921 ábrese a nova porta que conecta co novo 
Hospital de Santa María, dando lugar á rúa Montevideo que, ao contrario 
que a de Bolaño Ribadeneira, non se apoia en ningún viario existente e 
introduce graves distorsións na súa conexión coa Rúanova.

Praza de O Ferrol e rúa San Fernando

Segundo a descrición que fai Castro Freire do Lugo no século XIII é de 
supoñer que o lugar que hoxe se coñece como a praza do Ferrol era un 

unía a Ruanova coa porta Falsa. 

coa construción do Hospital de San Bartolomeu e, de seguido, co Hos-
pital de Inválidos (actualmente coñecido como Cuartel de San Fernando). 
Este, proxectado en 1779 por Bartolomé Amphoux e Francisco Sabatini, 

rematou a primeira fase en 1789 non sendo completado ata o período 
entre 1845 e 1871, reducindo as dimensións inicialmente proxectadas e 
dispoñendo dun único patio interior.

O hospital de San Bartolomeu derrubouse, logo de sufrir un incendio 

un novo hospital de repatriados da guerra de cuba con enfermeda-
des infecciosas segundo proxecto de Nemesio Cobreros (1878). No 
ano 1900 pasou a ser Escola de nenas pobres rexentada polas Fillas 
da Caridade e en 1940 converteuse en Escola de Párvulos e Primaria. 

O espazo urbano no inicio do século XX

O plano da cidade a principios de século amosa os espazos das 
prazas de San Domingos e de San Fernando (hoxe do Ferrol) e as 

actual. As transformacións acontecidas dende entón limítanse aos 

1812. Á dereita ampliación da zona.

Detalle do plano de Coello  (1864) co mercado de abastose as rúas das Campás 
e da Raíña.

Detalle do proxecto de 1973 do enxeñeiro Cascos co trazado da rúa de conexión 

actual Xoán Montes (esquerda) e Plano de 1892 co trazado do ensanche da rúa da 

Cobreros.





Análise xeral

Da análise dos diferentes estudos e do recoñecemento físico sobre o 

Sector 1
• Praza do Ferrol e rúa San Fernando
• Rúas Quiroga Ballesteros, Bolaño Ribadeneira-Montevideo 

e Amor Meilán.
Sector 2

• Praza de San Domingos
• Rúa do Teatro

Praza do Ferrol e rúa San Fernando. Este espazo de praza e rúa 

da praza na súa orixe xunto coa muralla e a porta Falsa. Outros ele-
mentos salientables son o Centro de Saúde e delegación do INSS, 

sobre os aliñamentos das rúas da Porta Falsa e tamén sobre a rúa 
San Fernando, ligada esta á apertura da porta do mesmo nome. É 
o espazo de conexión principal do casco murado coa a parte norte 
a cidade.

Rúas Quiroga Ballesteros, Bolaño Rivadeneira-Montevideo e 
Amor Meilán. A apertura das rúas Quiroga Ballesteros e Bolaño Ri-

A rúa Montevideo fíxose coma prolongación de Bolaño Rivadeneira 
para conectar o casco co hospital de Santa María situado extramu-
ros. Todas elas participan da mesma identidade, con características 
básicas semellantes, a pesares dos cambios que supoñen, entre 
outros, a maior amplitude do tramo da rúa Quiroga Ballesteros pola 
presenza do colexio e do cuartel. Isto mesmo ocorre na rúa Amor 
Meilán aínda que nesta a identidade vese máis diluída por ser practi-
camente unha rúa de tránsito e máis estreita.

Praza de San Domingos
de praza anterior á desamortización de Mendizábal. Daquela o adro 
e a capela do Rosario do convento de San Domingos non formaban 
parte do actual espazo da praza. Tampouco parte das “cortiñas” dos 
dous conventos, San Domingos e San Francisco, ou dous soares 
existentes na parte nordeste. É no plano de Coello (1864) cando xa 

-
cipal e da Praza de Abastos. Trátase dun espazo cunha alta diversi-
dade que, dende antano ata os nosos días, foi de grande referencia 
para a cidade.

Rúa do Teatro. A apertura desta rúa obedece á necesidade de co-
nectar o casco urbano coa estación de ferrocarril, sendo este tra-
zado o elixido en rivalidade coa proposta de prolongación da rúa 
Xoán Montes. A elección decantouse por razóns fundamentalmente 
estéticas, segundo se recolle na memoria do proxecto: “Entrando 

polo centro da praza para aumentar a súa beleza e é evidente que a 
rúa de Bilbao [agora Xoán Montes] non pode soster a competencia 
coa praza de san Domingos, nin por amplitude, desafogo e como-
didade para a circulación, nin pola centralidade, nin sequera baixo o 
punto de vista do porvir da poboación, tendo a segunda a promover 

praza de San Domingos faise polas singulares características que a 

Seguindo a metodoloxía da Guía farase unha primeira análise sobre 
o contexto urbano no que se insiren os dous sectores: a cidade 
amurallada de Lugo. Isto abre paso a unha análise particularizada 

-
sións adoptadas.  

Sendo a área de estudo moi localizada, a selección dos elementos 
estruturantes forzosamente vai estar moi axustada a unha realidade 
física tan limitante. 

Achégase o croquis inicial feito sobre plano de todo o casco amura-
llado e a súa translación á ortofoto da área. 

Viario estruturante
As vías estruturantes que se consideran son dúas: a rúa Bolaño Ri-
vadeneira e a rúa do Teatro, son as que permiten a conectividade 
con outros barrios e áreas da cidade e atravesan o ámbito de lado a 
a lado, cos enlaces entre elas, hoxe algo desdebuxados pola trans-
formación feita á rúa Quiroga Ballesteros. 

Tipos e áreas de paisaxe urbana
A zona é tan reducida que non permite moitas distingos entre tipos 
de paisaxe, froito tamén da evolución urbana. Isto último quizais per-

mita matizar, conforme ás fases de crecemento urbano xa sinaladas, 

sinalan nas ilustracións adxuntas, que admiten tamén algúns mati-
ces: 

• Centro núcleo histórico (CNH), constituído polas primeiras for-
mación de factura urbana procedentes da cidade medieval: o 
Burgo Novo, o Burgo Vello e a Rúa Nova. Caracterizada polo 
trazado irregular das rúas, os aliñamentos variables, parcelas 
estreitas con moito fondo en xeral e un tipo de arquitectura 
que afunde os seus invariantes na arquitectura popular

• Ampliación do núcleo histórico 1ª (ANH 1), conformada pola 
primeira ampliación do núcleo medieval desenvolvida ao longo 
do século XIX, especialmente concentrada no reinado de Isa-
bel II: rúa da Raíña, do Progreso, rúa do Teatro e rúa de san 
Marcos. Caracterizada por trazados lineais con aliñamentos 
uniformes, parcelas con maior fronte á vía pública e unha ar-
quitectura ecléctica propia da época.

• Ampliación do núcleo histórico 2ª (ANH 2), caracterizada po-
las últimas operacións de recheo do casco amurallado e con 
trazas de ensanche, propio do século XX, a rúa Montevideo 
– Bolaño Rivadeneira, a praza de Ferrol son os seu espazos 

Nova, da primeira área CNH. A apertura da porta do Hospital 
deu lugar á rúa Montevideo que cortou en dous a Rúa Nova.

-
tección dese límite que devén nunha verdadeira fachada urbana, é 
doada. 

Os dous nodos ou cruzamentos considerados son as prazas de san 
Domingos e a praza Maior. A primeira comparte esta función cos 
tránsitos rodados e peonil, a segunda só o peonil. 

-
na urbana: 

• a casa do Concello na praza Maior, 
• a catedral, 
• e o monumento ao Bimilenario, situado no centro da praza de 

san Domingos e referencia visual indiscutible polos transeún-
tes que a atravesan. 

12. Traslado das notas das conclusións do croquis a unha ortofoto da zona. En 





Temas urbanos

Guía de estudos da 
paisaxe urbana hai un que se detecta no ámbito de traballo, con-
cretamente na praza de s. Domingos e a rúa do Teatro: “Espazos 
tensionados”. Este Tema Urbano corresponde a nodos xeralmente 
situados no centro urbano que soportan unha alta intensidade de 
uso que compromete a calidade do espazo público ou a súa capa-

este Tema Urbano son característicos das dúas zonas menciona-
das: 

de todo tipo de tránsito, tanto peonil coma rodado.
• Coexistencia de usos comerciais, institucionais ou empresa-

riais. 

As recomendacións asociadas a este Tema Urbano coinciden cos 
obxectivos deste traballo. 

Avaliación xeral da paisaxe urbana interior

Tendo en conta as características singulares do traballo, circuns-
crito aos dous sectores 1 e 2, a avaliación xeral estenderase a 
esas áreas de traballo. Esta avaliación xeral é complementaria da 
seguinte fase de análise pormenorizada aplicada a cada unha das 
zonas nas que se descompoñen os citados sectores 1 e 2. 

Sector 1: Praza do Ferrol e rúas Montevideo, Quiroga, Bola-
ño Rivadeneira, Amor Meilán e San Fernando

Espazo público. O espazo público desta área responde a dúas 
lóxicas complementarias: a linealidade que caracteriza a rúa Mon-
tevideo – Bolaño Rivadeneira (a segunda máis longa do casco 
amurallado) e a estancial e estática da praza do Ferrol, onde rema-
ta a citada rúa. Este carácter dúal trasládase a todos os ámbitos 
da análise: 

• os elementos funcionais e a sección viaria, vinculada ao uso 
estritamente viario no primeiro caso e con áreas estanciais e 
elementos variados da moblaxe urbana no segundo. 

• as perpectivas visuais e a percepción da escena urbana, no 

e unha percepción dinámica propia deste tipo de espazos. 
No segundo caso, numerosas visuais características dun es-
pazo aberto e máis complexo, unha percepción máis está-
tica, propia dunha área autocentrada, con varios focos de 
interese internos. 

-
cado, nomeadamente en relación coa dualidade manifestada.

A infraestrutura verde. Protagoniza o espazo público da praza 
do Ferrol e carece de importancia, dada a súa escasa entidade, 
nas rúas Montevideo e Bolaño Rivadeneira. Neste último caso, só 
nove árbores de pequeno porte que aproveitan o recuado do Insti-
tuto Xoán Montes son os que hai en toda a lonxitude. 

Porén, na praza do Ferrol, a situación é completamente distinta a 
pesar de acoller un aparcadoiro soterrado. A situación perimetra 

-
rres onde se suceden varios tipos de árbores: desde magnolios e 
prunus a unha cerdeira, xa fora da praza na esquina co colexio. 
Diante da fachada do cuartel de san Fernando dispóñense dous 
magnolios, aínda de pequeño porte. 

13. Proporción entre beirarrúas e calzada

14. infraestrutura verde

nivel 3 de protección).

Arquitectura perimetral. O aliñamento e a datación relativamente 

resultado unha certa uniformidade nos planos de fachada con ex-

ou de simples operacións especulativas noutros, mantense en toda 
a envolvente ata o fondo da praza do Ferrol. As claves arquitectó-
nicas, froito da repetición mediocre e vulgar de patróns estilísticos 
propios da arquitectura residencial de mediados do século XX, non 

-
pio plan especial, que se recollen na imaxe inferior. 

Tal como se indicaba anteriormente, a única arquitectura residen-
cial catalogada é a que corresponde coa arquitectura racionalista 
que deu lugar no primeiro cuarto do séc. XX ao denominado “en-
sanche da Ramella”. O resto son hoxe todos equipamentos.

16. Equipamentos





Sector 2: Praza de san Domingos e rúa do Teatro

Espazo público. De maneira similar ao sector 1 anterior neste con-
viven dúas realidades froito da súa conformación. A rúa do Teatro ten 
unha espacialidade ligada ao seu uso, simplemente funcional: é un 
espazo viario sen outra pretensión. No entanto, a praza de san Do-
mingos posúe unha espacialidade complexa froito dunha envolvente 
irregular que conforma tres ámbitos: un vencellado á apertura da rúa 
de san Marcos e a rúa do Progreso, outro que fai de charnela cos 
extremos, máis estreita, e o último tramo ligado á praza de abastos 
e á rúa Quiroga Ballesteros, recén pavimentado.

-
ción funcional, case inevitable tendo en conta a diferente xeometría 
de cada espazo. 

A infraestrutura verde. De xeito similar ao explicado para o sec-
tor 1, neste tamén se dan dúas circunstancias diferentes: na rúa 
do Teatro non hai ningunha plantación, as limitacións dimensionais 
son determinantes tendo en conta a especialización que posúe o 
espazo. Porén na praza de san Domingos, as diferentes vicisitudes 
polas que pasou o deseño do espazo público desde a construción 
do aparcadoiro deron como resultado unha intensa naturalizacion 
no extremo surleste nun parterre ou terrado triangular fraccionado 
en dous, onde se concentran, protexidos por rododendros, varias 
Robinias Pseudoacacias ata un Ghinko Biloba de certo porte.  No 
paseo peonil achegado ao convento unha rea de laranxeiras ofrece 
unha nota de contraste. 

-
numento ao Bimilenario, que conforma a rotonda, e dous arbustos 
recortados ocultando a entrada ao aparcadoiro. Non hai máis. 

Arquitectura perimetral. As dúas realidades complementarias 
tamén manteñen diferenzas neste parámetro. Mentres no caso da 
rúa do Teatro hai unha grande uniformidade, na praza de san Do-
mingos o que predomina é a variedade, froito da evolución histórica 
do espazo e a existencia de diversos equipamentos e institucións. 
Hai, nos dous casos, fóra dos conventos góticos que quedan como 
restos da apertura da praza, unha arquitectura inicial de corte deci-
monónico e ecléctico de grande calidade ao que se sumaron pos-
teriormente obras de arquitectura racionalista existentes na praza 
de similar calidade. Nos últimos anos na praza, veuse a substituír 

Uso do espazo público. Na rúa do Teatro o uso é case exclusi-
vamente viario, aínda que mantén unha certa vivacidade comercial, 
froito da súa proximidade á praza de san Domingos e á rúa do Pro-
greso, que lembra o papel rector deste uso a escala urbana de hai 
anos. Mentres tanto, na praza si coexisten diversas actividades froi-
to da intensa vida comercial existente, agora algo esmorecida polo 
devalo progresivo do propio centro histórico. A praza de abastos e 
o mercado semanal son elementos de atracción importantes e ao 
redor deles concentra usos ligados ao comercio da alimentación e 
da hostalaría. A ocupación irregular do espazo público polo aparca-
mento de vehículos privados que se citaba no Sector 1, tamén se 
produce neste, nomeadamente na praza de san Domingos, mesmo 
ocupando o perímetro da rotonda do monumento e da propia praza.

Uso do espazo público. As prácticas sociais cambian notablemen-
te dun ámbito a outro. O uso é exclusivamente funcional, ou sexa 
viario, na rúa Montevideo, acrecentado pola progresiva perda da súa 
actividade comercial que, a pesar de todo, sen mantén. Na praza 
de Ferrol, non obstante, a complexidade do espazo da para usos 
estanciais e mesmo escolares (é patio de xogos do colexio infantil 
existente) o que redunda na riqueza vivencial do espazo público. Os 

no uso para aparcamento irregular en determinadas franxas horarias 
especialmente na praza e na prolongación da rúa Quiroga Balleste-
ros fronte ao colexio público. 

-

actividade no centro histórico)

20. Proporción entre beirarrúas e calzada.

21. Infraestrutura verde





nivel 3 de protección).

23. Equipamentos

antes todas dedicadas a esa actividade)

Análise pormenorizada

Praza do Ferrol e rúa San Fernando 

Espazo público
O espazo está caracterizado por unha espacialidade complexa ba-
seada no artellamento de diferentes volumes que orixinan una sin-
gular escena urbana caracterizada pola centralidade que produce 

a alta amplitude, entendida esta como a relación entre a altura das 

planos de solo e ceo.

Dende  o punto de vista da funcionalidade o reparto do espazo é 
coherente cun modelo de mobilidade sostible, tendo ben integrados 
os itinerarios principais dos peóns e da infraestrutura verde.

O movemento dos usuarios é doado non existindo limitación que 
requiran da construción 

• Singularidade volumétrica 
• Conectividade coa avenida

Arquitectura perimetral

que o conforman. Heteroxeneidade que se da tanto no uso (arqui-
tectura residencial privada e arquitectura representativa e pública) 
como nos volumes, antigüidades, estilos ou estado de conserva-
ción, ofrecendo unha imaxe diversa e complexa. 

Espazo público.





Outras características son:
• Compacidade alta, atopándose totalmente completada a 

construción das parcelas existentes. 
• Accesibilidade peonil boa cun valor baixo na proporción calza-

da/beirarrúa-espazo libre.

Utilización do espazo
• Tránsito rodado de intensidade media na rúa San Fernando e 

baixa nas rúas da Porta falsa. Tránsito de peóns medio, de-
pendendo do horario, máis intenso pola rúa de San Fernando 
e pola Porta Falsa cara a rúa de San Marcos.

-
zo libre, dando lugar a condicións propias de cada orientación.  

• Ruído de nivel moderadamente alto no tramo da rúa San Fer-
nando ligado ao tránsito de vehículos, contrastando co tramo 
próximo á porta Falsa onde se acada un nivel medio-baixo.

• Calidade do aire mala tamén no tramo da rúa de San Fernando 

da porta Falsa a calidade e boa.

Infraestrutura verde
• Axardinamento funcional con continuidade visual en toda a su-

Arquitectura perimetral.

Infraestrutura verde.

Rúa Montevideo

Espazo público.

existente na fronte do IES Xoán Montes.
• Beirarrúas nas dúas marxes.
• Calzada de dous carrís e dirección única.
• Pavimento de formigón na calzada e granito nas beirarrúas. 

Estado conservación bo na calzada e regular-malo nos bor-
dos.

• Tendido eléctrico aéreo por fachadas e cruces puntais da rúa. 
• Descoidada e descontrolada imaxe publicitaria en fachadas de 

locais comerciais. Heteroxeneidade de formatos, tipos e co-
res.

• Mobiliario urbano case inexistente. Escaseza de papeleiras e 
ausencia total de bancos a excepción dos situados no espazo 
“semiprivado” vinculado á Delegación de Sanidade.

• Iluminación variada e descontinua.  Luminarias voadas en fa-
chada da marxe dereita no tramo comprendido entre Sanida-
de e Quiroga Ballesteros, e na marxe esquerda desde o Xardín 
das Estantigas ata cruce con Quiroga Ballesteros. Faroles bai-
xos entre porta de Bispo Odoario e Sanidade, e altos en toda 
a fronte do Instituto Xoán Montes.

• Ausencia de contedores para o lixo polo día (recollida e repo-
sición diaria). Presenza de espazo acondicionado para antigas 
localizacións.

• Orientación suroeste-nordeste.

Arquitectura perimetral.

variedade de estilos arquitectónicos que nela se poden diferenciar.

Montes, educativo; Sanatorio Ollos Grandes, hospitalario; Colexio de 
médicos e farmacéuticos, administración,  e Delegación Provincial 
Sanidade, administrativo-sanitario.

-

parte localizados no tramo comprendido entre a rúa Nova e Quiroga 
Ballesteros, no que destacan pola súa calidade e representatividade 

con Quiroga Ballesteros.

Utilización do espazo.
O espazo público para o uso de peóns está restrinxido ás beirarrúas 
e ao espazo de bancos e árbores que linda cona Delegación de 
Sanidade. 

A utilización peonil do espazo é a que resulta da actividade xerada 
pola presenza dos usos de tránsito (percorrido habitual de persoas), 

-

cial de médicos e farmacéuticos, Delegación de Sanidade), educa-
tivo (presenza de alumnado dos centros educativos de Quiroga Ba-
llesteros e Xoán Montes, e dos seus familiares). 

que xurde por ser esta a rúa que mais directamenten conecta con 
centro da cidade zonas como Fonte dos Ranchos, Casas Baratas, 
Residencia e Ronda do Carme, entre outras.

contan coa posibilidade de utilizar os dous carrís, aínda que este uso 
está condicionado por limitacións horarias comprendidas entre as 
08:30h ás 16:00h, nas que o carril dereito e de uso exclusivo para 
autobuses e taxis.

-
blico, reparto de mercadorías,  tránsito de residentes e usuarios dos  
aparcadoiros públicos da Praza do Ferrol e Vía Romana (no fondo da 

Infraestrutura verde.

• Conxunto de dez arbores, dos que nove ocupan o recuado 
existente diante do IES Xoán Montes para aliñarse ocupando 
toda a súa fronte, mentres que o décimo se localiza na beira-
rrúa diante da reixa do patio do IES e moi próximo á porta da 
Muralla.

• Pequeno xardín-parterre de forma triangular que acolle a plan-

rastreira e un arbusto de acevo. Localízase no inicio do Carril 
das Estantigas desde a rúa Montevideo.

• Plantación de seis árbores no espazo que une a rúa Montevi-
deo con Carril dos Fornos. 

Arquitectura perimetral.Espazo público.

Infraestrutura verde.Utilización do espazo.





Rúa Quiroga Ballesteros

Espazo público.
-

querda (Cuartel San Fernando e Colexio Quiroga Ballesteros)
-

• Beirarrúas nas dúas marxes.
• Calzada cun carril no tramo Montevideo-Amor Meilán, e dous 

para o comprendido entre  Amor Meilán-San Froilán. 
• Pavimentos formigón na calzada e granito nas beirarrúas. Es-

tado conservación regular na calzada e malo nas beirarrúas.
• Tendido eléctrico aéreo por fachadas e cruces puntais da rúa. 
• Descoidada e descontrolada imaxe publicitaria en fachadas de 

locais de comercio. Heteroxeneidade de formatos, tipos e co-
res. Presenza de toldos.

• Mobiliario inexistente. Ausencia total de bancos.
• Iluminación con luminarias voadas en fachadas para a totalida-

de da marxe dereita.
-

• Orientación noroeste-surleste.

Arquitectura perimetral
No tramo entre Montevideo e Amor Meilán con orientación suroeste 

exemplos da arquitectura ecléctica e racionalista da cidade.

Mais adiante e nesta mesma marxe, o segundo tramo da rúa en di-
rección a San Froilán acolle unha arquitectura de mediados do sécu-
lo XX, sen valor destacable e con certa homoxeneidade volumétrica.

e residencial.

-
roga Ballesteros, de estilo rexionalista, ocupando o primeiro tramo 
desde Bolaño Ribadeneira e o Cuartel de San Fernando, de estilo 
isabelino, que ocupa toda a lonxitude do segundo tramo. 

-
no de fachada aportando unha amplitude e luminosidade que carac-
teriza á rúa.

Utilización do espazo.
O espazo público para o uso de peóns está restrinxido ás beirarrúas.
Con horario matinal e vinculado á actividade comercial existe un im-

mantén ao longo do día.

Obsérvase un incremento importante da presenza de peóns e vehí-
culos os días martes e venres ao coincidir coa celebración do mer-
cado.

Con frecuencia horaria, e vinculado á entrada e saída do alumnado 
do colexio Quiroga Ballesteros, o uso do espazo polos vehículos é 
invasívo, observándose a ocupación incontrolada da calzada e das 
zonas de aparcamento restrinxidas para persoas con discapacida-

de, parada de transporte público e carga e descarga.  A presenza de 
peóns ocasiona concentracións importantes no entorno inmediato 
do centro sen ocasionar problemas de circulación ao resolverse na 
beirarrúa.

mercadorías, de residentes e maioritariamente por vehículos que cir-
culan na procura de aparcamento.

As dúas marxes do segundo tramo son zona de aparcamento pú-
blico e as do primeiro están delimitadas como zonas de carga e 
descarga. 

Infraestrutura verde.
Redúcese á plantación de catro árbores repartidos por parellas para 
situarse nas beirarrúas do tramo comprendido entre as rúas Amor 
Meilán e San Froilán.  

Rúa Bolaño Ribadeneira

Espazo público.
-

(inferior) esquerda. 
-

ción respecto do plano de fachada no colexio Quiroga Balles-
teros.

• Beirarrúas nas dúas marxes.
• Calzada de dous carrís.
• Pavimentos formigón na calzada e granito nas beirrrúas. Es-

tado conservación bo tanto na calzada como nas beirarrúas.
• Tendido eléctrico aéreo por fachadas. 
• Publicidade da actividade comercial con impacto asumible. 

Arquitectura perimetral.Espazo público.

Infraestrutura verde.Utilización do espazo.

• Mobiliario reducido inexistente. Ausencia total de bancos e 
dúas papeleiras. 

• Ausencia de contedores para o lixo con recollida e reposición 
diaria. Presenza de espazo acondicionado para antigas loca-
lizacións.

• Iluminación a base de luminarias voadas en fachadas para a 
totalidade da marxe dereita.

• Orientación suroeste-nordeste.

Arquitectura perimetral
-
-

tación norte. Pola marxe sur desenvólvese un interesante conxunto 

eclético e racionalista de grande caliade e representatividade. 
Utilización do espazo.
O espazo público de uso peonil limítase ás beirarrúas, e a súa utili-
zación é a derivada do tránsito de peóns que motiva a presenza de 
pequeno comercio, a utilización como percorrido habitual e a loca-

longo do día, incrementándose en horario matinal e escolar.

-
ción dunha franxa horaria. 

Os vehículos que utilizan esta rúa son os de reparto de mercadorías, 
transporte público, residentes, usuarios de aparcadoiros soterrados 

e Quiroga Ballesteros), usuarios adminsitración (Xerencia do Sergas 
e Centro Saude).   

Infraestrutura verde.
No existe ningún lamento que poida ser considerado como infraes-
trutura verde. 

Arquitectura perimetral.Espazo público.

Infraestrutura verde.Utilización do espazo.





Rúa Amor Meilan

Espazo público

(esquina con Praza do Ferrol), e dotacional co Cuartel de San 
Fernando e Colexio Quiroga Ballesteros para o resto da rúa.

-
ción para o caso do colexio.

• Beirarrúas nas dúas marxes.
• Calzada dun carril.
• Pavimentos formigón na calzada e granito nas beirrrúas. Esta-

do conservación bo tanto na calzada como nas beirarrúas.
• Tendido eléctrico aéreo con presenza reducida pola fachada 

do cuartel e cruce puntal dunha a outra marxe. 
• Inexistencia de publicidade en fachadas.
• Ausencia total de mobiliario urbano.
• Iluminación a base de luminarias voadas en fachada para a 

totalidade da marxe dereita (cuartel de San Fernando).
-

• Orientación suroeste-nordeste.

Arquitectura perimetral

na marxe norte o Cuartel de San Fernando e na Sur Colexio de Qui-
roga Ballesteros co seu muro de peche en primeiro plano. 

Polo demais na parte mais alta destacan os baleiros de fachada xe-

  
Utilización do espazo
A utilización do espazo público pasa por unha moi reducida utiliza-
ción por parte dos peóns, e un uso de paso e ocasional para os ve-
hículos de reparto de mercadorías, de residentes e maioritariamente 
para vehículos que circulan na procura de aparcamento.

Infraestrutura verde
No existe ningún elemento que poida ser considerado infraestrutura 
verde. 

Praza de San Domingos

Espazo público
• Deseño actual condicionado polas necesidades derivadas trá-

aparcamento.
• Aliñamento continuo en todo o perimetro da praza.
• Beirarrúas na totalidade do perímetro da praza, coa excepción 

da fronte do Convento onde existe plataforma con dimensións, 
moblaxe e infraestrutura verde propicia para o tránsito, paseo, 
lecer e relacións sociais.

• Ausencia total de mobiliario urbano para descanso e lecer a 
non ser na fronte do Convento.

• Quiosco e aseos públicos pechados.
• Importante presenza de bolardos e elementos da moblaxe ur-

• Paneis imformativos e papelera interferindo en percorridos 
peonís.

saia ao aparcadorio.
• Calzada dun carril.
• Pavimentos formigón na calzada e granito nas beirrrúas. Esta-

do conservación bo tanto na calzada como nas beirarrúas.
• Tendido eléctrico aéreo con presenza reducida pola fachada 

do cuartel e cruce puntal dunha a outra marxe. 
• Tendido eléctrico aereo por fachadas. 
• Sistemas de iluminación variados tanto en forma, como en es-

tilo como en soporte: 
• Espazo central vinculado á marxe esquerda da calzada e 

liña de camelias. Farolas con báculo en altura equipados 
con dobre luminaria.

• Tramo de beirarrúa entre rúas Raiña e Progreso. Farolas 
de báculo en altura equipadas con dobre luminaria.

• Tramo de beirarrúa en esquina comprendido entre as 
rúas Teatro e San Marcso. Farolas con báculo en altura 
equipadas con dobre luminaria.

• Tramo de beirarrúa diante de Palacete de Velerde. Faro-
las con báculo en altura equipadas con dobre luminaria.

• Tramo de fachada compendido entre as rúas San Mar-
cos e do Hsopital.  Farola con voada en plano de facha-
da equipada cunha luminaria.

• Plataforma de tránsito na froten de San Domingos. Fato-
las baculo baixo e unha luminaria.  

Arquitectura perimetral.Espazo público.

Infraestrutura verde.Utilización do espazo.

Arquitectura perimetral
Arquitectura heteroxénea na súa volumetría e na súas característi-
cas.

No conxunto da arquitectura residencial localizada na esquina entre 
-
-

racionalista que na súa planta baixa acolle as que foron as primeiras 
galerías comercias da cidade. Por ultimo e e xa na parte baixa da 

de “La Gran Bretaña” e “Palacete de Velarde”. 

Con uso relixioso, mestura de estilos barroco, románico e gótico, e 
importante presenza por ocupar boa parte da fachada noroeste da 
praza, sitúase o Convento de San Domingos.

situadas entre as rúas San Marcos e do hospital, non presentan ca-
racterísticas destacables.

Espazo público

Arquitectura perimetral.





Utilización do espazo 
• Uso peonil maioritariamente de tránsito, a excepción do uso 

de lecer e relación que se realiza na plataforma localizada dian-
te do convento de San Domingos.

• Tránsito peonil relacionado con activade comercial e de cone-
xión con outras zonas.

• vehículos de reparto e abastecementos de produtos alimenta-
rios para o mercado. vinculado a franxa horaria. 

• vehículos de reparto de paquetería comercio on line. vinculado 
a horario laboral.

• vehículos residentes. sen vinculo horario.
• vehículos usuarios aparcadoiro. horario matinal con redución 

de tarde.
• vehículos privados. sen vinculo horario. taxis. sen vinculo hora-

rio.
• vehículos transporte público, 
• Ocupación desordenada, e invasora das zonas de aparca-

mento reservadas para carga e descarga, taxis ou persoas 
con capacidade reducida.

Infraestrutura verde

• Aliñamento de seis laranxos dispostos en paralelo á fachada do 
Convento de San Domingos.

• Parterre de forma triangular con substrato de céspede e plan-
-

nindo un aliñación que separa o espazo axardinado da calzada.

Infraestrutura verde.

Utilización do espazo.

Bimilenario.

aparcadoiro soterrado. 
• Rúa do Teatro

Rúa do Teatro

Espazo público
• Beirarrúas nas dúas marxes.
• Calzada dous carrís con dúas direccións.
• Pavimento de asfalto, e beirarrúas de granito. Conxunto en bo 

estado de conservación.
• Tendido eléctrico aéreo por fachadas . 
• Publicade da actividade comercial heteroxena e descoida. 

Presenza de toldos e rotulación voada.
• Mobiliario urbano escaso ou inexistente. Ausencia de bancos, 

poucas papeleiras.
-

lidade para persoas con discapacidade
• Iluminación en fachadas da marxe sur e farois de báculo no vai 

desde a Porta Estación ata a Praza San Domingos.  

Arquitectura perimetral
Arquitectura racionalista e decimonónica de grande interese e sig-

racionalista localizado na esquina con Praza de San Domingos e o 
decimonónico da esquina con Anxel Fole. 

Singularidade derivada da súa presenza, uso e estilo acada nesta 

Utilización do espazo
A utilización do espazo a nivel peonil ven marcada pola utilización 
que desta rúa se fai como percorrido de conexión entre o interior do 
recinto amurallado e zonas extramuros como a Ronda da Muralla, os 
Barrios de A Estación e Sagrado Corazón ou mesmo as rúas Caste-
lao, Nicomedes P Díaz entre outras.

-
cuentada do recinto amurallado e obsérvase que os usuarios mais 
habituais son vehículos de reparto e abastecemento de mercado-
rías, residentes, e usuarios dos aparcadoiros de Praza de San Do-
mingos e Anxel Fole.

A actividade comercial moi importante na zona anos atrás, manifesta 
un claro retroceso con un importante de locais pechados. 
 
Infraestrutura verde
Non existe infraestrutura verde. 

Arquitectura perimetral.Espazo público.

Utilización do espazo.





Para concluír todo o proceso analítico seguido ata aquí dividiranse 

resumen de modo positivo e negativo, para expoñer as fortalezas 
e as debilidades de cada espazo. Finalmente farase unha síntese 
da análise e da diagnose fraccionada tamén para cada espazo que 

estudo.
 

Praza de O Ferrol e rúa San Fernando

Recursos:
• Unha espacialidade complexa que permite moitas visuais e 

percepcións diversas. A única praza do casco amurallada 
coa muralla presente. 

• A importante presenza de dous elementos singulares do ca-
tálogo patrimonial como son o cuartel de san Fernando e 
o colexio e igrexa de san Froilán, que se suman á muralla 
tamén ben presente no ámbito e ao grupiño de casas tradi-
cionais achegadas á propia muralla

• Esta multiplicidade de espazos permite a convivencia, esca-
-

cen a paisaxe urbana.

a súa prevalencia no ámbito é moito menor, ou debera.
• A arquitectura perimetral, a pesar do protagonismo dos dous 

dúas mostras de arquitectura contemporánea sen moito va-
lor e con moito volume e, ao mesmo tempo, as dúas dignísi-

• Os datos que sinalan o modo en que se constrúe o espazo 
público denotan un uso moi dependente aínda da ocupación 
espacial promovida polo uso do vehículo privado co seu co-

a área central para outras prácticas sociais máis rendibles. 

Diagnose da calidade da paisaxe urbana

A espacialidade complexa que posúe este ámbito urbano, escasa-
mente cuestionada pola arquitectura envolvente que posúe un ni-
vel alto a pesar dalgunhas intervencións, non se ve correspondida 
pola calidade da urbanización. O excesivo peso que ten a vialidade 

afastado por unha beirarrúa que máis parece unha barreira ca un 
elemento de paso. O colexio da Milagrosa (proxecto de N. Cobre-
ros)  e a igrexa de san Froilán, cuestionados por unha ampliación 
excesiva e descontextualizada dos seus áticos e un repicado que 

reduce a forza do seu volume, non fai valer a forza da súa situación 
coma principal organizador espacial da escena urbana. 

Medidas e recomendacións

Adaptación da urbanización do espazo urbano á espacialidade 
complexa que posúe, ligando a potente arquitectura do cuartel de 
san Fernando co ámbito urbano que protagoniza. Isto deber com-

-
mina o aparcadoiro soterrado) e a súa reasignación espacial deter-
minada pola prevalencia do peón e as actividades asociadas a el. 

Rúas Bolaño Rivadeneira, Quiroga Balleste-
ros, Montevideo e Amor Meilán

Recursos: 
• A súa construción e consolidación ao longo do século XX 

deu lugar a unha arquitectura racionalista de notable intere-
se, especialmente no cruzamento coa rúa Quiroga Balleste-

movemento e nos equipamentos que se sitúan no seu per-
corrido (Instituto Xoán Montes e Colexio Quiroga Ballesteros)

• A actividade comercial, antano tan notable está reducíndo-
se como consecuencia do xeral esmorecemento desta ac-
tividade no centro histórico, pero aínda mantén unha certa 
vitalidade, especialmente nos cruzamentos coa rúa nova e 
Quiroga Ballesteros. 

 
-

te viario principalmente motorizado tén como consecuencia 
unha urbanización de baixa calidade, convencional.

• A arquitectura perimetral, especialmente no tramo compren-
-

tras de arquitectura residencial de baixa calidade estética e 
-

listas estremeiros. 

recomendable das normas de boas prácticas ensombrecen-
do a rúa. (MARTÍNEZ SARANDESES, J. Manuel et alt. (2003): 
Guía de diseño urbano. Ministerio de Fomento: Madrid.)

• O uso, totalmente supeditado ao automóbil privado, é o prin-

co viandante.  

Diagnose da calidade da paisaxe urbana

A pesar da calidade da arquitectura en varios tramos, o uso tan 
invasivo que mantén o vehículo privado do espazo público que 
mesmo determina o deseño da urbanización, introduce un valor 
negativo na percepción da paisaxe urbana. 

4 Diagnose e medidas









Praza do Ferrol e rúa San Fernando

O conxunto formado polo Cuartel de San Fernando e pola Igrexa 
de San Froilán demandan un espazo de representación axeitado á 

da Romanización. 

co novo esquema de circulación (véxase o epígrafe de “Analise da 
mobilidade”). Proponse asemade reforzar o seu carácter emblemáti-
co coa instalación dunha escultura de gran escala4 colocada sobre 
unha lámina de auga a rentes do chan con surtidores verticais e 
dotalo de equipamento para a estancia. No deseño do pavimento 

espazo. A iluminación, como que na praza de San Domingos, tamén 
se propón con luminarias de paisaxe e proxectores orientables.

Facilítase o tránsito peonil, procedente da Avenida da Coruña, am-
pliando o paso na porta de San Fernando, reducindo o paso de 
vehículo. Acompáñase cun aliñamento de árbores que se prolonga 
pola fronte do cuartel.

Na parte posterior do conxunto colexio-igrexa, os macizos axardina-
dos reconvértense en zonas para a estancia coa posibilidade de ins-

Por outra parte trasládanse a fonte de San Fernando e a escultura de 
homenaxe ás enfermeiras a carón da igrexa e ao fronte do Tesouraría 
xeral da Seguridade Social respectivamente, disponse dun quiosco 
con aseos incorporados e cambiase o sentido de acceso das ram-
plas do aparcadoiro. Ao carón da nova rampla de entrada sitúase a 
parada de taxis e, diante do centro de saúde, mantéñense as dúas 
prazas de aparcadoiro, a de minusválidos e a de ambulancia. A zona 
de carga e descarga disponse detrás do colexio da Milagrosa.

4 Na imaxen a pe de rúa utilizouse a chamada El Alma del Ebro de Jaume Plensa 
como exemplo destas intencións.

Síntese da proposta

5 Proposta de intervención









27. Praza do Ferrol





Rúas Bolaño Ribadeneira, Quiroga Balleste-
ros, Montevideo e Amor Meilán

Neste tramo da rúa Quiroga Ballesteros, máis amplo que  o recen-
temente peonalizado polos baleiros de San Fernando e do colexio, 
mantén o material de pavimento así como as macizos axardinados a 
rentes do chan de aquel. Por contra contempla unha maior densida-
de de árbores dispoñendo tamén de zonas reservadas para a carga 
e descarga entre eles. Tamén no que respecta aos bancos que serán 
de madeira e contarán con respaldo.

Na rúa Amor Meilán, que ten como característica principal o tránsito, 
por non dicir única, se dota cun aliñamento de camelios proceden-
tes da praza de San Domingos, aportando unha cor e unha riqueza 
natural que convide e acompañe ao usuario.

Na rúa Montevideo-Bolaño potenciase a súa diferenciación por me-
dio do arborado, tanto pola disposición dos aliñamentos como pola 
especie elixida. Neste tramo tamén prevén zonas de carga e des-
carga e tanto axardinamento coma bancos participan das mesmas 
características descritas para o tramo da rúa Quiroga Ballesteros.

do instituto Xoán Montes, intégrase por ocultación co transplante do 
Ghinko Biloba existente hoxe na praza de San Domingos, redese-
ñando este espazo para favorecer a estancia.

O pavimento, resolto sobre plataforma única, distingue a zona de 
paso de vehículos e destaca o cruzamento entre as rúas bolaño e 
Quiroga Ballesteros cun deseño que resalta a calidade da gran cali-
dade da arquitectura que conforma este lugar.

A nova iluminación realizada con farolas de fuste quebrado axudan 
a dinamizar a rúa ao mesmo tempo que se integran na perspectiva 
arborada.

Nas zonas de tránsito de peóns prevense zonas de ocupación por 
terrazas de hostalería e, xunto ao colexio Quiroga Ballesteros, dis-
ponse unha marquesiña para a espera do bus.









Praza de San Domingos

Para acadar a redución a un valor mínimo da circulación de vehículos 

epígrafe “Sector 2: Praza de San Domingos e rúa do Teatro” da Aná-
lise da situación actual da mobilidade), é básico propoñer para o fu-
turo un cambio na localización da rampla de saída, para desprazala 
a carón da rampla de entrada hoxe localizada na parte alta da praza, 
próxima á rúa do Teatro. A circulación de vehículos de residentes 
e distribución, pola diagonal do espazo deixa lugar a novas zonas 
estancias no perímetro do espazo e asemade favorece a actividade 

do monumento ao bimilenario da cidade, cunha base axardinada, 
con fonte e banco perimetral. Proxéctase coma un punto de en-

-
numento en simetría coa torre do reloxo do Concello, propoñendo 
implicitamente unha ligazón entre dous momentos decisivos da con-
formación da cidade. 

Outros dous ámbitos diferenciados, arborados e ben equipados 
para favorecer a estancia e a instalación de terrazas de hostalaría; 
os dous con cadanseu foco escultórico. Un co monumento dedica-
da a Xoán Montes que se recupera para a súa situación orixinal, na 
contorna dunha emblemática arquitectura (Palacete de Somoza e 
arquitectura racionalista), na parte alta da praza. Outro coa escultura 
existente dedicada ás vítimas da violencia de xénero no recanto pro-
tagonizado polo Palacio de Velarde.

Por ultimo o espazo ligado ao mosteiro de San Domingos (e a San 
Francisco como fondo visual da praza polo oeste) ábrese co recuado 
das plantacións ofrecendo posibilidades de prácticas sociais cotiás 
ou representativas que na actualidade buscan neste o seu lugar, pero 
sobre todo, para permitir unha perspectiva da praza cara o poñente, 

os conventos de san Domingos e de san Francisco, e devolverlles a 
importancia que tiveron na orixe deste espazo urbano.

No que respecta á conformación material son a destacar os seguin-
tes aspectos:

• O pavimento en continuidade co recentemente colocado na 
parte oeste, fronte a praza de abastos, mantén a solución de 
plataforma única con diferenciación de zonas de tránsito roda-
do (apoiadas coa colocación de bolardos) con diferenciación 
de zona central cun deseño concéntrico ao monumento, e da 
zona suroeste arborada con pavimento térreo drenante. 

• A iluminación proponse nova, coa instalación de luminarias de 
paisaxe para a iluminación xeral e proxectores orientables que 
posibiliten unha iluminación singularizada daqueles elementos 
simbólicos e representativos do lugar.

• A solución da nova reixa de ventilación para o aparcadoiro so-
terrado, colocada a rentes do chan, camiñable, sen volume 
sobre rasante, minimizando a súa presencia en favor da cabe-
ceira gótica da igrexa de San Domingos.

• O equipamento con quioscos equipados con aseos e de baixo 
mantemento.

• A localización da parada de taxis na parte oeste da praza, in-
tegrada entre maceteiros axardinados. 

Rúa do Teatro

A necesidade de acceder aos aparcadoiros existentes xunto co limi-
tado largo da rúa fai propoñer unha plataforma única sen máis es-
pecialización que o distingo no pavimento entre as zonas de peóns 
e de vehículos. O equipamento urbano redúcese a bolardos separa-
dos de tránsitos, luminarias e papeleiras.

















Rotondas 

Na proposta de mobilidade propóñense rotondas na ronda da Mu-
ralla, enfronte das portas da Estación, San Fernando e Hospital. 
Independentemente da viabilidade desta proposta, a solución de 
plataforma única das rúas intervidas débese de prolongar ata a con-

de San Fernando e Montevideo se prolongarían máis aló das corres-
pondentes portas.

Propostas de rotondas nas portas de San Fernando e da Estación





Pavimentos e seccións.

 
As infraestrutura verde que se prevé neste anteproxecto parte da 
situación actual, na que determinadas especies xa acreditaron a súa 
aclimatación ao ecosistema urbano. Esas especies serán a base 
para a renaturalización dos dous sectores obxecto deste traballo. 
A carón delas proxéctanse outras que complementan as caracterís-
ticas que posúen para ofrecer unha imaxe máis vívida e activa das 
plantacións na escena urbana. 

Criterios xerais

Os criterios xerais seguindos nesta renovación das especies foron 
os seguintes: 

• Nas rúas estreitas, seleccionáronse árbores de porte peque-
ño ou medio de folla caduca. Unha escolla posible sería: o 
Malus Moribunda, o Prunus Pissardi, o Lagestroemia Indica e 
o Prunus dulcis. 

• Nas rúas largas, árbores de gran porte. Unha escolla posible 
sería: a Robinia Pseudoacacia (preferiblemente de tronco múl-
tiple), o Platanus Hispanica, o Aesculus Hippocastanun (casti-
ñeiros de Indias), o Carpinus Betulus ou o Ulmus Pumila

• En emprazamentos especiais, árbores singulares que poidan 
exercer de focos de atracción na escena.  Neste caso, a selec-
ción podería facerse entre o Pawlonia Tormentosa, a Magnolia 

Biloba. 

Área de rúa Montevideo, Bolaño Rivadeneira, Quiroga 
Ballesteros e Amor Meilán

Nas rúas Bolaño Rivadeneira e Montevideo prevense propostas de 
plantación diferentes, tanto polas especies como polas marxes de 
plantación co obxectivo de evidenciar a evolución histórica dife-
rente en cada caso: a primeira máis antiga, vinculada ao ensanche 
proxectado no casco vello e a segunda como prolongación posterior 
para conectar coa Porta do Hospital, trala construción do Hospital 
de santa María. Ao mesmo tempo consíguese pechar a perspectiva 
e centrar a percepción en cada tramo-rúa. 

Rúa Montevideo. Mantéñense as árbores de pequeño porte situa-
das diante do instituto Xoán Montes. Na conexión co carril das Or-
tigas e aproveitando un espazo triangular libre prevese a plantación 

-
vé transplantar do existente na praza de san Domingos. No resto do 
tramo ata a esquina coa rúa Nova, onde comeza e rúa Quiroga Ba-
llesteros, colócanse as árbores na marxe dereita subindo. A especie 
seleccionada para este tramo que mantén a tonalidade e textura en 
todo o tramo é a Eleagnus Angustifolia.

Rúa Bolaño Rivadeneira. Nesta rúa cambia o aliñamento das plan-
tacións que pasan a colocarse tamén en rea na marxe esquerda. A 
especie seleccionada por contraste cromático é o Prunus Pisardii. O 
tramo da Escola libérase de plantacións para realzar a arquitectura 
protexida.

Rúas Quiroga Ballesteros (prolongación) e Amor Meilán.  A 
primeira simplemente prolonga as plantacións xa existentes ao outro 
lado da rúa Bolaño Rivadeneira. A rea de árbores sitúanse no lado 

-

16 camelias que se transplantan da praza de san Domingos nunha 
xardineira continua que pretende darlle unha certa vivacidade a unha 
rúa hoxe de paso, sen practicamente ningún atractivo estancial. 

Área da praza de Ferrol e rúa san Fernando

Neste ámbito a infraestrutura verde mantense practicamente igual 

• Magnolios na banda de aparcamento fronte á saída actual do 
parking soterrado. 

• Substitúese (e amplíase) a rea de árbores situada paralela á fa-
chada do cuartel de san Fernando, por unha especie de follaxe 
máis lixeiro e forma ovalada, como a Betula Pendula que non 
ofreza contraste moi intenso coa fachada do cuartel.

Área da praza de san Domingos e rúa do Teatro

A infraestutura verde só se prevé na praza, reservando para o uso 
exclusivamente viario a rúa do Teatro, ao mantermos os dous apar-
cadoiros aos que da acceso (Anxo Fole e praza de san Domingos).

Hai unha similitude coa situación actual ao conservar o uso no trián-
gulo de apertura que tén a praza ao fondo surleste pero desprazado 
cara ao sur, liberando o espazo frotal de respecto ao convento das 
Capuchinas. Mantéñense con esa idea as laranxeiras en rea e no 

á rúa Montevideo) por uns Prunus Dulcis que, á parte de alegrar a 

coas áreas estanciais e un porte medio que non afoga o espazo. Ao 

dos taxis unhas xardineiras con vexetación arbustiva.  

29. Rúa Amor Meilán coa rea de Camelios transplantados da praza de san Domin-





e moblaxe urbana
 

Criterios de selección

Os criterios xenéricos establecidos para a selección da moblaxe ur-
bana das distintas ámbitos de intervención realízase considerando 

de funcionalidade. 

Criterios particulares considerados para a selección dos elementos 
do mobiliario son:

• Lugar elixido para a súa instalación. Espazo existente. Carac-
terísticas e necesidades a resolver.

• Características funcionais e ambientais a conseguir. Espazos 
de nova creación. Espazos públicos libres, vía pública, beira-
rrúas.

• Sistemas e posibilidades de instalación. Fixos, superpostos, 
transportables.

• Integración paisaxística. Materias, cor, tamaño, 
• Grupos de poboación aos que se destina. Cidadanía en xeral, 

veciñanza, individual.
• Necesidades e preferencias dos usuarios. Xogo, lecer, des-

canso, accesibilidade, 
• Incidencia prevista ou provocada para o uso do espazo. 
• Conservación e mantemento. Asistencia técnica, reposición 

de pezas e material, ampliación e renovación de elementos.

Ámbitos diferenciados. 
Caracterización, usos e modelos.

Praza do Ferrol e rúa de san Fernando

Rúa San Fernando:

• Escava Radici de Yter e papeleira Spencer E de Metalco.
Fronte do Cuartel de San Fernando e da Igrexa San Froilán:

• Peonil. Tránsito, estar, lecer e representación. 
• Banco Harris de Metalco, papeleira Spencer E de Metalco, 

Entorno de cerdeira acceso aparcadoiro:
• Peonil. Relacións sociais e lecer.
• A deseñar no proxecto de execución.

Beirarrúa Tesoureira Xeral Seguridade social:
-

mercial-administrativo e lecer
• Bancos e sillas Kiwi de Scofet, escava Radici de Yter e pa-

peleiras Spende E de Metalco. 
Beirarrúa trala Igrexa de San Froilán:

• Peonil e rodado en plataforma única. Tránsito, lecer e ocio.
• Xardineiras Altrergo de Metalco.

Rúas Montevideo, Bolaño Ribadeneira e Quiroga Ballesteros 
e Amor Meilán

Rúas:

comercial variado.
• Banco e sillas Kiwi de Scofet, papeleiras Spencer R de Me-

talco. Marquesiña modelo Pensilis 1772 de Metalco
Axardinamento inicio Carril Estantigas:

• Peonil. Tránsito, relacións sociais e lecer

Scofet e papeleiras Spencer R de Metalco 
Rúa Amor Meilán:

• Papeleira Spencer R de Metalco 

Praza san Domingos e rúa do Teatro

Espazo entrada aparcadoiro:
• Peonil. Tránsito, lecer, ocio, relacións sociais.
• Bancos Harris de Metalco, papeleiras Spencer E de Metal-

co, bolardos Moka de Metalco.  
Espazo saída aparcadoiro:

• Peonil. Tránsito, lecer, ocio, relacións sociais. 
• Bancos e sillas Kiwi de Scofet, papeleiras Spencer E de 

Metalco, escavas Radici de Yter, bolardos Moka de Metalco 
e quiosco o facilitado polo Concello.  

Espazo monumento Bimilenario Lucus Augusti:

representación.
• Papeleiras Spencer E de Metalco.

Espazo convento san Domingos:
• Peonil. Transito, lecer, relación social, representación.
• Papeleiras Spencer E de Metalco e bancos Kiwi de Scofet.

Plataforma zona comercial:
-

mercial.
• Papeleiras Spencer E de Metalco.

-
mercial.

• Papeleiras Spencer E de Metalco, bolardos Moka de Metal-
co e bornes Icarai de Scofet

Rúa do Teatro:
-

mercial variado.
• Papeleira Spencer R de Metalco. 





Modelo: ALTEREGO FS.OO. marca: METALCO

XARDINEIRAS

Modelo: SPENCER. marca: METALCO

PAPELEIRAS

Modelo: RADICI. marca: YTER

ALCORQUES

Elementos da moblaxe urbana seleccionados

modelo: HARRIS. marca: SCOFET

modelo: KIWI. marca: SCOFET

BANCOS

modelo: MOKA  . marca_METALCO

BOLARDOS E BORNES

modelo: ICARIA  . marca_SCOFET

Modelo: PENSILIS 1772. Marca: METALCO

MARQUESINA AUTOBÚS





 
A nivel de anteproxecto non se contempla traballar na iluminación 

-
nición á redacción do proxecto de execución.

O presente anteproxecto si contempla a localización e preselección 
do que se dan en chamar luminarias da paisaxe, ao entender que 

a potenciar e destacar os elementos singulares que poidan ser de 
interese.

En base a esta idea é que se propón a selección de tres modelos de 
luminaria, que se asocian aos tres ámbitos de actuación. 

Modelo: FUL
Marca: Scofet
A luminaria componse dunha serie de columnas de sección tronco-
cónica de altura e curvatura variable que permiten unha grande liber-
dade de orientacións e un resultado formal en aparente movemento. 
A forma arborescente das composicións permite unha integración 
das columnas no medio vexetal e unha multiplicación das ópticas 
cun bo efecto de distribución e uniformidade da iluminación.

Modelo: KANYA
Marca: Scofet
Luminaria deseñada para o alumeado de grandes áreas, abertas 
e sen vexetación, especialmente pensada para zonas de tránsito 
peonil. Fabricada con columnas  de sección troncocónica, verticais 
lixeiramente escoradas ou verticais e altura variable. Posibilidade de 
variación elementos emisores luz según necesidade.

Modelo: Smap
Marca: Lamp
Sistema de iluminación urbana caracterizaso pola sua posibilidade 
de deseño modular. Non é unha luminaria independente, é un siste-
ma de puntos de luz onde luminarias e fustes se integran defnindo 
un único conxunto. Existe unha grande variedade de fustes, formas, 
alturas e acabados que permiten crear tipoloxíloxías.









Histórico

Praza do Ferrol e rúa San Fernando

6 Anexo: Inventario visual





Praza de San Domingos





Rúas Quiroga Ballesteros, Bolano Ribadeneira
e Montevideo
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1. OBJETO

El objeto del presente anejo es la realizaron del trabajo topográfico necesario para la redacción del 

proyecto de CORAZÓN VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL. 

2. FASES DEL TRABAJO

Planificación en gabinete: 

Se ha realizado a partir de la cartografía 1/5.000 de la Xunta de Galicia y de los vuelos IGN año 2020, 

teniendo en cuenta las necesidades expuestas por los vecinos de la zona y de acuerdo a los trabajos 

a realizar. 

Taquimétrico de campo: 

A  partir  de  las  diferentes  posibilidades  estudiadas  en  gabinete,  se  procede  al  levantamiento 

topográfico de las zonas en las que se ubicará la futura actuación, en enlace con la Red Geodésica. 

Procesado de datos y elaboración de planos: 

Toda la información recopilada en campo es procesada, con objeto de definir los trazados óptimos 

para su posterior cálculo. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

El equipo utilizado para el levantamiento topográfico fue: 

- Equipo GPS de la marca Trimble Modelo R‐8. 

4. BASES DE REPLANTEO

Se han dispuesto un total de 3 bases de replanteo distribuidas a lo largo de la zona de actuación, 

materializadas  en  campo mediante  clavo  de  acero  tipo  geopunto,  para  ser  utilizadas  durante  la 

ejecución de las obras en el replanteo de colectores, pozos, etc. 

5. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Los  trabajos  de  campo  de  han  realizado  con  equipo  GPS  y  estilo  de  medición  RTK  (Real  Time 

Kinematic) ya que se trataba de una zona despejada, sin arbolado. 

6. PROCESADO DE DATOS

Los datos de campo han sido procesados en oficina con los programas Trimble Geomatic Office y 

Avance PC para la obtención de la nube de puntos y posterior curvado con el programa Cartomap 

4.20. 
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7. PUNTOS

Nº PUNTO UTM Y ETRS89 UTM X ETRS89 COTA DESCRIPCIÓN 

177 617508.3680 4763341.2380 463.5180 BORD 

180 617508.4210 4763341.1560 463.6160 BORD 

181 617508.3158 4763341.2629 463.5160 BA 

182 617505.2236 4763338.2195 463.5166 BA 

183 617505.2229 4763338.0084 463.6166 BORD 

184 617503.4960 4763339.9422 463.5229 BA 

185 617503.3580 4763339.8680 463.6230 BORD 

186 617501.6850 4763341.7470 463.5320 BA 

187 617501.5960 4763341.6250 463.6290 BORD 

188 617500.9638 4763342.4673 463.5319 BA 

189 617500.7527 4763342.4659 463.6319 BORD 

190 617504.1740 4763345.7000 463.4930 BA 

192 617506.3790 4763347.3520 463.4770 BORD 

193 617506.5500 4763347.4710 463.3730 BA 

194 617506.7290 4763347.6300 463.4030 RIG 

195 617506.6903 4763347.5757 463.3960 LA 

196 617504.0748 4763343.8103 463.4650 BA 

197 617504.0830 4763343.7330 463.6520 BORD 

198 617506.5493 4763341.1912 463.5000 BA 

199 617506.4600 4763341.1810 463.6520 BORD 

200 617502.8740 4763342.6010 463.6230 BORD 

201 617502.7948 4763342.5938 463.4800 BA 

202 617504.1050 4763345.9150 463.5140 AC 

203 617504.0370 4763345.8260 463.5630 BORD 

204 617498.8860 4763351.3720 463.5220 BA 

205 617498.7810 4763351.3580 463.5450 BORD 

206 617498.4810 4763351.8710 463.5240 BA 

207 617498.4775 4763351.6937 463.5890 BORD 

208 617502.5590 4763352.2680 463.4780 BORD 

209 617502.7190 4763352.3490 463.3820 BA 

210 617502.8730 4763352.4310 463.4000 RIG 

211 617502.8362 4763352.4175 463.4010 LA 

212 617501.3560 4763353.9970 463.4890 BORD 

213 617501.4420 4763354.1170 463.3760 BA 

214 617501.7470 4763354.2210 463.4060 RIG 

215 617501.5450 4763354.4030 463.3960 LA 

216 617499.6150 4763356.7970 463.3700 BORD 

217 617499.7330 4763356.9630 463.3580 BA 

218 617498.6474 4763358.7070 463.3610 BORD 

219 617498.8020 4763358.7470 463.3490 BA 

220 617499.1100 4763358.8150 463.3800 RIG 
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221 617499.8370 4763357.2280 463.3770 RIG 

222 617497.6382 4763361.2725 463.4590 BORD 

223 617497.7550 4763361.3030 463.3490 BA 

224 617498.0480 4763361.4450 463.3790 RIG 

225 617497.9070 4763361.7100 463.3740 LA 

226 617497.9340 4763360.5800 463.4430 PDT 

227 617496.3270 4763360.0650 463.4410 PDT 

228 617497.3740 4763357.4380 463.4120 PDT 

229 617496.5740 4763357.1420 463.4070 PDT 

230 617496.8010 4763356.3710 463.4060 PDT 

231 617497.6710 4763356.6810 463.4100 PDT 

232 617498.6800 4763354.5300 463.4560 PDT 

233 617500.6050 4763355.0800 463.4430 PDT 

234 617492.6370 4763359.7270 463.4860 AC 

235 617493.1810 4763357.3980 463.4280 GRXE 

236 617493.7250 4763354.9790 463.4130 GRXE 

237 617494.3000 4763352.5680 463.5060 AC 

238 617494.7790 4763350.6020 463.5110 AC 

239 617495.8710 4763350.9960 463.5160 AC 

240 617496.1408 4763350.8398 463.5830 BORD 

241 617496.0530 4763350.0780 463.4110 BA 

242 617496.2830 4763350.2310 463.5140 BORD 

243 617501.9792 4763324.5812 463.3400 BA 

246 617500.9655 4763323.6538 463.4420 AC 

247 617490.0620 4763371.2360 463.3430 AC 

248 617494.0530 4763372.0730 463.3310 BORD 

249 617494.1820 4763372.1120 463.2220 BA 

250 617494.3200 4763372.1710 463.2350 RIG 

251 617494.4370 4763372.0230 463.2400 LA 

252 617486.8560 4763385.2880 463.1880 AC 

253 617489.3190 4763386.0830 463.1790 BORD 

254 617489.4880 4763386.1140 463.0420 BA 

255 617486.0560 4763388.7570 463.0070 AC 

256 617486.0960 4763388.5870 463.0080 AC 

257 617488.2313 4763389.2831 463.0370 BORD 

258 617488.3340 4763389.3150 463.0050 BA 

259 617488.6300 4763389.4040 463.0130 RIG 

260 617488.5500 4763389.4080 463.0160 LA 

261 617481.3830 4763395.0290 462.7750 KIOSKO 

262 617482.5930 4763395.3390 462.8790 KIOSKO 

263 617482.2890 4763396.8110 462.9080 KIOSKO 

264 617477.8610 4763398.8920 462.6720 AC 

265 617480.4710 4763399.5010 462.8550 AC 

266 617480.6830 4763400.4670 463.0820 PORT 
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267 617481.2200 4763399.9190 462.9620 AC 

268 617481.5310 4763400.8020 463.0270 AC 

269 617484.5480 4763400.3140 462.9720 BORD 

270 617484.6790 4763400.3630 462.9590 BA 

271 617484.9480 4763400.4830 462.9550 RIG 

272 617484.5200 4763401.2510 462.9790 LA 

273 617481.3470 4763401.4620 463.0530 AC 

274 617481.0790 4763402.3630 463.0730 AC 

275 617483.5190 4763403.2020 463.0590 BORD 

276 617483.6880 4763403.2700 462.9650 BA 

277 617479.5870 4763406.4060 463.0580 AC 

278 617482.1970 4763407.1520 463.0370 BORD 

279 617482.3640 4763407.2050 462.9400 BA 

280 617482.5070 4763407.3460 462.9520 RIG 

281 617482.5730 4763406.9980 462.9510 LA 

282 617477.3940 4763412.0650 463.2170 PORT 

283 617475.2900 4763418.3770 463.0360 AC 

284 617478.0189 4763419.2743 462.9600 BORD 

285 617478.1480 4763419.3140 462.8770 BA 

286 617478.4630 4763419.4090 462.8820 RIG 

287 617478.3460 4763419.3560 462.8780 LA 

288 617473.4020 4763423.6610 462.9620 AC 

300 617482.9980 4763424.3320 462.8860 BORD 

301 617482.8910 4763424.2750 462.7850 BA 

302 617482.6010 4763424.1870 462.8060 RIG 

303 617482.7150 4763424.2210 462.8010 LA 

304 617479.9780 4763423.5240 462.9040 LA 

306 617489.5880 4763412.1320 463.0240 AC 

307 617487.5214 4763411.0756 462.9750 BORD 

308 617487.3330 4763411.0080 462.8760 BA 

309 617486.6900 4763412.1390 462.8800 RIG 

310 617487.0390 4763412.2000 462.8670 RIG 

311 617487.0890 4763411.2980 462.8890 LA 

312 617487.2140 4763410.6600 462.8890 RIG 

313 617487.4700 4763410.7560 462.8720 RIG 

314 617490.5150 4763409.4780 463.0550 PORT 

315 617492.5650 4763403.3160 463.0980 AC 

316 617490.3723 4763402.5341 463.0430 BORD 

317 617490.2180 4763402.4560 462.9410 BA 

318 617490.0430 4763402.4680 462.9620 RIG 

319 617490.1018 4763402.4948 462.9620 LA 

320 617487.3860 4763401.5770 463.0410 LA 

321 617491.2079 4763400.2919 463.0100 BORD 

322 617491.0960 4763400.2170 462.9620 BA 
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323 617490.7820 4763400.1800 462.9830 RIG 

324 617490.9440 4763400.0380 462.9820 LA 

325 617491.5555 4763399.6373 463.0050 BORD 

326 617491.4400 4763399.5630 462.9580 BA 

327 617491.2710 4763399.3040 462.9830 RIG 

328 617492.1328 4763399.1396 462.9990 BORD 

329 617492.0690 4763399.0270 462.9610 BA 

330 617492.0180 4763398.6700 462.9890 RIG 

331 617492.9550 4763398.7940 462.9630 BORD 

332 617492.8980 4763398.6590 462.9490 BA 

333 617493.1150 4763398.3360 462.9730 RIG 

334 617494.0722 4763398.6306 462.9540 BORD 

335 617494.0700 4763398.5020 462.9410 BA 

336 617493.9890 4763398.2310 462.9700 RIG 

337 617493.8730 4763398.1880 462.9730 R 

338 617493.9730 4763396.8780 462.9860 R 

339 617495.1760 4763396.9470 462.9550 R 

340 617495.1780 4763397.2920 462.9480 R 

341 617495.1870 4763398.2040 462.9360 RIG 

342 617495.4500 4763398.6450 462.9270 BORD 

343 617495.4810 4763398.5470 462.9170 BA 

344 617495.4530 4763398.2370 462.9320 RIG 

345 617495.9230 4763398.1630 462.9300 LA 

346 617497.6468 4763398.6949 462.9650 BORD 

347 617497.6500 4763398.6000 462.8620 BA 

348 617497.6320 4763398.2740 462.8880 RIG 

349 617497.6060 4763398.2060 462.8940 LA 

350 617497.6130 4763397.3460 462.8990 R 

351 617498.2520 4763399.7740 462.9970 AC 

352 617496.8950 4763398.6990 462.9690 PDT 

353 617496.7890 4763399.6710 463.0020 PDT 

354 617491.3520 4763399.9320 463.0000 PDT 

355 617493.5320 4763400.6680 463.0310 AC 

356 617494.2070 4763400.2060 463.0430 PORT 

357 617494.8470 4763399.8000 463.0070 AC 

358 617510.3070 4763398.4410 462.6140 LA 

359 617510.3190 4763398.5270 462.6150 RIG 

360 617510.3590 4763397.4190 462.6350 R 

361 617510.3850 4763398.8540 462.6060 BA 

362 617510.3819 4763398.9784 462.7370 BORD 

363 617510.2620 4763400.0720 462.7910 AC 

364 617514.1200 4763392.5520 462.8470 AC 

365 617508.4480 4763389.8750 463.0780 BORD 

366 617508.5550 4763389.7790 462.9910 BA 
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367 617504.5980 4763379.8250 463.4500 BORD 

368 617504.7340 4763379.7460 463.3440 BA 

369 617504.2110 4763379.1360 463.4640 BORD 

370 617504.3370 4763379.0370 463.3550 BA 

371 617503.7930 4763378.7380 463.4300 BORD 

372 617503.8550 4763378.6150 463.3480 BA 

373 617503.2540 4763378.6620 463.3970 BORD 

374 617503.2440 4763378.5800 463.3390 BA 

375 617503.2450 4763378.8230 463.3980 BORD 

376 617503.1350 4763378.7440 463.3350 BA 

377 617499.7830 4763388.7840 463.2120 BORD 

378 617499.6430 4763388.7990 463.1520 BA 

379 617499.6980 4763389.2175 463.1960 BORD 

380 617499.5860 4763389.2160 463.1410 BA 

381 617499.8960 4763389.7200 463.1610 BORD 

382 617499.8050 4763389.8060 463.1160 BA 

383 617507.9145 4763390.7043 463.0370 BORD 

384 617507.9510 4763390.8050 462.9600 BA 

385 617508.2983 4763390.5521 463.0480 BORD 

386 617508.3720 4763390.6350 462.9640 BA 

387 617499.8880 4763388.1040 463.1850 AC 

388 617495.7670 4763386.6960 463.1760 BORD 

389 617495.6190 4763386.6440 463.0520 BA 

390 617495.3840 4763386.5610 463.0890 RIG 

391 617495.4650 4763386.5530 463.0870 LA 

392 617495.5322 4763387.9011 463.1350 BORD 

393 617495.4210 4763387.8950 463.0440 BA 

394 617495.1460 4763387.8250 463.0710 RIG 

395 617495.1960 4763387.8360 463.0680 LA 

396 617495.6670 4763389.2867 463.0840 BORD 

397 617495.5440 4763389.3200 462.9990 BA 

398 617495.2930 4763389.3490 463.0190 BORD 

399 617495.3220 4763389.3350 463.0270 RIG 

400 617495.3600 4763389.3297 463.0170 LA 

401 617496.0500 4763390.2790 463.0500 BORD 

402 617495.9600 4763390.3150 463.0480 BA 

403 617495.7050 4763390.4440 463.0380 RIG 

404 617497.4770 4763392.3659 463.0440 BORD 

405 617497.3820 4763392.4260 463.0400 BA 

406 617497.1270 4763392.6630 463.0230 RIG 

407 617498.6530 4763393.7660 463.0370 BORD 

408 617498.5650 4763393.8790 462.9460 BA 

409 617497.4620 4763393.1130 462.9990 RIG 

411 617491.2710 4763390.1090 463.1170 LA 
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412 617496.9880 4763383.5520 463.1830 CONT 

413 617498.7000 4763384.1810 463.2130 CONT 

414 617500.4450 4763379.1950 463.2740 CONT 

415 617498.7340 4763378.5670 463.2270 CONT 

416 617508.1940 4763377.0120 463.3270 AC 

417 617505.7400 4763376.0330 463.3660 EST 

418 617505.2810 4763375.2330 463.3650 EST 

419 617504.8690 4763376.1510 463.3640 EST 

420 617504.6980 4763367.8140 463.3560 AC 

421 617504.7900 4763367.7800 463.3610 AC 

422 617504.4650 4763367.0010 463.3530 AC 

423 617505.3690 4763366.6330 463.3650 AC 

424 617505.4240 4763366.7860 463.3680 AC 

425 617507.9360 4763365.8060 463.4140 AC 

426 617507.9370 4763365.7100 463.4130 AC 

427 617509.8220 4763364.9780 463.4780 PORT 

428 617511.5730 4763364.2990 463.4730 AC 

429 617511.6240 4763364.3920 463.4720 AC 

430 617514.1330 4763363.4480 463.5150 AC 

431 617514.0550 4763363.2530 463.5210 AC 

432 617514.9250 4763362.9210 463.5360 AC 

433 617514.9940 4763363.0470 463.5330 AC 

434 617521.9690 4763360.2860 463.6750 AC 

435 617522.0930 4763360.3750 463.6680 AC 

436 617528.3310 4763357.9870 463.7860 AC 

437 617531.1029 4763355.4650 463.7980 BA 

438 617531.2190 4763355.4260 463.8650 BORD 

439 617530.8947 4763355.5428 463.7960 AC 

440 617531.1700 4763354.9240 464.3210 MUR 

441 617534.9828 4763353.9343 463.6150 MUR 

442 617534.3830 4763353.6700 464.3200 MUR 

443 617529.3843 4763339.4615 463.5330 MUR 

444 617528.9580 4763339.6700 464.3230 MUR 

445 617528.9380 4763339.6410 463.4900 MUR 

446 617525.7000 4763340.8900 463.3700 MUR 

447 617525.2640 4763341.0520 463.3540 MUR 

449 617526.2750 4763343.7270 463.7090 MUR 

450 617526.2540 4763343.7170 463.7080 AC 

451 617524.7870 4763348.9190 463.7710 BORD 

452 617524.8670 4763348.8380 463.7170 BA 

453 617524.5170 4763348.7390 463.7570 BORD 

454 617524.4980 4763348.6120 463.7120 BA 

455 617524.2020 4763348.7920 463.7510 BORD 

456 617524.1550 4763348.6910 463.7050 BA 
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457 617515.1840 4763358.4120 463.6270 BORD 

458 617515.0870 4763358.3580 463.5640 BA 

459 617514.9270 4763359.1120 463.6090 BORD 

460 617514.8160 4763359.2110 463.5500 BA 

461 617515.6390 4763359.5311 463.6150 BORD 

462 617515.6610 4763359.6840 463.5490 BA 

463 617526.6487 4763355.4166 463.8510 BORD 

464 617526.7390 4763355.5140 463.7420 BA 

465 617526.9090 4763355.0380 463.8510 BORD 

466 617527.0620 4763355.0210 463.7550 BA 

467 617526.9000 4763354.6590 463.8570 BORD 

468 617527.0290 4763354.6430 463.7550 BA 

469 617503.8110 4763363.3480 463.3730 PDT 

470 617505.4180 4763364.1550 463.3940 PDT 

471 617506.6240 4763361.6390 463.4360 PDT 

472 617507.4240 4763361.9580 463.4380 PDT 

473 617507.7300 4763361.4210 463.4460 PDT 

474 617506.9670 4763361.0390 463.4410 PDT 

475 617508.0289 4763358.7338 463.4750 PDT 

476 617506.4970 4763357.9440 463.4410 PDT 

477 617503.8170 4763363.3250 463.3760 BORD 

478 617503.6910 4763363.3030 463.2900 BA 

479 617503.4320 4763363.2080 463.3100 RIG 

480 617503.5240 4763363.2440 463.3050 LA 

481 617504.5360 4763361.4470 463.3230 BORD 

482 617504.4230 4763361.4210 463.3210 BA 

483 617504.1530 4763361.2990 463.3440 RIG 

484 617504.2120 4763361.3490 463.3380 LA 

485 617505.3644 4763359.6527 463.3370 BORD 

486 617505.2840 4763359.6160 463.3380 BA 

487 617505.0300 4763359.5000 463.3610 RIG 

488 617505.1250 4763359.4820 463.3560 LA 

489 617506.3624 4763357.9715 463.4480 BORD 

490 617506.2690 4763357.9130 463.3540 BA 

491 617506.0490 4763357.7200 463.3840 RIG 

492 617506.0800 4763357.7390 463.3810 LA 

493 617503.6650 4763356.1600 463.4340 LA 

494 617500.5790 4763362.4210 463.3840 LA 

495 617508.2070 4763355.3500 463.4710 BORD 

496 617508.0930 4763355.2520 463.3890 BA 

497 617507.8840 4763355.1020 463.4110 RIG 

498 617507.9320 4763355.1280 463.4100 LA 

499 617512.1340 4763350.4050 463.5460 BORD 

500 617512.0360 4763350.3380 463.4520 BA 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  10                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº02 : TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO           

501 617511.8040 4763350.1450 463.4720 RIG 

502 617511.9120 4763350.1870 463.4690 LA 

503 617514.9290 4763347.1950 463.5910 BORD 

504 617514.8730 4763347.1590 463.4940 BA 

505 617514.6340 4763346.9760 463.5180 RIG 

506 617514.7490 4763346.9920 463.5160 LA 

507 617520.5910 4763341.0910 463.6550 BORD 

508 617520.4940 4763340.9860 463.5600 BA 

509 617520.6010 4763340.8620 463.6690 RIG 

510 617520.9060 4763340.5760 463.5610 RIG 

511 617520.6800 4763340.3700 463.5600 RIG 

512 617520.7270 4763340.4510 463.5570 LA 

513 617509.8170 4763348.1170 463.4770 LA 

514 617518.6170 4763338.5360 463.5800 LA 

515 617532.0380 4763324.5460 463.6920 LA 

516 617532.6800 4763325.0530 463.7040 R 

517 617538.9680 4763317.1630 463.8010 LA 

518 617543.3250 4763313.8400 463.8510 R 

519 617546.4367 4763311.1388 463.8580 R 

520 617548.8040 4763308.8358 463.7850 R 

521 617541.0900 4763321.7210 463.7300 ZZ 

522 617539.8420 4763320.4560 463.7410 ZZ 

523 617535.7920 4763324.8410 463.7020 ZZ 

524 617535.9480 4763327.0480 463.6770 ZZ 

525 617533.7890 4763326.9880 463.6850 ZZ 

526 617533.8250 4763329.1290 463.6450 ZZ 

527 617531.8710 4763329.1450 463.6480 ZZ 

528 617531.8980 4763331.4580 463.6240 ZZ 

529 617529.7030 4763331.3580 463.6270 ZZ 

530 617529.8240 4763333.4590 463.5740 ZZ 

531 617528.6650 4763332.4040 463.5990 ZZ 

533 617522.1620 4763342.1030 463.6600 R 

534 617524.2940 4763342.8640 463.7050 R 

535 617520.5060 4763340.9820 463.5610 BA 

536 617520.3230 4763340.8050 463.5490 RIG 

537 617520.3630 4763340.8630 463.5600 LA 

538 617521.7130 4763339.9750 463.5800 BORD 

539 617521.6130 4763339.8580 463.5750 BA 

540 617522.2897 4763339.8631 463.5590 BORD 

541 617522.2930 4763339.7370 463.5690 BA 

542 617523.9050 4763340.2540 463.5290 BORD 

543 617523.9540 4763340.0900 463.5320 BA 

544 617525.1519 4763341.1260 463.5800 BORD 

545 617525.2320 4763341.0360 463.3770 BA 
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546 617525.1970 4763340.9090 463.4050 R 

547 617528.4550 4763339.9230 463.3650 R 

548 617528.4640 4763339.8930 463.3510 BA 

549 617528.5910 4763339.8440 463.4800 BORD 

550 617528.0880 4763339.3290 463.4110 LA 

551 617528.2420 4763339.2790 463.3990 BA 

552 617528.3838 4763339.2509 463.4140 BORD 

553 617528.1750 4763336.7460 463.4980 BA 

554 617528.3440 4763336.7970 463.5230 BORD 

555 617528.0720 4763336.6650 463.5190 LA 

556 617529.2507 4763334.8964 463.6860 BORD 

557 617529.0940 4763334.8350 463.5540 BA 

558 617529.0500 4763334.7810 463.5560 LA 

559 617529.7397 4763340.3413 463.6030 BA 

560 617529.8330 4763340.3810 463.6040 BORD 

561 617529.9920 4763339.1350 463.6000 BA 

562 617530.1604 4763339.0904 463.6650 BORD 

563 617531.4040 4763338.1270 463.6950 BA 

564 617531.4480 4763338.2529 463.7290 BORD 

565 617530.2070 4763338.8740 463.6230 BA 

566 617528.9588 4763335.4797 463.6670 BORD 

567 617532.8790 4763337.9300 463.7110 BA 

568 617532.8567 4763338.0679 463.7640 BORD 

569 617533.9660 4763338.5290 463.7070 BA 

570 617533.8510 4763338.6500 463.7610 BORD 

571 617534.4990 4763339.1930 463.6990 BA 

572 617534.3660 4763339.2250 463.6930 BORD 

573 617534.5220 4763339.1970 463.6990 ADQ 

574 617533.0960 4763335.5260 463.7420 ADQ 

575 617538.6130 4763333.2940 463.7570 ADQ 

577 617538.7570 4763333.2340 463.7920 BORD 

578 617538.4770 4763330.9950 463.8010 BA 

579 617538.5900 4763331.0330 463.8630 BORD 

580 617539.8430 4763328.3630 463.8430 BA 

581 617539.9440 4763328.3850 463.8990 BORD 

582 617541.9880 4763326.6840 463.8760 BA 

583 617542.0210 4763326.7830 463.9210 BORD 

584 617543.5980 4763326.4170 463.8850 BA 

585 617543.5620 4763326.5410 463.9250 BORD 

586 617544.9787 4763327.4450 463.8460 BA 

587 617544.8430 4763327.5130 463.9090 BORD 

588 617542.5910 4763320.6060 463.8460 BORD 

589 617542.4780 4763320.5000 463.7480 BA 

590 617542.3910 4763320.3960 463.7430 LA 
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591 617543.8559 4763319.9672 463.8680 BORD 

592 617543.8280 4763319.8520 463.7460 BA 

593 617543.7110 4763319.6970 463.7460 LA 

594 617545.6389 4763320.2921 463.7820 BORD 

595 617545.7200 4763320.1640 463.7660 BA 

596 617546.9040 4763321.8360 463.7920 BORD 

597 617547.0290 4763321.7990 463.7890 BA 

598 617547.7080 4763323.9420 463.8710 BORD 

599 617547.7900 4763323.8420 463.7640 BA 

600 617554.2030 4763316.8850 463.8070 BA 

601 617554.3680 4763316.8120 463.9310 BORD 

602 617553.8020 4763315.4370 463.8020 BORD 

603 617553.6850 4763315.5000 463.7930 BA 

604 617552.2340 4763311.3000 463.7900 BA 

605 617552.3510 4763311.2370 463.7990 BORD 

606 617555.4560 4763309.5110 463.8750 AC 

607 617558.1600 4763305.2000 463.7990 AC 

608 617556.8840 4763307.3270 463.8360 PORT 

609 617549.2967 4763303.4485 463.6740 BORD 

610 617549.1780 4763303.5910 463.6520 BA 

612 617548.2302 4763303.2520 463.6750 BORD 

613 617548.1660 4763303.4120 463.6530 BA 

615 617547.0084 4763302.7929 463.6980 BORD 

617 617546.9420 4763302.9320 463.6540 BA 

619 617551.0990 4763300.1740 463.7940 AC 

620 617549.6500 4763300.6670 463.7940 PORT 

621 617548.1080 4763301.0950 463.7720 AC 

625 617545.6040 4763299.9270 463.7290 AC 

626 617535.8340 4763305.0430 463.5430 BORD 

627 617535.9040 4763304.9620 463.5130 BA 

628 617536.1100 4763304.7160 463.5390 RIG 

629 617538.0200 4763307.1440 463.6520 BORD 

630 617538.1740 4763307.0630 463.6330 BA 

631 617538.4600 4763306.8950 463.6530 RIG 

632 617538.9030 4763310.0360 463.7280 BORD 

633 617539.0350 4763310.0140 463.7110 BA 

634 617539.3510 4763310.0050 463.7420 RIG 

635 617538.9500 4763312.1310 463.7550 LA 

636 617538.1790 4763313.6710 463.7520 LA 

637 617537.8590 4763313.6020 463.7730 BORD 

638 617538.0010 4763313.6900 463.7570 BA 

639 617538.6700 4763313.1210 463.7440 RIG 

640 617538.1908 4763313.0152 463.7486 RIG 

641 617537.5090 4763314.7610 463.7400 RIG 
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642 617537.2595 4763314.5079 463.7471 RIG 

643 617533.6120 4763314.7471 463.8760 AC 

645 617534.7140 4763316.9710 463.8370 BORD 

646 617533.9170 4763306.8870 463.6770 AC 

647 617535.0390 4763313.2720 463.8570 AC 

649 617531.9494 4763316.5194 463.8770 AC 

650 617535.2942 4763316.3654 463.8330 BORD 

651 617535.4590 4763316.4940 463.7230 BA 

652 617535.6590 4763316.6910 463.7320 RIG 

653 617535.5560 4763316.6430 463.7270 LA 

654 617526.8390 4763322.0010 463.8580 AC 

655 617520.5103 4763321.3666 463.6530 AC 

656 617529.9240 4763322.0120 463.8410 BORD 

657 617530.0300 4763322.1710 463.6830 BA 

658 617530.2210 4763322.3810 463.6840 RIG 

659 617530.0700 4763322.1790 463.6760 RIG 

660 617528.4628 4763323.0266 463.8350 BORD 

661 617528.5360 4763323.1890 463.6650 BA 

662 617528.5360 4763323.3310 463.6680 LA 

663 617529.6750 4763322.6480 463.6810 LA 

664 617531.0420 4763321.3030 463.6900 LA 

666 617526.3330 4763323.7440 463.6430 LA 

668 617526.3290 4763323.6080 463.6410 BA 

669 617526.3091 4763323.4530 463.7880 BORD 

670 617526.2219 4763321.9508 463.8590 VADO 

671 617521.4980 4763322.8370 463.6560 BORD 

672 617521.6850 4763321.4838 463.7020 VADO 

673 617525.0420 4763323.7490 463.6250 LA 

674 617524.8343 4763323.4625 463.6330 BORD 

675 617524.8220 4763323.6180 463.6170 BA 

676 617522.9300 4763323.1750 463.5650 BORD 

677 617522.9220 4763323.3310 463.5480 BA 

679 617521.4160 4763323.0050 463.5010 BA 

680 617521.3760 4763323.1370 463.5050 LA 

681 617519.4060 4763322.6440 463.4200 LA 

682 617519.3750 4763322.5390 463.4240 BA 

683 617519.4170 4763322.3580 463.5780 BORD 

684 617519.2780 4763326.5480 463.3820 LA 

685 617519.3650 4763326.8180 463.5420 BORD 

686 617519.4140 4763326.6390 463.3870 BA 

687 617519.6290 4763326.8980 463.5520 BORD 

688 617519.1690 4763327.9490 463.5940 VADO 

690 617519.0700 4763328.4000 463.6270 AC 

691 617518.8270 4763328.3850 463.7610 BORD 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  14                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº02 : TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO           

692 617521.6199 4763330.9048 463.6530 BORD 

693 617521.7620 4763330.9630 463.5440 BA 

694 617521.9867 4763331.0351 463.5510 LA 

695 617522.0540 4763331.0880 463.5560 RIG 

696 617522.6228 4763328.9622 463.5200 RIG 

697 617522.4193 4763328.9686 463.5230 RIG 

698 617520.9980 4763327.3080 463.4830 BORD 

699 617521.1450 4763327.1790 463.4660 BA 

700 617521.8523 4763327.9548 463.5180 BORD 

701 617521.9790 4763327.8740 463.5080 BA 

702 617522.1431 4763328.9779 463.5410 BORD 

703 617522.2850 4763328.9730 463.5210 BA 

704 617522.1660 4763329.7930 463.5700 RIG 

705 617522.1451 4763329.8168 463.5700 BORD 

706 617522.2550 4763329.8340 463.5330 BA 

707 617518.5400 4763330.6510 463.6920 BA 

708 617518.5170 4763330.6740 463.6920 AC 

709 617518.3180 4763330.5250 463.8670 BORD 

710 617502.0700 4763324.5826 463.3400 BORD 

711 617502.1443 4763323.8840 462.9137 AC 

712 617514.5780 4763338.3130 463.5680 BORD 

713 617514.6890 4763338.4020 463.4650 BA 

714 617514.9180 4763338.5550 463.4780 RIG 

715 617514.8170 4763338.5710 463.4760 LA 

716 617508.6130 4763341.2050 463.5470 AC 

717 617508.4230 4763341.0000 463.6550 BORD 

719 617549.2539 4763354.8968 463.2500 HM 

720 617551.1170 4763354.1970 463.2840 HM 

721 617548.9340 4763348.7060 463.3980 HM 

722 617547.0789 4763349.3366 463.4010 HM 

724 617549.1601 4763354.9316 463.2500 BORD 

725 617547.0210 4763349.4630 463.4010 BORD 

726 617545.1480 4763350.1230 463.3680 BORD 

727 617543.0120 4763344.5800 463.5110 BORD 

728 617544.8680 4763343.8390 463.5400 BORD 

729 617545.0250 4763343.8770 463.5470 HM 

730 617546.7980 4763343.1240 463.5430 HM 

731 617542.7730 4763338.1100 463.6870 HM 

732 617544.6800 4763337.4750 463.6690 HM 

733 617542.6990 4763338.2460 463.6900 BORD 

734 617540.8520 4763338.9650 463.6740 BORD 

735 617538.6270 4763333.3170 463.7480 BORD 

737 617538.6200 4763333.2790 463.7550 BA 

739 617538.4740 4763332.5350 463.7700 BA 
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740 617538.6380 4763332.5340 463.8390 BORD 

741 617534.5250 4763339.2300 463.6940 BORD 

742 617535.1890 4763341.0060 463.6890 BORD 

743 617537.0920 4763340.3280 463.6810 BORD 

744 617539.2530 4763345.9560 463.5310 BORD 

745 617537.4270 4763346.6580 463.5670 BORD 

746 617537.2983 4763346.6003 463.5670 HM 

747 617535.4080 4763347.3390 463.5480 HM 

748 617537.6360 4763352.9960 463.4460 HM 

749 617539.4772 4763352.3639 463.4400 HM 

750 617539.5350 4763352.2340 463.4400 BORD 

751 617541.4100 4763351.5020 463.3950 BORD 

752 617543.5730 4763357.1150 463.2590 BORD 

753 617541.7060 4763357.7830 463.3210 BORD 

754 617543.8920 4763363.4380 463.1960 BORD 

755 617545.6197 4763362.7656 463.1278 LOSA 

756 617547.7803 4763368.3784 462.9685 LOSA 

757 617544.3370 4763369.6820 463.1580 LOSA 

758 617544.4970 4763370.1320 463.1660 LOSA 

759 617544.2740 4763370.2200 463.1780 LOSA 

760 617544.3346 4763370.8670 463.1199 LOSA 

761 617543.9080 4763371.1770 463.1800 LOSA 

762 617543.3230 4763370.8390 463.1970 LOSA 

763 617543.1220 4763370.8970 463.2140 LOSA 

764 617542.8380 4763370.2610 463.2380 LOSA 

765 617537.7263 4763372.2850 463.5490 LOSA 

766 617537.5917 4763372.3454 463.5510 BORD 

767 617535.4946 4763366.8517 463.6080 BORD 

768 617535.6210 4763366.8020 463.6050 LOSA 

769 617540.0640 4763364.9650 463.3880 LOSA 

770 617543.7810 4763363.4720 463.2070 LOSA 

771 617541.7600 4763358.2880 463.3240 LOSA 

772 617541.4030 4763358.4670 463.3280 EDF 

773 617539.1230 4763359.4060 463.3270 EDF 

774 617540.1580 4763360.6730 463.3030 EDF 

775 617542.0050 4763360.0690 463.2950 EDF 

776 617542.7990 4763362.1120 463.2570 EDF 

777 617540.4890 4763356.0500 463.4660 EDF 

778 617536.0550 4763357.7930 463.5500 EDF 

779 617545.7420 4763362.7180 463.1230 AD 

780 617547.9210 4763368.3230 462.9640 AD 

781 617546.0440 4763369.0620 463.0240 BORD 

782 617545.9370 4763369.0830 463.0320 HM 

783 617544.3920 4763369.6900 463.0600 HM 
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784 617544.5490 4763370.1577 463.0410 HM 

785 617544.3304 4763370.2408 463.0540 HM 

786 617544.3832 4763370.6989 463.1017 HM 

787 617546.3210 4763375.5030 462.8880 HM 

788 617548.1659 4763374.7706 462.8620 HM 

789 617548.2230 4763374.6420 462.8620 BORD 

790 617550.0780 4763373.9390 462.8140 BORD 

791 617552.2520 4763379.5240 462.6600 BORD 

792 617550.3770 4763380.2680 462.6960 BORD 

793 617550.2480 4763380.2116 462.6960 HM 

794 617548.4100 4763380.9420 462.6970 HM 

795 617550.6420 4763386.6700 462.5640 HM 

796 617552.4676 4763385.9590 462.5510 HM 

797 617552.5250 4763385.8300 462.5510 BORD 

798 617554.3900 4763385.1170 462.5210 BORD 

800 617556.4930 4763390.7280 462.3620 LOSA 

801 617558.4800 4763390.0700 462.3660 LOSA 

802 617562.1390 4763388.5890 462.4590 BORD 

803 617562.2410 4763388.5340 462.4550 HM 

804 617564.1413 4763387.7493 462.4500 HM 

805 617561.9337 4763382.1619 462.6406 HM 

807 617560.0344 4763382.8662 462.6300 HM 

808 617559.9770 4763382.9950 462.6300 BORD 

809 617558.1250 4763383.6990 462.5600 BORD 

810 617555.9780 4763378.0920 462.6840 BORD 

811 617557.8150 4763377.3800 462.7350 BORD 

812 617557.9444 4763377.4371 462.7350 HM 

813 617559.8825 4763376.7147 462.7350 HM 

814 617558.6040 4763373.5470 462.8170 HM 

815 617557.5510 4763370.9380 462.8620 HM 

816 617555.6510 4763371.7960 462.8470 BORD 

817 617553.8240 4763372.5010 462.8090 BORD 

818 617551.6440 4763366.9080 462.9370 BORD 

819 617553.5040 4763366.1570 462.9740 BORD 

820 617553.6324 4763366.2130 462.9740 HM 

821 617555.4240 4763365.4670 462.9760 HM 

822 617553.2390 4763359.8790 463.1120 HM 

823 617551.4744 4763360.5574 463.0900 HM 

824 617551.3810 4763360.5930 463.0900 BORD 

825 617549.6300 4763361.2150 463.0720 LOSA 

826 617549.4760 4763361.2670 463.0640 AD 

827 617547.2910 4763355.6660 463.2200 AD 

828 617547.4199 4763355.6170 463.2221 LOSA 

829 617554.6907 4763352.8603 463.3480 LOSA 
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830 617554.8060 4763352.8160 463.3430 BORD 

831 617556.8220 4763358.4140 463.2060 LOSA 

832 617556.9717 4763358.3617 463.1960 BORD 

833 617557.2040 4763358.9750 463.1920 BA 

834 617557.0860 4763359.0110 463.2860 BORD 

835 617561.8160 4763370.8630 462.9840 BA 

836 617561.7060 4763370.9330 463.0480 BORD 

837 617565.4920 4763380.7540 462.8650 BORD 

838 617565.6580 4763380.7270 462.7780 BA 

840 617569.8709 4763384.9876 462.6510 ARB 

842 617570.5180 4763384.9850 463.3120 BORD 

843 617570.9340 4763383.9970 462.6740 BORD 

844 617571.0630 4763383.8810 462.5610 BA 

845 617571.1740 4763383.8320 462.5560 LA 

850 617568.8180 4763382.1110 462.7200 BAN-P 

851 617567.7514 4763378.8701 462.7780 ARB 

852 617564.9274 4763371.8051 462.9200 ARB 

853 617563.3470 4763368.2860 462.9980 BAN-P 

854 617562.4385 4763365.2281 463.0640 ARB 

855 617561.8030 4763360.4030 463.1080 BORD 

856 617561.9440 4763360.3780 463.0080 BA 

857 617562.0650 4763360.2880 463.0120 LA 

858 617558.4494 4763355.3018 463.2650 ARB 

859 617556.6380 4763351.0060 463.3520 BAN-P 

860 617555.8188 4763347.8418 463.4030 ARB 

861 617555.2350 4763343.3750 463.4580 BORD 

862 617555.3710 4763343.3620 463.3390 BA 

863 617555.4980 4763343.2570 463.3430 LA 

864 617553.0482 4763340.5206 463.5500 ARB 

865 617551.2770 4763337.1170 463.6080 BAN-P 

866 617550.2248 4763332.9916 463.7030 ARB 

867 617547.8100 4763326.0880 463.8230 ARB 

868 617548.5920 4763326.2410 463.8060 BORD 

869 617548.7390 4763326.1740 463.6890 BA 

870 617548.7010 4763325.7540 463.7010 LA 

871 617548.0170 4763323.9070 463.7590 LA 

872 617547.4980 4763323.3830 463.8770 VADO 

873 617545.2950 4763324.2270 463.8800 VADO 

874 617543.6610 4763320.0320 463.8680 VADO 

875 617541.3410 4763328.8740 463.9440 EDF 

876 617541.3795 4763328.8912 464.0940 EDF 

879 617542.6630 4763332.3880 463.7990 EDF 

880 617546.2280 4763331.0020 463.8450 EDF 

881 617544.8430 4763327.5130 463.9090 EDF 
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882 617546.2560 4763330.9680 463.8660 BORD 

883 617546.4100 4763330.9300 463.7940 BA 

884 617549.8100 4763340.2290 463.6710 BORD 

885 617549.9550 4763340.1880 463.5920 BA 

886 617554.5010 4763352.3510 463.4200 BORD 

887 617554.6190 4763352.3310 463.3590 BA 

888 617560.1740 4763346.4500 463.3740 BORD 

889 617560.0000 4763346.5200 463.2660 BA 

890 617559.8760 4763346.5470 463.2650 LA 

891 617560.8280 4763348.1340 463.3610 BOL 

892 617561.7420 4763350.2740 463.3290 BOL 

893 617561.6440 4763350.3370 463.3190 BORD 

894 617561.5070 4763350.3830 463.2010 BA 

895 617561.3930 4763350.4910 463.1990 LA 

896 617561.9200 4763351.1090 463.2000 LA 

897 617562.1700 4763350.9710 463.3010 BORD 

898 617562.1280 4763351.1190 463.2100 BA 

899 617562.6450 4763350.9840 463.3030 BORD 

900 617562.6910 4763351.1420 463.2170 BA 

901 617565.5650 4763349.8910 463.3440 BORD 

902 617565.5860 4763350.0370 463.2630 BA 

903 617566.0190 4763349.8500 463.3500 BORD 

904 617565.9620 4763349.9780 463.2670 BA 

905 617566.3870 4763350.0830 463.3300 BORD 

906 617566.2430 4763350.1740 463.2630 BA 

907 617562.4540 4763352.6010 463.1690 R 

908 617567.0780 4763352.3510 463.2260 LB 

909 617563.3120 4763354.8040 463.1170 LB 

910 617563.1040 4763354.2940 463.1210 LB 

911 617564.4130 4763356.8910 463.0840 ZZ 

912 617567.0020 4763357.9790 463.0890 ZZ 

913 617566.3786 4763361.3422 462.9980 ZZ 

914 617569.5770 4763359.4550 463.0740 ZZ 

915 617570.3150 4763359.1570 463.1740 VADO 

916 617571.7126 4763362.6325 463.1010 VADO 

917 617569.8930 4763359.3300 463.1640 BORD 

918 617569.7810 4763359.3860 463.0820 BA 

919 617570.0439 4763359.7062 463.0930 BORD 

920 617569.9221 4763359.7440 463.0660 BA 

921 617571.0900 4763362.4730 463.0260 BORD 

922 617570.9880 4763362.5080 462.9980 BA 

923 617571.3339 4763362.7477 463.0800 BORD 

924 617571.1000 4763362.7980 462.9970 BA 

925 617571.0670 4763362.9660 462.9990 PMR 
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926 617567.9400 4763366.7930 462.8620 PMR 

927 617569.0810 4763369.7220 462.8080 PMR 

928 617572.2160 4763365.9520 462.9410 PMR 

929 617571.3520 4763363.4060 462.9930 BA 

930 617571.5690 4763363.3310 463.0790 BORD 

931 617571.5650 4763363.3310 463.0790 LOSA 

933 617574.9160 4763362.0430 463.1380 LOSA 

934 617570.3220 4763372.9520 462.7320 LB 

935 617571.5670 4763376.0960 462.6770 LB 

936 617574.6400 4763372.0830 462.8320 LB 

937 617574.5970 4763372.3710 462.8270 LB 

938 617571.6100 4763376.2720 462.6750 LB 

939 617573.0320 4763380.0730 462.6170 LB 

940 617575.1260 4763385.5170 462.5040 LB 

941 617573.7740 4763377.1120 462.6820 RIG 

942 617574.0880 4763377.0960 462.6660 BA 

943 617574.3350 4763377.1250 462.7810 BORD 

944 617575.6170 4763374.4490 462.7850 BA 

945 617575.6250 4763374.4300 462.7850 RIG 

946 617575.4190 4763374.4350 462.7850 RIG 

948 617575.8560 4763374.4550 462.8670 BORD 

949 617576.3152 4763383.3146 462.5770 RIG 

950 617576.5270 4763383.2930 462.5840 BA 

951 617576.7420 4763383.2890 462.7170 BORD 

952 617575.2270 4763385.5380 462.5060 RIG 

953 617575.5010 4763385.5900 462.5100 BA 

954 617575.7360 4763385.6450 462.6340 BORD 

955 617572.7720 4763379.5570 462.6230 R 

956 617569.1280 4763370.1190 462.7870 R 

957 617566.4490 4763363.1530 462.9220 R 

958 617579.8590 4763380.9020 462.7620 AC 

959 617581.8110 4763388.2390 462.2680 AC 

960 617579.5890 4763380.9706 462.7580 AC 

961 617579.3238 4763379.9871 462.7850 AC 

962 617579.2150 4763380.0160 462.7840 AC 

963 617578.9540 4763378.7020 462.9180 PORT 

964 617578.5640 4763377.5800 462.8280 AC 

965 617578.6850 4763377.5435 462.8310 AC 

966 617578.4054 4763376.5889 462.8380 AC 

967 617578.3060 4763376.6120 462.8380 AC 

968 617577.8650 4763374.7320 462.9160 PORT 

969 617577.6780 4763374.2180 462.9030 AC 

970 617577.7828 4763374.1922 462.9080 AC 

971 617577.4330 4763371.8350 463.0900 PORT 
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972 617577.1535 4763370.7484 462.9580 AC 

973 617576.8870 4763370.8050 462.9520 AC 

974 617576.6082 4763369.7813 462.9720 AC 

975 617576.8940 4763369.7080 463.0040 AC 

976 617575.6380 4763365.0740 463.0640 PORT 

977 617574.8380 4763361.4850 463.1680 GRXE 

978 617574.5450 4763358.1990 463.2270 GRXE 

979 617574.9160 4763362.0430 463.1380 AC 

980 617573.6090 4763351.9770 463.4130 PORT 

981 617573.2620 4763350.0450 463.3460 AC 

982 617573.0230 4763348.7810 463.3780 PORT 

983 617572.0780 4763345.2550 463.4020 AC 

984 617571.7850 4763343.7910 463.4270 PORT 

985 617570.2190 4763338.8260 463.5620 AC 

986 617562.2750 4763322.7190 463.8680 PORT 

987 617562.6860 4763323.6200 463.7850 AC 

988 617559.4090 4763317.0880 464.0040 PORT 

989 617557.6520 4763313.8410 463.9630 AC 

990 617555.1430 4763318.8360 463.9330 BORD 

991 617555.0070 4763318.9140 463.8030 BA 

992 617554.9230 4763319.3070 463.8000 LA 

993 617558.7190 4763325.9270 463.7570 VADO 

994 617559.9230 4763328.9280 463.7090 VADO 

995 617559.1530 4763329.0990 463.4180 BORD 

996 617559.0200 4763329.1850 463.3270 BA 

997 617558.0860 4763326.3630 463.7430 BORD 

998 617557.9110 4763326.4370 463.6460 BA 

999 617557.7840 4763326.5250 463.6410 LA 

1000 617559.4074 4763329.0665 463.7180 MUR 

1001 617558.9384 4763329.2173 463.3267 MUR 

1002 617558.9890 4763329.2540 464.4600 MUR 

1003 617565.2930 4763344.5680 463.4350 MUR 

1004 617564.7410 4763344.2980 464.4630 MUR 

1005 617561.2730 4763346.1510 463.3970 MUR 

1006 617561.5340 4763345.5180 464.4530 MUR 

1007 617555.2280 4763330.7070 463.5320 MUR 

1008 617555.6982 4763330.5893 464.4540 MUR 

1009 617555.7018 4763330.5018 463.4350 MUR 

1010 617556.0760 4763330.3450 463.4080 BORD 

1011 617556.1700 4763330.3120 463.3150 BA 

1012 617555.5900 4763328.4700 463.5560 LA 

1013 617555.2700 4763328.4540 463.6640 BORD 

1014 617555.4150 4763328.4000 463.5730 BA 

1015 617554.8920 4763328.0390 463.7280 BORD 
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1016 617554.9730 4763327.9080 463.6360 BA 

1017 617555.0770 4763327.7530 463.6350 LA 

1018 617554.3920 4763327.9200 463.7490 BORD 

1019 617554.4080 4763327.7510 463.6430 BA 

1020 617554.3900 4763327.5950 463.6450 LA 

1021 617553.7190 4763328.1850 463.7630 BORD 

1022 617553.7240 4763327.9820 463.6500 BA 

1023 617553.7090 4763327.8410 463.6560 LA 

1024 617553.6010 4763329.4740 463.7440 BORD 

1025 617553.4670 4763329.5570 463.6250 BA 

1026 617553.5830 4763330.3410 463.6100 LA 

1027 617555.2280 4763330.7070 463.5320 BORD 

1028 617555.2980 4763330.8740 463.5460 BORD 

1029 617554.2780 4763331.1100 463.7040 BORD 

1030 617554.3430 4763331.2680 463.6970 BORD 

1031 617554.1370 4763331.3610 463.5820 BA 

1032 617554.5100 4763332.8560 463.5570 LA 

1033 617560.1357 4763346.3502 463.3761 BORD 

1034 617560.1930 4763346.4100 463.3610 BORD 

1035 617561.1970 4763345.9650 463.4010 BORD 

1036 617561.2330 4763346.0460 463.3980 BORD 

1037 617532.5650 4763369.6150 463.6610 AC 

1038 617532.9940 4763369.4640 463.6520 AC 

1039 617533.7380 4763371.4280 463.6270 AC 

1040 617533.3210 4763371.5820 463.6420 AC 

1041 617533.2770 4763370.5360 463.8480 PORT 

1042 617534.5710 4763374.7890 463.5750 AC 

1043 617534.4510 4763374.8530 463.5940 AC 

1044 617534.6520 4763375.3240 463.5800 AC 

1045 617534.9850 4763375.4490 463.5590 AC 

1046 617535.2020 4763375.6340 463.5410 AC 

1047 617537.9850 4763383.0740 463.0500 AC 

1048 617543.2010 4763386.6080 462.8180 BORD 

1049 617543.0390 4763386.6750 462.7210 BA 

1050 617540.5900 4763379.8720 463.2400 BORD 

1051 617540.4870 4763379.9090 463.1580 BA 

1052 617537.9510 4763372.8560 463.6890 BORD 

1053 617537.8190 4763372.9100 463.5360 BA 

1054 617542.3900 4763386.6370 462.7290 ARQ-60x60 

1055 617545.0400 4763389.8090 462.6560 ARQ-40x40 

1056 617545.8410 4763388.7630 462.6870 ARQ-40x40 

1057 617545.2510 4763386.8610 462.7990 ARQ-60x60 

1058 617540.7400 4763378.5710 463.2940 ARQ-40x40 

1059 617541.4940 4763377.4590 463.3090 ARQ-40x40 
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1060 617540.6520 4763377.7940 463.3300  

1061 617540.6410 4763377.7940 463.3300 FAR-PAR 

1062 617538.6450 4763376.5970 463.3930 ARQ-60x60 

1063 617539.0450 4763370.4680 463.4510 AB-L10 

1064 617538.5310 4763368.6920 463.4680 ARQ-60x60 

1065 617541.8900 4763370.4490 463.2840 BOCA-R 

1066 617542.7230 4763369.7560 463.2440 AB-L10 

1067 617545.3547 4763369.8892 462.9880 BAN 

1068 617546.5407 4763372.9782 462.9090 BAN 

1069 617549.6920 4763367.9030 462.9140 SUM 

1070 617547.7530 4763362.4130 463.0370 R 

1071 617545.1720 4763356.1930 463.2080 SUM 

1072 617543.9290 4763356.6970 463.2480 FAR-PAR 

1073 617543.3980 4763355.9300 463.2670 ARQ-40x40 

1074 617542.1590 4763355.7690 463.3390 ESTATUA 

1075 617541.6988 4763354.5366 463.3680 ESTATUA 

1076 617541.1100 4763354.7490 463.4630 ESTATUA 

1077 617541.5301 4763355.9818 463.4410 ESTATUA 

1078 617543.0740 4763350.3630 463.3530 R 

1079 617537.9037 4763350.6922 463.4740 BAN 

1080 617536.6367 4763347.4952 463.5470 BAN 

1081 617541.0260 4763345.5040 463.4940 SUM 

1082 617539.7280 4763342.2850 463.5970 PZ-PLV 

1083 617537.7450 4763341.1210 463.6500 ARQ-40x40 

1084 617537.5720 4763340.3860 463.6730 FAR-PAR 

1085 617539.3610 4763328.2250 463.8390 PAPE 

1086 617541.1620 4763326.3370 463.8500 BUZÃ“N 

1087 617543.9970 4763327.4630 463.9230 FAR-PAR 

1088 617543.5560 4763327.6480 463.9350 ARQ-40x40 

1089 617542.5550 4763338.6450 463.6790 ARQ-40x40 

1090 617544.2936 4763339.7790 463.6600 BAN 

1091 617545.5836 4763343.0030 463.5800 BAN 

1092 617549.0030 4763340.2690 463.6590 FAR-PAR 

1093 617549.4990 4763340.9210 463.6580 ARQ-40x40 

1094 617550.7980 4763344.1770 463.5730 ESTATUA 

1095 617551.0820 4763345.1830 463.5470 ESTATUA 

1096 617546.8520 4763349.8450 463.3930 ARQ-60x60 

1097 617548.6696 4763351.0320 463.3650 BAN 

1098 617549.8236 4763354.0940 463.2850 BAN 

1099 617549.8530 4763355.2110 463.2530 PAPE 

1100 617553.5010 4763351.9640 463.4210 FAR-PAR 

1101 617553.9190 4763352.6400 463.4220 ARQ-40x40 

1102 617553.6060 4763356.0670 463.2420 AB-L10 

1103 617553.0736 4763362.3880 463.0730 BAN 
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1104 617554.2396 4763365.3750 463.0000 BAN 

1105 617555.5170 4763372.0910 462.8370 ARQ-40x40 

1106 617557.2736 4763373.2980 462.8330 BAN 

1107 617558.5236 4763376.6340 462.7690 BAN 

1108 617550.7360 4763374.7060 462.7820 ARQ-40x40 

1109 617550.5820 4763374.0290 462.8010 FAR-PAR 

1110 617552.0240 4763373.3090 462.7800 R 

1111 617554.0020 4763379.0560 462.6410 SUM 

1112 617555.1150 4763381.3540 462.5740 PZ-PLV 

1113 617549.6187 4763381.0772 462.6700 BAN 

1114 617551.1127 4763384.3032 462.5780 BAN 

1115 617554.8980 4763385.1750 462.5090 FAR-PAR 

1116 617555.0900 4763385.9490 462.4850 ARQ-40x40 

1117 617559.8500 4763383.3960 462.6110 ARQ-40x40 

1118 617561.4376 4763384.5850 462.5960 BAN 

1119 617562.7106 4763387.4070 462.5060 BAN 

1120 617563.8380 4763390.9530 462.4080 PAPE 

1121 617561.8910 4763393.8350 462.2900 FAR-PAR 

1123 617563.8717 4763393.9789 462.2970 ARB 

1126 617573.7360 4763383.4180 462.5390 SUM 

1127 617567.9908 4763379.8819 462.7630 ARQ-60x60 

1128 617564.9880 4763381.3910 460.2860 FAR-PAR 

1129 617567.9120 4763367.8220 462.8290 SUM 

1130 617568.7520 4763361.4590 462.9840 PZ-EE 

1131 617560.3590 4763354.5900 463.1230 SUM 

1132 617558.8710 4763356.1920 463.2390 ARQ-60x60 

1133 617550.2660 4763334.0670 463.6690 ARQ-60x60 

1134 617548.1910 4763326.1530 463.8240 SINAL 

1135 617549.3710 4763317.0870 463.7800 PZ-TLF 

1136 617551.3490 4763317.2320 463.7840 PZ-EE 

1137 617550.0760 4763313.0410 463.7620 PZ-EE 

1138 617552.0040 4763313.1270 463.7870 PZ-SAN 

1139 617557.5200 4763313.8910 463.9530 ARQ-40x40 

1140 617558.4610 4763315.5870 463.9300 ARQ-40x40 

1141 617557.2330 4763315.2190 463.9410 ARQ-G 

1142 617556.5500 4763315.5070 463.9370 ARQ-G 

1143 617556.9730 4763316.5640 463.9360 ARQ-G 

1144 617557.6580 4763316.2780 463.9380 ARQ-G 

1145 617559.3610 4763317.8860 463.8790 GAS-L10 

1146 617559.6500 4763318.3780 463.8690 ARQ-40x40 

1147 617556.6010 4763320.5930 463.8870 ARQ-60x60 

1148 617557.7840 4763320.5160 463.8430 PZ-SAN 

1149 617562.4970 4763323.9470 463.7680 GAS-L10 

1150 617562.0520 4763323.9870 463.7760 ARQ-40x40 
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1151 617562.2150 4763324.9090 463.7580 ARQ-60x60 

1152 617561.5220 4763328.4570 463.7020 ARQ-60x60 

1153 617563.6920 4763332.6870 463.6420 ARQ-G 

1154 617563.1260 4763332.8690 463.6420 ARQ-G 

1155 617563.3670 4763333.5150 463.6220 ARQ-G 

1156 617563.9120 4763333.3170 463.6240 ARQ-G 

1157 617566.6360 4763339.7080 463.5330 ARQ-G 

1158 617565.9980 4763339.9510 463.5160 ARQ-G 

1159 617566.1990 4763340.4750 463.5080 ARQ-G 

1160 617566.8130 4763340.2420 463.5270 ARQ-G 

1161 617565.2020 4763341.8040 463.4800 ARQ-60x60 

1162 617570.0490 4763339.5700 463.5480 PZ-SAN 

1163 617566.9940 4763343.7360 463.4290 PZ-SAN 

1164 617566.8350 4763345.6920 463.3950 PZ-EE 

1165 617564.9760 4763345.5280 463.4140 PAPE 

1166 617571.6170 4763345.3260 463.3940 PZ-SAN 

1167 617570.6660 4763349.4620 463.3290 BOCA-R 

1168 617572.8380 4763350.2560 463.3290 PZ-SAN 

1169 617572.1565 4763350.9000 463.3290 PZ-AB 

1170 617572.9750 4763350.9720 463.3300 ARQ-40x40 

1171 617572.8260 4763351.7670 463.3180 AB-L10 

1172 617567.8300 4763351.9400 463.3050 SINAL 

1173 617572.1230 4763354.8000 463.2620 ARQ-G 

1174 617571.3950 4763355.0290 463.2550 ARQ-G 

1175 617571.7890 4763356.0870 463.2400 ARQ-G 

1176 617572.4810 4763355.8220 463.2510 ARQ-G 

1177 617568.8740 4763355.4670 463.2240 BOCA-R 

1178 617573.8650 4763357.9660 463.2210 PZ-SAN 

1179 617574.0640 4763361.2080 463.1540 PZ-EE 

1180 617570.4280 4763358.8760 463.2040 SINAL 

1181 617572.7110 4763364.5470 463.0530 SINAL 

1182 617572.5850 4763361.7110 463.1270 ARQ-60x60 

1183 617573.7720 4763363.2120 463.0860 ARQ-60x60 

1184 617573.7870 4763364.0710 463.0600 ARQ-40x40 

1185 617574.4050 4763362.7850 463.1030 AB-L10 

1186 617575.5400 4763369.5640 462.9680 ARQ-60x60 

1187 617576.6490 4763370.6030 462.9540 SINAL 

1188 617577.0860 4763373.9250 462.9010 PZ-SAN 

1189 617575.5300 4763376.0820 462.8180 PZ-SAN 

1190 617578.5837 4763379.4279 462.7900 PZ-EE 

1191 617577.7860 4763385.4310 462.5930 PZ-SAN 

1192 617578.4600 4763388.5210 462.4780 PZ-SAN 

1193 617579.6410 4763388.1790 462.4140 BOCA-R 

1194 617581.0550 4763387.9460 462.3460 ARQ-60x60 
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1195 617581.1330 4763387.3760 462.3690 ARQ-40x40 

1196 617576.1050 4763385.6190 462.6350 SINAL 

1197 617556.7380 4763359.4570 463.2720 R 

1198 617555.0590 4763361.2620 463.1870 R 

1199 617556.2610 4763361.9280 463.1560 ARB 

1200 617558.1970 4763365.7180 463.1700 R 

1201 617556.9520 4763367.8790 463.1600 R 

1202 617556.3950 4763366.2390 463.1170 R 

1203 617553.4430 4763367.2900 463.0340 R 

1204 617554.6900 4763370.8100 462.9670 R 

1205 617554.5700 4763368.8810 463.0040 ARB 

1206 617558.4220 4763369.5660 463.1300 R 

1207 617560.4430 4763372.1850 463.0670 R 

1208 617559.2850 4763373.3530 462.9530 ARB 

1209 617562.3370 4763375.1410 462.9850 R 

1210 617563.4230 4763377.9330 462.9590 ARB 

1211 617557.7910 4763378.8550 462.7860 R 

1212 617558.8850 4763381.9580 462.7000 R 

1213 617558.7940 4763380.1300 462.7510 ARB 

1214 617560.5980 4763381.1500 462.7760 R 

1215 617563.3070 4763385.7320 462.5280 ARB 

1216 617555.4470 4763391.0130 462.4660 ARB 

1217 617554.3950 4763389.2010 462.5490 R 

1218 617553.3500 4763387.1560 462.5280 ARB 

1219 617552.0190 4763389.1070 462.6230 R 

1220 617548.8070 4763388.5180 462.7050 R 

1221 617547.4210 4763389.4200 462.6150 ARB 

1222 617547.2650 4763385.2920 462.8930 R 

1223 617545.5330 4763385.7340 462.8680 ARB 

1224 617545.7110 4763381.7180 463.0170 ARB 

1225 617546.1650 4763380.4410 463.0740 R 

1226 617548.3320 4763378.2920 462.9760 R 

1227 617550.4030 4763377.9010 462.9360 ARB 

1228 617546.1250 4763377.9880 463.0530 ARB 

1229 617548.9650 4763375.6170 462.9700 R 

1230 617541.9570 4763378.3140 463.2870 R 

1231 617543.1220 4763373.6440 463.2100 R 

1232 617541.3510 4763372.9350 463.3680 ARB 

1233 617542.5870 4763370.8170 463.1910 R 

1234 617541.3100 4763353.1230 463.4150 ARB 

1235 617539.3980 4763354.0540 463.5410 R 

1236 617535.8870 4763352.7940 463.5930 R 

1237 617535.4860 4763350.7840 463.5940 ARB 

1238 617533.9010 4763347.5750 463.6550 R 
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1239 617536.2080 4763345.8920 463.6930 R 

1240 617536.1140 4763342.6400 463.7810 R 

1241 617534.7080 4763343.7670 463.8000 ARB 

1242 617532.6890 4763344.2790 463.7380 R 

1243 617532.4860 4763342.5660 463.7060 ARB 

1244 617531.6730 4763339.7900 463.7540 ARB 

1245 617533.2540 4763339.8770 463.8380 R 

1246 617542.2350 4763327.7780 463.9780 R 

1247 617540.4730 4763331.0320 463.9680 R 

1248 617543.2000 4763334.2270 463.8710 R 

1249 617541.6720 4763334.9680 463.9200 ARB 

1250 617540.5270 4763335.6660 463.8200 R 

1251 617541.5830 4763338.1460 463.7610 ARB 

1252 617545.4230 4763333.4380 463.8460 ARB 

1253 617546.6450 4763335.9140 463.8180 R 

1254 617547.5170 4763339.0840 463.7230 R 

1255 617545.7950 4763339.8240 463.6420 ARB 

1256 617547.5640 4763341.8150 463.6430 R 

1257 617548.2240 4763343.1100 463.6030 ARB 

1258 617545.2680 4763344.8780 463.5700 R 

1259 617546.5210 4763347.3220 463.5570 R 

1260 617548.5490 4763347.1730 463.4690 ARB 

1261 617550.5250 4763348.1070 463.5460 R 

1262 617551.6050 4763350.8980 463.4720 ARB 

1263 617551.8410 4763352.2980 463.4670 R 

1264 617535.4280 4763360.5160 463.6280 ARB 

1265 617534.5940 4763362.1180 463.7200 FAR-PAR 

1266 617554.1080 4763309.2800 463.8460 ARQ-60x60 

1267 617553.8930 4763307.6650 463.8330 PZ-PLV 

1268 617551.0140 4763302.0110 463.7600 PZ-SAN 

1269 617548.0740 4763302.6410 463.6960 ARQ-60x60 

1270 617548.3100 4763303.8310 463.6800 SUM 

1271 617549.1360 4763304.7540 463.6890 PZ-SAN 

1272 617547.7340 4763308.0880 463.8000 PZ-PLV 

1273 617550.0840 4763307.6440 463.7330 PZ-SAN 

1274 617549.9380 4763306.1110 463.7180 ARQ-G 

1275 617549.2560 4763305.6020 463.7170 ARQ-G 

1276 617549.1450 4763307.2070 463.7470 ARQ-G 

1277 617537.3240 4763311.1180 463.7800 ARQ-60x60 

1278 617536.3070 4763308.6990 463.7210 BOCA-R 

1279 617537.5350 4763312.0730 463.7880 PZ-AB 

1280 617538.4170 4763314.0320 463.7460 PZ-EE 

1281 617535.2300 4763315.7060 463.8420 PZ-R 

1282 617533.5110 4763314.1340 463.9710 FAR-PT 
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1283 617534.3720 4763315.6220 463.8560 ARQ-40x40 

1284 617534.2968 4763316.3099 463.8500 ARQ-40x40 

1285 617534.7640 4763316.4940 463.8450 ARQ-40x40 

1286 617530.4020 4763317.2040 464.0380 ARQ-40x40 

1287 617529.8440 4763321.6040 463.8380 ARQ-60x60 

1288 617529.7600 4763323.6350 463.6620 PZ-EE 

1289 617522.7700 4763327.5320 463.5210 PZ-EE 

1290 617521.5860 4763328.2060 463.5390 PZ-SAN 

1291 617522.5814 4763328.7376 463.5100 SUM 

1292 617520.4730 4763327.8070 463.5570 ARQ-40x40 

1293 617520.6100 4763331.4260 463.6570 ARQ-60x60 

1294 617518.4880 4763331.7250 463.6710 PZ-TLF 

1295 617517.1345 4763334.5510 463.6240 ARQ-40x40 

1296 617517.6800 4763334.6440 463.6240 ARQ-40x40 

1297 617516.9010 4763337.3040 463.5100 PZ-PLV 

1299 617514.2360 4763337.9850 463.5800 PZ-R 

1300 617512.5600 4763336.2600 463.7160 FAR-PT 

1301 617506.0160 4763342.4490 463.5270 PZ-SAN 

1302 617506.8460 4763342.7500 463.5230 SUM 

1303 617518.5860 4763342.4100 463.5490 PZ-R 

1304 617520.2492 4763341.2558 463.5690 SUM 

1306 617525.6730 4763342.2940 463.6900 SINAL 

1307 617524.9550 4763351.7630 463.8500 ARB 

1308 617522.1080 4763354.4550 463.7730 FAR-PAR 

1309 617521.4420 4763355.3290 463.7700 ARB 

1310 617529.3900 4763353.0800 463.7690 BOCA-R 

1311 617521.2916 4763350.3601 463.6620 BAN 

1312 617519.5266 4763352.2151 463.6400 BAN 

1313 617530.2090 4763315.8610 464.0940 VADO 

1314 617530.5240 4763314.9390 464.1070 VADO 

1315 617532.6137 4763315.7947 463.8713 BA 

1316 617532.0124 4763316.4790 463.8710 VADO 

1317 617532.4380 4763315.7260 463.8900 BORD 

1318 617532.4956 4763315.5875 463.8900 BORD 

1319 617529.4080 4763314.4650 464.1710 BORD 

1320 617529.6000 4763314.3824 464.1710 BORD 

1321 617529.7270 4763313.6280 464.1840 BORD 

1322 617529.9199 4763313.5432 464.1840 BORD 

1323 617527.4400 4763312.7200 464.2930 BORD 

1324 617527.3594 4763312.5266 464.2930 BORD 

1325 617527.0670 4763313.5950 464.2840 BORD 

1326 617526.9860 4763313.4026 464.2840 BORD 

1327 617523.8050 4763312.3280 464.4440 BORD 

1328 617524.0690 4763312.2720 464.4670 BORD 
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1329 617524.9440 4763316.9210 464.2980 BORD 

1330 617524.7581 4763317.0101 464.2980 BORD 

1331 617524.6640 4763317.7980 464.2950 BORD 

1332 617524.4773 4763317.8896 464.2950 BORD 

1333 617526.9810 4763318.6420 464.1580 BORD 

1334 617527.0740 4763318.8355 464.1580 BORD 

1335 617527.2840 4763317.7440 464.1670 BORD 

1336 617527.3753 4763317.9425 464.1670 BORD 

1337 617529.6756 4763318.7090 464.0160 BA 

1338 617529.6130 4763318.6830 464.0790 BORD 

1339 617529.5086 4763318.8039 464.0747 BORD 

1340 617526.9484 4763321.7699 463.9700 BORD 

1341 617526.3435 4763321.7048 464.0010 ZV 

1342 617520.7483 4763321.1649 464.4110 ZV 

1343 617516.0949 4763355.9810 463.6400 BAN 

1344 617520.9310 4763320.0240 464.4510 BORD 

1345 617522.4488 4763315.9595 464.4473 BORD 

1346 617520.9310 4763320.0240 464.4510 ESC 

1347 617519.0330 4763319.3930 464.4650 ESC 

1348 617519.0330 4763319.3930 464.4650 AC 

1349 617520.2027 4763316.6181 464.4600 AC 

1350 617520.5840 4763315.5950 464.4540 AC 

1351 617521.8040 4763312.3110 464.4550 AC 

1352 617522.1885 4763311.2891 464.4540 AC 

1353 617523.3980 4763308.0260 464.4590 AC 

1354 617532.6330 4763315.5160 463.9830 BORD 

1355 617534.8440 4763313.2180 463.9860 BORD 

1356 617533.6890 4763307.0840 463.8460 BORD 

1357 617527.1473 4763304.0046 464.4557 BORD 

1358 617529.2240 4763307.7940 464.3240 ARB 

1359 617530.0480 4763309.8650 464.3340 ARB 

1360 617528.1110 4763311.3460 464.3760 ARB 

1361 617529.1022 4763314.2090 464.2370 BAN 

1362 617525.4124 4763317.2375 464.2300 BAN 

1363 617525.3520 4763320.1820 464.2290 ARB 

1364 617524.5280 4763318.4030 464.2090 ARB 

1365 617554.0913 4763411.5697 461.4690 ESC 

1366 617557.3560 4763410.6290 461.4690 ESC 

1367 617557.5220 4763411.3370 461.4610 ESC 

1368 617557.5991 4763411.6596 461.3020 ESC 

1369 617557.6791 4763412.0046 461.1500 ESC 

1370 617557.7544 4763412.3340 461.0020 ESC 

1371 617557.8327 4763412.6669 460.8500 ESC 

1372 617557.8400 4763412.7047 460.7000 ESC 
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1373 617557.5294 4763411.3748 461.2930 ESC 

1374 617557.6065 4763411.6973 461.1520 ESC 

1375 617557.6865 4763412.0423 461.0000 ESC 

1376 617557.7618 4763412.3718 460.8520 ESC 

1378 617558.3020 4763414.6754 460.6640 ESC 

1379 617558.3775 4763414.9993 460.5130 ESC 

1380 617558.4526 4763415.3206 460.3620 ESC 

1381 617558.5323 4763415.6597 460.2110 ESC 

1382 617558.6070 4763415.9811 460.0640 ESC 

1383 617558.6144 4763416.0189 459.9140 ESC 

1384 617558.6938 4763416.3767 459.9010 ESC 

1385 617555.4170 4763417.3580 459.9120 ESC 

1386 617555.3583 4763417.0073 459.9140 ESC 

1387 617555.3509 4763416.9695 460.0640 ESC 

1388 617555.2836 4763416.6858 460.0610 ESC 

1389 617555.2762 4763416.6481 460.2110 ESC 

1390 617555.2039 4763416.3468 460.2120 ESC 

1391 617555.1965 4763416.3091 460.3620 ESC 

1392 617555.1288 4763416.0255 460.3630 ESC 

1393 617555.1214 4763415.9878 460.5130 ESC 

1394 617555.0533 4763415.7015 460.5140 ESC 

1395 617555.0459 4763415.6638 460.6640 ESC 

1396 617554.5839 4763413.6931 460.7000 ESC 

1397 617554.5765 4763413.6553 460.8500 ESC 

1398 617554.5057 4763413.3602 460.8520 ESC 

1399 617554.4983 4763413.3225 461.0020 ESC 

1400 617554.4304 4763413.0308 461.0000 ESC 

1401 617554.4230 4763412.9930 461.1500 ESC 

1402 617554.3504 4763412.6858 461.1520 ESC 

1403 617554.3430 4763412.6480 461.3020 ESC 

1404 617554.2733 4763412.3632 461.2930 ESC 

1405 617554.2659 4763412.3254 461.4430 ESC 

1406 617557.3260 4763410.2560 461.5100 AC 

1407 617563.2240 4763408.2700 462.1400 AC 

1408 617564.1600 4763407.9370 462.2100 AC 

1409 617563.2510 4763405.2930 462.1290 AC 

1410 617562.8900 4763404.7760 462.0850 AC 

1411 617565.7610 4763403.7230 462.1210 AC 

1412 617565.8710 4763404.3540 462.1180 AC 

1413 617566.0610 4763404.7520 462.1280 AC 

1414 617567.6820 4763403.3220 462.1690 BAN-P 

1415 617570.8450 4763403.0430 462.2470 AC 

1416 617572.2080 4763401.6940 462.2900 BAN-P 

1417 617575.1920 4763401.4440 462.3650 AC 
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1418 617577.3410 4763399.8770 462.4340 BAN-P 

1419 617578.7110 4763400.2450 462.4530 AC 

1420 617584.7160 4763398.1460 462.2630 AC 

1421 617593.2520 4763394.2890 461.5120 AC 

1422 617590.6910 4763385.8820 461.5090 AC 

1423 617575.6430 4763388.6140 462.5730 BORD 

1424 617575.3720 4763388.6540 462.4600 BA 

1425 617575.0880 4763388.6440 462.4530 RIG 

1426 617576.2050 4763388.7170 462.5570 VADO 

1427 617575.5290 4763389.1690 462.4740 BORD 

1428 617575.3220 4763389.1680 462.4480 BA 

1429 617575.2770 4763390.3690 462.4600 BORD 

1430 617575.0710 4763390.2910 462.4280 BA 

1431 617574.7900 4763390.1980 462.4200 RIG 

1432 617574.2700 4763393.0240 462.3870 BORD 

1433 617574.1100 4763392.9490 462.3620 BA 

1434 617573.8300 4763392.7920 462.3590 RIG 

1435 617572.8830 4763395.1310 462.3210 BORD 

1436 617572.7280 4763394.9760 462.2850 BA 

1437 617572.6130 4763395.4730 462.3810 BORD 

1438 617572.4290 4763395.3590 462.2720 BA 

1439 617572.2340 4763395.1590 462.2730 RIG 

1440 617573.0360 4763395.8290 462.3940 VADO 

1441 617570.1380 4763397.7200 462.3140 BORD 

1442 617570.0250 4763397.5750 462.2040 BA 

1443 617569.9010 4763397.2930 462.2070 RIG 

1444 617566.8550 4763399.4450 462.2370 BORD 

1445 617566.7720 4763399.2380 462.1290 BA 

1446 617566.6550 4763399.0020 462.1260 RIG 

1447 617563.2240 4763400.2260 462.1680 BORD 

1448 617563.2280 4763400.0070 462.0700 BA 

1449 617563.2710 4763399.6940 462.0730 RIG 

1450 617562.0530 4763399.6960 462.0640 RIG 

1451 617562.0419 4763399.9893 462.0960 RIG 

1452 617561.5730 4763399.9690 462.0750 PASO 

1453 617561.6929 4763395.9776 462.1170 PASO 

1454 617560.1690 4763395.9470 462.2190 PASO 

1455 617560.0520 4763399.9450 462.1510 PASO 

1456 617557.0700 4763399.8630 462.1600 PASO 

1457 617555.5640 4763399.8190 462.0650 PASO 

1458 617557.1547 4763395.8828 462.2450 PASO 

1459 617555.6930 4763395.9020 462.1380 PASO 

1460 617560.4870 4763399.9660 462.1300 BA 

1461 617560.4480 4763400.1870 462.1700 BORD 
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1462 617560.3740 4763400.0720 462.1530 BORD 

1463 617555.1530 4763399.4850 462.0570 RIG 

1464 617555.1400 4763399.8040 462.0410 RIG 

1465 617555.0850 4763399.9390 462.1650 BORD 

1466 617555.1400 4763399.8040 462.0410 BA 

1467 617555.1170 4763399.4340 462.0730 LA 

1468 617554.0098 4763411.1971 461.4280 AC 

1469 617552.9290 4763411.5270 461.5790 AC 

1470 617552.7600 4763411.3970 461.5760 AC 

1471 617552.4680 4763410.2800 461.7460 PORT 

1472 617551.4980 4763407.4240 461.8670 PORT 

1473 617550.6580 4763404.4940 461.9680 PORT 

1474 617549.6650 4763400.9780 462.1490 AC 

1475 617549.9318 4763399.8192 462.1590 BORD 

1476 617549.9370 4763399.6620 462.0190 BA 

1477 617549.9560 4763399.3590 462.0450 RIG 

1478 617549.9390 4763399.2810 462.0600 LA 

1479 617541.6120 4763400.7900 462.2470 AC 

1480 617541.7080 4763399.6590 462.2040 BORD 

1481 617541.6860 4763399.4870 462.0540 BA 

1482 617541.6620 4763399.2060 462.0710 RIG 

1483 617541.6870 4763399.0460 462.0780 LA 

1484 617543.2390 4763400.8850 462.2270 PORT 

1485 617539.9430 4763400.7410 462.2690 PORT 

1486 617536.6110 4763400.6660 462.3570 PORT 

1487 617532.7530 4763400.5690 462.3750 PORT 

1488 617529.7880 4763400.5470 462.4450 PORT 

1489 617529.7870 4763400.5470 462.4450 PORT 

1490 617520.3290 4763400.4240 462.6340 PORT 

1491 617521.7950 4763400.4170 462.5640 AC 

1492 617521.8790 4763399.2290 462.5490 BORD 

1493 617521.9910 4763399.1000 462.4010 BA 

1494 617521.9850 4763398.7940 462.4150 RIG 

1495 617522.0160 4763398.6930 462.4200 LA 

1496 617516.7280 4763400.2630 462.8400 PORT 

1497 617514.4540 4763400.2210 462.7180 PORT 

1498 617510.8790 4763400.0600 462.8270 PORT 

1499 617508.7380 4763400.0390 462.8500 PORT 

1500 617505.0390 4763399.8900 462.9200 PORT 

1501 617502.9430 4763399.8720 462.9510 PORT 

1502 617501.1779 4763390.5057 463.1460 BORD 

1503 617501.1430 4763390.5990 463.0550 BA 

1504 617501.7166 4763390.5665 463.1490 BORD 

1505 617501.7100 4763390.6740 463.0350 BA 
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1506 617501.3610 4763391.6020 463.0230 MARQ 

1507 617501.3810 4763394.5280 462.9940 MARQ 

1508 617510.2750 4763394.7095 462.8173 MARQ 

1509 617510.3460 4763391.7530 462.9815 MARQ 

1510 617499.2820 4763394.2650 463.0370 BORD 

1511 617499.2120 4763394.4040 462.9210 BA 

1512 617500.0210 4763394.5200 463.0210 BORD 

1513 617500.0090 4763394.6780 462.9040 BA 

1514 617498.3770 4763392.0440 463.0320 BORD 

1515 617485.3230 4763388.5070 462.9960 AC 

1516 617483.2420 4763394.7760 462.9080 R 

1517 617476.8889 4763387.0539 462.4850 AC 

1518 617473.7910 4763393.0540 462.3510 PAPE 

1519 617474.9482 4763393.4905 462.4390 BAN 

1520 617477.1650 4763394.5220 462.5300 FAR-PAR 

1521 617478.6922 4763394.6245 462.6540 BAN 

1522 617471.5020 4763397.5460 462.3910 AC 

1523 617473.6010 4763398.0530 462.5410 PORT 

1524 617498.4020 4763392.0470 463.0320 BORD 

1525 617498.4030 4763391.9460 463.0320 BORD 

1526 617499.4600 4763392.3570 463.0280 BORD 

1527 617499.4250 4763392.2620 463.0240 BORD 

1528 617500.3790 4763392.5570 463.0220 BORD 

1529 617500.3750 4763392.4550 463.0220 BORD 

1530 617509.5640 4763392.8110 462.8490 BORD 

1531 617509.5660 4763392.7120 462.8480 BORD 

1532 617509.8520 4763392.9210 462.8450 BORD 

1533 617509.8690 4763392.8030 462.8480 BORD 

1534 617510.3210 4763393.3600 462.8370 BORD 

1535 617510.3790 4763393.3040 462.8410 BORD 

1536 617511.5460 4763394.7330 462.7920 BORD 

1537 617511.6260 4763394.7330 462.7920 BORD 

1538 617514.0880 4763392.5790 462.8490 AC 

1539 617512.1980 4763394.7540 462.7710 BOL 

1540 617514.8810 4763394.8120 462.7310 BOL 

1541 617517.5770 4763394.9190 462.6840 BOL 

1542 617517.7270 4763394.9160 462.6760 BORD 

1543 617517.7430 4763395.0360 462.5580 BA 

1544 617517.7420 4763395.2140 462.5540 LA 

1545 617518.0470 4763394.8810 462.6760 BORD 

1546 617518.1060 4763394.9870 462.5500 BA 

1547 617518.1320 4763395.1370 462.5490 LA 

1548 617518.3710 4763394.7510 462.6720 BORD 

1549 617518.4170 4763394.8870 462.5500 BA 
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1550 617518.7340 4763394.9230 462.5460 LA 

1551 617517.4580 4763394.4730 462.7070 SINAL 

1552 617521.6860 4763392.6070 462.6850 SINAL 

1553 617522.0790 4763393.0170 462.6410 BORD 

1554 617522.1090 4763393.1420 462.5180 BA 

1555 617524.6850 4763388.4950 462.9480 AC 

1556 617524.7060 4763388.3870 462.9640 AC 

1557 617528.6310 4763391.1330 462.7260 BORD 

1558 617528.6800 4763391.2700 462.6500 BA 

1559 617528.2580 4763390.9970 462.7400 BORD 

1560 617528.1550 4763391.1240 462.6590 BA 

1561 617528.0630 4763390.6260 462.7530 BORD 

1562 617527.9410 4763390.6820 462.6930 BA 

1563 617528.1451 4763390.2651 462.7870 BORD 

1564 617528.0280 4763390.2080 462.7170 BA 

1565 617528.5697 4763389.9877 462.8170 BORD 

1566 617528.5160 4763389.8830 462.7310 BA 

1567 617531.4890 4763389.8550 462.7520 ARB 

1568 617535.3010 4763389.5480 462.8430 FAR-PAR 

1569 617537.6430 4763389.6040 462.7640 ARB 

1570 617538.3450 4763386.1950 462.9530 BORD 

1571 617538.3590 4763386.1180 462.8560 BA 

1572 617538.8992 4763386.2830 462.9230 BORD 

1573 617538.9620 4763386.2040 462.8310 BA 

1574 617539.1130 4763386.6100 462.8930 BORD 

1575 617539.2190 4763386.5890 462.8010 BA 

1576 617540.7150 4763390.7710 462.5740 BORD 

1577 617540.8030 4763390.7910 462.5010 BA 

1578 617540.6655 4763391.1897 462.5660 BORD 

1579 617540.7540 4763391.2300 462.4860 BA 

1580 617540.3579 4763391.3951 462.5460 BORD 

1581 617540.3950 4763391.5010 462.4690 BA 

1582 617539.9740 4763391.6070 462.4730 SINAL 

1583 617540.1030 4763393.3630 462.3290 BORD 

1584 617540.1150 4763393.4990 462.2130 BA 

1585 617540.0840 4763393.5920 462.2090 LB 

1586 617540.1960 4763395.4010 462.1760 LB 

1587 617541.7110 4763393.6740 462.1920 LB 

1588 617542.3390 4763395.4550 462.1380 LB 

1589 617543.7170 4763393.7070 462.1920 LB 

1590 617544.3170 4763395.5220 462.1370 LB 

1591 617545.7640 4763393.7890 462.1920 LB 

1592 617546.3710 4763395.5490 462.1350 LB 

1593 617547.7900 4763393.8140 462.1870 LB 
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1594 617548.4020 4763395.6280 462.1330 LB 

1595 617549.8120 4763393.8570 462.1920 LB 

1596 617550.3720 4763395.6560 462.1370 LB 

1597 617551.8250 4763393.8640 462.1890 LB 

1598 617552.3800 4763395.7570 462.1380 LB 

1599 617553.9470 4763393.9570 462.1840 LB 

1600 617553.0280 4763395.1800 462.1540 BOL 

1601 617551.0130 4763395.1570 462.1510 BOL 

1602 617548.9670 4763395.0540 462.1440 BOL 

1603 617546.9060 4763395.0220 462.1470 BOL 

1604 617544.9010 4763394.9850 462.1470 BOL 

1605 617542.8720 4763394.9210 462.1510 BOL 

1606 617540.8750 4763394.8940 462.1720 BOL 

1607 617545.4930 4763391.7380 462.4290 SINAL 

1608 617544.7330 4763389.2040 462.6710 FAR-PAR 

1609 617544.7030 4763390.7110 462.5650 BORD 

1610 617544.6180 4763390.7600 462.4610 BA 

1611 617545.8540 4763391.4860 462.5160 BORD 

1612 617545.8870 4763391.6570 462.4260 BA 

1613 617555.8920 4763391.7260 462.4290 BORD 

1614 617555.9310 4763391.8430 462.3300 BA 

1615 617556.3020 4763391.5930 462.4320 BORD 

1616 617556.4100 4763391.6360 462.3310 BA 

1618 617556.5760 4763391.1380 462.3430 BA 

1619 617556.4388 4763391.1683 462.4490 BORD 

1620 617556.3838 4763390.7463 462.3680 BORD 

1621 617556.4930 4763390.7280 462.3620 BA 

1622 617562.3440 4763389.0250 462.4440 BA 

1623 617562.4350 4763388.9670 462.4900 BORD 

1624 617562.8270 4763389.7370 462.4250 BA 

1625 617562.8770 4763389.6380 462.4910 BORD 

1626 617564.0230 4763390.4980 462.4260 BA 

1627 617564.0480 4763390.3890 462.4870 BORD 

1628 617565.7220 4763390.5840 462.4550 BA 

1629 617565.6600 4763390.4820 462.5440 BORD 

1630 617567.2330 4763389.7000 462.5220 BA 

1631 617567.1340 4763389.6020 462.5830 BORD 

1632 617567.9810 4763388.2270 462.5770 BA 

1633 617567.8520 4763388.2540 462.6420 BORD 

1634 617568.0140 4763387.0520 462.6250 BA 

1635 617567.8990 4763387.0950 462.6990 BORD 

1636 617566.9080 4763384.2380 462.7220 BA 

1637 617566.7892 4763384.2808 462.7950 BORD 

1638 617565.3300 4763382.0870 462.8170 ARQ-40x40 
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1639 617563.8220 4763390.9580 462.4100 PAPE 

1640 617568.2350 4763392.2940 462.4320 ARB 

1641 617571.3810 4763386.2820 462.6100 BORD 

1642 617571.4930 4763386.2480 462.5010 BA 

1643 617571.5970 4763386.2870 462.4980 LA 

1644 617571.1940 4763388.7210 462.5430 BORD 

1645 617571.3200 4763388.7560 462.4390 BA 

1646 617571.4550 4763388.7810 462.4390 LA 

1647 617570.4030 4763391.0670 462.4650 BORD 

1648 617570.4840 4763391.1190 462.3760 BA 

1649 617570.6220 4763391.1720 462.3760 LA 

1650 617568.7880 4763393.2170 462.3990 BORD 

1651 617568.8900 4763393.3020 462.2940 BA 

1652 617568.9990 4763393.4100 462.2910 LA 

1653 617566.3560 4763394.9600 462.3280 BORD 

1654 617566.4200 4763395.0810 462.2100 BA 

1655 617566.4620 4763395.2150 462.2030 LA 

1656 617563.7060 4763395.7850 462.2510 BORD 

1657 617563.6890 4763395.9390 462.1400 BA 

1658 617563.6960 4763396.0570 462.1360 LA 

1659 617562.7950 4763395.8830 462.2310 BORD 

1660 617562.8080 4763396.0000 462.1130 BA 

1661 617562.7730 4763396.1360 462.1160 LA 

1662 617555.7850 4763395.7180 462.2450 BORD 

1663 617555.6790 4763395.8500 462.1540 BA 

1664 617555.0930 4763395.1640 462.2720 BORD 

1665 617554.9290 4763395.2450 462.1420 BA 

1666 617554.5470 4763394.0620 462.3010 BORD 

1667 617554.4300 4763394.1740 462.1790 BA 

1668 617554.3900 4763393.8810 462.2950 BORD 

1669 617554.2710 4763393.9730 462.1900 BA 

1670 617554.0300 4763393.6800 462.3080 BORD 

1671 617554.0710 4763393.8510 462.1960 BA 

1672 617573.1190 4763396.9890 462.3880 SINAL 

1673 617573.0200 4763398.9870 462.3590 ARB 

1674 617569.1160 4763400.4840 462.2260 ARB 

1675 617583.1260 4763395.8580 462.2890 ARQ-60x60 

1676 617582.4230 4763395.9090 462.3150 ARQ-40x40 

1677 617581.6550 4763395.8930 462.3430 ARQ-G 

1678 617581.5371 4763395.2821 462.3350 ARQ-G 

1679 617580.8870 4763395.3830 462.3620 ARQ-G 

1680 617580.9864 4763395.9977 462.3660 ARQ-G 

1681 617580.1400 4763399.2490 462.4330 PZ-SAN 

1682 617578.4690 4763399.2110 462.4620 PZ-EE 
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1683 617566.0080 4763403.4160 462.1310 PAPE 

1684 617563.7500 4763402.9380 462.1200 PZ-SAN 

1685 617564.1530 4763399.5580 462.0740 SUM 

1686 617561.8580 4763399.5910 462.0610 SUM 

1687 617562.5910 4763400.6000 462.1550 ARQ-60x60 

1688 617558.5650 4763405.4390 461.8680 ARQ-60x60 

1689 617560.0640 4763405.5780 461.9150 BOCA-R 

1690 617555.7450 4763406.0150 461.7610 PZ-SAN 

1691 617556.7790 4763409.6800 461.5210 PZ-EE 

1692 617552.7540 4763408.4540 461.7080 PZ-EE 

1693 617552.3650 4763402.3130 462.0380 PZ-TLF 

1694 617553.9200 4763400.2660 462.1270 ARQ-40x40 

1695 617555.3680 4763399.4360 462.0600 SUM 

1696 617555.3210 4763400.2670 462.1560 SINAL 

1697 617548.6780 4763400.6940 462.1740 ARQ-40x40 

1698 617548.1630 4763398.3550 462.0910 PZ-EE 

1699 617542.8060 4763400.0640 462.1910 PZ-SAN 

1700 617542.3910 4763399.1690 462.0620 SUM 

1701 617541.1520 4763397.9670 462.1030 PZ-EE 

1702 617541.9890 4763399.3710 462.0520 ARQ-40x40 

1703 617543.4420 4763399.8690 462.1800 BOCA-R 

1704 617534.1270 4763400.1670 462.3300 AB-L10 

1705 617534.2310 4763398.0360 462.2210 PZ-EE 

1706 617531.8660 4763397.9170 462.2730 ARQ-G 

1707 617530.5380 4763397.8750 462.2890 ARQ-G 

1708 617530.4900 4763398.7440 462.2700 ARQ-G 

1709 617531.8420 4763398.7910 462.2470 ARQ-G 

1710 617530.8790 4763400.1830 462.3850 ARQ-40x40 

1711 617527.6260 4763399.8400 462.4430 AB-L10 

1712 617521.7840 4763399.7810 462.5520 AB-L10 

1713 617515.5330 4763398.8460 462.5230 GAS-L10 

1714 617513.5010 4763399.7520 462.7120 AB-L10 

1715 617515.0090 4763400.0450 462.6890 ARQ-40x40 

1716 617511.2980 4763399.5700 462.7490 ARQ-40x40 

1717 617513.8130 4763397.5940 462.5850 PZ-EE 

1718 617510.2640 4763398.0850 462.6120 PZ-R 

1719 617500.5120 4763397.3200 462.8410 PZ-EE 

1720 617503.8370 4763399.5380 462.8960 AB-L10 

1721 617494.7360 4763397.5830 462.9630 PZ-EE 

1722 617493.9240 4763399.4110 462.9850 ARQ-60x60 

1723 617492.8300 4763398.2430 462.9770 PZ-SAN 

1724 617492.3480 4763397.6280 462.9980 ARQ-G 

1725 617492.7970 4763396.3850 463.0130 ARQ-G 

1726 617491.9830 4763396.0780 463.0160 ARQ-G 
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1727 617491.5400 4763397.3320 463.0020 ARQ-G 

1728 617491.4650 4763395.3430 463.0310 PZ-SAN 

1729 617489.0830 4763396.5110 463.0430 PZ-PLV 

1730 617485.6890 4763398.8620 462.9910 PZ-SAN 

1731 617483.2880 4763399.1460 462.9700 ARQ-60x60 

1732 617481.4030 4763398.3600 462.8970 ARQ-60x60 

1733 617480.3530 4763398.5980 462.8120 ARQ-60x60 

1734 617478.6600 4763396.8340 462.6740 PZ-SAN 

1735 617480.9020 4763394.8750 462.7460 PZ-SAN 

1736 617480.1400 4763393.9370 462.6600 PZ-SAN 

1737 617477.9110 4763394.4650 462.5640 PZ-R 

1738 617481.5700 4763391.6520 462.7580 PZ-SAN 

1739 617481.8260 4763389.6450 462.7710 PZ-SAN 

1740 617483.3730 4763389.1230 462.8710 ARQ-60x60 

1741 617484.2640 4763389.6480 462.9360 ARQ-60x60 

1742 617484.6240 4763389.0410 462.9650 ARQ-60x60 

1743 617483.9400 4763388.9360 462.9110 AB-L10 

1744 617488.0660 4763391.1183 463.0210 SUM 

1745 617494.2590 4763389.9430 463.0670 PZ-R 

1746 617495.3804 4763389.6739 463.0170 SUM 

1747 617496.2020 4763389.7040 463.0940 BOCA-R 

1748 617497.3460 4763390.5900 463.0690 ARQ-60x60 

1749 617503.9660 4763391.6820 462.9640 ARQ-60x60 

1750 617528.6810 4763387.3110 462.9810 PZ-AB 

1751 617530.2070 4763386.6780 462.9980 PZ-SAN 

1752 617537.2100 4763383.9580 462.9980 ARQ-60x60 

1753 617541.3650 4763392.4610 462.3900 AB-L10 

1754 617542.4680 4763393.9360 462.1750 PZ-SAN 

1755 617532.4290 4763367.4830 463.6510 PZ-SAN 

1756 617534.2640 4763365.3800 463.6550 ARQ-60x60 

1757 617534.9200 4763362.8890 463.6750 ARQ-40x40 

1758 617532.9840 4763358.2980 463.7530 ARQ-40x40 

1759 617531.5070 4763359.1260 463.7190 ARQ-60x60 

1760 617530.2710 4763362.2130 463.6900 PZ-SAN 

1761 617531.5880 4763357.4730 463.7520 PZ-AB 

1762 617522.5850 4763343.1140 463.6600 ARQ-60x60 

1763 617561.6680 4763394.7920 462.2550 ARQ-40x40 

1764 617556.1770 4763427.4120 459.2630 BORD 

1765 617556.2280 4763427.5390 459.1040 AC 

1766 617547.8680 4763430.8930 459.4170 BORD 

1767 617547.9390 4763430.9520 459.2960 BA 

1768 617547.7640 4763427.0260 460.3480 MUR 

1769 617550.5810 4763425.7320 460.4490 MUR 

1770 617552.9100 4763423.3080 460.4290 MUR 
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1771 617553.8460 4763421.6290 460.3800 MUR 

1772 617554.1950 4763419.8520 460.3780 MUR 

1773 617554.0430 4763417.8100 460.3480 MUR 

1774 617555.4400 4763417.3520 459.9050 MUR 

1775 617555.4430 4763417.3110 459.9060 AC 

1776 617555.0620 4763417.4840 460.0320 BORD 

1777 617555.1500 4763417.4620 459.8990 AC 

1778 617556.2255 4763421.1765 459.7100 ESC 

1779 617556.2510 4763421.2670 459.5320 ESC 

1780 617556.1494 4763420.8841 459.7160 ESC 

1781 617560.6142 4763419.4494 459.7200 ESC 

1782 617560.7741 4763419.7266 459.7030 ESC 

1783 617556.1710 4763421.2320 459.7030 BORD 

1784 617556.8210 4763423.4150 459.3480 AC 

1785 617556.7300 4763423.4840 459.4970 BORD 

1786 617557.0600 4763424.4360 459.2680 BA 

1787 617556.9280 4763424.4390 459.4220 BORD 

1788 617557.2600 4763426.2260 459.1340 BA 

1789 617557.1370 4763426.2360 459.3120 BORD 

1790 617557.2030 4763426.7740 459.1040 AC 

1791 617557.0930 4763426.7320 459.2580 BORD 

1792 617549.2400 4763433.2010 459.1600 BORD 

1793 617549.3400 4763433.3840 459.0220 BA 

1794 617549.5050 4763433.6410 459.0400 RIG 

1795 617549.5360 4763433.7300 459.0500 LA 

1796 617558.7100 4763429.3270 458.9240 BORD 

1797 617558.7860 4763429.5080 458.7910 BA 

1798 617558.8860 4763429.7100 458.8070 RIG 

1799 617558.9040 4763429.8410 458.8200 LA 

1800 617567.1290 4763425.7990 458.7130 BORD 

1801 617567.2190 4763426.0220 458.5890 BA 

1802 617567.3110 4763426.2820 458.6140 RIG 

1803 617567.3120 4763426.3820 458.6260 LA 

1804 617568.0810 4763425.4340 458.5680 BORD 

1805 617568.1320 4763425.5830 458.5460 BA 

1806 617566.9022 4763425.2173 458.7210 VADO 

1807 617573.7640 4763423.0710 458.4170 BORD 

1808 617573.8510 4763423.2310 458.4040 BA 

1809 617574.5500 4763422.6870 458.5550 BORD 

1810 617574.6650 4763422.9440 458.4000 BA 

1811 617574.7610 4763423.1620 458.4310 RIG 

1812 617574.3620 4763423.4300 458.4500 LA 

1813 617574.3830 4763422.2520 458.5830 VADO 

1814 617573.7140 4763420.6750 458.6510 AC 
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1815 617573.6070 4763420.4800 458.8440 BORD 

1816 617568.9510 4763422.5590 458.7600 AC 

1817 617568.9240 4763422.4410 458.8510 BORD 

1818 617567.2120 4763423.0010 458.8400 AC 

1819 617567.1910 4763422.8680 458.9440 BORD 

1820 617564.7080 4763422.6580 459.0530 AC 

1821 617564.7460 4763422.5620 459.1860 BORD 

1822 617562.6010 4763421.5540 459.2780 AC 

1823 617562.6980 4763421.4770 459.4030 BORD 

1824 617561.0560 4763420.2230 459.4820 BA 

1825 617561.1360 4763420.0750 459.6570 BORD 

1826 617560.9308 4763419.7140 459.6960 BORD 

1827 617558.9460 4763416.3790 459.8980 BA 

1828 617558.9800 4763416.3150 460.0390 BORD 

1829 617558.8620 4763416.3970 459.8920 AC 

1830 617558.7950 4763416.3670 459.8960 MUR 

1831 617566.9190 4763413.9380 460.1250 MUR 

1832 617567.7580 4763415.6960 459.8290 MUR 

1833 617569.6380 4763417.6190 459.4490 MUR 

1834 617571.8230 4763418.5290 459.1870 MUR 

1835 617574.0590 4763418.8510 459.0310 MUR 

1836 617574.3080 4763420.5740 458.6360 ARQ-40x40 

1837 617572.3790 4763422.8110 458.5530 PZ-SAN 

1838 617568.8570 4763426.1690 458.5910 PZ-EE 

1839 617568.3660 4763420.8010 459.2350 FOCO 

1840 617565.5980 4763417.3280 459.6850 FOCO 

1841 617562.8470 4763420.1640 459.3610 FOCO 

1842 617567.7300 4763419.2540 459.3480 PZ-EE 

1843 617567.0890 4763420.5160 459.2090 ARQ-G 

1844 617567.4400 4763421.3820 459.1580 ARQ-G 

1845 617565.7680 4763422.0860 459.1660 ARQ-G 

1846 617565.4170 4763421.2340 459.2300 ARQ-G 

1847 617556.3960 4763418.3508 459.8290 ARQ-G 

1848 617556.1893 4763417.6862 459.8670 ARQ-G 

1849 617555.5013 4763417.8926 459.8810 ARQ-G 

1850 617555.6790 4763418.5380 459.8390 ARQ-G 

1851 617557.5080 4763413.2630 460.6860 FOCO 

1852 617555.6360 4763413.8130 460.6920 FOCO 

1853 617556.0560 4763424.2250 459.6110 FOCO 

1854 617556.6440 4763424.9020 459.4190 ARQ-40x40 

1855 617565.6660 4763424.1580 458.8510 ARQ-40x40 

1856 617558.1580 4763426.6010 459.0760 PZ-EE 

1857 617557.5350 4763428.3790 459.0140 PZ-PLV 

1858 617557.7070 4763430.2740 458.8480 SUM 
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1859 617473.2100 4763423.9090 462.9590 AC 

1860 617472.6350 4763424.0730 462.9570 AC 

1861 617471.6760 4763424.1680 463.0620 PORT 

1862 617470.5010 4763424.2140 462.9760 AC 

1863 617468.1900 4763424.0038 462.9383 AC 

1864 617470.8380 4763430.0110 462.9580 AC 

1865 617467.9070 4763429.3785 462.9580 AC 

1868 617466.8929 4763428.3017 462.9420 AC 

1869 617470.0510 4763434.7090 462.9030 AC 

1870 617473.6860 4763432.2325 462.8980 BORD 

1871 617473.8400 4763432.2880 462.7660 BA 

1872 617474.0560 4763432.3780 462.7910 RIG 

1873 617474.1350 4763431.7810 462.7950 LA 

1874 617470.6860 4763431.2190 462.9760 VADO 

1875 617470.5260 4763432.3490 463.1070 PORT 

1876 617472.9856 4763434.1346 462.7560 BORD 

1877 617473.1880 4763434.1950 462.7250 BA 

1878 617471.7580 4763437.5870 462.7150 BORD 

1879 617471.8690 4763437.6320 462.6640 BA 

1880 617472.1170 4763437.7500 462.6810 RIG 

1881 617472.8270 4763436.2980 462.7180 LA 

1882 617471.1840 4763438.6720 462.7350 BORD 

1883 617471.3040 4763438.7520 462.6520 BA 

1884 617471.5260 4763438.9340 462.6480 RIG 

1885 617471.6260 4763438.9380 462.6670 LA 

1886 617470.2460 4763439.9483 462.7170 BORD 

1887 617470.3890 4763440.0220 462.6230 BA 

1888 617470.6280 4763440.2460 462.6460 RIG 

1889 617470.7030 4763440.2970 462.6500 LA 

1890 617467.0910 4763435.1270 462.9570 AC 

1891 617467.0350 4763437.2010 462.9530 AC 

1892 617466.8110 4763438.1800 462.8420 AC 

1893 617465.9140 4763440.3890 462.7550 AC 

1894 617464.2660 4763441.8690 462.7460 AC 

1895 617461.4490 4763442.6660 463.0180 MUR 

1896 617458.6510 4763442.2310 463.0400 MUR 

1897 617456.6570 4763440.6750 463.0260 MUR 

1898 617450.3570 4763435.5100 463.0420 MUR 

1899 617447.8030 4763435.2980 463.0040 MUR 

1900 617446.3220 4763438.3230 462.8080 MUR 

1901 617444.0100 4763440.6140 462.6830 MUR 

1902 617441.3340 4763441.6530 462.6010 MUR 

1903 617438.9770 4763441.4290 462.5210 MUR 

1904 617439.7560 4763451.4620 462.4010 BORD 
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1905 617439.7590 4763451.5590 462.2530 AC 

1906 617446.3929 4763451.5960 462.5930 BORD 

1907 617446.4000 4763451.7620 462.4790 AC 

1908 617451.7910 4763450.4250 462.7330 BORD 

1909 617451.8150 4763450.5630 462.5710 BA 

1910 617455.7483 4763448.8053 462.8570 BORD 

1911 617455.8170 4763448.9160 462.6630 BA 

1912 617459.8840 4763445.9840 462.9160 BORD 

1913 617459.9220 4763446.1010 462.6960 BA 

1914 617462.6530 4763443.4580 462.9010 BORD 

1915 617462.7130 4763443.5600 462.7110 BA 

1916 617464.0830 4763442.0050 462.8750 BORD 

1917 617464.1980 4763442.1360 462.7320 BA 

1918 617470.0085 4763440.2814 462.7320 BORD 

1919 617470.1530 4763440.3630 462.6100 BA 

1920 617467.1330 4763443.7940 462.6940 BORD 

1921 617467.2580 4763443.8890 462.5400 BA 

1922 617467.4900 4763444.1120 462.5750 RIG 

1923 617467.5580 4763444.1850 462.5810 LA 

1924 617464.0120 4763447.2830 462.4630 BA 

1925 617464.2130 4763447.4820 462.5030 RIG 

1926 617464.2930 4763447.5290 462.5110 LA 

1927 617463.8560 4763447.1590 462.5880 BORD 

1928 617460.2800 4763450.0150 462.5670 BORD 

1929 617460.3900 4763450.1470 462.4330 BA 

1930 617460.5910 4763450.3560 462.4520 RIG 

1931 617460.6520 4763450.4820 462.4680 LA 

1932 617456.2350 4763452.3650 462.5380 BORD 

1933 617456.3650 4763452.5660 462.3760 BA 

1934 617456.4850 4763452.8610 462.3900 RIG 

1935 617456.4880 4763452.9590 462.4070 LA 

1936 617451.9160 4763453.9680 462.4580 BORD 

1937 617451.9480 4763454.1970 462.2810 BA 

1938 617452.0600 4763454.4270 462.3150 LA 

1939 617452.1000 4763454.5720 462.3360 RIG 

1940 617447.6300 4763454.9880 462.4140 BORD 

1941 617447.6660 4763455.2000 462.2330 BA 

1942 617447.7020 4763455.4770 462.2480 RIG 

1943 617447.7610 4763455.6420 462.2740 LA 

1944 617443.5450 4763455.3860 462.2920 BORD 

1945 617443.5400 4763455.5870 462.1170 BA 

1946 617443.5500 4763455.8910 462.1450 RIG 

1947 617443.4260 4763455.9830 462.1580 LA 

1948 617442.0720 4763455.2650 462.1000 BORD 
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1949 617442.0360 4763455.4490 462.0900 BORD 

1950 617442.0350 4763455.4270 462.0900 BA 

1951 617440.0970 4763454.7760 462.0310 BORD 

1952 617440.0420 4763454.9790 462.0110 BA 

1953 617438.1120 4763454.2340 461.9520 BORD 

1954 617438.0560 4763454.4150 461.9370 BA 

1955 617439.4250 4763455.1400 462.0200 RIG 

1956 617436.1640 4763453.5170 462.0400 BORD 

1957 617436.1130 4763453.7470 461.8660 BA 

1958 617436.0300 4763454.0100 461.8900 RIG 

1959 617436.0030 4763454.1340 461.9060 LA 

1960 617436.8540 4763451.6830 462.0940 VADO 

1961 617440.0800 4763452.7510 462.2250 VADO 

1962 617440.3590 4763451.6510 462.2810 VADO 

1963 617441.3610 4763451.7120 462.3240 VADO 

1964 617441.0540 4763453.0000 462.2630 VADO 

1965 617443.6240 4763453.4140 462.3560 VADO 

1966 617448.3250 4763458.6900 462.3300 LB 

1967 617452.6750 4763457.8620 462.3630 LB 

1968 617456.6460 4763456.4000 462.4220 LB 

1969 617460.4140 4763454.4360 462.4510 LB 

1970 617463.6750 4763452.2250 462.4530 LB 

1971 617466.3690 4763449.8620 462.4620 LB 

1972 617468.4760 4763447.7520 462.4730 LB 

1973 617470.9930 4763444.6640 462.5210 LB 

1974 617472.9800 4763441.7650 462.5750 LB 

1975 617475.1960 4763437.2880 462.6670 LB 

1976 617476.8560 4763432.5210 462.7790 LB 

1977 617474.4010 4763431.6530 462.8100 B-PAR 

1978 617479.3010 4763433.7150 462.7300 B-PAR 

1979 617473.0890 4763441.9500 462.5670 LB 

1980 617471.2570 4763445.4330 462.4900 LB 

1981 617469.4610 4763448.5420 462.4290 LB 

1982 617467.5720 4763451.8770 462.3760 LB 

1983 617465.6090 4763455.2000 462.3450 LB 

1984 617462.3360 4763460.6130 462.3050 LB 

1985 617457.7640 4763460.4410 462.4130 LB 

1986 617454.0150 4763459.9540 462.4090 LB 

1987 617466.7140 4763460.5400 462.1610 LB 

1988 617468.6130 4763457.1410 462.1730 LB 

1989 617470.3140 4763453.9910 462.2050 LB 

1990 617471.8560 4763451.0710 462.2590 LB 

1991 617473.7690 4763447.2600 462.3430 LB 

1992 617475.0810 4763444.5030 462.4150 LB 
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1993 617475.0290 4763449.8160 462.1820 LB 

1994 617475.0220 4763453.5410 462.0280 LB 

1995 617474.5140 4763456.8620 461.9230 LB 

1996 617472.5210 4763460.2960 461.9130 LB 

1997 617469.8240 4763460.4340 462.0210 LB 

1998 617482.9810 4763459.4060 461.4210 LB 

1999 617482.1040 4763455.7780 461.5860 LB 

2000 617488.6090 4763458.3610 461.0850 LB 

2001 617486.4920 4763456.7660 461.3030 LB 

2002 617487.0720 4763456.6720 461.2290 ZZ 

2003 617482.2920 4763455.5130 461.5830 ZZ 

2004 617485.8080 4763451.9370 461.5960 ZZ 

2005 617481.3460 4763451.2050 461.8600 ZZ 

2006 617480.7080 4763450.0160 461.9300 LB 

2007 617484.8320 4763448.0650 461.8340 ZZ 

2008 617480.3530 4763447.3230 462.0780 ZZ 

2009 617483.8540 4763444.1640 462.0810 ZZ 

2010 617483.3531 4763441.7583 462.1600 ZZ 

2011 617479.2220 4763442.4850 462.3680 ZZ 

2012 617479.3480 4763444.6850 462.2500 LB 

2013 617477.9750 4763438.7060 462.5560 LB 

2014 617485.6140 4763422.2250 462.9400 AC 

2016 617487.9430 4763416.8920 463.0200 AC 0 

2017 617488.0980 4763416.4240 463.0150 PORT 

2018 617485.9595 4763415.6243 462.9430 BORD 

2019 617485.8440 4763415.5780 462.8370 BA 

2020 617485.5470 4763415.4740 462.8600 RIG 

2021 617485.6540 4763415.4700 462.8540 LA 

2022 617479.9390 4763433.4070 462.8510 BORD 

2023 617479.7980 4763433.3700 462.7220 BA 

2024 617479.5340 4763433.2620 462.7420 RIG 

2025 617479.4540 4763433.7040 462.7220 LA 

2026 617485.0108 4763424.9365 462.9120 AC 

2027 617485.5252 4763426.4154 462.9100 AC 

2028 617486.1989 4763426.8877 462.9030 AC 

2029 617486.2560 4763427.7867 462.8950 AC 

2030 617483.2040 4763428.3750 462.9090 AC 

2031 617482.7340 4763430.5370 463.0840 PORT 

2032 617482.3610 4763433.0520 462.8840 AC 

2033 617484.2690 4763432.8660 462.9090 AC 

2034 617484.2670 4763432.8540 462.9080 BA 

2035 617484.3860 4763432.8500 462.9470 BORD 

2036 617485.3650 4763432.8290 463.0260 MUR 

2037 617485.2890 4763432.7160 463.0670 MUR 
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2038 617486.0620 4763435.2730 462.8330 MUR 

2039 617488.1780 4763437.5750 462.5960 MUR 

2040 617490.4780 4763438.8740 462.3880 MUR 

2041 617494.0380 4763438.6660 462.0890 MUR 

2042 617497.3630 4763436.9690 461.8130 MUR 

2043 617497.4380 4763436.9130 461.8110 MUR 

2044 617501.6500 4763449.7920 460.9140 BORD 

2045 617501.6380 4763449.9340 460.7580 BA 

2046 617502.5140 4763452.2920 460.6580 BORD 

2047 617502.5710 4763452.5450 460.5070 BA 

2048 617503.0620 4763452.6190 460.5300 RIG 

2049 617503.1070 4763452.7040 460.5460 LA 

2050 617493.9020 4763452.9430 461.2270 BORD 

2051 617493.9591 4763453.0727 461.0720 AC 

2054 617494.0203 4763455.7698 460.9630 BORD 

2055 617494.0720 4763456.0180 460.8110 BA 

2056 617494.2110 4763456.2640 460.8510 RIG 

2057 617494.3180 4763456.3070 460.8610 LA 

2058 617493.1080 4763456.1480 460.8720 BORD 

2059 617493.2190 4763456.3620 460.8350 BA 

2060 617493.3270 4763456.6290 460.8760 RIG 

2061 617489.4045 4763457.6657 460.9980 BORD 

2062 617489.4690 4763457.8760 460.9680 BA 

2063 617489.2700 4763458.2680 461.0270 RIG 

2064 617488.6503 4763457.6881 461.0790 BORD 

2065 617488.5300 4763457.9200 461.0480 BA 

2066 617488.2770 4763458.1210 461.0910 RIG 

2067 617487.9977 4763457.2104 461.2000 BORD 

2068 617487.8200 4763457.3220 461.1170 BA 

2069 617487.6240 4763457.3570 461.1530 RIG 

2070 617487.8170 4763456.8410 461.2490 BORD 

2071 617487.6250 4763456.9100 461.1540 BA 

2072 617487.3820 4763457.0280 461.1870 RIG 

2073 617489.4135 4763457.0694 461.0900 VADO 

2074 617490.6456 4763456.5479 461.0490 VADO 

2075 617489.7690 4763454.3800 461.3680 VADO 

2076 617490.4932 4763454.1010 461.3600 VADO 

2077 617491.4212 4763456.2502 461.0130 VADO 

2078 617492.7987 4763455.6972 460.9470 VADO 

2079 617491.2520 4763453.4240 461.4480 BORD 

2080 617491.2020 4763453.5830 461.3310 AC 

2081 617490.3130 4763453.0560 461.5770 BORD 

2082 617490.1950 4763453.1750 461.4470 BA 

2083 617489.3160 4763451.6670 461.7220 BORD 
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2084 617489.1800 4763451.6790 461.6070 BA 

2085 617489.1790 4763451.6490 461.6070 AC 

2086 617486.6060 4763452.0470 461.6400 BORD 

2087 617486.3610 4763452.0740 461.5310 BA 

2088 617486.0730 4763452.1860 461.5510 RIG 

2089 617487.0060 4763442.7650 462.3590 BORD 

2090 617486.8200 4763442.8190 462.2210 AC 

2091 617486.5280 4763440.9090 462.3850 BORD 

2092 617486.3490 4763440.8950 462.3380 AC 

2093 617483.2330 4763439.8490 462.3480 BA 

2094 617483.4330 4763439.6590 462.4710 BORD 

2095 617483.0420 4763440.0000 462.3550 RIG 

2096 617478.2890 4763438.1250 462.5030 BA 

2097 617478.4330 4763438.0000 462.5990 BORD 

2098 617478.1940 4763438.4300 462.5250 RIG 

2099 617477.9890 4763437.9450 462.5590 RIG 

2100 617477.9560 4763437.9130 462.5600 RIG 

2101 617478.2690 4763438.0270 462.5200 BA 

2103 617477.1090 4763438.8400 462.5660 PZ-R 

2104 617484.1920 4763439.1760 462.4810 PZ-EE 

2105 617481.8300 4763433.6720 462.8460 PZ-EE 

2106 617481.8110 4763432.9500 462.8530 ARQ-60x60 

2107 617482.0160 4763432.4220 462.8950 SEM 

2108 617483.2110 4763433.8000 462.8540 ARQ-60x60 

2109 617485.3290 4763435.3160 462.8040 ARQ-60x60 

2110 617484.4290 4763433.7380 462.8410 ARQ-G 

2111 617484.2940 4763432.9690 462.8960 ARQ-G 

2112 617483.5341 4763433.0616 462.8920 ARQ-G 

2113 617483.6360 4763433.8630 462.8410 ARQ-G 

2114 617486.3560 4763440.2940 462.4120 SINAL 

2115 617486.9920 4763442.8100 462.3580 SINAL 

2116 617487.3640 4763440.2510 462.4860 FOCO 

2117 617493.1100 4763440.4650 462.0600 ARQ-G 

2118 617493.2740 4763439.2610 462.1030 ARQ-G 

2119 617491.5710 4763440.3040 462.2160 ARQ-G 

2120 617494.9110 4763441.6770 461.8810 ARQ-G 

2121 617495.1760 4763442.4200 461.8280 ARQ-G 

2122 617491.2920 4763443.7490 462.0340 ARQ-G 

2123 617491.0390 4763442.9210 462.1040 ARQ-G 

2124 617491.7890 4763449.0880 461.6750 REX 

2125 617492.0110 4763449.8360 461.6020 REX 

2126 617490.9376 4763450.1931 461.6260 REX 

2127 617490.7000 4763449.4330 461.7160 REX 

2128 617495.4300 4763448.7880 461.4940 REX 
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2129 617496.5390 4763448.4780 461.4720 REX 

2130 617496.3390 4763447.7250 461.5480 REX 

2131 617495.2360 4763448.0620 461.5690 REX 

2132 617495.7990 4763443.0550 461.8200 PZ-EE 

2133 617488.3180 4763445.8140 461.9690 PZ-EE 

2134 617488.6870 4763444.0810 462.1160 ARQ-60x60 

2135 617489.1870 4763450.1730 461.7210 ARQ-40x40 

2136 617491.5940 4763452.5700 461.4620 ARQ-G 

2137 617491.5400 4763453.3120 461.4380 ARQ-G 

2138 617490.8322 4763453.2548 461.4880 ARQ-G 

2139 617490.8790 4763452.5190 461.5210 ARQ-G 

2140 617490.8740 4763451.9300 461.6160 PZ-EE 

2141 617492.0450 4763452.5010 461.5280 PZ-SAN 

2142 617491.6720 4763453.2240 461.3830 SINAL 

2143 617494.1010 4763455.3180 460.9850 SEM 

2144 617492.4680 4763453.9210 461.1580 PZ-EE 

2145 617491.6270 4763454.9360 461.1510 PZ-SAN 

2146 617489.9010 4763457.0720 461.0460 PZ-EE 

2147 617492.0524 4763457.1367 460.8940 SUM 

2148 617488.5040 4763456.7860 461.1960 PZ-SAN 

2149 617486.7350 4763457.0110 461.2600 PZ-SAN 

2150 617485.6860 4763456.0240 461.3700 PZ-GAS 

2151 617488.9090 4763455.7860 461.2620 ARQ-60x60 

2152 617489.2420 4763457.3750 461.0530 ARQ-60x60 

2153 617469.5860 4763454.5030 462.2060 PZ-AB 

2154 617468.2210 4763457.9140 462.1700 PZ-EE 

2155 617466.2050 4763446.0440 462.5350 PZ-SAN 

2156 617449.7860 4763457.1030 462.3240 PZ-AB 

2157 617443.3580 4763452.4990 462.3680 ARQ-60x60 

2158 617443.0330 4763453.7140 462.3200 ARQ-40x40 

2159 617444.3820 4763454.8370 462.3230 SEM 

2160 617444.0990 4763454.2000 462.3500 PZ-EE 

2161 617443.3512 4763455.1646 462.2840 ARQ-40x40 

2162 617441.6460 4763454.7460 462.1430 PZ-EE 

2163 617446.0240 4763449.1526 462.5350 REX 

2164 617445.9705 4763448.4145 462.5410 REX 

2165 617447.0100 4763448.3340 462.5450 REX 

2166 617447.0517 4763449.0617 462.5430 REX 

2167 617453.5807 4763448.4060 462.6550 REX 

2168 617453.3926 4763447.6820 462.6460 REX 

2169 617454.2910 4763447.4740 462.6650 REX 

2170 617454.4654 4763448.1832 462.6450 REX 

2171 617453.9100 4763442.2010 462.9080 FOCO 

2172 617451.3570 4763440.7760 462.7160 FOCO 
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2173 617449.7320 4763440.8790 462.6540 FOCO 

2174 617446.9150 4763441.8980 462.8060 FOCO 

2175 617447.6812 4763442.0754 462.7450 ARQ-G 

2176 617447.8200 4763442.9930 462.6550 ARQ-G 

2177 617452.0650 4763442.4240 462.7290 ARQ-G 

2178 617451.9233 4763441.4991 462.7650 ARQ-G 

2179 617450.9960 4763438.8250 462.8280 ARQ-G 

2180 617449.4540 4763438.8440 462.8010 ARQ-G 

2181 617449.4424 4763440.0075 462.7370 ARQ-G 

2182 617451.0064 4763439.9944 462.7790 ARQ-G 

2183 617452.7240 4763442.7790 462.6750 ARQ-G 

2184 617450.6500 4763443.0410 462.6120 ARQ-G 

2185 617450.7866 4763444.5146 462.6300 ARQ-G 

2186 617452.9010 4763444.2810 462.6910 ARQ-G 

2187 617446.9720 4763446.4670 462.6330 ARQ-40x40 

2188 617446.7620 4763442.8190 462.6210 ARQ-40x40 

2189 617455.3900 4763445.4850 462.9160 ARQ-40x40 

2190 617455.0350 4763443.1330 462.7190 PZ-EE 

2191 617444.5510 4763444.2170 462.6000 PZ-EE 

2192 617449.7860 4763457.1090 462.3220 PZ-AB 

2193 617454.9030 4763450.9040 462.5670 BOCA-R 

2194 617462.8110 4763445.9630 462.6420 ARQ-60x60 

2195 617463.9000 4763444.3800 462.6790 PZ-EE 

2196 617464.7650 4763443.3080 462.6990 ARQ-40x40 

2197 617467.1670 4763441.4070 462.7780 FOCO 

2198 617468.2160 4763438.3020 462.8520 FOCO 

2199 617466.3740 4763440.4180 462.7500 PZ-EE 

2200 617469.5980 4763438.3130 462.8320 ARQ-40x40 

2201 617468.7440 4763435.7140 462.9350 ARQ-G 

2202 617468.6289 4763434.9365 462.9370 ARQ-G 

2203 617469.4037 4763434.8264 462.9090 ARQ-G 

2204 617469.5173 4763435.5989 462.9090 ARQ-G 

2205 617469.7390 4763435.6350 462.8700 ARQ-G 

2206 617469.9940 4763434.8646 462.8710 ARQ-G 

2207 617470.7580 4763435.0980 462.8490 ARQ-G 

2208 617470.4990 4763435.8900 462.8510 ARQ-G 

2209 617473.6060 4763431.3130 462.8980 SEM 

2210 617472.9160 4763433.0770 462.8470 FOCO 

2211 617473.4340 4763431.5760 462.9130 FOCO 

2212 617472.2310 4763431.5290 462.9280 ARQ-40x40 

2213 617472.9770 4763428.9950 462.9170 ARQ-60x60 

2214 617471.3790 4763429.4850 462.9350 PZ-EE 

2215 617471.7870 4763428.4790 462.9390 PAPE 

2216 617475.9250 4763428.8180 462.8210 PZ-SAN 
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2217 617478.5940 4763427.6900 462.8540 PZ-PLV 

2218 617475.9586 4763426.7631 462.8450 SUM 

2219 617476.7910 4763414.8780 463.0330 AB-L10 

2220 617485.9710 4763388.7730 463.0060 SINAL 

2221 617491.3460 4763379.3990 463.2510 ARQ-40x40 

2222 617491.5320 4763378.8540 463.2560 ARQ-40x40 

2223 617494.0360 4763370.4830 463.3510 ARB 

2224 617496.9340 4763361.7830 463.4290 ARB 

2225 617497.1924 4763363.1340 463.3700 SUM 

2226 617499.2150 4763364.4670 463.3630 PZ-PLV 

2227 617498.8380 4763359.8560 463.3860 PASO 

2228 617499.2370 4763360.0420 463.3930 PASO 

2229 617500.7010 4763356.2720 463.3980 PASO 

2230 617501.1400 4763356.5110 463.4110 PASO 

2231 617504.8740 4763358.5420 463.3850 PASO 

2232 617505.3160 4763358.7610 463.3780 PASO 

2233 617503.1580 4763361.7400 463.3530 PASO 

2234 617503.6090 4763361.9380 463.3370 PASO 

2235 617505.9140 4763357.7940 463.3950 B-PAR 

2236 617501.3010 4763355.2270 463.4090 B-PAR 

2237 617501.6330 4763353.2390 463.4000 ARQ-40x40 

2238 617501.0840 4763353.2230 463.4970 ARQ-40x40 

2239 617497.5890 4763351.3760 463.5720 SETO 

2240 617499.3360 4763350.3330 463.5920 SETO 

2241 617497.6890 4763348.6900 463.6030 SETO 

2242 617498.9500 4763347.4290 463.5730 SETO 

2243 617501.6340 4763346.5570 463.6060 SETO 

2244 617498.2500 4763344.7200 463.5410 SETO 

2245 617505.2700 4763336.0590 463.5990 SETO 

2246 617508.1960 4763335.7540 463.6590 SETO 

2247 617508.5460 4763333.1500 463.6670 SETO 

2248 617500.8311 4763324.2965 463.3400 ESC 

2250 617500.9930 4763323.6120 462.8700 AC 

2251 617514.2290 4763337.9770 463.5870 PZ-R 

2252 617515.2060 4763338.2660 463.4710 SUM 

2253 617504.7400 4763366.1050 463.3640 FOCO 

2254 617503.8770 4763367.6090 463.3420 FOCO 

2255 617503.8330 4763366.9770 463.3370 ARQ-40x40 

2256 617503.3970 4763366.5620 463.3320 ARQ-60x60 

2257 617502.4336 4763366.1522 463.2770 SUM 

2258 617502.2690 4763371.5870 463.3000 ARQ-60x60 

2259 617504.7330 4763371.2960 463.3760 ARQ-40x40 

2260 617504.0530 4763373.4870 463.3720 ARQ-60x60 

2261 617498.6040 4763385.4720 463.2170 ARQ-60x60 
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2262 617499.4000 4763385.5130 463.2330 ARQ-40x40 

2263 617490.9320 4763401.9720 463.0580 ARQ-60x60 

2264 617491.1600 4763404.5220 463.0720 AB-L10 

2265 617491.1790 4763405.8710 463.0540 ARQ-60x60 

2266 617486.7000 4763411.3670 462.8870 PZ-R 

2267 617488.2550 4763415.4650 462.9930 AB-L10 

2268 617487.9130 4763416.3880 462.9860 AB-L10 

2269 617486.6030 4763419.2440 462.9560 AB-L10 

2270 617486.0110 4763421.4590 462.9470 AB-L10 

2271 617486.5890 4763419.5360 462.9560 GAS-L10 

2272 617485.9560 4763419.7560 462.9300 PZ-EE 

2273 617481.7600 4763424.9790 462.8130 PZ-R 

2274 617481.2794 4763428.1287 462.7930 SUM 

2275 617481.2150 4763430.2490 462.8770 FOCO 

2276 617480.7170 4763431.7110 462.8680 FOCO 

4101 617553.3955 4763328.3683 463.6480 BA 

4102 617553.2750 4763328.7421 463.6430 BA 

4103 617553.2761 4763329.0724 463.6370 BA 

4104 617553.5165 4763328.4231 463.7620 BORD 

4105 617553.4103 4763328.7526 463.7570 BORD 

4106 617553.4113 4763329.0378 463.7510 BORD 

4107 617561.6283 4763350.7098 463.2030 BA 

4108 617561.8039 4763350.9246 463.2060 BA 

4109 617562.3991 4763351.1726 463.2130 BA 

4110 617561.7442 4763350.6223 463.3100 BORD 

4111 617561.9155 4763350.8262 463.3040 BORD 

4112 617562.4178 4763351.0141 463.3010 BORD 

4113 617543.4663 4763371.0254 463.2140 LOSA 

4114 617543.6267 4763371.1401 463.1989 LOSA 

4115 617544.1323 4763371.0961 463.1554 LOSA 

4116 617544.3595 4763370.4586 463.0830 LOSA 

4117 617558.5397 4763415.6974 460.0610 ESC 

4118 617558.4600 4763415.3584 460.2120 ESC 

4119 617558.3849 4763415.0371 460.3630 ESC 

4120 617558.3094 4763414.7131 460.5140 ESC 

4121 617437.8110 4763450.8420 462.3410 AC 

4122 617560.8206 4763419.8105 459.5250 ESC 

4123 617455.7033 4763435.9538 463.1220 MUR 

4124 617455.5125 4763437.5425 462.9650 MUR 

4125 617455.8548 4763439.2583 463.0020 MUR 

4126 617522.5950 4763329.8993 463.5350 RIG 

4127 617537.9510 4763324.9010 463.6940 ZZ 

4128 617537.7950 4763322.6940 463.7190 ZZ 

4129 617539.9540 4763322.7540 463.7110 ZZ 
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4130 617515.3765 4763359.6873 463.5470 BA 

4131 617515.0357 4763359.5266 463.5470 BA 

4132 617514.7757 4763358.8955 463.5540 BA 

4133 617514.8615 4763358.6111 463.5590 BA 

4134 617515.4092 4763359.5369 463.5970 BORD 

4135 617515.1359 4763359.4080 463.5970 BORD 

4136 617514.9285 4763358.9082 463.6040 BORD 

4137 617514.9955 4763358.6862 463.6090 BORD 

4138 617575.8004 4763390.5472 462.4730 VADO 

4139 617574.6930 4763393.3800 462.4000 VADO 

4140 617524.9390 4763303.8869 465.4500 AC 

4141 617525.3235 4763302.8650 465.4500 AC 

4142 617523.7825 4763307.0041 464.4580 AC 

4143 617522.5363 4763316.1540 464.4470 BORD 

4144 617521.0715 4763320.0765 464.4510 BORD 

4145 617505.2510 4763340.0490 463.6230 BORD 

4146 617505.2484 4763339.9253 463.4800 BA 

4147 617481.0790 4763396.5010 462.8040 KIOSKO 

4148 617491.7350 4763439.1000 462.2590 ARQ-G 

4149 617548.4630 4763306.6980 463.7470 ARQ-G 

4150 617517.8599 4763354.1260 463.6620 BAN 

4151 617502.8261 4763385.4865 462.7520 ARB 

4152 617502.9162 4763387.9635 462.7520 ARB 

4153 617504.4485 4763382.9645 462.7520 ARB 

10001 617537.8090 4763306.8590 463.6400 B-1 

10010 617509.4070 4763340.7110 463.5580 B-10 

10011 617565.2690 4763399.9120 462.2170 B-10 

8. RESEÑA DE LAS BASES

BASE 1: B-1 

  X= 617.537,8090 

  Y= 4.763.306,8590 

  Z= 463,6400 

CROQUIS: 

RESEÑA: 

Base topográfica situada en la intersección de la 

calle Bolaño Rivadeneira y la Plaza de Ferrol. 
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BASE 2: B-10 

  X= 617.565,2690 

  Y= 4.763.399,9120 

  Z= 462,2170 

CROQUIS: 

RESEÑA: 

Base topográfica situada en la Plaza de Ferrol (en 

las proximidades de la puerta Falsa. 
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1. OBJETO

Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que estable 

su obligatoriedad en su artículo 233.3. 

Dada la naturaleza de las actuaciones que incluyen el presente proyecto y al tratarse de una 

actuación que afecta a viales existentes, no se considera necesario incluir un estudio geológico y 

geotécnico. 

No obstante, si durante la ejecución de los trabajos se apreciaran indicios de desestabilización del 

sustrato que implicase riesgos directos o indirectos, se realizarían los ensayos necesarios y se 

adoptarían las medidas correspondientes. 
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1. OBJETO 

La actuación objeto del presente proyecto se sitúa dentro del recinto amurallado de Lugo, por lo que 

será necesario realizar el preceptivo control arqueológico durante la ejecución de las obras, previa 

redacción y aprobación de proyecto arqueológico. 

Se incluye una partida presupuestaria destinada al control arqueológico en el presupuesto general 

del proyecto. 

La demás documentación al respecto será independiente del proyecto de ejecución, no formando 

parte del presente documento. 
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1. INTRODUCCIÓN

El presente anejo estudia las secciones de los pavimentos idóneas a disponer en el proyecto 

“CORAZÓN VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL”. 

Se ha tenido en cuenta para realizar el diseño la siguiente normativa vigente y recomendaciones a la 

hora de realizar el diseño: 

✓ Norma 6.1‐IC “Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden 

FOM/3460/2003, de 28 de noviembre por la que se aprueba la norma 6.1 IC secciones de 

firme, de la instrucción de carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003), en adelante Norma 

6.1.‐I.C. “Secciones de firme”. 

✓ “Guía de empleo, proyecto y ejecución de pavimentos de hormigón en entornos urbanos 

(enero 2013)”, en adelante IECA. 

✓ Norma UNE-EN 1341 de julio de 2013. 

✓ Norma NF B 10-601. 

2. PAVIMENTO DE HORMIGÓN

2.1. DATOS DE PARTIDA 

Los principales datos de partida para el dimensionamiento del pavimento son los siguientes: 

✓ Inspección visual. 

✓ Tráfico pesado. 

✓ Tipo de explanada. 

✓ Secciones tipo. 

2.1.1. INSPECCIÓN VISUAL 

Realizando una inspección visual se puede comprobar el estado actual del firme existente y la 

tipología del mismo. Se trata de viales de hormigón con aceras de loseta en las zonas peatonales, no 

se observan blandones ni hundimientos de calzada. 

A continuación, se incluyen unas fotografías del estado actual de la zona de actuación: 
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2.1.1.1. ESTADO ACTUAL DEL FIRME DE LA CALZADA 

 

Fotografía 1: Estado actual de la calzada 

 

Fotografía 2: Estado actual de la calzada 
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2.1.1.2. ESTADO ACTUAL DEL PAVIMENTO DE LAS ZONAS PEATONALES 

 

Fotografía 3: Estado actual de las zonas peatonales 

 

Fotografía 4: Estado actual de la zona peatonal 

2.1.2. EXPLANADA 

Según la Orden Norma 6.1.‐I.C. “Secciones de firme”, se establecen tres categorías de explanada, 

denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinarán según el módulo de 

compresibilidad en el segundo ciclo de carga (EV2), obtenido de acuerdo con la NLT‐357 “Ensayo de 

carga con placa”, cuyos valores se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Fuente: Orden Norma 6.1.‐I.C. “Secciones de firme”) 
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La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en la siguiente figura, 

dependiendo del tipo de suelo de la explanación o de la obra de tierra subyacente, y de las 

características y espesores de los materiales disponibles, según se definen en el apartado 5.1 de la 

Norma 6.1.‐I.C. “Secciones de firme”. 

 

Tabla 2: Formación de la explanada (Fuente: Orden Norma 6.1.‐I.C. “Secciones de firme”) 

En la tabla 4 que a continuación se incluye, conforme al apartado 5.2 de la Norma 6.1.‐I.C. “Secciones 

de firme”, se relacionan los materiales utilizables en la formación de explanada, para los que el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares deberá incluir las prescripciones complementarias que se 

indican. 
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Tabla 3: Materiales para la formación de las explanadas (Fuente: Orden Norma 6.1.‐I.C. “Secciones de firme”) 

En nuestro caso, partimos de los siguientes datos: 

Suelo / 
Explanada 

(IECA) 

CBR mínimo 5 10 CBR máximo 

Compresibilidad (EV2) ≥ 60 kp/cm2 

Tipo de explanada S1   

 

Se concluye que sería equivalente a un Suelo Adecuado del PG-3 y una categoría de explanada E1 

(Ev2≥60 MPa). 

2.2. SECCIONES TIPO ADOPTADAS 

A continuación, se va a proceder a dimensionar la sección del paquete de firme en base a la Norma 

6.1-IC de 28 de noviembre de 2003. 

2.2.1. TRÁFICO 

La estructura del firme, según la Norma 6.1.‐I.C. “Secciones de firme”, es función de la intensidad 

media diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto y en el año de puesta en servicio. 

El proceso de cálculo se realiza de acuerdo a las instrucciones de la Norma 6.1.‐IC “Secciones de 

Firme” que establece que “la estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción 

prevista del tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la 

sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos 

pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. Dicha 

intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado”. 

Según el apartado 4 de la citada norma se establece que para calcular la IMDp que circulará por el 

carril de proyecto se puede admitir que en calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, 
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como el caso que nos ocupa, incide sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados que circulan 

por la calzada. 

La norma define ocho categorías de tráfico pesado según la IMDp que se prevea en el carril de 

proyecto en el año de puesta en servicio, que aparecen a continuación: 

 

Tabla 4: Categorías de tráfico pesado T00 a T2 (Fuente: Orden Norma 6.1.‐I.C. “Secciones de firme”) 

 

Tabla 5: Categorías de tráfico pesado T3 y T4 (Fuente: Orden Norma 6.1.‐I.C. “Secciones de firme”) 

Si estudiamos la categoría del tráfico según la Norma 6.1.‐IC “Secciones de Firme” con una IMDp 

conocida obtenemos la T42. 

Con IMDp conocida / override 

IMDp 17 vehp/día 

años proyecto 30 años 

tasa de crecim 1 % 

IMDp futuro 23 vehp/día 

 

Haciendo un estudio de la categoría del tráfico según la IECA en base al tipo de zona sin conocer la 

IMDp, para el caso de zonas urbanas, con CBR entre 5 y 10, explanada tipo S1 equivalente a un suelo 

adecuado (del PG-3), la categoría obtenida es C2 (Calles muy comerciales. Calles con 6m o más de 

ancho y con servicio regular de autobuses urbanos (más de 1 autobús por hora)). 

En resumen, los datos obtenidos anteriormente son los siguientes: 

  Datos anteriores 

Categoría de la explanada E1 (Ev2≥60MPa) 

Categoría de la explanada (IECA) S1 

Categoría de tráfico pesado T42 

Categoría de tráfico pesado 
(IECA) 

C2 

Período de vida útil 30 
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2.2.2. PAQUETE DE FIRME 

 

Tabla 6: Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en función de la categoría de 
explanada (Fuente: Orden Norma 6.1.‐I.C. “Secciones de firme”) 

 

Tabla 7: Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T3 (T31 y T32) y T4 (T41 y T42), en función de 
la categoría de explanada (Fuente: Orden Norma 6.1.‐I.C. “Secciones de firme”) 
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En las figuras anteriores se refleja el catálogo de secciones completo de la Norma 6.1.‐I.C. “Secciones 

de firme “de las cuales se estudiarán las correspondientes a explanada E1, categoría de tráfico T42 

con sección de firme 4214. 

 

Si comprobamos la sección según la IECA obtenemos la siguiente: 

 

La sección tipo escogida es en la que el paquete de zahorra es más restrictivo, concretamente la 

presente en la Norma 6.1.‐I.C. “Secciones de firme”. 

 

Tabla 8: Sección de firme escogida (Fuente: Orden Norma 6.1.‐I.C. “Secciones de firme”) 

 

 

 

Hormigón de firme HF 18 cm

Zahorra ZA 20 cm

cm

Sección 6.1-IC RODADURA

BASE

Horm. Firme 4MPa HF-4,0 18 cm

Zahorra ZA 15 cm

En vías urbanas se utilizan dos tipos de hormigones: HF-3,5

MPa y 4,0 MPa, respectivamente. Aunque la relación entre

la resistencia a la flexotracción y a compresión depende de

varios factores como, por ejemplo, el tipo de árido, se puede

considerar, de manera aproximada, que un HF-3,5 equivale a

un HM-25 y un HF-4,0 a un HM-30.

Sección IECA RODADURA

BASE
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2.2.3. JUNTAS DE HORMIGÓN 

A continuación, se incluyen los resultados de cálculo de la separación y espesor de las juntas de 

hormigón que es necesario ejecutar. 

 

Juntas de 
hormigón 

Hormigón HF-4,0 

Espesor 18 

Distancia juntas recom. 
(m) 

3,6 

Distancia juntas máxima 
(m) 

4,5 

Relación lados máxima 1,5:1 

 

3. PAVIMENTO DE BALDOSAS DE PIEDRA 

En este apartado se hace un estudio para obtener la justificación del espesor del pavimento 

proyectado según las especificaciones existentes en la normativa vigente. 

Dicha justificación se hace para los siguientes tipos de piedra: 

✓ Granito BLANCO MERA. 

✓ Granito GRIS PARGA. 

✓ Granito NEGRO NOITE. 

3.1. PRESTACIONES 

Las prestaciones de los distintos tipos de granitos son las siguientes: 

Prestaciones granito BLANCO MERA: 

• Valor medio 12 MPa. 

• Desviación típica 0,5 MPa. 

• Mínimo valor esperado 11,5 MPa. 

• Después de 144 ciclos hielo/deshielo 11,6 MPa. 

Prestaciones granito GRIS PARGA: 

• Valor medio 11,5 MPa. 

• Desviación típica 0,4 MPa. 

• Mínimo valor esperado 11 MPa. 

• Después de 56 ciclos hielo/deshielo 11,1 MPa. 

Prestaciones granito NEGRO NOITE: 

• Valor medio 14,2 MPa. 

• Desviación típica 1,07 MPa. 

• Mínimo valor esperado 12,2 MPa. 

• Después de 144 ciclos hielo/deshielo 12,9 MPa. 
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3.2. CARGA DE ROTURA 

A la hora de establecer el valor especificado de la resistencia a flexión que habrá de verificarse 

durante el control de recepción, debería tenerse en cuenta en primer lugar el valor que satisface la 

carga de rotura especificada para las condiciones de uso previstas.  

Para ello se podrá aplicar la siguiente expresión, deducida de la norma UNE-EN 1341 Anexo A: 

𝑅 =
3 · 𝐹 · 𝐿 · 𝑆

2 · 𝑊 · 𝑡2
 

donde, 

𝑡 espesor de la baldosa, en mm  

𝐿 longitud de la baldosa, en mm  

𝑊 anchura de la baldosa, en mm  

𝐹 carga de rotura, en N (ver valor en tabla correspondiente)  

𝑆 factor de seguridad (ver valor en tabla correspondiente) 

 

Tabla 9: Valores de carga de rotura mínima 𝐹 establecidos para diferentes usos típicos en pavimentos de exterior (UNE-EN 
1341 Anexo A) 

 

Tabla 10: Valores del factor de seguridad 𝑆 para diferentes sistemas de colocación de pavimentos (UNE-EN 1341 Anexo A 
y UNE 22202-1) 
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La tabla siguiente contiene los valores de carga de rotura previstos para uso exterior. Basándonos en 

las especificaciones de la norma NF B 10-601 Anexo C, podemos deducir también valores de carga 

de rotura mínima: 

Uso característico (interior) 
𝐹 (N) 

Colocación con mortero 

Uso colectivo moderado (oficinas, comercios, 
entrada de edificios, salones públicos, centros 
escolares, etc.) 

440 

Tabla 11:  Valores de carga de rotura mínima para pavimentos de interior deducidos de NF B 10-601 Anexo C y                  
UNE 22202-1 

La norma NF B 10-601 Anexo D ofrece valores de carga de rotura y coeficientes de seguridad para 

pavimentos de uso exterior en calzadas para tránsito peatonal o tráfico rodado, ligeramente distintos 

a los de la norma UNE-EN 1341: 

 

Tabla 12: Valores de carga de rotura mínima 𝐹 establecidos para diferentes usos típicos en pavimentos de exterior (NF B 
10-601 Anexo D) 

 

Tabla 13: Valores del factor de seguridad 𝑆 para diferentes sistemas de colocación de pavimentos (NF B 10-601 Anexo D) 

3.3. ESPESOR MÍNIMO DE ROTURA 

La resistencia a la flexión se emplea para determinar el espesor mínimo (𝑡) de una baldosa o placa 

con dimensiones en planta conocidas, para satisfacer una determinada carga de rotura prescrita.  

El método de cálculo se describe en la norma UNE-EN 1341 Anexo A: 

𝑡 = √
3 · 𝐹 · 𝐿 · 𝑆

2 · 𝑊 · 𝐸𝑅
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Tabla 14:Dimensiones nominales de baldosas colocadas con mortero para uso público moderado (oficinas, comercios, 
entrada de edificios, salones públicos, centros escolares, etc.) en interior o exterior. 

 

Tabla 15: Dimensiones nominales de baldosas colocadas con mortero para uso público intenso (galerías comerciales, 
aeropuertos, estaciones, etc.) en interior o exterior. 

 

Tabla 16:  Dimensiones nominales de baldosas encoladas para uso exterior. 
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3.4. RESULTADO DE LOS CÁLCULOS 

3.4.1. PIEZA TRAFICO RODADO PESADO GRIS PARGA 1300x1000 Carga 25KN Según UNE-EN 

1341 

 

Valor medio R 11,5 MPa

Desviación estándar o típica s 0,4 MPa

Mínimo valor esperado E 11 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 10,7 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 11,1 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

8

Carga de rotura P 25000 N

25 KN

Factor de seguridad Fs 1,8

Dimensión L  (mm) 2

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 1300 mm

Anchura de la baldosa 1000 mm

E 11 MPa

Fs 1,8

P 25 KN

Espesor de baldosa necesario 89 mm

25 KN

89

mm

1000

mm

1300

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.4.2. PIEZA TRAFICO RODADO PESADO GRIS PARGA 1300x1000 Carga 30KN Según NF B 10-

601 

 

Valor medio R 11,5 MPa

Desviación estándar o típica s 0,4 MPa

Mínimo valor esperado E 11 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 10,7 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 11,1 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

19

Carga de rotura P 30000 N

30 KN

Factor de seguridad Fs 1,8

Dimensión L  (mm) 2

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 1300 mm

Anchura de la baldosa 1000 mm

E 11 MPa

Fs 1,8

P 30 KN

Espesor de baldosa necesario 98 mm

30 KN

98

mm

1000

mm

1300

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.4.3. PIEZA TRAFICO RODADO PESADO BORDILLO GRIS PARGA 500x200 Carga 25KN Según 

UNE-EN 1341 

 

Valor medio R 11,5 MPa

Desviación estándar o típica s 0,4 MPa

Mínimo valor esperado E 11 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 10,7 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 11,1 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

8

Carga de rotura P 25000 N

25 KN

Factor de seguridad Fs 1,2

Dimensión L  (mm) 1

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 500 mm

Anchura de la baldosa 200 mm

E 11 MPa

Fs 1,2

P 25 KN

Espesor de baldosa necesario 101 mm

25 KN

101

mm

200

mm

500

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.4.4. PIEZA TRAFICO RODADO PESADO BORDILLO GRIS PARGA 500x200 Carga 30KN Según NF 

B 10-601  

 

Valor medio R 11,5 MPa

Desviación estándar o típica s 0,4 MPa

Mínimo valor esperado E 11 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 10,7 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 11,1 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

19

Carga de rotura P 30000 N

30 KN

Factor de seguridad Fs 1,2

Dimensión L  (mm) 1

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 500 mm

Anchura de la baldosa 200 mm

E 11 MPa

Fs 1,2

P 30 KN

Espesor de baldosa necesario 111 mm

30 KN

111

mm

200

mm

500

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.4.5. PIEZA TRAFICO PEATONAL BLANCO MERA 1200x500 Carga 9KN Según UNE-EN 1341 

 

Valor medio R 12 MPa

Desviación estándar o típica s 0,5 MPa

Mínimo valor esperado E 11,5 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 11 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 11,6 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

6

Carga de rotura P 9000 N

9 KN

Factor de seguridad Fs 1,8

Dimensión L  (mm) 2

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 1200 mm

Anchura de la baldosa 500 mm

E 11,5 MPa

Fs 1,8

P 9 KN

Espesor de baldosa necesario 71 mm

9 KN

71

mm

500

mm

1200

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.4.6. PIEZA TRAFICO PEATONAL BLANCO MERA 1200x500 Carga 11KN Según NF B 10-601 

 

Valor medio R 12 MPa

Desviación estándar o típica s 0,5 MPa

Mínimo valor esperado E 11,5 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 11 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 11,6 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

16

Carga de rotura P 11000 N

11 KN

Factor de seguridad Fs 1,8

Dimensión L  (mm) 2

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 1200 mm

Anchura de la baldosa 500 mm

E 11,5 MPa

Fs 1,8

P 11 KN

Espesor de baldosa necesario 79 mm

11 KN

79

mm

500

mm

1200

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.4.7. PIEZA TRAFICO RODADO BLANCO MERA 1200x500 Carga 14KN Según UNE-EN 1341 

 

 

Valor medio R 12 MPa

Desviación estándar o típica s 0,5 MPa

Mínimo valor esperado E 11,5 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 11 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 11,6 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

7

Carga de rotura P 14000 N

14 KN

Factor de seguridad Fs 1,8

Dimensión L  (mm) 2

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 1200 mm

Anchura de la baldosa 500 mm

E 11,5 MPa

Fs 1,8

P 14 KN

Espesor de baldosa necesario 89 mm

14 KN

89

mm

500

mm

1200

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.4.8. PIEZA TRAFICO RODADO BLANCO MERA 1200x500 Carga 14KN Según NF B 10-601 

 

Valor medio R 12 MPa

Desviación estándar o típica s 0,5 MPa

Mínimo valor esperado E 11,5 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 11 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 11,6 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

17

Carga de rotura P 14000 N

14 KN

Factor de seguridad Fs 1,8

Dimensión L  (mm) 2

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 1200 mm

Anchura de la baldosa 500 mm

E 11,5 MPa

Fs 1,8

P 14 KN

Espesor de baldosa necesario 89 mm

14 KN

89

mm

500

mm

1200

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.4.9. PIEZA TRAFICO RODADO PESADO BLANCO MERA 1200x500 Carga 25KN Según UNE-EN 

1341 

 

Valor medio R 12 MPa

Desviación estándar o típica s 0,5 MPa

Mínimo valor esperado E 11,5 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 11 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 11,6 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

8

Carga de rotura P 25000 N

25 KN

Factor de seguridad Fs 1,8

Dimensión L  (mm) 2

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 1200 mm

Anchura de la baldosa 500 mm

E 11,5 MPa

Fs 1,8

P 25 KN

Espesor de baldosa necesario 119 mm

25 KN

119

mm

500

mm

1200

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.4.10. PIEZA TRAFICO RODADO PESADO BLANCO MERA 1200x500 Carga 30KN Según NF B 10-

601 

 

 

 

 

 

Valor medio R 12 MPa

Desviación estándar o típica s 0,5 MPa

Mínimo valor esperado E 11,5 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 11 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 11,6 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

19

Carga de rotura P 30000 N

30 KN

Factor de seguridad Fs 1,8

Dimensión L  (mm) 2

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 1200 mm

Anchura de la baldosa 500 mm

E 11,5 MPa

Fs 1,8

P 30 KN

Espesor de baldosa necesario 130 mm

30 KN

130

mm

500

mm

1200

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.4.11. PIEZA CARGA Y DESCARGA GRIS PARGA 500x400 Carga 25KN Según UNE-EN 1341 

 

 

 

 

 

 

Valor medio R 11,5 MPa

Desviación estándar o típica s 0,4 MPa

Mínimo valor esperado E 11 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 10,7 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 11,1 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

8

Carga de rotura P 25000 N

25 KN

Factor de seguridad Fs 1,2

Dimensión L  (mm) 1

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 500 mm

Anchura de la baldosa 400 mm

E 11 MPa

Fs 1,2

P 25 KN

Espesor de baldosa necesario 72 mm

25 KN

72

mm

400

mm

500

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.4.12. PIEZA CARGA Y DESCARGA GRIS PARGA 500x400 Carga 30KN Según NF B 10-601 

 

 

 

 

 

 

Valor medio R 11,5 MPa

Desviación estándar o típica s 0,4 MPa

Mínimo valor esperado E 11 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 10,7 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 11,1 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

19

Carga de rotura P 30000 N

30 KN

Factor de seguridad Fs 1,2

Dimensión L  (mm) 1

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 500 mm

Anchura de la baldosa 400 mm

E 11 MPa

Fs 1,2

P 30 KN

Espesor de baldosa necesario 78 mm

30 KN

78

mm

400

mm

500

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.4.13. PIEZA CARGA Y DESCARGA NEGRO NOITE 250x100 Carga 25KN Según UNE-EN 1341 

 

 

 

 

 

 

Valor medio R 14,2 MPa

Desviación estándar o típica s 1,07 MPa

Mínimo valor esperado E 12,2 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 12,06 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 12,9 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

8

Carga de rotura P 25000 N

25 KN

Factor de seguridad Fs 1,2

Dimensión L  (mm) 1

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 250 mm

Anchura de la baldosa 100 mm

E 12,2 MPa

Fs 1,2

P 25 KN

Espesor de baldosa necesario 96 mm

25 KN

96

mm

100

mm

250

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.4.14. PIEZA CARGA Y DESCARGA NEGRO NOITE 250x100 Carga 30KN Según NF B 10-601 

 

 

 

 

 

 

Valor medio R 14,2 MPa

Desviación estándar o típica s 1,07 MPa

Mínimo valor esperado E 12,2 MPa *Valor de diseño característico

Mínimo valor esperado E  calculado (R-2s) 12,06 MPa

Valor medio despues de hielo/deshielo 12,9 MPa

UNE-EN 1341 Anexo A

19

Carga de rotura P 30000 N

30 KN

Factor de seguridad Fs 1,2

Dimensión L  (mm) 1

Colocación 1 1

Longitud de la baldosa 250 mm

Anchura de la baldosa 100 mm

E 12,2 MPa

Fs 1,2

P 30 KN

Espesor de baldosa necesario 105 mm

30 KN

105

mm

100

mm

250

mm

Carga de rotura prevista

Resistencia a la flexión

Factor de seguridad

Verificación 

Mínimo valor esperado conocido Mínimo valor esperado calculado
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3.5. CONCLUSIONES 

Las tipologías estudiadas fueron las siguientes: 

LARGO (mm) ANCHO (mm) ESPESOR DE CÁLCULO (mm) NORMATIVA 

1300 1000 
89 25KN Según UNE-EN 1341 

98 30KN Según NF B 10-601 

500 200 
101 25KN Según UNE-EN 1341 

111 30KN Según NF B 10-601 

1200 500 
71 9KN Según UNE-EN 1341 

79 11KN Según NF B 10-601 

1200 500 
89 14KN Según UNE-EN 1341 

89 14KN Según NF B 10-601 

1200 500 
119 25KN Según UNE-EN 1341 

130 30KN Según NF B 10-601 

500 400 
72 25KN Según UNE-EN 1341 

78 30KN Según NF B 10-601 

250 100 
96 25KN Según UNE-EN 1341 

105 30KN Según NF B 10-601 

 

Se han seleccionado las piezas que se indican a continuación, siendo las idóneas para las actuaciones 

del presente proyecto. 

LARGO (mm) ANCHO (mm) ESPESOR SELECCIONADO (mm) TIPO ZONA 

1300 1000 100 GRIS PARGA Rodado Pesado 

500 200 110 GRIS PARGA Bordillo Rodado Pesado 

1200 500 80 BLANCO MERA Solo Peatones 

1200 500 100 BLANCO MERA Rodado 

1200 500 140 BLANCO MERA Rodado Pesado 

500 400 100 GRIS PARGA Carga y descarga 

250 100 110 NEGRO NOITE Carga y descarga 

 

En cualquier caso, si la calidad de las baldosas empleadas en obra es inferior a la propuesta, será 

necesario llevar a cabo un nuevo dimensionamiento de los espesores mínimos que deben cumplir 

en cada caso. 

En el Anexo I del presente documento se incluyen las fichas de declaraciones responsables de los 

distintos tipos de piedras 
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ANEXO I: FICHAS 
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ANEJO Nº 06: FOTOGRÁFICO 

 

1. REPORTAJE FOTOGRÁFICA ........................................................................................................................ 2 
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1. REPORTAJE FOTOGRÁFICA 

 

Fotografía 1 

 

 

Fotografía 2 
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Fotografía 3 

 

 

Fotografía 4 
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Fotografía 5 

 

 

Fotografía 6 
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Fotografía 7 

 

 

Fotografía 8 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  6                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº 06 : FOTOGRÁFICO           

 

Fotografía 9 

 

 

Fotografía 10 
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Fotografía 11 

 

 

Fotografía 12 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  8                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº 06 : FOTOGRÁFICO           

 

Fotografía 13 

 

 

Fotografía 14 
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Fotografía 15 

 

 

Fotografía 16 
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Fotografía 17 

 

 

Fotografía 18 
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Fotografía 19 

 

 

Fotografía 20 
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Fotografía 21 

 

 

Fotografía 22 
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Fotografía 23 

 

 

Fotografía 24 
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Fotografía 25 

 

 

Fotografía 26 
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Fotografía 27 
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Fotografía 29 

 

 

Fotografía 30 
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Fotografía 31 

 

 

Fotografía 32 
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Fotografía 33 

 

 

Fotografía 34 
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Fotografía 35 

 

 

Fotografía 36 
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Fotografía 37 

 

 

Fotografía 38 
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Fotografía 39 

 

 

Fotografía 40 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo consiste en definir los elementos a disponer para la adecuada 

evacuación de las aguas pluviales y residuales en el proyecto “Corazón verde entre murallas: Plaza 

de Ferrol”. 

El presente anejo incluye por tanto un estudio de caudales de aguas residuales que permite el 

predimensionamiento de los colectores de fecales y el estudio hidrológico y cálculo de caudales de 

precipitación para predimensionar los elementos que componen la red de saneamiento de aguas 

pluviales. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN 

Para el cálculo de los colectores partimos de las características de la red existente: red abierta, de 

evacuación por gravedad con sistema unitario de evacuación (pluviales y fecales). 

El Plan General de Ordenación Municipal vigente establece que la red de saneamiento será en 

general separativa, pudiendo plantearse redes y tramos de las mismas en sistema unitario, de 

conformidad con la Red de Colectores Generales y la nueva EDAR ejecutadas por la Confederación 

Hidrográfica del Norte y Miño-Sil, a propuesta de los Servicios Técnicos Municipales y debidamente 

motivado.  

Se propone crear una red de saneamiento separativa tal y como se muestra en los planos de 

proyecto. En cualquier caso, será necesario ejecutar sondeos arqueológicos previos a la ejecución 

de las canalizaciones, para determinar la viabilidad de instalar el sistema separativo. 

3. CAUDALES DE DISEÑO 

3.1. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

El cálculo de los caudales de aguas pluviales se hará utilizando el Método Racional contenido en la 

“Instrucción 5.2. I.C.-Drenaje Superficial”.   

El método citado plantea el cálculo del caudal de avenida en una cuenca a partir de los datos de 

precipitación y de las características de los suelos sobre los que se produce. El caudal se obtiene a 

partir de la siguiente expresión: 

𝑄 =
𝐼 ∗ 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑡

3,6
 

Dónde: 

Q (m3/s): Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe de 

la cuenca. 

I (T, tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado T, 

para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca.  

C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada.  

A (km2): Área de la cuenca o superficie considerada 
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Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

Para el drenaje de plataforma y márgenes: (T = 25 años), salvo en el caso excepcional de desagüe 

por bombeo en que se debe adoptar cincuenta años (T = 50 años)). 

A continuación, se determinarán los parámetros que requiere la expresión anterior. 

3.1.1. INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

La intensidad de precipitación I(T,t) correspondiente a un período de retorno T=25 años, y a una 

duración de aguacero t se obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 

𝐼(𝑇, 𝑡) = 𝐼𝑑 ∙ 𝐹𝑖𝑛𝑡 

Dónde: 

I (T, t) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a una 

duración del aguacero t. 

Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno 

T. 

Fint (adimensional): Factor de intensidad  

INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN CORREGIDA (ID): 

Id= Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T=25 

años. Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

𝐼𝑑 =
𝑃𝑑 ∗ 𝐾𝑎

24
 

Dónde: 

Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno 

T 

Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T 

Ka(adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

El valor de Pd se obtiene a partir de las curvas aproximadas de máximas precipitaciones diarias en la 

España Peninsular del Ministerio de Fomento. 
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Ilustración 1: Mapa precipitaciones diarias en la España Peninsular (Fuente: Ministerio de Fomento) 

 

P mm/día Cv Período Retorno (T años) Factor amplificación KT Pd (T) mm/d Id mm/h 

60 0.35 25 1,732 103,92 4,330 

 

FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACIÓN POR ÁREA DE CUENCA (Ka) 

Ka = Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca que tiene en cuenta la no 

simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

 

En este caso, las cuencas consideradas resultan: 

 

Nombre Superficie cuenca (km2) Factor reductor 

Subcuenca 01 (Plaza de Ferrol) 0,005952 1 

Subcuenca 02 (Calle San Fernando) 0,003350 1 

 

 

 

𝐴 < 1𝑘𝑚2 𝐾𝑎 = 1

𝐴 > 1𝐾𝑚2𝐾𝑎 = 1 −
log10 𝐴

15
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FACTOR DE INTENSIDAD (Fint) 

Fint = Factor de intensidad. Este valor introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y 

depende de la duración de aguacero y del período de retorno T. 

Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 

 

𝐹𝑖𝑛𝑡 = 𝑚á𝑥 (𝐹𝑎 , 𝐹𝑏) 

Dónde:  

Fa=Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id). 

𝐹𝑎 = (
𝐼1

𝐼𝑑
)

3,5287−2,5287∗𝑡0,1

 

 

Fb (adimensional): Factor obtenido a partir de las curvas IDF. 

𝐹𝑏 = 𝑘𝑏 ∗
𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 𝑡𝑐)

𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 24)
 

 

En este caso (I1/Id)=8  se obtiene del mapa publicado por el Ministerio de Fomento, en función de la 

ubicación geográfica tal y como se puede ver en la imagen siguiente: 

 

Ilustración 2: Mapa índice de torrencialidad (Fuente: Ministerio de Fomento) 
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Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un tiempo de duración del 

aguacero igual al tiempo de concentración t=tc.  

Por otro lado, Fb (adimensional): Factor obtenido a partir de las curvas IDF. 

𝐹𝑏 = 𝑘𝑏 ∗
𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 𝑡𝑐)

𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 24)
 

 IIDF (T,tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y al tiempo 

de concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF. 

 IIDF (T,24) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y a un tiempo 

de aguacero igual a veinticuatro horas, obtenido a través de curvas IDF. 

Kb: factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en un periodo de 

veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria.  

En defecto de un cálculo específico se puede tomar kb=1,13.  

Para el caso de cálculo: 

P mm/día Cv Período Retorno (T años) Factor amplificación KT 

60 0,35 25 1,732 

 

A partir del valor de Cv y para el período de retorno buscado se obtiene el cuantil adimensional 

regional usando la siguiente tabla 
 

Período de Retorno (T en años) 

Cv 2 5 10 25 50 100 200 500 

0.3 0.935 1.194 1.377 1.625 1.823 2.022 2.251 2.541 

0.31 0.932 1.198 1.385 1.64 1.854 2.068 2.296 2.602 

0.32 0.929 1.202 1.4 1.671 1.884 2.098 2.342 2.663 

0.33 0.927 1.209 1.415 1.686 1.915 2.144 2.388 2.724 

0.34 0.924 1.213 1.423 1.717 1.93 2.174 2.434 2.785 

0.35 0.921 1.217 1.438 1.732 1.961 2.22 2.48 2.831 

0.36 0.919 1.225 1.446 1.747 1.991 2.251 2.525 2.892 

0.37 0.917 1.232 1.461 1.778 2.022 2.281 2.571 2.953 

0.38 0.914 1.24 1.469 1.793 2.052 2.327 2.617 3.014 

0.39 0.912 1.243 1.484 1.808 2.083 2.357 2.663 3.067 

0.4 0.909 1.247 1.492 1.839 2.113 2.403 2.708 3.128 

0.41 0.906 1.255 1.507 1.854 2.144 2.434 2.754 3.189 

0.42 0.904 1.259 1.514 1.884 2.174 2.48 2.8 3.25 

0.43 0.901 1.263 1.534 1.9 2.205 2.51 2.846 3.311 

0.44 0.898 1.27 1.541 1.915 2.22 2.556 2.892 3.372 

0.45 0.896 1.274 1.549 1.945 2.251 2.586 2.937 3.433 

0.46 0.894 1.278 1.564 1.961 2.281 2.632 2.983 3.494 

0.47 0.892 1.286 1.579 1.991 2.312 2.663 3.044 3.555 

0.48 0.89 1.289 1.595 2.007 2.342 2.708 3.098 3.616 

0.49 0.887 1.293 1.603 2.022 2.373 2.739 3.128 3.677 

0.5 0.885 1.297 1.61 2.052 2.403 2.785 3.189 3.738 
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Período de Retorno (T en años) 

Cv 2 5 10 25 50 100 200 500 

0.51 0.883 1.301 1.625 2.068 2.434 2.815 3.22 3.799 

0.52 0.881 1.308 1.64 2.098 2.464 2.861 3.281 3.86 

Con los valores del cuantil regional, y el valor de la P se obtiene la máxima precipitación para cada 

período de retorno como producto de ambos. 

Se obtienen por tanto las siguientes precipitaciones máximas: 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

P 55,26 73,02 86,28 103,92 117,66 133,2 148,8 169,86 

 

Id=(Pd*Ka)/24 con Ka=1 (para todos los casos) 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

Id (mm/h) 2,303 3,043 3,595 4,330 4,903 5,550 6,200 7,078 

 

Las curvas IDF obtenidas: 

Duración (min) 
Periodo de retorno 

2 5 10 25 50 100 200 500 

5 58,58 77,41 91,46 110,16 124,73 141,20 157,74 180,07 

10 43,64 57,67 68,14 82,07 92,92 105,20 117,52 134,15 

15 36,38 48,08 56,81 68,42 77,47 87,70 97,97 111,84 

20 31,83 42,06 49,70 59,87 67,78 76,73 85,72 97,85 

25 28,62 37,82 44,69 53,83 60,94 68,99 77,07 87,98 

30 26,20 34,61 40,90 49,26 55,77 63,14 70,54 80,52 

35 24,27 32,07 37,90 45,65 51,68 58,51 65,36 74,61 

40 22,70 30,00 35,44 42,69 48,33 54,72 61,13 69,78 

45 21,38 28,25 33,38 40,21 45,53 51,54 57,58 65,73 

50 20,26 26,77 31,63 38,09 43,13 48,82 54,54 62,26 

55 19,28 25,47 30,10 36,25 41,05 46,47 51,91 59,26 

60 18,42 24,34 28,76 34,64 39,22 44,40 49,60 56,62 

65 17,66 23,33 27,57 33,21 37,60 42,56 47,55 54,28 

70 16,98 22,43 26,50 31,92 36,14 40,92 45,71 52,18 

75 16,36 21,62 25,54 30,76 34,83 39,43 44,05 50,28 

80 15,80 20,88 24,67 29,71 33,64 38,08 42,54 48,56 

85 15,29 20,20 23,87 28,75 32,55 36,85 41,17 46,99 

90 14,82 19,58 23,14 27,87 31,55 35,72 39,90 45,55 

95 14,38 19,01 22,46 27,05 30,63 34,67 38,73 44,22 

100 13,98 18,48 21,83 26,30 29,77 33,71 37,65 42,98 

105 13,61 17,98 21,25 25,59 28,98 32,81 36,65 41,83 

110 13,26 17,52 20,71 24,94 28,24 31,97 35,71 40,76 

120 12,63 16,69 19,72 23,75 26,89 30,44 34,01 38,82 
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De las curvas IDF se obtienen los valores de: 

Nombre I idf (T,24h) Factor relación Kb I idf (T,tc) 

Subcuenca 1 4,84 1,13 93,55 

Subcuenca 2 4,84 1,13 75,34 

 

3.1.2. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

Tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero para 

que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe.  

En este caso, al tratase de una cuenca secundaria, es decir, cuenca no principal, generada por 

construcción de una calle o carretera, cuya escorrentía se vierte a sus elementos de drenaje de 

plataforma y márgenes. Puede comprender terrenos tanto de la propia calle como otros exteriores 

que viertan su escorrentía hacia ella. 

Flujo canalizado a través de elementos de drenaje: se puede considerar régimen uniforme y aplicar 

la ecuación de Manning. 

Flujo difuso sobre el terreno. 

𝑡𝑑𝑖𝑓 = 2 ∙ 𝐿𝑑𝑖𝑓
0,048 ∙ 𝑛𝑑𝑖𝑓

0,312 ∙ 𝐽𝑑𝑖𝑓
−0.209 

Dónde: 

tdif (minutos): Tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno. 

ndif (adimensional): Coeficiente de flujo difuso  

Ldif (m): Longitud de recorrido en flujo difuso 

Jdif (adimensional): Pendiente media 
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El valor del tiempo de concentración tc a considerar, se obtiene de la tabla: 

 

En este caso la longitud total del tramo de estudio no es superior a 300 m, por lo que no es necesario 

dividir el recorrido en tramos de características homogéneas inferiores a 300 metros para 

posteriormente sumar los tiempos parciales. Se supone un flujo difuso sobre una superficie 

pavimentada o revestida  

SUBCUENCA 1: 

Manning n 0,095 
 

Longitud flujo  110 m 

Cota Z1 463,80 msnm 

Cota Z2 461,80 msnm 

Pendiente 0,0181 m/m 

Diámetro δ: 0,40 m 

Calado η: 0,30 m 

Sustituyendo en la fórmula de Manning se obtiene una velocidad del agua en el conducto de: 

Rh 0,1207 m 

A 0,1011 m2 

Velocidad flujo 3,47 m/s 

Para dicha longitud de flujo, el tiempo de recorrido más largo se estima un flujo canalizado: 

Tc canal 1 0,53 min 

Por otra parte, sustituyendo en la fórmula de flujo difuso, para un coeficiente de flujo difuso ndif 

de: 
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n dif 0,015  

Longitud flujo 78 m 

Cota Z1 463,80 msnm 

Cota Z2 461,80 msnm 
   

Pendiente 0,025 m/m 

 6,86 min 

Tc dif 1 6,86 min 

 

El resultante de los tiempos de concentración se obtiene: 

Tc canal 1 0,53 min 

Tc dif 1 6,86 min 

Tc 0,123 horas 

SUBCUENCA 2: 

Manning n 0,095 
 

Longitud flujo  117 m 

Cota Z1 463,80 msnm 

Cota Z2 463,10 msnm 

Pendiente 0,00598 m/m 

Diámetro δ: 0,315 m 

Calado η: 0,236 m 

Sustituyendo en la fórmula de Manning se obtiene una velocidad del agua en el conducto de: 

Rh 0,0950 m 

A 0,0627 m2 

Velocidad flujo 1,70 m/s 

 

Tc canal 1 1,15 min 

Por otra parte, sustituyendo en la fórmula de flujo difuso, para un coeficiente de flujo difuso ndif 

de: 

n dif 0,015  

Longitud flujo 117 m 

Cota Z1 463,80 msnm 

Cota Z2 463,10 msnm 
   

Pendiente 0,00598 m/m 
 10,98 min 

Tc dif 1 10,98 min 
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El resultante de los tiempos de concentración se obtiene: 

Tc canal 1 1,15 min 

Tc dif 1 10,98 min 

Tc 0,202 horas 

A partir de los valores del tiempo de concentración, se obtiene: 

𝐹𝑎 = (
𝐼1

𝐼𝑑
)

3,5287−2,5287∗𝑡0,1

 

𝐹𝑏 = 𝑘𝑏 ∗
𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 𝑡𝑐)

𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 24)
 (𝑘𝑏 = 1,13; 𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 24) = 4,84 (mm/h)) 

𝐹𝑖𝑛𝑡 = 𝑚á𝑥(𝐹𝑎 , 𝐹𝑏) 

𝐼(𝑇, 𝑡) = 𝐼𝑑 ∙ 𝐹𝑖𝑛𝑡  (𝐼𝑑 = 4,330 mm/h) 

 Factor relación Kb I idf (T,tc) Factor Fb Factor Fa F int 

Subcuenca 1 
1,13 

93,55 21,821 21,604 21,821 

Subcuenca 2 75,34 17,575 17,400 17,575 

Subcuenca 1 
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Subcuenca 2 

 

Intensidad de precipitación I(T,t)_Subcuenca 1 93,99 mm/h 

Intensidad de precipitación I(T,t)_Subcuenca 2 76,10 mm/h 

 

3.1.3. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc) que genera 

el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca.  El coeficiente de escorrentía C, se 

obtendrá mediante la siguiente formula: 

𝐶 =
(

𝑃𝑑 ∗ 𝐾𝑎
𝑃𝑜 − 1) ∗ (

𝑃𝑑 ∗ 𝐾𝑎
𝑃𝑜 + 23)

(
𝑃𝑑 ∗ 𝐾𝑎

𝑃𝑜 + 11)
2  

Dónde:  

Pd (mm) precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado. 

Para A< 1km2 Ka=1 

Po (mm): umbral de escorrentía  

UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para 

que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará de la siguiente manera: 

𝑃0 = 𝑃0
𝑖 ∙ 𝛽 

Poi : Valor inicial del umbral de escorrentía (tabla 2.3 IC-5.2) que en este caso para la región 11 y 

tejido urbano continuo sería de 1. 

Se considera un drenaje de suelo, clasificado como tipo B. 

ß: Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de plataforma y márgenes: 

𝛽𝑃𝑀 = 𝛽𝑚 ∙ 𝐹𝑇 

0
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𝛽𝑚= valor medio en la región del coeficiente corrector del umbral de escorrentía (tabla 2.5 IC-5.2). 

Para la región donde se emplaza la actuación =0,9. 

𝐹𝑇= factor función del período de retorno (tabla 2.5 IC-5.2).  

    

 

 

Ilustración 3: Mapa de regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
(Fuente: Ministerio de Fomento) 

 

Para un período de retorno de 25 anos: 

Valor medio en 
la región βm 

Factor función del 
período de retorno FT 

Desviación respecto 
al valor medio D50 

Coeficiente corrector del 
umbral de escorrentía β 

Umbral de 
escorrentía P0 

0,9 1,13 0,2 1,017 1,02 

 

Por lo tanto, sustituyendo los valores en las fórmulas anteriores se obtiene un coeficiente de 

escorrentía en ambas subcuencas de: 

Pd * KA Coeficiente de escorrentía C 

103,92 0,989 

 

 

𝛽
𝐷𝑇

= (𝛽𝑚 − ∆50) ∗ 𝐹𝑡 
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3.1.4. COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 

El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 

𝐾𝑡 = 1 +
𝑡𝑐1,25

𝑡𝑐1,25 + 14
 

Dónde: 

tc (horas): Tiempo de concentración de la cuenca  

Sustituyendo los valores para ambas subcuencas se estima un valor de Kt: 

 
Pd * KA Coeficiente de escorrentía C Coeficiente de uniformidad Kt 

Subcuenca 01 103,92 0,989 1,005 

Subcuenca 02 103,92 0,989 1,010 

 

Por lo tanto, sustituyendo los valores obtenidos para cada caso en la ecuación general: 

𝑄 =
𝐼 ∗ 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑡

3,6
 

Caudal máximo anual QT Subcuenca 1  
0,155 m3/s 

155,262 l/s 

 

Caudal máximo anual QT Subcuenca 2 
0,071 m3/s 

70,689 l/s 

0
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3.2. CÁLCULO DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

3.2.1. POBLACIÓN DE PROYECTO 

Para la obtención del caudal de aguas residuales se han tenido en cuenta un total de 61 viviendas, 

correspondientes a aquellas que se pueden conectar a la red prevista (según datos obtenidos de 

catastro). Asignando un total de 4 habitantes por vivienda se obtiene una población de 244 

habitantes. 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠: 61 ∗ 4
ℎ𝑎𝑏

𝑣𝑖𝑣
= 244 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Además, se tendrá en cuenta la presencia de otros centros colectivos con consumos singulares: 

- Tesorería General de la Seguridad Social.  

- Centro de salud Plaza de Ferrol. 

- Colegio La Milagrosa. 

- Oficinas. 

3.2.2. DOTACIÓN DE AGUA Y COEFICIENTES PUNTA 

Se adoptan como dotaciones para el cálculo de los caudales medios de saneamiento las establecidas 

en las ITOHG. Estas Normas establecen las dotaciones en función del tamaño de la aglomeración y 

del grado de industrialización de la zona. 

Población abastecida por el sistema 
(municipio, área metropolitana, etc.) 

Dotaciones Máximas (L/hab.día) 

Actividad industrial comercial 

ALTA MEDIA BAJA 

< 2.000 210 195 180 

De 2.000 a 10.000 270 240 210 

De  10.000 a 50.000 300 270 240 

De 50.000 a 250.0000 350 310 180 

> 250.000 410 370 330 

 

Para centros colectivos se tomarán las siguientes dotaciones extraídas de la ITOHG-ABA-1/1.  

Escuela (de día con cafetería o comedor) 40 a 60 L/persona·día 

Oficinas/ Centro de salud 40-60 L/hab·día 

 

▪ Coeficiente punta de variación estacional 

Para la estimación de la población estacional se recurre a los datos sobre el censo de viviendas del 

Instituto Nacional de Estadística. Para el valor del coeficiente de variación estacional, se siguen las 

recomendaciones de la ITOHG, expuestas anteriormente. En este caso se opta por un coeficiente 

punta de 1,4. 
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▪ Coeficiente punta de variación horaria  

Respecto al coeficiente punta de variación horaria se utilizará la siguiente fórmula para su cálculo: 

𝐶𝑝ℎ,𝑢𝑟𝑏 = 1,6 ∗ (1 + (
1

𝑄𝐷𝑚,𝑢𝑟𝑏
)

0,5

) 

Donde:  

Cph,urb: coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua urbana a lo largo del día. 

QDm,urb: caudal o demanda diaria media anual por consumos urbanos. 

3.2.3. CÁLCULO DE CAUDALES MEDIOS 

A continuación, se analizan las demandas de agua urbana, en función del tipo de consumo: 

QDm,urb: caudal o demanda diaria media anual por consumos urbanos.  

Se considerará un coeficiente de retorno de 0,8; es decir, de toda el agua suministrada para 

abastecimiento un 80% se convertirá en agua residual. 

QDm,ind: caudal o demanda diaria media anual por consumos industriales. En este caso no existe 

actividad industrial en la zona de estudio. 

QDm,total: caudal o demanda diaria media anual total. 

𝑄𝐷𝑚,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝐷𝑚,𝑢𝑟𝑏 + 𝑄𝐷𝑚,𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝐷𝑚,𝑖𝑛𝑑 

Los caudales de infiltración se calcularán a partir de los caudales medios, según la expresión: 

                                                  )( ,,,inf, indmurbesturbmm QDCPQDKQD +=  

 

Siendo QDm,urb y QDm,ind  los valores de los caudales diarios medios residuales. 

Los valores del coeficiente K para estimar la infiltración son los que se muestran en la siguiente tabla: 

Situación de la rasante del conducto Redes Nuevas Redes viejas 

Debajo del Nivel Freático 0,50 1,00 

Encima del Nivel Freático 0,25 0,50 

El cálculo del caudal diario punta total en el año se realiza mediante la siguiente expresión: 

inf,,,, mindmurbptotalp QDQDQDQD ++=  
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3.2.4. CÁLCULO DE CAUDALES PUNTA 

Para definir los caudales horarios punta la terminología y formulación a emplear será la siguiente: 

QHp,urb: caudal horario punta urbano de aguas residuales. 

QHp,urb= QDp,urb* Cph,urb = QDm,urb* Cpest,urb * Cph,urb 

Dónde: 

𝐶𝑝ℎ,𝑢𝑟𝑏 = 1,6 ∗ (1 + (
1

𝑄𝐷𝑚,𝑢𝑟𝑏
)

0,5

) 

QHp,total: caudal horario punta total. 

QHp,total= QHp,urb + QHp,inf + QHp,ind 

Cpglobal = coeficiente punta global de variación horaria 

𝐶𝑝𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝑄𝐻𝑝,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑄𝐻𝑚,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

3.2.5. RESULTADOS 

QDm urb  
(l/s) 

QDp urb 
 (l/s) 

Cph  
urb  

QHp urb 
 (l/s) 

QDm ind 
(l/s) 

QHp ind 
(l/s) 

QDm inf 
(l/s) 

QHp inf 
(l/s) 

QDm 
total (l/s) 

QDp total 
(l/s) 

QHptotal 
(l/s) 

Cp 
global 

0,927 1,30 3,26 4,233 0 0 0,65 0,65 1,58 1,95 4,882 3,10 

 

3.3. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 

Para el dimensionamiento de la red se toma en consideración el cálculo de la velocidad. La fórmula 

que se establece es la basada en la suposición de Mannig-Strickler, en la que: 

𝑣 (
𝑚

𝑠
) =

1

𝑛
∙ 𝑅ℎ

2
3 ∙ 𝐼

1
2 

Donde: 

v=velocidad (m/s) 

Rh= radio hidráulico (m) 

I=pendiente (m/m) 

n=coeficiente de fricción de Manning, que para una tubería de PVC se considera n=0,014 para líneas 

con pozos de registro. 
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En este caso, y teniendo en cuenta los valores de la tabla anterior, los colectores seleccionados para 

las redes propuestas de pluviales y fecales disponen de la capacidad suficiente para evacuar los 

caudales estimados.  

La renovación de la red existente quedará configurada por una red separativa de aguas pluviales y 

fecales que discurrirá principalmente por calzada, ejecutada en tubería de PVC de clase SN-4 y 

diámetros 315 y 400 mm tal y como se observa en los planos. Asimismo, se aprovecharán tramos de 

red existente y se conectará a la misma en los puntos indicados.   

La red incluye los correspondientes elementos complementarios, como pozos de registro, conexión 

de las bajantes a la red y acometidas domiciliarias, todo ello ejecutado según el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto, con sus ubicaciones detalladas en la 

documentación gráfica.   
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4. SISTEMAS DE DRENAJE 

Actualmente la evacuación de aguas pluviales se realiza principalmente mediante sumideros 

sifónicos de calzada que serán reemplazados en su mayoría por un nuevo sistema de drenaje 

compuesto por una rejilla de drenaje ranurada de acero galvanizado modelo GRL 150 ROD o similar, 

aportando una solución limpia, efectiva y de gran calidad estética, al resultar prácticamente 

imperceptible.  Esta rejilla se coloca sobre una canaleta de Hormigón Polímero tipo RG150G10R o 

similar en la que se insertan a una distancia máxima de 15 m sendas arquetas prefabricadas modelo 

AR150G o similar. Dichas arquetas funcionarán en algunos de los casos a modo de registros de 

limpieza y mantenimiento, y en otros, como elementos de conexión con los pozos de saneamiento.  

Se adjuntan fichas de detalle de la canaleta ranurada de drenaje proyectada: 
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1. OBJETO 

Se redacta el presente anejo con la finalidad de realizar un estudio de los sentidos de circulación del 

tráfico en las calles objeto de actuación. 

2. ESTADO ACTUAL 

A continuación, se incluye una imagen en la que se indica el sentido de circulación existente en la 

actualidad en la zona objeto de actuación del presente proyecto. 

 

Ilustración 1: Sentido de circulación existente en la actualidad (Fuente: Elaboración propia) 

3. PROPUESTA PROYECTADA 

El sentido de circulación propuesto para la zona objeto de actuación del presente proyecto se basa 

en la propuesta existente en el Anteproyecto. 

 

Ilustración 2: Sentidos de circulación (Fuente: Anteproyecto) 
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. 

 

Ilustración 3: Sentido de circulación una vez ejecutadas las obras objeto del presente proyecto sobre ortofoto 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

4. CONCLUSIONES 

En el anteproyecto existente se indica que, para la elaboración de la propuesta de los nuevos 

sentidos de circulación, se ha tenido en cuenta principalmente la idea de resolver el acceso al 

aparcamiento de la Plaza de Ferrol, entrada y salida, por la Puerta de San Fernando. 

Para eso es necesario cambiar el sentido de circulación existente en el ámbito, con la finalidad de 

que los coches salgan del recinto amurallado por la puerta de San Fernando, teniendo en cuenta 

además la eliminación del tramo de circulación de la calle San Fernando delante del cuartel, para 

proporcionarle un uso dotacional a este edificio y a dicho frente, compartiendo el espacio con la 

Iglesia de San Froilán. 
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1. OBJETO DEL ANEXO 

El objeto del presente anexo es indicar los criterios de diseño para el dimensionado de la iluminación 

pública en el entorno de la Plaza de Ferrol de Lugo. 

Este documento pretende exponer que la red de iluminación pública que nos ocupa reúne las 

características, interdistancias y composición de forma que sus características luminotécnicas sean 

las adecuadas, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 

2. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.  

Para la redacción de este anexo se tuvieron en cuenta las normas, reglamentos y disposiciones 

relacionadas con la instalación:  

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, especialmente la ITC- BT 09 que se refiere a Instalaciones de Iluminación 

Exterior con prescripciones específicas para la seguridad de las mismas.  

- Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Iluminación Exterior (REEIAE) y sus  

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-EA-01 la lTCEA-07.  

- Norma UNE-EN 13201 Iluminación viaria.  

- Orden del 16/05/1989, INDUSTRIAS EN GENERAL. Modifica el anexlo del Real Decreto 

2642/1985, del 18-12-1985, sobre especificaciones técnicas de candelabros metálicos 

(báculos y columnas de iluminación exterior y señalización del tráfico) y su homologación. 

Órgano emisor: Ministerio de Industria y Energía . BOE 15/07/1989.  

- Real Decreto 401/1989 del 14/04/1989, SIDEROMETALURXIA. Modifica Real Decreto 

2642/1985, del 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y homologación de 

candelabros metálicos (báculos y columnas de iluminación exterior y señalización de tráfico). 

Órgano emisor: Ministerio de Industria y Energía . BOE 26/04/1989  

- Orden del 12/06/1989, SIDEROMETALURGIA. Establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa a la homologación de los candelabros metálicos (báculos y 

columnas de iluminación exterior y señalización de tráfico). Órgano emisor: Ministerio de 

Industria y Energía . BOE 07/07/1989  

- Real Decreto 1955/2000 del 12/01/2000. Regula las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y autorización de instalaciones de energía eléctrica. Órgano 

emisor: Ministerio de Economía. BOE 12/27/2000.  

- Normas técnicas para el proyecto y ejecución de obras de alumbrado público en el concello 

de Lugo. 

- Normativa Particular de la Compañía de Distribución Eléctrica.  
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Tanto las actuaciones para realizar por el adjudicatario como el resultado final de las mismas se 

ajustarán a la normativa vigente de aplicación (técnica, ambiental y de seguridad) que aún no 

relacionándose en el presente listado, sean de obligado  cumplimiento segundo el tipo de tarea a 

realizar.  

3. DESCRIPCIÓN DEl TIPO DE VÍA Y ALUMBRADO.  

Las vías de circulación se clasifican en varios grupos o situaciones de proyecto, asignándose a cada 

una de ellas unos requisitos fotométricos específicos que tienen en cuenta las necesidades visuales 

de los usuarios, así como aspectos medioambientales de las vías. 

 

En el ámbito del proyecto, eminentemente peatonal, existen diferentes zonas con distintas 

clasificaciones, en función de la posibilidad de tráfico rodado en las mismas, con clasificación D y la 

zona exclusivamente peatonal, con clasificación E. 

 

La situación de las zonas afectadas con clasificación D se corresponden con zonas de velocidad muy 

limitada con flujo de tráfico de peatones y ciclistas alto, a las que se le asignará una clase de 

alumbrado CE2. 

En la zona lindante con el cuartel de San Fernando, donde se disponen fondos claros, se le asignará 

al conjunto una clase de alumbrado CE1A. 
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En estas zonas, el promotor de la obra ha optado por exigir un mayor coeficiente de uniformidad 

media, y por tanto, el valor a considerar será: 

UNIFORMIDAD MEDIA: 0,65 

La situación de las zonas afectadas con clasificación E se corresponden con espacios peatonales de 

conexión y calles peatonales con flojo de peatones alto (E1), a las que se le asignará una clase de 

alumbrado S1. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.  

Debido a la geometría de los espacios, la iluminación que se proyecta presenta diversas 

configuraciones. 

Configuración 1: 

En las zonas con presencia de tráfico rodado se disponen un total de 20 columnas de 5 metros de 

altura donde se disponen en cada una de ellas 6 proyectores orientables LED de 18,6 w/ud. 

Las columnas, de 5,0m. de altura, estarán formadas por fuste de sección circular Ø115 mm de acero 

al carbono S-235-JR conforme norma UNE-EN-40.5 y protección contra la corrosión a través de 

galvanización en caliente por inmersión según la norma UNE-EN-ISO 1461:1999, con bridas 

acopladas de sección interior igual a la columna para sujeción de 6 proyectores. Dispondrá de 

portezuela de dimensiones 100x30mm. Se le dotará de un acabado exterior mediante aplicación de 

pintura en base poliuretano de dos componentes en color estándar RAL9006 (opcional cualquier RAL 

a definir por la Dirección de Obra.), previa aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida. 

La columna estará certificada bajo la Norma UNE EN 40. 

En cada columna se dispondrán 6 proyectores de las siguientes características: 

- Chasis principal en aluminio mecanizado y anodizado que actúa como soporte y disipador. 

- Carcasa de acero inoxidable con acabado según demanda y pintado opcional. 

- Cierre de vidrio templado y serigrafiado. 

- Módulo óptico multi-configurable que permite obtener curvas adaptadas al espacio a 

iluminar, permitiendo así la mayor optimización del consumo energético 

- Conector estanco IP68 (Power). 

- 8 LED de alto rendimiento. 

- Temperatura de color 3000K. 

- IP 66/68 

- IK 08 

- Marcado CE   

Seis de ellos, los más próximos al Cuartel de San Fernando, dispondrán de sistema de tecnología 

optoelectrónica multi-configurable con sistema de control DMX de 4 canales. 

Configuración 2: 

En las zonas ajardinadas de la Plaza de Ferrol con uso exclusivamente peatonal se han dispuesto 14 

retrofits de 25 w/ud en 13 fernandinas a reutilizar, una de ellas doble. Estos retrofits tendrán las 

siguientes características: 

- Disipador de aluminio extruido 6063-T6 anodizado. 

- Bastidor de aluminio termolacado NEGRO. 
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 - Óptica de 24 LED de alto rendimiento en módulos de x12 LEDs con conector para su fácil 

reposición de forma independiente. Tª de color estándar 3000ºK  e Índice de reproducción 

cromática IRC ≥ 80. Máxima precisión óptica mediante el empleo de fotometrías 

multiconfigurables. 

- Driver electrónico de diseño compacto y totalmente encapsulado de corriente constante 

regulable. 

* Montaje en bastidor de aluminio extraíble para un fácil mantenimiento. 

* Protección de cortocircuito, circuito abierto, sobretemperatura, sobrecarga, ... 

* Factor de potencia ≥ 0,97. 

* Sistema de regulación autónomo en tiempos y niveles: AST / ORT. (Opcional: 1-

10V / 0-10V / DALI / DALI-2/ …). 

* Posibilidad de reprogramación: mediante interfaz NFC o a través de la red 

eléctrica  sin cableado adicional. 

* Protector contra sobretensiones ≥ 10kV. 

- Luminaria IP 66  

- Luminaria IK 08/10 

- Clase eléctrica I 

- Marcado CE 

Configuración 3: 

En la parte trasera de la Iglesia de San Froilán se disponen 4 retrofits de 25 w/ud en 4 soportes 

existentes anclados a fachada. Estos retrofits tendrán las mismas características que los 

anteriormente definidos para la configuración 2. 

El suministro e Instalación de las Luminarias LED, incluyendo pequeño material y medios auxiliares 

para el montaje incluirá:  

- la instalación de cableado a la propia luminaria desde la caja de derivación. Cableado flexible 

tipo RV- K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 Cu, sin empalmes desde los bornes de conexión de la 

luminaria en el compartimento de auxiliares hasta la caja de derivación.  

- la propia caja de derivación, con su respectiva protección individual con cartucho fusible. En 

la caja de derivación entrarán la totalidad de los polos del circuito.  

- en el caso de los proyectores incluirá la lira para su fijación.  

Se instalarán en el ámbito del proyecto un total de 138 luminarias tipo Led: 

- 18 ud de 25,0 W 

- 120 ud de 18,6 W 

La potencia total instalada será: 2.682,00 W. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 

El modelo de cálculo se basa en el tipo de luminarias con ópticas concretas definidas y que aseguran 

los resultados modelizados tal como se muestra en el apéndice de cálculos de este anexo. 

6. FACTOR DE MANTENIMIENTO 

Debido a que las características y prestaciones de una instalación de iluminación exterior se 

modifican y degradan a lo largo del tiempo es necesario incluir un factor de corrección de los 

resultados de forma que este se ajuste el máximo posible a la realidad una vez que la iluminación 

esté en servicio.  

El factor de mantenimiento fm es la relación entre la iluminancia promedio en la zona iluminada 

después de un determinado período de funcionamiento de la instalación y será función 

fundamentalmente de:  

- Tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso.  

- Estanqueidad del sistema óptico y su mantenimiento.  

- Naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria.  

- Calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento .  

- Grado de contaminación de la zona donde se instala.  

Por tanto, este es el resultado del producto del Factor de Depreciación del Flujo Luminoso de la 

lámpara (FDFL) con el factor de supervivencia de la lámpara (FSL) y con el factor de depreciación de 

la luminaria (FDLU).  

 

Donde: 

- FDFL: Período de funcionamiento estimado de 8 h con un valor de 0.94.  

- FSL: Con los mismos datos que en el anterior, se estima un valor de 0.99.  

- FDLU: El grado de protección de la luminaria es IP66, se estima un grado de contaminación 

bajo y un período de mantenimiento cada 2 años, lo que se estima con el valor de 0.91. 

Fm: 0,94 x 0,99 x 0,91= 0,85 

No obstante, y en aras de una mayor seguridad, en los cálculos efectuados se ha considerado un 

factor de mantenimiento de 0,80. 

7. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO 

Las instalaciones de iluminación exterior, con excepción de túneles y pasos inferiores, estarán en 

funcionamiento como máximo durante el período comprendido entre la puesta de sol y su salida o 

cuando la luminosidad ambiente lo requiera.  
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Los sistemas de accionamento deberán garantizar que las instalaciones de iluminación exterior se 

enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad del ambiente lo 

requiera, al objeto de ahorrar energía. 

 Las luminarias LED en el ámbito objeto de esta actuación incorporarán un reductor de flujo que 

permitirá reducir el consumo en el período nocturno de menor actividad. El nivel de regulación 

mínimo será a nivel de cuadro de mando.  

Se establecerán diferentes niveles de regulación en función del tipo de área y época del año, pero 

como base se aplicarán tres niveles de regulación tras su encendido:  

- 100%: Al notificar la orden de encendido.  

- 65%: Según el tipo de área y uso de los ciudadanos, desde las 22.00 h a las 00.00 h.  

- 50%: Las horas fuera de uso habitual, desde las 00.00 h. al apagado.  

Además del sistema de encendido automático, se instalará un sistema de accionamento manual, 

para poder maniobrar la instalación en caso de avería o reposición de los citados elementos. 

8. EFICIENCIA ENERGÉTICA  

La eficiencia energética de una instalación de iluminación exterior de define como la relación entre 

el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la 

potencia activa total. 

 

siendo: 

- ε = eficiencia energética de la instalación de iluminación exterior (m2 lux/W) 

- P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W); 

- S = superficie iluminada (m2); 

- Em = iluminancia promedio en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento 

previsto (lux); 

En nuestro caso: 

S: 6.702 m2 

P= 2.682,00 w 

Em: 22,2 lux 

ε = 55,48 m2 lux/w 
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9. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

Las instalaciones de iluminación exterior, excepto las de iluminación de señales y anuncios luminosos 

y festivo y navideño, se calificarán en función de su índice de eficiencia energética. 

El índice de eficiencia energética se define como el ratio entre la eficiencia energética de la 

instalación y el valor de eficiencia energética de referencia en función del nivel de iluminancia media 

en servicio proyectada, que se indica en la siguiente tabla: 

 

Con el objetivo de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de 

iluminación, y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta 

que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va 

desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación 

menos eficiente y con más consumo de energía).  
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El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo 

energético (ICE) que es igual al inverso del índice de eficiencia energética: 

 

En nuestro caso: 

Indice de eficiencia energética: 2,02 

Indice de consumo energético: 0,50 

Calificación energética A 

 
 

10. ESTUDIO RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ INTRUSA 

El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica procede, entre otros orígenes, de las 

instalaciones de iluminación exterior, bien por emisión directa o reflejada por las distintas superficies 

iluminadas.  

Según la tabla 1 de la ITC-EA-03 este proyecto entra dentro de la clasificación de zonas, como la E3 

cuya descripción es “ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA: Zonas urbanas residenciales, donde 

las calzadas (viales de tráfico rodado y aceras) están iluminadas”.  

Atendiendo a la tabla 2 de la misma ITC-EA-03 el flujo hemisférico superior instalado (FHSINST) 

deberá ser menor del 5%.  

Por las características de las luminarias se cumplirán todas las exigencias presentes en la ITC-EA-03. 

11. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

DIMENSIONAMIENTO DE LÍNEAS  

Para el alumbrado público se utilizará cable de cobre unipolar de 6 mm² de sección.  

En el cálculo para la deducción de las secciones se tuvo en cuenta tanto la densidad de corriente que 

puedan admitir cómo que en ningún caso la caída de tensión desde el origen de la instalación hasta 

el punto más alejado no exceda del 3% de la tensión de servicio.  

La caída de tensión para líneas trifásicas se realiza de acuerdo con la siguiente ecuación: 
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400
...




=

SC

LP
tdc

Cu  

Siendo: 

- P  = Potencia en watios 

- L = Longitud en metros 

- CCu  = Coeficiente de conductividad del cobre (CCu = 56 m/Ω·mm2) 

 

CIRCUITO 1 

Tramo 
Longitud  

(m) 

Potencia 
tramo 

(w) 
Potencia  

(w) 
Sección 
(mm2) 

Caída tensión 
 parcial (V) 

Caída tensión 
total (V) 

1 15 111,60 111,60 6 0,012 0,012 

2 26 111,60 223,20 6 0,043 0,056 

3 38 25,00 248,20 6 0,070 0,126 

4 18 25,00 273,20 6 0,037 0,162 

5 15 25,00 298,20 6 0,033 0,196 

6 18 25,00 323,20 6 0,043 0,239 

7 15 111,60 434,80 6 0,049 0,287 

8 15 25,00 459,80 6 0,051 0,339 

9 12 25,00 484,80 6 0,043 0,382 

10 18 25,00 509,80 6 0,068 0,450 

11 30 25,00 534,80 6 0,119 0,570 

12 28 25,00 559,80 6 0,117 0,686 

13 32 111,60 671,40 6 0,160 0,846 

14 27 111,60 783,00 6 0,157 1,004 

15 36 111,60 894,60 6 0,240 1,243 

14 38 111,60 1.006,20 6 0,284 1,528 

CAÍDA DE TENSIÓN TOTAL 0,38% 1,528 
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CIRCUITO 2 

Tramo 
Longitud  

(m) 

Potencia 
tramo 

(w) 
Potencia  

(w) 
Sección 
(mm2) 

Caída tensión 
 parcial (V) 

Caída tensión 
total (V) 

1 27 111,60 111,60 6 0,022 0,022 

2 21 111,60 223,20 6 0,035 0,057 

3 45 25,00 248,20 6 0,083 0,140 

4 0 25,00 273,20 6 0,000 0,140 

5 33 25,00 298,20 6 0,073 0,214 

6 10 25,00 323,20 6 0,024 0,238 

7 12 25,00 348,20 6 0,031 0,269 

8 18 25,00 373,20 6 0,050 0,319 

9 22 111,60 484,80 6 0,079 0,398 

10 50 25,00 509,80 6 0,190 0,588 

11 25 25,00 534,80 6 0,099 0,687 

12 32 25,00 559,80 6 0,133 0,821 

13 25 111,60 671,40 6 0,125 0,945 

14 35 111,60 783,00 6 0,204 1,149 

15 30 111,60 894,60 6 0,200 1,349 

16 40 111,60 1.006,20 6 0,299 1,648 

CAÍDA DE TENSIÓN TOTAL 0,41% 1,648 

 

CIRCUITO 3 

Tramo 
Longitud  

(m) 

Potencia 
tramo 

(w) 
Potencia  

(w) 
Sección 
(mm2) 

Caída tensión 
 parcial (V) 

Caída tensión 
total (V) 

1 9 111,60 111,60 6 0,007 0,007 

2 24 111,60 223,20 6 0,040 0,047 

3 24 111,60 334,80 6 0,060 0,107 

CAÍDA DE TENSIÓN TOTAL 0,03% 0,107 

 

CIRCUITO 4 

Tramo 
Longitud  

(m) 

Potencia 
tramo 

(w) 
Potencia  

(w) 
Sección 
(mm2) 

Caída tensión 
 parcial (V) 

Caída tensión 
total (V) 

1 18 111,60 111,60 6 0,015 0,015 

2 24 111,60 223,20 6 0,040 0,055 

3 23 111,60 334,80 6 0,057 0,112 

CAÍDA DE TENSIÓN TOTAL 0,03% 0,112 
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Línea 
Potencia Max 

(W) 

Longitud 

(m) 
Sección (mm2) C.D.T. (V) C.D.T. (%) 

Acometida 2682 20 6,0 0,40 0,10 

 

Estas líneas se realizarán con cable de aislamiento RV-K 0,6/1 KV. 

 

12. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN.   

El cuadro de mando y protección se instalará en un armario situado en zona pública, al lado de uno 

ya existente de donde se cogerá la acometida. 

Estos cuadros estarán provistos de los mecanismos de control, de potencia y protección que señalan 

las disposiciones vigentes y los esquemas mostrados en el apéndice correspondiente. 

Los cuadros de mando a emplear serán tipo CAU-1, con envolventes normalizadas, del Concello de 

Lugo. 

El módulo superior tendrá cerraduras tipo triangulo. 

El suministro e instalación del cuadro de mando y protección contemplará las siguientes 

especificaciones mínimas:  

- Interruptor magnetotérmico general tetrapolar, con anclaje para carril DIN, dimensionado 

según potencia cuadro.  

- Programador astronómico, con capacidad de programaciones personalizadas que permitan 

corregir el control astronómico adelantando o retrasando las horas de orto y ocaso 

calculadas en, por lo menos, 60 minutos.  

- Descargador de sobretensiones I+II basada en tecnología de vía de chispas. Corriente de 

choque de rayo  50 Ka y capacidad  de apagado de la corriente consecutiva de 25 KAms /100 

Ams.  

- Interruptores magnetotérmicos omnipolares en cada circuito de salida dimensionado en 

función de la potencia de cada uno de ellos.  

- Interruptores diferenciales omnipolares normales o rearmables, tanto para protección 

general del cuadro como para cada circuito de salida dimensionado en función de la potencia 

de cada uno de ellos.  

- Sistema de regulación de intensidad  lumínica.  

- Interruptor de encendido manual de la instalación.  

- Deberán de disponer de Puesta a Tierra con una Resistencia de PAT menor de 30 ohmios.  

- Deberá disponer en su interior de toma de corriente monofásica y luz de servicio. 

El alcance de la Partida para el suministro del cuadro de mando y protección incluye: 

- el suministro e Instalación del Nuevo Cuadro de Mando y Protección Eléctrica de 

Iluminación, incluyendo pequeño material y medios auxiliares para su montaje.  
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- la pequeña Obra Civil, entendiéndose está como la necesaria para la construcción de una 

base de hormigón con la canalización subterránea para la entrada de la acometida desde la 

red de distribución eléctrica y la salida de las líneas de iluminación del cuadro, la reposición 

de pavimentos afectados a su estado inicial, la modificación de la Acometida Eléctrica desde 

la red de distribución eléctrica según especificaciones de la Compañía de Distribución.  

- el suministro e instalación completo. Entrega en perfecto estado de funcionamiento. 

13. PUESTA A TIERRA 

Todas las masas y elementos metálicos de esta instalación irán conectadas a tierra, así como el 

mobiliario urbano metálico que se encuentre a menos de 2 m. Se dispondrá de picas de tierra en 

todas las luminarias a instalar. 

Constitución de la puesta la tierra: En las canalizaciones subterráneas y sobre el lecho de tierra de 

fondo de la correspondiente zanja, se colocará horizontalmente un cable desnudo de cobre de 35 

mm2. de sección, sujeto con abarcones; sobre éste se dispondrá el prisma de hormigón destinado a 

contener los tubos. Las uniones del cable se harán con grapas aisladas para evitar corrosión. En cada 

arqueta de tierra se colocará, una pica vertical de cobre o de acero de 14 mm. de diámetro, como 

mínimo de 2 m de longitud; la barra de acero estará recubierta de una capa protectora exterior de 

cobre de espesor suficiente. En lugar de la pica se puede colocar, una placa de cobre de 2 mm. de 

espesor mínimo, o una placa de acero galvanizado de 2,5 mm. de espesor, con una superficie útil de 

0,5 m2., mínimo, colocada verticalmente. Tanto las picas como las placas se instalarán la una 

profundidad mínima de 50 cm.  

Conexión de los conductores de tierra con los electrodos:  Los conductores que constituyen la red 

de tierra tendrán un buen contacto con los elementos a proteger y con los electrodos. Las conexiones 

se harán asegurando las superficies de contacto mediante grapas de conexión atornilladas o 

soldadura aluminotérmica de alto punto de fusión.  

14. OBRA CIVIL 

Comprende el conjunto de trabajos, materiales y medios auxiliares para la correcta ejecución de los 

diferentes elementos de obra, arquetas de paso, arquetas de tierra, canalizaciones subterráneas y 

todos aquellos elementos de fábrica que se considere conveniente realizar.  

- ARQUETAS DE PASO: 

Destinadas a facilitar las operaciones de instalación de los conductores en las canalizaciones, así 

como permitir el acceso de éstos a los soportes de las farolas. Como norma general, serán de 60x60 

cm. Se construirán en hormigón de HM-20 con árido 20, consistencia blanda. El fondo de la arqueta 

quedará en tierra sobre la cuál se dispondrá una capa de grava de 10 cm. para facilitar el drenaje del 

agua que llegue a éstas. Contarán con una tapa de fundición gris reforzada asentada sobre un cerco 

del mismo material tomado en la fábrica. Según la zona a instalar serán en aceras B-125 y en zonas 

peatonales y calzada D-400.  
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- ARQUETAS DE TIERRA:  

Destinadas a dejar accesible la red general de puesta la tierra de la instalación. En estas arquetas se 

colocará una pica, o electrodo, de tierra, y se realizará la derivación de ésta y de la red general a la 

borna de conexión de tierra del soporte de luminaria. Su construcción se hará siguiendo el mismo 

sistema que el utilizado para las arquetas de paso. Éstas serán de 60x60 cm, unificando la arqueta 

de paso y la de tierra.  

- CANALIZACIONES: 

Constituida por dos, cuatro, seis o más tubos de PE de 110 mm. de diámetro, suministrado en barra, 

para paso a los conductores de alimentación de puntos de luz, y PE de 63 mm de diámetro para 

circuitos de mando o fibra óptica. Los tubos irán dispuestos en el interior de un prisma de hormigón 

que excederá el perímetro del conjunto de éstos en 10 cm., como mínimo.  

Los tubos de 110 mm. de diámetro quedarán a una profundidad (medida desde la parte superior del 

tubo) mínima de 50 cm. en caso de canalizaciones que circulen por aceras, zonas ajardinadas o 

similares, y de 65 cm. en el caso de canalizaciones que crucen calzadas o vías de tránsito rodado. Los 

cruces de calzada se realizarán con 4 tubos de 110 más 1 de 63 como mínimo. Las zanjas necesarias 

tendrán dimensiones y profundidades idóneas al número y profundidad de los tubos a colocar.  

 

El Ingeniero Industrial 

D. César del Río Tapias 

Colegiado nº 1004 ICOIIG 
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APÉNDICE 1. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 
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APÉNDICE 2. DISPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES 
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APÉNDICE 3. ESQUEMAS ELÉCTRICOS 
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APÉNDICE 4. FICHAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS 
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1. SOLUCIÓN ADOPTADA 

La propuesta de intervención para el entorno de la Plaza de Ferrol y Calle San Fernando se centra en 

la peatonalización de un espacio representativo de la ciudad que otorgue el carácter emblemático a 

las piezas arquitectónicas singulares de la plaza. 

Para ello, se libera del tráfico rodado el tramo frente al cuartel de San Fernando, siguiendo las 

indicaciones del Anteproyecto y del nuevo esquema de circulación propuesto. Con el fin de que este 

espacio sea singular dentro del recinto amurallado, se instala una pieza de escultura a gran escala 

sobre una fuente de chorros verticales que podrán ser programables para una mayor interacción 

con los usuarios. 

El planteamiento de base para la humanización de este espacio viene determinado por los dos 

edificios singulares: la iglesia de San Froilán y el cuartel de San Fernando.  La orientación de ambos 

edificios será la que defina las líneas y el despiece del pavimento de la plaza que se ejecutará en 

piezas de granito de gran formato sin cambios de nivel.  

Es importante resaltar que la propuesta de intervención plantea un mismo nivel de pavimento, 

eliminando toda barrera arquitectónica en el funcionamiento de la calle y la plaza. 

Se reduce el paso del vehículo en la Calle San Fernando a la vez que se dota de elementos vegetales 

a la vía. De esta forma, se humaniza este tramo siguiendo las líneas de actuación de la plaza y 

percibiendo una continuidad en la intervención. 

El tráfico rodado se organiza siguiendo el perímetro de la plaza hasta enlazar con la calle San 

Fernando. Se dotan plazas singulares de aparcamiento para taxis, para ambulancias y plazas 

adaptadas. Asimismo, se modifican los sentidos de acceso al aparcamiento subterráneo lo que 

facilita el tránsito de vehículos en la nueva propuesta de movilidad. 

La propuesta de jardinería se centra en dos aspectos. Por un lado, mantener los elementos vegetales 

de interés como parterres, arbustos y arbolado de la actual zona ajardinada sobre las entradas del 

aparcamiento. Por otro lado, para reforzar el carácter singular de la plaza se opta por la plantación 

de una fila de árboles frente al cuartel de San Fernando, de una especie de follaje más ligero y forma 

ovalada como la Betula Pendula. Se procederá a la plantación de magnolios frente a la Tesorería de 

la Seguridad Social, tal como se indica en el Anteproyecto. 

Por un lado, hay una serie de elementos existentes que o bien se mantienen, como los contenedores 

soterrados o bien se trasladan de ubicación como la fuente de San Fernando que pasa de situarse 

frente al cuartel a instalarse al lado de la iglesia y el monumento a las enfermeras que actualmente 

se ubica próxima a la iglesia de San Froilán y se instalará frente a las oficinas de la Seguridad Social. 

Por otro lado, existen elementos de mobiliario urbano que se eliminan y no se reponen como es el 

caso de la marquesina para bicicletas.  

La iluminación que se renueva, consta de farolas de altura cinco metros y seis proyectores, además 

se lleva a cabo la adaptación a LED de las luminarias existentes.  Se consigue una iluminación versátil 

que aporta valor al espacio tanto a nivel arquitectónico como a escala humana. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

- Peatonalización del espacio con acceso limitado y controlado del tráfico rodado. 

- Puesta en valor del patrimonio arquitectónico. 

- Incorporación de elementos vegetales que mejoren la calidad del espacio. 

- Sustitución de piezas de mobiliario urbano. 

- Desplazamiento de elementos como fuentes y monumentos para favorecer el espacio de 

relación. 

- Nueva propuesta de iluminación urbana de carácter versátil que refuerce las dos escalas de 

actuación: la humana y la arquitectónica. 

3. ORDENACIÓN DEL ESPACIO URBANO 

La propuesta presentada por el equipo redactor del Anteproyecto para la humanización de la Plaza 

de Ferrol y de la Calle San Fernando plantea una peatonalización del espacio junto con la 

reorganización del tráfico rodado perimetral a la plaza. De esta forma, el espacio frente al cuartel de 

San Fernando y frente a la iglesia de San Froilán queda libre de vehículos lo que favorece el espacio 

de estar y de relación de peatones.  

Frente a la fachada de la Tesorería General de la Seguridad Social se ubican las plazas de 

aparcamiento para taxis, ambulancias y plaza adaptada. Esta zona se acondiciona para crear un 

espacio agradable de estancia, con elementos vegetales y mobiliario urbano adecuado como bancos 

y papeleras. Además, cobra especial protagonismo la escultura trasladada de homenaje a las 

enfermeras. 

Por lo que se refiere a la zona de jardín existente, se renueva el pavimento y el mobiliario urbano. 

Las especies vegetales se mantienen en toda esta área y se incorpora un quiosco con aseos 

adaptados a desarrollar posteriormente en proyecto independiente. 

Las zonas de carga y descarga se incorporan entre jardineras en la zona norte de la plaza, tras la 

iglesia de San Froilán. Los actuales parterres de esta zona de mantienen añadiendo nuevas especies 

vegetales como magnolios y pensando en la posibilidad futura de instalar terrazas de estancia para 

peatones con un nuevo pavimento. 

4. TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO 

El trazado en planta viene determinado por el cumplimiento de las alineaciones previstas en el Plan 

General de Ordenación Municipal. 

El trazado en alzado se define manteniendo la rasante existente en la línea de edificación, 

conservando la cota de pavimento delante de portales, garajes y entradas existentes. 
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5. PAVIMENTOS 

El diseño de pavimentos se ha resuelto mediante una solución uniforme y atemporal que se 

caracteriza por la durabilidad del material, en este caso granito como elemento predominante. 

Se proyectan distintos tipos de soluciones constructivas que se adaptan a cada sección del viario. 

Todas ellas con un mismo material de piedra de granito de distinto despiece y acabado.  

Se detallan a continuación los distintos despieces y acabados de la urbanización: 

El tratamiento general de la calle es el de granito blanco mera con acabado granallado en piezas de 

gran formato de 1200x500mm. 

 

D01 Imagen del despiece general de pavimento peatonal de la calle. 

 

Se colocan piezas de granito gris parga con acabado flameado para el tráfico rodado y aparcamiento 

con un despiece de 1300x1000 de espesor 100mm. 

 

 D02 Imagen del despiece general de pavimento rodado de la calle. 
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Para las zonas de carga y descarga se proyecta un pavimento mixto conformado por dos tipos de 

granito: 

- Granito gris parga con acabado flameado y un despiece de 500x400 de espesor 100mm. 

- Granito negro noite con acabado flameado y un despiece de 250x100 de espesor 100mm. 

 

 

D03 Imagen del despiece general de pavimento de carga y descarga de la calle. 

 

 

D04 Imagen del despiece general del conjunto de pavimentos 
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D05 Imagen del despiece general del pavimento peatonal con las alineaciones del cuartel e iglesia. 

Es importante resaltar que las juntas toman protagonismo en este espacio de relación y se 

incorporan como acabado tal como se indica en la sección constructiva. 

 

D06 Secciones constructivas con junta incorporada 

Para la zona ajardinada se proyecta un pavimento peatonal a base de adoquín de hormigón 

descontaminante de formato 200x100 de espesor 80mm. 
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 D07 Imagen del despiece general de la zona ajardinada existente  

Encima del parking subterráneo de Plaza de Ferrol se sustituirá la zahorra por un relleno de 

XPS>500KPA sobre el que se colocará una losa de hormigón HF 4.0 de 15cm. Se impermeabilizará la 

zona con una solución bicapa de líquido de caucho sintético y betún polimerizado y placas de PVC 

de 3mm. 

Se estable una limitación de carga para la circulación del tráfico por encima del aparcamiento 

subterráneo de la plaza de Ferrol, no estando permitido el tránsito de vehículos con masa máxima 

autorizada superior a 7,5 toneladas. En fase de obra se realizará una campaña de ensayos y estudio 

estructural para determinar la carga admisible. 

6. SECCIÓN TRANSVERSAL 

La sección transversal de la calle no se ve alterada en cuanto se refiere a la cota de las aceras ya 

existentes. El pavimento de tráfico rodado se proyecta a la altura de estas aceras con el fin de evitar 

algún tipo de escalón o resalte, eliminando de esta forma todo tipo de barreras arquitectónicas. 

Las instalaciones de los servicios de infraestructuras proyectados siguen el trazado indicado en la 

planta y a la profundidad marcada en los planos de sección reflejados en la documentación gráfica 

aportada en el proyecto. 

La solución constructiva que se incorpora a la urbanización para resolver el firme de la calle consta 

de las siguientes capas que se sitúan sobre el terreno compactado: una capa de zahorra artificial ZA 

25 de 20 cm de espesor; sobre esta se coloca una solera de hormigón HF 4.0 de 18 cm de espesor. 

Esta solera sirve de apoyo al acabado de pavimento de 14, 10 u 8 cm de espesor a base de losetas 

de granito de gran formato tomadas con mortero de agarre. 

Encima del parking subterráneo de Plaza de Ferrol se sustituirá la zahorra por un relleno de 

XPS>500KPA sobre el que se colocará una losa de hormigón HF 4.0 de 15cm. Se impermeabilizará la 

zona con una solución bicapa de líquido de caucho sintético y betún polimerizado y placas de PVC 

de 3mm. 
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Se estable una limitación de carga para la circulación del tráfico por encima del aparcamiento 

subterráneo de la plaza de Ferrol, no estando permitido el tránsito de vehículos con masa máxima 

autorizada superior a 7,5 toneladas. En fase de obra se realizará una campaña de ensayos y estudio 

estructural para determinar la carga admisible. 

En las zonas ajardinadas delimitadas en los planos correspondientes se dejan los huecos de solera 

para rellenarlos con aporte de tierra vegetal, protegiendo su perímetro con una barrera antirraíces. 

Servirá de base para la posterior plantación de especies que se detallan en los planos de jardinería. 

7. SANEAMIENTO 

La recogida de aguas pluviales se llevará a cabo mediante rejilla de drenaje ranurada de acero 

galvanizado modelo GRL 150 ROD o similar, aportando así una solución efectiva, limpia y de gran 

calidad estética, al tratarse de una solución prácticamente imperceptible.  

La rejilla se coloca sobre una canaleta de hormigón polímero tipo MultiV+ R150G10R o similar en la 

que se insertan a una distancia máxima de 15 m sendas arquetas prefabricadas modelo AR150G o 

similar. Dichas arquetas funcionarán en algunos de los casos a modo de registros de limpieza y 

mantenimiento, y en otros, como elementos de conexión con los pozos de saneamiento.  

En el anejo de Saneamiento se adjuntan fichas de detalle de la canaleta ranurada de drenaje 

proyectada.  

8. ALUMBRADO PÚBLICO 

Se procede a la renovación de parte de la instalación de alumbrado público. Se plantea una nueva 

imagen urbana con la incorporación de iluminación mediante farolas de diseño contemporáneo de 

5 m de altura y seis proyectores. Además, se lleva a cabo la adaptación a LED de parte del alumbrado 

existente (en fachada y columnas) tal y como se muestra en los planos de proyecto.  

En el anejo de Red de Alumbrado Público se adjuntan fichas de detalle de las farolas y proyectores 

propuestos, así como el estudio lumínico realizado.  

9. SECCIÓN ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS 

La solución constructiva que se incorpora a la urbanización para resolver el firme de la calle consta 

de las siguientes capas que se sitúan sobre el terreno compactado: una capa de zahorra artificial ZA-

25 de 20 cm de espesor; sobre esta se coloca una solera de hormigón HR 4.0 de 18 cm de espesor. 

El acabado final se realiza a base de losas de granito de gran formato de varios espesores distintos 

tomadas con mortero de agarre. 

Encima del parking subterráneo de Plaza de Ferrol se sustituirá la zahorra por un relleno de 

XPS>500KPA sobre el que se colocará una losa de hormigón HF 4.0 de 15cm. Se impermeabilizará la 

zona con una solución bicapa de líquido de caucho sintético y betún polimerizado y placas de PVC 

de 3mm. 
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Se estable una limitación de carga para la circulación del tráfico por encima del aparcamiento 

subterráneo de la plaza de Ferrol, no estando permitido el tránsito de vehículos con masa máxima 

autorizada superior a 7,5 toneladas. En fase de obra se realizará una campaña de ensayos y estudio 

estructural para determinar la carga admisible. 

A continuación, se recogen las diferentes secciones estructurales de los pavimentos propuestos 
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El anejo de Firmes y Pavimentos recoge los cálculos de dimensionamiento para cada caso. 

10. JARDINERÍA 

En este ámbito la infraestructura verde se mantiene igual con pequeñas modificaciones y/o 

añadidos: 

• Magnolios frente a la salida actual del aparcamiento. 

• Sustituir y ampliar los árboles situados en paralelo a la fachada del cuartel por la especie 

Betula pendula. 

10.1. INSTALACIONES Y AYUDAS A LAS PLANTACIONES: 

• Barrera antiraíces: se trata de un elemento que evita la propagación no deseada de las raíces 

de los árboles. Está fabricada en propileno de alta calidad, es inoxidable, resistente a la 

intemperie, resistente a las heladas y a los rayos UV y no destiñe. Es adecuada para todo tipo 

de árboles con la finalidad de proteger cables, tuberías, cimientos, desagües, etc. 
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• Acolchados: es una técnica que trata de cubrir el suelo con una capa de protección con el 

objetivo de evitar que el sol incida sobre el sustrato y evapore el agua, además de mantener 

la temperatura interior y regular la aparición de malas hierbas. En este caso se plantea la 

utilización de dos tipos: 

o Canto rodado. 

 

o Corteza de pino. 

 

• Bordillo WPC Composite: Se usa principalmente para delimitar jardines. Están elaborados en 

“Madera técnica” (Composite) formado por un 80 % de plástico y un 20 % de fibra de 

madera. Son 100 % reciclables, duraderos y se adaptan a cualquier tipo de superficie. 
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10.2. ESPECIES  

A continuación, se detallan las especies vegetales incluidas en la propuesta. 

HERBÁCEAS 

   
Thulbalgia violácea               Festuca glauca 

   
Liriope muscari    Vinca minor 

 

                               Ophiopogon japonicus  

ARBOLADO 

                 
Betula Pendula     Magnolia grandiflora 
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ARBUSTOS 

 

   
Azalea japónica      

 

Estas especies vegetales se incluyen bien dentro de parterres definidos en el proyecto, tipo 1 o tipo 

2, bien en parterres simples con una herbácea de cubrición o bien en alcorques adecuados para el 

arbolado, según se define en el plano de jardinería.   

PARTERRE TIPO 1 - JARDINERA 

 
 

PARTERRE TIPO 2 
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11. MOBILIARIO URBANO 

Los criterios genéricos en cuanto a la elección del mobiliario urbano se toman teniendo en cuenta la 

importancia que toman en la formalización del paisaje urbano a la vez que en su calidad ambiental y 

funcionalidad. 

Se han tenido en cuenta las consideraciones definidas en el Anteproyecto en cuanto a los criterios 

particulares para esta selección de mobiliario: 

- Lugar elegido para su instalación. 

- Funcionalidad y características del nuevo espacio. 

- Instalación y fijación el equipamiento. 

- Integración visual y paisajística: material, color, y tamaño de las piezas. 

- Características del grupo de población al que se destina. 

- Conservación y mantenimiento, así como la asistencia técnica, la reposición de piezas y la 

ampliación o renovación de elementos. 

El ámbito de actuación de la Fase 1 que engloba la Plaza de Ferrol y la calle San Fernando se dotará 

con los siguientes modelos de mobiliario urbano: 

11.1. BANCOS Y ASIENTOS 

a) Modelo TEMPO (o similar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiento individual Modelo TEMPO  

TEMPO combina la fortaleza e integridad del acero cortén con la presencia y robustez de la madera. 

La estructura principal compuesta por los soportes y el respaldo son de acero cortén. Este tipo de 

acero se consigue mediante un proceso controlado de activación y neutralización química del óxido. 

La madera escogida para los listones que forman el asiento y respaldo es la madera tropical de Iroko. 

A ésta se le aplica un barnizado lasur que consiste en dotarlo de una doble protección 

impermeabilizante que le permite proteger y conservar sus propiedades. 
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El reposabrazos tubular se fabrica en acero inoxidable AISI304 con acabado pulido. Este tipo de acero 

destaca por su óptimo comportamiento frente a la corrosión, lo que lo hace un material idóneo para 

un ambiente urbano agresivo. 

Los materiales seleccionados y las protecciones aplicadas garantizan la permanencia en el tiempo de 

este banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Banco circular 

                Modelo TEMPO II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Banco lineal 

                   Modelo TEMPO  

 

 

TEMPO es un banco asimétrico de una longitud total de 2400mm. Su diseño se basa en líneas puras 

que recorren todo el espacio tridimensional. Destaca por su asimetría protagonizada por un gran 

respaldo desplazado lateralmente y sus soportes desiguales y contrapuestos. Además, el gran 

reposabrazos tubular que divide el asiento rompe con la continuidad lineal del mismo. 

Uno de los factores a destacar de este banco es la gran versatilidad de uso que le permite al usuario. 

La falta de respaldo por uno de sus lados evita que tenga una posición fija, permitiendo su acceso 

para sentarse desde cualquier ángulo. Por otro lado, su diseño ergonómico permite al usuario usar 

la parte del respaldo libre de asiento como punto de apoyo para una posición alzada. 
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Imagen del conjunto  

b) Modelo ALTEREGO (o similar) 

 

 

 

 

 

    Banco lineal 

Modelo ALTEREGO 4V  

 
Se incorpora módulos de banco del modelo Aleterego de Metalco. Son bancos lineales constituidos 

por asientos monolíticos en HPC (High Performance Concrete), aligerados internamente. Se instalan 

individualmente. 

11.2. PAPELERAS 

Papelera 

Modelo DISCRETION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 800 mm de altura y 300 mm de diámetro. La serie incorpora un cierre de seguridad y 

un cubilete extraíble en acero inoxidable con capacidad para acumular hasta 27 litros. 
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La serie Discretion se fabrica con acero inoxidable AISI 304 o AISI316L, aleaciones que destacan por 

su óptimo comportamiento frente a la corrosión, dotando al conjunto de un nivel de resistencia 

idóneo ante la acción degradante de ambientes urbanos agresivos. Acabado superficial a definir por 

la Dirección de Obra.  

Su diseño combina funcionalidad y robustez en un elemento de trazos discretos. Armonía en el 

espacio público. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. APARCABICIS 

Los aparcabicis que se incorporan al proyecto son de la serie Anel o similar que permiten asegurar 

simultáneamente el cuadro y la rueda de cualquier bicicleta convencional o eléctrica, minimizando 

el riesgo de robo. 

A su vez, su carácter modular posibilita la configuración de diversas disposiciones, facilitando el 

aprovechamiento de cada espacio. La estructura de acero inoxidable de la serie Anel alcanza 750 

milímetros de altura.  

 

Aparcabicis 

Modelo ANEL  
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La serie Anel se fabrica con acero inoxidable AISI 304 o AISI316L, aleaciones que destacan por su 

óptimo comportamiento frente a la corrosión, dotando al conjunto de un nivel de resistencia idóneo 

ante la acción degradante de ambientes urbanos agresivos. La robustez del diseño y la dureza de los 

materiales confieren al mismo un alto grado de resistencia frente al paso del tiempo y cualquier 

acción vandálica. Acabado superficial a definir por la Dirección de Obra.  

11.4. BOLARDOS Y BORNES 

Los bolardos que se incluyen son bolardos fijos de la serie Dinamic o similar y están conformados por 

un armazón cilíndrico de acero inoxidable esmerilado o satinado con un diámetro de 89 milímetros 

y 1 metro de altura visible.  

En su base contiene un aro decorativo de 185 milímetros de diámetro que define su unión con el 

pavimento.  

La serie Dinamic se fabrica con acero inoxidable AISI304 o AISI316L, aleaciones que destacan por su 

óptimo comportamiento frente a la corrosión, dotando al conjunto de un nivel de resistencia idóneo 

ante la acción degradante de ambientes urbanos agresivos. La robustez del diseño y la dureza de los 

materiales confieren al mismo un alto grado de resistencia frente al paso del tiempo, cualquier 

acción vandálica o el impacto de vehículos. Acabado superficial a definir por la Dirección de Obra. 

      

Bolardo 

Modelo DINAMIC  
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11.5. JARDINERAS 

Se introducen los modelos de jardinera de la colección Alterego de METALCO con acabado en acero 

cortén. 

 

 

 

 

 
 

Jardinera 

Modelo ALTEREGO FS.OO.I  

 

11.6. ALCORQUE 

El modelo de alcorque que se coloca en el proyecto es el modelo Radici o similar. Está realizado en 

acero y tiene un diseño cuadrangular de dimensiones 1440x1440mm. El diámetro para incorporar el 

árbol es de 800mm. 

 

 

 

 

 

 

 
                Alcorque 

               Modelo RADICI  

11.7. ARMARIO PARA CUADRO ELÉCTRICO 

Armario modelo TRAPEZIO (o similar) para cuadro eléctrico, con las siguientes características 

mecánicas: 

− Envolvente y puertas fabricadas en acero inoxidable AISI 304 de 1.5 mm de espesor. 

− Chasis interior estructural fabricado íntegramente en acero galvanizado. 

− Dos puertas con dos compartimentos aislados, superior para cuadro de control y medida e 

inferior para el control de las maniobras. 

− Zócalo inferior de acero galvanizado y termolacado. 

− Tiene dos manetas giratorias de seguridad antivandálicas. 

− Anclaje mediante una base de pernos en acero inoxidable. 
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− Acabado definido por la Dirección de Obra. 

 

Armario para cuadro eléctrico 

                 Modelo TRAPEZIO  

11.8. TRASLADO DE ELEMENTOS SINGULARES 

Para la correcta ordenación de la zona de actuación y mejor aprovechamiento del espacio existente, 

es necesario el traslado de dos elementos singulares: 

• ESCULTURA HOMENAJE A LAS ENFERMERAS: Se ubicará en las inmediaciones del centro de 

Atención primaria de la Plaza de Ferrol (ver planos correspondientes). 

 
• FUENTE DE SAN FERNANDO: Se ubicará en la cara este de la Iglesia San Froilán (ver planos 

correspondientes). 
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Se instalará además un kiosko de construcción monobloque y planta rectangular con diseño a definir 

por el Concello y la Dirección de Obra.   

12. IMÁGENES 3D 
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APÉNDICE 1. FICHAS MOBILIARIO 
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− BANCO TEMPO o similar: 
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− PAPELERA DISCRETION o similar: 

  





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  27                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº 10 : ORDENACIÓN DEL ESPACIO URBANO           
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− APARCABICIS ANEL o similar: 
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− BOLARDO DINAMIC o similar: 
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− ARMARIO PARA CUADRO ELÉCTRICO TRAPEZIO o similar: 
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1. OBJETO 

Se redacta el presente Anexo con el fin de justificar que el presente proyecto cumple con las 

condiciones necesarias para facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 

segura de los espacios públicos, permitiendo a las personas con movilidad y comunicación reducidas 

el acceso y circulación por los mismos.  

El proyecto de urbanización engloba un espacio de uso público que debe proporcionar itinerarios y 

accesos adaptados para las personas de movilidad reducida. Se verifica el cumplimiento de las 

exigencias normativas tanto con las dimensiones representadas en los documentos gráficos como 

en las contenidas en las mediciones. 

En cualquier caso, las actuaciones proyectadas tienen por objeto la mejora de las condiciones de 

accesibilidad y en ningún caso suponen una merma de las ya existentes. 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

A continuación, se detalla la legislación que se aplica a este tipo de obras: 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de loas 

espacio públicos urbanizados. BOE 11 de marzo de 2010, nº 61 

Dicha orden se armonizó con las siguientes referencias normativas: 

- Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de Accesibilidad. Diario Oficial de Galicia, 17 de diciembre 

de 2014, nº 241.  

- Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 

ejecución de la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 29 de febrero de 2000, nº 41, 

declarado temporalmente vigente polo D.T 5ª de la Ley 10/2014. 

- Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 

35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de 

la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, para 

su adaptación a Directiva 95/16/CE, del Parlamento Europeo y del Consello, de 29 de junio, 

sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a ascensores. 

Diario Oficial de Galicia, 22 de mayo de 2013, nº 96. 

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. BOE 11 de marzo de 

2010, nº 61.                        
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3. CRITERIOS DE DISEÑO 

Se incluyen a continuación unas tablas con los criterios de diseño, indicados en las normas citadas, 

que deben satisfacer cada uno de los elementos que forman parte de la urbanización del espacio 

público. Los parámetros que recoge la normativa se indican con sus datos numéricos, en caso de ser 

cuantitativos, o mediante símbolos de cumplimiento o no cumplimiento en caso de ser cualitativos. 

En dichas tablas se hace referencia únicamente a los elementos y entornos más frecuentes del 

ámbito del urbanismo: 

1. Itinerarios peatonales 

2. Áreas de estancia 

3. Parques y jardines 

4. Pavimentos en plazas, espacios libres e itinerarios peatonales 

5. Rejas, canaletas y tapas de registro 

6. Rampas fijas accesibles 

7. Vegetación 

8. Vados para paso de vehículos, vados peatonales, pasos peatonales e islotes 

9. Mobiliario urbano 

10. Bancos accesibles 

11. Papeleras, buzón de correos y otros elementos análogos 

12. Bolardos 

13. Elementos de señalización e iluminación 

14. Cabinas de aseo público accesibles 

15. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida 

16. Entradas y salidas de vehículos 

17. Obras e intervenciones en vía pública 

18. Condiciones de la señalización y comunicación sensorial 

19. Aplicación del símbolo internacional de accesibilidad 
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CAPÍTULO II.  ESPAZOS PÚBLICOS URBANIZADOS E ÁREAS DE USO PEONIL (ARTº 3 E 4) 

CAPÍTULO III.  ITINERARIOS PEONÍS ACCESIBLES (ARTº 5) 

 

1. AREAS E ITINERARIOS PEONÍS ACCESIBLES. CONDICIÓNS XERAIS (artº 3, 4 e 5 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

Condición 

xeral 

Discorrerá sempre de maneira lindeira ou adxacente á liña 

de fachada ou elemento horizontal que materialice 

fisicamente o límite edificado a nivel do chan. 

 

✓  

 

✓  
 

CUMPLE 

 

 

Espazo libre 

de 

obstáculos 

 

 

Anchura 

Con carácter xeral 

 

De existir estreitamentos puntuais. 

Excepcionalmente en zonas urbanas 

consolidadas 

≥1.80 m 

 

 

≥1.50 m 

≥1.80 m 

 

 

≥1.50 m 

CUMPLE 

 

 
CUMPLE 

Altura libre  ≥2,20 m ≥2,20 m CUMPLE 

Pendentes Lonxitudinal 

Transversal 

≤6 % 

≤2 % 

≤10 % 

≤2 % 
(1*) 

Altura de bordos(serán rebaixados nos vaos) -- ≤0,14 m CUMPLE 

Nivel mínimo de iluminación de forma homoxénea, evitándose o 

desalumeamento. 
 

20 luxes 

 

10 luxes 

 

20 luxes 
Sinalización Segundo cadro 

30 ao 36 
-- 

 

 1*: Se mantienen las pendientes longitudinales existentes pues se trata de una renovación de pavimentación de las vías. 

 

 

CAPÍTULO IV. ÁREAS DE ESTANCIA (ARTº 6 A 9) 

 

2. AREAS DE ESTANCIA (artº 6) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

Definición As áreas de estancia, son pártelas da área de uso peonil, de perímetro aberto ou pechado, onde se desenvolven unha ou 

varias actividades (esparexemento, xogos, actividades comerciais, paseo, deporte, etc.), nas que as persoas permanecen 

durante certo tempo, debéndose asegurar a súa utilización non discriminatoria por parte das mesmas. 

 

Acceso 

 

 

Anchura 

Con carácter xeral 

De existir estreitamentos puntuais. 

Excepcionalmente en zonas urbanas 

consolidadas 

≥1.80 m 

 

 

≥1.50 m 

≥1.80 m 

 

 

≥1.50 m 

CUMPLE 

 

 
CUMPLE 

Itinerario 

peonil 

 

Garantir un itinerario peonil accesible 

Ficha 1 ✓  CUMPLE 

 

Espectadores 

Si existen, débense garantir unha praza a persoas con 

mobilidade reducida por cada corenta prazas ou fracción, 

que estarán debidamente sinalizadas 

 

1,50 x 1,00 

 

-- 
 

NO APLICA 

Aseos, 

vestidores e 

duchas 

 

Si existen, Unha unidade adaptada  

1 Unidade 

adaptada / cada 

10 unidades ou 

fracción 

-- 

 

CUMPLE 

 

Dispositivos 

Incorporaranse dispositivos e novas tecnoloxías que 

faciliten a súa interacción e utilización por parte de todas 

as persoas, considerando de forma específica a atención 

ás persoas con discapacidade sensorial e cognitiva. 

 

✓  

 

✓  NO APLICA 

Usuarios con 

can guía 

 

Garantir a súa liberdade de circulación e acceso 

 

✓  

 

✓  

 

CUMPLE 

 

 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  5                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº 11 : ACCESIBILIDAD           

 

3. PARQUES E XARDÍNS  (artº 7) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

Os camiños e sendas reúnen as condicións xerais para itinerarios peonís (ver Ficha 1), e ademais: 

Compactación de terras. 

Queda prohibida a utilización de terras soltas, grava ou area. 

90 % Proctor 

modif. 

-- 
CUMPLE 

Altura libre de obstáculos -- -- - 

Altura mapas, planos ou maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m NO APLICA 

 

Zonas de 

descanso 

 Distancia entre zonas ≤50,00 m ≤50,00 m CUMPLE 

 

Dotación 

Banco Obrigatorio Obrigatorio CUMPLE 

Espazo libre Ø ≥ 1,50 m ao 

carón 

0,90 m x 1,20 m 
Ø ≥ 1,50 m al lado 

 

Reixas  

Resalte máximo -- Rasadas Rasadas 

Orificios en áreas de uso peonil Ø  ≥ 0,01 m -- Ø  ≥ 0,01 m 

Orificios en calzadas Ø  ≥0,025 m -- Ø  ≥0,025 m 

Distancia a paso de peóns ≥0,50 m -- ≥0,50 m 

Sinalización Para a orientación e localización dos itinerarios peonís 

accesibles 
Segundo cadro 

30 

-- 
 

 

 

CAPÍTULO V. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN (ARTº 10 A 18) 
 

4. PAVIMENTOS EN PRAZAS, ESPAZOS LIBRES E ITINERARIOS PEONÍS (artº 10 e 11) 
 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

Considéranse elementos comúns de urbanización as pezas, partes e obxectos recoñecibles individualmente que compoñen o espazo público 

urbanizado de uso peonil, tales como pavimentación, saneamento, rede de sumidoiros, distribución de enerxía eléctrica, gas, redes de 

telecomunicacións, abastecemento e distribución de augas, iluminación pública, xardinaría, e todas aquelas que materialicen as previsións dos 

instrumentos de ordenación urbanística. Os elementos de urbanización vinculados ao cruzamento entre itinerarios peonís e itinerarios 

vehiculares desenvólvense no capítulo VIN (cadro 12) 

Duros, estables e antiescorregadizos 

Carecerán de excesos de brillo 
Son indeformables (excepto en zonas de xogos infantís, actividades 

deportivas, etc.) 
Están firmemente fixados 

Carecen de cellas e rebordes entre as pezas. Continuos e sen resaltes 

Carecen de elementos soltos (prohibido o uso de grava solta) 

 

 

 

✓  

 

 

 

✓  

 

 

 

CUMPLE 

En parques, xardíns, prazas e espazos públicos. Compactación de terras 
 

≥90 % proctor 
Modificado 

✓  CUMPLE 

As zonas axardinadas serán delimitadas do itinerario peonil por bordo -- -- CUMPLE 

En itinerarios 

peonís: 

Pavimento táctil 

Indicador 

Material antiescorregadizo 

Fácil detección de información mediante o pé ou 

bastón 
Franxas de orientación 

Contrasta cromaticamente co chan circundante 

 

✓  

 

 

-- 

 

NO APL ICA 

 

Tipo de 

pavimento táctil 

indicador 

Indicador direccional. Pezas ou materiais con acabado 

continuo de acanaladuras rectas e paralelas con 

profundidade 

Indicador de advertencia ou puntos de perigo. Pezas 

de botóns de forma troncocónica e altura 

 

≤0,005 m 

 

 

≤0,004 m 

 

-- 

 

 

-- 

 

NO APLICA 

Para sinalar 

cruces ou 

puntos 

de decisión 

Pezas de pavimento liso en espazo de intersección do 

cruzamento de dous ou máis franxas de 

encaminamento 

 

Pezas de inglete en cambios de dirección a 90º 

 

✓  

✓  

-- 

 

-- 

 

 

NO APLICA 
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5. REIXAS, ESCAVAS E TAPAS DE REXISTROS (artº 12 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

Situadas de maneira que non invadan o itinerario peonil accesible, salvo 

naqueles casos nos que deban colocarse en plataforma única ou próximas 

á liña de fachada ou parcela 

 

Rasadas co pavimento circundante 

 

Fabricados con materiais resistentes á deformación 

 

Distancia a paso de peóns 

 

✓  

 

✓  

✓  

 

 

≥0,50 m 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

 

-- 

 

CUMPLE 

 

 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

NO APLICA 

 

 

 

 

Aberturas 

 

 

En calzadas 

Diámetro do círculo que 

pode inscribirse 

nos ocos 

 

≤0,025 m 

 

≤0,02 m 

 

≤0,02 m 

 

 

En áreas peonís 

Formando rectángulos: 

lado maior perpendicular 

ao sentido da marcha 

 

Diámetro do círculo que 

pode inscribirse 
nos ocos 

 

✓  

 

 

 

≤0,01 m 

 

✓  

 

 

 

≤0,02 m 

 

CUMPLE 

 

 
≤0,01 m 

Escavas Cubertos por reixas, segundo apartado anterior ✓  --  

 

 

6. RAMPLAS FIXAS ACCESIBLES (artº 14) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 561/2010 D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

 

 

 

Tramos 

 

Anchura libre 

do tramo  
 

Espazos exteriores  

 

Espazos interiores 

≥1,80 m 

 

≥1,20 m 

≥1,50 m 

 

≥0,90 m 

≥1,80 m 

 

≥1,20 m 

Lonxitude do tramo sen descanso (Lonxitude 

real)  

≤9 m ≤20 m ≤9 m 

Directriz Recta  

Curva  
✓  

R ≥ 30 m 

-- 

-- 

Recta 

 

 

Pavimentos 

Duros e indeformables  

 

Carecen de elementos soltos que poidan 

deslizarse  

 

✓  

✓  

 

✓  

✓  

CUMPLE 

 
CUMPLE 

 

 

 

Pendente 

 

Lonxitudinal 

(Lonxitude 

proxección 

horizontal)  

 

Percorridos R< 3 m  

Percorridos 3 m ≤ R< 6 m  
Percorridos 6m < L ≤ 10 m  
Percorridos 10 m < L ≤ 15 m 
Percorridos > 15 m 

10 % 

≤8 % 

≤6 % 

-- 

-- 

≤10 % 

≤8 % 

≤6 % 

≤6 % 

≤6 % 

≤10 % 

 

Transversal  ≤2 % ≤2 % ≤2 % 

 

 

 

 

 

 

Mesetas 

 

Anchura  

 

Espazo libre de obstáculos 

≥Anchura de rampla 

≥1,50 m 

≥Anchura de 

rampla 

≥1,50 m 

≥Anchura de 

rampla 

 

≥1,50 m 

Lonxitude 

medida no 

sentido da 

marcha  

 

Sen cambio de dirección  

 

Con cambio de dirección  

≥1,50 m 
 

≥1,80 m 

 

≥1,50 m 

 

≥1,50 m 
 

≥1,80 m 

Rampla de acceso ao edificio. Lonxitude  

 

As mesetas son exclusivas e non forman parte 

de espazos destinados a outros usos  

✓  

 

✓  

≥1,80 m 

 

 

-- 

≥1,80 m 

 

CUMPLE 
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En cambios de dirección entre dous tramos a 

anchura da rampla non se reduce ao longo da 

meseta  

 

✓  

 

-- 

 

 

CUMPLE 

 

Franxas 

sinalizadoras 

pavimento 

táctil 

direccional  

Anchura  

 

Lonxitude  

Anchura da rampla 

0,80 m 

Anchura rampla 

 

1,00 m 

Anchura rampla 

 

1,00 m 

Altura do zócalo ou elemento protector lateral en bordos libres  

 

Os espazos de proxección baixo a rampla contarán cun elemento 

de peche estable e continuo  

 

≥0,10 m 

 

-- 

0,05 ≤ H1 ≤ 0,10 m 
 

✓  

 
NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasamáns 

 

Colocados a dúas alturas  

 

 

Dimensión maior do sólido capaz  

 

Separación entre pasamáns e paramento  

 

Prolónganse no principio e final  

 

A ambos os dous lados 
 

Firme e fácil de agarrar, sen materiais 

esvaradíos ou moi rugosos, ou que sufran 

elevados quecementos  

 

O sistema de suxeición permite o paso continuo 

da man  

 

O remate superior carece de arestas vivas  

 

Diferénciase cromaticamente da contorna 

 

Pasamáns dobre central en escaleiras anchura 

sup. 

0,65 ≤ H1 ≤ 0,75 m 
0,95 ≤ H2 ≤ 1,05 m 
 

0,045 ≤ D ≤0,050 m 
 

≥0,04 m 

 

0,30 m 

 

✓  

 

✓  

 

 

✓  

 

✓  

 

✓  

≥4,00 m 

0,60 ≤ H1 ≤ 0,70 m 
0,90 ≤ H2 ≤ 0,95 m 
 

0,03 ≤ D ≤ 0,05 m 
 

≥0,04 m 

 

0,35 ≤ P ≤ 0,45 m 
 

✓  

 

-- 

 

 

✓  

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

NO APLICA 

 
 

 

 

 

 

7. VEXETACIÓN (artº 18 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

Condicións da vexetación: 

As árbores, arbustos, plantas ornamentais ou elementos vexetais  Nunca invadirán o 

itinerario peonil 

accesible. 

 

-- 

CUMPLE 

O mantemento e poda periódica da vexetación  Será obrigatoria -- CUMPLE 
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CAPÍTULO VI. CRUCES ENTRE ITINERARIOS PEONÍS E ITINERARIOS  VEHICULARES (ARTº 19 A 23) 
 

8. VAOS PARA PASO DE VEHÍCULOS, VAOS PEONÍS, PASOS PEONÍS E ILLOTES (artº 13, 19, 20, 21 e 22 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaos 

para 

paso de 

vehículos 

 

 

 

 

 

 

Situación 

e 

deseño 

O itinerario peonil será prioritario e non se verá 

afectado por cambios de pendentes 

lonxitudinais nin transversais derivados do 

paso de Vehículos 
 

Non se instalarán franxas sinalizadoras para 

evitar que as persoas con discapacidade visual 

poidan confundilos cos vaos de pasos peonís 

 

Será independente de calquera vao peonil 

 

✓  

 

 

 

✓  

 

 

 

✓  

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

CUMPLE 

 

 
CUMPLE 

 

 

 
CUMPLE 

 
 

 

 

Pendente 

Pendente lonxitudinal en tramos < 3,00m  

 

Pendente lonxitudinal en tramos ≥ 3,00m  

 

Pendente transversal 

≤8 % 

 

≤6 % 

 

1 % ≤ P ≤ 2 % 

≤12 % 

 

≤12 % 

 

≤2 % 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaos 

peonís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación 

e 

deseño 

En ausencia de pasos peonís situaranse vaos 

nas esquinas das rúas 
 

-- 

 

-- 

 

Pendente do 

plano inclinado 

que conecta 

os niveis a 

comunicar 

 

 

lonxitudinal 

Lonxitude 

≤ 2 m 

 

Lonxitude 

≤ 2,50 m 

≤10 % 

 

 

≤8 % 

≤12 % 

 

 

≤12 % 

NO APLICA 
 

Transversal ≤2 % ≤2 %  

Anchura da zona de contacto coa calzada 

 

Anchura da franxa sinalizadora de pavimento 

táctil indicador de advertencia en liña de 

encontro entre vao e calzada 

 

Rebaixe con calzada 

 

Proporcionarán unha superficie lisa e 

antiescorregadiza en seco e mollado, e 

incorporará sinalización táctil 

≥1,80 m 

 

 

0,60 m 

 

 

 

0,00 m 

 

 

✓  

≥1,80 m 

 

 

≥1,00 m 

 

 

 

≤0,02 m 

 

 

-- 

NO APLICA 
 

 

 

 

 

 

 

Condicións 

segundo tipos 

de 

vaos 

Formado por un plano inclinado lonxitudinal: 

Elemento puntual protexendo o desnivel 

ocasionado en ambos os laterais 

 

Formado por tres planos inclinados: Tanto o 

lonxitudinal como o transversal teñen a mesma 

pendente 
 

Imposibilidade dos anteriores: leva a beirarrúa 

a nivel da calzada con dous planos inclinados 

lonxitudinais ao sentido da marcha na 

beirarrúa. Pte ≤ 8% 

 

 

 

 

✓  

 

 

 

✓  

 

 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

✓  

 

 

 

✓  

 

 

✓  

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 
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Espazos urbanos consolidados: En itinerario 

peonil estreito ocúpase a calzada até a límite 

zona de aparcadoiro sen condicionar a 

seguridade 

✓  

 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos 

peonís 

 

Solución ao 

paso de 

peóns 

O paso de peóns sobre a calzada iguálase á 

cota de beirarrúa 

 

O desnivel sálvase cun vao para paso de 

peóns 

 

 

✓  

 

 

-- 

 

-- 

 

 

NO APLICA 
 

 

 

 

Localización 

Naqueles puntos que permitan minimizar 

distancias para efectuar o cruzamento 

 

✓  

 

-- NO APLICA 
 

Anchura (zona libre rasada coa calzada) 
 

Pendente do plano inclinado do vao é 10% ≥ P > 8%. Amplíase o 

ancho do paso de peóns a partir do límite externo do vao, evitando 

a presenza de obstáculos na área correspondente da beirarrúa 

 

Trazado: Perpendicular respecto da beirarrúa 
 

Situaranse enfrontados 

≥Vao de peóns 

 

≥0,90 cm 

 

 

✓ . 

 

-- 

-- 

 

 

-- 
 

 

✓  

 

✓  

NO APLICA 

 

 

Sinalización 

Con pintura antiescorregadiza na calzada 

 

Vertical para vehículos, con visibilidade 

suficiente 

 

✓  

 

-- 

 

NO APLICA 

 

 

 

 

Sinalización 

da presenza 

do paso 

peonil na 

beirarrúa 

Franxa sinalizadora de 

pavimento táctil indicador 

direccional en sentido 

transversal ao tráfico peonil 

Anchura  

 

Lonxitude 

0,80 m 

 

Até liña de 

fachada ou 4 m 

≥1,00 m 

 

Até liña de 

fachada 

NO APLICA 

 

 

 

 

Franxa sinalizadora de 

pavimento táctil de botóns 

Anchura 

 

Lonxitude: 

Todo o 

ancho da 

zona 

reservada ao 

peón 

0,60 m 

 

Atopo calzada 

vao ou zona 

peonil 

0,60 m 

 

Atopo 

calzada vao ou 

zona peonil 

NO APLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illotes 

Anchura sentido transversal á marcha 

Fondo 

Espazo libre 

≥paso peonil 

≥1,50 m 

-- 

≥paso peonil 

≥1,50 m 

≥1,50 m 

NO APLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sinalización 

da presenza 

do paso 

peonil no illote 

 

 

 

 

Illote a nivel da 

calzada entre 2 e 

4 cm por encima 

do nivel da 

calzada 

Fondo das dúas 

franxas de pavimento 

táctil indicador de 

botóns en sentido da 

marcha 

 

 

0,40 m 

 

Fondo da 

illote 

 

NO APLICA 
 

Anchura da franxa 

de pavimento táctil 

direccional colocado 

en sentido 

lonxitudinal á marcha 

unindo  

franxa de botóns 

 

 

 

0,80 m 

 

 

 

Ancho da 

illote 

 

 

 

NO APLICA 
 

 

 

 

 

Fondo da franxa de 

pavimento táctil 

indicador de botóns 

 

 

0,60 m 

 

 

Fondo da 

illote 

NO APLICA 
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Illote ao mesmo 

nivel que a beirarrúa 

colocada ao longo do 

encontro entre vao e 

a calzada 

Anchura da franxa 

de pavimento táctil 

direccional en sentido 

lonxitudinal unindo 

os dous vaos 

 

 

0,80 m 

 

Ancho da 

illote 

NO APLICA 
 

 

 

CAPÍTULO VIII. MOBILIARIO URBANO (ARTº 25 A 34) 
 

9. MOBILIARIO URBANO. NORMAS XERAIS DE LOCALIZACIÓN E DESEÑO (artº 25 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

Distancia ao límite entre o bordo e a calzada á que se disporá o mobiliario 

urbano  

 

Altura do chan á que se deberán detectar os elementos de mobiliario 

urbano 

 

Altura do bordo inferior dos elementos voados  

 

Os elementos non presentan saíntes de máis de 10 cm e asegúrase a 

inexistencia de cantos vivos  

 

 

A súa instalación non invadirá o itinerario peonil accesible  
 

Aliñados preferentemente xunto á banda exterior da beirarrúa 

 

Espazo de uso frontal sen invadir o itinerario peonil 

 

Accesibles en canto a deseño e localización 

 

Coloración estable e contrastada coa contorna 

≥0,40 m 

 

 

≤0,15 m 

 

 

≥2,20 m 

 

✓  

 

 

 

✓  

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

-- 

 

 

-- 

 

 

≥2,20 m 

 

✓  

 

 

 

-- 

 

✓  

 

-- 

 

-- 

 

-- 

CUMPLE 

 

 

CUMPLE 

 

 

CUMPLE 

 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

 

 

 

10. BANCOS ACCESIBLES (artº 26 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

Dotación de bancos adaptados  

 

 

Os bancos diferéncianse cromaticamente da súa contorna  
 

Deseño ergonómico  

Deixan espazo libre a un dos lados do banco, sen coincidir co itinerario 

accesible  

 

Espazo libre no frontal do banco  

1 de cada 5 ou 

fracción 

 

-- 

 

✓  

≥Ø 1,50 m ao 

carón 

 

≥0,60 m 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

 

Localización 
 

Ao longo de paseos ou sendas  

 

O máis preto posible aos accesos e zonas de 

recreo  

-- 

 

✓  

 

-- 

 

-- 

 

CUMPLE 

 
CUMPLE 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  11                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº 11 : ACCESIBILIDAD           

 

Asento 

 

Altura  

 

Profundidade  

0,40 ≤ H ≤ 0,45 m  
 

0,40 ≤ H ≤ 0,45 m  

0,40 ≤ H ≤ 0,50 m  
 

-- 

CUMPLE 

 
CUMPLE 

 

 

 

 

Respaldo e 

repousabrazos 

 

Contará con respaldo e repousabrazos en ambos 

os extremos  
 

Altura do respaldo  

 

Altura dos repousabrazos respecto do asento  

 

Ángulo de inclinación asento-respaldo  

 

Dimensión do soporte firme en respaldo á altura 

da rexión lumbar 

 

✓  

. 

≥0,40 m 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 
 

-- 

 

-- 

CUMPLE 

 
CUMPLE 

 

 

 

 

 

11. PAPELEIRAS, CAIXAS DE CORREOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS (artº 28 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

Caixas de correos Altura das bocas -- 0,90 ≤ H ≤ 1,20 m NO APLICA 

Papeleiras Altura das bocas 0,70 ≤ H ≤0,90 m 0,90 ≤ H ≤ 1,20 m CUMPLE 

 

Colectores 

enterrados 

Altura da boca ou elementos que requiran 

manipulación  

Sen cambios de nivel no pavimento circundante  

 

0,70 ≤ H ≤ 0,90 m 

✓  

 

0,90 ≤ H ≤ 1,40 m 

-- 

CUMPLE 

Colectores non 

enterrados 
 

Altura da parte inferior da boca  

 

Altura dos elementos manipulables 

≤1,40 m 

 

≤0,90 m 

0,90 ≤ H ≤ 1,40m 

 

0,90 ≤ H ≤ 1,40m 

NO APLICA 

 

 

 

12. BOLARDOS (artº 29 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

Altura  

 

Ancho ou diámetro  

 

Distancia entre bolardos (Non se reducirá nas cruces) 
 

En itinerarios mixtos, onde os bolardos definen o itinerario peonil. 

Distancia entre os mesmos  

 

En beirarrúas sitúanse no terzo exterior, sempre que a anchura libre sexa  

0,75 ≤ H ≤ 0,90 m 
 

≥Ø 10 cm 

 

-- 

 

-- 

 

 

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

 

-- 

CUMPLE 
 

CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 
Deseño redondeado, sen arestas vivas e de cor que contraste co 

pavimento en toda a peza ou polo menos no seu parte superior  

 

Sinalizados cunha franxa reflectora en coroación e no tramo superior do 

fuste  
 

Aliñados sen estar unidos por cadeas, nin invaden o itinerario peonil 

accesible  

 

Exentos de bólas, pinzas ou outros elementos de dificultosa detección 

 

✓  

 

 

✓  

 

 

✓  

 

-- 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

CUMPLE 

 

 

CUMPLE 

 

 

 

CUMPLE 

 

 

CUMPLE 
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13. ELEMENTOS DE SINALIZACIÓN E ILUMINACIÓN (artº 31 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 561/2010 D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

 

 

Características 

Agrupación  Menor número de 

soportes 

-- CUMPLE 

 

Situación Xunto á banda 

exterior da beirarrúa 

-- CUMPLE 

 

 Excepción, si ancho de paso, non permite 

a instalación de elementos verticais 

Poderán estar 

encostados en 

fachada quedando o 

bordo inferior a unha 

altura mínima de 

2,20m  

-- NO APLICA 

 

 

 

14. CABINAS DE ASEO PÚBLICO ACCESIBLES ASEOS  (Artº 34 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 e CTE 

DB SUA 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

 

Dotación de aseos e baños accesibles  

 

1 por cada 10 ou 

fracción 

 

-- 

 

CUMPLE 

 
 

 

Diámetro do espazo libre de obstáculos  

Espazos públicos  

Edificios privados  

Ø ≥ 1, 50 m 

Dobre embarque 
 

Ø ≥ 1,50 m 

(1*) 

 

Dispón de polo menos un inodoro, lavabo e ducha  

 

✓  

 

✓  

 

 

 

 

 

Porta  

Anchura libre de paso  

Abatible cara ao exterior ou corredeira  

Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) na porta 

ou xunto a ela  

Mecanismo de fácil manexo. Posibilita a súa apertura 

desde o exterior en caso de emerxencia  

≥0, 80 m 

✓  

 

✓  

✓  

≥0, 80 m 

-- 

 

-- 

-- 

 

 

(1*) 

 

 

 

 

 

 

 

Ducha  

 

rasada co pavimento  

Chan antiescorregadizo  

Longo x ancho (libre de obstáculos a nivel de 

pavimento)  

Pendente de evacuación  

Dimensión de espazo e transferencia  

 

✓  

✓  

-- 

≤2 % 

≥0,80 m 

 

✓  

-- 

1,20 x 0,80 m 

-- 

≥0,80 m 

(1*) 

 

Asento abatible  

Ancho  

Alto  

Fondo 

0,40 m 

0,45 ≤ H ≤ 0,50 m 
0,40 m 

-- 

-- 

-- 

(1*) 

Altura da maneta do rociador manipulable de ducha  

Espazo lateral ao asento para transferencia  

-- 

≥0,80 m 

-- 

-- 

(1*) 

 

Lavabo  

Altura da cara superior do lavabo (sen pedestal)  

Carece de obstáculos no seu parte inferior permitindo 

o acceso frontal  

Espazo libre de (altura x profundidade)  

≤0,85 m 

✓  

 

0,70 x 0,50 m 

≤0,85 m 

✓  

 

H ≥ 0,70 m 

(1*) 

 

Inodoro 

  

Dimensión de espazo de transferencia  

Altura do asento do inodoro  

Altura do sistema de descarga con mecanismo de 

panca ou de presión de gran superficie  

≥0,80 m 

0,45 ≤ H ≤ 0,50 m 
 

0,70 ≤ H ≤ 1,20 m 

≥0,80 m 

0,45 ≤ H ≤ 0,50 

m 
 

0,90 ≤ H ≤ 1,20 

m 

(1*) 

 

 

Diámetro da sección circular  

Separación da parede ou outros elementos  

Separación entre barras  

0,03 ≤ Ø ≤ 0,04 m 
0,045 ≤ S ≤ 0,055 

m 

-- 

-- 

(1*) 
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Varras 

Dispón de dúas barras laterais, sendo abatible a que 

posibilita a transferencia lateral  

Percorrido continuo  

Diferéncianse cromaticamente da contorna  

0,65 ≤ H ≤ 0,70 m 
 

✓  

✓  

-- 

-- 

 

✓  

-- 

-- 

 

Horizontais para 

transferencia  

Altura  

Lonxitude por diante do 

asento do aparello  

0,70 ≤ H ≤ 0,75 m 
 

L total ≥ 0,70 m 

0,70 ≤ H ≤ 0,75 

m 
 

0,70 m 

(1*) 

 

Verticais para apoio  

Distancia medida desde o 

bordo do aparello cara a 

adiante  

 

-- 

 

-- 

(1*) 

 

Billería 

Automática mediante sistema de detección de 

presenza  

Monomando de panca alargada tipo xerontolóxico  

Distancia de alcance horizontal  

 

✓  

✓  

≤0,60 m 

 

  -- 

✓  

-- 

(1*) 

 

1*: Se valora la instalación de un quiosco con aseos incorporados en la Plaza de Ferrol. Se realizará una diseño particular 

que deberá ser aprobado por el Excmo. Concello de Lugo y la D.F. 

 

 

CAPÍTULO IX. ELEMENTOS VINCULADOS AO TRANSPORTE (ARTº 35 A 38) 
 

15. PRAZAS DE APARCADOIRO RESERVADAS PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA (art 35 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

Dotación de aparcadoiros accesibles  
 

 

De uso exclusivo da comunidade de propietarios  

 

1 cada 40 ou 

fracción 

 

1 x vivenda 

reservada 

1 cada 40 ou 

fracción 

 

-- 

1 cada 40 ou 

fracción 

 

 

Situadas o máis 

preto posible de: 

 

Puntos de cruzamento entre itinerarios peonís 

accesibles e itinerarios de vehículos, entrada 

accesible de edificios de uso e concorrencia pública, 

centros de medios de transportes públicos e servizos 

públicos  

 

✓  

 

✓  

 

CUMPLE 

 

Acceso desde 

zona 

transferencia a 

itinerario peonil 

accesible 

Mediante os puntos de cruzamento entre itinerarios 

peonís e itinerarios de vehículos (paso de peóns)  

Mediante a incorporación dun vao á zona de 

transferencia  

 

-- 

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

CUMPLE 

 

 
CUMPLE 

 
 

 

 

Sinalización das 

prazas 

 

De forma visible co 

Símbolo Internacional de 

Accesibilidade (SIA)  

Verticalmente  

 

Horizontalmente con 

pintura 

antiescorregadiza  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

CUMPLE 

 

 
CUMPLE 

 

Prohibición de aparcar a outros vehículos nas prazas  
 

✓  
-- CUMPLE 

 

 

Sinalización de 

itinerarios 

Co Símbolo Internacional de Accesibilidade aos 

itinerarios peonís accesibles de acceso ás prazas  

 

✓  

 

-- 

 

CUMPLE 

 
 

 

 

 

Dimensións das 

prazas 

 

Praza en batería ou semi-batería  

 

 

 

 

Praza en liña  

 

 

5,00 x 2,20 m + 

zona lateral 

transferencia 

(1,50 m) 

 

5,00 x 2,20 m + 

zona posterior 

transferencia 

(1,50 m) 

5,00 x 3,50 m 

 

 

 

 

5,00 x 2,20 m 

 

CUMPLE 

 

 

 

 

CUMPLE 
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Zona de 

aproximación e 

transferencia 

 

Anchura (pódese compartir con máis dunha praza 

cando están en batería)  

 

Comunícase de forma accesible cun itinerario peonil  

≥1,50 m 

 

 

✓  

-- 

 

 

✓  

CUMPLE 

 

 
CUMPLE 

 
 

Zonas de 

estacionamentos 

Contarán cun acceso peonil e un itinerario peonil que 

comunicará as prazas reservadas coa vía pública  

 

✓  

 

✓  

 

CUMPLE 

 
 

 

 

16. ENTRADAS E SAÍDAS DE VEHÍCULOS (artº 37 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

Condicións Ningún elemento relacionado coas entradas e saídas de 

vehículos (portas, vaos, etc.) poderá invadir o espazo do 

itinerario peonil accesible, e ademais cumprirá o 

disposto nos artigos 13 e 42 da orde VIV sobre vaos 

✓  ✓   

CUMPLE 

 

 

 

CAPÍTULO X. OBRAS E INTERVENCIÓNS NA VÍA PÚBLICA (ARTº 39) 
 

17. OBRAS E INTERVENCIÓNS NA VÍA PÚBLICA (artº 39 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

As zonas de obras quedarán delimitadas con elementos ríxidos, sen 

cantos vivos e facilmente detectables  
 

As gabias, andamios e ocupacións provisionais en vías públicas ou 

itinerarios peonís sinalizaranse con valos  
 

As portas e portóns destinados a entrada e saída de persoas, materiais e 

vehículos estarán fóra do itinerario peonil accesible  
 

En caso de interrupción de itinerarios peonís, disporanse itinerarios 

peonís alternativos que carezan de resaltes 

 

✓  

 

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

 

✓  

 

-- 

 

✓  

 

CUMPLE 

 

 

 
CUMPLE 

 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valos 

 

Estables e continuas en todo o perímetro 

 

Ocuparán todo o perímetro da zona a sinalizar 
 

Solidamente instaladas  

 

Con bases de apoio que non invaden o itinerario 

peonil  
 

Contrastarán en cor coa contorna  
 

Disporán de sinalización luminosa de advertencia  
 

Separación á zona a sinalizar  

 

Altura  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

✓  

 

✓  

 

✓  

 

-- 

 

≥0,90 m 

 

✓  

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

✓  

 

-- 

 

≥0,90 m 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

CUMPLE 

 

 

 

 

O Itinerario peonil que discorre por baixo da estada 

está suficientemente iluminado e sinalizado mediante 

balizas lumínicas  

 

✓  

 

 

 

-- 

 

 

CUMPLE 
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Estadas ou 

estabilizadores 

de fachada con 

túneles 

inferiores 
 

 

Disporán dunha guía ou elemento horizontal inferior 

que poida ser detectado por persoas con 

discapacidade visual  
 

Altura do pasamán continuo  

 

Anchura libre de obstáculos  

 

Altura libre de obstáculos  

 

A cor, debe contrastar coa contorna e facilitar a súa 

identificación, dispondo dunha baliza luminosa que 

permita identificalas nas horas nocturnas. 

 

✓  

 

 

≥0,90 m 

 

≥1,80 m 

 

≥2,20 m 

 

 

✓  

-- 

 

 

≥0,90 m 

 

≥0,90 m 

 

≥2,20 m 

 

 

-- 

CUMPLE 

 

 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

 
CUMPLE 

 

Itinerario 

alternativo 

 

Os desniveis serán salvados por ramplas ou planos 

inclinados con pendentes  

 

✓  

 

✓  
CUMPLE 

 

 

Sinalización 

 

Cando invade o itinerario peonil accesible, pavimento 

táctil indicador direccional provisional. Fondo (F)  
Distancia entre sinalizacións luminosas de 

advertencia no valado  

 

0,40 m 

 

≤50 m 

 

 

-- 

 

-- 

 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

 

Colectores de 

obra 

Anchura da franxa de sinalización con pintura 

reflectora situada en contorno superior  
 

 

-- 

 

-- 

 

CUMPLE 

 

 

 

CAPÍTULO XI. SINALIZACIÓN E COMUNICACIÓN SENSORIAL (ARTº 40 A 47) 
 

18. CONDICIÓNS DA SINALIZACIÓN E COMUNICACIÓN SENSORIAL (Artº 40 e 41) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

En todo itinerario peonil accesible as persoas deberán ter acceso á información necesaria para orientarse de maneira eficaz durante todo o 

percorrido e poder localizar os distintos espazos e equipamentos de interese 

 

Características 

de rótulos, 

carteis e 

plafóns 

informativos 

Concisa, básica e con símbolos sinxelos ✓  --  

CUMPLE 

 

En lugares ben iluminados a calquera hora, evitando sombras e 

reflexos. 
✓  ✓  CUMPLE 

 

Evitaranse obstáculos, cristais ou outros elementos que dificulten a 

aproximación ou impidan a súa fácil lectura. 
✓  -- CUMPLE 

 

En planos horizontais terán unha inclinación entre 30º e 45º ✓  -- CUMPLE 

 

O tamaño de letras e o seu contraste axustaranse á figura 6 e ao 

cadro seguinte: 
✓  -- CUMPLE 
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19. APLICACIÓNS REGULADAS DA SINALIZACIÓN VISUAL E ACÚSTICA (Artº 42) 

 

CONCEPTOS 

ORDE VIV 

561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

En todos os puntos de cruzamento deberase incluír a información de 

nomes de rúas. A numeración de cada parcela ou portal deberá situarse 

nun sitio visible. O deseño e localización dos sinais deberá ser uniforme 

en cada municipio ou poboación 

 

✓  

 

 

-- 

 

CUMPLE 

 

 

 

Elementos 

verticais na 

vía pública 

(postes, 

anuncios, 

puntos de 

información) 

 

Anchura libre restante 

Sitúanse xunto á banda exterior da beirarrúa a unha 

distancia do bordo 
Agruparanse no mínimo número de soportes e 

situaranse xunto á banda exterior da beirarrúa 
 

 

≥1,80 m 

 

≥0,40 m 

 

✓  

 

≥1,50 m 

 

✓  

 

✓  

 

CUMPLE 

 

En itinerarios 

estreitos 

 

Encostados a 

fachada ou 

xunto 

a aliñación 

 

A invasión da 

anchura da 
beirarrúa polo 

saínte en toda a súa 

lonxitude 
 

Saíntes (prazas e 

elementos 

voados) > 10 cm 
 

 

 

 

≤0,10 m 

 

 

✓  

 

 

 

≤0,15 m 

 

 

-- 

 

 

 

CUMPLE 

 

Altura do bordo inferior de placas e elementos voados 

 

 

≥2,20 m 

 

≥2,20 m 

CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia 

(cm) 

Tamaño 

Mínimo 

(cm) 

Tamaño 

Recomendable 

(cm) 

≥5,00 0,7 14,0 

4,00 5,6 11,0 

3,00 4,2 8,4 

2,00 2,8 5,6 

 

 

 

 

1,4 2,8 

0,50 0,7 1,4 
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20. APLICACIÓNS DO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDADE (Artº 43 orde VIV) 

 

CONCEPTOS 

ORDE  

VIV 561/2010 

D. 35/2000 

GALICIA 

 

PROXECTO 

Identificar o acceso e posibilidades de uso de espazos, instalacións e servizos accesibles en: 

▪ Os itinerarios peonís accesibles 

dentro de áreas de estancia, cando 

existan itinerarios alternativos non 

accesibles 

 

 

 

 

 

De acordo Norma Internacional ISO 7000, en cor branca 

sobre fondo azul Pantone Reflex Blue, segundo o 

logotipo que se indica a continuación, 

 

 

 

 

 

 

✓  

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

 

▪ As prazas de aparcadoiro 

reservadas para persoas con 

mobilidade reducida 

▪ As cabinas de aseo público 

accesibles 

▪ As paradas do transporte público 

accesible 

Logotipo a aplicar 

 

 

 

 

 

 

 

✓  

 

 

 

 
CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  1                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº 12: CONTROL DE CALIDAD           

 

ANEJO Nº 12: CONTROL DE CALIDAD 

1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................ 2 

1.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................. 2 

1.2. ENSAYOS DE CONTROL DURANTE LAS OBRAS ........................................................................................ 3 

1.2.1. SUELO SELECCIONADO ................................................................................................................... 3 

1.2.2. HORMIGONES ................................................................................................................................. 3 

1.2.3. ZAHORRAS ...................................................................................................................................... 3 

1.2.4. BALDOSAS DE PIEDRA .................................................................................................................... 3 

1.2.5. ADOQUINES .................................................................................................................................... 3 

1.2.6. ACEROS ........................................................................................................................................... 3 

1.2.7. RED DE ABASTECIMIENTO ............................................................................................................. 3 

1.2.8. RED DE SANEAMIENTO .................................................................................................................. 4 

1.2.9. RED DE ALUMBRADO ..................................................................................................................... 4 

1.3. CONTROL DE LA OBRA FINALIZADA ........................................................................................................ 4 

2. RELACIÓN DE ENSAYOS ............................................................................................................................. 4 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE ARMADOS Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE ESTADO DE ESTRUCTURA DE 

APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE FERROL ............................................................................................................... 6 
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1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

El presente plan de Control de Calidad se redacta con el fin de establecer las pautas mínimas a aplicar 

por parte de la empresa encargada de ejecutar las obras para la realización de aquellos trabajos de 

control de la calidad de las mismas. 

En este documento se incluyen no solo el control de calidad de materiales, sino las medidas 

necesarias para hacer efectivo el control de calidad de ejecución.  

Las actuaciones del control de calidad se materializan, durante la ejecución de las obras, en tres 

actuaciones diferenciadas: 

- Control de materiales y equipos. 

- Control de ejecución. 

- Pruebas finales de servicios. 

1.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

La documentación técnica que a continuación se relaciona tendrá que ser entregada a la Dirección 

de Obra, con el fin de estudiar la idoneidad del material propuesto. Dicha información podrá ser 

requerida previamente al inicio de las obras, pudiendo esta aplazarse parcialmente en función de las 

condiciones de ejecución. 

DOCUMENTACIÓN SOBRE MATERIALES 

TUBOS DE PVC, PE Y 
FUNDICIÓN 

. Certificados de material y fabricante (características geométricas y mecánicas de 
los productos). 

HORMIGÓN 

. Certificados de: áridos, agua, cementos y aditivos. 

∙ Dosificaciones a emplear, relación agua/cemento. 

∙ Localización geográfica de la planta de hormigonado propuesta (certificado de 
calidad, si lo posee). 

∙ Fotocopia de la última inspección y calibración de equipos dosificadores de la 
planta. 

ZAHORRAS . Certificados del material y del fabricante. 

BALDOSA DE PIEDRA . Certificados del material y del fabricante. 

ADOQUÍN . Certificados del material y del fabricante. 

ELEMENTOS 
PREFABRICADOS, 

IMPERMEABILIZANTES Y 
PIEZAS DE POLIESTILENO 

∙ Certificados del fabricante (Características geométricas y mecánicas de las 
piezas a emplear).  

FUNDICIÓN (Tapas y rejas) ∙ Documentación y certificados del fabricante.  

OTROS EQUIPOS ∙ Documentación y certificados del fabricante. 
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1.2. ENSAYOS DE CONTROL DURANTE LAS OBRAS 

Durante la ejecución de las obras el contratista deberá efectuar como mínimo los siguientes ensayos 

de control. Los ensayos y frecuencias propuestas son los que a continuación se relacionan. 

1.2.1. SUELO SELECCIONADO 

Ejecución de muestras tipo Proctor Modificado según UNE 103501.  

1.2.2. HORMIGONES 

Toma de muestras de hormigón fresco de una misma amasada para control estadístico del hormigón, 

de acuerdo el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural, 

incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de probeta cilíndrica de 

15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control aprobado determine. 

1.2.3. ZAHORRAS 

Ejecución de ensayos tipo Próctor Modificado según UNE 103501. Control compactación de la 

zahorra mediante ensayos de densidad y humedad "in situ", Isótopos Radiactivos ASTM D-3017, UNE 

103900. 

1.2.4. BALDOSAS DE PIEDRA 

Ejecución de ensayos tipo Determinación de la absorción de agua EN 13755, Dimensiones y 

tolerancias UNE-EN 1341, Resistencia a flexión EN 12372. 

Se comprobará si la calidad de las baldosas empleadas se corresponde con la definida en proyecto. 

En el caso de que no cumpla con las calidades y características especificadas, será necesario llevar a 

cabo un nuevo dimensionamiento de los espesores mínimos que deben cumplir en cada caso, 

siempre a cargo del contratista. 

1.2.5. ADOQUINES 

Ejecución de ensayos tipo Determinación de la absorción de agua EN 13755, Dimensiones y 

tolerancias UNE-EN 1342, Resistencia a compresión UNE-EN 1926, Resistencia al deslizamiento/ 

resbaladicidad UNE-EN-1342.  

1.2.6. ACEROS 

Ejecución de un ensayo completo de una muestra de acero para armaduras pasivas, incluyendo 

tracción, doblado/desdoblado y características geométricas UNE 36068, 36065, EN 10002 o UNE EN 

ISO 15630-1, ISO 6892 y UNE EN 10080. 

1.2.7. RED DE ABASTECIMIENTO  

"Prueba de presión y estanqueidad según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías 

de abastecimiento de agua del M.O.P.T. (Es imprescindible conocer el valor de la presión de trabajo 

o la presión máxima de diseño). 
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1.2.8. RED DE SANEAMIENTO 

Prueba de funcionamiento de la tubería instalada. Supervisión de pruebas de estanqueidad en un 

tramo de la red según PPTG. 

1.2.9. RED DE ALUMBRADO 

Pruebas de servicio de la red como resistencia al aislamiento, entre fases, entre fases y neutro, entre 

fases y tierra, entre neutro y tierra. Finalizada la ejecución de las instalaciones se realizarán otras 

comprobaciones en circuitos, cuadros eléctricos, puesta a tierra e iluminación.   

Durante la construcción de la obra se controlará la ejecución de cada unidad de obra 

verificando los materiales que se utilizan, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, así como la verificación y demás controles a realizar para 

comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las 

instrucciones de la Dirección Facultativa.  

1.3. CONTROL DE LA OBRA FINALIZADA 

A continuación, se muestra una serie de ensayos que podrán ser serán ejecutados una vez finalizadas 

las obras: 

- Determinación de las Deflexiones. 

- Adherencia entre capas mediante ensayos de corte. 

- Determinación de la Regularidad Superficial (I.R.I.). 

- Determinación del Coeficiente de Rozamiento Transversal (C.R.T.). 

- Determinación de la textura superficial (M.T.D. o profundidad media de textura). 

2. RELACIÓN DE ENSAYOS 

En conclusión, la relación de ensayos de control de calidad propuestos para esta obra serán los 

siguientes: 

ENSAYOS Nº  

SUELO SELECCIONADO Proctor Modificado según UNE 103501. 1 

HORMIGONES 

Toma de muestras de hormigón fresco de una misma amasada para control 
estadístico del hormigón, de acuerdo el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 
por el que se aprueba el Código Estructural, incluyendo muestreo del hormigón, 
medida del asiento de cono, fabricación de probeta cilíndrica de 15 x 30 cm, 
curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control aprobado determine. 

11 

ZAHORRAS 

Ensayo tipo Proctor Modificado según UNE 103501. 1 

Ensayo compactación de la zahorra mediante ensayos de densidad y humedad “in 
situ”, Isótopos radiactivos ASTM D-3017, UNE 103900. 

2 

BALDOSAS GRANÍTICAS 
Determinación de la absorción de agua- EN 13755. 

Dimensiones y tolerancias UNE-EN 1341. 

6 

6 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  5                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº 12: CONTROL DE CALIDAD           

ENSAYOS Nº  

Resistencia a flexión EN 12372. 6 

ADOQUINES 

Dimensiones y tolerancias UNE-EN1342 1 

Absorción de agua UNE-EN 13755 1 

Resistencia a compresión UNE-EN 1926 1 

Resistencia al deslizamiento/resbaladicidad UNE-EN 1342 1 

ACEROS 
Ensayo completo de una muestra de acero para armaduras pasivas, incluyendo 
tracción, doblado / desdoblado y características geométricas UNE 36068, 36065, 
EN 10002 o UNE EN ISO 15630-1, ISO 6892 y UNE EN 10080. 

4 

RED DE ABASTECIMIENTO 

Prueba de presión y estanquidad según Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para tuberías de abastecimiento de agua del   M.O. P. T. (ES 
imprescindible conocer el valor de la presión de trabajo o la presión máxima de 
diseño). 

Para poder realizar la prueba, la tubería deberá estar completamente llena de 
agua, sin bolsas de aire y perfectamente anclada y apuntalada en sus extremos 
para evitar resbalamientos o fugas de agua. Dispondrá de por lo menos dos 
válvulas, una en el punto más bajo para inyectar agua y otra en la parte más alta 
para la purga de aire. Todas las acometidas dispondrán de un tapón ciego. Deberá 
estar presente el instalador. Deberá tenerse autorización de la D. de Obra. Se 
instalará un   manómetro, en el punto más bajo, en la válvula dispuesta para eso. 
Para alcanzar la presión de prueba, se disponen de un equipo de presión con un 
depósito de 100 l, para lo cual se necesita disponer de agua suficiente en el punto 
de conexión. A cada prueba se le dedicará un máximo de media jornada. Superado 
ese tiempo por causas ajenas a la empresa de control, se facturarán 150 € 
adicionales por cada media jornada que se exceda. 

1 

RED DE SANEAMIENTO 
Prueba de funcionamiento de la tubería instalada. Supervisión de pruebas de 
estanqueidad en un tramo de la red según PPTG. 

1 

RED DE ALUMBRADO 

Pruebas Parciales, Resistencia al aislamiento: Entre fases, Entre fases y neutro, 
Entre fases y tierra y Entre neutro y tierra, Una vez finalizada la ejecución de las 
instalaciones, se realizarán las siguientes comprobaciones: Circuitos: Reparto de 
cargas, Caídas de tensión y Red de equipotencialidad; Cuadros eléctricos: 
Comprobación de protecciones diferenciales, Comprobación de las intensidades 
nominales de los magnetotérmicos en función de la intensidad máxima de los 
circuitos; Puesta a tierra: Medición de la resistencia a tierra; Iluminación: Medida 
de la intensidad luminosa. 

1 

OBRA GENERAL 

Durante la construcción de la obra se controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando los materiales que se utilizan, la correcta ejecución y disposición 
de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como la verificación y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad según lo indicado en 
proyecto, la legislación aplicable y las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

1 
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2.1. CARACTERIZACIÓN DE ARMADOS Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE ESTADO DE 

ESTRUCTURA DE APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE FERROL 

Se establece una partida para la caracterización de armados y análisis estructural del estado de la 

estructura del aparcamiento de la Plaza de Ferrol, a realizar en fase de obra, incluyendo 

determinación de espesores de pavimentos y de tierras, caracterización de cargas de elementos 

espaciales, determinación de geometría armaduras mediante ejecución de catas y taladros, con 

reparación posterior de las zonas afectadas. 
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1. OBJETO

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 

Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, 

enfermedades profesionales y daños a terceros, que las actividades y medios materiales previstos 

puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

2.1. PROMOTOR 

Excmo. Concello de Lugo 

2.2. EMPLAZAMIENTO 

El ámbito de actuación se localiza en el centro urbano de la ciudad de Lugo, concretamente en la 

Plaza del Ferrol. 

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se prevé la ejecución de la obra en un plazo de 8 MESES. 

2.4. PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 1.760.368,91 €. 

2.5. NÚMERO DE TRABAJADORES 

Sobre la base de los estudios de ejecución de obra, se estima que el número de trabajadores será de 

8 personas a jornada completa durante todo el período que duren las obras. 

2.6. CENTROS ASISTENCIALES Y NÚMEROS DE INTERÉS 

Los centros asistenciales más próximos a la zona de actuación son los siguientes: 

• Centro de Salud Praza del Ferrol

Plaza del Ferrol 11, 27001 Lugo

Teléfono: 982 245 487

• Hospital Universitario Lucus Augusti

Calle Ulises Romero 1, 27003 Lugo

Teléfono: 982 221 064

• Sanatorio Nosa Señora dos Ollos Grandes. Hospital Quirón Salud.

Calle Montevideo 23, 27001 Lugo

Teléfono: 982 284 040

A continuación, se adjuntan una serie de teléfonos que pueden resultar de interés en el transcurso 

de la ejecución de las obras: 
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- URGENCIAS MÉDICAS: 061

- GUARDIA CIVIL:  982 22 13 11/ 062

- POLICÍA NACIONAL: 982 26 51 18

- SOS GALICIA: 112

2.7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El objetivo de este proyecto es la ejecución de las obras de peatonalización, urbanización y 

renovación de servicios de la Plaza del Ferrol en Lugo.  Las actuaciones incluidas en este proyecto se 

resumen a continuación: 

- Demoliciones y movimiento de tierras.

- Renovación de redes de servicio: saneamiento, drenaje, abastecimiento, riego, alumbrado

público, energía eléctrica en baja tensión y telefonía. 

- Ejecución de firmes y pavimentos.

- Trabajos de jardinería, instalación de mobiliario urbano y nuevas luminarias.

3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

El primer paso será programar la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas 

de trabajo.  Se colocarán carteles indicativos de riesgos en el acceso a la obra, en las distintas zonas 

de trabajo, y en la maquinaria. 

Las interferencias entre los vehículos y/o maquinaria de las obras que se produzcan en las vías de 

circulación se minimizarán mediante la aplicación de las siguientes medidas: 

- Dotando a estas de un ancho suficiente, conservándolas en buen estado y regando

periódicamente para evitar el polvo ambiental que puede dar lugar a colisiones y la 

visibilidad. 

- Instalando las oportunas señales de limitación de velocidad (o cualquier otras que se

justifiquen técnicamente) que habrán de respetar inexcusablemente los conductores de 

cualquier tipo de vehículo adscrito a las obras. 

- Controlando que no se superan las cargas máximas autorizadas de la maquinaria.

- Disponiendo de señalistas que regulen el tráfico en la obra, según necesidades.

Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades circundantes a la obra, su 

uso, delimitación, extensión, etc., así como las servidumbres que pueden suponer riesgos y que 

definirán las medidas de prevención a implantarse y que deben figurar en el Plan de Seguridad y 

Salud. Antes de realizar cualquier excavación, se consultarán los planos de servicios existentes que 

facilitarán las compañías de servicios afectadas.  

Aun así, es previsible que estos planos no reflejen todos los servicios o que no lo estén de forma 

fidedigna. Se tendrá en cuenta a la hora de excavar con maquinaria pesada. Se establecerán las 

medidas oportunas para evitar aficiones a cualquier otro servicio, pudiendo ser preciso recurrir a la 

excavación manual. 
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En todo caso, será preciso contar con protocolos de actuación de cada uno de los servidores de los 

servicios afectados, de modo que, en el hipotético caso de una afección, ésta se solvente en el menor 

tiempo posible y con la menor afectación posible (donde están las llaves de paso, los interruptores, 

números de teléfono donde llamar, etc.).  

4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

4.1. FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 

reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada 

específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, de acuerdo con el dispuesto 

en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

En el artículo 24 de la mencionada Ley se determina que las empresas que contraten o subcontraten 

con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que 

se desarrollen en sus propios centros de trabajos deberán vigilar el cumplimiento por los dichos 

contratistas y subcontratistas de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 

En el apartado 2 del artículo 28 de la citada Ley, se expresa que el empresario adoptará las medidas 

necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de la actividad, los trabajadores reciban 

información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la 

necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles 

médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como las 

medidas de protección frente a los mismos. 

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características 

del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los 

riesgos a los que vayan a estar expuestos. 

Se nombrará un delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. El delegado de Prevención será designado por y entre los representantes del 

personal adscrito al centro de trabajo, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos 

en el trabajo. 

Se impartirá por medio de personal cualificado formación en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo al personal de obra y se señalarán las especificaciones sobre los riesgos para tener en cuenta, 

así como las correspondientes medidas preventivas y de seguridad. 

4.2. RIESGOS NO EVITABLES 

Los riesgos no evitables son aquellos que no son intrínsecos a la ejecución de las obras y por tanto 

no se pueden evitar, pero sí se pueden controlar. Podemos mencionar: 

- Estrés térmico. 

- Los derivados de actos mal intencionados, del descuido y de la impericia de los operarios. 

- Acciones de agentes exteriores al proceso. 
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- Los derivados del intrusismo. 

- Los derivados de las indefiniciones propias ajenas al proyecto. 

Para reducir y controlar los riesgos expuestos, se tomarán las medidas preventivas y protecciones 

técnicas siguientes: 

- Entrega de equipos de protección adecuados para protegerse de las inclemencias 

atmosféricas. 

- Control por parte de la línea de mando, para evitar riesgos por impericia y actos mal 

intencionados. 

- Limitaciones y prohibiciones que afectarán a las operaciones, procesos y las exposiciones 

laborales agentes externos. 

- Información de los riesgos intrínsecos de la obra, con la entrega de instrucciones a operarios 

subcontratados. 

- Reuniones informativas. 

- Vallados, señalización y controles en prevención de riesgos de intrusismo. 

- Condiciones de los medios de protección. 

4.3. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN OBRA 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos característicos que 

condicionan la obra, los riesgos generales previsibles durante los trabajos son los habituales en este 

tipo de obras y consisten en: 

Riesgos profesionales: 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Aprisionamientos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desprendimientos. 

- Polvo y ruido. 

- Golpes contra objetos. 

- Caída de objetos. 

- Heridas punzantes en pies y manos. 

- Salpicaduras de hormigón en ojos. 

- Interferencias con servicios subterráneos. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

- Quemaduras. 

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

- Eléctricos. 

- Incendios. 

- Proyección de partículas a los ojos. 
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- Proyección de productos químicos a cuerpo y ojos. 

- Esfuerzos y sobresfuerzos físicos. 

Riesgos de daños a terceros: 

- Atropellos. 

- Incendios. 

- Los derivados de la intromisión de terceras personas en el recinto de la obra. 

- Los derivados de la salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas. 

- Tráfico rodado en las cercanías. 

Medios de protección: 

Protecciones individuales: 

- Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 

- Botas de agua. 

- Botas de seguridad de lona y aislantes. 

- Traje de agua. 

- Cinto de seguridad. 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 

- Guantes de uso general. 

- Guantes de goma y/o dieléctricos. 

- Chaleco reflectante. 

- Máscaras antipolvo.  

- Mono de trabajo. 

Protecciones colectivas: 

a. Señalización general: 

Se atenderá en todo momento a lo establecido en la Norma 8.3 IC de Señalización de Obras en 

carreteras. Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada zona de trabajo. Se 

dispondrá de señales informativas para la localización del botiquín de primeros auxilios y extintores. 

b. Zonas de paso y limpieza de la obra: 

Cuando hubiera zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 

trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y 

señalizadas. En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales 

almacenados ordenadamente.  

c. Dispositivos de seguridad: 

Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 

resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. De existir relee diferencial, la 

toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto en el sea superior a 24 voltios. 

De forma general se establecerán las siguientes protecciones colectivas: 
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- Vallados de limitación y protección.

- Señales de tráfico.

- Señales de seguridad.

- Carteles indicativos.

- Cinta de balizamiento.

- Topes de desplazamiento de vehículos.

- Balizamiento luminoso.

- Pasarela para paso de cebra.

- Extintores.

- Escaleras.

- Tapas provisionales.

- Tomas de tierra.

- Regos.

Puesta en obra de los elementos de protección 

Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la obra con 

antelación al punto en que sea necesaria su utilización. 

El plan de obra servirá para conocer el momento del inicio de cada una de las actividades y por tanto 

el momento de necesidad de las protecciones. 

Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario se quitará 

circunstancialmente la protección para alguna operación concreta. Se adoptarán medidas de tipo 

individual para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situación de riesgo, 

informando a todo el personal de la obra de la nueva situación de riesgo y de su temporalidad, así 

como de cuando se vuelvan a instalar los elementos de protección colectiva, que se repondrán tan 

pronto como sea posible 

Revisiones de los elementos de protección 

Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en 

condiciones de cumplir su función. 

Los elementos que en las  revisiones se  vean  dañados de forma que  no  puedan  cumplir  su  labor, 

serán inutilizados para su servicio no tienen arreglo y en caso de ser posible su reparación, se 

arreglarán por una persona competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que 

cumplan con su función, recomendándose que cuando estos elementos se vean dañados, sean 

retirados definitivamente de la obra, para prever posibles accidentes por culpa del deterioro de estos 

equipos que ya no cumplan al 100%, cambiándolos por unos nuevos. 
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4.4. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS DISTINTAS FASES DE LA OBRA 

4.4.1. TRABAJOS PREVIOS 

Los trabajos previos comprenden la implantación de las instalaciones y servicios de obra. 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 

- Desprendimiento de cargas. 

- Vuelco de máquinas. 

- Aprisionamientos.  

- Caídas a distinto/mismo nivel. 

- Caídas de herramientas y materiales. 

- Golpes con objetos y herramientas. 

- Cortes y erosiones por el manejo de cables. 

- Riesgo eléctrico. 

- Esfuerzos y sobresfuerzos. 

Medidas preventivas de seguridad y protecciones colectivas: 

- Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con lo definido por la dirección 

antes del inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra. 

- Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes 

y tendrán una altura de 2.00 m. 

- El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya 

circulación de vehículos. 

- La puerta de acceso para vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá separarse la 

entrada de acceso de operarios de la de vehículos. 

- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

- Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, 

en tanto no se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas o, mismo, que 

el riesgo desaparezca. 

- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  

- Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico de la obra, 

estas serán sustituidas por un trabajador que señalizará manualmente los cortes de tráfico 

o las señales de peligro por las maniobras de la maquinaria. 

- Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las 

indicaciones y señalización de obra. 

- Para la colocación de los stands de obra se utilizarán cables o cuerdas guía, que se sujetarán 

hasta la total colocación y asentamiento sobre la losa de regularización del terreno. 

- En las maniobras de colocación de los stands participarán tres trabajadores, de los cuales 

dos serán los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las 

instrucciones de un tercero, que será el encargado de corregir manualmente el guiado. 
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Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Chalecos reflectantes. 

4.4.2. RETIRADA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO 

El proceso de desmontaje de las tuberías que contienen amianto es el siguiente: 

- Impregnación con líquido encapsulante de las fijaciones y juntas de las tuberías y placas de 

manera previa al desatornillado de las fijaciones.  

La aplicación se realiza con equipos a baja presión, para evitar una posible acción mecánica 

del agua sobre las tuberías que disperse las fibras en el ambiente. 

- Las tuberías se manejarán manualmente no siendo ni necesario ni posible la utilización de 

un medio mecánico. 

- Se trasladarán manualmente a la zona de acopio, donde se apilarán sobre palets o 

borriquetes de madera para su posterior encapsulado. 

- Posteriormente se procederá al encapsulado de las tuberías mediante doble lámina de 

polietileno, señalizando con etiquetas de advertencia todos los paquetes con contenido de 

amianto. 

- Los paquetes formados serán trasladados al vertedero autorizado. 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas de materiales transportados. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Atrapamiento y aplastamientos. 

- Desplome de objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contaminación por contacto con el amianto. 

Medidas preventivas de seguridad y protecciones colectivas: 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LOS TRABAJADORES 

- Se limita la exposición a los trabajadores citados en el plan, considerando estos el número 

óptimo de trabajadores para la realización del mismo. 

- De manera previa al comienzo de los trabajos se procederá a la limpieza general de las zonas 

de actuaciones. 

- Queda prohibido comer, beber y fumar en la zona de trabajo. 

- Durante la retirada de las tuberías los trabajadores irán equipados con sus EPI´s 

correspondientes. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE FIBRAS EN EL AMBIENTE 

- Se procederá a la impregnación con líquido encapsulante de todas las tuberías y fijaciones 

deterioradas. 

- Se utilizarán herramientas manuales y nunca máquinas rotativas a alta velocidad para evitar 

la dispersión de fibras al ambiente. 

- Se evitará cualquier golpeo de las tuberías. Para ello su manipulación se realizará con sumo 

cuidado (vigilando los posibles golpes, manejando las tuberías entre dos personas, 

depositándolas con cuidado, no soltándolas bruscamente, etc.). 

- Limpiando las herramientas y equipos utilizados, así como los EPI´S no desechables con un 

trapo húmedo, para eliminar la posible presencia de fibras (este trapo se desechará como 

residuo con contenido de amianto). 

Protecciones individuales: 

- Mascarilla de protección respiratoria. 

- Guantes. 

- Buzo de protección. 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

4.4.3. DEMOLICIONES 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Aprisionamientos.  

- Proyección de partículas. 

- Ruido. 

- Polvo. 

Medidas preventivas de seguridad y protecciones colectivas: 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Se acotarán las zonas de trabajo mediante vallas de contención de peatones, creando 

itinerarios alternativos. 

- Se canalizará el tráfico mediante desvíos pertinentes. 

- Deberán protegerse las vías respiratorias mediante máscara autofiltrante para partículas. 

- Se usarán gafas de seguridad para protegerse de posibles impactos de las partículas 

proyectadas. 

- No permanecerán en las cercanías trabajadores que no estén realizando labores de 

demolición y limpieza, y estos deberán estar perfectamente protegidos. 

- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas propias de la maquinaria y medios auxiliares 

a utilizar. 
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Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Máscara autofiltrante. 

- Chalecos reflectantes. 

4.4.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas de personas a distinto/mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Choques contra elementos móviles de la máquina. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Aprisionamientos por vuelco de máquinas. 

- Sobresfuerzos. 

- Contactos eléctricos. 

- Incendios. 

- Atropello, golpes o choques contra vehículos. 

- Accidentes de tráfico. 

- Caída de material de las cajas de los vehículos. 

- Accidentes en el vertido del material, al circular en marcha atrás. 

- Polvo. 

- Ruido. 

Medidas preventivas de seguridad y protecciones colectivas: 

- Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra 

como de maquinaria de movimiento de tierras. 

- Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, 

complementariamente, en los tajos que se precise. 

- El personal encargado de la realización de los trabajos debe conocer los riesgos específicos 

y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad 

posible. 

- Se señalizarán la presencia de servicios aéreos. En presencia de líneas de electricidad aéreas 

dentro de la zona de obra, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un contacto 

eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad (distancia recomendada: 5 

metros). 
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- Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal 

de peligro indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 

- Deben colocarse señales de limitación de velocidad 

- En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la 

entrada y salida de camiones a la obra. Este operario deberá estar dotado de las señales 

manuales de "stop" y "dirección obligatoria". El señalista debe ir dotado de un chaleco de 

malla ligero y reflectante. 

- Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

- Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición 

que debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno. 

- La explanación por desmonte consistirá en nivelar sensiblemente el terreno retirando la 

tierra sobrante de unos lugares para depositarla en los que se la necesita hasta conseguir la 

superficie requerida por la construcción que se va a realizar. Se realizará con las máquinas 

de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 

- El personal encargado de la realización de los trabajos de movimiento de tierras debe 

conocer los riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para 

realizarlos con la mayor seguridad posible. 

- Al tiempo que se vaya realizando los trabajos, se debe hacer una revisión general de las 

edificaciones contiguas se existieran, para observar los problemas que puedan surgir. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado 

de la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia 

inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones. 

- No se acumulará el terreno de excavación ni otros materiales, junto a los bordes del vaciado, 

debiendo estar separado una distancia no menor de dos veces a profundidad del vaciado en 

ese borde salvo autorización, en cada caso, de la Dirección Facultativa en función de las 

características del terreno y las circunstancias especiales que pudieran darse. 

- Todos los accesos por los que tengan que acceder la maquinaría de transporte se 

mantendrán limpios de barro o de grasa los peldaños y pates. 

- Antes del acceso de los trabajadores, se supervisará el estado del terreno, grietas o material 

inestable en la parte superior del talud. Se retirará todo aquel material que pueda presentar 

peligro de desprendimiento. 

- En las zonas y/o pasos con riesgo de caída se dispondrán barandillas provisionales.  

- Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de 

protección de 0,90 m. de altura y un rodapié que impida la caída de materiales.  

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de 

profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

- Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 

- Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 

- El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de 

mano seguras. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja. 
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- Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en 

prevención de derrumbamientos del terreno. 

- Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar 

por las excavaciones. 

- Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o 

cualquier otro elemento. 

- Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará 

diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o 

heladas, así como al volver de días de descanso 

- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando 

en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el 

trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 

- Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de 

revestimiento avancen y solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad. 

- El relleno de tierras se realizará para nivelar sensiblemente el terreno depositando tierras 

en los lugares que la necesitan hasta conseguir la superficie requerida y especificada en el 

proyecto, para la construcción que se va a realizar. 

- Los rellenos localizados se realizarán lo antes posible, para evitar el deterioro de los taludes 

que pueda dar lugar a desprendimientos.  

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 

siempre escrita de forma legible. 

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" 

y la "Carga máxima". 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no superior a los 3.00 m para vehículos ligeros. 

- Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 

maniobras. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, jefe de Equipo, 

Encargado...). 

- Si es preciso utilizar maquinaria de compactación, la entrada y salida de esta a la zona de 

trabajo se realizará de un modo seguro y con elementos apropiados (cintas, grúa, etc.). 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

- Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

- Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior 

a 50 Km, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan 

desprenderse. 

Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 
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- Calzado de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Máscara autofiltrante. 

- Chalecos reflectantes. 

- Cinturón antivibratorio (compactadores). 

- Traje impermeable en ambientes húmedos. 

4.4.5. REDES DE SERVICIOS 

Riesgos más frecuentes: 

- Desprendimiento de tierras. 

- Caídas de personas y/u objetos al mismo y/o distinto nivel. 

- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 

- Inundaciones. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Exposición al ruido. 

- Polvo. 

- Electrocución. 

- Sobresfuerzos. 

Medidas preventivas de seguridad y protecciones colectivas: 

- Antes de iniciarse su apertura llevará a cabo un estudio previo del terreno con objeto de 

conocer su estabilidad y la posible existencia de conducciones. 

- Quedan prohibida las provisiones al borde de una zanja. 

- Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las 

medidas adecuadas para evitar desprendimientos. 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 

24v. Los portátiles estarán proveídos de firmes protectoras y de carcasa-mango aislados 

eléctricamente. 

- En régimen de lluvias y encharcamento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las 

paredes antes de renovar los trabajos. 

- Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que pueda 

recibir empujes dinámicos por cercanía de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por 

vehículos y, en especial, si en la cercanía se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 

se compactará por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el interior de las 

zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Dada la profundidad a la que pueden llegar las zanjas, será necesario la realización de 

refuerzos, por lo menos en aquellas en las que la profundidad supere 1,30 m, y estas serán 

revisadas al comenzar la jornada de trabajo, extremándose las precauciones después de 
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interrupciones de trabajo de más de un día o alteraciones atmosféricas como lluvias o 

heladas. 

- Los refuerzos se quitarán solo cuando dejen de ser necesarios y por franjas horizontales, 

comenzando por la parte inferior del corte. 

- Se evitará golpear los refuerzos durante las operaciones de excavación, los cuadros o 

elementos de las mismas no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni de suspenderse de 

elementos expresamente calculados y situados en la superficie. 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas 

por los menos tres tableros (60 cm). 

- Se cerrará el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación al pozo o arqueta. 

- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los trabajos avisando 

al jefe de Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 

- La descarga y colocación de tuberías se hará por medios mecánicos y, tanto estos como el 

personal, deberán observar las normas de seguridad. 

- Tanto para la descarga cómo en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los 

cables o cuerdas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a 

suspender las cargas y, en todo momento, su estado frente a la rotura. 

- Al colocar el tubo en la zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se 

tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente 

apoyado. 

- Siempre que sea previsible el paso de cebra o vehículos junto al borde del corte, se 

dispondrán vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y 

grado de protección no menor de IP-44 segundo UNE 20.324. 

Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes. 

- Cinto antivibraciones. 

- Gafas de protección antipartículas. 

- Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas. 

- Protecciones auditivas. 

- Máscara. 

- Cinturón de seguridad y sistema para la fijación del cable y el mismo. 

4.4.6. FIRMES Y PAVIMENTOS 

Riesgos más frecuentes: 

- Colisiones. 

- Caídas al mismo nivel.  

- Atropellos y aquellos derivados de la interferencia al tráfico rodado tales como colisiones, 

volteo y falsas maniobras de la maquinaria.  

- Problemas de circulación interna.  

- Inhalación de polvo.  





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  16                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº13 : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD-MEMORIA           

- Aprisionamientos por o entre objetos.  

- Aprisionamiento por vuelco de máquinas.  

- Cortes y golpes.  

- Ruido, polvo y vibraciones.  

Medidas preventivas de seguridad y protecciones colectivas: 

- Se señalizarán suficientemente la presencia del personal que estén operando en las zonas 

transitadas, bloqueando el paso de vehículos. 

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al maquinista. 

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la cercanía de las máquinas durante 

su trabajo. 

- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas y se acotarán colocándose 

señalización de obras. 

- Se establecerá un plan para la circulación de vehículos procurando que los sentidos sean 

constantes. 

- Antes del inicio de los trabajos, el operador se asegurará de que nadie se encuentre en el 

radio acción de la maquinaria. 

- El conductor no conducirá nunca bajo los efectos de cansancio o fatiga; no comerá en exceso 

ni ingerirá bebidas alcohólicas; no tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en 

especial aquellos que produzcan efectos negativos para una adecuada conducción; no 

fumará mientras conduce; durante la conducción deberá adoptar una actitud de máxima 

atención, anteponiendo la seguridad a cualquier otro tipo de interés. 

- En la obra se estacionará, en caso de ser necesario, en una zona apartada donde evite una 

posible colisión con otro vehículo o máquina. 

- La maquinaria dispondrá de avisador acústico y rotativo. 

- Para evitar el riesgo de sobresfuerzos, se seguirá en todo momento las indicaciones sobre lo 

correcto manejo de cargas y se evitarán posturas forzadas y movimientos repetitivos, en 

caso necesario se utilizará el cinto antilumbago. 

- Para evitar las interferencias y posibles atropellos de peatones y/o choques contra vehículos, 

se controlarán los movimientos de los compactadores y resto de maquinaria con personal 

de apoyo distinto del conductor.  

- Las maniobras de aproximación y vertido de hormigones, estará dirigida por un especialista, 

en previsión de ricos por impericia. 

- -Se extremarán las medidas de protección en el empleo de compactadores mecánicos para 

evitar aprisionamientos o golpes.  

- Las zonas hormigonadas recientemente deberán estar señalizadas para evitar accidentes. 

- No se debe trabajar de espaldas a huecos existentes.  

- Se instalarán topes de recurrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos. 

- Siempre que existan interferencias entre los trabajos de hormigonado y las zonas de 

circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y se controlarán mediante 

personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
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- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no se realicen maniobras 

inseguras. 

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. Se señalizará expresamente el nivel equivalente al peso máximo. Del cubo 

penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o 

recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.  

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado.  

- Se delimitarán las zonas de trabajo de la cizalla y dobladura para que las proyecciones de 

fragmentos de armadura en las operaciones de corte y doblado no lesionen a los 

trabajadores. 

Protecciones individuales: 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Máscaras. 

- Chalecos reflectantes. 

4.4.7. TRABAJOS ELÉCTRICOS  

En este apartado se incluyen los trabajos en la de la red de iluminación, en la red eléctrica y en la red 

de telecomunicaciones. 

Riesgos más frecuentes: 

- Electrocución o quemaduras graves por: 

o mala protección de cuadros o grupos eléctricos. 

o maniobra en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto. 

o utilización de herramientas, (martillos, alicates, destornillador, etc.), sin aislamiento 

eléctrico. 

o falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros, (interruptores diferenciales). 

o falta de protección en fusibles, protecciones diferenciales puestas la tierra, mala 

protección de cables de alimentación, interruptores, etc. 

o establecer puentes que anulen las protecciones. 

o conexiones directas, (sin clavijas). 

- Caída y vuelco de materiales durante las maniobras de recibido. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Sobresfuerzos. 

- Golpes con objetos. 
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Normas básicas de seguridad: 

- Extremar la orden y limpieza de las zonas de trabajo, manteniendo el lugar de tránsito libre 

de obstáculos (cables, materiales, restos, herramientas, etc.) 

- El montaje de aparatos eléctricos se realizará siempre por personal especialista. 

- Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante normalizado contra 

contactos de energía eléctrica. 

- Las herramientas de los instaladores eléctricos en las que el aislamiento esté deteriorado 

serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

- Para evitar la conexión accidental de la red, el último cableado que se ejecute será el del 

cuadro general al del suministro. 

- Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente se hará una revisión suficiente 

de las conexiones y mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros auxiliares y 

generales, de acuerdo a la norma del reglamento electrotécnico. 

- No utilizar aparatos eléctricos con las manos o guantes húmedos o mojados. 

- Se dispondrá de medios de extinción de incendios suficientes, adecuados y correctamente 

mantenidos y ubicados. 

- Se protegerá la piel con guantes y ropa apropiados.  

- En la fase de obra de apertura y cierre de desbroces se esmerará la orden y la limpieza de la 

obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropiezos. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con 

mango aislante", y firmes de protección de la lámpara, alimentados a 24 voltios. 

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las tomas macho-hembra. 

- Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 

iniciadas, para evitar accidentes. 

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad 

de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales 

eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el reglamento electrotécnico de baja 

tensión. 

- Durante las pruebas, cuando deba conectarse momentáneamente la energía eléctrica, se 

instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda “no conectar, trabajando en 

la red”. 

Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Botas aislantes de electricidad. 

- Guantes aislantes. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad. 

- Equipos encargados de comprobar la tensión. 

- Herramientas aislantes. 
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4.4.8. TRABAJOS DE JARDINERÍA  

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo/distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Atropellos, colisiones, alcances o vuelcos de maquinaria.  

- Cortes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

Medidas preventivas de seguridad: 

- La formación e información al trabajador de métodos de manipulación de cargas será 

esencial, así como el cumplimiento del Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorso- lumbares, para los trabajadores. 

- Se deberá usar la ropa adecuada a las condiciones climáticas. No utilizar ropas holgadas, así 

como bufandas u otros atuendos incompatibles con la actividad. 

- Se mantendrá limpia y libre de obstáculos las zonas de trabajo. 

- Se eliminarán arbustos, árboles, etc., cuyas raíces queden al descubierto. 

- Se delimitarán zonas para el acopio del material vegetal a retirar, de tal modo que no 

interfiera en el resto de los trabajos. 

- En los trasplantes de árboles, se sujetarán con tirantes (vientos) todos los árboles que por 

su envergadura pudieran desplomarse y causar accidentes. Estos tirantes sólo podrán ser 

retirados cuando hay absoluta garantía de enraizamiento general del árbol trasplantado. Los 

tajos estarán señalizados y protegidos para evitar atropellos por vehículos o maquinaria. 

- Las herramientas se usarán exclusivamente en aquellas tareas para las que fueron diseñadas. 

- Las operaciones de plantación que requieran el manejo de maquinaria o equipos específicos, 

se realizarán por personal cualificado. 

- El personal encargado del manejo de motocultores, ahoyadores, segadoras, desbrozadoras 

y pequeña maquinaria de jardinería, estará instruido en su manejo y mantenimiento. 

- Se utilizarán guantes en todas las tareas susceptibles de provocar cortes o irritaciones en la 

piel. 

- Cuando el terreno donde se trabaje esté húmedo, se utilizarán botas de agua. 

- Siempre que sea posible, se procederá a humidificar la zona donde se vaya a operar, con el 

fin de evitar el levantamiento de polvo.    Si esto no fuera posible, se utilizarán gafas 

protectoras y mascarillas. 

- Antes de utilizarlo, en función del vehículo, se revisará el estado de neumáticos, escudos, 

plataformas y peldaños de acceso, tuberías de combustible y sistema hidráulico, visibilidad, 
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frenos, dirección, iluminación, ajuste del asiento, palancas e interruptores y protección de 

la toma de fuerza. 

- Las etiquetas de los productos fitosanitarios se mantendrán siempre en sus envases, 

debiendo ser perfectamente legibles. El contenido de la etiqueta y las instrucciones del 

fabricante serán conocidas y aplicado su contenido. 

- Los productos se emplearán siguiendo las recomendaciones del fabricante en especial en lo 

referente a: forma de empleo, concentraciones, advertencias, EPIs a emplear, forma de 

conservación y almacenamiento, otras recomendaciones. 

Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de agua de seguridad. 

- Gafas de seguridad y mascarilla de protección. 

- Protectores auditivos. 

4.4.9. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo/distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Atropellos, colisiones, alcances o vuelcos de maquinaria.  

- Cortes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Proyecciones. 

Medidas preventivas: 

- Los operarios dispondrán de los EPI correspondientes a la realización de ésta tarea (Ropa de 

trabajo, guantes, botas de seguridad, chalecos reflectantes, etc.). 

- El acopio en obra de los elementos que constituyen el mobiliario urbano previsto se 

efectuará en un lugar debidamente acondicionado, de manera que se eviten vuelcos, 

deslizamientos de los elementos.  

- El transporte al tajo se efectuará con los medios adecuados, evitando partes salientes y 

cargas inestables. 

- No se izarán cargas por encima de trabajadores, peatones, vehículos o zonas abiertas al 

tráfico, se acotará la zona de actuación incluyendo el área de batido de cargas delimitándola 
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con disposición de vallas de obra, conos, etc. según las necesidades y condiciones de la zona 

de actuación. 

- Se evitará el guiado directo con las manos de las piezas de mobiliario en evitación de 

atrapamientos, se podrán emplear cabos o cuerdas de guiado. 

- Se asegurarán las piezas en su presentación mediante atirantados, apeos, calces, etc., hasta 

que no esté totalmente instalada, en evitación de vuelcos, deslizamientos, atrapamientos, 

etc. 

- Los cables, eslingas, cadenas y ganchos empleados en las operaciones de izado deberán ser 

revisados periódicamente, desechándose cuando presenten el menor defecto. 

- La grúa o aparato de elevación será adecuado a las cargas a elevar. 

- Se prohíbe el izado y montaje de elementos prefabricados pesados en régimen de fuertes 

vientos. 

- Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

4.4.10. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos, colisiones y vuelcos. 

- Caídas al mismo/distinto nivel. 

- Exposición a condiciones meteorológicas adversas. 

- Dermatosis de contacto. 

- Lesiones, golpes, cortes por objetos o herramientas. 

- Contactos eléctricos. 

- Ruido, polvo y vibraciones. 

- Intoxicaciones por pinturas. 

- Sobresfuerzos. 

Medidas preventivas de seguridad y protecciones colectivas: 

- Se delimitarán las zonas de trabajo adecuadamente. 

- En el caso de tener que realizar trabajos con tráfico, se señalizarán adecuadamente las zonas 

de trabajo, con sus correspondientes limitaciones de velocidad. 

- En los trabajos de altura, se realizará una correcta utilización de las escaleras o plataformas 

que sean utilizadas. 
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- Se evitará en todo momento la manipulación manual de cargas pesadas, para evitar 

sobresfuerzos. 

- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de trabajo. 

- La maquinaria que se emplee en la ejecución de la señalización horizontal (pintura), no 

deberá emplearse para el transporte de personas. 

- En caso de realizarse cortes de tráfico, el personal encargado de la labor, además de las 

piezas de protección individual dispondrá de paletas de señalización manuales. 

Protecciones individuales: 

- Gafas de protección. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de uso general. 

- Máscara.  

- Protectores auditivos. 

- Chalecos reflectantes. 

4.5. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA MAQUINARIA DE 

OBRA 

Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalaciones empleados en la obra que 

cumplan las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 

así como en su reglamentación específica y que se van a utilizar o cuya utilización está prevista en 

esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de 

riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 

RETROEXCAVADORA  

Riesgos más frecuentes:  

- Atropellos, golpes, choques con o contra vehículos.  

- Golpes contra objetos inmóviles.  

- Aprisionamiento por o entre objetos.  

- Aprisionamiento por vuelco de la máquina.  

- Caídas de personas desde la máquina.  

- Contactos términos.  

- Contactos eléctricos.  

- Explosiones.  

- Incendios.  

- Vibraciones.  

- Caída del material desde la cuchara.  

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, 

aficiones respiratorias, etc.). 
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Medidas preventivas: 

- Deben utilizarse retroexcavadoras-cargadoras que prioritariamente dispongan de marcado 

CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones, o que se sometieron a la puesta 

en conformidad de acuerdo con el que especifica el RD 1215/97.  

- Se recomienda que la retroexcavadora cargadora esté dotada de avisador luminoso de tipo 

rotatorio o flash.  

- Deberá contar con una señal acústica de marcha atrás.  

- Se verificará que se mantiene al día a ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  

- Se verificará la existencia de un extintor en la retroexcavadora.  

- Se mantendrá limpios los accesos, asas y escaleras.  

- Se cuidarán los caminos de circulación interna de la obra para evitar baches y barrizales 

excesivos que disminuyan la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina anti-

vuelco o pórtico de seguridad.  

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en 

el suelo.  

- La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad.  

- Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.  

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

- Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara.  

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.  

- Las máquinas para utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día.  

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes asegurarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la máquina.  

- Los conductores se asegurarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  

- Queda prohibida la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal 

efecto. 

- Las máquinas para utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia delante y 

retroceso, señales acústicas de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados.  

Medidas preventivas para los maquinistas:  

- Para subir y bajar de la máquina se emplearán los elementos dispuestos a tal efecto.  

- No se subirá utilizando las llantas, cubiertas o cadenas, de esa forma se evitarán accidentes 

por caída. 

- Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, agarrándose con ambas manos; es más 

seguro. 

- No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.  





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  24                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº13 : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD-MEMORIA           

- No llevarán a cabo ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones.  

- No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes o lesiones. 

- No se trabajará con la máquina en situación de avería o semiavería. Se reparará primero y 

luego se reiniciará el trabajo.  

- Para evitar lesiones se apoyará la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga el freno de mano 

y bloquee la máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.  

- No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se instalaron los 

tacos de inmovilización en las ruedas.  

- Se vigilará la presión de los neumáticos, trabajando con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de la máquina.  

- Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de piezas, 

tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

Protecciones individuales: 

- Casco protector de la cabeza.  

- Protectores auditivos.  

- Máscara. 

- Chaleco reflectante.  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes.  

- Cinturón abdominal elástico antivibración.  

- Calzado antideslizante de seguridad. 

CAMIÓN BASCULANTE 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Golpes con objetos inmóviles y/o móviles de la máquina.  

- Aprisionamiento por o entre objetos, o por vuelco la diere máquina. 

- Contactos términos y/o eléctricos.  

- Explosiones.  

- Incendio.  

- Exposición al ruido.  

- Sobresfuerzos.  

- Riesgos derivados de la exposición al polvo.  
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Medidas preventivas:  

- Utilizar camiones articulados con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 

1215/1997. 

- Se recomienda que el camión de esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

- Deben tener señal acústica de marcha atrás  

- Los accesos, la circulación, las descargas y cargas de los camiones en la obra se realizarán en 

lugares preestablecidos y definidos.  

- Los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento, conservación y funcionamiento.  

- Se comprobará diariamente los niveles (aceite, hidráulico).  

- Se vigilará la presión de los neumáticos, limpieza de espejos retrovisores y parabrisas, y se 

comprobará el funcionamiento de luces y señalización acústica, especialmente la de 

indicación de retroceso.  

- No se debe superar los 20 km/ h en el recinto de la obra.  

- Se dispondrá de botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica, 

de las herramientas esenciales y de lámparas de repuesto.  

- Antes de ser iniciadas las maniobras de carga y descarga de material se activará el freno de 

mano y se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas.  

- La puesta en marcha y los movimientos del camión serán dirigidos por un señalista.  

- Los conductores de los camiones serán informados de las zonas de riesgo y de las 

instrucciones de circulación.  

- No se permitirá la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

- Las operaciones de carga y descarga serán dirigidas por un especialista.  

- No se subirá a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 

- No se realizarán ajustes con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 

- No se permitirá que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 

- No se trabajará con el camión en situaciones de -media avería-, antes de iniciar los trabajos, 

se llevará a cabo la reparación de la máquina.  

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos.  

- Para subir a las cajas de los camiones se emplearán medios auxiliares.  

- Después de levantar la caja, hay que bajarla inmediatamente.  

- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 

y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Protecciones individuales:  

- Casco de protección.  

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

- Calzado antideslizante de seguridad.  

- Guantes. 
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- Cinturón abdominal elástico antivibración.  

CAMIÓN HORMIGONERA 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropello de personas. 

- Colisiones con otros vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

- Vuelco de camión. 

- Golpes por elementos móviles. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Proyecciones de objeto. 

- Colisiones con otros vehículos 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones 

respiratorias). 

- Ruido. 

- Dermatosis por contacto con hormigón. 

Medidas preventivas: 

- Deben utilizarse camiones hormigonera que prioritariamente dispongan de marcado CE, 

declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se sometieron la puesta en 

conformidad de acuerdo con el que especifica el RD 1215/97.  

- Los conductores conocerán los riesgos derivados de su trabajo. 

- Las hormigoneras se situarán en los lugares definidos para a tal efecto en los planos de 

organización de la obra. 

- Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se comprobará que las ruedas de la hormigonera 

están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el 

enclavamiento mecánico o hidráulico instalado. 

- El camión hormigonera circulará con la canaleta cerrada para evitar posibles accidentes. 

- El acceso y la circulación se efectuará de acuerdo con las normas de circulación de la obra. 

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 

accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o 

taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, 

haya un espacio suficiente para apearse. 

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra tendrán protegidos mediante una carcasa metálica 

los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos por 

atrapamiento. 

- En casco urbano, la zona de bombeo quedará totalmente aislada de los viandantes. 

- Las carcasas y las demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra. 
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- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera será de accionamiento estanco, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 

confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para 

las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador 

de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color 

rojo. 

- Las operaciones de limpieza de la hormigonera se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

- Cuando se procede a desplegar la canaleta, el operario se situará fuera de su trayectoria y la 

cadena de seguridad, que sujeta la canaleta, no será retirada antes de situar ésta. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 

fin. 

- La limpieza de la cuba y las canaletas se llevará a cabo en los lugares habilitados para tal fin. 

- El personal de obra deberá situarse fuera del radio de acción del camión hormigonera. 

- La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, 

serán dirigidos por un señalista. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas 

de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a 2m del 

borde. 

- Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que 

ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente 

de las evoluciones del mismo. 

- Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará 

procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar 

atrapamientos entre ambos elementos. 

- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar 

que este les atrape contra el suelo. 

- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para 

evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 

- Todos los camiones deben estar equipados con botiquín de primeros auxilios y un extintor. 

- Todos los camiones deberán disponer de señal acústica y luz de retroceso. 

- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 

Protecciones individuales: 

- Casco de protección homologado al bajarse de la hormigonera. 

- Chaleco reflectante. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma. 

- Faja antivibraciones. 

- Calzado de seguridad. 

- Mascarillas antipolvo. 
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- Protectores auditivos. 

RODILLOS DE COMPACTACIÓN 

Riesgos más frecuentes:  

- Atropello de personas.  

- Choques.  

- Vuelco de la máquina.  

- Aprisionamientos.  

- Proyección de objetos.  

- Vibraciones.  

- Ruido.  

- Polvo.  

- Caída de personas al subir o bajar de la cabina.  

Medidas preventivas:  

- Deben utilizarse rodillos que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de 

conformidad y manual de instrucciones o que se sometieron la puesta en conformidad de 

acuerdo con el que especifica el RD 1215/97.  

- Debe respetar las normas establecidas en la obra en cuanto a la circulación, la señalización 

y el estacionamiento; respetar la velocidad nos viarios de circulación de vehículos.  

- Mantenga la cabina limpia sin acumulaciones de trapos impregnados de líquidos 

inflamables.  

- Está totalmente prohibido anular los sistemas de seguridad.  

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al tráfico mediante señalización en 

prevención de accidentes.  

- No se dejará el vehículo en cuestas pronunciadas o en las cercanías de zanjas.  

- No se pueden realizar reparaciones con la máquina en marcha. No se retirarán los elementos 

de protección.  

Protecciones individuales:  

- Casco de seguridad.  

- Protectores auditivos.  

- Calzado de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Chalecos reflectantes. 

CAMIÓN GRÚA 

Riesgos más frecuentes: 

- Choques con elementos fijos de la obra y con otros vehículos. 

- Atropello o aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

- Vuelcos. 
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- Golpes o desprendimientos de la carga suspendida. 

- Caídas al subir o bajar de las cabinas. 

- Contactos con conducciones eléctricas. 

Medidas preventivas: 

- Deben utilizarse camiones grúa que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración 

de conformidad y manual de instrucciones, o que se haya sometido a puesta en conformidad 

de acuerdo a lo especificado en RD 1215/97. 

- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás y se recomienda que esté dotado de 

avisador luminoso tipo rotatorio o flash. 

- Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. 

- Para subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

- Comprobar el perfecto apoyo de los gatos y la estabilidad de la máquina. 

- Mantener la grúa alejada de terrenos inseguros. 

- El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 

- No sobrepasar la carga máxima admitida en función de la longitud e inclinación del brazo de 

la grúa. 

- Mantener siempre visible la carga. De no ser así, se recurrirá a un señalista experto. 

- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene 

que disponer de un señalista experto que lo guíe. 

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 

y los trabajadores del puesto de trabajo. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga/descarga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras en 

las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores. 

- Está prohibido expresamente arrastrar cargas con la grúa. 

- No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 

- No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 

- No abandonar la máquina con carga suspendida. 

- Se respetará una distancia de seguridad de 5m. 

Protecciones individuales: 

- Casco de protección homologado. 

- Chaleco reflectante. 

- Calzado de seguridad. 

- Gafas de seguridad antipolvo. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Protectores auditivos. 
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BARREDORA AUTOPROPULSADA 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos y colisiones con objetos y/o vehículos. 

- Riesgo de caída a distinto nivel. 

- Riesgo de aprisionamientos con la máquina. 

- Ruido. 

- Proyección de partículas. 

- Riesgos derivados de la climatología: niebla, hielo, lluvia intensa, etc. 

Medidas preventivas: 

- Deben utilizarse barredoras que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de 

conformidad y manual de instrucciones o que se sometieron la puesta en conformidad de 

acuerdo con el que especifica el RD 1215/97.  

- Se recomienda que esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

- Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  

- La maquinaria de trabajo, llevará siempre los giro-faros, las luces de emergencia y la flecha 

luminosa indicando el carril de circulación conectados.  

- Se mantendrán todos los sistemas de seguridad existentes en la maquinaria, así como 

carcasas protectoras, aislantes, eléctricos y demás. Para evitar accidentes por 

aprisionamiento se prohíbe la manipulación de alguno de ellos.  

- Puesto que se trata de un trabajo que puede generar problemas a la circulación, se realizará, 

siempre que sea posible en momentos en los que la intensidad de vehículos sea baja.  

- Se mantendrá el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 

movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  

- Trabajar a baja velocidad y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en pendientes.  

- En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 

transversalmente.  

- Los trabajos se realizarán con condiciones atmosféricas favorables. En caso de condiciones 

climatológicas adversas, tales como lluvia intensa, niebla o fuerte viento, se suspenderán los 

trabajos.  

- Los trabajadores deberán recibir información que les permita detectar cuándo deben 

detener los trabajos.  

- Con el fin de disminuir el peligro de atropellos, todos los trabajos se encontrarán 

debidamente señalizados. 

- Estacionar la barredora en zonas adecuadas, de terreno suelo y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de 

la batería y el compartimento del motor. 

Protecciones individuales:  

- Casco de protección. 
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- Protecciones auditivas. 

- Guantes contra agresiones mecánicas (tareas de mantenimiento). 

- Calzado de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

MARTILLO ROMPEDOR 

Riesgos más frecuentes: 

- Vibraciones.  

- Generación de ruido. 

- Polvo ambiental. 

- Sobresfuerzos. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Contactos con energía eléctrica. 

- Proyecciones de objetos y/o partículas. 

- Las derivadas de la localización del puesto de trabajo (caídas a distinto nivel, caídas de 

objetos, derrumbamientos del objeto que se trata con él martillo.) 

- Los derivados de los trabajos y de la maquinaria de su entorno.  

Medidas preventivas de seguridad: 

- Se jalonarán las zonas de actuación, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran 

entrar en la zona de riesgo de caída de objetos 

- Los trabajadores se alternarán en el uso del martillo neumático, en prevención de lesiones 

por recibir vibraciones continuadas. 

- El personal que maneje los martillos será especialista en estas máquinas. 

- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos por personal no autorizado. 

- Se prohíbe expresamente el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de 

líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso”. 

- Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los 

pavimentos que rompen, en previsión de posibles riesgos. 

- Se prohíbe expresamente aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros del 

lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 

- La circulación de viandantes en las cercanías de las zonas de actuación, se canalizará por el 

lugar más lejano posible que permita el trazado de la calle en que se actúa. 

- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la 

posibilidad de desprendimientos de tierra o roca por la vibración transmitida al entorno. 

Protecciones individuales:  

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Mandil de cuero. 
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- Guantes de cuero. 

- Gafas antiproyecciones.  

- Máscaras.   

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón antivibración. 

- Pulseras antivibración. 

COMPRESOR 

Riesgos más frecuentes: 

- Vuelcos. 

- Aprisionamiento de personas. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos del escape del motor. 

- Aprisionamiento durante operaciones de mantenimiento. 

Medidas preventivas: 

- Se recomienda que la localización del compresor se realice a una distancia nunca inferior a 

los 2 metros del borde de coronación de cortes y taludes en prevención del riesgo de 

desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga 

- El transporte en suspensión se efectuará mediante cables o cuerdas atados a cuatro puntos 

del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga 

- Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de 

cerradas, en prevención de posibles aprisionamentos y ruido. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o de explosión 

- Las mangueras para utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas o 

desgastes que puedan predecir un reventón 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 

racores de presión según cálculo. 

Protecciones individuales:  

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de goma. 
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SIERRA CIRCULAR 

Riesgos más frecuentes: 

- Cortes. 

- Contacto con el dentado del disco en movimiento. 

- Golpes o contusiones. 

- Polvo ambiental. 

- Sobresfuerzos. 

- Atrapamientos. 

- Contactos con energía eléctrica. 

- Proyecciones de objetos y/o partículas. 

Medidas preventivas: 

- Las máquinas de sierra circular, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

carcasa de cubrición del disco, empujador de la pieza a cortar y guía, interruptor estanco, 

toma de tierra, etc. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 

mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 

distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 

caídas y los eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 

circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su 

vertido mediante las trompas de vertido). 

- Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las 

características de la madera y de la operación. 

- Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las 

recomendadas por el fabricante. 

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención 

para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 

diente. 

- El corte a ser posible se realizará a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 

protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material 

impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 

- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros 

trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 

- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es 

necesario se la dotará de llave de contacto. 
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- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación 

que tenga el operario. 

- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la 

profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué 

la alimentación. 

- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar 

cuerpos duros o fibras retorcidas. 

- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar 

un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que 

nadie pueda conectarla. 

Protecciones individuales:  

- Casco de seguridad. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mascarilla con filtro mecánico. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de cuero. 

RADIALES ELÉCTRICAS 

Riesgos más frecuentes: 

- Cortes. 

- Contacto con el dentado del disco en movimiento. 

- Golpes o contusiones. 

- Polvo ambiental. 

- Sobresfuerzos. 

- Contactos con energía eléctrica. 

- Proyecciones de objetos y/o partículas. 

Medidas preventivas: 

- Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 

- Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 

- Usar el equipo de protección personal definido por obra. 

- No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 

- Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. 

Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 

- Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 

Protecciones individuales:  

- Casco de seguridad. 

- Gafas antiproyecciones. 
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- Mascarilla con filtro mecánico. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de cuero. 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos más frecuentes: 

- Golpes en las manos y los pies. 

- Cortes en las manos. 

- Quemaduras.  

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

- Polvo. 

Medidas preventivas: 

- Antes de usarlas, inspeccionar cuidadosamente mangos, filos, zonas de ajuste, partes 

móviles, cortantes y susceptibles de proyección. 

- Cualquier defecto o anomalía será comunicado lo antes posible a su inmediato 

superior.  Asimismo, se informará al jefe de Taller o Capataz. 

- Se utilizarán exclusivamente para la función que fueron diseñadas. 

- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de la máquina-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 

con la energía eléctrica. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención 

para su reparación. 

- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa antiproyecciones. 

- Nunca se utilizará una herramienta manual eléctrica desprovista de clavija de enchufe. 

- Si es imprescindible el uso de alargadores para las herramientas eléctricas, la conexión se 

hará de la herramienta al enchufe, nunca a la inversa.  Si la herramienta dispone de borna 

de puesta a tierra, el alargador la llevará igualmente. 

- La desconexión de la herramienta manual eléctrica siempre se hará tirando de la clavija de 

enchufe. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 
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- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 

que vayan a utilizar. 

Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de goma o de PVC. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas antiproyección de partículas. 

- Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 

- Protectores auditivos. 

4.6. MEDIOS AUXILIARES 

ESCALERA DE MANO 

Las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas. 

Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de la obra. 

Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra. 

Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o 

sujeción, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un 

riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 

La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 

circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la 

utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y 

por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos sobre personas. 

- Contactos eléctricos. 

- Atrapamientos. 

- Vuelco lateral. 

Medidas preventivas: 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 

mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 

agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 

soldadas. 
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- Las escaleras de tijera, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad 

de apertura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima que impidan 

su apertura al ser utilizadas. Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. 

- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben 

estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los 

escalones de la propia escalera. 

- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 

efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras 

medidas de protección alternativas. 

- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse 

de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 

- Las escaleras de mano a utilizar para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria 

para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 

- Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 

poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, 

materiales, etc.). 

- El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

- No se situarán en lugares de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o 

vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 

- Se respetarán las cargas máximas para las que han sido diseñadas según datos del fabricante.  

- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han 

sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se 

deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por 

otro lado, no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 

Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Arnés de seguridad. 

PANELES PARA ZANJAS 

Los paneles se utilizan para el sostenimiento de las zanjas de excavación de la obra, de manera 

provisional, para consolidarlas durante el tiempo que la zanja este abierta. 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 
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- Caída de objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes y cortes. 

- Pisadas sobre objetos. 

Medidas preventivas: 

- Se acotarán las zonas de trabajo. 

- Se usará material en condiciones de uso. 

- Para subir o manipular los paneles para zanjas se utilizarán medios auxiliares adecuados. 

- Se colocará el número de paneles adecuados. 

- Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 

- Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 

- Se arriostrará horizontalmente los paneles para evitar el desplome de elementos verticales 

por exceso de altura. 

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los paneles colocados en las 

zanjas, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno. 

- Los elementos de los paneles no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar 

por las excavaciones. 

- Los elementos de los paneles no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones 

o cualquier otro elemento. 

- Los paneles solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios, empezando por la parte inferior 

del corte. 

Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

PLATAFORMA ENTRADA-SALIDA DE MATERIALES 

Se podrán utilizar este tipo de plataformas en la obra para la recepción de los materiales en planta, 

por los buenos resultados que presenta desde el punto de vista de la seguridad. El ancho de la 

plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la caída de los 

trabajadores. 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo/distinto nivel 

- Caída de objetos sobre personas. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos.  
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Medidas preventivas: 

- Evitar la estancia de personal o instalación de cualquier tipo bajo la vertical de la plataforma.

- Protección de los laterales mediante barandillas.

- Apuntalamiento adecuado con elementos para repartir cargas.

- Existencia en la obra de una serie de andamios auxiliares (uña con enganche autónomo,

máquina portalets, etc.) que hagan posible una carga-descarga organizada sin disfunciones. 

- Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa-

torre solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. 

- Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras,

convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los 

planos. 

- Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será

practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 

- La plataforma deberá tener la resistencia adecuada a las cargas que ha de soportar.

- Se dispondrá de un punto de anclaje, independiente de la plataforma, para enganche del

arnés de seguridad que obligatoriamente utilizará el trabajador al realizar cualquier 

operación sobre la misma. 

Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad.

De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de la Ordenanza 

de trabajo y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Referente a la plataforma de entrada y 

salida de materiales, se utilizará un modelo normalizado, y dispondrá de las protecciones colectivas 

de: barandillas, enganches para cinturón de seguridad y demás elementos de uso corriente. 

Lugo, septiembre de 2.022 

La Arquitecta autora del Proyecto: El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

Fdo.: Silvia Alonso González Fdo.: Sergio Daniel Orosa López Fdo.: José Antonio Lorenzo Castillo 
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- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

perniciosas.
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas 

siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y 

al Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo.
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite 

En el corte de piezas cerámicas:

descontrolada, provocando accidentes serios. 
que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera 

antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 

de algún diente.
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan 

Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 

mal montado. Pida que se lo ajusten.
y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está 
necesidad de observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee 
- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 

peligrosa.
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es 
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 

Servicio de Prevención.
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 

a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.

Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra.
normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de 
sea para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente 
- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien 

emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).
de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas 
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas 

los riesgos de caídas y los eléctricos.
- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar 

del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.
realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través 
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se 

personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por 

grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.

 - Toma de tierra.

 - Interruptor de estanco.

 - Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

 - Empujador de la pieza a cortar y guía.

 - Cuchillo divisor del corte.

 - Carcasa de cubrición del disco.

siguientes elementos de protección:
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 

los que estén efectivamente protegidos(redes o barandillas, petos de remate, etc.).
tres metros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepción de 
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 

- Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la 
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- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con  la carretilla elevadora.

- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.

de contacto.
- Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la maquina y sacar la llave 

prender fuego.
- No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede 

- No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.

- No hacer "ajustes" con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.

- No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.

constancia con la firma del conductor al pié de este escrito.
siguiente listado de medidas preventivas al conductor. De este entrega quedará 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 

Medidas preventivas a seguir por el conductor.

- Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.

- Neumáticos.

- Avisadores acústicos.

- Luces.

- Dirección.

- Frenos.

- Sistemas hidráulicos.

- Motor

Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de:
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superior de los taludes.
- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde 

persona en quien delegue.
- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o 

obras principales.
- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las 

%.- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20
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periódicamente en el vehículo.
preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar 
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deberán seguir las  instrucciones 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.

anomalía.
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 

Código de Circulación.
las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al 
estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir 
- El conductor del dumper no deberá permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 

para poder ser autorizados a su conducción.
- Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, 

los 20 Km. por hora.
- Se prohibirá expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a 

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.
- En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones y 

del conductor.
- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión 

no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.
- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que 

su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo.
- Se retirarán del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan 

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.

los demás dedos.
- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que 

se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación.
desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope 
tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del 
- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un 

mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas.
- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 

cm. sobre las partes más salientes de los mismos.
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 

zonas peligrosas.
- Se establecerá unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las 

% en terrenos secos.30
% en terrenos húmedos y al - Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20

evitando frenazos bruscos.
- Con el vehículo cargado deberán bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

CONSULTOR: TÍTULO: NÚMERO DE PLANO:

HOJA:

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:

______ DE ______

SEPTIEMBRE 2022
«Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia - Financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU»

CORAZÓN VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Col. nº:29.512)
AUTOR DEL PROYECTO:

ESCALA:

SERGIO DANIEL OROSA LÓPEZ

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Col. nº:10.481)
AUTOR DEL PROYECTO:

JOSÉ ANTONIO LORENZO CASTILLO

La Arquitecta (Col. nº:4.997)
AUTOR DEL PROYECTO:

SILVIA ALONSO GONZÁLEZ

SEGURIDAD Y SALUDSYS_02

4221

S/E

AutoCAD SHX Text
(Volquete)

AutoCAD SHX Text
ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA





- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.
estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el 
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos 

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.

- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.

camión.
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del 

- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.

taludes.
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los 

%.20
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 

posible las maniobras serán dirigidas por un especialista.
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es 

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.

- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
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normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

zona de alcance del brazo de la retro.
- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la 

introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 

permanencia de personas.
entorno de la máquina. Sé prohibe en la zona la realización de trabajos o la 
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 

área de operación de la pala.
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

retroceso.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

con las revisiones al ida.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

cuchara.
- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

marchas cortas.
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

para poder desplazarse con la máxima estabilidad.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 

apoyar en el suelo.
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

antivuelco o pórtico de seguridad.
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
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normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

de alcance del brazo de la retro.
- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona 

introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 

permanencia de personas.
entorno de la máquina. Sé prohibe en la zona la realización de trabajos o la 
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 

área de operación de la pala.
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

retroceso.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

con las revisiones al ida.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

marchas cortas.
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

para poder desplazarse con la máxima estabilidad.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 

apoyar en el suelo.
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

antivuelco o pórtico de seguridad.
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
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y señales normalizadas de tráfico.
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas 

motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 

de ruedas, para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos.
- Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora 

compactadora de ruedas, para evitar los riesgos por atropello.
- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 

cadenas y neumáticos.
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 
- Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 

extintor.
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un 
- Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

CONSULTOR: TÍTULO: NÚMERO DE PLANO:

HOJA:

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:

______ DE ______

SEPTIEMBRE 2022
«Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia - Financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU»

CORAZÓN VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Col. nº:29.512)
AUTOR DEL PROYECTO:

ESCALA:

SERGIO DANIEL OROSA LÓPEZ

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Col. nº:10.481)
AUTOR DEL PROYECTO:

JOSÉ ANTONIO LORENZO CASTILLO

La Arquitecta (Col. nº:4.997)
AUTOR DEL PROYECTO:

SILVIA ALONSO GONZÁLEZ

SEGURIDAD Y SALUDSYS_02

4225

S/E

AutoCAD SHX Text
Cabina antinvuelco

AutoCAD SHX Text
ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

AutoCAD SHX Text
(Compactadora)





normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 

área de operación de la pala.
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

retroceso.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

con las revisiones al ida.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

marchas cortas.
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible 

apoyar en el suelo.
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

antivuelco o pórtico de seguridad.
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
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normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

zona de alcance del brazo de la retro.
- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la 

introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 

permanencia de personas.
entorno de la máquina. Sé prohibe en la zona la realización de trabajos o la 
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 

área de operación de la pala.
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

retroceso.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

con las revisiones al ida.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

cuchara.
- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

marchas cortas.
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

para poder desplazarse con la máxima estabilidad.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 

apoyar en el suelo.
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

antivuelco o pórtico de seguridad.
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
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nunca con  alambres.
- Los mecanismos de conexión se harán con los rácores correspondientes, 

mangueras y se preocupará de su sustitución.
encargado de seguridad o el encargado de obra vigilará el estado de las 
- Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El 

- El combustible se pondrá con  la máquina parada.

del lugar de trabajo.
- Si es posible, los compresores se situaran a una distancia mínima de 15 metros 

auditivos.
- A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores 

cerrado.
- Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de 

que no se pueda desplazar por sí solo.
- El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera 

puntos de anclaje.
- El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con  cuatro 

superior de los taludes.
- El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde 
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compartimentos cerrados o mal ventilados.
- Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o 

de trabajo.
- El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas 

por el escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.
- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos 

auxiliares, deberá efectuarse con personal especializado.
- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o 

neutro del grupo como al cuadro.
fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al 
cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de 
- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un 

indirectos.
los sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos 
- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de 
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1. OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del 

Proyecto “Corazón verde entre murallas: Plaza del Ferrol”. Se redacta este Pliego en cumplimiento 

del artículo 5.2. b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de Construcción.  

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 

reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas 

que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la 

construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al 

contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y sus actuaciones preventivas, así como a 

la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección 

que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo.  

Dadas las características de las condiciones para regular, el contenido de este Pliego se encuentra 

sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de 

Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere las características técnicas preventivas a cumplir por los 

equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y 

colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda.  

En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego deberá considerarse ampliado con las 

previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un solo conjunto de 

prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra.  

2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy 

variada condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la 

Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en el que se refiere a los reglamentos 

dictados en desarrollo directo de la dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y 

condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. Con todo, el marco normativo 

vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de la Trabajadores  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95).  

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-

01-97). 

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 

de abril, B.O.E. 01-05-98). 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por lo que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 127 29-05-2006. 
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- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en obras de construcción. BOE nº 71 23-03-2010. 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción 

(Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo 

(Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación 

de cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Biológicos durante los trabajos (Real Decreto 664/1997, de 12 de 

mayo, B.O.E. 24-05-97).  

- Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de 

marzo de 1998 (corrección de errores de 15 de abril). 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Cancerígenos durante los trabajos (Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, B.O.E. 24-05-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de 

mayo, B.O.E. 12-06-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-

08-97). 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura.  BOE nº 274 13/11/2004. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante los trabajos. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de diciembre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo 
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Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de 

Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, aunque de 

forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. 

Entre ellas, cabe citar las siguientes. 

- Real Decreto 542/2020, de 26 de marzo, por el que se modifican y derogan diferentes 

disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Convenio 

Colectivo Provincial de la Construcción. 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 

Departamentos ministeriales, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas 

propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés: 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 

20-05-88). 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92). 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión.  

Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las 

unidades de obra o actividades correspondientes. 

Normas de la Comunidad Autónoma, vigentes en las obras en su territorio, que pueden servir de 

referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades.  
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Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que 

pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por 

su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea será facilitada 

por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 

3. OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LAS OBRAS 

3.1. PROMOTOR 

El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 

proyecto de obra cuando en la elaboración del mismo intervengan varios proyectistas.  

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará 

un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  

La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de un Estudio de Seguridad y Salud será requisito 

necesario para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, así como para la 

expedición de la licencia municipal, demás autorizaciones y trámites por parte de las 

Administraciones Públicas. 

Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las 

partidas incluidas en el documento “Presupuesto” del Plan de Seguridad y Salud.  

Si el Plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se 

calculó que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales 

y protecciones colectivas e individuales a la realidad.  

Si se implantaran elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de 

la obra, estos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección 

Facultativa.  

Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios 

devengados en concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad y Salud. 

3.2. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la 

ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad 

y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de este, dejando constancia escrita en el 

Libro de Incidencias.  

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 

Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en 

el Plan de Seguridad y Salud. 
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3.3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

Le corresponde elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, o hacer que se elabore bajo su 

responsabilidad. Coordinará en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra la 

toma en consideración de los principios generales de prevención en materia de Seguridad y Salud 

previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3.4. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 

o fases de trabajo que se vayan a desarrollar simultánea o sucesivamente.  

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de trabajo.  

Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 

el artículo 10 del Real Decreto 1626/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

contenidas en el mismo.  

Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  

Adoptará las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

3.5. EMPRESA CONSTRUCTORA  

El Contratista estará obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su personal y al 

personal de los posibles gremios o empresas subcontratadas, empresas de suministros, transporte, 

mantenimiento o cualquier otra, todas las disposiciones y normas legales existentes a nivel 

internacional, estatal, autonómico, provincial y local que sean de aplicación y estén vigentes o entren 

en vigencia durante la realización de la obra.  

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene la Promoción o la Dirección 

Facultativa será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aún cuando no esté estipulado 

expresamente en el mismo. 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre las subcontratas o cualquier 

empresa de suministros, transporte, mantenimiento u otras y la Promotora a consecuencia del 

desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al subcontrato o la compras y pedidos.  
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El Contratista será, en todo caso, responsable de las actividades de las citadas empresas y de las 

obligaciones derivadas. 

Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas fijadas en el Plan de Seguridad 

y Salud, respondiendo solidariamente las consecuencias que se deriven tanto el Contratista como las 

subcontratas o similares (suministro, transporte, mantenimiento u otras) que en la obra existieran 

respeto de las inobservancias de dichas medidas que fueren imputables. 

El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable frente al 

propio personal y la Administración, Organismos Públicos y privados o cualquier otro ente y/o 

persona física o jurídica de la correcta aplicación y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

legislación vigente, especialmente en materia laboral y de seguridad y higiene. Esta responsabilidad 

se extiende en caso de accidente durante la realización de los trabajos. 

El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, responderán íntegramente con 

entera indemnidad de la Promoción y de la Dirección, aun cuando cualquiera de estas últimas, una 

de ellas o las dos, fueran solidariamente sancionadas.  

El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable de los 

daños y perjuicios, de cualquier índole, causados a terceras personas, bienes o servicios con motivo 

de los trabajos. El Contratista no podrá ceder ni traspasar ninguna de las obligaciones responsables 

asumidas terceras personas sin previo consentimiento escrito y expreso del Promotor.  

Por el hecho de autorizarse la cesión o traspaso citados en el punto anterior, el Contratista no 

quedará relevado bajo ningún concepto de las obligaciones y responsabilidades que pudieran 

derivarse para la Promoción o para la Dirección por las acciones u omisiones cometidas por el tercero 

subrogado, respondiendo en su mérito solidariamente con éste.  

Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares (suministros, 

transporte, mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con lo establecido por la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y cuantas, en materia de Seguridad y Salud 

Laboral, fueran de aplicación en los centros o lugares de trabajo de la Empresa, por razón de las 

actividades laborales que en ella se realicen. 

La empresa constructora estará obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas 

de ejecución que a misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación 

del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y será previo al 

inicio de la obra. 

3.6. TRABAJADORES  

Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información de 

los riesgos a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención. La información 

deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
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De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos son las 

siguientes: 

“Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 

medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 

trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa 

de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 

empresario.” 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán 

en particular: 

1.º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 

aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 

otros medios con los que desarrollen su actividad. 

2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo 

en los que ésta tenga lugar. 

4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 

realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 

cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la 

salud de los trabajadores. 

5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 

fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

6.º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 

seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a 

que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los 

efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

4. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA  

4.1. SERVICIOS TÉCNICOS  

Técnico Prevención:  

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en esta materia mediante un Técnico en 

Prevención de Riesgos Laborales. De conformidad con el Promotor realizará una serie de visitas 

periódicas a la obra para detectar las posibles desviaciones respeto al Plan de Seguridad y Salud de 

la obra y propondrá las medidas correctoras oportunas. 
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4.2. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA  

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 

39/1997 por lo que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario 

organizará los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas con arreglo a 

alguna de las modalidades siguientes: 

a. Asumiendo personalmente tal actividad. 

b. Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 

c. Constituyendo un servicio de prevención propio. 

d. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

Las empresas intervinientes en la ejecución de las obras indicarán, dependiendo de la modalidad 

elegida, el representante con responsabilidad en material de seguridad y salud en la obra. 

4.3. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

La vigilancia de la salud de los trabajadores es uno de los servicios para prestar a la empresa por los 

servicios de prevención indicados anteriormente. 

Medidas de emergencia y evacuación 

Cualquier salida de emergencia deberá permanecer expedita y desembocar lo más directamente 

posible a una zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares o zonas de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. A cada trabajador se le indicará 

verbalmente el medio de evacuación segura de su puesto de trabajo en caso de producirse una 

situación de peligro. 

Las vías de emergencia deberán señalizarse conforme al R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener resistencia suficiente. 

En caso de avería del sistema de iluminación, las vías y salidas de emergencia que requieren 

iluminación deben estar equipadas con iluminación de seguridad. 

Asistencia a accidentados 

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Mutuas 

Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, Hospitales etc.) donde deberá trasladarse a los 

accidentados para el suyo más rápido y efectivo tratamiento. 

Debe disponerse de un cartel claramente visible en el que se indiquen los centros asistenciales más 

próximos a la obra en caso de accidente. 
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ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Nombre del centro asistencial: 

                   Centro de Salud Praza del Ferrol 

Dirección:  Plaza del Ferrol 11, 27001 Lugo 

Teléfono:    982 245 487 

Nombre del centro asistencial: 

Hospital Universitario Lucus Augusti 

Dirección:     Calle Ulises Romero 1, 27003 Lugo 

Teléfono:      982 221 064 

Nombre del centro asistencial: 

Sanatorio Nosa Señora dos Ollos Grandes. Hospital Quirón Salud. 

Dirección:     Calle Montevideo 23, 27001 Lugo 

Teléfono:      982 284 040 

 

Emergencias 112 

Guardia Civil 062 

Información toxicológica 915 620 420 

Botiquín de primeros auxilios: 

Se dispondrá en la obra de un botiquín de primeros auxilios conteniendo el material indicado en el 

presente pliego de condiciones (ver apartado 4. "Requisitos a cumplir por las instalaciones de 

higiene, sanitarias y locales provisionales de obra"). Se instalará en la caseta de obra debidamente 

señalizado. Tras su uso será repuesto inmediatamente y se revisará mensualmente. 

Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá acreditar pasar el reconocimiento médico 

obligatorio mediante certificado médico del Servicio de Prevención correspondiente. Anualmente 

deberá ser renovado el reconocimiento médico, según la legislación al respecto. 

4.4. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud laboral al personal de la obra. En el momento 

de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones adecuadas sobre el trabajo a 

realizar y los riesgos que pudiera entrañar el mismo. 

4.5. LIBRO DE INCIDENCIAS  

Conforme a lo establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en el centro 

de trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado. 
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Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de la obra.  

Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra:  

- El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Personas o órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra. 

- Representantes de los trabajadores.  

- Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes.  

- Dirección facultativa.  

El R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción, publicado en el B.O.E. del día 25 del mismo mes y que entró en vigor 

el día siguiente, modifica en su Disposición Final Tercera el apartado 4 del art. 13 (Libro de 

Incidencias) del R.D. 1.627/1997, que quedó redactado en los siguientes términos:  

«4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 

facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 

éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como 

en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la 

anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 

contrario, se trata de una nueva observación.» 

En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 

advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación”.  

Únicamente habrá de cursarse copia por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, por 

la Dirección Facultativa, de la anotación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los dos 

supuestos que especifica la nueva redacción del apartado 4, del citado art. 13:  

- Cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas 

en el Libro, por las personas facultadas para eso, o  

- Cuando se ordene la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, por 

apreciarse circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, tal y como establece el art. 14 del citado Decreto. 
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5. REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE, SANITARIAS Y 
LOCALES PROVISIONALES DE OBRA  

El suelo, paredes y techo de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en 

tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con 

la frecuencia necesaria. Todos sus elementos, tales como llaves, desagües y alcachofas de duchas 

estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 

utilización. Todos estos locales dispondrán de luz y calefacción y se mantendrán en las debidas 

condiciones de limpieza. 

Botiquín de primeros auxilios 

En todo centro de trabajo se dispondrá de botiquín de primeros auxilios fijos o portátiles, bien 

señalizados y convenientemente ubicados, que estarán a cargo de la persona más capacitada 

designada por la Empresa.  

Cada botiquín de primeros auxilios contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura 

de yodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para 

agua o hielo, guantes esterilizados, jeringas, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se 

revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.  

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa 

dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 

Vestuarios y aseos 

Todo centro de trabajo dispondrá de vestuarios y de aseos para uso del personal, debidamente 

separados para los trabajadores de uno y otro sexo, existiendo espacio suficiente.  

La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que tenga 

que utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. Estarán provistos de asientos y de 

armarios o armarios con llave, para guardar la ropa y el calzado.  

Los vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, 

para cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 

veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra, que finalicen su jornada de trabajo 

simultáneamente.  

Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien de secadores de aire caliente, toalleros 

automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes adecuados para depositar 

los usados. 

Retretes 

En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 

higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez trabajadores. 

En los retretes que vayan a ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.  
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Existirá por lo menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de 

estas cifras que trabajen a la misma jornada. Cuando los retretes comuniquen con los lugares de 

trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 

Se comunican con cuartos de aseo o corredores que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir 

el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y 

cuartos-vestuario. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie 

y 2,30 metros de altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior 

y de una percha. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 

Duchas 

Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta que 

trabajen en la misma jornada.  Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, 

con puertas dotadas de cierre interior.  

Estarán preferentemente ubicadas en los vestuarios y aseos o en locales próximos a los mismos, con 

la debida separación para uno y otro sexo.  

Cuando las duchas no comuniquen con los vestuarios y aseos se instalarán colgaduras para la ropa, 

mientras los trabajadores se duchen. 

Comedores 

En la actualidad la tendencia es que los operarios salgan a comer fuera de la obra en los 

establecimientos próximos. Con todo, si algún operario comiera en la obra, el comedor deberá tener 

las siguientes características:  

Deben estar situados en lugares próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de focos 

insalubres o molestos.  

Los suelos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una iluminación, 

ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de 2,60 metros.  

Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador. 

Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. Independientemente de estos 

existirán unos aseos próximos a estos locales. 

 Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán microondas o cualquier otro sistema para que los 

trabajadores puedan calentar su comida. 
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6. NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  

6.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

Esta instalación cumplirá el establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" y 

concretamente en las instrucciones: MI BT  O27 “Instalaciones en locales de características 

especiales”, en su apartado "Instalaciones en locales mojados”, MIBT 028 en el apartado 

"Instalaciones temporales. Obras", MI BT 021 "Protección contra contactos indirectos: Separación 

de circuitos y Empleo de pequeñas tensiones de seguridad", MI BT 020 "Protección de las 

instalaciones" y MI  BT 039 "Puestas la tierra" en las que se dice que: 

- Las instalaciones a la intemperie son consideradas cómo locales o emplazamientos mojados. 

- Las canalizaciones serán estancas y para terminales, empalmes y conexiones se usarán 

sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las 

proyecciones de agua. 

- Los aparatos de mando, protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra las 

proyecciones de agua, o bien, se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen una 

protección equivalente. 

- Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito. 

- Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice 

como sistema de protección a separación de circuitos o el empleo de pequeñas tensiones 

de seguridad (24 voltios). 

- Los receptores de iluminación tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra 

las proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad de materia 

aislante hidrófuga, salvo cuando se instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas 

a los receptores de iluminación, lo que deberá hacerse siempre que estas colóquense en un 

lugar fácilmente accesible (esto no rige cuando los receptores de iluminación están 

alimentados a 24 voltios). 

- Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas cómo para las instalaciones 

exteriores serán de 1.000 voltios de tensión nominal, como mínimo, y los utilizados en 

instalaciones interiores serán de tipo flexible aislados con elastómeros o plástico de 440 

voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

Contador. Caja de general de protección. Acometida  

La compañía suministradora exige un módulo normalizado para la localización de los contadores y 

de la caja general de protección con sus cartuchos fusibles. Su grado de protección será tipo 

intemperie IP.55. 

La acometida se realizará grapada a las fachadas próximas o mediante postes de sujeción. Los 

conductores serán de 1.000V. de tensión nominal. Se debe respetar una altura mínima al suelo de 

2,5  m y, en recorridos por debajo de esta altura, se asegurará una protección mecánica de IP.55.7. 
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Cuadro general 

De la caja general de protección se realiza la derivación al equipo de medida y al cuadro general de 

mando y protección. Dicha derivación será, como todas las utilizadas para instalaciones exteriores 

de 1.000V. de tensión nominal. En instalaciones interiores podrán ser de 440 V. como mínimo de 

tensión nominal. 

El cuadro general de mando y protección será de tipo estanco, con un grado de protección mínimo 

IP.55.7., contra chorro de agua y polvo. Si es metálico estará debidamente conectado la tierra. 

Los elementos que se instalan unidos a la superficie del cuadro (tomas de corriente, mando de 

accionamiento, etc.) tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección. 

Dentro del cuadro se instalarán, como mínimo, los siguientes elementos: 

- Interruptor automático de corte omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro, sin tener 

que abrir la tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra. 

- Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad para la instalación de fuerza. 

- Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de fuerza. 

- Interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad para la instalación de iluminación. 

- Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de iluminación. 

- Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes 

protecciones. 

- Transformador de seguridad con salida a 24 V. 

- Salida de enlace con toma de tierra. 

Los cuadros se mantendrán siempre con la puerta cerrada y la llave estará en posesión de una 

persona responsable. 

Aunque, como dijimos antes, están preparados para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 

mediante elementos de protección adicional.  

En las puertas se colocarán señales normalizadas de "riesgo eléctrico". 

Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán fijarse 

de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche fortuito de los 

conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 

descargas eléctricas la personas u objetos. El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse 

despejado y limpio de materiales, barro, etc., en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de 

emergencia. 

Las tomas de corriente serán estancas y adecuadas para el uso a la intemperie. Su grado de 

protección corresponderá a IP.44.7. Se situarán preferentemente en los laterales del cuadro para 

facilitar que este pueda permanecer cerrado. 

La tensión estará siempre en la entrada “hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos 

eléctricos directos. 
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Los interruptores, en general, de la instalación serán tipo intemperie. Se comprobará diariamente el 

buen estado de los interruptores diferenciales accionando el pulsador de prueba. 

Cuadros secundarios 

Los diferentes cuadros secundarios que se puedan utilizar en la obra cumplirán los mismos requisitos 

que el cuadro general. 

Deberán contener el interruptor general automático de corte omnipolar, los diferenciales de fuerza 

e iluminación y los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

(magnetotérmicos). 

Los cuadros secundarios de distribución serán de las mismas características que los cuadros 

generales, pero se instalan en interiores o locales secos, su grado de protección será de IP.543. 

Conductores  

El grado de protección para los conductores será IP.44 para ambientes húmedos y con polvo. 

No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y provisión de cargas; en caso de no 

poder evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los vehículos 

que por allí deban circular o enterrados y protegidos por una canalización resistente y debidamente 

señalizada. 

El tendido de los cables para cruzar viarios de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del 

cable" mediante una cubrición permanente de tableros. La profundidad mínima de la zanja será de 

40 cm. y el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.  

Asimismo, deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas.  

Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes tomas de conexión y se prohíbe conectar 

directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.  

En caso de tener que realizar empalmes, estos se realizarán por personas especializadas, y las 

condiciones de estanquidad serán como mínimo las propias del conductor. Siempre se colocarán 

elevados prohibiéndose mantenerlos en el suelo.  

Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con el auto 

vulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y, de cualquier modo, las 

condiciones de estanquidad serán como mínimo las propias del conductor.  

Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas, llevarán además de 

los hilos de alimentación eléctrica correspondientes, más para la conexión a tierra en el enchufe.  

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas estará colgado a una altura sobre 

el pavimento de 2 m. para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a nivel de suelo. 

Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden ir tendidas por el 

suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
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 Las tomas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales interiores deben 

ser las mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser efectuada en el comienzo de la obra y 

puesta en conocimiento de todas las empresas a las cuales se les debe prohibir introducir en la obra 

tomas de otro standard no compatibles. 

Puesta a tierra  

Consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica de baja resistencia. La toma 

de tierra de la instalación estará constituida por:  

Punto de puesta a tierra, constituido por un dispositivo de conexión (regleta, borne) que permite la 

unión entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra.  

Línea de enlace con tierra formado por los conductores que unen el electrodo con el punto de puesta 

la tierra, con sección mínima de 35 mm².  

Electrodo, masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. Pueden ser:  

- Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm o de hierro de 2,5 mm, siendo la 

superficie útil mayor que 0,5 m². 

- Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm de diámetro o 

perfiles de acero dulce de 60 mm de lado y barras de cobre de 15 mm. Las longitudes 

mínimas no serán menores de 2 m.  

- Conductores enterrados horizontalmente, de cobre desnudo, de 35 mm² de sección, 

pletinas de cobre de 35 mm y 2 mm de espesor o cables de acero galvanizado de 95 mm².  

Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones superiores a 

24V. y no posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, con resistencia adecuada; 

esta adecuación estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya relación será: 

- I.Diferencial de 30 me la - Resistencia a tierra máxima 800. 

- I.Diferencial de 300 me la - Resistencia a tierra máxima 80.  

Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán conectadas a tierra. Los 

conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, sin interposición de 

fusibles ni dispositivos de corte alguno.  

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra será medida 

y comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro general de 

distribución a la obra.  

Periódicamente, se comprobará la resistencia a tierra, reparando inmediatamente los defectos que 

se encuentren.  

Alumbrando  

La instalación de iluminación que se emplea en la obra, deberá conseguir un nivel mínimo de 

intensidad de iluminación comprendido entre 20 y 100 lux, dependiendo que sean zonas ocupadas 

o no.  Los puntos fijos de iluminación se situarán en superficies firmes.  

Las lámparas de incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección. 
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En general, los puntos de luz que estén a la intemperie estarán protegidos contra chorro de agua y 

su correspondiente grado de protección IP.55.  

La iluminación portátil estará alimentada mediante transformador de seguridad a la tensión de 24 

voltios.  

No se emplearán casquillos metálicos y la lámpara estará protegida contra golpes con un grado de 

protección mínimo correspondiente a la cifra 3.  

Tendrán mango aislante (caucho o plástico). La conexión no será desmontable.  

El casquillo será inaccesible y montado sobre soporte aislante.  

El plafón será estanco y resistente a los choques térmicos.  

Herramientas portátiles  

Siempre que se trabaje en ambientes húmedos serán de clase II (doble aislamiento) o clase III (se 

alimentan a tensiones de seguridad). Como protección adicional estarán protegidas mediante 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA).  

Resto de maquinaria de obra  

Su grado de protección será el exigido para trabajos a la intemperie.  

Toda vez que la tensión de alimentación es mayor que 50 voltios y que son de clase 0 e I deberán 

estar conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja resistencia óhmica (_80_), toda vez 

que el diferencial a lo que están conectados es de media sensibilidad (300 mA).  

6.2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que lo 

generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, 

trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarros, etc.) junto a una sustancia combustible 

(encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas, etc.) puesto que el comburente 

(oxígeno), está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 

provisional, así como la correcta provisión de sustancias combustibles a lo largo de la ejecución de 

la obra. 

6.3. ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices adhesivos, etc., y otros productos de riesgo 

se almacenarán en lugares ventilados con los envases cerrados debidamente en locales limpios, 

alejados de focos de ignición y debidamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada 

producto peligroso estará indicado por la señal de peligro característica. 
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7. NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA, 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, CAMBIO Y RETIRADA. 

Vallado 

Tendrá una altura mínima de 2 m, cerrará el contorno colindante al paso peatonal y a los accesos a 

otras propiedades y será resistente. En caso necesario estará dotada de balizamiento luminoso. 

Las pasarelas provisionales que sobresalgan del paso peatonal serán resistentes, con protecciones 

en ambos extremos y estarán claramente señalizadas de día y de noche. 

Marquesinas 

Estarán construidas con la resistencia adecuada, periódicamente se limpiarán con el fin de evitar 

sobrecargas debidas a acumulaciones excesivas de escombros o materiales. 

Barandillas 

Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo de caída de personas u objetos a distinto nivel. 

Deberán estar construidas con material resistente para 150 kg/ml, tendrán altura mínima de 90 cm, 

listón intermedio y rodapiés según especifican los Art. 21 y 23 de la Lo.G.S.H.T. 

Las plantas de la construcción deberán protegerse con barandillas de una altura mínima de 90 cm, 

rodapiés y defensa intermedia en todo su entorno. 

Todos los huecos de ascensor e interiores, irán protegidos para evitar la caída de trabajadores, 

materiales, etc. mediante barandillas de 90 cm de altura, rodapié y un listón intermedio, o bien 

mediante  mallazos metálicos. 

Cables de sujeción del cinturón de seguridad y anclajes. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos, de acuerdo 

con su función protectora. 

Pasarelas y plataformas de trabajo 

De acuerdo con el Art. nº 221 de la Lo. L. C.V. C. las pasarelas y plataformas estarán construidas de 

forma resistente con ancho mínimo de tres tableros (60 cm) perfectamente anclados y dotados en 

su perímetro y zonas con riesgo de caída de personas y objetos a distinto nivel con las barandillas 

reglamentarias de acuerdo con los Art.  nº 21 y 23 de la L.G.S.H.T. 

Escaleras fijas y de servicio 

Las losas de escalera existentes en la obra deberán tener escalones provisionales para permitir al 

personal la fácil utilización de las mismas. Los escalones se formarán con una huella mínima de 23 

cm y la contrahuella o tabica tendrá entre 13 y 20 cm; el ancho mínimo de estas escaleras será de 

60 cm para permitir la fácil circulación. 

En las escaleras fijas se colocarán barandillas de 90 cm, listón intermedio y rodapiés de 15 cm. Las 

cuestas sin escalones, por no ser necesario su uso, deberán ser cerradas al tránsito de forma 

inequívoca. 
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Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construida la base de tubos metálicos. Dispondrán 

de patas para mantener su verticalidad. 

Señales de circulación 

Cumplirán el previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE 7-VII-1.976), y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3-I- C. 

Señalización de obras (Orden 31-VIII-1.987, BOE 18- XI-1.987). 

Señales de seguridad 

Se suministrarán y se colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, por lo que 

se aprueba la norma sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-IV-1.997). 

Balizamientos 

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo. 

Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tableros embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

Pórticos de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y lintel a base de tableros embridados, 

firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tableros. Estos elementos también podrán ser 

metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer, pudiendo colocar 

elementos que amortigüen sobre la cubierta (sacos, capa de arena, etc.). 

Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán conforme 

al establecido en el Real Decreto 513/2017 que aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

A sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para iluminación de 30 mA y para fuerza 

de 300 mA. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, por lo menos, en la época más seca del año. 

Válvulas antirretroceso 

Los equipos de soldadura oxiacetilénica llevarán los correspondientes manorreductores en las 

botellas y las válvulas antirretroceso en las mangueras del soplete. 
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Instalación, cambio y retirada 

A instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos serán efectuados por 

personal entrenado en el dicho trabajo y convenientemente protegidos por las piezas de protección 

personal que en cada caso sean necesarias. 

Revisiones y mantenimiento 

Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá un equipo de 

trabajo para arreglo y reposición de los mismos.  

8. NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se 

produzca un deterioro más rápido en una determinada pieza o equipo, se repondrá esta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda pieza o equipo de protección que sufriera un trato límite, es decir, el máximo para lo cual fue 

concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al punto. 

Aquellas piezas que por su uso adquirieran más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una pieza o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

9. NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS A LA MAQUINARIA EN GENERAL Y A SU 
MANTENIMIENTO 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejados por 

personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones 

periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 

periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. Toda la maquinaria de elevación 

de acuerdo con el Art. 103 de la L.G.S.H.T. estará sometida a un seguro de mantenimiento cuyo 

control llevará a través del libro de mantenimiento. 

En el resto de la maquinaria, llevará el mismo control sobre homologación, inspecciones técnicas 

(ITV), etc. Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo 

especificado en la normativa vigente, reglamento de seguridad en las máquinas, etc. 

Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, referentes a 

características, forma de empleo y mantenimiento.  

Máquinas en general 

Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 

amortecimiento.   
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Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.). Las carcasas protectoras de 

seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido (tambores de enrolamiento, por 

ejemplo). 

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminando el contacto directo con 

la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas. 

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán cubiertos 

por carcasas protectoras antiatrapamentos. Los tornillos sin fin accionados mecánica o 

eléctricamente, estarán revestidos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 

reparación. 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 

"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". La misma persona que instale el letrero de aviso de 

"máquina averiada," será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones a puestas en 

servicios fuera de control. 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado en la máquina objeto de reparación. 

En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así 

como tampoco los precintos de control. 

Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 

eléctricos. 

Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas con un 

dispositivo automático de desconexión, de forma que, al restituirse el suministro, el rearme de la 

máquina sea necesario, para su puesta en servicio. 

Solo el personal autorizado con documentación escritura específica, será el encargado de la 

utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados 

y firmes. Los escalones y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. 

Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de estos 

cuando los esté inflando. 

Se prohíbe entrar en la cabina la otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté trabajando. 

No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida. 
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Cuando existan líneas eléctricas áreas en las cercanías de la zona de trabajo, el maquinista 

mantendrá constante atención para guardar en todo momento a distancia mínima de seguridad 

requerida. 

10. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán estar 

conectadas a tierra. El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor 

diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. 

Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente 

revisarlos con frecuencia. 

Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del 

circuito eléctrico, para que no exista la posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 

Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta 

y siguiendo hacia la toma de corriente. 

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de 

protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se están 

utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. 

Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del cable. 

Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre con 

la máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que lo otro la coja y no mano a mano, por 

el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria.  

11. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 

Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cintos porta-herramientas. 

No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. 

Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. No utilice la 

llave inglesa como martillo, el destornillado como cincel o la lima como palanca, pues hará el trabajo 

innecesariamente peligroso. 

Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rotos o riscados. 

Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
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12. PREVENCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS 

12.1. RUIDO  

Cuando los niveles diarios equivalentes de ruido, o el nivel de pico, superen lo establecido en el R.D. 

286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

riesgos relacionados con la exposición al ruido, se dotará a los operarios de protectores auditivos 

debidamente homologados y acordes con la frecuencia del ruido para atenuar. 

12.2. POLVO 

Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV) establecidos con 

criterio higiénico. 

Cuando el TLV (como concentración media ponderado en el tiempo o como valor máximo de corta 

duración) supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores expuestos 

de las correspondientes máscaras. Se cumplirá el preceptuado en el Art. 150 de la O.G.S.H.T. 

12.3. ILUMINACIÓN 

En todos aquellos trabajos realizados al aire libre de noche o en lugares faltos de luz natural, se 

dispondrá una adecuada iluminación artificial que cumplirá los mínimos siguientes: 

Lugares de paso........................................................................................................ 20  lux 

Lugares de trabajo en los que la distinción de detalles non sea esencial.................. 50  lux 

Cuando sea necesario una pequeña distinción de detalles.................................... 100  lux 

Así como lo especificado en los Art. 191 de la O.T.C.V. C. e  Art. 25 y siguientes da O.G.S H.T 

 

Lugo, septiembre de 2.022 

La Arquitecta autora del Proyecto: El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

 

 

 

 

Fdo.: Silvia Alonso González 

 

 

 

 

Fdo.: Sergio Daniel Orosa López 
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1. MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       

 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 3 3,00 
  

 3,00 
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         

 ud.Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densi-  
 dad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-  
 ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente ter-  
 minada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1 1,00 
 
  

 1,00 
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        

 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1 1,00 
 
  

 1,00 
S01A050       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     

 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.  
 1 1,00 
 
  

 1,00 
D41AA402      ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                  

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,  
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 8 8,00 
  

 8,00 
D41AA210      ud   ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                              

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 8 8,00 
  

 8,00 
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D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 3 3,00 
 
  

 3,00 
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 8 8,00 
 
  

 8,00 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  

 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       

 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
 
 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  5                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº13 : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD-PRESUPUESTO           

D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 8 8,00 
  

 8,00 
D41EB135      ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2                                    

 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE.  
 8 8,00 
  

 8,00 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
D41EC030      ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 2 2,00 
 
  

 2,00 
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 

 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 2 2,00 
 
  

 2,00 
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 4 4,00 
 
  

 4,00 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
D41EE014      ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
D41EE020      ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        

 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 8 8,00 
  

 8,00 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 8 8,00 
  

 8,00 
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S03IC170      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL/LATER                                  

 Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.  
 5 5,00 
 
  

 5,00 

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
C37S150       ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Suministro e instalción de baliza luminosa, autónoma e intermitente, para señalización de obra.  
 4 4,00 
 
  

 4,00 
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               

 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 2 2,00 
 
  

 2,00 
D41GA3500     u    PASARELA SOBRE ZANJA                                              

 Ud. Pasarela para paso sobre zanjasf, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 m. de  
 longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, con barandilla formada por  
 pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio,incluso fabricación colocación y  
 desmontaje. (Amortización en tres puestas).  
 15 15,00 
 
  

 15,00 
D41GC401      m    VALLA METÁLICA PREFABRICADA DE 2,5 m                              

 m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 20 20,00 
 
  

 20,00 
D41GA310      ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     

 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 15 15,00 
 
  

 15,00 
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        

 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 15 15,00 
 
  

 15,00 
S03CB130      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GRECADA GALVANIZADA                          

 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie  
 con chapa grecada de acero galvanizado sendzimir según la norma EN 10244-2. Fijada a postes de  
 tubo de acero galvanizado 60x60/60x40, separados cada 2,5 m., considerando 5 usos, incluso p.p.  
 de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 180 180,00 
 
  

 180,00 
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D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 

 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 75 75,00 
 
  

 75,00 
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                

 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 4 4,00 
 
  

 4,00 
D41CA254      ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 4 4,00 
 
  

 4,00 
U42CA0270     u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                     

 Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en  color rojo con franja reflectante.  
 15 15,00 
 
  

 15,00 
S02S030       ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE                              

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormi-  
 gonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 2 2,00 
 
  

 2,00 
U35AA0102     u    INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                    

 Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 metros de longitud, según  
 NTE-IEP/2.  
 2 2,00 
 
  

 2,00 
S02S100       ud   SEÑAL STOP D=60 cm CON SOPORTE                                    

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 2 2,00 
 
  

 2,00 
S03CE090      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación  
 de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 1 1,00 
 
  

 1,00 
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S02S080       ud   SEÑAL CIRCULAR D=90 cm CON SOPORTE                                

 Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormi-  
 gonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 2 2,00 
 
  

 2,00 

CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 ud. Botiquín de obra instalado.  
 2 2,00 
 
  

 2,00 
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 2 2,00 
 
  

 2,00 
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 

 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 

CAPÍTULO 05 PREVENCIÓN DE RIESGOS                                             
S04W020       ud   Costo mensual comité seguridad                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
S04W040       ud   Costo mensual limpieza y desinfección                             

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario. Art 32 y 42.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
S04W050       ud   Costo mensual formación seguridad y salud                         

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 8 8,00 
 
  

 8,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                      159,00 

 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  
EUROS  
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                        121,44 

 ud.Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable  
 hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de  
 alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de  
 piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                       681,16 

 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y UN  
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
S01A050       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                    169,15 

 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS 
con QUINCE CÉNTIMOS  
D41AA402      ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                 153,70 

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada  
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-  
 térmico.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES  
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D41AA210      ud   ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                             156,34 

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS 
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  112,67 

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO DOCE  EUROS con 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22,29 

 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 VEINTIDOS  EUROS con 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12,22 

 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 DOCE  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  10                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº13 : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD-PRESUPUESTO           

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               5,94 

 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                  14,01 

 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 CATORCE  EUROS con UN 
CÉNTIMOS  
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                 17,49 

 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA 
Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   22,56 

 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25,97 

 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                      8,70 

 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 OCHO  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 

 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 

 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,59 

 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
D41EB135      ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2                                   2,53 

 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2,76 

 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            7,00 

 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 SIETE  EUROS  
D41EC030      ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          16,11 

 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS  
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                12,93 

 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             18,50 

 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS  
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D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 

 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
D41EE014      ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     5,30 

 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  
D41EE020      ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                       8,36 

 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 

 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS  
S03IC170      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL/LATER                                 29,36 

 Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cincha de nylon de 45 mm.  
 y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D.  
 773/97.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA 
Y SEIS CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
C37S150       ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     7,08 

 Suministro e instalción de baliza luminosa, autónoma e intermitente, para señalización de obra.  
 SIETE  EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS  
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                              47,48 

 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41GA3500     u    PASARELA SOBRE ZANJA                                             14,90 

 Ud. Pasarela para paso sobre zanjasf, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 m.  
 de  
 longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, con barandilla formada  
 por  
 pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio,incluso fabricación colocación y  
 desmontaje. (Amortización en tres puestas).  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  
D41GC401      m    VALLA METÁLICA PREFABRICADA DE 2,5 m                             17,42 

 m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
D41GA310      ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                    19,47 

 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 DIECINUEVE  EUROS con 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                       35,00 

 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 TREINTA Y CINCO  EUROS 
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S03CB130      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GRECADA GALVANIZADA                         16,43 

 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intempe-  
 rie con chapa grecada de acero galvanizado sendzimir según la norma EN 10244-2. Fijada a  
 postes de tubo de acero galvanizado 60x60/60x40, separados cada 2,5 m., considerando 5  
 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D.  
 486/97.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                1,71 

 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                               22,23 

 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-  
 do.  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
D41CA254      ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       8,32 

 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
U42CA0270     u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                    6,95 

 Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en  color rojo con franja reflectante.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
S02S030       ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE                             23,31 

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS  
U35AA0102     u    INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                   19,56 

 Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 metros de longitud, se-  
 gún NTE-IEP/2.  
 DIECINUEVE  EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S02S100       ud   SEÑAL STOP D=60 cm CON SOPORTE                                   22,99 

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
S03CE090      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                 821,83 

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. com-  
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección  
 IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg.  
 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico  
 de 4x160 A., y 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado,  
 rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resis-  
 tencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 OCHOCIENTOS VEINTIUN  EUROS 
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S02S080       ud   SEÑAL CIRCULAR D=90 cm CON SOPORTE                               36,73 

 Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de po-  
 zo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 104,09 

 ud. Botiquín de obra instalado.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con 
NUEVE CÉNTIMOS  
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           37,10 

 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS  
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                99,28 

 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 05 PREVENCIÓN DE RIESGOS                                             
S04W020       ud   Costo mensual comité seguridad                                   101,98 

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
 CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
S04W040       ud   Costo mensual limpieza y desinfección                            95,46 

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario. Art 32 y 42.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con 
CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
S04W050       ud   Costo mensual formación seguridad y salud                        54,31 

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 

Lugo, septiembre de 2.022 

La Arquitecta autora del Proyecto: El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

 

 

 

 

Fdo.: Silvia Alonso González 

 

 

 

 

Fdo.: Sergio Daniel Orosa López 

 

 

 

 

Fdo.: José Antonio Lorenzo Castillo 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       

 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ................. 150,00 

  

 Suma la partida ................................... 150,00 

 Costes indirectos .......................6,00% 9,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ............................... 159,00 
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         

 ud.Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable  
 hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de  
 alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de  
 piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales ................. 114,57 

 
  

 Suma la partida ................................... 114,57 

 Costes indirectos .......................6,00% 6,87 

 
  

 TOTAL PARTIDA ............................... 121,44 
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        

 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ................. 642,60 

 
  

 Suma la partida ................................... 642,60 

 Costes indirectos .......................6,00% 38,56 

 
  

 TOTAL PARTIDA ............................... 681,16 
S01A050       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     

 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.  
 Resto de obra y materiales ................. 159,58 

 
  

 Suma la partida ................................... 159,58 

 Costes indirectos .......................6,00% 9,57 

 
  

 TOTAL PARTIDA ............................... 169,15 
D41AA402      ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                  

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada  
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-  
 térmico.  
 Resto de obra y materiales ................. 145,00 

  

 Suma la partida ................................... 145,00 

 Costes indirectos .......................6,00% 8,70 

 
  

 TOTAL PARTIDA ............................... 153,70 
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D41AA210      ud   ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                              

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ................. 147,49 

 
  

 Suma la partida ................................... 147,49 

 Costes indirectos .......................6,00% 8,85 

 
  

 TOTAL PARTIDA ............................... 156,34 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ................. 106,29 

 
  

 Suma la partida ................................... 106,29 

 Costes indirectos .......................6,00% 6,38 

 
  

 TOTAL PARTIDA ............................... 112,67 
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra .......................................... 3,03 

 Resto de obra y materiales ................... 18,00 

 
  

 Suma la partida ..................................... 21,03 

 Costes indirectos .......................6,00% 1,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 22,29 
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 Mano de obra .......................................... 3,03 

 Resto de obra y materiales ..................... 8,50 

 
  

 Suma la partida ..................................... 11,53 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,69 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 12,22 
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ..................... 5,60 

 
  

 Suma la partida ....................................... 5,60 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,34 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................... 5,94 
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................... 13,22 

 
  

 Suma la partida ..................................... 13,22 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,79 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 14,01 
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  

 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ................... 16,50 

 
  

 Suma la partida ..................................... 16,50 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,99 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 17,49 
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ................... 21,28 

 
  

 Suma la partida ..................................... 21,28 

 Costes indirectos .......................6,00% 1,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 22,56 
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ................... 24,50 

 
  

 Suma la partida ..................................... 24,50 

 Costes indirectos .......................6,00% 1,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 25,97 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       

 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ..................... 8,21 

 
  

 Suma la partida ....................................... 8,21 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,49 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................... 8,70 
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D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ..................... 2,52 

 
  

 Suma la partida ....................................... 2,52 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................... 2,67 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ................... 11,36 

 
  

 Suma la partida ..................................... 11,36 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,68 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 12,04 
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ..................... 1,50 

 
  

 Suma la partida ....................................... 1,50 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................... 1,59 
D41EB135      ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2                                    

 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ..................... 2,39 

 
  

 Suma la partida ....................................... 2,39 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,14 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................... 2,53 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ..................... 2,60 

 
  

 Suma la partida ....................................... 2,60 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,16 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................... 2,76 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ..................... 6,60 

 
  

 Suma la partida ....................................... 6,60 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,40 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................... 7,00 
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D41EC030      ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................... 15,20 

 
  

 Suma la partida ..................................... 15,20 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,91 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 16,11 
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 

 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ................... 12,20 

 
  

 Suma la partida ..................................... 12,20 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,73 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 12,93 
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................... 17,45 

 
  

 Suma la partida ..................................... 17,45 

 Costes indirectos .......................6,00% 1,05 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 18,50 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................... 22,09 

 
  

 Suma la partida ..................................... 22,09 

 Costes indirectos .......................6,00% 1,33 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 23,42 
D41EE014      ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ..................... 5,00 

 
  

 Suma la partida ....................................... 5,00 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,30 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................... 5,30 
D41EE020      ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        

 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ..................... 7,89 

 
  

 Suma la partida ....................................... 7,89 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................... 8,36 
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D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ................... 28,40 

 
  

 Suma la partida ..................................... 28,40 

 Costes indirectos .......................6,00% 1,70 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 30,10 
S03IC170      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL/LATER                                  

 Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cincha de nylon de 45 mm.  
 y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ................... 27,70 

 
  

 Suma la partida ..................................... 27,70 

 Costes indirectos .......................6,00% 1,66 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 29,36 

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
C37S150       ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Suministro e instalción de baliza luminosa, autónoma e intermitente, para señalización de obra.  
 Mano de obra .......................................... 3,03 

 Resto de obra y materiales ..................... 3,65 

 
  

 Suma la partida ....................................... 6,68 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,40 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................... 7,08 
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               

 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra .......................................... 1,52 

 Resto de obra y materiales ................... 43,27 

 
  

 Suma la partida ..................................... 44,79 

 Costes indirectos .......................6,00% 2,69 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 47,48 
D41GA3500     u    PASARELA SOBRE ZANJA                                              

 Ud. Pasarela para paso sobre zanjasf, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 m.  
 de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, con barandilla formada  
 por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio,incluso fabricación colocación y  
 desmontaje. (Amortización en tres puestas).  
 Mano de obra .......................................... 0,15 

 Resto de obra y materiales ................... 13,91 

 
  

 Suma la partida ..................................... 14,06 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,84 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 14,90 
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D41GC401      m    VALLA METÁLICA PREFABRICADA DE 2,5 m                              

 m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 Mano de obra .......................................... 9,23 

 Resto de obra y materiales ..................... 7,20 

 
  

 Suma la partida ..................................... 16,43 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,99 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 17,42 
D41GA310      ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     

 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra .......................................... 2,27 

 Resto de obra y materiales ................... 16,10 

  

 Suma la partida ..................................... 18,37 

 Costes indirectos .......................6,00% 1,10 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 19,47 
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                       

 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra .......................................... 3,03 

 Resto de obra y materiales ................... 29,99 

  

 Suma la partida ..................................... 33,02 

 Costes indirectos .......................6,00% 1,98 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 35,00 
S03CB130      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GRECADA GALVANIZADA                          

 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intempe-  
 rie con chapa grecada de acero galvanizado sendzimir según la norma EN 10244-2. Fijada a  
 postes de tubo de acero galvanizado 60x60/60x40, separados cada 2,5 m., considerando 5  
 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra .......................................... 4,69 

 Resto de obra y materiales ................... 10,81 

  

 Suma la partida ..................................... 15,50 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,93 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 16,43 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 

 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra .......................................... 1,52 

 Resto de obra y materiales ..................... 0,09 

 
  

 Suma la partida ....................................... 1,61 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,10 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................... 1,71 
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D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                

 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-  
 do.  
 Mano de obra .......................................... 4,55 

 Resto de obra y materiales ................... 16,42 

 
  

 Suma la partida ..................................... 20,97 

 Costes indirectos .......................6,00% 1,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 22,23 
D41CA254      ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .......................................... 1,52 

 Resto de obra y materiales ..................... 6,33 

 
  

 Suma la partida ....................................... 7,85 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................... 8,32 
U42CA0270     u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                    

 Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en  color rojo con franja reflectante.  
 Resto de obra y materiales ..................... 6,56 

 
  

 Suma la partida ....................................... 6,56 

 Costes indirectos .......................6,00% 0,39 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................... 6,95 
S02S030       ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE                              

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .......................................... 2,34 

 Resto de obra y materiales ................... 19,65 

 
  

 Suma la partida ..................................... 21,99 

 Costes indirectos .......................6,00% 1,32 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 23,31 
U35AA0102     u    INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                    

 Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 metros de longitud, se-  
 gún NTE-IEP/2.  
 Resto de obra y materiales ................... 18,45 

 
  

 Suma la partida ..................................... 18,45 

 Costes indirectos .......................6,00% 1,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 19,56 
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S02S100       ud   SEÑAL STOP D=60 cm CON SOPORTE                                    

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .......................................... 3,03 

 Resto de obra y materiales ................... 18,66 

 
  

 Suma la partida ..................................... 21,69 

 Costes indirectos .......................6,00% 1,30 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 22,99 
S03CE090      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. com-  
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección  
 IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg.  
 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico  
 de 4x160 A., y 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado,  
 rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resis-  
 tencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ................. 775,31 

  

 Suma la partida ................................... 775,31 

 Costes indirectos ................................. 
 6,00% ......................................... 46,52 

 
  

 TOTAL PARTIDA ............................... 821,83 
S02S080       ud   SEÑAL CIRCULAR D=90 cm CON SOPORTE                                

 Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de po-  
 zo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .......................................... 3,03 

 Resto de obra y materiales ................... 31,62 

 
  

 Suma la partida ..................................... 34,65 

 Costes indirectos .......................6,00% 2,08 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 36,73 

CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ................... 98,20 

  

 Suma la partida ..................................... 98,20 

 Costes indirectos .......................6,00% 5,89 

 
  

 TOTAL PARTIDA ............................... 104,09 
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ................... 35,00 

  

 Suma la partida ..................................... 35,00 

 Costes indirectos .......................6,00% 2,10 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 37,10 
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D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 

 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ................... 93,66 

 
  

 Suma la partida ..................................... 93,66 

 Costes indirectos .......................6,00% 5,62 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 99,28 

CAPÍTULO 05 PREVENCIÓN DE RIESGOS                                             
S04W020       ud   Costo mensual comité seguridad                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
 Resto de obra y materiales ................... 96,21 

 
  

 Suma la partida ..................................... 96,21 

 Costes indirectos .......................6,00% 5,77 

 
  

 TOTAL PARTIDA ............................... 101,98 
S04W040       ud   Costo mensual limpieza y desinfección                             

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario. Art 32 y 42.  
 Resto de obra y materiales ................... 90,06 

 
  

 Suma la partida ..................................... 90,06 

 Costes indirectos .......................6,00% 5,40 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 95,46 
S04W050       ud   Costo mensual formación seguridad y salud                         

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ................... 51,24 

 
  

 Suma la partida ..................................... 51,24 

 Costes indirectos .......................6,00% 3,07 

 
  

 TOTAL PARTIDA ................................. 54,31 

 

Lugo, septiembre de 2.022 

La Arquitecta autora del Proyecto: El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

 

 

 

 

Fdo.: Silvia Alonso González 

 

 

 

 

Fdo.: Sergio Daniel Orosa López 

 

 

 

 

Fdo.: José Antonio Lorenzo Castillo 
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4. PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN                                                                                                                            CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       

 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 3,00      159,00 477,00 
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         

 ud.Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densi-  
 dad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-  
 ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente ter-  
 minada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1,00     121,44 121,44 
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        

 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00     681,16 681,16 
S01A050       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     

 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.  
 1,00     169,15 169,15 
D41AA402      ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                  

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,  
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 8,00    153,70 1.229,60 
D41AA210      ud   ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                              

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 8,00    156,34 1.250,72 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 8,00    112,67 901,36 
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 3,00       22,29 66,87 
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 8,00     12,22 97,76 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .................................... 4.995,06 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 8,00      5,94 47,52 
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 8,00    14,01 112,08 
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  

 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 8,00    17,49 139,92 
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 8,00    22,56 180,48 
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 8,00    25,97 207,76 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       

 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 8,00     8,70 69,60 
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 8,00     2,67 21,36 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 8,00    12,04 96,32 
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 8,00     1,59 12,72 
D41EB135      ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2                                    

 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE.  
 8,00      2,53 20,24 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 8,00     2,76 22,08 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 8,00     7,00 56,00 
D41EC030      ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 2,00    16,11 32,22 
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 

 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 2,00    12,93 25,86 
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 4,00    18,50 74,00 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 8,00    23,42 187,36 
D41EE014      ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 8,00      5,30 42,40 
D41EE020      ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        

 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 8,00     8,36 66,88 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 8,00    30,10 240,80 
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S03IC170      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL/LATER                                  

 Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.  
 5,00    29,36 146,80 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES ......................................................... 1.802,40 
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
C37S150       ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Suministro e instalción de baliza luminosa, autónoma e intermitente, para señalización de obra.  
 4,00     7,08 28,32 
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               

 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 2,00     47,48 94,96 
D41GA3500     u    PASARELA SOBRE ZANJA                                              

 Ud. Pasarela para paso sobre zanjasf, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 m. de  
 longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, con barandilla formada por  
 pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio,incluso fabricación colocación y  
 desmontaje. (Amortización en tres puestas).  
 15,00     14,90 223,50 
D41GC401      m    VALLA METÁLICA PREFABRICADA DE 2,5 m                              

 m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 20,00    17,42 348,40 
D41GA310      ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     

 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 15,00    19,47 292,05 
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        

 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 15,00    35,00 525,00 
S03CB130      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GRECADA GALVANIZADA                          

 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie  
 con chapa grecada de acero galvanizado sendzimir según la norma EN 10244-2. Fijada a postes de  
 tubo de acero galvanizado 60x60/60x40, separados cada 2,5 m., considerando 5 usos, incluso p.p.  
 de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 180,00    16,43 2.957,40 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 

 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 75,00     1,71 128,25 
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                

 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 4,00     22,23 88,92 
D41CA254      ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 4,00      8,32 33,28 
U42CA0270     u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                     

 Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en  color rojo con franja reflectante.  
 15,00      6,95 104,25 
S02S030       ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE                              

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormi-  
 gonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 2,00    23,31 46,62 
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U35AA0102     u    INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                    

 Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 metros de longitud, según  
 NTE-IEP/2.  
 2,00     19,56 39,12 
S02S100       ud   SEÑAL STOP D=60 cm CON SOPORTE                                    

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 2,00     22,99 45,98 
S03CE090      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación  
 de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 1,00    821,83 821,83 
S02S080       ud   SEÑAL CIRCULAR D=90 cm CON SOPORTE                                

 Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormi-  
 gonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 2,00    36,73 73,46 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................... 5.851,34 
 
CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 ud. Botiquín de obra instalado.  
 2,00    104,09 208,18 
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 2,00      37,10 74,20 
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 

 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 8,00      99,28 794,24 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................. 1.076,62 
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CAPÍTULO 05 PREVENCIÓN DE RIESGOS                                             
S04W020       ud   Costo mensual comité seguridad                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  
 8,00     101,98 815,84 
S04W040       ud   Costo mensual limpieza y desinfección                             

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario. Art 32 y 42.  
 8,00      95,46 763,68 
S04W050       ud   Costo mensual formación seguridad y salud                         

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 8,00      54,31 434,48 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 05 PREVENCIÓN DE RIESGOS ................................................................. 2.014,00 
 
  

 TOTAL ........................................................................................................................................ 15.739,42 

 

Lugo, septiembre de 2.022 

La Arquitecta autora del Proyecto: El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

 

 

 

 

Fdo.: Silvia Alonso González 

 

 

 

 

Fdo.: Sergio Daniel Orosa López 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                                    EUROS       %  

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .................................................................................................... 4.995,06 31,74 
02 PROTECCIONES INDIVIDUALES ......................................................................................................................... 1.802,40 11,45 
03 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................................................................... 5.851,34 37,18 
04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................. 1.076,62 6,84 
05 PREVENCIÓN DE RIESGOS ................................................................................................................................. 2.014,00 12,80 
 
  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 15.739,42 

 

Lugo, septiembre de 2.022 

La Arquitecta autora del Proyecto: El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

 

 

 

 

Fdo.: Silvia Alonso González 

 

 

 

 

Fdo.: Sergio Daniel Orosa López 

 

 

 

 

Fdo.: José Antonio Lorenzo Castillo 
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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de la “Ley 6/2021 de residuos y suelos contaminados de Galicia” y el Real Decreto 

105/2008 de gestión de residuos de construcción y demolición, se hace necesaria la redacción del 

presente anejo con el fin de cuantificar y caracterizar los residuos que se producirán como 

consecuencia de la ejecución de las obras previstas en el mismo. 

2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 

El RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, establece en su artículo 4 la obligación del productor de RCD, entendido 

como la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición, de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición con el siguiente contenido: 

1. Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los RCD que se 

generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la 

Ley 7/2002, de 8 de abril, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 

por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del 

artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 

de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 

que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Así, y de acuerdo con lo anterior, se presenta el Estudio de Gestión de residuos de construcción y 

demolición en relación con las obras del proyecto de CORAZÓN VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE 

FERROL. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR EN LA OBRA. 

Se muestran a continuación las cantidades, expresadas en toneladas y metros cúbicos, de residuos 

que se estima generar en la obra objeto del proyecto, codificados con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos. 

Código LER Descripción del residuo 
Clasificado 

como 
Peligroso 

Nivel del 
Residuo 

17 01 01 Hormigón NO RCD Nivel: 2 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01 

NO RCD Nivel: 2 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03 

NO RCD Nivel: 2 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto SI RCD Nivel: 2 

 

Código LER Cantidad Residuo (m3) 

17 01 01 185,50 

17 03 02 447,27 

17 09 04 32,76 

Según el artículo 3ª del Decreto 174/2005, las tierras y rocas no contaminadas excedentes de las 

excavadas, no son residuo y, en consecuencia, tampoco son RCD. Por tanto, pueden ser reutilizadas 

por el Contratista en la misma obra o en otras obras o lugares en los que se puedan necesitar, 

mediante acuerdo con particulares. 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Se entiende por minimización la adopción de medidas organizativas y operativas que permitan 

disminuir la cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados. El punto de 

partida reside en introducir políticas de prevención en origen. 

En este capítulo se describen las medidas de prevención potenciales a implantar, con el objeto de 

reducir la cantidad de residuos antes de su generación. 

Código LER Cantidad Residuo (m3) 

17 03 02 17.0415 

17 09 04 1.5000 

17 09 04 1.5000 

Código LER Cantidad Residuo (m3) 

17 03 02 17.0415 

17 09 04 1.5000 

Código LER Cantidad Residuo (m3) 

17 03 02 17.0415 

17 09 04 1.5000 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  4                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº 14 : GESTIÓN DE RESIDUOS           

4.1. POLÍTICA DE COMPRA 

Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra, y tomando 

ciertas precauciones que pueden reducir la generación de residuos: 

- Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de excedentes que puedan 

convertirse en residuos. 

- Se planificará la llegada de material según las necesidades de ejecución de la obra, para 

evitar almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales. 

- Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se 

puedan producir o trasladar los mismos a una obra similar. 

- Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases retornables a su 

proveedor. 

- Se evitará la adquisición de productos sobreembalados. 

- Se utilizarán productos con buen rendimiento para minimizar envases. 

4.2. ALMACENAMIENTO 

Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto de materias primas como de 

residuos: 

- Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización 

para evitar su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser finalmente 

necesarios. 

- Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro. 

- Se almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su evaporación, derrame 

o deterioro debido a la pérdida de propiedades. 

- Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros de 

encofrados u otros materiales susceptibles de ser reutilizados. 

- Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, manteniendo 

claramente separadas las diferentes fracciones segregadas. 

- Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen de los mismos 

y facilitar su posterior tratamiento. 

- Se establecerá una zona específica para el almacenamiento de residuos peligrosos, para 

mantenerlos completamente separados del resto de residuos. 

4.3. ACTIVIDADES 

Se observarán una serie de normas generales de prevención aplicables en gran parte de las 

actividades que se llevan a cabo en una obra de construcción: 

- Se reutilizarán los pallets de madera siempre que sea posible. 

- Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas adecuados, 

para evitar roturas de materiales. 

- Se seleccionará el despiece y el corte de mayor rendimiento. 

Código LER Cantidad Residuo (m3) 

17 03 02 17.0415 

17 09 04 1.5000 

Código LER Cantidad Residuo (m3) 

17 03 02 17.0415 

17 09 04 1.5000 

Código LER Cantidad Residuo (m3) 

17 03 02 17.0415 

17 09 04 1.5000 

Código LER Cantidad Residuo (m3) 

17 03 02 17.0415 

17 09 04 1.5000 

Código LER Cantidad Residuo (m3) 

17 03 02 17.0415 

17 09 04 1.5000 

Código LER Cantidad Residuo (m3) 

17 03 02 17.0415 

17 09 04 1.5000 

Código LER Cantidad Residuo (m3) 

17 03 02 17.0415 

17 09 04 1.5000 
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- Se utilizarán herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la rotura de piezas. 

- Se realizarán los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de ambas partes de la 

pieza. 

- Se emplearán herramientas y útiles duraderos y fácilmente reparables. 

- Se incorporarán sistemas de emisión que reduzcan la emisión de polvo, serrín, virutas o 

fibras. 

- Se usarán lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo. 

- Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, con el objeto de reutilizarlos, siempre 

que sea posible. 

- Se reutilizarán los materiales de protección: lonas, cartones, etc. 

- Se reutilizarán los andamios en buen estado. 

- Se utilizarán los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por el fabricante, 

además de buscar los productos más respetuosos con el medio. Se evitará en la medida de 

lo posible tratamientos con productos peligrosos. 

- Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto. 

A continuación, se evalúan en detalle algunas actividades que contarían con medidas de 

aplicación específica. 

4.3.1. DEMOLICIONES 

Como resultado de los trabajos de demolición, habrá que gestionar materiales bituminosos, 

pavimentos de hormigón o derivados provenientes de las aceras existentes. No obstante, para 

prevenir los residuos en obra la demolición: 

- La demolición se llevará a cabo con corte por disco y se demolerá lo estrictamente necesario 

para la correcta ejecución de la obra, en los límites exteriores, e interiores de la misma, así 

como en las uniones entre calzadas y aceras para evitar la mezcla de ambos residuos 

indicados. 

- Los residuos de demolición han de estar debidamente separados de otros materiales antes 

de su transporte al gestor autorizado. 

- Los acopios de estos residuos deberán ser debidamente acondicionados para evitar posibles 

contaminaciones. 

4.3.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

A consecuencia de los trabajos de excavación y movimiento de tierras será necesario gestionar restos 

vegetales, tierra y materiales pétreos, además de generarse como residuo restos plásticos o de 

madera. 

- Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para 

minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en 

la propia obra. 
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- Se destinará una zona determinada para el movimiento de maquinaria y almacenamiento 

de las tierras para evitar compactaciones excesivas del terreno. 

- Se protegerán adecuadamente los árboles que puedan verse dañados por los movimientos 

de la maquinaria. 

- Se verificará que la maquinaria de la excavación avanza a la velocidad apropiada para evitar 

que se deterioren las puntas de cuchara y el terreno. 

- En caso de efectuar el mantenimiento de la maquinaria, se centralizará este servicio para 

optimizar los productos sobrantes de unos vehículos a otros. 

- Se impermeabilizará la superficie en la que se realice el mantenimiento para impedir la 

contaminación del suelo. 

4.3.3. TRABAJOS DE HORMIGONADO 

A la hora de realizar los pavimentos de hormigón (tanto pavimentos rodados como aceras), se prevé 

la generación de residuos de hormigón freso, endurecido. 

Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de fraguado 

y, por tanto, la necesidad de devolverlo a planta, lo que afecta a la generación de residuos. 

- Se aprovecharán los restos de hormigón fresco siempre que sea posible, reutilizándolos 
previo tratamiento con retardador de fraguado. 

- Se reutilizarán los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando 
siempre las exigencias de calidad. 

- Se determinará un área de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar los 
fragmentos. 

4.3.4. ENCOFRADO – DESENCOFRADO 

Durante los trabajos de encofrado y desencofrado se originarán principalmente residuos de 

hormigón, restos metálicos o de madera. 

- Se almacenarán ordenadamente los tableros de los encofrados para una posterior 

reutilización, respetando siempre las exigencias de calidad. 

- Se limpiarán correctamente los plafones de encofrado y los medios auxiliares después de su 

uso. 

4.3.5. RETIRADA DE MATERIALES DE FIBROCEMENTO  

Se incluye en este apartado la retirada de las tuberías de fibrocemento que se puedan encontrar en 

la zona de actuación. 

La retirada de residuos con riesgo de exposición al amianto se llevará a cabo según lo dispuesto en 

el Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (en adelante RD 396/2006) y según lo 

dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales para prevención de estos riesgos. 
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Previo al comienzo de las obras el Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para 

identificar los materiales que puedan contener amianto. Si existe duda sobre la presencia de amianto 

en un material, deberán contemplarse las disposiciones del RD 396/2006 que resulten de aplicación.  

La identificación deberá quedar escrita en el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el RD 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción.  

Todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de 

aplicación del RD 396/2006 deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto 

existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral competente en el ámbito de la 

obra. 

DEFINICIONES 

Según lo expuesto en el Artículo 2 del RD 396/2006: 

A efectos de aplicación de este Real Decreto, el término amianto designa a los silicatos fibrosos 

siguientes, de acuerdo con la identificación admitida internacionalmente del registro de sustancias 

químicas del Chemical Abstract Service (CAS): 

a) Actinolita amianto, n.º 77536-66-4 del CAS, 

b) Grunerita amianto (amosita), n.º 12172-73-5 del CAS, 

c) Antofilita amianto, n.º 77536-67-5 del CAS, 

d) Crisotilo, n.º 12001-29-5 del CAS, 

e) Crocidolita, n.º 12001-28-4 del CAS, y 

f) Tremolita amianto, n.º 77536-68-6 del CAS. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este real decreto es aplicable a las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén 

expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo 

contengan. 

PLAN DE TRABAJO 

Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto incluido en el ámbito de 

aplicación de este real decreto, el empresario deberá elaborar un plan de trabajo siguiendo lo 

indicado en el Artículo 11 del RD 396/2006: 

Dicho plan deberá prever, en particular, lo siguiente: 

a) que el amianto o los materiales que lo contengan sean eliminados antes de aplicar las 

técnicas de demolición, salvo en el caso de que dicha eliminación cause un riesgo aún mayor 

a los trabajadores que si el amianto o los materiales que contengan amianto se dejaran in 

situ; 
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b) que, una vez que se hayan terminado las obras de demolición o de retirada del amianto, 

será necesario asegurarse de que no existen riesgos debidos a la exposición al amianto en el 

lugar de trabajo. 

El plan de trabajo deberá prever las medidas que, de acuerdo con lo previsto en el RD 396/2006, 

sean necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que vayan a llevar a cabo 

estas operaciones. El plan deberá especificar: 

a) Descripción del trabajo a realizar con especificación del tipo de actividad que corresponda: 

demolición, retirada, mantenimiento o reparación, trabajos con residuos, etc. 

b) Tipo de material a intervenir indicando si es friable (amianto proyectado, calorifugados, 

paneles aislantes, etc.) o no friable (fibrocemento, amianto-vinilo, etc.), y en su caso la forma 

de presentación del mismo en la obra, indicando las cantidades que se manipularán de 

amianto o de materiales que lo contengan. 

c) Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos. 

d) La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo. 

e) Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo o en contacto 

con el material conteniendo amianto, así como categorías profesionales, oficios, formación 

y experiencia de dichos trabajadores en los trabajos especificados. 

f) Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieran para la adecuación 

de dichos procedimientos al trabajo concreto a realizar. 

g) Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de fibras de 

amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para limitar la exposición de los 

trabajadores al amianto. 

h) Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando las 

características y el número de las unidades de descontaminación y el tipo y modo de uso de 

los equipos de protección individual. 

i) Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se encuentren en el 

lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad. 

j) Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están 

expuestos y las precauciones que deban tomar. 

k) Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente 

indicando empresa gestora y vertedero. 

l) Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos sean ajenos, las 

actividades concertadas. 

m) Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo de 

acuerdo con lo previsto en este real decreto. 
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Si existiese subcontratación de los trabajos comprendidos en el ámbito del RD 396/2006, se deberá 

comprobar que los subcontratistas posean el correspondiente plan de trabajo.  

Además, la empresa subcontratista deberá enviar el plan de trabajo, una vez aprobado por la 

autoridad correspondiente.  

La tramitación del Plan de Trabajos se realizará de acuerdo con lo indicado en el Artículo 12 del RD 

396/2006. 

PROCESO DE ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 

- Todos los residuos de fibrocemento serán acondicionados en pallets: o bien en sacos tipo 

big-bags diseñados para contener este tipo de material o bien envueltos en láminas de 

polietileno con el espesor necesario. 

- Todos los pallets se etiquetarán de acuerdo lo dispuesto en el Real Decreto 396/2006 de 31 

de marzo y en el Real Decreto 1406/1989 de 10 de noviembre para su transporte a 

Vertedero Autorizado. 

- El acopio será temporal y se realizará dentro de la zona señalizada para ello. 

- Al finalizar todas las operaciones de acopio y retirada de material se procederá a una 

limpieza profunda de la zona de trabajo, de la maquinaria utilizada y de la unidad de 

descontaminación empleando un aspirador portátil con filtro, barredoras de agua, etc. 

- Los aislamientos y los EPI’s empleados se introducirán en bolsas de polietileno o en sacos 

big-bags y se etiquetarán para posteriormente gestionarlos según la normativa vigente. 

- Los EPI’s no desechables (casco, gafas, etc.) se limpiarán y descontaminarán diariamente al 

finalizar los trabajos empleando métodos húmedos de limpieza y aspirador de filtro 

absoluto. 

- Para el transporte a vertedero de los residuos, la empresa seguirá en todo momento las 

pautas presentes en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 

una economía circular. 

- Según lo dispuesto en el Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 

imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 

peligrosos, todos los residuos generados en las operaciones de desamiantado serán 

etiquetados y eliminados de acuerdo a lo indicado en el Anexo II del mismo Real Decreto. 

- La gestión del residuo deberá realizarse siempre mediante un Gestor autorizado por la 

Comunidad Autónoma correspondiente.  

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

En este capítulo se indican las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. Se incluyen dos opciones en aquellos casos en 

que sea posible. 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Xunta de 

Galicia para la gestión de RCD. 
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Código LER Tratamiento Descripción del tratamiento 

17 01 01 R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

17 03 02 R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

17 09 04 
R5 

 
R13 

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones 
numeradas R1 a R12 (excluido almacenamiento temporal en el lugar donde 
se produce el residuo). 

17 06 05 R13 
Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones 
numeradas R1 a R12 (excluido almacenamiento temporal en el lugar 
donde se produce el residuo). 

Los gestores de residuos que cuentan con la categoría para el tratamiento y transporte de los 

residuos generados por las obras (LER 17) en las proximidades de la zona de ejecución del proyecto 

según los datos ofrecidos por el SIRGA (Sistema de Información de Residuos de Galicia) son los 

siguientes: 
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6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

En base al apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

• Hormigón: 80 t. 

• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

• Metales: 2 t. 

• Madera: 1 t. 

• Vidrio: 1 t. 

• Plásticos: 0,5 t. 

• Papel y cartón: 0,5 t. 

Ninguno de los anteriores residuos supera las cantidades establecidas en la anterior tabla, por lo que 

no será necesaria una separación de los mismos. 

7. INSTALACIONES PREVISTAS 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los 

residuos. 

Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá 

que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover 

los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja. 

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque pueden ser 

causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje evitando movimientos 

innecesarios, que entorpezcan la marcha de la obra y no faciliten la gestión eficaz de los residuos. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 

ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. 

Asimismo, hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera 

residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos. 

8. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 

PROYECTO 

8.1. PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el 

cual ha de contener como mínimo: 

a. Estimación de los residuos que se van a generar. 

b. Las medidas para la prevención de estos residuos. 

c. Operaciones encaminadas a la reutilización y separación de estos residuos. 
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d. Planos de instalaciones previstas para almacenaje, manejo, separación, etc. 

e. Pliego de condiciones. 

f. Valoración del coste previsto de gestión de residuos. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 

peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos 

no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, 

ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor 

Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

8.2. PARA EL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 

mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión y las medidas 

preventivas para minimizar y reducirlos que se originan. 

8.3. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA 

OBRA 

La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD’s), se realizará según lo dispuesto en el 

Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero. 

La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 

(fundamentalmente la Ley 7/2022) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental 

como a la gestión operativa. 

La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las 

ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. En el caso de residuos con amianto, 

además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por lo que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto.  

En el capítulo III el Real Decreto impone que todas las empresas que vayan a realizar actividades u 

operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el Registro 

de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad 

laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones principales.  

Las operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser realizados por 

personal especializado según la normativa vigente, con las precauciones precisas para disminuir 

dentro de lo posible la generación de polvo. 
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8.4. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

La separación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 

seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de 

los mismos. 

Los procedimientos para la separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 

destinados serán definidos previo comienzo de las obras. 

Es obligatorio separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados. 

Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, 

así como la contaminación de los acopios por éstos. 

8.5. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 

El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal efecto, 

de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando 

los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 

características de los residuos que se depositarán.  

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. 

La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes 

al agua. 

Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en ellos 

constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la 

autorización para su gestión. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 

1 m³, o en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice 

en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, señalizada 

y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. Se tomarán 

las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los recipientes 

habilitados en la misma. 

Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 
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8.6. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores 

autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la 

autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control 

del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. 

El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las 

obras, quedará documentado. 

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para 

evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. Debiendo emplearse los medios adecuados 

para ello. 

El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 

obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 

pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En 

todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 

8.7. RETIRADA DE RESIDUOS DE LA OBRA 

En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de 

los trabajadores y las afecciones al medio. Como regla general, se procurará retirar los elementos 

peligrosos y contaminantes tan pronto como sea posible, así como los elementos recuperables. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura 

no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 

materiales. 

8.8. DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS 

El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta 

de Galicia para la gestión de los mismos. 

Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, 

transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. 

Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará 

evidencia documental del destino final. 
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9. VALORACIÓN DEL TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA

Código LER 
Cantidad 
Residuo 

(m3) 

Tratamiento 
Previo 

Transporte 
RCD Nivel I 

Canon 
RCD 

Nivel I 

Transporte 
RCD Nivel 

II (NP) 

Canon 
RCD 

Nivel II 
(NP) 

Transporte 
RCD Nivel 

II (P) 

Canon 
RCD 
Nivel 
II (P) 

17 01 01 185,50 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2,24 € 6,95 € 0,00 € 0,00 € 

17 03 02 447,27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,17 € 15,49 € 0,00 € 0,00 € 

17 09 04 32,76 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,17 € 15,49 € 0,00 € 0,00 € 

Código LER 
Cantidad Residuo 

(m3) 
Coste TRANSPORTE Coste CANON PRESUPUESTO 

17 01 01 185,50 415,52 € 1.289,23 € 1.704,75 € 

17 03 02 447,27 523,31 € 6.928,24 € 7.451,55 € 

17 09 04 32,76 38,33 € 507,45 € 545,78 € 

Presupuesto estimado para la gestión de residuos 9.702,08 € 

Para la gestión de residuos del colector de fibrocemento, y tras solicitar presupuesto a empresas 

especializadas de la zona, se estima un coste de 28,32 €/ml que incluye la retirada, transporte y 

canon. En este caso: 

Presupuesto gestión residuos colector FC: 28,32 €/ml* 162 ml= 4.587,84 € 

Por tanto, el PRESUPUESTO TOTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS asciende a: 14.289,92 € 

Según lo expuesto en el anejo correspondiente donde se indican el aprovechamiento de las tierras 

procedentes de la propia excavación serán reutilizadas parcialmente por el Contratista en la misma 

obra para el relleno de las zanjas y en otras obras o lugares cercanos en los que se puedan necesitar, 

mediante acuerdo con particulares o a un vertedero controlado. 
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1. MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 

intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de 

acuerdo con las OO.MM. 

La fórmula para el cálculo de los costos horarios es: 

𝐶 = 1,40 · 𝐴 + 𝐵 

Siendo: 

C= en euros/hora, el coste horario para la Empresa. 

A= en euros/hora, la retribución total del trabajador que tiene carácter exclusivamente salarial 

(sueldo base, pagas extras, vacaciones). 

B= en euros/hora, la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 

indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, (dietas, 

pluses de transporte, etc). 

En el coeficiente 1,40 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la Seguridad Social, 

cargas sociales, Fondo de Garantía, formación profesional, accidentes, etc. 

2. MAQUINARIA 

Los costes de maquinaria de han obtenido de bases de datos de construcción para los años 2021-22. 

3. MATERIALES 

El coste total de material comprende lo siguiente: 

 Coste de adquisición del material. 

 Coste desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra. 

 Coste de carga y descarga. 

 Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante 
su manipulación (1 al 5 % del precio de adquisición). 

Los costes de los materiales se han establecido en base a precios de mercado en el año 2022, 

con precios a pie de obra. 

4. COSTES INDIRECTOS 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios expresados en el 

R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha Orden: 

𝑃𝑢 = (1 +
𝐾

100
) · 𝐶𝑢 
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Siendo: 

Pu= es el precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

K= es el porcentaje que corresponde a los “costes indirectos”. 

Cu= es el coste directo de la unidad de euros. 

 

El valor de “K” se obtiene por la suma de dos sumandos: 

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 

Siendo: 

K1= porcentaje correspondiente a imprevistos. Por tratarse de una obra terrestreK1=1 

K2= porcentaje correspondiente a imprevistos. Por tratarse de una obra terrestreK2=
𝐶𝑖

𝐶𝑑·100
 

Los costes indirectos están asociados a sueldos de personal técnico y administrativo, a la habilitación 

de instalaciones y aseos, y otros. 

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdo con la experiencia en obras similares, se adopta K2=5, 

con lo que resulta: 

𝐾 = 1 + 5 = 6 % 

Con lo expuesto se adopta un valor del 6 % para los Costes Indirectos. 

 

5. LISTADO DE MATERIALES VALORADO 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
315_160       46,250 ud   Toma injerto 87º30', juntas y accesorios                         70,80 3.274,50 
AGUA          20,847 m3   Agua                                                             1,50 31,27 
ALAMBR        0,181 kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,50 0,27 
AR150GGRL    14,000 ud   Arqueta AR150G + rejilla GRL150RODMA o similar            562,60 7.876,40 
ARB06         10,000 ud   Azalea japónica 10L                                              22,00 220,00 
ARB07         20,000 ud   Liriope muscari                                                  10,00 200,00 
ARB08         17,000 ud   Vinca minor Alba                                                 5,00 85,00 
ARB09         50,000 ud   Tulbaghia violacea                                               8,00 400,00 
ARB10         50,000 ud   Festuca glauca                                                   10,00 500,00 
ARHST         9,000 ud   Arqueta prefabricada tipo H s/tapa                               112,70 1.014,30 
ARMHORM      1,000 ud   Armario de hormigón 60x50cm                                      304,75 304,75 
ARMST         21,000 ud   Arqueta prefabricada tipo M s/tapa                               27,60 579,60 
B500SKG       16,480 kg   Acero corrugado B 500-S                                          1,60 26,37 
C60BF4IMP     1,681 T    Emulsión bituminosa tipo C60BF4 IMP                             543,00 912,51 
EM01C         14,000 Ud   Columna 5 m con 6 proyectores LED 18,6 W                    3.867,00 54.138,00 
EM01CDMX     6,000 Ud   Columna 5 m con 6 proyectores LED 18,6 W DMX            4.461,00 26.766,00 
EM01D         18,000 Ud   RETROFIT LED 19,9 W                                              280,30 5.045,40 
EM02          38,000 Ud   Caja estanca                                                     4,46 169,48 
EM022         43,000 Ud   Arqueta 60x60                                                    135,24 5.815,32 
EM03          3.712,000 Ml   Cable 1x6 mm2                                                    1,19 4.417,28 
EM032         236,000 Ml   Cable 3x2,5 mm2                                                  1,65 389,40 
EM033         154,000 Ml   Cable DMX 2x0,34                                                 1,55 238,70 
EM04          509,000 Ml   Canalización 3 tubos                                             28,00 14.252,00 
EM051         73,000 Ml   Canalización 5 tubos                                             51,00 3.723,00 
EM06          582,000 Ml   Conductor cobre 35 mm2                                           4,79 2.787,78 
EM07          38,000 Ud   Electrodo cobre                                                  32,85 1.248,30 
EM08          1,000 Ud   Cuadro general alumbrado 4 circuitos                             8.500,00 8.500,00 
EM08A         1,000 Ud   Controlador DMX                                                  4.500,00 4.500,00 
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IF01ESP       1,000 ud   Instalacion Fuente                                               150,00 150,00 
IPRB100       1,000 ud   Filtro de malla 75 micras 1 1/2"                                 57,64 57,64 
LAMBET4       1.848,550 m2   Lámina de impermeabilización de betún asfáltico de 4,72 8.725,16 
 4kg/m2         
M07N031       508,930 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                2,33 1.185,81 
M201002       3,300 m    Separador                                                        18,21 60,09 
MALLA15X156  9.433,300 m2   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B500S                    2,39 22.545,59 
MOB0201DES1 1,000 ud   Desmontado y retirada completa del monumento a las 650,00 650,00 
 enfermeras     
MOB0201DES2 1,000 ud   Instalación completa completa del monumento a las 350,00 350,00 
 enfermeras      
MORTM10M3  207,770 m3   Mortero cemento gris M-10                                        71,17 14.786,99 
MORTM5M3    13,296 m3   Mortero cemento gris M-5                                         64,98 863,97 
P01AA950      1.042,000 kg   Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                           0,35 364,70 
P01DW090      395,000 u    Pequeño material                                                 1,35 533,25 
P02PW010      201,000 ud   Pates PP 30x25                                                   7,78 1.563,78 
P033401B      336,400 m    Bordillo granito 50x20x11                                        18,90 6.357,96 
P03AM500      101,574 m2   ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 1,89 191,97 
 B500T UNE-EN 1008  
P041201       8,000 ud   Brida de acera roscada 50-1 1/2"                                 12,52 100,16 
P041202       6,000 ud   Brida acero roscada 90-3"                                        22,94 137,64 
P041203       0,990 ud   Brida enchufe DN125 express                                      87,67 86,79 
P041205       8,000 ud   Boca riego DN45 r/ Barcelona enterrada                           148,34 1.186,72 
P041206       3,000 ud   Boca incendio DN80 r/Barna enterrada                             265,80 797,40 
P041207       23,000 ud   Collarín FD 125-11/4" fleje inox                                 28,41 653,43 
P041208       8,000 ud   Collarin FD 125-11/2" fleje inox                                 28,65 229,20 
P041210       23,000 ud   Codo lat RH PE RESY 40-11/4"-90º                                 10,88 250,24 
P041212       0,990 ud   Manguito express FD DN 125                                       138,42 137,04 
P041220       69,000 ud   Enlace laton RM PE RESY 40-11/4"                                 3,63 250,47 
P041221       16,000 ud   Enlace laton RM PE RESY 50-11/4"                                 7,97 127,52 
P041223       6,000 ud   Enlace laton RM PE RESY 90-3"                                    34,42 206,52 
P041250       3,000 ud   TE FD E/E/B 125-80 junta expres                                  76,58 229,74 
P041251       0,990 ud   TE FD E/E/B 125-125 junta express                                230,48 228,18 
P041261       0,990 ud   Reduccion FD B/B 250-125                                         305,31 302,26 
P041301       23,000 ud   Válvula esf cuadrad 1 1/4" PN16                                  15,59 358,57 
P08XVA420     27.352,500 u    Adoquín bicapa hormigón descontaminante C4                  0,35 9.573,38 
P28SD030      1,100 m2   Geotextil drenaje 160 g/m2 UV                                    1,41 1,55 
P29A060       15,000 ud   Aparcamiento 1 bicicleta tubo acero galvanizado                246,91 3.703,65 
P29BH020      7,000 ud   Banco sin respaldo hormigón 2,40 m                               1.220,00 8.540,00 
P29BM150      6,000 ud   Banco curvo acero/tablillas 2,00 m                               1.200,00 7.200,00 
P29BM280      36,000 ud   Banco con brazos madera 1,65 m                                   2.135,00 76.860,00 
P29BT080      9,000 ud   Silla con brazos aluminio                                        875,00 7.875,00 
P29JT045      10,000 ud   Jardinera rectangular acero corten 1380x700x h1300         2.070,00 20.700,00 
P29PM110      11,000 ud   Papelera circular acero inoxidable 60 l                          801,92 8.821,12 
P29RBF060     11,000 ud   BOLARDO fijo de 12000mm                                          203,37 2.237,07 
P29SK040A     1,000 ud   Caseta información metal/vidrio                                  29.000,00 29.000,00 
PBENT2056FRH 66,000 ud   Tapa de pozo y marco Hormigonable D400 810x75mm 227,39 15.007,74 
 i/hormigón        
PE40PN10_20  233,000 m    Tubería PE40 D=20mm PN 10 +15% acc u piez esp.         1,48 344,84 
PEADPN10_40 146,000 m    Tubería PEAD D=40mm PN 10 +15% acc y piez esp.        2,38 347,48 
PEADPN16_40 46,000 m    Tubería PEAD D=40mm PN 16                                        3,07 141,22 
PEADPN16_50 12,000 m    Tubería PEAD D=50mm PN 16                                        4,71 56,52 
PEADPN16_63 172,000 m    Tubería PEAD D=63mm PN 16                                        7,46 1.283,12 
PEADPN16_90 4,500 m    Tubería PEAD D=90mm PN 16                                        15,06 67,77 
PMAT          335,000 ud   Medios auxiliares y p.p. pequeño material                        7,88 2.639,80 
PPASP         982,000 m2   Tendido de anillos de distribución y emisores de riego a 1,72 1.689,04 
 presión  
PPFD125ACC  172,000 u    p.p. accesorios FD DN 125mm                                      1,66 285,52 
PPFD250ACC  162,000 u    p.p. accesorios FD DN 250mm                                      3,22 521,64 
PPGOT         96,000 m2   Tendido de peines de goteo/inundadores i/acc y piez esp.  1,75 168,00 
PPTAP         15,255 ud   p.p. Marco y tapa rellenable c/horm                              230,00 3.508,65 
PVC2MM        1.848,550 m2   Lámina de PVC de 2,00mm de espesor                           4,86 8.983,95 
PVG6040A      225,000 m2   Baldosa Granítica 120x50x10                                      72,30 16.267,50 
PVG6040C      582,000 m2   Baldosa Granítica 130x100x10 cm                                  75,70 44.057,40 
PVG6040F      32,000 m2   Baldosa Granítica gris 50x40x10 cm                               72,50 2.320,00 
PVG6040G      8,000 m2   Baldosa Granítica gris oscuro 25x10x10                           97,10 776,80 
PVG6040M      1.008,000 m2   Baldosa Granítica 120x50x14                                      99,80 100.598,40 
PVG6040N      3.244,000 m2   Baldosa Granítica 120x50x8                                       57,60 186.854,40 
R150G10GRL   300,000 ud   Canal R150G10R + rejilla ranurada GRL 150ROD o similar 215,40 64.620,00 
RCRR63        539,000 m    Tubo poliet. doble pared D63mm IP549 con hilo guía          1,31 706,09 
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TAPAD433X33  52,000 ud   Tapa rellenable cuadrada 33x33cm c/horm                       72,91 3.791,32 
TAPATIPOH     9,000 ud   Tapa registro telefónica tipo H rellenable i/hormigón            270,00 2.430,00 
TAPATIPOM    21,000 ud   Tapa registro telefónica tipo M rellenable i/hormigón            140,00 2.940,00 
TCE001        36,000 m    Tubo de cobre envejecido D=80mm i/anclaje a fachada y 18,57 668,52 
 pieza esp   
TCRR160       2.076,000 m    Tubo poliet. doble pared D160mm IP549 con hilo guía         4,53 9.404,28 
TUBFD125      172,000 m    Tubería FD DN 125mm UNE EN 545 c/junta                     45,66 7.853,52 
TUBFD250      162,000 m    Tubería FD DN 250mm UNE EN 545 c/junta                     89,87 14.558,94 
U04CA001      0,011 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 1,23 
U04MA733      0,400 m3   Hormigón HA-25/P/40/XC1 central                                  76,68 30,67 
U06DA010      0,053 kg   Puntas plana 20x100                                              2,00 0,11 
U07AI001      0,011 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      138,72 1,59 
U26GX002      2,000 ud   Grifo latón rosca 3/4"                                           22,00 44,00 
VALVCOMP125 4,000 ud   Válvula compuerta FD embridada DN 125mm agua pot. 240,29 961,16 
 i/acc           
VALVCOMP250 2,000 ud   Válvula compuerta FD embridada DN 250mm agua pot. 925,75 1.851,50 
 i/acc           
VOLANTVALV  6,000 ud   Volante acero estampado con tornillo y arandela acero 8.8 10,41 62,46 
 zinc    
mt01ara010    378,537 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 4.648,43 
mt01arr010a   2,580 T    Grava de cantera, de 19 a 25mm de diámetro                   7,23 18,65 
mt01arr010c   0,415 T    Grava de cantera, de 60 a 90mm de diámetro                   7,23 3,00 
mt01zah020T   1.705,440 T    Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, 8,01 13.660,57 
 adecuad  
mt04lma010b   40,000 ud   Ladrillo cerámico macizo 25x12x5 UNE-EN 771-1             0,51 20,40 
mt04lpm010c   36,000 ud   Ladrillo cerámico perforado 24x11x10cm UNE-EN 771-1    0,11 3,96 
mt08epr040    5,275 ud   Encofrado recuperable de chapa metálica                         182,86 964,59 
mt08grg110    0,972 m3   Canon de vertido                                                 151,31 147,07 
mt09mif010ca  0,023 T    Mortero industrial de cemento M-5, en sacos según 32,43 0,75 
 UNE-EN 998-2    
mt09mif010la  0,216 T    Mortero industrial de cemento M-15, con aditivo hidrófugo.  41,79 9,03 
mt10haf010erO 12,705 m3   Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central CEM 108,76 1.381,80 
 SR          
mt10hfc010b   949,755 m3   Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a veintiocho 98,65 93.693,33 
 días de   
mt10hmf010rRb 50,518 m3   Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con 103,85 5.246,29 
 cemento SR  
mt10hmf010tLb 71,279 m3   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                 74,71 5.325,25 
mt10hmf010tLc 321,323 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                 70,63 22.695,04 
mt10hmf011fb  17,046 m3   Hormigón de limpieza HL-150/C/TM, fabricado en central.   62,08 1.058,22 
mt11ade100a   5,768 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y 22,94 132,32 
 acces    
mt11poc010    5,000 ud   Poceta prefabricada de poliuretano de 45x23x40, incluso 105,00 525,00 
 clapeta   
mt11rej010e   5,000 ud   Marco y rejilla de fundición, clase D-400 UNE-EN 124, 40,00 200,00 
 abatible    
mt11tpb020l   92,000 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 160mm 13,08 1.203,36 
 i/juntas      
mt11tpb020m   246,450 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 200mm 19,38 4.776,20 
 i/juntas      
mt11tpb020o   289,800 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 315mm 47,70 13.823,46 
 i/juntas      
mt11tpb020p   183,750 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 400mm 77,79 14.293,91 
 i/juntas      
mt11tpb020q   2,100 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 500mm 136,48 286,61 
 i/juntas      
mt11var200    5,000 ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme       45,00 225,00 
mt15cph010a   1.389,125 kg   Pintura filmógena, para protección y curado del hormigón 3,45 4.792,48 
 fresco.  
mt16aaa030    672,200 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas                        0,30 201,66 
mt16pxa010bj  1.848,550 m2   Panel rígido XPS liso >500KPA módulo elástico>60MPa      64,00 118.307,20 
mt17poa010d   1.848,550 m2   Film de polietileno de 0,2mm y 184g/m2 de masa 0,37 683,96 
 superficial        
mt18bme010a   9,240 m    Borde de piezas flexibles                                        10,73 99,15 
mt34www030a 13,000 ud   Cimentación con hormigón HM-20/P/20/X0 i/placa y 83,50 1.085,50 
 pernos           
mt35tpe010d   1.520,400 m    Tubo rígido de PVC-U, de 63mm de diámetro y 1,2mm de 1,51 2.295,80 
 espesor      
mt37aar010b   1,000 ud   Marco y tapa de fundición dúctil 40x40cm                        13,37 13,37 
mt37sgl010c   1,000 ud   Grifo de purga de 25mm                                           6,58 6,58 
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mt37svc010l   2,000 ud   Válvula de compuerta de latón fundido para roscar  1 1/2"   19,79 39,58 
mt37sve030e   1,000 ud   Válvula de espera latón para roscar 1 1/4", cuadradillo       14,49 14,49 
mt37svr010e   1,000 ud   Válvula de retención de latón para roscar 1 1/2"                 7,73 7,73 
mt37tpa012d   1,000 ud   Collarín de toma en carga de 125-40mm                           39,94 39,94 
mt37www010  1,000 ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,39 1,39 
mt40iva030    1.665,200 m    Hilo guía de polipropileno de 3mm de diámetro                   0,17 283,08 
mt40iva040a   642,070 ud   Soporte separador de polipropileno para tubos rígidos PVC 0,40 256,83 
 63mm    
mt47acp030a   1.172,422 kg   Barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm 0,93 1.090,35 
 de diámetro  
mt47acp040a   2.066,395 m    Cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán, para 3,39 7.005,08 
 sella  
mt48eap100BP 8,000 ud   Betula pendula                                                   180,00 1.440,00 
mt48eap100gc  1,000 ud   Magnolio (Magnolia grandiflora)                                  180,00 180,00 
mt48eap100gcA 12,000 ud   Magnolio (Magnolia grandiflora)                                  85,00 1.020,00 
mt48ele010b   1,000 ud   Electroválvula para riego, 1 1/2", alimentacion solenoide 162,86 162,86 
 24Vca,  
mt48pro010d   1,000 ud   Programador electrónico riego automático, para 4 169,94 169,94 
 estaciones 230/  
mt52rsc010f   10,000 ud   Reja modelo Radici, de 144x144 cm,                              1.364,00 13.640,00 
 TOTAL .......................................................................................  1.218.620,59 

 

6. LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
EQUIPECN      34,668 h    Equipo de encapsulado y paletizado                               26,36 913,85 
M05EN020      75,100 h    Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV                44,50 3.341,95 
M05PN010      71,358 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                         40,33 2.877,87 
M06CH020      101,792 h    Compresor portátil eléctrico 5 m3/min.                           8,04 818,41 
M06MR020      101,792 h    Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.                 2,10 213,76 
M07CB020      145,728 h    Camión basculante 4x4 15 t.                                      36,65 5.340,91 
M08CA110      16,041 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 461,98 
M08RB010      52,100 h    Bandeja vibrante 170 kg                                          3,00 156,30 
M08RL010      123,745 h    Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 5,64 697,92 
M1021         537,419 h    Camión dumper 20tm13m3 tracc tot                                 25,00 13.435,47 
M1050         275,143 h    Retro mixta 4x4 89CV                                             27,50 7.566,43 
M1051         404,312 h    Retro neumat. 136 CV c/martelo                                   52,00 21.024,22 
M12EF210      3,300 ud   Enco. met. cono pozo (110/60-60)                                 407,58 1.345,01 
M12EF250      5,330 m    Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                 636,84 3.394,36 
M201002B      2,100 h    Transporte de Árboles                                            15,00 31,50 
M2030         337,092 h    Martillo rompedor+compresor 32 CV                                8,25 2.781,01 
M2040         112,364 d    Alq. cortadora juntas 11 HP 40                                   12,75 1.432,64 
mq01exn050c  110,634 h    Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con 65,60 7.257,58 
 martillo rompedo  
mq01mot010b   19,380 h    Motoniveladora de 154 kW.                                        85,53 1.657,57 
mq01ret010    8,478 h    Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                41,33 350,40 
mq01ret020b   87,221 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                           41,71 3.637,98 
mq02rop020    227,613 h    Pisón vibrante de guiado manual 80kg con placa 30x30cm 4,00 910,45 
mq02rov010i   19,380 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 71,16 1.379,08 
 129 kW, d  
mq04cab010d   19,380 h    Camión basculante de 14 t de carga, de 184 kW.               44,70 866,29 
mq04cag010a   68,858 h    Camión con grúa de hasta 6 Ton                                   56,47 3.888,41 
mq04tkt010    28.139,760 Tkm  Transporte de áridos.                                            0,12 3.376,77 
mq04tkt030    66.011,220 m3km Transporte de hormigón.                                          0,30 19.803,37 
mq05per020    6,650 h    Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía 28,09 186,80 
 seca         
mq06cor020    2.205,931 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.          10,85 23.934,35 
mq11phc010    27,783 h    Pavimentadora de encofrados deslizantes, con equipo de 376,43 10.458,17 
 inserción  
mq11phc020    11,113 h    Texturador/ranurador de pavimentos de hormigón.             23,98 266,49 
mq11phc030    11,113 h    Pulverizador de producto filmógeno para curado de 20,56 228,48 
 pavimentos de   
 TOTAL .......................................................................................  144.035,78 
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7. LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
AY1           1.128,970 h    Ayudante                                                         15,61 17.623,22 
CAP1          113,687 h    Capataz                                                          16,32 1.855,38 
OF1ERA        5.761,714 h    Oficial primera                                                  16,12 92.878,82 
OF1JAR        11,820 h    Oficial jardinero                                                16,81 198,69 
OF2NDA        2,000 h    Oficial segunda                                                  15,84 31,68 
PESP1         1.242,339 h    Peón especializado                                               15,38 19.107,17 
PO1           3.843,441 h    Peón ordinario                                                   15,15 58.228,13 
POJAR         16,600 h    Peón jardinería                                                  13,95 231,57 
 TOTAL .......................................................................................  190.154,67 

8. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO C01 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                                
E01002        m2   DEMOL. FIRME EXISTENTE Y OTROS                                    
 Demolición y levantado del firme existente en calzada o acera de cualquier material, incluso hormigón armado con conectores, para todo tipo  
 de obras, encuentros con calles, apertura de zanjas para colocación de servicios, cajeados para paquetes de firme o en bordes de calzada  
 para rectificación de trazado o colocación de rígola, hasta 55cms de profundidad, previa retirada con recuperación de tapas y registros en su-  
 perficie de servicios públicos y privados. Incluso parte proporcional de retirada de señalización vertical, árboles, mobiliario y elementos en  
 las zonas afectadas. A unidade inclúe el replanteo previo de la demolición autorizada por la Dirección de Obra, corte previo del firme con dis-  
 co hasta un tercio de su espesor, posterior demolición por medios mecánicos, y carga y transporte a vertedero autorizado.  
M2040         0,020 d    Alq. cortadora juntas 11 HP 40                                   12,75 0,26 
M2030         0,060 h    Martillo rompedor+compresor 32 CV                                8,25 0,50 
M1051         0,060 h    Retro neumat. 136 CV c/martelo                                   52,00 3,12 
M1050         0,040 h    Retro mixta 4x4 89CV                                             27,50 1,10 
M1021         0,081 h    Camión dumper 20tm13m3 tracc tot                                 25,00 2,03 
PO1           0,260 h    Peón ordinario                                                   15,15 3,94 
OF1ERA        0,150 h    Oficial primera                                                  16,12 2,42 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                13,40 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  13,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E01002P       m2   DEMOL. FIRME EXISTENTE Y OTROS - ZONA DEL PARKING SUBTERR.        

 Demolición y levantado del firme existente en calzada o acera de cualquier material, incluso hormigón armado con conectores, para todo tipo  
 de obras, encuentros con calles, apertura de zanjas para colocación de servicios, cajeados para paquetes de firme o en bordes de calzada  
 para rectificación de trazado o colocación de rígola, hasta alcanzar la profundidad del parking, previa retirada con recuperación de tapas y re-  
 gistros en superficie de servicios públicos y privados. Incluso parte proporcional de retirada de señalización vertical, árboles, mobiliario y  
 elementos en las zonas afectadas. La unidad incluye el replanteo previo de la demolición autorizada por la Dirección de Obra, corte previo  
 del firme con disco hasta un tercio de su espesor, posterior demolición por medios mecánicos, y carga y transporte a vertedero autorizado.  
M2040         0,020 d    Alq. cortadora juntas 11 HP 40                                   12,75 0,26 
M2030         0,060 h    Martillo rompedor+compresor 32 CV                                8,25 0,50 
M1051         0,100 h    Retro neumat. 136 CV c/martelo                                   52,00 5,20 
M1050         0,070 h    Retro mixta 4x4 89CV                                             27,50 1,93 
M1021         0,130 h    Camión dumper 20tm13m3 tracc tot                                 25,00 3,25 
PO1           0,260 h    Peón ordinario                                                   15,15 3,94 
OF1ERA        0,150 h    Oficial primera                                                  16,12 2,42 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                17,50 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  17,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Financiado 

por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  8                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº 15 : JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS           

EXCAVZANPOZ  m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                   

 Excavación de zanja y/o pozo en todo tipo de terreno, incluso roca y hormigón, con retroexcavadora y carga del material sobre camión pa-  
 ra transporte a vertedero o lugar de empleo. Ancho mínimo de la zanja en la base igual al diámetro exterior del tubo más veinte cm a cada  
 lado.  
CAP1          0,050 h    Capataz                                                          16,32 0,82 
PO1           0,050 h    Peón ordinario                                                   15,15 0,76 
mq01exn050c   0,050 h    Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo65,60 3,28 
 rompedo  
M07CB020      0,050 h    Camión basculante 4x4 15 t.                                      36,65 1,83 
M05PN010      0,025 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,33 1,01 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  7,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
RELLZANJPOZ   m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                  

 Relleno de zanjas y pozos con material adecuado procedente de la excavacion y/o préstamo, con medios mecánicos, extendido, humecta-  
 ción, compactacion realizado en tongadas de 20cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado y rasanteo.  
PO1           0,108 h    Peón ordinario                                                   15,15 1,64 
M05PN010      0,014 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,33 0,56 
M08CA110      0,014 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,40 
M08RL010      0,108 h    Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 5,64 0,61 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  3,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
MATSSPREST    m3   SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO                                    

 Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material de la excavación al lugar de empleo hasta 10 km de distancia, incluso canon  
 de préstamos. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.   
CAP1          0,006 h    Capataz                                                          16,32 0,10 
mq01ret020b   0,031 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 1,29 
M07CB020      0,062 h    Camión basculante 4x4 15 t.                                      36,65 2,27 
M07N031       1,000 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                2,33 2,33 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  5,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
RET.AMI       m    RETIRADA DE CANALIZACIÓN CON AMIANTO I/TRANSPORTE Y GESTIÓN       

 Extracción, encapusado, paletizado y transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de demolición, a vertedero específi-  
 co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos  
 según Real Decreto 396/2006. Incluye: Tramitación administrativa, elaboración, presentación y seguimiento del plan de trabajo, instalación y  
 puesta en servicio de unidad de descontaminación, medición higiénica personal, mano de obra de retirada y encapsulamiento de tuberías,  
 medios auxiliares y de seguridad, transporte de residuos tóxicos y peligrosos, emisión de certificados de transporte y de gestión de residuos  
 peligrosos y canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto.  
   
mt08grg110    0,006 m3   Canon de vertido                                                 151,31 0,91 
EQUIPECN      0,214 h    Equipo de encapsulado y paletizado                               26,36 5,64 
PESP1         0,216 h    Peón especializado                                               15,38 3,32 
OF1ERA        0,214 h    Oficial primera                                                  16,12 3,45 
mq04cag010a   0,184 h    Camión con grúa de hasta 6 Ton                                   56,47 10,39 
PO1           0,199 h    Peón ordinario                                                   15,15 3,01 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  26,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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DUI030        ud   DESMONTAJE DE FAROLA c/RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACOPIO          

 Desmontaje de farola con columna de acero o fundición, de hasta 6m m de altura, con recuperación del material para su posterior ubicación  
 en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga sobre camión o contenedor. El precio  
 incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, incluso la demolición de la cimentación.  
mq04cag010a   1,140 h    Camión con grúa de hasta 6 Ton                                   56,47 64,38 
OF1ERA        0,100 h    Oficial primera                                                  16,12 1,61 
AY1           0,100 h    Ayudante                                                         15,61 1,56 
PO1           1,640 h    Peón ordinario                                                   15,15 24,85 
PESP1         0,560 h    Peón especializado                                               15,38 8,61 
M06CH020      1,500 h    Compresor portátil eléctrico 5 m3/min.                           8,04 12,06 
M06MR020      1,500 h    Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.                  2,10 3,15 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  116,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
PVC200AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D200 C/ARENA                          
 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y  
 sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10  
 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, ac-  
 cesorios y piezas especiales.  
   
PESP1         0,090 h    Peón especializado                                               15,38 1,38 
OF1ERA        0,188 h    Oficial primera                                                  16,12 3,03 
mq01ret020b   0,040 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 1,67 
mq02rop020    0,271 h    Pisón vibrante de guiado manual 80kg con placa 30x30cm           4,00 1,08 
mt01ara010    0,241 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 2,96 
mt11ade100a   0,003 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y acces   22,94 0,07 
mt11tpb020m   1,050 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 200mm i/juntas     19,38 20,35 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  30,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PVC200HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D200 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y  
 sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de  
 hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
   
PESP1         0,090 h    Peón especializado                                               15,38 1,38 
OF1ERA        0,188 h    Oficial primera                                                  16,12 3,03 
mq01ret020b   0,040 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 1,67 
mt11ade100a   0,003 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y acces   22,94 0,07 
mt11tpb020m   1,050 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 200mm i/juntas     19,38 20,35 
mt10hmf010tLb 0,241 m3   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                   74,71 18,01 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  44,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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PVC315AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D315 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y  
 sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10  
 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, ac-  
 cesorios y piezas especiales.  
PESP1         0,116 h    Peón especializado                                               15,38 1,78 
OF1ERA        0,242 h    Oficial primera                                                  16,12 3,90 
mq01ret020b   0,056 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 2,34 
mq02rop020    0,358 h    Pisón vibrante de guiado manual 80kg con placa 30x30cm           4,00 1,43 
mt01ara010    0,343 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 4,21 
mt11ade100a   0,006 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y acces   22,94 0,14 
mt11tpb020o   1,050 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 315mm i/juntas     47,70 50,09 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  63,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PVC315HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D315 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y  
 sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de  
 hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
PESP1         0,116 h    Peón especializado                                               15,38 1,78 
OF1ERA        0,242 h    Oficial primera                                                  16,12 3,90 
mq01ret020b   0,056 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 2,34 
mt11ade100a   0,006 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y acces   22,94 0,14 
mt11tpb020o   1,050 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 315mm i/juntas     47,70 50,09 
mt10hmf010tLb 0,343 m3   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                   74,71 25,63 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  83,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
PVC400AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D400 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y  
 sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10  
 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, ac-  
 cesorios y piezas especiales.  
   
PESP1         0,135 h    Peón especializado                                               15,38 2,08 
OF1ERA        0,282 h    Oficial primera                                                  16,12 4,55 
mq01ret020b   0,070 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 2,92 
mq02rop020    0,424 h    Pisón vibrante de guiado manual 80kg con placa 30x30cm           4,00 1,70 
mt01ara010    0,425 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 5,22 
mt11ade100a   0,007 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y acces   22,94 0,16 
mt11tpb020p   1,050 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 400mm i/juntas     77,79 81,68 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  98,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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PVC400HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D400 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y  
 sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de  
 hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
   
PESP1         0,135 h    Peón especializado                                               15,38 2,08 
OF1ERA        0,282 h    Oficial primera                                                  16,12 4,55 
mq01ret020b   0,070 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 2,92 
mt11ade100a   0,007 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y acces   22,94 0,16 
mt10hmf010tLb 0,425 m3   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                   74,71 31,75 
mt11tpb020p   1,050 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 400mm i/juntas     77,79 81,68 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  123,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
PVC500AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D500 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 500 mm de diámetro exterior y  
 sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10  
 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, ac-  
 cesorios y piezas especiales.  
   
   
PESP1         0,136 h    Peón especializado                                               15,38 2,09 
OF1ERA        0,283 h    Oficial primera                                                  16,12 4,56 
mq01ret020b   0,089 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 3,71 
mq02rop020    0,506 h    Pisón vibrante de guiado manual 80kg con placa 30x30cm           4,00 2,02 
mt01ara010    0,532 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 6,53 
mt11ade100a   0,010 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y acces   22,94 0,23 
mt11tpb020q   1,050 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 500mm i/juntas     136,48 143,30 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  162,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
  
PVC500HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D500 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 500 mm de diámetro exterior y  
 sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de  
 hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
   
   
PESP1         0,136 h    Peón especializado                                               15,38 2,09 
OF1ERA        0,283 h    Oficial primera                                                  16,12 4,56 
mq01ret020b   0,089 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 3,71 
mt11ade100a   0,010 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y acces   22,94 0,23 
mt10hmf010tLb 0,532 m3   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                   74,71 39,75 
mt11tpb020q   1,050 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 500mm i/juntas     136,48 143,30 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  193,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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PVC630AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D630 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 630 mm de diámetro exterior y  
 sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10  
 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, ac-  
 cesorios y piezas especiales.  
   
   
   
PESP1         0,137 h    Peón especializado                                               15,38 2,11 
OF1ERA        0,285 h    Oficial primera                                                  16,12 4,59 
mq01ret020b   0,117 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 4,88 
mq02rop020    0,618 h    Pisón vibrante de guiado manual 80kg con placa 30x30cm           4,00 2,47 
mt01ara010    0,681 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 8,36 
mt11ade100a   0,012 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y acces   22,94 0,28 
mt11tpb020r   1,050 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 630mm i/juntas     254,00 266,70 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  289,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  306,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
PVC630HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D630 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 630 mm de diámetro exterior y  
 sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de  
 hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
   
   
   
PESP1         0,137 h    Peón especializado                                               15,38 2,11 
OF1ERA        0,285 h    Oficial primera                                                  16,12 4,59 
mq01ret020b   0,117 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 4,88 
mt11ade100a   0,012 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y acces   22,94 0,28 
mt10hmf010tLb 0,681 m3   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                   74,71 50,88 
mt11tpb020r   1,050 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 630mm i/juntas     254,00 266,70 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  329,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  349,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN  
CÉNTIMOS  
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POZO2M        ud   POZO REGISTRO HM "in situ" D=100cm h=2,00m                        

 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2,  
 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 encofrado a una cara y  
 20 cm. de espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altura como  
 brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición hormigonable D400 UNE EN-124 (incluso hormigón y marcado), recibido de  
 pates, con medios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.  
OF1ERA        6,000 h    Oficial primera                                                  16,12 96,72 
PESP1         3,000 h    Peón especializado                                               15,38 46,14 
P03AM500      1,539 m2   ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T1,89 2,91 
 UNE-EN 1008  
M12EF250      0,080 m    Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                 636,84 50,95 
M12EF210      0,050 ud   Enco. met. cono pozo (110/60-60)                                 407,58 20,38 
P02PW010      6,000 ud   Pates PP 30x25                                                   7,78 46,68 
M05EN020      2,000 h    Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 89,00 
mt10haf010erO 0,385 m3   Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central CEM SR         108,76 41,87 
mt10hmf010rRb 1,508 m3   Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento 103,85 156,61 
 SR  
PBENT2056FRH 1,000 ud   Tapa de pozo y marco Hormigonable D400 810x75mm i/hormigón    227,39 227,39 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  778,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 46,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  825,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
INCREMPOZO    m    INCREMENTO PRODUNDIDAD POZO REGISTRO HM "in situ" D=100cm         

 Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 encofrado a una cara  
 con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que  
 se ejecuta la formación del pozo.  
OF1ERA        2,000 h    Oficial primera                                                  16,12 32,24 
PO1           1,000 h    Peón ordinario                                                   15,15 15,15 
M12EF250      0,050 m    Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                 636,84 31,84 
P02PW010      3,000 ud   Pates PP 30x25                                                   7,78 23,34 
M05EN020      0,100 h    Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45 
mt10hmf010rRb 0,754 m3   Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento 103,85 78,30 
 SR  
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  185,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,12 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
CANPOL150     m    CANAL HORMIGÓN POLÍMERO + REJILLA RANURADA                        

 Suministro e instalación de canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar, modelo MultiV+ R150G10R, ancho exterior 186mm, ancho inte-  
 rior 150mm, altura externa 220mm y con sección hidráulica 218cm2, con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida  
 de aguas pluviales, sección en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudi-  
 nal, con perfil galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos Rapidlock, con 8 puntos de fijación por metro lineal, incluso  
 unidad de rejilla ranurada de acero galvanizado, modelo GRL 150ROD de longitud 1m, con clase de carga D-400 según norma EN-1433, cla-  
 se de carga D-400 asentada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 15cm de espesor y recubrimiento lateral de 15cm, incluso p.p. de  
 excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material, accesorios y medios auxiliares, realización  
 de unión con pavimento mediante resina epoxi, totalmente terminado.  
mt10hmf011fb  0,049 m3   Hormigón de limpieza HL-150/C/TM, fabricado en central.         62,08 3,04 
mt10hmf010tLc 0,139 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 9,82 
R150G10GRL    1,000 ud   Canal R150G10R + rejilla ranurada GRL 150ROD o similar           215,40 215,40 
OF1ERA        0,750 h    Oficial primera                                                  16,12 12,09 
PO1           0,750 h    Peón ordinario                                                   15,15 11,36 
PMAT          1,000 ud   Medios auxiliares y p.p. pequeño material                        7,88 7,88 
mq01ret010    0,027 h    Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   41,33 1,12 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  260,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,64 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  276,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
  
CÉNTIMOS  
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ARQUETCAN     ud   ARQUETA Y MÓDULO DE REGISTRO HORMIGÓN POLÍMERO + REJILLA          

 Suministro e instalación de arqueta de drenaje lineal de hormigón polímero AR150G o similar con rejilla de acero galvanizado clase D-400  
 GRL 150 RODMA, conjunto formado por arqueta con rejilla lineal de mínimo impacto visual e instalación enterrada de 186mm de ancho,  
 500mm de largo y 590mm de altura, rejilla registrable compuesta de marco exterior y rejilla extraíble configurada en forma de L de altura  
 107mm, ancho de 9,8mm, de acero galvanizado para montaje sobre bastidor empotrado a arqueta. Castillo galvanizado CR150 para la reco-  
 gida de hojas. Con salidas premarcadas con junta estanca trilabial de 110-160-200mm de diámetro. Incluso p.p. de conexión a saneamiento  
 totalmente terminada, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y me-  
 dios auxiliares. Recibida con hormigón HM-20/P/20/X0 con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.   
mt10hmf011fb  0,024 m3   Hormigón de limpieza HL-150/C/TM, fabricado en central.         62,08 1,49 
mt10hmf010tLc 0,125 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 8,83 
OF1ERA        0,750 h    Oficial primera                                                  16,12 12,09 
PO1           0,750 h    Peón ordinario                                                   15,15 11,36 
PMAT          2,500 ud   Medios auxiliares y p.p. pequeño material                        7,88 19,70 
mq01ret010    0,027 h    Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   41,33 1,12 
AR150GGRL     1,000 ud   Arqueta AR150G + rejilla GRL150RODMA o similar                  562,60 562,60 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  617,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 37,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  654,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
  
CÉNTIMOS  
ENTROQUESAN  ud   ENTRONQUE TUBERÍA SANEAMIENTO                                     

 Entronque de tuberías proyectadas de saneamiento con colectores existentes, o conexionado de colector existente con nuevo pozo de regis-  
 tro. Se incluye excavación en todo tipo de terreno en zanjas con talud 1/5 según documentación de planos, desconexiones provisionales y  
 reparaciones precisas de servicios existentes y mantenimiento en uso de los servicios durante la ejecución de las obras, incluso demolición  
 de aquellos elementos subterráneos de obra de fábrica que sean precisos, con perforación del pozo o corte de la tubería existente, incluso re-  
 cibido de la misma, y relleno de la zanja con productos adecuados procedentes de la excavación, en tongadas de espesor no superior a 20  
 cm, sin piedras en su primera tongada, debidamente extendidas, humidificadas y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95%  
 del ensayo próctor normal, incluso transporte de material sobrante a otros puntos de las obras donde se precise o a vertedero a cualquier  
 distancia, previa consulta a la Dirección Facultativa.  
M06CH020      1,000 h    Compresor portátil eléctrico 5 m3/min.                           8,04 8,04 
M06MR020      1,000 h    Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.                  2,10 2,10 
OF1ERA        1,250 h    Oficial primera                                                  16,12 20,15 
PESP1         2,000 h    Peón especializado                                               15,38 30,76 
mt10hmf010tLc 0,500 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 35,32 
mt11var200    1,000 ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme         45,00 45,00 
mt01ara010    0,700 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 8,60 
mq02rop020    0,750 h    Pisón vibrante de guiado manual 80kg con placa 30x30cm           4,00 3,00 
M07CB020      0,708 h    Camión basculante 4x4 15 t.                                      36,65 25,95 
mq01ret020b   0,548 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 22,86 
EXCAVZANPOZ  1,000 m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                 7,70 7,70 
RELLZANJPOZ   1,000 m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                3,21 3,21 
MATSSPREST    1,000 m3   SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO                                   5,99 5,99 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  218,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  231,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
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ACOMFEC       ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA A RED GENERAL DE SANEAMIENTO EN PVC D160   

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, con la longitud necesaria, formada por: excavación mecánica de zanja del  
 terreno, colocación de tubería de PVC de pared compacta de color teja, tipo SN-4, con un diámetro de 160 mm. y unión por junta elástica  
 UNE-EN 1401, conexión a pozo de registro preferentemente o directa a tubo mediante injerto estanco, tapado posterior, retirada y transporte  
 de sobrantes a vertedero autorizado.  
OF1ERA        1,500 h    Oficial primera                                                  16,12 24,18 
PESP1         1,500 h    Peón especializado                                               15,38 23,07 
mq02rop020    0,500 h    Pisón vibrante de guiado manual 80kg con placa 30x30cm           4,00 2,00 
mq01ret020b   0,480 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 20,02 
AGUA          0,400 m3   Agua                                                             1,50 0,60 
mt01ara010    0,600 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 7,37 
mt11ade100a   0,040 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y acces   22,94 0,92 
mt11tpb020l   4,000 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 160mm i/juntas     13,08 52,32 
MORTM5M3      0,004 m3   Mortero cemento gris M-5                                         64,98 0,26 
mq05per020    0,100 h    Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía seca       28,09 2,81 
315_160       0,750 ud   Toma injerto 87º30', juntas y accesorios                         70,80 53,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  186,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
ACOMPLUV      ud   ACOMETIDA DE BAJANTE DE PLUVIALES EN PVC D200                     

 Acometida de bajante a la red general municipal de pluviales, con la longitud media de 6m, formada por: excavación mecánica de zanja del  
 terreno, colocación de tubería de PVC de pared compacta de color teja, tipo SN-4, con un diámetro de 200 mm. y unión por junta elástica  
 UNE-EN 1401, conexión a pozo de registro preferentemente o directa a tubo mediante injerto estanco, tapado posterior, retirada y transporte  
 de sobrantes a vertedero autorizado.  
OF1ERA        2,250 h    Oficial primera                                                  16,12 36,27 
PESP1         2,250 h    Peón especializado                                               15,38 34,61 
mq02rop020    0,750 h    Pisón vibrante de guiado manual 80kg con placa 30x30cm           4,00 3,00 
mq01ret020b   0,720 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 30,03 
AGUA          0,400 m3   Agua                                                             1,50 0,60 
mt01ara010    1,250 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 15,35 
mt11ade100a   0,060 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y acces   22,94 1,38 
mt11tpb020m   6,000 m    Tubo PVC liso, SN-4 Saneamiento sin presión D 200mm i/juntas     19,38 116,28 
MORTM5M3      0,004 m3   Mortero cemento gris M-5                                         64,98 0,26 
mq05per020    0,150 h    Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía seca       28,09 4,21 
315_160       1,000 ud   Toma injerto 87º30', juntas y accesorios                         70,80 70,80 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  312,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  331,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
  
CÉNTIMOS  
ARQ30X30SITU  ud   ARQUETA DE REGISTRO 30x30cm s/TAPA                                

 Arqueta de registro en conexión de bajantes, de hormigón in situ HM-20/P/20/X0, de 30x30cm, sin tapa, totalmente terminada.  
OF1ERA        0,400 h    Oficial primera                                                  16,12 6,45 
PO1           0,400 h    Peón ordinario                                                   15,15 6,06 
mt10hmf010tLc 0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 7,06 
mt08epr040    0,100 ud   Encofrado recuperable de chapa metálica                          182,86 18,29 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  37,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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IMBORN25X50   ud   IMBORNAL HORMIGÓN EN MASA IN SITU 25x45cm c/REJILLA D400          

 Formación de imbornal de hormigón en masa "in situ" HM-20/P/20/X0, de 25x45x80 cm, realizado sobre cama de asiento de material granu-  
 lar de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de poliuretano de 45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm  
 y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase D-400 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en ca-  
 liente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Colocación y retirada de encofrado recuperable de  
 chapa metálica Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe.  
mt01arr010c   0,083 T    Grava de cantera, de 60 a 90mm de diámetro                       7,23 0,60 
mt10hmf010tLc 0,180 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 12,71 
mt04lma010b   8,000 ud   Ladrillo cerámico macizo 25x12x5 UNE-EN 771-1                   0,51 4,08 
AGUA          0,007 m3   Agua                                                             1,50 0,01 
mt09mif010la  0,038 T    Mortero industrial de cemento M-15, con aditivo hidrófugo.      41,79 1,59 
mt11poc010    1,000 ud   Poceta prefabricada de poliuretano de 45x23x40, incluso clapeta  105,00 105,00 
mt11rej010e   1,000 ud   Marco y rejilla de fundición, clase D-400 UNE-EN 124, abatible  40,00 40,00 
mt01arr010a   0,516 T    Grava de cantera, de 19 a 25mm de diámetro                       7,23 3,73 
mt08epr040    0,015 ud   Encofrado recuperable de chapa metálica                          182,86 2,74 
OF1ERA        1,500 h    Oficial primera                                                  16,12 24,18 
PO1           1,600 h    Peón ordinario                                                   15,15 24,24 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  218,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  232,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C03 ABASTECIMIENTO                                                    
U06TUE070     m    TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=250mm                  
 Tubería de fundición dúctil de DN 250 mm de diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de Zinc  
 (200g/m2) y revestimiento interior de cemento según UNE-EN 197-1:2011, para una presión nominal máxima de 65 bar colocada en zanja  
 sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta automática flexi-  
 ble EPDM colocada y medios auxiliares, incluso excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. i/p.p. codos, tes, ban-  
 da de señalización, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales con su correspondiente refuerzo en hormigón según planos de de-  
 talle, i/ retirada de tubería existente con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Dirección Facultativa. Medi-  
 da la unidad completa, totalmente instalada, probada y en condiciones de uso.  
   
EXCAVZANPOZ  1,410 m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                 7,70 10,86 
RELLZANJPOZ   0,991 m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                3,21 3,18 
mq04cag010a   0,011 h    Camión con grúa de hasta 6 Ton                                   56,47 0,62 
mt01ara010    0,284 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 3,49 
PO1           0,220 h    Peón ordinario                                                   15,15 3,33 
OF1ERA        0,220 h    Oficial primera                                                  16,12 3,55 
PESP1         0,100 h    Peón especializado                                               15,38 1,54 
mq01ret020b   0,010 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 0,42 
mt10hmf010tLc 0,010 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 0,71 
TUBFD250      1,000 m    Tubería FD DN 250mm UNE EN 545 c/junta                          89,87 89,87 
PPFD250ACC    1,000 u    p.p. accesorios FD DN 250mm                                      3,22 3,22 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                120,80 1,21 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  122,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U06TUE040     m    TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=125mm                  

 Tubería de fundición dúctil de DN 125 mm de diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de Zinc  
 (200g/m2) y revestimiento interior de cemento según UNE-EN 197-1:2011, para una presión nominal máxima de 102 bar colocada en zanja  
 sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta automática flexi-  
 ble EPDM colocada y medios auxiliares, incluso excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. i/p.p. codos, tes, ban-  
 da de señalización, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales con su correspondiente refuerzo en hormigón según planos de de-  
 talle, i/ retirada de tubería existente con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Dirección Facultativa y p.p.  
 de tubo PEAD de diámetro suficiente colocado visto y anclado sobre rasante y enganchado a red y acometidas existentes para By-pass reu-  
 tilizado provisional. Medida la unidad completa, totalmente instalada, probada y en condiciones de uso.  
EXCAVZANPOZ  0,900 m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                 7,70 6,93 
RELLZANJPOZ   0,750 m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                3,21 2,41 
mq04cag010a   0,011 h    Camión con grúa de hasta 6 Ton                                   56,47 0,62 
mt01ara010    0,211 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 2,59 
PO1           0,170 h    Peón ordinario                                                   15,15 2,58 
OF1ERA        0,170 h    Oficial primera                                                  16,12 2,74 
PESP1         0,100 h    Peón especializado                                               15,38 1,54 
TUBFD125      1,000 m    Tubería FD DN 125mm UNE EN 545 c/junta                          45,66 45,66 
mq01ret020b   0,010 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 0,42 
mt10hmf010tLc 0,010 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 0,71 
PEADPN16_63   1,000 m    Tubería PEAD D=63mm PN 16                                        7,46 7,46 
PPFD125ACC    1,000 u    p.p. accesorios FD DN 125mm                                      1,66 1,66 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                75,30 0,75 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  76,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U06VVC140     ud   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=125 mm i/ volante             

 Válvula de compuerta de fundición dúctil de 125 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante com-  
 puerta revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una pre-  
 sión nominal máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso y accesorios, incluso da-  
 do de anclaje y volante colocado, completamente instalada.   
OF1ERA        0,750 h    Oficial primera                                                  16,12 12,09 
PESP1         0,750 h    Peón especializado                                               15,38 11,54 
mt10hmf010tLc 0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 3,53 
VALVCOMP125   1,000 ud   Válvula compuerta FD embridada DN 125mm agua pot. i/acc          240,29 240,29 
VOLANTVALV    1,000 ud   Volante acero estampado con tornillo y arandela acero 8.8 zinc   10,41 10,41 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                277,90 2,78 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  280,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  297,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
U06VVC170     ud   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=250 mm i/ volante             

 Válvula de compuerta de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante com-  
 puerta revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una pre-  
 sión nominal máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso y accesorios, incluso da-  
 do de anclaje y volante colocado, completamente instalada.   
   
OF1ERA        1,400 h    Oficial primera                                                  16,12 22,57 
PESP1         1,400 h    Peón especializado                                               15,38 21,53 
mt10hmf010tLc 0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 14,13 
VOLANTVALV    1,000 ud   Volante acero estampado con tornillo y arandela acero 8.8 zinc   10,41 10,41 
VALVCOMP250   1,000 ud   Válvula compuerta FD embridada DN 250mm agua pot. i/acc          925,75 925,75 
mq01ret020b   1,400 h    Retrocargadora sobre neumáticos 70kW                             41,71 58,39 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                1.052,80 10,53 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  1.063,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 63,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.127,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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E04014        ud   BOCA DE RIEGO CIERRE ELAST. D-45                                  

 Boca de riego cierre elástico de diámetro 40 mm. modelo municipal, racor tipo BARCELONA, colocada en acera, acoplada a tubería de fundi-  
 ción de cualquier diámetro y unión en brida, con arqueta, cuerpo y cabeza de fundición ductil, tapa de fundición ductil cierre prensaestopas  
 revestido en EPDM y resistente al paso de vehículos pesados, incluyendo además:  
 - 1 Collarín de acometida en fundición ductil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada a 1 1/2"; bandas con su correspondiente torni-  
 llería, de acero inoxidable, para acoplar a tubería de acero inoxidable, para acoplar a tubería de fundición de cualquier diámetro.  
 - 2 Enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de  1 1/2" 50 mm.  
 - 1 Brida de acero roscada DN 40-1 1/2".  
 Se incluyen excavaciones en todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero autorizado a cual-  
 quier distancia, montaje, junta de goma, tornillería cincada necesaria. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento.  
OF1ERA        1,100 h    Oficial primera                                                  16,12 17,73 
PESP1         1,100 h    Peón especializado                                               15,38 16,92 
PEADPN16_50   1,500 m    Tubería PEAD D=50mm PN 16                                        4,71 7,07 
P041201       1,000 ud   Brida de acera roscada 50-1 1/2"                                 12,52 12,52 
P041205       1,000 ud   Boca riego DN45 r/ Barcelona enterrada                           148,34 148,34 
P041208       1,000 ud   Collarin FD 125-11/2" fleje inox                                 28,65 28,65 
P041221       2,000 ud   Enlace laton RM PE RESY 50-11/4"                                 7,97 15,94 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                247,20 2,47 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  249,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  264,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y 
DOS  
CÉNTIMOS  
E04015        ud   BOCA DE INCENDIO CIERRE ELAST. D-80                               

 Boca de incendio cierre elástico diámetro 80 mm. modelo municipal, racor tipo BARCELONA de 70 mm. colocada en acera, acoplada a tube-  
 ría de fundición de cualquier diámetro y unión en brida taladrada, con arqueta, cuerpo y cabeza de fundición ductil, tapa de fundición ductil  
 cierre prensaestopas revestido en EPDM y resistente al paso de vehículos pesados, incluyendo además:  
 - 1 Collarín de acometida en fundición ductil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada a 3"; bandas con su correspondiente tornille-  
 ría, de acero inoxidable, para acoplar a tubería de acero inoxidable, para acoplar a tubería de fundición de diámetro mayor o igual a 150 mm.  
 O T de fundición ductil para diámetro menor del 150 mm. con salida a brida de acero roscada de diámetro 80-3".  
 - 2 Enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de 3"-90 mm.  
 - 1 Brida de acero roscada DN 80-3".  
 Se incluyen excavaciones en todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero autorizado a cual-  
 quier distancia, montaje, junta de goma, tornillería cincada necesaria. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento.  
OF1ERA        1,300 h    Oficial primera                                                  16,12 20,96 
PESP1         1,300 h    Peón especializado                                               15,38 19,99 
P041206       1,000 ud   Boca incendio DN80 r/Barna enterrada                             265,80 265,80 
PEADPN16_90   1,500 m    Tubería PEAD D=90mm PN 16                                        15,06 22,59 
P041202       2,000 ud   Brida acero roscada 90-3"                                        22,94 45,88 
P041223       2,000 ud   Enlace laton RM PE RESY 90-3"                                    34,42 68,84 
P041250       1,000 ud   TE FD E/E/B 125-80 junta expres                                  76,58 76,58 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                520,60 5,21 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  525,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  557,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
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E04012        ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DN 40 PN 16                                

 Acometida domiciliaria, de DN 40 mm o del existente en caso de ser superior. de diámetro nominal desde tubería de fundición de cualquier  
 diámetro formada por: collarín de acometida en fundición ductil con salida roscada a 1,5" bandas de acero inoxidable con su correspondiente  
 tornillería, para acoplar a tubería de fundición o pieza especial de fundicion en T para acometidas de DN superior a un tercio del diametro de  
 la tuberia principal; tres enlaces mixto rosca macho de latón para p.e. tipo RESI o similar de 1,5"-40 mm., un codo de latón longitud necesa-  
 ria de tuberia de P.E. DN 40 mm. PN 16 atm conectando a la acometida interior; válvula de esfera PN 16 de latón e 1/2" con cuadradillo de  
 maniobra, arqueta para acometida domiciliaria de 30x30 cm. en hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm. de espesor; incluso excava-  
 ción en todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero autorizado, montaje, sin tapa, ejecutado se-  
 gún plano de detalle.  
OF1ERA        1,200 h    Oficial primera                                                  16,12 19,34 
PESP1         1,200 h    Peón especializado                                               15,38 18,46 
mt01ara010    0,097 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 1,19 
mt10hmf010tLc 0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 10,59 
mt08epr040    0,100 ud   Encofrado recuperable de chapa metálica                          182,86 18,29 
P041207       1,000 ud   Collarín FD 125-11/4" fleje inox                                 28,41 28,41 
PEADPN16_40   2,000 m    Tubería PEAD D=40mm PN 16                                        3,07 6,14 
P041220       3,000 ud   Enlace laton RM PE RESY 40-11/4"                                 3,63 10,89 
P041210       1,000 ud   Codo lat RH PE RESY 40-11/4"-90º                                 10,88 10,88 
P041301       1,000 ud   Válvula esf cuadrad 1 1/4" PN16                                  15,59 15,59 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                139,80 1,40 
EXCAVZANPOZ  0,720 m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                 7,70 5,54 
RELLZANJPOZ   0,600 m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                3,21 1,93 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  148,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
  
CÉNTIMOS  
E04017        ud   ARQUETA VALVULA IN SITU D=1m                                      

 Arqueta para válvula, purgador o ventosa de abastecimiento de hormigón en masa HM-20/B/20/X0. de sección circular con diámetro interior  
 de 1 m., ejecutado según planos de detalle, con pared de 15 cms de espesor y  solera de 20 cm. de espesor, incluso p.p. de reducción  
 troncocónica céntrica o excéntrica en la parte superior, incluso excavación en todo tipo de terreno con transporte de productos sobrantes a  
 vertedero autorizado encofrado, vertido y vibrado del hormigón, desencofrado e incluso sumidero de PVC y tubo de PVC de pared compacta  
 para desagüe a pozo de registro más cercano, incluso p.p. de trabajos de conexión de entronques y unión con canalizaciones totalmente ter-  
 minado, ejecutado según P.P.T.P., incluso cerco y tapa de fundición hormigonable D400 UNE EN-124 (incluso hormigón y marcado).  
OF1ERA        1,750 h    Oficial primera                                                  16,12 28,21 
PESP1         1,500 h    Peón especializado                                               15,38 23,07 
P03AM500      1,539 m2   ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T1,89 2,91 
 UNE-EN 1008  
M12EF250      0,080 m    Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                 636,84 50,95 
M12EF210      0,050 ud   Enco. met. cono pozo (110/60-60)                                 407,58 20,38 
M05EN020      0,300 h    Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 13,35 
mt10hmf010tLb 1,000 m3   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                   74,71 74,71 
PBENT2056FRH 1,000 ud   Tapa de pozo y marco Hormigonable D400 810x75mm i/hormigón    227,39 227,39 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  440,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  467,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
Y  
TRES CÉNTIMOS  
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E04018        ud   ENTRONQ TUB DN125 CON DISTR EXIST                                 

 Entronque de tuberías proyectadas DN 125 de abastecimiento con redes existentes de diámetro inferior o igual a 250 mm., incluso excava-  
 ción de todo tipo de terreno con transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, corte de tubería existente, montaje de todos los ele-  
 mentos, incluso tes, codos, enlaces, reducciones, todo en función ductil, y en general todo tipo de piezas especiales, incluso válvula de de-  
 rivación con su correspondiente arqueta de registro, cerco y tapa de fundición hormigonable D400 UNE EN-124 (incluso hormigón y marca-  
 do), según planos de detalle, con refuerzos de hormigón HM-20/B/20/X0. según plano de detalle, arena de asiento de 15 cm. de espesor, de-  
 bidamente compactada y relleno de la zanja, según P.P.T.P. y documentación de planos.  
OF1ERA        1,600 h    Oficial primera                                                  16,12 25,79 
PESP1         1,750 h    Peón especializado                                               15,38 26,92 
P03AM500      1,539 m2   ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T1,89 2,91 
 UNE-EN 1008  
M12EF250      0,080 m    Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                 636,84 50,95 
M12EF210      0,050 ud   Enco. met. cono pozo (110/60-60)                                 407,58 20,38 
PBENT2056FRH 1,000 ud   Tapa de pozo y marco Hormigonable D400 810x75mm i/hormigón    227,39 227,39 
mt10hmf010tLb 1,000 m3   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                   74,71 74,71 
mt01ara010    0,272 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 3,34 
P041203       0,330 ud   Brida enchufe DN125 express                                      87,67 28,93 
P041212       0,330 ud   Manguito express FD DN 125                                       138,42 45,68 
P041251       0,330 ud   TE FD E/E/B 125-125 junta express                                230,48 76,06 
P041261       0,330 ud   Reduccion FD B/B 250-125                                         305,31 100,75 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                683,80 6,84 
EXCAVZANPOZ  1,850 m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                 7,70 14,25 
RELLZANJPOZ   1,550 m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                3,21 4,98 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  709,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  752,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C04 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
EMEDAR01C     Ud   CONJUNTO COLUMNA DE 5 M DE ALTURA CON 6 PROYECTORES LED 18,6 W    
 Suministro e instalación de conjunto formado por:  
 - columna modelo SRL 5.0 de SETGA o equivalente de 5 m de altura, formada por fuste de sección circular Ø115 mm de acero al carbono  
 S-235-JR, con protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmersión. Bridas acopladas de sección interior igual  
 a la columna para sujeción de 6 proyectores. Portezuela de dimensiones 100x30mm. y altura 1000 mm. Placa circular Ø 365 mm para an-  
 claje de la columna, con interdistancia entre pernos de 200x200 mm. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de  
 dos componentes en color estándar RAL9006 (opcional cualquier RAL a definir por la Dirección de Obra), previa aplicación de imprimación  
 anticorrosiva epoxi-poliamida. Columna certificada bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. Incluye base de pernos  
 M16x500, en acero zincado y la tornillería para su correcto anclaje y nivelación, junto a plato embellecedor fabricado en acero inoxidable de  
 Ø440 mm.Incluye asimismo la pp de obra civil correspondiente a la  ejecución de la cimentación correspondiente y los medios de elevación  
 necesarios para su instalación. Incluso parte proporcional de desmontaje de las columnas y luminarias existentes y traslado a lugar de aco-  
 pio.  
 - 6 proyectores modelo ACENTUAL de SETGA o equivalente, de 18,6 W con chasis principal en aluminio mecanizado y anodizado que ac-  
 túa como soporte y disipador. Carcasa de acero inoxidable con acabado según demanda. Pintado opcional. Cierre de vidrio templado y seri-  
 grafiado. Módulo óptico multiconfigurable con lentes de alto rendimiento para obtener curvas adaptadas al espacio a iluminar, permitiendo así  
 la mayor optimización del consumo energético. Conector estanco IP68. - 8 LED de alto rendimiento. Temperatura de color 3000K. Multiconfi-  
 gurable DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN: Diseño compacto y totalmente encapsulado. Protección de cortocircuito y circuito abierto. Co-  
 rriente de salida ajustable. Externalizado (Favorece el mantenimiento). Factor de potencia >0,95. IP 66/68. IK 08. Marcado CE  
OF1ERA        5,000 h    Oficial primera                                                  16,12 80,60 
PESP1         5,000 h    Peón especializado                                               15,38 76,90 
EM01C         1,000 Ud   Columna 5 m con 6 proyectores LED 18,6 W                        3.867,00 3.867,00 
%MA           3,000 %    Medios Auxiliares                                                4.024,50 120,74 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  4.145,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 248,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.393,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con  
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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EMEDAR01CDMX Ud   CONJUNTO COLUMNA DE 5 M DE ALTURA CON 6 PROYECTORES LED 18,6 W R  

 Suministro e instalación de conjunto formado por:  
 - columna modelo SRL 5.0 de SETGA o equivalente de 5 m de altura, formada por fuste de sección circular Ø115 mm de acero al carbono  
 S-235-JR, con protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmersión. Bridas acopladas de sección interior igual  
 a la columna para sujeción de 6 proyectores. Portezuela de dimensiones 100x30mm. y altura 1000 mm. Placa circular Ø 365 mm para an-  
 claje de la columna, con interdistancia entre pernos de 200x200 mm. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de  
 dos componentes en color estándar RAL9006 (opcional cualquier RAL a definir por la Dirección de Obra), previa aplicación de imprimación  
 anticorrosiva epoxi-poliamida. Columna certificada bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. Incluye base de pernos  
 M16x500, en acero zincado y la tornillería para su correcto anclaje y nivelación, junto a plato embellecedor fabricado en acero inoxidable de  
 Ø440 mm.Incluye asimismo la pp de obra civil correspondiente a la  ejecución de la cimentación correspondiente y los medios de elevación  
 necesarios para su instalación. Incluso parte proporcional de desmontaje de las columnas y luminarias existentes y traslado a lugar de aco-  
 pio.  
 - 6 proyectores modelo ACENTUAL de SETGA o equivalente, de 18,6 W con chasis principal en aluminio mecanizado y anodizado que ac-  
 túa como soporte y disipador. Carcasa de acero inoxidable con acabado según demanda. Pintado opcional. Cierre de vidrio templado y seri-  
 grafiado. Módulo óptico multiconfigurable con lentes de alto rendimiento para obtener curvas adaptadas al espacio a iluminar, permitiendo así  
 la mayor optimización del consumo energético. Conector estanco IP68. - 8 LED de alto rendimiento. Temperatura de color 3000K. Multiconfi-  
 gurable DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN: Diseño compacto y totalmente encapsulado. Protección de cortocircuito y circuito abierto. Co-  
 rriente de salida ajustable. Externalizado (Favorece el mantenimiento). Factor de potencia >0,95. IP 66/68. IK 08. Marcado CE.  
 Includo parte proporcional de tecnología optoelectrónica LED COLOUR COMPACT® O EQUIVALENTE multi-configurable con sistema de con-  
 trol DMX de 4 canales.  
OF1ERA        5,000 h    Oficial primera                                                  16,12 80,60 
PESP1         5,000 h    Peón especializado                                               15,38 76,90 
EM01CDMX      1,000 Ud   Columna 5 m con 6 proyectores LED 18,6 W DMX                    4.461,00 4.461,00 
%MA           3,000 %    Medios Auxiliares                                                4.618,50 138,56 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  4.757,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 285,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.042,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
  
CÉNTIMOS  
EMEDAR01D     Ud   RETROFIT 25 W                                                     

 Suministro e instalación de retrofit 25 W modelo RTF-024 de Setga o equivalente de características:   
 -Disipador de aluminio extruido 6063-T6 anodizado.  
 -Bastidor de aluminio termolacado NEGRO.  
 Óptica de 24 LED de alto rendimiento en módulos de x12 LEDs con conector para su fácil reposición de forma independiente. Tª de color es-  
 tándar 3000ºK  e Índice de reproducción cromática IRC = 80. Máxima precisión óptica mediante el empleo de fotometrías multiconfigurables.  
 Driver electrónico de diseño compacto y totalmente encapsulado de corriente constante regulable.  
 - Montaje en bastidor de aluminio extraíble para un fácil mantenimiento.  
 - Protección de cortocircuito, circuito abierto, sobretemperatura, sobrecarga, ...  
 - Factor de potencia = 0,97.  
 -Sistema de regulación autónomo en tiempos y niveles: AST / ORT. (Opcional: 1-10V / 0-10V / DALI / DALI-2/ …).  
 - Posibilidad de reprogramación: mediante interfaz NFC o a través de la red eléctrica  sin cableado adicional.  
 Protector contra sobretensiones = 10kV.  
 Luminaria IP 66   
 Luminaria IK 08/10  
 Clase eléctrica I  
 Marcado CE  
PESP1         5,000 h    Peón especializado                                               15,38 76,90 
OF1ERA        5,000 h    Oficial primera                                                  16,12 80,60 
EM01D         1,000 Ud   RETROFIT LED 19,9 W                                              280,30 280,30 
%MA           3,000 %    Medios Auxiliares                                                437,80 13,13 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  450,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  477,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
  
NUEVE CÉNTIMOS  
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EMEDAR08      Ud   CUADRO GENERAL ALUMBRADO PÚBLICO 4 CIRCUITOS                      

 Cuadro de protección y control de alumbrado público, trifásico para 4 circuitos de salida montado en armario CAU-1 en envolventes normali-  
 zadas según normativa del concello de Lugo con los elementos de protección y control necesarios, incluso reloj astronómico, descargador  
 de sobretensiones atmosféricas, sistema de regulación del flujo luminoso, toma monofásica,luz, interruptor general, protección automática y  
 diferencial por circuito de salida, protección controlador DMX. Totalmente, conexionado, cableado, incluso pp de obra civil para cimentación.  
 Incluye legalización y OCA.  
OF1ERA        12,000 h    Oficial primera                                                  16,12 193,44 
PESP1         12,000 h    Peón especializado                                               15,38 184,56 
EM08          1,000 Ud   Cuadro general alumbrado 4 circuitos                             8.500,00 8.500,00 
%MA           3,000 %    Medios Auxiliares                                                8.878,00 266,34 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  9.144,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 548,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.693,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  
EMEDAR08A     Ud   CONTROLADOR RGBW                                                  

 Suministro e instalación de controlador DMX RGBW para programación de equipos de iluminación, incluye envolvente, parte proporcional de  
 cableado y pequeño material, instalado en ubicación a designar por la D.O  
OF1ERA        4,000 h    Oficial primera                                                  16,12 64,48 
PESP1         4,000 h    Peón especializado                                               15,38 61,52 
EM08A         1,000 Ud   Controlador DMX                                                  4.500,00 4.500,00 
%MA           3,000 %    Medios Auxiliares                                                4.626,00 138,78 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  4.764,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 285,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.050,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
EMEDAR02      Ud   CAJA CONEXIONES                                                   

 Caja de conexiones estanca tapa opaca de medidas 100x100x45 mm con bornes conexionado y cableado hasta luminaria. Suministro, co-  
 locación y conexionado.  
OF1ERA        0,500 h    Oficial primera                                                  16,12 8,06 
PESP1         0,500 h    Peón especializado                                               15,38 7,69 
EM02          1,000 Ud   Caja estanca                                                     4,46 4,46 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  20,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EMEDAR022     Ud   ARQUETA 60x60 CM                                                  

 Arqueta de 60x60 cm. ejecutada con HM-20 para paso de canalización 4 tubos, y puestas a tierra, incluso marco y tapa clase D-400. Incluso  
 excavación, relleno y protección de cableado con espuma de poliuretano, arena, mortero de cemento y fijación de tapas al marco.  
OF1ERA        3,000 h    Oficial primera                                                  16,12 48,36 
PESP1         3,000 h    Peón especializado                                               15,38 46,14 
EM022         1,000 Ud   Arqueta 60x60                                                    135,24 135,24 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  229,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  243,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
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EMEDAR03      Ml   CABLE 0,6/1kV 1x6 mm2                                             

 Cable de cobre de 1x6 mm² de sección, antihumedad y para una tensión de servicio de 1000 V. Suministro, colocación y conexionado.  
OF1ERA        0,025 h    Oficial primera                                                  16,12 0,40 
PESP1         0,025 h    Peón especializado                                               15,38 0,38 
EM03          1,000 Ml   Cable 1x6 mm2                                                    1,19 1,19 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  1,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
EMEDAR032     Ml   CABLE 0,6/1kV 3x2,5 mm2                                           

 Cable de cobre de 3x2,5 mm² de sección, antihumedad y para una tensión de servicio de 1000 V. Suministro, colocación y conexionado.  
OF1ERA        0,100 h    Oficial primera                                                  16,12 1,61 
PESP1         0,100 h    Peón especializado                                               15,38 1,54 
EM032         1,000 Ml   Cable 3x2,5 mm2                                                  1,65 1,65 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  4,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
EMEDAR033     Ml   CABLE DMX 2x0,34                                                  

 Cable DMX 2x0,34. Suministro, colocación y conexionado.  
OF1ERA        0,100 h    Oficial primera                                                  16,12 1,61 
PESP1         0,100 h    Peón especializado                                               15,38 1,54 
EM033         1,000 Ml   Cable DMX 2x0,34                                                 1,55 1,55 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  4,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EMEDAR06      Ml   CONDUCTOR TIERRA 35MM2                                            

 Conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.  
OF1ERA        0,020 h    Oficial primera                                                  16,12 0,32 
PESP1         0,020 h    Peón especializado                                               15,38 0,31 
EM06          1,000 Ml   Conductor cobre 35 mm2                                           4,79 4,79 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  5,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EMEDAR07      Ud   PICA TOMA TIERRA                                                  

 Pica de 2 m y 15 mm de Ø de acero cobreado para puesta a tierra. Incluye terminales y accesorios. Suministro, colocación y conexionado  
OF1ERA        0,250 h    Oficial primera                                                  16,12 4,03 
PESP1         0,250 h    Peón especializado                                               15,38 3,85 
EM07          1,000 Ud   Electrodo cobre                                                  32,85 32,85 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  40,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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EMEDAR04      Ml   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 3 TUBOS                                    

 Canalización eléctrica mediante 2 tubos D110 mm y 1 tubo D63 mm embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 600x310 mm según pla-  
 nos, incluso excavación y relleno  
OF1ERA        0,250 h    Oficial primera                                                  16,12 4,03 
PESP1         0,250 h    Peón especializado                                               15,38 3,85 
EM04          1,000 Ml   Canalización 3 tubos                                             28,00 28,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  35,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
EMEDAR051     Ml   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 5 TUBOS                                    

 Canalización eléctrica mediante 4 tubos D110 Y 1 de D63 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 600x683 mm según planos, incluso  
 excavación y relleno  
OF1ERA        0,300 h    Oficial primera                                                  16,12 4,84 
PESP1         0,300 h    Peón especializado                                               15,38 4,61 
EM051         1,000 Ml   Canalización 5 tubos                                             51,00 51,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  60,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
REPOSFA       ud   REPOSICIÓN DE FAROLA  ACOPIADA                                    

 Reposición de farola acopiada en nueva ubicación, incluso reparación y restauración de la misma, ejecución de nueva cimentación, placa  
 de anclaje y pernos, conexionada y probada. Totalmente terminada.  
mt34www030a   1,000 ud   Cimentación con hormigón HM-20/P/20/X0 i/placa y pernos          83,50 83,50 
OF1ERA        0,301 h    Oficial primera                                                  16,12 4,85 
AY1           0,201 h    Ayudante                                                         15,61 3,14 
mq04cag010a   1,140 h    Camión con grúa de hasta 6 Ton                                   56,47 64,38 
P01DW090      5,000 u    Pequeño material                                                 1,35 6,75 
%MA           3,000 %    Medios Auxiliares                                                162,60 4,88 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  167,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C05 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
E05003        m    CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN 2TCP160                                 
 Canalización para baja tensión por acera, zonas verdes, o calzada, formada por 1 tubo DN 63 para telemando y 2 tubos DN 160, incluso co-  
 locación de guías de cuerda polipropilada, embutido el conjunto en prisma de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 con recubrimiento de 10  
 cm., incluso vertido y vibrado, colocación de cinta señalizadora de polietileno del color reglamentario con hilo de cobre  de 0,5 mm embutido  
 dispuesto linealmente a lo largo de toda la banda, ejecutado según se indica en los planos de detalle. Todos los tubos serán tubos corruga-  
 dos de polietileno (TCP) de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones mediante manguitos de polietileno inyecta-  
 do. Incluye separadores, excavación de la zanja, relleno de zanja con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, en tongadas  
 de 20 cm. de espesor, debidamente extentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del ensayo Proctor nor-  
 mal. Totalmente terminada.  
EXCAVZANPOZ  1,142 m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                 7,70 8,79 
RELLZANJPOZ   0,485 m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                3,21 1,56 
MATSSPREST    0,485 m3   SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO                                   5,99 2,91 
mt10hmf010tLc 0,210 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 14,83 
OF1ERA        0,100 h    Oficial primera                                                  16,12 1,61 
PO1           0,100 h    Peón ordinario                                                   15,15 1,52 
TCRR160       2,000 m    Tubo poliet. doble pared D160mm IP549 con hilo guía             4,53 9,06 
RCRR63        1,000 m    Tubo poliet. doble pared D63mm IP549 con hilo guía              1,31 1,31 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                41,60 0,42 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  42,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,52 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Financiado 

por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  25                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº 15 : JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS           

E05005        m    CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN 4TCP160                                 

 Canalización para baja tensión por acera, zonas verdes, o calzada, formada por 1 tubo DN 63 para telemando y 4 tubos DN 160, incluso co-  
 locación de guías de cuerda polipropilada, embutido el conjunto en prisma de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 con recubrimiento de 10  
 cm., incluso vertido y vibrado, colocación de cinta señalizadora de polietileno del color reglamentario con hilo de cobre  de 0,5 mm embutido  
 dispuesto linealmente a lo largo de toda la banda, ejecutado según se indica en los planos de detalle. Todos los tubos serán tubos corruga-  
 dos de polietileno (TCP) de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones mediante manguitos de polietileno inyecta-  
 do. Incluye separadores, excavación de la zanja, relleno de zanja con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, en tongadas  
 de 20 cm. de espesor, debidamente extentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del ensayo Proctor nor-  
 mal. Totalmente terminada.  
EXCAVZANPOZ  1,400 m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                 7,70 10,78 
RELLZANJPOZ   0,520 m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                3,21 1,67 
MATSSPREST    0,520 m3   SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO                                   5,99 3,11 
mt10hmf010tLc 0,430 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 30,37 
OF1ERA        0,100 h    Oficial primera                                                  16,12 1,61 
PO1           0,100 h    Peón ordinario                                                   15,15 1,52 
TCRR160       4,000 m    Tubo poliet. doble pared D160mm IP549 con hilo guía             4,53 18,12 
RCRR63        1,000 m    Tubo poliet. doble pared D63mm IP549 con hilo guía              1,31 1,31 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                68,50 0,69 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  69,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E0602003      ud   ARQUETA D.INT 1M PARA B.T.                                        

 Arqueta registro de baja tensión en calzada, de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de sección circular con diámetro interior 1 m, altura míni-  
 ma interior de 1.5m ejecutado según planos de detalle, con sobreexcavación de zanja y relleno y transporte de material sobrante a otros  
 puntos de las obras donde se precise o a vertedero a cualquier distancia, incluso p.p. de reducción troncocónica céntrica o excéntrica en la  
 parte superior, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, desencofrado y sumidero de PVC y tubo de PVC de pared compacta para desa-  
 güe a pozo de registro más cercano, incluo p.p. de trabajos de conexión de entronques y unión con canalizaciones totalmente terminado.  
 Ejecutado según P.P.T.P. y documentación de planos.  
OF1ERA        0,900 h    Oficial primera                                                  16,12 14,51 
PESP1         0,900 h    Peón especializado                                               15,38 13,84 
P03AM500      1,539 m2   ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T1,89 2,91 
 UNE-EN 1008  
M12EF250      0,080 m    Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                 636,84 50,95 
M12EF210      0,050 ud   Enco. met. cono pozo (110/60-60)                                 407,58 20,38 
M05EN020      0,300 h    Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 13,35 
mt10hmf010tLb 1,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                   74,71 89,65 
PBENT2056FRH 1,000 ud   Tapa de pozo y marco Hormigonable D400 810x75mm i/hormigón    227,39 227,39 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  432,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  458,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
  
Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C06 TELEFONÍA                                                         
PRISM2X63     m    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63mm CALZADA                        
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20/B/20/X0 de 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con  
 tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas  
 particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
OF1ERA        0,450 h    Oficial primera                                                  16,12 7,25 
PO1           0,400 h    Peón ordinario                                                   15,15 6,06 
mt10hmf010tLb 0,064 m3   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                   74,71 4,78 
mt40iva030    2,300 m    Hilo guía de polipropileno de 3mm de diámetro                    0,17 0,39 
mt40iva040a   1,430 ud   Soporte separador de polipropileno para tubos rígidos PVC 63mm   0,40 0,57 
mt35tpe010d   2,100 m    Tubo rígido de PVC-U, de 63mm de diámetro y 1,2mm de espesor   1,51 3,17 
EXCAVZANPOZ  0,237 m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                 7,70 1,82 
RELLZANJPOZ   0,182 m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                3,21 0,58 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                24,60 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  24,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PRISM4X63     m    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PVC 63mm CALZADA                        

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20/B/20/X0 de 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con  
 tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas  
 particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
OF1ERA        0,660 h    Oficial primera                                                  16,12 10,64 
PO1           0,660 h    Peón ordinario                                                   15,15 10,00 
mt10hmf010tLb 0,071 m3   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                   74,71 5,30 
mt40iva030    4,600 m    Hilo guía de polipropileno de 3mm de diámetro                    0,17 0,78 
mt40iva040a   1,430 ud   Soporte separador de polipropileno para tubos rígidos PVC 63mm   0,40 0,57 
mt35tpe010d   4,200 m    Tubo rígido de PVC-U, de 63mm de diámetro y 1,2mm de espesor   1,51 6,34 
EXCAVZANPOZ  0,318 m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                 7,70 2,45 
RELLZANJPOZ   0,240 m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                3,21 0,77 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                36,90 0,37 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  37,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
ARQUEMST      ud   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M S/TAPA                      

 Arqueta tipo M prefabricada de 300x300 mm de dimensiones interiores, de dimensiones exteriores 0,42x0,42x0,55 m, con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en cualquier terreno, 10 cm de hormigón de limpieza HL-150/C/TM, embocadura de con-  
 ductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares  
 de la obra. Sin tapa.  
OF1ERA        0,950 h    Oficial primera                                                  16,12 15,31 
PO1           1,900 h    Peón ordinario                                                   15,15 28,79 
mq04cag010a   0,166 h    Camión con grúa de hasta 6 Ton                                   56,47 9,37 
mt10hmf011fb  0,031 m3   Hormigón de limpieza HL-150/C/TM, fabricado en central.         62,08 1,92 
EXCAVZANPOZ  0,445 m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                 7,70 3,43 
RELLZANJPOZ   0,203 m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                3,21 0,65 
ARMST         1,000 ud   Arqueta prefabricada tipo M s/tapa                               27,60 27,60 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  87,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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ARQUEHST      ud   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO H S/TAPA                      

 Arqueta prefabricada de 800x700 mm de dimensiones interiores, de dimensiones exteriores 960x860x820 mm, con ventanas para entrada  
 de conductos, incluso excavación de zanja en cualquier terreno, 10 cm de hormigón de limpieza HL-150/C/TM, embocadura de conductos  
 relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Sin tapa.  
 Incluso p.p. de paso aéreo subterráneo anclado a fachada fabricado en cobre envejecido en subidas a caja de telefonía existente en fachada.  
   
OF1ERA        2,250 h    Oficial primera                                                  16,12 36,27 
PO1           4,500 h    Peón ordinario                                                   15,15 68,18 
mq04cag010a   0,250 h    Camión con grúa de hasta 6 Ton                                   56,47 14,12 
mt10hmf011fb  0,151 m3   Hormigón de limpieza HL-150/C/TM, fabricado en central.         62,08 9,37 
EXCAVZANPOZ  2,206 m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                 7,70 16,99 
RELLZANJPOZ   0,574 m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                3,21 1,84 
ARHST         1,000 ud   Arqueta prefabricada tipo H s/tapa                               112,70 112,70 
TCE001        4,000 m    Tubo de cobre envejecido D=80mm i/anclaje a fachada y pieza esp  18,57 74,28 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  333,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  353,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C07 REGISTROS                                                         
E07084        ud   ADAPTACIÓN DE REGISTROS                                           
 Ud de adaptación de registro existente a la nueva rasante de urbanización, incluso repicado, demolición o recrecido, i p.p. de nuevo marco  
 y tapa rellenada en hormigón identificada según el caso. Totalmente terminado.  
OF1ERA        1,250 h    Oficial primera                                                  16,12 20,15 
PO1           1,250 h    Peón ordinario                                                   15,15 18,94 
mt10hmf010tLc 0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 14,13 
M06CH020      0,684 h    Compresor portátil eléctrico 5 m3/min.                           8,04 5,50 
M06MR020      0,684 h    Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.                  2,10 1,44 
MORTM5M3      0,080 m3   Mortero cemento gris M-5                                         64,98 5,20 
PPTAP         0,135 ud   p.p. Marco y tapa rellenable c/horm                              230,00 31,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  96,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
TRPAV33X33    ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE 33x33cm                             

 Suministro e instalación de tapa de registro pavimentable, realizada en fundición dúctil o acero galvanizado, clase D-400 según EN124, for-  
 mada por marco de 410x410mm y tapa abisagrada de dimensiones exteriores 385x385mm, interiores 330x330mm y altura 65mm, rellenada  
 con hormigón, de dimensiones 330x330mm, de color y textura similar al pavimento de la calle, con leyenda del servicio corespondiente ro-  
 tulada en hormigón mediante rebaje y pintado del relieve del rebaje en gris oscuro. La leyenda será, para los diferentes servicios, la siguien-  
 te: "AB" para arqueta de abastecimiento, "SAN" para arqueta de pie de bajante de pluviales.  
OF1ERA        0,200 h    Oficial primera                                                  16,12 3,22 
PO1           0,100 h    Peón ordinario                                                   15,15 1,52 
TAPAD433X33   1,000 ud   Tapa rellenable cuadrada 33x33cm c/horm                          72,91 72,91 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                77,70 0,78 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  78,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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TRPAVM        ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE TELEFÓNICA TIPO "M"                 

 Suministro e instalación de tapa de registro pavimentable, realizada en fundición dúctil o acero galvanizado, clase D-400 según EN124, for-  
 mada por marco de y tapa de dimensiones para arqueta telefónica tipo "M", rellenada con hormigón, de color y textura similar al pavimento  
 de la calle. Colocada.  
OF1ERA        0,220 h    Oficial primera                                                  16,12 3,55 
PO1           0,110 h    Peón ordinario                                                   15,15 1,67 
TAPATIPOM     1,000 ud   Tapa registro telefónica tipo M rellenable i/hormigón           140,00 140,00 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                145,20 1,45 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  146,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
  
CÉNTIMOS  
TRPAVH        ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE TELEFÓNICA TIPO "H"                 

 Suministro e instalación de tapa de registro de Telefónica para arqueta tipo H realizada según detalle de planos, de dimensiones de tapa  
 98x88cm, formada por perfil base en "L" de acero de dimensiones 80x8, colocado en todo el perímetro del hueco, 2 tapas base de chapa de  
 acero galvanizado de 3mm de espesor de dimensiones 84x47 cm cada una de ellas, apoyadas en el perfil perimetral; pavimentadas con  
 hormigón de 10 cm de espesor, de color y textura igual al del pavimento de la calle, con 2 asas de acero galvanizado en cada losa para su  
 levantado y con anagrama de la empresa en una de ellas rotulada en hormigón mediante rebaje y pintado del relieve del rebaje en gris oscu-  
 ro, para una resistencia mínima de 25 Tn D-400.  
OF1ERA        0,700 h    Oficial primera                                                  16,12 11,28 
PO1           0,350 h    Peón ordinario                                                   15,15 5,30 
TAPATIPOH     1,000 ud   Tapa registro telefónica tipo H rellenable i/hormigón           270,00 270,00 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                286,60 2,87 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  289,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  306,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  

CAPÍTULO C08 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
E03014        m    BORDILLO GRANITO GRIS PARGA 50x20x11 CM                           
 Bordillo de granito gris Parga abujardadode 50x20x11 cm., Enrasado co pavimento e colocada sobre morteiro de consistencia plástica M-5,  
 de espesor final 4 cm. e  espolvoreado de cemento Portland, colocada con xunta aberta de 1,5 mm (punta de paleta) Incluso p.p. de piezas  
 curvas, y bordillos semienterrados en vados peatonales y de garajes,incluso corte del firme existente y excavación para hormigonado de la  
 zapata. Ejecutado según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y documentación de planos y rasante de colocación según Orde-  
 nanza Municipal de Supresión de Barreras Arquitectónicas.  
P033401B      1,000 m    Bordillo granito 50x20x11                                        18,90 18,90 
MORTM5M3      0,010 m3   Mortero cemento gris M-5                                         64,98 0,65 
mt10hmf010tLc 0,055 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 3,88 
OF1ERA        0,210 h    Oficial primera                                                  16,12 3,39 
PESP1         0,210 h    Peón especializado                                               15,38 3,23 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                30,10 0,30 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  30,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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EPV001B       m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 01 BLANCO MERA 120x50x8 CM        

 Pavimento peatonal con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación de pendente transversal segundo  
 planos, constituído por baldosas de granito blanco Mera granallado 120x50x8cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica  M-10, de  
 espesor final 5 cm. e  espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero de ce-  
 mento coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
PVG6040N      1,000 m2   Baldosa Granítica 120x50x8                                       57,60 57,60 
OF1ERA        0,200 h    Oficial primera                                                  16,12 3,22 
PO1           0,200 h    Peón ordinario                                                   15,15 3,03 
MORTM10M3     0,050 m3   Mortero cemento gris M-10                                        71,17 3,56 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  67,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EPV001        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 02 BLANCO MERA 120x50x10 CM       

 Pavimento peatonal con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación de pendente transversal segundo  
 planos, constituído por baldosas de granito blanco Mera granallado 120x50x10cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de  
 espesor final 5 cm. e  espolvoreado de cemento  Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero de  
 cemento  coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
MORTM10M3     0,030 m3   Mortero cemento gris M-10                                        71,17 2,14 
PVG6040A      1,000 m2   Baldosa Granítica 120x50x10                                      72,30 72,30 
OF1ERA        0,200 h    Oficial primera                                                  16,12 3,22 
PO1           0,200 h    Peón ordinario                                                   15,15 3,03 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  80,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
EPV001A       m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 03 BLANCO MERA 120x50x14 CM       

 Pavimento peatonal con paso de vehículos pesados, con adaptación de rasante para formación de pendente transversal segundo planos,  
 constituído por baldosas de granito blanco Mera granallado 120x50x14cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espe-  
 sor final 2 cm. e  espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero de cemento  
 coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
   
PVG6040M      1,000 m2   Baldosa Granítica 120x50x14                                      99,80 99,80 
OF1ERA        0,200 h    Oficial primera                                                  16,12 3,22 
PO1           0,200 h    Peón ordinario                                                   15,15 3,03 
MORTM10M3     0,020 m3   Mortero cemento gris M-10                                        71,17 1,42 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  107,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EPV003        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 07 GRIS PARGA 130x100x10 CM       

 Pavimento peatonal con paso de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación de pendente transversal segundo planos,  
 constituído por baldosas de granito gris Parga flameado de 130x100x10 cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espe-  
 sor final 3 cm. e  espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero de cemento  
 coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
PVG6040C      1,000 m2   Baldosa Granítica 130x100x10 cm                                  75,70 75,70 
OF1ERA        0,200 h    Oficial primera                                                  16,12 3,22 
PO1           0,200 h    Peón ordinario                                                   15,15 3,03 
MORTM10M3     0,030 m3   Mortero cemento gris M-10                                        71,17 2,14 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  84,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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EPV006        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 10 GRIS PARGA 50x40x10 CM         

 Pavimento peonil con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación de pendente transversal segundo pla-  
 nos, constituído por baldosas de granito gris Parga flameado de 50x40x10 cm., colocada sobre morteiro de consistencia plástica M-10, de  
 espesor final 4 cm. y espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta aberta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con morteiro de ce-  
 mento coloreado, varrida sobre a xunta ata a súa total penetración.  
PVG6040F      1,000 m2   Baldosa Granítica gris 50x40x10 cm                               72,50 72,50 
OF1ERA        0,200 h    Oficial primera                                                  16,12 3,22 
PO1           0,200 h    Peón ordinario                                                   15,15 3,03 
MORTM10M3     0,030 m3   Mortero cemento gris M-10                                        71,17 2,14 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  80,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
EPV007        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 11 SIL GRIS OSCURO 25x10x10 CM    

 Pavimento para zona de carga y descarga, con adaptación de rasante para formación de pendente transversal segundo planos, constituído  
 por baldosas de granito Negro Noite lameado de 50x40x10 cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 3  
 cm. e  espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero de cemento colorea-  
 do, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
PVG6040G      1,000 m2   Baldosa Granítica gris oscuro 25x10x10                           97,10 97,10 
OF1ERA        0,200 h    Oficial primera                                                  16,12 3,22 
PO1           0,200 h    Peón ordinario                                                   15,15 3,03 
MORTM10M3     0,030 m3   Mortero cemento gris M-10                                        71,17 2,14 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  105,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U04VQ540      m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN C4 DESCONTAMINANTE 20x10x8 cm          

 Pavimento de adoquines bicapa de hormigón C4 (áreas peatonales, calles residenciales) fabricado con cemento fotocatalítico descontaminan-  
 te, formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial liso, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propie-  
 dades predeterminadas, coeficiente de absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura >=250  
 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por absorción <= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV)  
 >60. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
CUADA         0,220 h    Cuadrilla A                                                      39,31 8,65 
M08RB010      0,100 h    Bandeja vibrante 170 kg                                          3,00 0,30 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                              0,35 0,70 
P08XVA420     52,500 u    Adoquín bicapa hormigón descontaminante C4                      0,35 18,38 
mt01ara010    0,040 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 0,49 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  28,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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MFR010A       m2   FIRME RÍGIDO PARA TRÁFICO PESADO 4214 + MALLAZO                   

 Firme rígido 4214 para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por: capa granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial  
 ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T42; capa de 18 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción  
 a veintiocho días de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación  
 ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas  
 longitudinales con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación  
 de 1 m; juntas transversales cada 4 m; malla electrosoldada 15x15 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintura filmógena; sellado de  
 juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán.  
 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Pre-  
 paración del material. Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo  
 del hormigón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme.  
 Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimenta-  
 dora. Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco  
 en el hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado  
 del hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de prueba  
 para el hormigón de firme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt01zah020T   0,440 T    Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuad 8,01 3,52 
mt10hfc010b   0,180 m3   Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 98,65 17,76 
mt47acp030a   0,211 kg   Barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de0,93 0,20 
 diámetro  
mt47acp040a   0,361 m    Cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán, para sella3,39 1,22 
mt15cph010a   0,250 kg   Pintura filmógena, para protección y curado del hormigón fresco. 3,45 0,86 
MALLA15X156   1,200 m2   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B500S                        2,39 2,87 
mq04tkt010    7,260 Tkm  Transporte de áridos.                                            0,12 0,87 
mq04cab010d   0,005 h    Camión basculante de 14 t de carga, de 184 kW.                  44,70 0,22 
mq01mot010b   0,005 h    Motoniveladora de 154 kW.                                        85,53 0,43 
mq02rov010i   0,005 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 71,16 0,36 
mq04tkt030    11,880 m3km Transporte de hormigón.                                          0,30
 3,56 
mq11phc010    0,005 h    Pavimentadora de encofrados deslizantes, con equipo de inserción 376,43 1,88 
mq11phc020    0,002 h    Texturador/ranurador de pavimentos de hormigón.                 23,98 0,05 
mq11phc030    0,002 h    Pulverizador de producto filmógeno para curado de pavimentos de  20,56 0,04 
mq06cor020    0,397 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             10,85 4,31 
OF1ERA        0,017 h    Oficial primera                                                  16,12 0,27 
AY1           0,016 h    Ayudante                                                         15,61 0,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                38,70 0,77 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  39,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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MFR010B       m2   FIRME RÍGIDO PARA TRÁFICO PESADO 4214 + DOBLE MALLAZO             

 Firme rígido 4214 para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por: capa granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial  
 ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T42; capa de 18 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción  
 a veintiocho días de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación  
 ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas  
 longitudinales con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación  
 de 1 m; juntas transversales cada 4 m; doble malla electrosoldada 15x15 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintura filmógena; sellado  
 de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán.  
 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Pre-  
 paración del material. Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo  
 del hormigón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme.  
 Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimenta-  
 dora. Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco  
 en el hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado  
 del hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de prueba  
 para el hormigón de firme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt01zah020T   0,440 T    Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuad 8,01 3,52 
mt10hfc010b   0,180 m3   Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 98,65 17,76 
mt47acp030a   0,211 kg   Barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de0,93 0,20 
 diámetro  
mt47acp040a   0,361 m    Cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán, para sella3,39 1,22 
mt15cph010a   0,250 kg   Pintura filmógena, para protección y curado del hormigón fresco. 3,45 0,86 
MALLA15X156   2,200 m2   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B500S                        2,39 5,26 
mq04tkt010    7,260 Tkm  Transporte de áridos.                                            0,12 0,87 
mq04cab010d   0,005 h    Camión basculante de 14 t de carga, de 184 kW.                  44,70 0,22 
mq01mot010b   0,005 h    Motoniveladora de 154 kW.                                        85,53 0,43 
mq02rov010i   0,005 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 71,16 0,36 
mq04tkt030    11,880 m3km Transporte de hormigón.                                          0,30
 3,56 
mq11phc010    0,005 h    Pavimentadora de encofrados deslizantes, con equipo de inserción 376,43 1,88 
mq11phc020    0,002 h    Texturador/ranurador de pavimentos de hormigón.                 23,98 0,05 
mq11phc030    0,002 h    Pulverizador de producto filmógeno para curado de pavimentos de  20,56 0,04 
mq06cor020    0,397 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             10,85 4,31 
OF1ERA        0,017 h    Oficial primera                                                  16,12 0,27 
AY1           0,016 h    Ayudante                                                         15,61 0,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                41,10 0,82 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  41,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
NAK010B       m2   AISLAMIENTO HORIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO  
 XPS  

 Suministro y colocación de aislamiento horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de poliestireno extruido,  
 de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de espesor variable hasta alcanzar la cota de proyecto desde el parking, resistencia  
 a compresión >= 500 kPa, modulo elástico >60 MPA y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado  
 para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del  
 aislante.   
mt16pxa010bj  1,100 m2   Panel rígido XPS liso >500KPA módulo elástico>60MPa             64,00 70,40 
mt17poa010d   1,100 m2   Film de polietileno de 0,2mm y 184g/m2 de masa superficial      0,37 0,41 
mt16aaa030    0,400 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas                        0,30 0,12 
OF1ERA        0,151 h    Oficial primera                                                  16,12 2,43 
AY1           0,151 h    Ayudante                                                         15,61 2,36 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  75,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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690.0030      m2   IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON SOLUCIÓN BICAPA                

 Impermeabilización de tableros, con solución bicapa constituída por líquido de caucho sintético y betún polimerizado, placas de protección  
 preformadas de 3mm y cinta autoadhesiva para juntas. Totalmente instalada.  
OF1ERA        0,575 h    Oficial primera                                                  16,12 9,27 
AY1           0,244 h    Ayudante                                                         15,61 3,81 
C60BF4IMP     0,001 T    Emulsión bituminosa tipo C60BF4 IMP                              543,00 0,54 
PVC2MM        1,100 m2   Lámina de PVC de 2,00mm de espesor                               4,86 5,35 
LAMBET4       1,100 m2   Lámina de impermeabilización de betún asfáltico de 4kg/m2       4,72 5,19 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  24,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SOLERA        m2   SOLERA DE HORMIGÓN 15CM + DOBLE MALLAZO                           

 Solera de 15 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente  
 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del ári-  
 do grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S UNE  
 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales cada 4 m; doble malla electro-  
 soldada 15x15 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de  
 alquitrán.  
 Incluye: Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el  
 vertido del hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y  
 acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme.  
 Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme.  
 Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de fir-  
 me. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de prueba para el hormigón de firme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
   
mt10hfc010b   0,150 m3   Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 98,65 14,80 
mt47acp030a   0,211 kg   Barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de0,93 0,20 
 diámetro  
mt47acp040a   0,397 m    Cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán, para sella3,39 1,35 
mt15cph010a   0,250 kg   Pintura filmógena, para protección y curado del hormigón fresco. 3,45 0,86 
MALLA15X156   2,200 m2   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B500S                        2,39 5,26 
mq04tkt030    11,880 m3km Transporte de hormigón.                                          0,30
 3,56 
mq11phc010    0,005 h    Pavimentadora de encofrados deslizantes, con equipo de inserción 376,43 1,88 
mq11phc020    0,002 h    Texturador/ranurador de pavimentos de hormigón.                 23,98 0,05 
mq11phc030    0,002 h    Pulverizador de producto filmógeno para curado de pavimentos de  20,56 0,04 
mq06cor020    0,397 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             10,85 4,31 
OF1ERA        0,015 h    Oficial primera                                                  16,12 0,24 
AY1           0,015 h    Ayudante                                                         15,61 0,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                32,80 0,66 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  33,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C09 MOBILIARIO URBANO                                                 
D40CF005      m3   DESMONTAJE SILLERÍA POST. UTIL.                                   
 M3. Desmontaje de sillares de piedra en arcos, pilastras, paredes,...etc, para posterior utilización, consistente en: numeración de piedras,  
 desmontaje, traslado a zona de almacenaje, i/p.p. andamiaje.  
CUADA         5,000 h    Cuadrilla A                                                      39,31 196,55 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  196,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
D40CMOB1      ud   DESMONTAJE, ACOPIO Y TRANSPORTE DEL MONUMENTO A LAS ENFERMERAS  

 Desmontado y retirada completa del monumento a las enfermeras para su reubicación. Compueto por  desmontado de cada elemento con  
 medios manuales y grua, embalado para su protección y carga y  transporte a almacenes Municipales, incluso p.p. de demolición de ci-  
 mientos, realizado por medios  manuales/mecanicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero Municipal.  Medida la ud.  com-  
 pleta   
MOB0201DES1   1,000 ud   Desmontado y retirada completa del monumento a las enfermeras    650,00 650,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  650,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  689,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  
MOB03         ud   REPOSICIÓN MONUMENTO A LAS ENFERMERAS                             

 Reposición completa del monumento a las enfermeras.  Inclido el traslado e instalación en su nueva ubicacióncon medios mecánicos, de-  
 sembalaje y limpieza.Incluida la realización de losa de hormigón HA-25 100x100x40cm, anclajes mecanicos.Totalmente instala. Medida la  
 ud.  completa   
MOB0201DES2   1,000 ud   Instalación completa completa del monumento a las enfermeras     350,00 350,00 
D04IC103      0,400 m3   HOR. HA-25/P/40/XC1 ZAP. V. M. ENCOF.                           205,58 82,23 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  432,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  458,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
  
CÉNTIMOS  
D06LA000A     m3   REPOSICIÓN FUENTE DE SAN FERNANDO                                 

 Ud. Reposición de Fuente de San Fernando. Sillería de piedra granítica acopiada anteriormente, a una cara vista, en cualquier tipo de fábrica  
 y grosor, recibida con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma.  
 Incluye fontaneria interior y conexionado a red de acometida y de saneamiento. Reposición de dos boquillas de latón con pulsador.totalmente  
 conexionada y funcionando  
D06LA000A1    11,400 m3   MURO SILLE. GRANÍT.                                              338,15 3.854,91 
FONT012       1,000 ud   Fontaneria Fuente                                                254,50 254,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  4.109,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 246,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.355,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
  
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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TMK01         Ud   INSTALACIÓN DE KIOSKO                                             

 Ud. Kiosco prefabricado de construcción monobloque, de planta rectangular.Incluida la cimentación y anclaje al terreno. Cubierta a cuatro  
 aguas y visera en el frente y los laterales.Frente equipado con 4 puertas expositor articuladas. Equipamiento orientado a la venta de prensa  
 u otras actividades, con aseo adaptado. Mobiliario, expositores y mostrador según actividad. Instalación eléctrica de acometida, cuadro de  
 control y protección, alumbrado y bases de enchufe según R.E.B.T. Incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.  
 Totalmente instalado y funcionando.Incluido  conexionado a suministros, replanteo y costes indirectos.  
 Diseño bajo aprobación del Excmo Concello de Lugo y dirección de obra.  
P29SK040A     1,000 ud   Caseta información metal/vidrio                                  29.000,00 29.000,00 
CUADA         8,000 h    Cuadrilla A                                                      39,31 314,48 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  29.314,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.758,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31.073,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
U15A060A      ud   APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO GALVANIZADO                   

 Suministro e instalacion de aparcabicis. Estructura metálica para aparcamiento de bicicletas fabricada intregramente en acero inoxidable AISI  
 304.Realizado en tubo de sección Ø50mm. y conformado mediante curvado a diámetro 750mm. Altura del conjunto de 730mm. Acabado pu-  
 lido. Provisto de dos pies soldados mediante soldadura TIG para su empotramiento en tubo de acero inoxidable de 30mm. de diámetro, con  
 garras de amarre para asegurar su anclaje a pavimento. Instalación mediante empotramiento en suelo 200mm y fijado con mortero Epoxi.  
 Modelo “ANEL” de SETGA, o similar.  
CUADA         1,000 h    Cuadrilla A                                                      39,31 39,31 
P29A060       1,000 ud   Aparcamiento 1 bicicleta tubo acero galvanizado                 246,91 246,91 
P01DW090      6,000 u    Pequeño material                                                 1,35 8,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  294,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  311,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
U15BH020A     ud   BANCO TIPO 4                                                      

 Suministro y colocación de de asientos modulares monolíticos sin respaldo, en HPC (High Performance Concrete) aligeradas internamente,  
 con rebajo en la base., de color blanco. medidas 2400x600x440. Con sistema de nivelación. Totalmente instalado y anclado.  
CUADA         0,800 h    Cuadrilla A                                                      39,31 31,45 
P29BH020      1,000 ud   Banco sin respaldo hormigón 2,40 m                               1.220,00 1.220,00 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,35 4,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  1.255,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 75,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.330,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
U15BT080A     ud   BANCO TIPO 2                                                      

 Suministro e instalación asiento individual modelo TEMPO de SETGA, o similar. Compuesto por un pie de acero cortén sobre los que se  
 apoya el asiendo formado por listones de madera de iroko .Banco ergonómico cumpliendo la normativa establecida para mobiliario urba-  
 no.Los pies están fabricados en acero cortén de espesor 15mm con granallado superficial y posterior proceso controlado de activación y  
 neutralización química del óxido que garantiza una acción protectora frente a la corrosión atmosférica. 1ud formada por una chapa doblada en  
 forma de U y con 4 perforaciones..Los asientos están fabricados por listones demadera iroko con cantos redondeados para no dejar aristas.  
 Listones tratados con barnizado lasur: 1 capa de HIDROXIL HX y 2 capas de HIDROTER HT (por todas las caras y cantos). Totalmente ins-  
 talado y anclado a suelo. Medidas segun plano de detalle de mobiliario.  
CUADA         1,000 h    Cuadrilla A                                                      39,31 39,31 
P29BT080      1,000 ud   Silla con brazos aluminio                                        875,00 875,00 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,35 4,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  918,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 55,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  973,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y 
SEIS  
CÉNTIMOS  
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U15BM150A     ud   BANCO TIPO 3                                                      

 Suministro e instalación de Banco curvo modelo TEMPO II de SETGA, o similar. Compuesto por dos pies de acero cortén sobre los que se  
 apoya el asiendo formado por listones de madera de iroko .Banco ergonómico cumpliendo la normativa establecida para mobiliario urba-  
 no.Los pies están fabricados en acero cortén de espesor 15mm con granallado superficial y posterior proceso controlado de activación y  
 neutralización química del óxido que garantiza una acción protectora frente a la corrosión atmosférica. 1ud formada por una chapa doblada en  
 forma de U y con 2 perforaciones.1ud formada por un conjunto soldado (pata+respaldo),chapa en forma de U + 3 chapas.Los asientos están  
 fabricados por listones demadera iroko con cantos redondeados para no dejar aristas. Listones tratados con barnizado lasur: 1 capa de HI-  
 DROXIL HX y 2 capas de HIDROTER HT (por todas las caras y cantos). Totalmente instalado y anclado a suelo. Medidas segun plano de  
 detalle de mobiliario.  
CUADA         1,000 h    Cuadrilla A                                                      39,31 39,31 
P29BM150      1,000 ud   Banco curvo acero/tablillas 2,00 m                               1.200,00 1.200,00 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,35 4,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  1.243,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 74,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.317,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
  
CÉNTIMOS  
U15BM280A     ud   BANCO TIPO 1                                                      

 Suministro e instalación de Banco modelo TEMPO de SETGA, o similar. Compuesto por dos pies de acero cortén sobre los que se apoya el  
 asiendo y respaldo formados por listones de madera de iroko con un reposabrazos de acero inoxidable. Banco asimétrico de una longitud to-  
 tal de 2400mm.  
 Asiento de 2000mm de largo. Banco ergonómico cumpliendo la normativa establecida para mobiliario urbano.Los pies están fabricados en  
 acero cortén de espesor 15mm con granallado superficial y posterior proceso controlado de activación y neutralización química del óxido que  
 garantiza una acción protectora frente a la corrosión atmosférica. 1ud formada por una chapa doblada en forma de U y con 2 perforacio-  
 nes.1ud formada por un conjunto soldado (pata+respaldo),chapa en forma de U + 3 chapas.Los respaldos y asientos están fabricados por lis-  
 tones demadera iroko con cantos redondeados para no dejar aristas. Listones tratados con barnizado lasur: 1 capa de HIDROXIL HX y 2 ca-  
 pas de HIDROTER HT (por todas las caras y cantos). Totalmente instalado y anclado a suelo. Medidas segun plano de detalle de mobiliario.  
CUADA         1,000 h    Cuadrilla A                                                      39,31 39,31 
P29BM280      1,000 ud   Banco con brazos madera 1,65 m                                   2.135,00 2.135,00 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,35 4,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  2.178,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 130,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.309,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
U15PM11A      ud   PAPELERA CIRCULAR ACERO 60L                                       

 Suministro e instalación de Papelera modelo “DISCRETION” de SETGA o similar. Fabricada mediante envolvente en chapa de acero inoxi-  
 dable, forma cilíndrica y dimensiones aproximadas Ø300 mm. y h:800 mm., con cubilete Ø200 mm. y h:600 mm para extracción de resi-  
 duos en acero inoxidable y asidero o tirador abatible que se oculta en su interior. Proteccion antivandalica mediante instalación de cerradura  
 para evitar la extracción del cubilete interior. Sistema oculto de anclaje a pavimento. Acabado a elegir por la Dirección Facultativa. Cada pa-  
 pelera se suministra con los pernos y tornillería específica para su anclaje y nivelación. fijada al suelo con tornillería inoxidable, instalada.  
CUADA         1,000 h    Cuadrilla A                                                      39,31 39,31 
P29PM110      1,000 ud   Papelera circular acero inoxidable 60 l                          801,92 801,92 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,35 2,70 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  843,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 50,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  894,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
  
Y SIETE CÉNTIMOS  
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U15JT0450A    ud   JARDINERA RECTANGULAR CORTÉN 1380x700x h130                       

 Suministro y colocación de jardinera ornamental de forma rectangular de 1380x700x h1300 cm realizada en chapa plegada de acero cortén,   
 con 1 capa de imprimación y 2 capas de Fijador de Acero Corten, instalada. Modelo Duo de Yter o similar.  
CUADB         0,200 h    Cuadrilla B                                                      38,80 7,76 
P29JT045      1,000 ud   Jardinera rectangular acero corten 1380x700x h1300              2.070,00 2.070,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  2.077,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 124,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.202,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
U15RBF060A    ud   BOLARDO FIJO DE 1200mm                                            

 Suministro e instalación de Bolardo Fijo formado por cilindro de acero inoxidable de diámetro Ø88.9 y 4mm de espesor, de 1.200 mm de al-  
 tura, acabado a elegir por la Dirección Facultativa. Tapa superior soldada y mecanizada para dejar bisel superior de 2mm. (Sin aristas). Ta-  
 pa en acabado pulido. Torneado superior para alojar banda reflectora. Grabado con el escudo del Ayuntamiento en tapa superior. El bolardo  
 se instala embutido 190mm directamente en el pavimento mediante la aplicación de un mortero de resina especifico. Modelo Dinamic de Set-  
 ga o similar.  
CUADA         1,100 h    Cuadrilla A                                                      39,31 43,24 
P29RBF060     1,000 ud   BOLARDO fijo de 12000mm                                          203,37 203,37 
P01DW090      4,000 u    Pequeño material                                                 1,35 5,40 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  252,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  267,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
TMA010        ud   ALCORQUE ÁRBOL METÁLICO DE ACERO                                  

 Reja modelo Radici de yter o similar, de 144x144 cm, para protección de alcorque, formada por dos piezas de  de hierro acabado granalla-  
 do, fijada a una superficie soporte. Incluso replanteo, colocación del marco de acero galvanizado y eliminación y limpieza del material so-  
 brante.  
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
mt52rsc010f   1,000 ud   Reja modelo Radici, de 144x144 cm,                              1.364,00 1.364,00 
AY1           0,088 h    Ayudante                                                         15,61 1,37 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.365,40 27,31 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  1.392,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 83,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.476,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con  
VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C10 JARDINERIA Y RIEGO                                                
JSS010A       ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA                                              
 Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en contenedor estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.  
mt48eap100gc  1,000 ud   Magnolio (Magnolia grandiflora)                                  180,00 180,00 
OF1JAR        0,420 h    Oficial jardinero                                                16,81 7,06 
POJAR         0,600 h    Peón jardinería                                                  13,95 8,37 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                195,40 3,91 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  199,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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JPA01         ud   PARTERRE TIPO 1                                                   

  UD. Suministro, transporte y plantación de: 1x Azalea japónica, 5 x Tulbaghia violácea, 5 x Festuca glauca. Totalmente instalado según  
 planos de detalle. Incluidas divisiones con bordes separadores de composite y borde exterior de encuentro con la piedra. Según detalles ad-  
 juntos. Incluido geotextil.  
ARB06         1,000 ud   Azalea japónica 10L                                              22,00 22,00 
ARB10         5,000 ud   Festuca glauca                                                   10,00 50,00 
ARB09         5,000 ud   Tulbaghia violacea                                               8,00 40,00 
OF1JAR        0,100 h    Oficial jardinero                                                16,81 1,68 
POJAR         0,150 h    Peón jardinería                                                  13,95 2,09 
M201002       0,200 m    Separador                                                        18,21 3,64 
M201002B      0,200 h    Transporte de Árboles                                            15,00 3,00 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                122,40 1,22 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  123,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
JPA02         ud   PARTERRE TIPO 2                                                   

 UD. Suministro, transporte y plantación de: 17 x Vinca minor Alba, 20 x Liriope muscari. Totalmente instalado según planos de detalle. Inclui-  
 das divisiones con bordes separadores de composite y borde  exterior de encuentro con la piedra. Según detalles adjuntos. Incluido geotextil  
 y barrera antirraices con malla de polipropileno no tejido, de 100 cm de anchura y 0,8 mm de espesor. El precio incluye la excavación de la  
 zanja y el relleno perimetral posterior.  
P28SD030      1,100 m2   Geotextil drenaje 160 g/m2 UV                                    1,41 1,55 
POJAR         2,500 h    Peón jardinería                                                  13,95 34,88 
OF1JAR        2,000 h    Oficial jardinero                                                16,81 33,62 
MLD110        8,800 m    Borde de pavimento                                               16,92 148,90 
M201002B      0,100 h    Transporte de Árboles                                            15,00 1,50 
M201002       1,300 m    Separador                                                        18,21 23,67 
ARB08         17,000 ud   Vinca minor Alba                                                 5,00 85,00 
ARB07         20,000 ud   Liriope muscari                                                  10,00 200,00 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                529,10 5,29 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  534,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  566,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  
CÉNTIMOS  
JSS010A2      ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA 12-14cm                                      

 Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en contenedor estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.  
mt48eap100gcA 1,000 ud   Magnolio (Magnolia grandiflora)                                  85,00 85,00 
POJAR         0,600 h    Peón jardinería                                                  13,95 8,37 
OF1JAR        0,420 h    Oficial jardinero                                                16,81 7,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                100,40 2,01 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  102,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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JSS010BP      ud   BETULA PENDULA                                                    

 Betula pendula calibre 12-14cm suministro en contenedor estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.  
OF1JAR        0,420 h    Oficial jardinero                                                16,81 7,06 
POJAR         0,600 h    Peón jardinería                                                  13,95 8,37 
mt48eap100BP  1,000 ud   Betula pendula                                                   180,00 180,00 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                195,40 3,91 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  199,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
IUR020        m    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PE100 DN40               

 Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro  
 con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de  
 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones  
 y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios de conexión  
 y. Totalmente montada, conexionada y probada.   
   
   
   
mt01ara010    0,095 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 1,17 
PEADPN10_40   1,000 m    Tubería PEAD D=40mm PN 10 +15% acc y piez esp.                   2,38 2,38 
OF1ERA        0,064 h    Oficial primera                                                  16,12 1,03 
PO1           0,064 h    Peón ordinario                                                   15,15 0,97 
PESP1         0,082 h    Peón especializado                                               15,38 1,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  6,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
IUR021        m    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PE40 DN20                

 Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro  
 con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-  
 terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios de conexión y.  
 Totalmente montada, conexionada y probada.   
mt01ara010    0,088 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 1,08 
PE40PN10_20   1,000 m    Tubería PE40 D=20mm PN 10 +15% acc u piez esp.                  1,48 1,48 
OF1ERA        0,056 h    Oficial primera                                                  16,12 0,90 
PO1           0,056 h    Peón ordinario                                                   15,15 0,85 
PESP1         0,047 h    Peón especializado                                               15,38 0,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  5,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ACOMRR        ud   ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO                                       

 Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 4 m de longitud, que une la red general de distribución de agua de riego  
 de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diá-  
 metro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente  
 excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-  
 rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre  
 la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1 1/4" de diámetro, situada fuera de los límites  
 de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tos-  
 co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15  
 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente  
 con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente..  
 Totalmente montada, conexionada y probada.   
mt10hmf010tLc 0,111 m3   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   70,63 7,84 
mt09mif010ca  0,023 T    Mortero industrial de cemento M-5, en sacos según UNE-EN 998-2   32,43 0,75 
mt09mif010la  0,026 T    Mortero industrial de cemento M-15, con aditivo hidrófugo.      41,79 1,09 
AGUA          0,012 m3   Agua                                                             1,50 0,02 
mt01ara010    0,088 m3   Arena de 0 a 5mm de diámetro                                     12,28 1,08 
mt04lpm010c   36,000 ud   Ladrillo cerámico perforado 24x11x10cm UNE-EN 771-1              0,11 3,96 
mt37tpa012d   1,000 ud   Collarín de toma en carga de 125-40mm                            39,94 39,94 
mt37sve030e   1,000 ud   Válvula de espera latón para roscar 1 1/4", cuadradillo         14,49 14,49 
PEADPN10_40   4,000 m    Tubería PEAD D=40mm PN 10 +15% acc y piez esp.                   2,38 9,52 
OF1ERA        11,300 h    Oficial primera                                                  16,12 182,16 
PO1           1,316 h    Peón ordinario                                                   15,15 19,94 
PESP1         5,015 h    Peón especializado                                               15,38 77,13 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  357,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  379,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
CABEZR        ud   CABEZAL DE RIEGO EQUIPADO                                         

 Cabezal de riego consistente en preinstalación de contador de riego de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de aco-  
 metida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de purga y válvula  
 de retención, electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1 1/2" de diámetro, alimentación del sole-  
 noide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, filtro de malla de 75 micras 1 1/2", programador electrónico para  
 riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa alimentación por transformador 230/24 V interno con  
 capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente. Incluso hornacina de hormigón, arqueta, marco y tapa de  
 fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso programación.  
    
ARMHORM       1,000 ud   Armario de hormigón 60x50cm                                      304,75 304,75 
mt37svc010l   2,000 ud   Válvula de compuerta de latón fundido para roscar  1 1/2"       19,79 39,58 
mt37sgl010c   1,000 ud   Grifo de purga de 25mm                                           6,58 6,58 
mt37svr010e   1,000 ud   Válvula de retención de latón para roscar 1 1/2"                 7,73 7,73 
mt37aar010b   1,000 ud   Marco y tapa de fundición dúctil 40x40cm                         13,37 13,37 
mt37www010    1,000 ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,39 1,39 
OF1ERA        6,000 h    Oficial primera                                                  16,12 96,72 
PO1           6,000 h    Peón ordinario                                                   15,15 90,90 
PESP1         6,000 h    Peón especializado                                               15,38 92,28 
mt48ele010b   1,000 ud   Electroválvula para riego, 1 1/2", alimentacion solenoide 24Vca,162,86 162,86 
IPRB100       1,000 ud   Filtro de malla 75 micras 1 1/2"                                 57,64 57,64 
mt48pro010d   1,000 ud   Programador electrónico riego automático, para 4 estaciones 230/ 169,94 169,94 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  1.043,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 62,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.106,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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RRBP          m2   RED DE RIEGO LOCALIZADO DE BAJA PRESIÓN (INUNDADORES O GOTEO)     

 Instalación completa y probada de sistema de riego localizado y automatizado, con unidades de control, cajas de conexión y reguladores de  
 presión, tendido de peines de goteo/inundadores, i p.p. de pequeno material, accesorios, valvulería y piezas especiales.  
PPGOT         1,000 m2   Tendido de peines de goteo/inundadores i/acc y piez esp.        1,75 1,75 
OF1ERA        0,050 h    Oficial primera                                                  16,12 0,81 
PESP1         0,050 h    Peón especializado                                               15,38 0,77 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  3,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
RRAP          m2   RED DE RIEGO A PRESIÓN (ASPERSORES Y/O DIFUSORES)                 

 Instalación completa y probada de sistema de riego localizado y automatizado, con unidades de control, cajas de conexión y reguladores de  
 presión, tendido de anillos de distribución y emisores (aspersores y/o difusores), i p.p. de pequeno material, accesorios, valvulería y piezas  
 especiales.  
OF1ERA        0,050 h    Oficial primera                                                  16,12 0,81 
PESP1         0,050 h    Peón especializado                                               15,38 0,77 
PPASP         1,000 m2   Tendido de anillos de distribución y emisores de riego a presión1,72 1,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  3,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C11 ARQUEOLOGÍA                                                       
CONT.ARQ.01   ud   CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO                                
 Seguimiento y control arqueológico durante la ejecución de las obras realizado por técnicos competentes, conforme al Servicio Municipal de  
 Arqueología, incluyendo:  
   
 - Redacción de proyectos  
 - Informes de incidencia  
 - Estudio de materiales muebles  
 - Georeferenciación de los restos y estructuras encontradas  
 - Prospecciones superficiales selectivas  
 - Inspecciones de la zona objeto de intervención  
   
   
001.ARQ       1,000 ud   Control y seguimiento arqueológico de obra                      7.769,15 7.769,15 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................  7.769,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 466,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.235,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con 
TREINTA  
CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C12 VARIOS                                                            
IMPRE         PA   IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                          
 Partida alzada a justificar para posibles afecciones a servicios existentes (conducciones, tuberías de abastecimiento, acometidas de todo ti-  
 po....), realización de acoples de conexiones en tuberías imprevistas. i. p.p de tubería, excavaciones, transporte y pequeño material y pe-  
 queñas actuaciones derivadas de reposiciones no contempladas.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS  
MODF.APARC    PA   MODIFICACIÓN DE ACCESOS APARCAMIENTO PLAZA DE FERROL              

 Partida alzada a justificar para modificación de accesos de aparcamiento subterráneo, incluyendo borrado y repintado de señalización hori-  
 zontal, símbolos y plazas de aparcamiento. Retira de antiguos y colocación de nuevos sensores de presencia y detectores de peatones y/o  
 vehículos. Retirada de equipos de control de acceso antiguos y colocación de nuevos, totalmente instalados, conexionados y puesta en  
 marcha, incluyendo máquinas de entrada y salida, cámaras de lectura de matrículas, barreras de entrada y salida, cambio de portones,  
 cambio de poste P informativa, cambio de señalización vertical interior, cambio de arquetas, canalizaciones, etc.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
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ESTUDIOESTRUC PA   ESTUDIO, ANALISIS ESTRUCTURAL Y ENSAYOS  

Partida alzada a justificar para la caracterización de armados y análisis estructural de estado de estructura de aparcamiento.  Determinación 
 de espesores de pavimentos y de tierras, caracterización de cargas de elementos espaciales, determinación de geometría armaduras me-  
 diante ejecución de catas  y taladros, con reparación posterior de las zonas afectadas, etc. Incluyendo estudio e informe firmado por técnico  

competente. 
Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2.900,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS EUROS 

CAPÍTULO C13 CONTROL DE CALIDAD        
PCCAJ         PA   CONTROL DE CALIDAD  

Partida alzada a justificar para cumplimiento del control de calidad de la obra , según condiciones el Plan de control de calidad del proyecto y 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  24.388,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS

con DIEZ CÉNTIMOS 

CAPÍTULO C14 GESTIÓN DE RESIDUOS        
PRCD          PA   GESTIÓN DE RESIDUOS  

Partida alzada a justificar para cumplimiento del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, según condiciones del Estudio 
de gestión de residuos de construcción y demolición del proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  14.289,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD        
PSYS          PA   SEGURIDAD Y SALUD  
 Costes derivados del mantenimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en las obras, incluyendo protecciones individuales, proteccio-  
 nes colectivas, instalaciones, formación de los trabajadores en materia de seguridad, y cualquier medio necesario para garantizar la seguri-  
 dad en la obra. Según presupuesto detallado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  15.739,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Obra trata de abordar de modo general el estudio de las principales actividades 

a desarrollar, proponiendo unos plazos y secuencia de desarrollo de los trabajos en tiempo y coste 

óptimo, de carácter indicativo.  

Se ha elaborado un plan de obra general en el que se han contemplado las principales actividades y 

su concatenación.  

Se considera necesario un plazo de ejecución de OCHO (8) MESES.  

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que deberán ser 

aprobados por la Dirección de Obra, y que en ningún caso podrán rebasar el plazo anteriormente 

indicado.  Las fechas que se proponen tienen un objetivo meramente orientativo y serán susceptibles 

de modificación por el Contratista.  

En el diagrama de Gantt que se adjunta seguidamente, se propone una secuencia y duración de las 

principales actividades que conforman la obra en estudio. 

2. DIAGRAMA DE GANTT 

 2022 2023 

  DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS         

SANEAMIENTO Y DRENAJE         

ABASTECIMIENTO         

ALUMBRADO PÚBLICO         

ENERGÍA ELÉCTRICA         

TELEFONÍA         

REGISTROS         

FIRMES Y PAVIMENTOS         

MOBILIARIO URBANO         

JARDINERIA Y RIEGO         

ARQUEOLOGÍA         

VARIOS         

CONTROL DE CALIDAD         

GESTION DE RESIDUOS         

SEGURIDAD Y SALUD         
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

El importe del presupuesto de Ejecución Material para el presente proyecto, obtenido aplicando los 

cuadros de precios a las cantidades de cada unidad correspondiente, reflejadas en las mediciones, 

asciende a la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 

EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (1.760.368,91 €). 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 
C01 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................  104.324,10 5,93 
C02 SANEAMIENTO Y DRENAJE ..............................................................................................  176.776,36 10,04 
C03 ABASTECIMIENTO ..............................................................................................................  48.867,88 2,78 
C04 ALUMBRADO PÚBLICO .....................................................................................................  167.459,45 9,51 
C05 ENERGÍA ELÉCTRICA ........................................................................................................  51.223,75 2,91 
C06 TELEFONÍA ..........................................................................................................................  20.557,50 1,17 
C07 REGISTROS .........................................................................................................................  21.897,00 1,24 
C08 FIRMES Y PAVIMENTOS ....................................................................................................  850.292,08 48,30 
C09 MOBILIARIO URBANO ........................................................................................................  202.307,53 11,49 
C10 JARDINERIA Y RIEGO ........................................................................................................  12.610,52 0,72 
C11 ARQUEOLOGÍA ...................................................................................................................  8.235,30 0,47 
C12 VARIOS .................................................................................................................................  41.400,00 2,35 
C13 CONTROL DE CALIDAD .....................................................................................................  24.388,10 1,39 
C14 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................  14.289,92 0,81 
C15 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................  15.739,42 0,89 

 ___________________ 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.760.368,91 
13,00 % Gastos generales ..............................................................  228.847,96 

6,00 % Beneficio industrial ............................................................  105.622,13 
 ______________________________________ 

SUMA DE G.G. y B.I. 334.470,09 

TOTAL VALOR ESTIMADO 2.094.839,00 

21,00 % I.V.A...................................................................................  439.916,19 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.534.755,19 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.534.755,19 

2. PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO

Incrementando el presupuesto Ejecución Material con un 13% de Gastos Generales y un 6% de 

Beneficio Industrial, resulta un importe del Presupuesto Valor Estimado de DOS MILLONES NOVENTA 

Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (2.094.839,00 €). 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Aplicando al valor estimado un 21% de I.V.A., resulta de uno importe de Presupuesto Base Licitación 

de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS 

con DIECINUEVE CÉNTIMOS (2.534.755,19 €). 





      «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Financiado 

por la Unión Europea 
– NextGenerationEU»

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL  3
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –ANEJO Nº 17: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN          

4. EXPROPIACIONES

El presupuesto estimado del suelo y construcciones de las expropiaciones recogidas en el proyecto 

asciende la CERO EUROS (0€). 

5. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de DOS MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE 

CÉNTIMOS (2.534.755,19 €). 
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Descripción

Arqueta de drenaje lineal de hormigón polímero.
Para canales con sección en forma 'V' optimizada V+ y efecto autolimpiante.
Con perfil de protección lateral liso de acero galvanizado de espesor real de
2+2mm, sin rotura de la capa de zinc protectora y sin huecos de acumulación de
agua para evitar corrosiones puntuales.
Con sistema de fijación rápida sin tornillos con 8 puntos de fijación por ML.
Clase de Carga hasta D400, según norma EN 1433, sin utilización de armadura de
refuerzo.
Con machimbrado de alineación horizontal y vertical.
Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.
Altura total 590 mm, ancho interior 150 mm, ancho total 186 mm y longitud total
500 mm.
Salidas premarcadas con junta estanca trilabial de ø110 mm, ø160 mm y ø200 mm.
Compatible con cestillo.
(O similar)
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Descripción

Rejilla ranurada de drenaje lineal de mínimo impacto visual e instalación soterrada.
Configurada en forma de L en acero galvanizado, para montaje sobre canales de
Hormigón Polímero.
Clase de Carga hasta D400, según Norma EN 1433.
Sin necesidad de armadura de refuerzo.
Ancho de ranura acorde a Normativa de Accesibilidad.
Superficie de captación: 98 cm²/ML.
(O similar)

1000
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9.8

176

22
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5

20

Descripción

Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero. Con sección en forma de 'V' optimizada V+ y efecto
autolimpiante.
Con perfil de protección lateral liso de acero galvanizado de espesor real de 2+2mm, liso, sin rotura de la
capa de zinc protectora y sin huecos de acumulación de agua para evitar corrosiones puntuales.
Con sistema de fijación rápida sin tornillos con 8 puntos de fijación por metro para mayor estabilidad
mecánica.
Clase de Carga hasta D400, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo.
Con ranura para facilitar junta de sellado y machimbrado de alineación horizontal y vertical.
Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.
Ancho exterior 186 mm, ancho interior 150mm y longitud total 1000mm. Alturas totales disponibles entre
170mm y 320mm. Con posibilidad de instalación sin pendiente, pendiente incorporada del 0.5%, pendiente en
cascada o pendiente mixta.
(O similar)
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Ancho exterior : 186mm
Ancho interior : 150mm
Longitud (L) : 1000mm
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Tipos de canal

Canal de drenaje
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ACOMETIDA  ABASTECIMIENTO 

Válvula compuerta revestida elastómero
brida-brida

LEYENDA
- Cuerpo y tapa de fundición dúctil revestido epoxy
- Compuerta de fundición dúctil revestida de elastómero.
- Eje de maniobra de acero inoxidable.
- Maniobra mediante volante de acero.
- Ubicada en arqueta

Acometida abast. de PEAD
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NOTA:
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CANALIZACIÓN ALUMBRADO 
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CAPÍTULO I.- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO 

1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye el conjunto de prescripciones y 

especificaciones que, junto a lo detallado en el documento de Planos de este mismo Proyecto, serán 

preceptivas en la ejecución de las obras a las que el mismo se refiere. 

Los documentos mencionados incluyen igualmente la descripción general, localización de las obras, 

condiciones exigidas a los materiales, requisitos para la ejecución, medición y abono de las diversas 

unidades del Proyecto, e integran las directrices para seguir por el Contratista adjudicatario de las 

obras. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la construcción, 

dirección, control e inspección de las obras de “CORAZÓN VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE 

FERROL”. 

2. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

La descripción de las obras se detalla en el Documento Nº1: Memoria.  Los documentos que definen 

las obras son los que se indican a continuación:  

- Memoria y Anexos  

- Planos  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

- Presupuesto  

El Pliego de Prescripciones Técnicas define las obras en cuanto a su naturaleza y características 

físicas, mientras que los planos determinan sus características geométricas. Salvo las variaciones por 

escrito que disponga la Dirección Facultativa de las obras, las dimensiones deberán ajustarse en todo 

a las marcadas en los planos, pudiéndose admitir en casos justificados alguna diferencia en armonía 

con la índole del elemento de la obra de que se trate, diferencia que fijará en cada caso concreto el 

Ingeniero Director. En todo caso, las modificaciones se realizarán de acuerdo con la legislación 

vigente. Todas aquellas obras que no estuvieran suficientemente detalladas en el Proyecto se 

construirán con arreglo a las instrucciones y detalles que indique el Ingeniero Director, o facultativo 

en quien delegue durante la ejecución, quedando sujetas tales obras a las mismas condiciones que 

las demás. 

 

 

 

 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                              6 
DOCUMENTO Nº03 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES           

3. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA 

3.1. INGENIERO DIRECTOR 

Durante la ejecución de las obras, la Propiedad estará representada ante el Contratista por un 

Ingeniero Director designado por la Propiedad.  

Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán 

su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos 

específicos y que integran junto con el Ingeniero Director, la Dirección de la Obra. 

3.2. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la 

dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como representante suyo ante la Dirección 

Facultativa, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. La persona 

designada deberá estar aprobada por la Administración.  

Deberá tener capacidad suficiente para: 

1. Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en 

cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en 

orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

2. Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de 

la Dirección. 

3. Proponer a la Dirección y, o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución. 

Antes de iniciarse las obras, el contratista presentará por escrito al Ingeniero Director, la relación 

nominal y la titulación del personal facultativo que, bajo las órdenes de su representante, será 

responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. El Contratista dará cuenta al 

Ingeniero Director de cualquier cambio que se produzca en dicha relación.  

La Dirección de las obras, podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna 

de los términos y plazos del contrato, cuando no se realice bajo la dirección del personal facultativo 

designado para los mismos. 

La Dirección de las obras podrá recabar del contratista la designación de un nuevo representante y, 

en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los 

trabajos. 

Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 

recibidas o la negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejan el 

desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos, resultados en 

ensayos, órdenes de la dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato. 
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3.3. ÓRDENES AL CONTRATISTA 

Las órdenes al Contratista se darán verbalmente o por escrito, estando estas numeradas 

correlativamente. Aquel quedará obligado a firmar el recibo en el duplicado de la obra. 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, cuando lo pida, de las comunicaciones o 

reclamaciones que dirijan al Ingeniero Director de la Propiedad y a su vez estará obligado a devolver 

a éste los originales o una copia de las órdenes que reciba, poniendo al pie la palabra "enterado". 

El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, aunque 

supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente 

autorizados o de su documentación aneja. 

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras 

contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección, o en las órdenes que le hayan sido 

comunicadas. 

DIARIO DE LAS OBRAS 

A partir de la orden de iniciación de las obras, se abrirá por parte del ingeniero director un libro en 

el que se hará constar, cada día de trabajo, las incidencias ocurridas en la obra, haciendo referencia 

expresa a las consultas o aclaraciones solicitadas por el Contratista, y las órdenes dadas a este. 

4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, 

directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o 

privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 

deficiente organización de la obra. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con arreglo 

a la legislación vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 

restableciendo sus condiciones privadas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 

causados. 

4.2. OBJETOS ENCONTRADOS 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 

ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Director de la Obra y 

colocarlos bajo su custodia. 
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4.3. PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución 

de las obras, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios 

definidos en el contrato. 

4.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la 

licitación. 

El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del Contratista, por 

motivo de faltas de obediencia y respeto, o por causa de actos que comprometan o perturben la 

marcha de los trabajos. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de 

Trabajo, Reglamentaciones del Trabajo, Estatuto del Trabajador y disposiciones complementarias 

vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 

4.5. SUBCONTRATOS 

El Contratista podrá dar en subcontrato cualquier parte de la obra, pero con la previa autorización 

de la Dirección y siempre será responsable ante esta de todas las actividades del subcontratista y de 

las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un subcontratista por no reunir las 

necesarias condiciones.  

Comunicada esta decisión al Contratista este deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para 

la rescisión de este subcontrato. En cualquier caso, siempre se estará a lo dispuesto en la legislación 

vigente. 

4.6. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de la misma; los de limpieza y desinfección de las 

instalaciones; los de pruebas y ensayos "in situ" y de laboratorio, que sean necesarios para la 

recepción provisional y definitiva de las obras; los de construcción, remoción y retirada de toda clase 

de instalaciones y construcciones auxiliares; los de protección de equipos y de la propia obra contra 

todo deterioro, daños e incendios y todas las medidas de protección y limpieza, los de construcción 

y conservación durante el plazo de su utilización de desvíos provisionales, de accesos a tramos 

parciales o totalmente terminados cuya construcción responda a conveniencias del Contratista, de 

conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro 

de las obras; los de remoción de las instalaciones, elementos, materiales y limpieza general de la 

obra a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro 

de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, los de adquisición de dicha agua y energía; los 
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de retirada de los materiales rechazados y corrección de todas las deficiencias observadas y puestas 

de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del 

Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares 

empleados, o no, en la ejecución de las obras. 

El contratista tendrá que aportar al servicio eléctrico los siguientes documentos: Proyecto técnico 

visado, certificado de dirección técnica visado, OCA, certificado de autorización de Industria, planos 

de planta y esquema unifilar. 

4.7. CONSERVACIÓN 

Bajo este epígrafe se comprenden las obras que deberán ejecutar el Contratista durante el plazo de 

garantía para conservar o reparar las que son objeto de este Proyecto, en caso de que aparezcan 

desperfectos en ellas, que no puedan atribuirse a deficiencias de construcción o mala calidad de los 

materiales empleados. En este último caso serán corregidos por el Contratista a sus expensas. 

5. TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1. REPLANTEO 

En el plazo establecido a partir de la adjudicación definitiva se efectuará, en presencia del Contra-

tista, el replanteo de las obras proyectadas, extendiéndose la correspondiente Acta de 

Comprobación del Replanteo. 

 El Acta reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos con-

tractuales del proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas del trazado y 

obras de fábrica, a la procedencia de materiales, así como a cualquier punto que, en caso de discon-

formidad, pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos 

contractuales del proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios 

del contrato. 

5.2. FIJACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO 

El replanteo deberá incluir como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra, y los ejes 

principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 

replanteos de detalles. Estos se marcarán mediante sólidas estacas, o si hubiera peligro de desapa-

rición, con mojones de hormigón o piedra. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Replanteo, el cual se unirá al 

expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le hayan sido 

entregados. 
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5.3. PROGRAMA DE TRABAJOS 

En el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del 

Replanteo el Contratista presentará el Programa de Trabajos de las Obras. 

El Programa de Trabajos incluirá los siguientes datos: 

- Fijación de las unidades de obras que integran el Proyecto, o indicación del volumen de las 

mismas. 

- Determinación de los medios necesarios (instalaciones equipos y materiales), con expresión 

de sus rendimientos medios. 

- Estimación en días calendario, de los plazos parciales de las diversas unidades de obra. 

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios 

unitarios de adjudicación. 

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 

contractual, o no sea compatible con diversas condiciones de tipo urbanístico o social, dicho 

programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y la Dirección de Obra, 

acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria. 

5.4. INICIO DE LAS OBRAS 

Firmada el acta de replanteo y aprobado el Programa de Trabajo por la Dirección Facultativa, estará 

autorizado el inicio de las obras, a partir de cuya fecha se contará el plazo de ejecución establecido 

en el contrato. 

6. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

6.1. PLANOS 

Constituyen el conjunto de documentos gráficos que definen geométricamente las obras.  

Contienen las plantas los perfiles y secciones necesarios para ejecutar las obras. 

6.2. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

Una vez recibidos por el Contratista los planos definitorios de las obras, éste deberá informar, a la 

mayor brevedad posible, a la Dirección de la Obra, sobre cualquier error o contradicción que hubiera 

podido encontrar en aquellos. 

Cualquier error que pueda cometerse durante la ejecución de las obras, debido a negligencia en el 

desarrollo de la labor de confrontación, será imputable al Contratista. 

6.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicción entre los planos y las Prescripciones Técnicas prevalece lo prescrito en estas 

últimas. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de 

ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. 
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Las omisiones y errores de los detalles de obras que sean manifiestamente indispensable para llevar 

a cabo el espíritu o intención de los Planos y Pliegos de Condiciones, o que por uso y costumbre 

deban ser realizados, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completos y correctamente 

especificados, todo ello siempre a juicio de la Dirección de Obra. 

6.4. OBRAS ACCESORIAS 

Se entiende por obras accesorias, para los efectos de este artículo, las obras de importancia 

secundaria, que sean necesarias para la ejecución de las obras proyectadas pero que no formen 

parte, de una manera intrínseca, de las mismas. 

Las obras accesorias se ejecutarán con arreglo a los proyectos particulares que redactará la Dirección 

Técnica a medida que se vaya conociendo su necesidad, quedando sujetas a las condiciones del 

presente Pliego de Condiciones Generales y las que rijan para las demás obras semejantes, que 

tengan el proyecto definitivo. En el caso de que, por necesidad imprevista, hubiera que ejecutar otras 

obras no incluidas en la sección de "Accesorias" y que no tuviesen proyecto detallado en el presente, 

se construirán con arreglo a los particulares que se formulen durante la ejecución, quedando las 

obras sujetas a lo estipulado en el Pliego de Condiciones. 

7. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

7.1. REPLANTEO DE DETALLES DE LAS OBRAS 

La Dirección de la Obra aprobará los replanteos de detalles necesarios para la ejecución de las obras, 

y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquellos puedan ser 

realizados. 

El Contratista deberá proveer a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios 

para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se 

requieran. 

7.2. MAQUINARIA 

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria que se comprometió a 

aportar en la licitación y que la Dirección Facultativa considere necesarios para el desarrollo de la 

misma. 

La Dirección de la Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban 

utilizarse para la obra. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que 

deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento de la Dirección de Obra. 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                              12 
DOCUMENTO Nº03 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES           

7.3. MATERIALES 

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el proyecto, los materiales requeridos para la 

ejecución de las obras serán obtenidos por el Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de 

suministro que estime oportuno.  

No obstante, deberá tener muy en cuenta las recomendaciones que, sobre la procedencia de los 

materiales, señalen los documentos informativos del Proyecto y las observaciones complementarias 

que pueda hacer la Dirección de Obra. 

El Contratista notificará al Ingeniero Director, con suficiente antelación, las procedencias de los 

materiales que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite la citada Dirección, las muestras 

y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su 

calidad como a su cantidad. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido 

previamente aprobada por la Dirección de Obra. 

En el caso que la procedencia de materiales fuera señalada concretamente en el proyecto o en los 

planos, el Contratista deberá atenerse obligatoriamente a dicha indicación. Si posteriormente se 

comprobara que dichas procedencias son inadecuadas, o insuficientes, la Dirección Facultativa fijará 

los nuevos orígenes y propondrá la modificación de los precios y del programa de trabajo si hubiera 

lugar a ello y estuviera previsto en el contrato. 

Si durante las excavaciones se encontraran materiales que pudieran emplearse en usos más nobles 

que los previstos, se podrán transportar a los acopios que para tal fin ordene la Dirección Facultativa 

con el objeto de proceder a su utilización posterior, abonándose, en su caso, el acopio intermedio 

y/o el transporte adicional correspondiente a los precios previstos en el Contrato o en su defecto a 

los que se fijen contradictoriamente. 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto de este proyecto, los materiales que obtenga de la 

excavación, siempre que estos cumplan las condiciones previstas en el Pliego de Prescripciones. Para 

utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria la autorización de la Dirección Facultativa. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de adquisición, por si aquellos materiales o elementos 

que por su índole especial (artículos patentados o expresamente detallados en el Proyecto) no sean 

de empleo normal en las obras o estén supeditados a la situación de los mercados en el momento 

de la ejecución. Pudiendo, en virtud de este artículo, contraer separadamente el suministro y colo-

cación de todos o parte de dichos materiales, sin que el Contratista adjudicatario tenga derecho a 

reclamación alguna.  

En tal caso, el Contratista deberá dar toda clase de facilidades para la instalación y pruebas por parte 

de la casa suministradora o instaladora, si bien le serán abonados todos los gastos que ello le origine, 

tasados contradictoriamente por la Dirección de Obra.   
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7.4. ACOPIOS 

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita de la Dirección de Obra, efectuar 

acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la planta de las obras o en aquellas 

zonas marginales que defina la citada Dirección. Se cuidará especialmente de no obstruir los desa-

gües, imbornales o cunetas, y de no interferir el tráfico. 

Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para 

utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su utilización. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la 

utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 

original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 

7.5. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales 

del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa si la Dirección lo exige, y en 

ningún caso serán abonables. 

El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan 

derivarse para la Dirección Facultativa. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución de 

trabajos que la Dirección repute como defectuosos. 

7.6. CONSTRUCCIÓN DE DESVÍOS 

Si por preverlo en los documentos contractuales, o por necesidades surgidas posteriormente, fuera 

necesaria la construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso en los tramos en obra, se 

construirán con arreglo a las características que figuren en los correspondientes documentos del 

proyecto, o en su defecto, de manera que sean adecuados al tráfico que han de soportar y según 

ordene la Dirección Facultativa. Su conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del 

Contratista. 

7.7. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa durante su ejecución, las obras objeto de este 

Proyecto, cumpliendo la O.M. de 14 de marzo de 1.960, la O. Circular nº. 67 de la Dirección General 

de Carreteras, y la Instrucción 8.3-I.C.” Señalización de obras”. Además, seguirá las especificaciones 

que al respecto reciba de la Dirección Técnica, siendo por su cuenta todos los gastos ocasionados 

por esta orden. 

7.8. GARANTÍA DE CONTROL Y CALIDAD DE LAS OBRAS 

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planteadas y sistemáticas necesarias 

para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e instalaciones se 

construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño. 
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La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad, el cual comprende aquellas acciones de 

comprobación de que la calidad está de acuerdo con requisitos predeterminados. El Control de 

Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes: 

- Control de materias primas. 

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

8. OTROS SERVICIOS EXISTENTES 

La información sobre los servicios existentes actualmente en la zona de actuación se obtiene 

siguiendo las indicaciones y planos proporcionados por las empresas suministradoras. 

Para conocer cruzamientos, trazado en planta, profundidad de instalaciones, etc. será necesario, una 

vez ejecutada la obra, una inspección en campo por la empresa suministradora correspondiente.  

La empresa suministradora, deberá proporcionar las medidas necesarias solicitadas por cuenta del 

contratista de la obra sin cargo alguno para la misma en el caso de que fuera necesario. 

9. PRESCRIPCIONES LEGALES 

En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en las Prescripciones Técnicas 

presentes, serán de aplicación aquellas prescripciones aplicables al tipo de obra de que se trate 

contenidas en los diferentes pliegos de carácter general, instrucciones técnicas, etc., aprobadas 

oficialmente por la Administración Autonómica o del Estado. 

DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER GENERAL 

En la ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto, serán de aplicación los siguientes textos 

con carácter general: 

✓ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

✓ Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001).  

✓ Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

✓ Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 

adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. 
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✓ Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

✓ Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulan las relaciones patrón-

obrero, así como cualquier otra de carácter oficial que se dicte. 

✓ Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro, de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas. 

✓ Ley 31/95 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y resto de reglamentación de 

desarrollo de esta Ley, así como toda norma básica laboral o de Seguridad y Salud. 

DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER PARTICULAR 

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa: 

✓ “Instrucción Técnica de Obras Hidráulicas de Galicia” (I.T.O.H.G).  

✓ Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 

Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.  

✓ Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

✓ Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación NCSE-02 aprobado en 

Real Decreto 997/2002, do 27 de setiembre (publicada en el B.O.E. nº 244 de fecha 11-10-

12). 

✓ Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16). 

✓ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas (O.M. 

28-7-74, M.O.P.U.). (Publicado en el B.O.E. de fecha 2-10-74). 

✓ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 

(O.M. 15-9-86 M.O.P.U.). (Publicado en el B.O.E.  de fecha 23-9-86). 

✓ Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 

✓ Orden FOM 298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje 

superficial (BOE del 10 marzo de 2016). 

✓ Precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España. 

✓ Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización 

vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014). 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                              16 
DOCUMENTO Nº03 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES           

✓ Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la orden 

FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC Señalización Vertical 

de la Instrucción de Carreteras. 

✓ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 

Dirección General de Carreteras (PG-3) de 1.975, aprobado por O.M. del 6 de febrero de 

1976, y sus sucesivas modificaciones y actualizaciones. 

✓ Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, 

(BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

✓ Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC 

sobreseñalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 

poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987). 

✓ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias, 

aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E. nº 224, de 18 de septiembre). 

✓ Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

✓ Nueva Norma Europea de Cementos (UNE–EN–197–1:2011) 

✓ Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de2003). 

✓ Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, 

corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

✓ Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

✓ Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Carreteras (BOE del 23). 

✓ Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

✓ Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

✓ Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 

ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

✓ Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. 

✓ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                              17 
DOCUMENTO Nº03 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES           

✓ Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

✓ Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

✓ Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas 

residuales urbanas. 

✓ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas. 

✓ Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley 

de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001. 

✓ Decreto 59/2013, del 14 de marzo, por el que se desenvuelve la Ley 9/2010, del 4 de 

noviembre, de aguas de Galicia, en materia de ejecución y explotación de infraestructuras 

hidráulicas. 

✓ Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 

✓ Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

✓ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

✓ Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

✓ Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia. 

✓ Norma UNE 127.010 “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión”. 

✓ Norma UNE EN 1401 “Tubos sin presión PVC-U (especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema). 

✓ Norma UNE-53 323 EX para tubos de agua y saneamiento con y sin presión. 

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las condiciones 

impuestas por las normas señaladas y las correspondientes al Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalecerá lo en éste dispuesto. 

Si existieran diferencias, para conceptos homogéneos, entre las normas reseñadas, será facultativa 

del Ingeniero Director de la Obra la elección de la norma a aplicar. 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

✓ Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por Ley 

5071998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, administrativas y del Orden Social (B.O.E. 

de 31 de diciembre), y R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

✓ Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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✓ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

✓ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

✓ Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

✓ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 

de prevención. 

✓ Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 

✓ R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ R.D. 486/1997 de 14 de abril que establece las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

en los lugares de trabajo. 

✓ R.D. 487/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a 

la Manipulación Manual de Cargas que entrañe Riesgos, en particular dorso-lumbares para 

los trabajadores. 

✓ R.D. 488/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

✓ R.D. 773/1997 de 30 de mayo sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de los equipos de Protección Individual. 

✓ R.D. 1215/1997 de 18 de julio que establece las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

para la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo. 

✓ R.D. 1627/1997 de 24 de octubre que establece Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

en las Obras de Construcción. 

✓ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 2003). 

✓ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas (BOE del 23 de octubre de 2007). 

✓ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE 

del 17 de diciembre de 2005). 

✓ Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
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✓ Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 

disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 

✓ Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

✓ Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

✓ Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

✓ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

✓ Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

✓ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

✓ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

✓ Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura. 

✓ Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Explosivos, 

aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

✓ Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de 

Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

✓ Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las condiciones 

impuestas por las normas señaladas y las correspondientes al Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalecerá lo en éste dispuesto. 

Si existieran diferencias, para conceptos homogéneos, entre las normas reseñadas, será facultativa 

del Ingeniero Director de la Obra la elección de la norma a aplicar. 
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CAPÍTULO II.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

10. MATERIALES EN GENERAL 

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente Pliego, 

serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena práctica de la 

construcción, y si no lo hubiese en la localidad, deberá traerlos el Contratista del sitio oportuno. 

Tendrá las dimensiones y características que marcan los Documentos del Proyecto o indique la 

Dirección de Obra durante su ejecución. 

La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por la Dirección 

de Obra. Los materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la obra 

El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobación y 

los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los cuales se harán en 

los laboratorios y talleres que se determinen al Contratista. Las muestras de los materiales serán 

guardadas juntamente con los certificados de los análisis para la comprobación de los materiales. 

Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 

responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean 

recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente, la Dirección de Obra puede 

mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten defectos no observados 

en el reconocimiento. 

11. MATERIALES NO CONTENIDOS EN ESTE PLIEGO 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos expresamente en este Pliego, 

o en los Planos del Proyecto, serán de probada y reconocida calidad, debiendo presentar al 

Contratista para recabar la aprobación del director de obra, cuantos catálogos, homologaciones, 

informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la 

información no se considera suficiente podrán exigirse los ensayos oportunos para determinar la 

calidad de los materiales a utilizar. 

El empleo de los citados materiales será autorizado por escrito por el Director de obra. 

12. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el 

Contratista y que hayan sido previamente aprobadas por el Director de Obra, según se define en 

este Pliego, y muy especialmente en relación con materiales que piense utilizar para la extracción y 

producción de áridos con destino a los hormigones. 

La Dirección de Obra dispone de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares de extracción. 

Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista haya realizado la recogida y 

posterior envío de muestras solicitadas por la Dirección para la comprobación de la calidad de los 

materiales propuestos. 
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El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan durante los trabajos 

de explotación de las canteras, graveras o depósitos, previamente autorizados por el Director de 

Obra, cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada caso. 

13. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 

No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales, sin que previamente 

se haya presentado por parte del Contratista las muestras adecuadas para que puedan ser 

examinadas y aceptadas, en su caso, en los términos y formas prescritos en este Pliego, o que, en su 

defecto, pueda decidir el Ingeniero Director de las Obras. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control del Facultativo Director de las obras 

o persona en quien éste delegue. 

En los ensayos se utilizarán las Normas citadas en los distintos artículos de este capítulo o las 

Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en este Pliego de 

Prescripciones, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de Ensayos de 

Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT) y en 

su defecto cualquier otra Norma que sea aprobada por el Director. 

El número de ensayos a realizar será fijado por el Ingeniero Director, siendo todos los gastos de 

cuenta del Contratista. 

14. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales a emplear en rellenos o en terraplenes serán, con carácter general, suelos o 

materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se 

definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras. Se utilizarán principalmente 

suelos adecuados y seleccionados, aunque el Director de las Obras especificará el tipo de material a 

emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados 

siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según los 

materiales locales disponibles. 

Origen de los materiales 

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, 

en caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. 

Clasificación de los materiales 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las condiciones: 

Suelos seleccionados: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO<0,2%), según UNE 

103-204. 
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- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS<0,2%), según NLT 114.   

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx.<100 mm), en caso contrario cumpla 

todas y cada una de las condiciones siguientes: 

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (#0,40<75%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (#0,080<25%). 

- Límite líquido menor de treinta (LL<30), según UNE 103 103. 

- Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según UNE 103 104. 

Suelos adecuados: 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cumplan 

las condiciones siguientes: 

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO<1%). 

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS<0,2%).  

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx.<100 mm.). 

- Cernido por el tamiz 2 UNE menor del ochenta por ciento (#2<80%) 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (#0,080<35%). 

- Límite líquido inferior a cuarenta (LL<40). 

- Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30) el índice de plasticidad será superior a cuatro 

(IP>4). 

Suelos tolerables: 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni 

adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

- Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO<2%). 

- Contenido en yeso inferior al inferior al cinco por ciento (Yeso<5%), según NLT 115.   

- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS<1%), según 

NLT 115.   

- Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL<65%). 

- Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL>40) el índice de plasticidad será mayor del 

setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP>0,73 (LL-

20)). 

- Asiento de ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254. 
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- Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3%) según UNE 103-601. 

Suelos marginales: 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni 

adecuados ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condiciones 

indicadas para estos, cumplan las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO<5%). 

- Hinchamiento de ensayo de expansión inferior al cinco por ciento (5%).   

- Si el límite líquido es superior a noventa (LL>90) el índice de plasticidad será inferior al 

setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP>0,73(LL-

20)). 

Suelos inadecuados: 

Se consideran suelos inadecuados los que no se puedan incluir en las categorías anteriores, las turbas 

y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como tocones, ramas, etc. 

Así como los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen.  

CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en 

el presente Pliego, mediante los ensayos en él indicados, que se realizarán sobre una muestra 

representativa como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente 

periodicidad: 

- Una vez al mes. 

- Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

- Cuando se cambie de procedencia o frente. 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los cuales 

no se hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, efectuando una inspección visual 

de carácter continuado acerca de la homogeneidad del mismo. 

15. AGUA 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, 

todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 

En general se clasifican en: 

- Agua de humectación, empleada en la construcción de terraplenes y apisonado de zanjas. 

- Agua para emplear en lechadas, morteros y hormigones hidráulicos. 
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15.1. AGUA DE HUMECTACIÓN 

El agua que se emplea para facilitar la compactación de los suelos deberá estar libre en aquellas 

materias en suspensión en la medida que éstas perjudiquen la estabilidad, durabilidad o las 

características plásticas del material trabajado. Todas las aguas empleadas en este sentido deberán 

probarse, de antemano, por la Dirección Facultativa. 

15.2. AGUA PARA EMPLEAR EN LECHADAS, MORTEROS Y HORMIGONES HIDRÁULICOS  

CONDICIONES GENERALES 

Cumplirá lo prescrito en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 

Estructural vigente. Como norma general el agua utilizada, tanto para el amasado como para el 

curado del hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales 

que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 

En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades 

exigibles a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada 

una de las condiciones siguientes: 

- Acidez medida por pH, igual o superior a cinco (5). 

- Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l.) 

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 ppm). 

- Ión cloro en proporción igual o inferior a 1 gr/l. para los hormigones pretensados e igual o 

inferior a 2 gr/l para los hormigones armados e en masa con armaduras para evitar 

fisuración. 

- Exentas de hidratos de carbono. 

- Sulfatos (en general), expresado en SO4 ≤ 1 g/l. 

- Álcalis, expresado en Na2 Oequiv(1) (Na2 O + 0,658 K2 O) ≤ 1 g/l. 

- Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 gr./l.) 

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 ppm). 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de 

cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio 

de la Dirección, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

CONTROL DE CALIDAD: 

Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de suministro. 

En otros casos, salvo aquellos sancionados por la práctica, la dirección facultativa, o el responsable 

de la recepción en el caso de centrales de hormigón preparado o de la instalación de prefabricación, 

dispondrá la realización de los correspondientes ensayos en un laboratorio de los contemplados en 

el Código Estructural, que permitan comprobar el cumplimiento de las especificaciones con una 

periodicidad semestral. 
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Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos, cuando 

cambie la procedencia del agua y, en general, siempre que la Dirección de la obra lo estime oportuno, 

se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación 

posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a 

variar el origen del suministro. 

16. ÁRIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

GENERALIDADES 

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad del 

hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra exigencia que se requiera. Los áridos 

deben tener marcado CE según la norma UNE-EN 12620 y cumplirán, además, las condiciones 

exigidas en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Como áridos para la fabricación de hormigones o morteros pueden emplearse áridos gruesos 

(gravas- hormigones) y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas 

machacadas, así como escorias de horno alto enfriadas por aire o áridos reciclados, todos ellos según 

UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de buen comportamiento 

haya sido sancionado por la práctica y se justifique debidamente. En caso de utilizar escorias o áridos 

reciclados se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 30.8 y 30.9 del Código Estructural.  

Los áridos no deben descomponerse por los agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. 

Por tanto, no deben emplearse tales como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., 

ni los que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. en proporciones 

superiores a lo que permite el Código Estructural. 

ÁRIDO FINO 

Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 

mm. de luz de malla (tamiz 5, UNE 7050). 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, rocas machacadas, mezcla 

de ambos materiales, u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la 

Dirección Facultativa. Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 

Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos para el 

árido grueso a emplear en hormigones. Cumplirá, además, las condiciones exigidas en el Real 

Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los 

límites que a continuación se detallan: 

Terrones de arcilla; uno por ciento (1%), en peso (UNE 146403). 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un líquido cuyo peso específico es dos 

(2): cinco décimas por ciento (0,5%), en peso. (UNE 146403). 
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Compuesto de azufre, expresados en SO y referidos al árido seco: doce décimas por ciento (4%) UNE 

EN 1744.  El árido estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con 

los álcalis que contenga el cemento. No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una 

proporción de materia orgánica, expresada en ácido tánico, superior al cinco por diez mil (0,05%). 

Las pérdidas de peso del árido fino, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, 

en cinco (5) ciclos, serán inferiores, respectivamente, al diez por ciento (10%) y al quince por ciento 

(15%), en peso. El equivalente de arena no será inferior a ochenta (80). 

ÁRIDO GRUESO (HORMIGONES) 

Se consideran como tales las arenas y gravas procedentes de machaqueo, así como cualquier otro 

producto cuyo empleo se haya sido sancionado por la práctica, y bajo el cumplimiento de las 

especificaciones recogidas en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 

Código Estructural. 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con los ensayos previos 

para obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo cuatro 

tamaños. Estos ensayos se harán cuantas veces sean necesarios para que la Dirección de la Obra 

apruebe las granulometrías a emplear. 

La forma del árido grueso se expresará mediante su índice de lajas, entendido como el porcentaje 

en peso de áridos considerados como lajas según UNE-EN 933-3, y su valor debe ser inferior a 35 

(Categoría FI35). Respecto a la limitación del árido grueso para la fabricación del hormigón se estará 

a lo especificado en el artículo 30 del Código Estructural.  Los requisitos físicos-mecánicos y químicos 

cumplirán las siguientes limitaciones: 

 
Requisitos físico-mecánicos áridos (Código Estructural) 

 
Requisitos químicos áridos (Código Estructural) 
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El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 

álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo 

UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará 

previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos 

ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 83952. 

Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de 

estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en el Código Estructural. 

CONTROL DE CALIDAD 

Los áridos deberán disponer del marcado CE. El responsable de la recepción deberá comprobar que 

la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones están completas, 

reúnen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. 

En su caso, el suministrador de hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un 

certificado de ensayo, con antigüedad inferior a tres meses, realizado por un laboratorio de control 

que demuestre la conformidad del árido respecto a las especificaciones contempladas en el proyecto 

y en el artículo 30 del Código Estructural. 

17. CEMENTOS 

Los cementos a emplear en la obra deberán ajustarse con carácter general a lo establecido en el 

Pliego para la Recepción de Cementos (RC-16) y en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el 

que se aprueba el Código Estructural.  

El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las características que se exigen en la 

normativa vigente, cumplirán las limitaciones de uso establecidas en la tabla recogida a continuación 

y pertenecerán a la clase resistente 32,5 o superior.  

 
Tipos de cementos utilizables (Código Estructural) 

Las condiciones de utilización permitida para cada tipo de hormigón, se deben considerar extendidas 

a los cementos blancos (BL) y a los cementos con características adicionales de resistencia a sulfatos 

y al agua de mar (SRC y SR), de resistencia al agua de mar (MR, SR y SRC) y de bajo calor de hidratación 

(LH) correspondientes al mismo tipo y clase resistente que aquellos. 

A los efectos del presente Código, se consideran cementos de endurecimiento lento los de clase 

resistente 32,5N, de endurecimiento normal los de clases 32,5R y 42,5N y de endurecimiento rápido 

los de clases 42,5R, 52,5N y 52,5R. 
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CONTROL DE CALIDAD 

La comprobación de la conformidad del cemento se efectuará de acuerdo con la Instrucción para la 

recepción de cementos vigente. 

Se harán pruebas de velocidad de fraguado, de estabilidad de volumen y de rotura de probetas a 

compresión y tracción a los tres (3), a los siete (7) y a los veintiocho (28) días, así como todas las 

indicadas en la RC-16. Sólo después de un resultado satisfactorio de estas pruebas se autorizará la 

utilización de la partida correspondiente de cemento. 

18. ADITIVOS PARA HORMIGONES 

Reciben el nombre de aditivos aquellas sustancias que se añaden a las mezclas en la fabricación de 

hormigones con la dosis precisa para modificar favorablemente una o varias de sus propiedades. 

El empleo de cualquier tipo de aditivo podrá ser admitido o exigido por la Dirección de Obra, el cual 

deberá aprobar o señalar el tipo a emplear, la cantidad y los hormigones y morteros en los que se 

empleará el producto, sin que por ello varíen los precios del hormigón que figuren en los cuadros de 

precios. 

Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podrán ser 

aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos están dentro 

de los límites de aceptación sugeridos. La cantidad total de aditivos no excederá del cinco por ciento 

(5 %) del peso del conglomerante. 

No se añadirán productos de curado que perjudiquen al hormigón o desprendan en alguna forma 

vapores nocivos. No se utilizará sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. 

 

Tipos de aditivos (Código Estructural) 

CONTROL DE CALIDAD 

Los aditivos deberán disponer del marcado CE. El responsable de la recepción deberá comprobar 

que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones están completas, 

reúnen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado 
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19. HORMIGONES 

Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 28, 

29, 30, 31 y 32 del vigente Código Estructural. También será de aplicación lo preceptuado en el PG-

3. 

 Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada para las obras de 

fábrica, alcanzarán una resistencia característica mínima de 15 N/mm² en obra a los 28 días. Se 

recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 30 mm, al objeto de facilitar la 

trabajabilidad de estos hormigones. 

Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm², en obra a 

los 28 días. 

En los hormigones estructurales, la resistencia de proyecto fck no será inferior a 20 N/mm² en 

hormigones en masa, ni a 25 N/mm² en hormigones armados o pretensados. Se podrán realizar 

ensayos de rotura a compresión si así lo estima en Ingeniero director de las Obras, realizado sobre 

probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, a los 28 días de edad fabricadas, y 

conservadas con arreglo al método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresión según el mismo 

ensayo. 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las condiciones 

impuestas en la normativa vigente. Para establecer la dosificación, el Constructor deberá recurrir a 

ensayos previos, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones 

exigidas en proyecto. 

CONTROL DE CALIDAD 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su 

recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la 

durabilidad, además de cualquier otra característica. El control de recepción se aplicará tanto al 

hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá una serie de comprobaciones 

de carácter documental y experimental (ensayos, toma de muestras, etc.), según lo indicado en el 

Código Estructural vigente.  

20. MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente 

adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en 

general relleno de oquedades que precisen refuerzo. 

Tipos y dosificaciones 

Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland serán los definidos en las distintas 

unidades de obra, los cuales responderán, en general a los tipos siguientes: 

M-5/CEM, M-7,5/CEM Y M 10/CEM serán los morteros usados más frecuentemente. 
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La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen y justificándose debidamente mediante la realización de los 

estudios y ensayos oportunos. 

La proporción en peso en las lechadas, del cemento y del agua variará desde el uno por ocho (1/8) 

hasta el uno por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra. 

Los morteros empleados para asiento de las baldosas de piedra etc. contendrán antes de su empleo 

toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua. 

Aditivos: Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los 

morteros, deberán ser previamente aprobados por la Dirección Facultativa. 

21. MADERA 

La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberán cumplir 

las condiciones indicadas en el DB-SE-M (CTE). 

La forma y dimensiones de la madera serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el 

posible riesgo de accidentes. 

El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos estará sujeto a la conformidad de la Dirección 

de Obra, que dará su autorización previamente al hormigonado. 

En general, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos. 

- Fuera desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años. 

- No presentar signo alguno de putrefacción, etc. 

- Estar exenta de grietas y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique a su 

solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, 

en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de 

la pieza. 

- Fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas á mayor dimensión de la pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

- Dar un sonido claro por percusión. 

Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la 

resistencia de los elementos de la construcción en madera; cuando se trate de construcciones de 

carácter definitivo se ajustarán a las definidas en los Planos o las aprobadas por el Director. La 

madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada la sierra y de aristas vivas y llenas. 

La madera para encofrados y apeos tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones, las 

acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del 

hormigón. 
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Solo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza o calidad, o cuyo tratamiento o revestimiento, 

garanticen que no se producirán ni alabeos ni fugas del material fino del hormigón fresco, o 

imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancia nocivas para el 

hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloren los paramentos. 

22. ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS 

22.1. ACERO EN ARMADURAS PASIVAS 

El acero en armaduras cumplirá el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 

Código Estructural. A los efectos de este Código, los productos de acero que pueden emplearse para 

la elaboración de armaduras pasivas pueden ser:  

- Barras rectas o rollos de acero corrugado o grafilado. 

- Alambres de acero corrugado o grafilado. 

Solo podrán emplearse barras o rollos de acero soldable que sean conformes con UNE-EN 10080. 

Los posibles diámetros nominales de las barras corrugadas serán los definidos de acuerdo con la 

tabla 6 de la norma UNE-EN 10080 (6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 y 40 mm).  

Los aceros empleados en las obras comprendidas en este proyecto, será del tipo B-400 S, B-500 S o 

B-500 T. Deberá tener el sello CIETSID-AENOR. 

En cualquier caso, el Constructor podrá proponer la utilización de otras calidades de acero, que 

podrán ser aceptadas por la Dirección Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las 

características mecánicas del acero y de fisuración del hormigón. 

Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros defectos 

perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta 

de homogeneización, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán 

desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas. 

Las características mecánicas, químicas y de adherencia de las armaduras pasivas serán las de las 

armaduras normalizadas o, en su caso, las de la ferralla armada que las componen. Los diámetros 

nominales y geometrías de las armaduras serán las definidas en los planos de proyecto. 

MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Las mallas electrosoldadas serán fabricadas, exclusivamente, a partir de barras o alambres de acero 

(ambos corrugados o grafilados), que no se mezclarán entre sí y deberán cumplir las exigencias 

establecidas para las mismos en el Código Estructural.  

CONTROL DE CALIDAD 

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE, el responsable de la recepción deberá 

comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones están 

completas, reúnen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado.  
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El responsable de la recepción será el encargado de verificar, que el producto sujeto a recepción es 

conforme con las especificaciones requeridas. 

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se realizará de acuerdo con lo prescrito 

por el Código Estructural y por la Norma UNE-36068. 

22.2. ACERO EN PERFILES Y CHAPAS 

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles, pletinas y chapas, serán los indicados en el 

artículo 83 del Código Estructural. 

Este código contempla los siguientes tipos de acero utilizables en perfiles y chapas para estructuras 

de acero: 

- Aceros no aleados laminados en caliente. Se entiende por tales los aceros no aleados, sin 

características especiales de resistencia mecánica ni resistencia a la corrosión, y con una 

microestructura normal de ferrita-perlita (UNE-EN 10025-2). 

- Aceros con características especiales. Se consideran los siguientes tipos: 

- Aceros soldables de grano fino, en la condición de normalizado (UNE-EN 10025-3). 

- Aceros soldables de grano fino, laminados termomecánicamente (UNE-EN 10025-4). 

- Aceros con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (aceros patinables) (UNE-EN 

10025-5). 

- Aceros de alto límite elástico, en la condición de templado y revenido (UNE-EN 10025-

6:2007+A1). 

- Aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la 

superficie del producto (UNE-EN 10164 UNE-EN 10025-1). 

- Aceros inoxidables laminados en caliente (UNE-EN 10088-4 UNE-EN 10088-5). 

Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras y sopladuras. También 

se rechazarán aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento. Serán de calidad A-42-b 

tanto para chapas y tuberías como para pletinas y perfiles. 

Las superficies deberán ser regulares. Los defectos perjudiciales se podrán eliminar con buril o 

muela, a condición de que, en las zonas afectadas, sean respetadas las dimensiones fijadas por los 

planos de ejecución con las tolerancias previstas. 

22.3. ELEMENTOS DE FUNDICIÓN 

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serán de fundición dúctil y cumplirán la norma UNE 

124 y las siguientes condiciones: 

La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin 

embargo, trabajarlas con lima y buril y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su 

moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos 

ni otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad de material 

y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las 

piezas deben estar cuidadosamente, acabadas, limpias y desbarbadas. 
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Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las 

correspondientes máquinas y herramientas. 

La resistencia mínima a la tracción será de 500 Mpa., con un límite elástico convencional de 320 

Mpa. Y un alargamiento mínimo del 7% en tubos y del 5% en piezas coladas en molde de arena 

(piezas especiales). 

Límite elástico mínimo de treinta y cuatro kilogramos por milímetro cuadrado (34 kg/mm²). 

La rigidez circunferencial de las tuberías será como mínimo de veinte kilonewtons por metros 

cuadrado (20 kN/m²). 

La densidad de la fundición dúctil será de siete con cero cinco (7’05) kg/cm3. Y podrá tener una 

variación en más o menos de cinco por ciento (5%). 

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e inscripciones 

definidas en los Planos del Proyecto, con una abertura libre no menor 600 mm. para las tapas 

circulares. Las tapas deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 toneladas sin presentar 

fisuras. Serán rellenables con la piedra utilizada en el pavimento de la calle. 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. Al fin de evitar el golpeteo de la tapa sobre 

el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará por medio de un anillo de 

material elastomérico que, además de garantizar la estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles 

irregulares existentes en la zona de apoyo. 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una 

desviación de 0,2 mm. 

CONTROL DE CALIDAD 

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma DIN 

1229. 

23. FIRMES Y PAVIMENTOS 

23.1. ZAHORRA ARTIFICIAL 

DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de 

firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en 

la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado 

básicamente por partículas no trituradas.  

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  
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MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 

de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente 

a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. 

En este caso se ejecutará una capa de zahorra artificial ZA 25 de 20 cm de espesor. 

Características generales: 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 

cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, 

suelos naturales o una mezcla de ambos.  

El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 

materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.  

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 

puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 

puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de 

agua.  

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (5%), 

según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el 

contenido de óxido de magnesio, según UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y 

de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos.  

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico 

ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar los ensayos para determinar la 

inalterabilidad del material granular.  

Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y que 

puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los elementos de construcción 

situados en sus proximidades se empleará la NLT-326.  

Composición química: 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la 

UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con 

capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos.  
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Limpieza  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que 

pueda afectar a la durabilidad de la capa.  

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT-172, deberá ser inferior 

a dos (2).  

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir 

lo indicado en la tabla” Equivalente de arena de la zahorra artificial”. De no cumplirse esta condición, 

su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y 

simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los 

valores indicados en la tabla 1 (redacción dada en la O.C. 10bis/02) 

EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

T00 a T1 
T2 a T4 

arcenes de T00 a T2 
Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

En el caso de la zahorra natural se podrá disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores 

exigidos en la tabla.  

Plasticidad  

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales, en cualquier caso; 

así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3; en 

carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las zahorras naturales, según la UNE 

103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, será inferior 

a seis (6).  

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), se 

podrá admitir, tanto para las zahorras artificiales como para las naturales que el índice de plasticidad 

según la UNE 103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea 

inferior a treinta (30).  

Resistencia a la fragmentación  

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no 

deberá ser superior a los valores indicados en la siguiente tabla.  

VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS  

ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

CATEGORÍA TRAFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

http://www.carreteros.org/pg3/ordenes/o_c_010_02.htm
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Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de 

demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco 

megapascales (35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles 

podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla “Valor máximo del 

coeficiente de los ángeles para los áridos de la zahorra artificial”, siempre y cuando su composición 

granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla “Husos granulométricos de las 

zahorras artificiales. Cernido acumulado (% en masa)”. 

En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será superior 

en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla “Husos granulométricos de las zahorras 

naturales. Cernido acumulado (% en masa)”, cuando se trate de áridos naturales. Para materiales 

reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de demoliciones de 

hormigones y para áridos siderúrgicos a emplear como zahorras naturales el valor del coeficiente de 

Los Ángeles podrá ser superior hasta en diez (10) unidades a los valores que se exigen en la “Valor 

máximo del coeficiente de los ángeles para los áridos de la zahorra artificial”.  

Forma  

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, 

según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

Angulosidad  

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras artificiales 

será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado 

T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de 

tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.  

TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL  

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de alguno 

de los husos fijados en la tabla “Husos granulométricos de las zahorras artificiales. Cernido 

acumulado (% en masa)” para las zahorras artificiales. En este caso se utilizará zahorra tipo ZA-2 

debidamente extendida, nivelada, humidificada y compactada hasta alcanzar una densidad del 100% 

del ensayo Próctor Normal.  

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES.  CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

 (*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define 

como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.  

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos 

tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.  
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CONTROL DE CALIDAD 

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado CE. 

El control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación documental de que los 

valores declarados en los documentos que acompañan a dicho marcado permiten deducir el 

cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la 

aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 

anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los 

criterios que se indican a continuación. 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 

rechazarán todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 

- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el 

Director de las Obras, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el 

material. 

- La humedad en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado por 

el Director de las Obras. 

- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 

verificando: 

- Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

- El lastre y la masa total de los compactadores. 

- La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

- El número de pasadas de cada compactador. 

23.2. BALDOSAS DE GRANITO 

En este caso, el pavimento estará formado por losas de granito según la siguiente descripción: 

- Baldosas de granito blanco Mera de dimensiones 1200x500x140 mm (en zonas de tráfico 

rodado pesados), 1200x500x100 (en zonas de tráfico rodado de vehículos) y 1200x500x80 

en zonas peatonales, en todos los casos con las prestaciones definidas en el anejo 

correspondiente.  

- Baldosas de granito gris Parga de dimensiones: 1300x1000x100 mm (en zonas de tráfico 

rodado de pesados), y de 500x400x100 en zonas de carga y descarga, en todos los casos con 

las prestaciones definidas en el anejo correspondiente.  

- Baldosas de granito negro Noite de 250x100x110 mm (en zonas de carga y descarga), con 

las prestaciones definidas en el anejo correspondiente. 
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Los materiales a emplear cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 1341:2014, UNE EN 

1342:2014, UNE EN 1343:2014, UNE EN 1469:2015, UNE EN 12058:2015. 

Las condiciones generales que han de cumplir son: 

- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 

- Darán sonido claro al golpearnos con un martillo. 

- Tener adherencia a los morteros. 

- Tener todas sus caras limpias. 

En cualquier caso, si la calidad de las baldosas empleadas en obra es inferior a la propuesta en el 

presente proyecto, será necesario llevar a cabo un nuevo dimensionamiento de los espesores 

mínimos que deben cumplir en cada caso, a cargo del contratista. 

TOLERANCIAS 

Dimensiones 

Se controlarán las desviaciones sobre las dimensiones de las piezas proyectadas, debiendo cumplir 

lo especificado para la clase 2. 

1. Desviaciones permitidas. 

1.1. Dimensiones en planta 

 Clase I Clase II 

Marca de designación P1 P2 

Bordes serrados ≤ 700 mm ± 4 mm ± 2 mm 

Bordes serrados > 700 mm ± 5 mm ± 3 mm 

Bordes cortados  ± 10 mm ± 10 mm 

Desviaciones en la dimensión en planta 

1.2. La diferencia máxima entre la longitud de las dos diagonales de una baldosa rectangular 

no excederá los valores indicados en la tabla siguiente. 

Clase Diagonal Diferencia 

Marcado D1 D2 

1 < 700 mm 6 mm 

 ≥ 700 mm 8 mm 

2 < 700 mm 3 mm 

 ≥ 700 mm 6 mm 

Desviaciones en las diagonales 

1.3. Espesor. La desviación del espesor nominal de las baldosas texturadas (baldosa con 

apariencia modificada, que resulta de uno o varios tratamientos superficiales, por 

ejemplo, mecánico o térmico) debe cumplir con la tabla: 

 Clase 0 Clase I Clase 2 

Marca de designación T0 T1 T2 

≤ 30 mm de espesor 

Ningún requisito 

± 3 mm ± 10%  

>30 mm ≤60 mm ± 4 mm ± 3 mm 

>60 mm ± 5 mm ± 4 mm 

Desviaciones en el espesor 
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1.4. Irregularidades de las caras. Las irregularidades de las caras en las baldosas partidas 

tendrán un máximo de 20 mm más del espesor nominal y no se le permitirá un valor de 

espesor inferior al nominal. 

1.5. Planeidad y rectitud 

1.5.1. Aristas. La desviación de la planeidad a lo largo de las aristas de baldosas texturadas 

debe cumplir con la Tabla: 

Borde recto más largo 0,5 m 1 m 1,5 m 

Cara de textura fina ± 2 mm ± 3 mm ± 4 mm 

Cara de textura gruesa ± 3 mm ± 4 mm ± 6 mm 

>30 mm ≤60 mm Para medida del 
espesor 

± 4 mm ± 3 mm 

>60 mm ± 5 mm ± 4 mm 

Desviación en la planeidad a lo largo de las aristas 

Las aristas descritas como rectas o vivas pueden tener un chaflán en las direcciones horizontal o 

vertical que no exceda de 2 mm, a elección del fabricante. 

Cuando las baldosas se suministren con una arista biselada o redondeada, el fabricante debe declarar 

las dimensiones nominales con una tolerancia de 2 mm respecto de las dimensiones reales. 

1.5.2. Caras. Si la superficie está cortada será de obligación del fabricante o suministrador 

informar sobre las desviaciones. Si no, las desviaciones de la planeidad y de la curvatura 

deben cumplir con la Tabla: 

Textura fina 

Longitud de la galga 
(mm) 

Máx. desviación en la 
convexidad (mm) 

Máx. desviación en la 
concavidad (mm) 

300 2,0 1,0 

500 3,0 2,0 

800 4,0 3,0 

1000 5,0 4,0 

Textura gruesa 

Longitud de la galga 
(mm) 

Máx. desviación en la 
convexidad (mm) 

Máx. desviación en la 
concavidad (mm) 

300 2,0 2,0 

500 4,0 3,0 

800 5,0 4,0 

1000 8,0 6,0 

Desviación en la planeidad de las caras 

2. Resistencia al hielo/deshielo 

El material a emplear será de clase 1 (F1) según la norma UNE-EN 1341:2013. El ensayo se lleva a 

cabo para determinal el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las características de 

funcionamiento (EN 12372:2007 Resistencia a la flexión). 

Clase Clase 0 Clase 1 

Marca de designación F0 F1 

Requisito  
Ningún requisito para la 

resistencia al hielo/deshielo 
Resistente (≤20% de cambio de 

resistencia a flexión) 

Resistencia al hielo/deshielo 
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3. Resistencia a la flexión 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

- Granito gris. Mínimo valor esperado UNE-EN-1341:2013  

 

4. Resistencia a la abrasión 

El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasión (longitud de la cuerda en mm) como el máximo 

valor esperado para las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma. El 

material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

- Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002  

 

5. Resistencia al deslizamiento 

Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de fricción.  

Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento 

satisfactoria. No se ensayarán 

En el resto de los casos, el fabricante nos informará sobre el USRV (Valor de la Resistencia al 

Deslizamiento sin Pulido) mínimo en baldosas ya fabricadas, para asegurar así la resistencia al 

deslizamiento/derrape adecuada. 

6. Absorción de agua 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.:2008. 

- Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2013   

 

7. Descripción petrográfica 

Se nos proporcionará por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluirá 

su descripción petrográfica, de acuerdo con la norma UNE-EN 12407:2020. 

8. Tratamiento superficial químico 

El fabricante indicará a qué tipo de tratamientos químicos superficiales ha sido sometida la piedra 

CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad incluirá la verificación de los materiales acopiados, de su aplicación y de las 

unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el 

cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Marca o referencia y procedencia de los materiales. 

- Marcado CE del producto. 

- Previsión de replanteo e incidencias durante la realización de los trabajos. 
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- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de Obra, pudieran influir en la 

durabilidad y/o características de la unidad ejecutada, así como los ensayos que se 

consideren oportunos. 

Se realizará una inspección visual y del peso específico de cada partida llegada a obra por muestreo. 

Antes de aceptar el material se realizarán los siguientes ensayos: 

- Estudio Petrográfico UNE-EN 12407:2020 

- Ensayo de absorción de agua UNE-EN 13755:2008 

- Resistencia a la flexión bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2007 

- Ensayo de resistencia a la abrasión UNE-EN 1341:2013 

- Resistencia al deslizamiento en húmedo UNE-EN 1341:2013 

- Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2011 

23.3. BORDILLO DE PIEDRA 

Se definen como bordillos de piedra, aquellos elementos de granito, rectos, de forma prismática, 

macizos, y con una sección transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta 

naturaleza, a las que delimita. 

En este caso, en las zonas señaladas en los planos se colocará bordillo de granito gris Parga 

abujardado de dimensiones 500x200x110 cm, con las calidades definidas en el anejo 

correspondiente.  

MATERIALES 

Los bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de gran fino y uniforme, de textura compacta. 

- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas o restos orgánicos. Darán 

un sonido claro a golpéalos con martillo. 

- Tener adherencia a los morteros. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se 

ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con punteros o escoda y las operaciones de 

labra se terminarán con bujarda media. Los dos centímetros superiores de las caras inferiores se 

labrarán a cincel. 

La forma y dimensiones de los bordillos de granito serán las señaladas en los Planos o en su defecto 

según las indicaciones de la Dirección de Obra. Los bordillos curvos tendrán una longitud mínima de 

500 mm. Los acabados podrán ser de cualquiera de los siguientes tipos: 

- Serrado 

- Abujardado 

- Apiconado 
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CARACTERÍSTICAS 

a. Desviaciones Admisibles:  

Las desviaciones admisibles de la altura y anchura nominales totales, del biselado de los 

bordillos, de la desviación entre caras (sólo para bordillos rectos) e irregularidades 

superficiales declaradas por el fabricante, debe ser conforme a las tablas recogidas en la 

norma UNE-EN 1343:2013. 

b. Resistencia al hielo/deshielo: EL material a emplear será de clase 1(F1) según la norma UNE-

EN 1343. El ensayo se lleva a cabo para determinar el efecto de los ciclos de hielo/deshielo 

sobre las características de funcionamiento. 

c. Resistencia a la flexión: El material empleado deberá cumplir los valores mínimos esperados 

recogidos en la norma UNE-EN 1343:2013. 

d. Absorción de agua: El material empleado deberá cumplir los valores mínimos esperados 

recogidos en la norma UNE EN 13755. 

e. Descripción petrográfica: Se nos proporcionará por medio del fabricante un informe del tipo 

de piedra que también incluirá su descripción petrográfica, de acuerdo con la norma UNE-

EN 12407. 

f. Tratamiento superficial químico: El fabricante nos indicará a qué tipo de tratamientos 

químicos (superficiales) ha sido sometida la piedra. 

CONTROL DE CALIDAD 

- Estudio Petrográfico UNE-EN 12407:2020. 

- Ensayo de absorción de agua UNE-EN 13755:2008. 

- Resistencia a la flexión bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2007. 

- Ensayo de resistencia a la abrasión UNE-EN 1343:2013. 

- Resistencia al deslizamiento en húmedo UNE-EN 1341:2013. 

- Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2007. 

23.4. PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN 

Son elementos macizos prefabricados de hormigón, utilizados para construir pavimentos articulados 

en zonas de carácter peatonal (C4-áreas peatonales, calles residenciales). Con formato rectangular 

(20x10x8 cm) y acabado superficial liso, sus características técnicas cumplen con lo especificado en 

la Norma UNE-EN-1338. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Composición 

Pueden estar constituidos en su totalidad por un suelo tipo de hormigón o estar compuestos por un 

núcleo de hormigón y una capa de mortero de acabado en su cara vista. 

En estos últimos denominados “doble capa” a cara vista estará inseparablemente unida al hormigón 

del núcleo y los suyo espesor no será inferior a 4 mm en toda la superficie declarada por el fabricante. 
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Características 

La forma y dimensiones nominales que definen el adoquín deberán ser declaradas por el fabricante. 

Sí existen aristas biseladas superiores a 2 mm serán descritas como achaflanadas y sus dimensiones 

serán declaradas por el fabricante. 

- Coeficiente de absorción de agua menor o igual que 6%. 

- Resistencia de rotura (splitting test) mayor o igual 3,6 Mpa. 

- Carga de rotura mayor o igual 250 N/mm de la longitud de rotura. 

- Resistencia al desgaste por absorción menor o igual que 23 mm. 

- Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >60. 

- Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. 

No presentarán exfoliaciones, grietas, coqueras o desconchamientos debidos al proceso de 

fabricación. No presentarán rebabas ni otros defectos que no puedan ser fácilmente eliminados 

mediante el uso de una espátula metálica, y que afecten a su uso, estética o composición de la 

superficie pavimentada. 

Pueden presentar acabados funcionales y/o decorativos, con texturas superficiales o con cualquier 

otro tratamiento superficial que deberán ser descritos por el fabricante. 

La tonalidad y color de los adoquines será prácticamente uniforme en cada partida de suministro. 

No será aplicable a los modelos que expresamente sean destonificados por cualquier procedimiento. 

Pueden aparecer variaciones en su consistencia debido a las variaciones inevitables en la tonalidad 

del cemento y áridos empleados en su fabricación. 

CONTROL DE CALIDAD 

Se realizará un control de origen que determine sí el producto es en principio aceptable o no, se 

determinarán: 

- - Comprobación del marcado 

- - Comprobación del aspecto y colorido 

- - Comprobación geométrica 

- - Ensayo de absorción de agua 

- - Ensayo de resistencia a compresión 

- - Ensayo de resistencia a desgaste por abrasión 

Sí del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las 

características exigidas, se rechazará el suministro. En caso contrario, se aceptará con carácter 

provisional, quedando condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a continuación se 

reciban en obra al resultado de los ensayos de control. 

Control de recepción 

En cada partida que llegue la obra se verificarán que las características definidas en el albarán de la 

misma correspondan a las especificadas en el proyecto. 
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Estas partidas deberán ser homogéneas, formadas por elementos fabricados por un mismo 

fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente uniformes.  

Sobre las muestras tomadas de estos lotes, se realizarán las determinaciones de las características 

previstas en el presente Artículo. Deberá tenerse en cuenta que a partir de veintiocho días (28) de 

su fecha de fabricación cuando los adoquines deben cumplir al especificado paras sus características 

físicas. 

23.5. AISLAMIENTO HORIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO XPS 

Aislamiento horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 

poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de espesor variable 

hasta alcanzar la cota de proyecto desde el parking, resistencia a compresión >= 500 kPa, módulo 

elástico >60 MPA y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, 

preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

23.6. IMPERMEABILIZANTE 

Impermeabilización con solución bicapa constituida por: líquido de caucho sintético y betún 

polimerizado, placas de protección preformadas de 3 mm de espesor y cinta autoadhesiva para 

juntas. 

24. RED DE SANEAMIENTO 

24.1. TUBOS DE PVC 

Un tubo de PVC es un fabricado de resina de policloruro de vinilo técnicamente puro (menos del 1% 

de impurezas) con diferentes estabilizadores, lubricantes y colorantes. 

Los tubos de PVC para tuberías de saneamiento cumplirán las condiciones fijadas en las Normas UNE 

EN 1401, UNE EN 1610, UNE ENV 1046, UNE EN 1452, así como llevar inscrito en relieve el sello de 

calidad y control UNE. 

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de policloruro de vinilo de 

forma que pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo (50 

años) que se exigen en este ruego. Estas características se determinarán de acuerdo con las normas 

UNE correspondientes o, en su defecto, con las normas ISO o UNE. 

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a 

su eje longitudinal. Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea 

superior a 40 ⁰C. 

Estarán exentos de fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color, se recomienda 

que estos tubos sean de color naranja rojizo vivo definido en la UNE 48.103 (color teja) con la 

referencia B-334, en cuyo caso podrá prescindirse de las siglas SAN (1.10). Las condiciones de 

resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución cuidadosa del relleno de la zanja. 
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El material que forma la pared del tubo tendrá las características que a continuación se expresan con 

la indicación del método de ensayo para a su determinación en el siguiente cuadro. 

TUBOS DE PVC. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL DO TUBO A CORTO PLAZO 

Características Valores Método de ensayo Observaciones 

Densidad De 1,35 a 1,46 kg/dm UNE 53020/73 método A Pared del tubo 

Coeficiente de dilatación térmica 
De 60 a 80*10^(-6) ° 

UNE 53126/14,  
UNE 53126/14 

Probeta obtenida del tubo 

Temperatura de reblandecido 
VICAT mínima 79 ° UNE EN ISO 306 Bajo peso de 5 Kg. 

Módulo de elasticidad lineal a 
20°, mínimo 28.000 kp/cm2 

Del diagrama tensión -
deformación del ensayo a tracción 

Módulo tangente inicial 

Resistencia a tracción simple 
mínima 500 kp/cm2 UNE EN ISO 1452 El menor de las 5 

probetas 

Alargamiento en la rotura a 
tracción. 80% 

UNE EN ISO 1452 El menor de las 5 
probetas 

Absorción de agua máxima 
40 g/m2 

UNE EN ISO 1452 El menor de las 5 
probetas 

Opacidad máxima 
0,2% UNE-EN-ISO 13468 

El menor de las 5 
probetas 

CLASIFICACIÓN 

Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su espesor de pared. Además, se especifican 

las tolerancias de los tubos con junta elástica (siempre positivas). 

CLASIFICACIÓN DE TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO 

DN 

(mm) 

Espesor (e) 

mm 

Tolerancias máx. del diámetro exterior medio 

(mm) 

Tolerancias de espesor diferencia 

admisible 

110 3,0 +0,4 + 0,5 

125 3,1 +0,4 +0,5 

160 3,9 +0,5 +0,6 

200 4,9 +0,6 +0,6 

250 6,1 +0,8 +0,9 

315 7,7 +1,0 +1,0 

400 9,8 +1,0 +1,2 

500 12,2 +1,0 +1,5 

630 15,4 +1,0 +1,8 

710 17,4 +1,0 +2,0 

800 19,6 +1,0 +2,2 

El número de medidas a realizar por tubo será el indicado en la tabla siguiente: 

MEDIDAS A REALIZAR POR TUBO 

Diámetro nominal (DN) mm Número de medidas 

DN<250 8 

250<DN<630 12 

DN>630 24 

Las dimensiones de las embocaduras son las que figuran en la tabla siguiente. 
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DIMENSIONES DE LA EMBOCADURA 

DN 
Valor mínimo del diámetro interior (Di) 

medio de la embocadura en mm. 

Dimensiones mínimas de la 

embocadura 
Longitud mínima de la 

embocadura (L1) mm 
A mm B mm C mm 

110 110,4 40 6 26 66 

125 125,4 43 7 28 71 

160 160,5 50 9 32 82 

200 200,6 58 12 40 98 

250 250,8 68 18 70 138 

315 316,0 81 20 70 151 

400 401,2 98 24 70 168 

500 501,5 118 28 80 198 

630 631,9 144 34 93 237 

710 712,2 160 39 101 261 

800 802,4 178 44 110 288 

Los espesores mínimos de pared en la embocadura se dan en la siguiente tabla: 

DN (mm) Espesor mínimo de la embocadura (e2) mm Espesor mínimo de la garganta (e3) mm 

110 2,7 2,3 

125 2,8 2,3 

160 3,5 2,9 

200 4,4 3,7 

250 5,5 4,6 

315 6,9 5,8 

400 8,8 7,4 

500 11,0 9,2 

630 13,9 11,6 

710 15,7 13,1 

800 17,7 14,7 

ACABADO 

Los tubos presentarán una superficie interior regular y lisa, sección circular y generatriz recta. El 

material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o falta de homogeneidad de 

cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o 

bacterias cuando los tubos queden expuestos a la luz solar. 

UNIONES 

Se hará mediante unión elástica, con goma bloqueada con perfil especial. 

CONTROL DE CALIDAD 

El suministro de los tubos, accesorios y juntas deberá llevar el marcado exigido conforme a la Norma 

UNE-EN ISO 9001. Deberán cumplir las condiciones fundamentales especificadas anteriormente, así 

como las correspondientes normas y disposiciones relativas a fabricación y control industrial. 
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24.2. SUMIDEROS 

Son dispositivos de desagüe de las aguas superficiales de calzadas, aceras, etc., generalmente 

protegidos por firmes y dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente 

vertical. 

La forma y dimensiones de los sumideros/ imbornales utilizados en obra son los definidos en los 

planos y presupuesto del proyecto. En este caso se trata de imbornales de 25x45x80 cm ejecutados 

en hormigón en masa HM-20/P/20/X0. 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de sumideros cumplirán con 

especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como los 

artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

24.3. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de los tubos de drenaje 

y posterior entrega a un desagüe. Pozo de registro es una arqueta visitable de más de un metro y 

medio (1,5 m) de profundidad. 

El material que los constituyen podrá ser hormigón, piezas prefabricadas o cualquier otro previsto 

en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa 

o firme. 

FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, 

serán los definidos en los planos y presupuesto del Proyecto. 

Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta centímetros (80 cm 

x 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para profundidades superiores, 

estos elementos serán visitables, con dimensión mínima interior de un metro (1 m) y dimensión 

mínima de tapa o reja de sesenta centímetros (60 cm). 

Las tapas o rejas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede 

al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del 

tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fáciles de limpiar. El fondo deberá 

adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá asegurar la 

continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no 

existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 

Para acceder a los pozos se dispondrán pates cada 30 cm, que serán de acero, e irán revestidos con 

una capa protectora de polipropileno, siendo su forma y dimensiones las que figuran en los planos. 
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MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos 

de registro cumplirán con el especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así 

como nos artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de 

calidad y seguridad industrial. Deberán cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

Hormigón: 

- Código Estructural. 

- Instrucción para la Recepción de Cementos. 

- Artículos "Hormigones" y "Obras de hormigón en masa o armado" del PG-3  

- Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima la 

compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d). 

Piezas prefabricadas de hormigón: 

- Código Estructural. 

- Resistencia característica mínima la compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), los 

veintiocho días (28 d). 

- Transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 

aquellas piezas que presenten defectos. 

Fundición para tapas y cercos: 

- UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 

24.4. CANALETAS  

Los canales de drenaje utilizados para la evacuación de aguas pluviales serán lineales, tipo ULMA o 

similar, modelo MultiV+ R150G10R, fabricados en hormigón polímero, con sección en forma de V 

optimizada y efecto autolimpiante. Contarán con perfil de protección lateral liso de acero 

galvanizado de espesor 2+2 mm, liso, sin rotura de capa de zinc protectora y si huecos de 

acumulación de agua, para evitar corrosiones puntuales.  

Clase de carga hasta D400, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo y con las 

dimensiones especificadas en los planos y presupuesto del proyecto.  

Contarán con arquetas de registro fabricadas también en hormigón polímero y diseñadas para 

canales con sección en forma de V optimizada. Contarán con perfil de protección lateral liso de acero 

galvanizado y clase de carga hasta D-400. 

Las rejillas serán ranuradas, modelo GRL 150ROD de longitud 1m, de mínimo impacto visual e 

instalación soterrada. Configurada en forma de L en acero galvanizado, para montaje sobre canales 

de hormigón polímero. Clase de carga D400, según Norma EN 1433.  
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CONTROL DE CALIDAD 

Deberá contar con Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.  

24.5. ACOMETIDAS 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción 

de acometida de un usuario a la red de saneamiento, directamente a tubo, que es la forma ordinaria. 

Se emplearán tuberías de PVC de pared compacta, de diámetro 160 mm, unión por junta elástica 

UNE-EN 1401. 

Además, se incluye en este punto la canalización de bajantes de agua pluviales, incluso arqueta a pie 

de bajante, de 30x30 cm, además de la acometida de bajante existente a sumidero o pozo con 

tubería de PVC de 200 mm de diámetro. 

25. RED DE ABASTECIMIENTO RIEGO E INCENDIOS 

Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán 

sustancias que pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico sanitaria para el 

abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público vigente. 

25.1. TUBOS DE FUNDICIÓN Y ACCESORIOS 

Las canalizaciones de abastecimiento estarán constituidas por tubos de acero de fundición dúctil, de 

diámetros Ø125mm y Ø250mm.   

El tubo será recto y tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de 

tolerancia el diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de pared. Los 

extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas 

Las tuberías de abastecimiento serán de tubería de fundición dúctil, con revestimiento interior de 

poliuretano y revestimiento exterior metalizado con pintura de zinc y pintura bituminosa. Las 

tuberías se unirán mediante junta automática flexible. 

Cumplirán las especificaciones establecidas en las siguientes normas: 

UNE-EN 545:2011: Tubos, racores, y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones 

de agua. Requisitos y métodos de ensayo. 

ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc metálico y capa 

de acabado. 

UNE-EN 681-2:2001/A2:2006: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje. 

ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición. 

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana 

en cuyo interior se aloja un anillo de material elastómero, asegurando la estanqueidad en la unión 

entre tubos. 
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Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de acuerdo con la norma arriba 

indicada, la resistencia a la tracción, el alargamiento mínimo a la rotura y la dureza Brinell máxima. 

Los valores admisibles para cada una de estas características están especificados en la propia norma. 

Durante el proceso de fabricación de los tubos, el fabricante debe realizar los ensayos apropiados 

para verificar estas propiedades. 

Por otra parte, todos los tubos se someterán en fábrica, antes de aplicar el revestimiento interno a 

una prueba de estanqueidad, no debiendo aparecer ninguna fuga visible ni ningún otro signo de 

defecto. 

CONTROL DE CALIDAD 

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o 

presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, en su caso, serán rechazados. 

Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los 

siguientes datos: 

- Identificación del fabricante 

- Diámetro nominal 

- Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que llevarán la presión de trabajo. 

- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de 

fabricación. 

- Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados. 

- En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la identificación de que la fundición es 

dúctil. 

25.2. ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO 

Acometidas de DN 40 mm se ejecutarán con collarín de fundición dúctil con salida roscada a 1,5´´ y 

bandas de acero inoxidable para acoplar a tubería de fundición o pieza especial de fundición en T. 

Estarán alojadas en arquetas en hormigón en masa H-150 de dimensiones 30 x 30 cm.  

Las acometidas estarán formadas por: 

- Collarín de acometida en fundición dúctil con salida roscada, bandas, con su correspondiente 

tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a tubería de fundición. 

- Enlaces mixto rosca macho de latón para P.E. tipo RESI o similar. 

- Longitud necesaria de tubería de PE, PN 16, conectando a la acometida interior. 

- Válvula de compuerta PN 16. 

25.3. VÁLVULAS  

Se trata de elemento de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, 

evitar su retroceso o reducir su presión. Todos los materiales de fundición y acero deberán llevar 

una protección adecuada contra la corrosión que resulte apta para el uso alimentario. 
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Se instalarán válvulas de seccionamiento en las derivaciones, cruces de calzadas y, con carácter 

general, en los puntos singulares del trazado. En este caso se utilizarán válvulas de compuerta de 

fundición dúctil de diferentes diámetros, conforme a la UNE-EN 1171:2016.   

En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar según normalización de materiales 

vigente en el municipio o en su defecto según NTE, serán: 

- Válvulas de compuerta para bridas de fundición dúctil, serie corta PN-16 atm., compuerta 

recubierta de elastómero y pintura epoxi en interior y exterior.  

- Válvula de compuerta para rosca de fundición dúctil PN-16 atm. compuerta recubierta de 

elastómero y pintura epoxi en el interior y exterior (VCRC), en acometidas. 

- De esfera, en bocas de riego. 

Las válvulas de compuerta serán de paso total y de estanqueidad absoluta. Tanto el cuerpo como la 

tapa y la compuerta serán de fundición dúctil. El cuerpo y la tapa tendrán un recubrimiento 

anticorrosivo a base de empolvado epoxi. La compuerta estará completamente revestida de 

elastómero (EPDM), con zonas de guiado independientes de las zonas de estanqueidad. El eje de 

maniobra será de acero inoxidable. 

Las válvulas de esfera se instalarán en bocas de riego de hasta dos pulgadas de diámetro (63 mm de 

Diámetro nominal de tubo). Serán de bronce, los asientos de PTFE y las juntas tóricas de EPDM. 

Independientemente del material de la conducción, las válvulas están sujetas a una única norma, 

UNE-EN1074:2000.  

En conformidad con la normativa vigente, las válvulas llevarán un marcado en el cuerpo, además del 

distintivo y modelo del fabricante, la identificación del material del cuerpo, la presión nominal PN y 

el diámetro nominal DN. Además de lo anterior, deberá llevar indicado el sentido de giro para el 

cierre. 

CONTROL DE CALIDAD 

A petición de la Dirección Técnica el Constructor deberá facilitar los certificados de calidad de los 

materiales empleados en la fabricación de los distintos elementos de las válvulas y los resultados de 

las pruebas y ensayos efectuados. 

25.4. ARQUETAS 

Se ejecutarán arquetas para válvula, purgador o ventosa de abastecimiento de hormigón en masa 

HM-20/B/20/X0, de sección circular con diámetro interior 1m., pared de 15 cm de espesor y solera 

de 20 cm de espesor, incluso sumidero de PVC para desagüe a pozo de registro más cercano.  

25.5. TUBOS DE PE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas de los sistemas de canalizaciones en PE se adecuarán a lo recogido en 

la Norma UNE 12201-1, basada a su vez en el trabajo realizado por el Comité Técnico de 

Normalización Europeo CEN/TC 155 en la Norma Europea de “Sistemas de tuberías y canalización de 
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materiales plásticos”, destinadas para su utilización en la conducción de agua. Las tuberías de P.E. 

estarán fabricadas a base de polímeros de etileno. Estos polímeros cumplirán con lo establecido en 

la norma UNE 53 188 89 1R. En general, excepto cuando este provenga del propio proceso de 

fabricación o de los ensayos que se realicen en la fábrica, siempre que los mismos hayan sido 

satisfactorios.  

Los tubos y accesorios deberán presentar una superficie lisa y una distribución uniforme de color. 

Los extremos estarán cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal.  

Se examinarán visualmente las superficies interna y externa de los tubos, presentando un aspecto 

liso, limpio, libre de grietas, cavidades u otros defectos superficiales. Los extremos del tubo estarán 

cortados limpia y perpendicularmente al eje del tubo. 

La longitud será como mínimo la especificada por el fabricante, medida a 23±2⁰ C, redondeando a 

los 10mm más próximos en exceso. El tubo en bobina deberá enrollarse de manera que se prevenga 

la deformación localizada. Las tuberías de polietileno admiten curvaturas en frío, sin piezas 

especiales. El radio de curvatura es en función del tipo de material y de la presión nominal del tubo. 

Las curvaturas admisibles en tubos de PE son los que se indican a continuación: 
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Las características del material se recogen a continuación: 

PROPIEDAD UNIDAD PE100 PE40 

Tensión nominal requerida MPa 25 4 

Tensión tangencial de diseño, σ MPa 8 3,2 

Coeficiente de diseño - 1,25 1,25 

Densidad aprox. g/cm3 0,955 0,934 

Módulo elasticidad Kg/cm2 14000 2200 

Alargamiento a la rotura % 600 350 

Coeficiente de dilatación lineal mm/ m ⁰C 0,28-0,33 0,17 

Contenido en negro de carbono % ≥2 2-2,5 

Conductividad térmica Kcal/m. °C 0,37 0,35 

Constante dieléctrica - 2,3-2,35 2,4 

Los tubos de PE utilizados en la red de riego propuesta serán: 

Tubo de PE100 DN 40 mm, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 

mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. 

Tubo de PE40 DN 20, de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de 

espesor, PN=10 atm. 

SISTEMAS DE UNIÓN 

La unión podrá realizarse mediante soldadura o accesorios de plástico o metálicos. Los accesorios 

para unión veden tener una resistencia acorde con la presión de trabajo de la instalación. Las tuberías 

de polietileno no admiten unión por adhesivo. 

CONTROL DE CALIDAD. PRUEBAS Y ENSAYOS 

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad del Producto emitido por Organismo 

Autorizado o Administración Competente conforme a la Norma UNE-EN 12201, no será necesario 

realizar un control de calidad de los tubos de PE. En caso contrario, se realizarán en fábrica los 

siguientes ensayos y controles conforme a los requisitos especificados en la UNE-EN 12201 para cada 

lote de fábrica del pedido suministrado: 

- Control de diámetros y longitudes según datos declarados por el fabricante en la memoria 

técnica. 

- Densidad del compuesto, según ISO 1183:1987 

- Alargamiento en rotura, según EN ISO 6259-1:2001 e ISO 6259-3:1997 

- Contenido en negro de carbono según ISO 6969:1986 

- Dispersión del negro de Carbono según ISO 18553:2002 

Los tubos indicarán como mínimo lo siguiente:  

- Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial  

- Fecha de fabricación (mes y año)  
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- Tipo de material  

- Diámetro nominal, DN  

- Presión nominal, PN  

- Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales)  

- Referencia a la norma UNE correspondiente en cada aplicación  

- Marca de calidad en su caso  

Estas indicaciones deben realizarse en intervalos no mayores de 1 metro. El marcado podrá realizarse 

bien por impresión, proyección o conformado directamente en el tubo de forma que no pueda ser 

origen de grietas u otros fallos. Sólo se utilizarán tuberías clasificadas y marcadas de acuerdo a lo 

especificado en las normas correspondientes, que estén en cada momento legalmente vigentes.  

Toda la documentación originada en la fabricación, durante la realización del control de calidad de 

la tubería se clasificará y ordenará, comunicándose al Director de la Obra las incidencias significativas 

que se pudieran presentar. 

Se aceptará el lote de fabricación en función del cumplimiento de la totalidad de los parámetros (o 

valores de referencia) establecidos en la norma de producto UNE-EN 12201.  

En el caso de la existencia de un resultado no conforme respecto de la normativa de referencia del 

ensayo realizado, se rechazará todo el lote de fabricación. 

Prueba principal de presión 

A los tubos suministrados se les someterá, una vez instalados, a la prueba de presión de la tubería 

instalada conforme a la norma UNE EN 805. 

EMBALAJE, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

Los tubos de pequeño diámetro suministrados en rollos, se extenderán tangencialmente y los de 

mayor diámetro se extenderán en posición horizontal, atando a un punto fijo el extremo del tubo 

exterior del rollo y estirando con precaución del extremo del tubo interior del rollo. Los tubos no 

deben doblarse en ningún caso. Es muy importante tanto en el desenrollado como en el tendido se 

evite el deterioro de los tubos con cortes producidos por piedras puntiagudas o elementos de filo 

cortante.  

Se evitará arrastrar los tubos y rollos de tubería sobre el suelo o en contacto con elementos 

cortantes. Si la tubería resultara dañada o con dobleces, la porción afectada se suprimirá 

completamente.  

Los vehículos utilizados estarán provistos de un plano horizontal liso, libre de clavos o elementos que 

puedan dañarlos. No se colocarán rollos en posición vertical unos sobre otros, durante el transporte 

no deben situarse otras cargas encima de los tubos. 

El almacenamiento puede hacerse bajo techo o al descubierto. Los rollos pueden almacenarse en 

posición horizontal unos sobre otros, pero no en posición vertical.  
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Las barras pueden almacenarse en estantes horizontales, con el apoyo necesario para evitar su 

deformación. La altura máxima apilada de los tubos no debe exceder de 1,5 m tanto en rollos como 

en barras.  

25.6. ACOMETIDAS A LA RED DE RIEGO 

Acometida formada por tubo de PE100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 cm de 

espesor, dispositivo de toma de carga colocado sobre la red general de distribución, que sirve de 

enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1 ¼’’ de diámetro, alojada en arqueta de 

dimensiones interiores 38x38x50 cm.  

25.7. BOCA DE RIEGO 

Se instalarán bocas de riego con cierre elástico de diámetro 40 mm. modelo municipal, racor tipo 

BARCELONA, cuerpo y cabeza de fundición dúctil y cierre prensaestopas, revestido en EPDM y 

resistente al paso de vehículos pesados. Se incluye, además: 

- 1 collarín de acometida en fundición dúctil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada 

a 1 1/2"; bandas con su correspondiente tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a 

tubería de acero inoxidable, para acoplar a tubería de fundición de cualquier diámetro. 

- 2 enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de 1 1/2" 50 mm. 

- 1 brida de acero roscada DN 40-1 1/2". 

25.8. BOCA DE INCENDIO 

Se instalarán bocas de incendio con cierre elástico diámetro 80 mm. modelo municipal, racor tipo 

BARCELONA de 70 mm., cuerpo y cabeza de fundición dúctil y cierre prensaestopas, revestido en 

EPDM y resistente al paso de vehículos pesados. Se incluye, además: 

- 1 collarín de acometida en fundición dúctil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada 

a 3"; bandas con su correspondiente tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a tubería 

de acero inoxidable, para acoplar a tubería de fundición de diámetro mayor o igual a 150 

mm. O T de fundición dúctil para diámetro menor del 150 mm. con salida a brida de acero 

roscada de diámetro 80-3". 

- 2 enlace mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de 3"-90 mm. 

- 1 brida de acero roscada DN 80-3". 

25.9. CABEZAL DE RIEGO EQUIPADO 

Cabezal de riego consistente en contador de riego 1 ½’’ DN 40 mm, colocado en hornacina y 

conectado a acometida y ramal de abastecimiento y distribución, formado por dos llaves de corte de 

compuerta de latón fundido, grifo de purga y válvula de retención, electroválvula para riego, cuerpo 

de PVC y prolipropileno, conexiones roscadas de 1 ½’’ de diámetro, alimentación del solenoide a 24 

Vca, con posibilidad de  apertura manual y regulador de caudal, filtro de malla de 75 micras 1 ½ ‘’, 

programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques 
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diarios del programa, alimentación por transformador 230/24 V interno con capacidad para poner 

en funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente. 

26. RED DE ILUMINACIÓN 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

ITC- BT-09 e GUÍA- BT-09. Instalaciones de iluminación exterior.  

ITC- BT-21 e GUÍA- BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectores.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Las características técnicas de la red de las instalaciones de iluminación a ejecutar cumplirán con las 

normas técnicas del Ayuntamiento de Lugo que se recogen en el siguiente capítulo.  

27. RED ELÉCTRICA BT 

La presente unidad se refiere a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones de protección 

y conducción de los cables para energía eléctrica en baja tensión.   

Para diseño y ejecución de la red se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  

MATERIALES 

Los materiales que componen esta unidad son: 

Canalizaciones 

Nos encontraremos con dos tipos de canalizaciones: una formada por dos tubos de diámetro 160 

mm y otro de 63 mm embebidos en prisma de hormigón HM-200 y otra con cuatro tubos de 

diámetro 160 mm y uno de diámetro 63 mm. con las mismas características que los anteriores. Se 

emplearán tubos corrugados de doble pared, liso en interior y corrugado en exterior fabricados en 

polietileno IP549 con hilo guía. Se utilizará el color normalizado: rojo y las uniones se realizarán 

mediante manguitos de unión.  

Arquetas 

Arquetas de registro de baja tensión, ejecutadas en hormigón en masa HM-20/B/20/X0, de sección 

circular con diámetro interior 1 m. y altura mínima 1,5 m, con sumidero de PVC y tubo de PVC de 

pared compacta para desagüe a pozo de registro más cercano.  

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características 

mecánicas especificadas en los planos y presupuesto del proyecto.  
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28. RED DE TELECOMUNICACIONES 

La obra civil correspondiente a la reposición de la red de telecomunicaciones consiste en el conjunto 

de canalizaciones, arquetas y cámaras necesarias para el posterior tendido de los cables de 

telecomunicaciones y otros elementos auxiliares. 

MATERIALES 

Canalizaciones 

Se prevé la ejecución de las siguientes canalizaciones: 

Canalización telefónica formada por cuatro tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 63 

mm., embebidos en prisma de hormigón HM-20. 

Canalización telefónica formada por dos tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 63 mm., 

embebidos en prisma de hormigón HM-20. 

Arquetas 

Las arquetas a instalar serán arquetas de hormigón prefabricado tipo H y tipo M con cerco y tapa, 

respondiendo a los modelos establecidos por la empresa subministradora. 

Las arquetas tipo M, son arquetas prefabricadas de 300x300 mm de dimensiones interiores, y 

420x420x550 mm de dimensiones exteriores con ventanas para entrada de conductos. Por otro lado, 

las arquetas tipo H son arquetas prefabricadas de dimensiones interiores 800x700 mm, y 

960x860x820 mm de dimensiones exteriores con ventanas para la entrada de conductos. 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características 

mecánicas especificadas en los planos y presupuesto del proyecto.  

29. SEÑALIZACIÓN 

29.1. SEÑALES METÁLICAS RETRORREFLECTANTES  

Deberán cumplir lo señalado en el Art. 701 del PG-3, modificado por la Orden de 12 de diciembre de 

2014 del Ministerio de Fomento. 

Comprende el suministro, montaje y puesta en obra de señales verticales de circulación reflexivas y 

postes metálicos situados en los puntos que se indican en los Planos de proyecto. 

Se definen como señales verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 

destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se 

encuentran inscritas leyendas y/o pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como 

nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente 

(generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta, pero en 

sentido contrario. 

 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                              58 
DOCUMENTO Nº03 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES           

FORMA, DIMENSIONES Y COLORES 

La forma, dimensiones y colores, se ajustarán a lo que especifica el Catálogo oficial de Señales 

Verticales de Circulación, elaborado por la Dirección General de Carreteras, así como a las 

“Recomendaciones para la Señalización Informativa Urbana” A.I.M.P.E., en lo referente a 

señalización informativa. 

MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 

de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos 

con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con 

las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento.  

Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la 

Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto.  

Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas 

en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios 

de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 

oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 

transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de un material 

utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, lámina no 

retrorreflectante u otro sistema), en caso de ser necesario para garantizar la durabilidad del mismo, 

sobre el que se aplicará un material retrorreflectante en la parte frontal. El conjunto (placas de señal 

o de cartel) se fijará aun soporte mediante anclajes apropiados, procediéndose a continuación a la 

instalación del sistema en la vía a señalizar.  

El material que constituye las señales será de chapa blanca de acero dulce de primera fusión con un 

espesor de un milímetro y 8 décimas (1,8 mm) con tolerancia de 2 décimas de milímetro (2,0 mm). 

Los símbolos y orlas exteriores, tendrán un relieve de dos o tres milímetros (2-3 mm). No obstante, 

y previa autorización de los Servicios Técnicos del Área de Circulación podrán anularse estos relieves. 

Todas las señales tendrán un refuerzo perimetral de veinticinco milímetros (25 mm) de anchura que 

estará formado por la misma chapa de señal doblada en ángulo recto. En el caso de señalización por 

módulos este refuerzo podrá exceptuarse en los laterales. Se tolerarán variaciones de dos milímetros 

y medio (2,5 mm). 
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Los postes, piezas de anclaje, barandillas, vallas de encauzamiento peatonal, horquillas, etc., serán 

de chapa o perfil de acero galvanizado. Las dimensiones de estos elementos se atendrán a las que 

figuren en los planos del correspondiente proyecto, y el galvanizado se ajustará a lo establecido en 

la Norma UNE 135312 “Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, 

carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo” y UNE 135314 

“Señalización vertical. Tortillería y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de 

sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Características y métodos de 

ensayo”. En su defecto se utilizará la norma UNE EN-ISO 1461 “Recubrimientos galvanizados en 

caliente de piezas y artículos diversos”. 

El sistema de recubrimiento de los postes destinados a la sujeción de módulos de señalización 

informativa será el de plastificado por sistema de sinterización de lecho fluido. 

Todos los tornillos, tuercas y arandelas que se utilicen serán cadmiadas. El diámetro de los orificios 

destinados a facilitar la suspensión será de nueve milímetros (9 mm). 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la norma 

UNE-EN 12899-1. 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de 

circulación serán de clase RA1, RA2 ó RA3, seleccionados según se especifica en la vigente Norma 

8.1-IC, “Señalización vertical”. En nuestro caso, la clase utilizada será RA1 para todas las señales a 

instalar. 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se acreditará mediante la 

presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de los materiales utilizados en la 

fabricación e instalación de señales y carteles verticales de circulación.  

Dicha documentación incluirá, para cada material, la Declaración de Prestaciones del fabricante, 

conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1. 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de 

señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de los materiales 

constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, su puesta en 

obra, así como de la unidad terminada durante su período de garantía. 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de procedencia de los 

materiales se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la 

información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado 

CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los 

productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
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momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. 

En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 

incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el 

artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de 

procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante la realización de los ensayos de características 

fotométricas y colorimétricas en la muestra correspondiente, que se evaluarán según lo especificado 

al respecto en la norma UNE-EN-12899-1. 

Control puesta en obra 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido 

almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en 

más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que las condiciones 

de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de cumplirse el período 

de garantía, se llevarán a cabo controles sistemáticos (programados periódicamente) de las señales 

y carteles, así como de los soportes y anclajes, con el fin de determinar sus características esenciales 

y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

29.2. MARCAS VIARIAS  

Se define como marca viaria, reflectorizada o no, aquella guía óptica ubicada sobre la superficie de 

la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

Las marcas viarias pueden ser permanentes o temporales. La vida útil de las marcas viarias 

temporales está limitada a la duración de las obras en la vía pública.  

Por razones de seguridad, la vida útil de las marcas viarias permanentes, debería ser tan larga como 

fuera posible. La forma, dimensiones y colores de las marcas viarias, se ajustará a la Normalización 

de Elementos Constructivos. 

En este caso se empleará pintura de doble componente para la pintura en superficie, con la finalidad 

de obtener un mejor resultado. 

NORMATIVA TÉCNICA 

Normas básicas de referencia: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 

Dirección General de Carreteras (PG-3).  
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- Norma UNE EN 1436-2018 “Materiales para señalización viaria horizontal. Comportamiento 

de las marcas viarias aplicadas sobre la calzada”. 

MATERIALES 

En la aplicación de las marcas viarias se utilizarán pinturas de doble componente, termoplásticas de 

aplicación en caliente, plásticas de aplicación en frío, o marcas prefabricadas que cumplan lo 

especificado en el presente artículo. 

En aquellos casos excepcionales, en los que resulte justificado, se podrá reflectorizar la marca viaria 

mediante la incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a 

cualquiera de los materiales anteriores. La presencia de microesferas de vidrio permite la 

retrorreflexión de las marcas cuando son iluminadas por los faros de un vehículo. 

TIPOS 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique el contrario, las marcas viarias a 

emplear serán de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE- EN 1436, y el definido en el 

artículo 700 del PG-3. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color 

blanco serán las indicadas en la tabla 700.3 del artículo 700 del PG-3. 

TABLA 700.3: REQUISITOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PINTURAS, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRIO DE COLOR 

BLANCO 

CARACTERÍSTICA FÍSICA 
TIPO DE MATERIAL (NORMA UNE-EN 1871) 

PINTURAS TERMOPLÁSTICOS PLÁSTICOS EN FRÍO 

COLOR Color como en tabla 700 2a 

FACTOR DE LUMINANCIA B LF7 LF6  

ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO ≥ 4  

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL ACELERADO Color como en tabla 700 2ª y clase UV1 para el factor de iluminancia 

RESISTENCIA AL SANGRADO (*) BR2  

RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS (**) Pasa 

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO  ≥ SP3  

ESTABILIDAD AL CALOR  Color como la tabla 700-2  

(*) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminoso 

(**) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento de hormigón 

ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES 

El cumplimiento de las prestaciones exigidas a los materiales se acreditará mediante la presentación 

de la documentación que se especifica en los epígrafes 700.3.3.1; 700.3.3.2 y 700.3.3.3 del PG-3. 

La declaración de prestaciones para pinturas, termoplásticos y plásticos en frío, deben referirse 

siempre a un sistema de señalización viaria del que formen parte como material base, tal como se 

define en el apartado 700.1 de este artículo. 

Las clases o valores de las prestaciones verificarán el especificado en el epígrafe 700.3.2.1 del PG-3. 
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La clase de durabilidad de estas prestaciones verificará el especificado en el epígrafe 700.3.2.2 del 

PG-3. 

Las propiedades físicas declaradas para los productos que las requieran verificarán el especificado 

en el epígrafe 700.3.2.3 del PG-3. 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca viaria 

será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras. 

29.2.1. MICROESFERAS DE VIDRIO 

Las microesferas de vidrio son partículas de vidrio esféricas, transparentes destinadas a asegurar la 

visibilidad de noche de las marcas viarias por retrorreflexión de los manojos de luz incidentes desde 

los faros de un vehículo hacia su conductor. 

Estos productos se disgregan sobre la superficie de las pinturas, materiales termoplásticos, plásticos 

en frío o cualquier otro producto de señalización viaria horizontal en estado líquido inmediatamente 

después de su aplicación sobre la calzada (postmesturado). Será de aplicación todo el reflejado al 

respecto en el Articulo 700 del PG-3. 

CARACTERÍSTICAS 

Las microesferas de vidrio de posmesturado a emplear en las marcas viarias reflexivas cumplirán con 

las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometría es el método de 

determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados en UNE 1423:2013.  

Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premesturado, será de aplicación a norma UNE-EN-

1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para 

mejorar sus características de flotación y/o adherencia, estos serán determinados de acuerdo con la 

norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

El dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio del establecido en el Real Decreto 542/2020, 

por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad 

industrial. 

La garantía de calidad de los materiales empleados será exigible en cualquier circunstancia al 

contratista adjudicatario de las obras. 

Al ensayar las microesferas de vidrio segundo el indicado en la Norma UNE-EN 1423, el porcentaje 

ponderado de microesferas de vidrio defectuosas, será como máximo del veinte por ciento (20%) 

para las esferas cuyo diámetro sea inferior a un milímetro (1 mm) y del treinta por ciento (30%) para 

las esferas cuyo diámetro sea igual o superior a un milímetro (1 mm), siempre que, además, el 

porcentaje de granos y de partículas extrañas sea como máximo de tres por ciento (3%) en ambos 

casos. Si una granulometría comprende microesferas de vidrio de diámetros inferiores, iguales y 

superiores a un milímetro (1 mm), deben separarse mediante un tamiz, de abertura nominal un 

milímetro (1 mm), y ensayarse por separado. 
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30. MOBILIARIO URBANO 

30.1. ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO 

El presente artículo recoge los elementos que conforman el mobiliario urbano, cumpliendo las 

características detalladas en el Cuadro de Precios Nº1 y planos del proyecto. 

Antes del inicio de las obras, el Contratista presentará al Director de Obra, para su aprobación, una 

relación de los materiales a utilizar. A criterio del Director podrán solicitarse muestras, certificados y 

ensayos antes de la aprobación de la lista. 

Los elementos de mobiliario urbano propuestos y contemplados en el presente proyecto son: 

Bolardo modelo DINAMIC o similar 

Bolardo fijo formado por cilindro de acero inoxidable de diámetro 88,9 mm y 4 mm de espesor, de 

1.200 mm de altura y acabado esmerilado/satinado. Tapa superior soldada y mecanizada para dejar 

bisel superior de 2 mm, acabado pulido y torneado superior para alojar banda reflectora. Contará 

con gravado de escudo del ayuntamiento en la tapa superior. Acabado superficial a definir por la 

Dirección de Obra.  

Papeleras modelo DISCRETION o similar 

Papelera cilíndrica fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 800 mm de altura y 300 mm de 

diámetro. Incorpora cierre de seguridad y un cubilete de acero inoxidable extraíble con capacidad 

para acumular 27 litros. Acabado superficial a definir por la Dirección de Obra.  

Banco modelo TEMPO o similar 

Banco con estructura principal en acero cortén y asiento y respaldo formados por listones de madera 

de iroko tratados con barnizados lasur con un reposabrazos de acero inoxidable pulido. Las 

dimensiones de los mismos son las especificadas en los planos de proyecto.   

Pies fabricados en acero cortén de espesor 15 mm con granallado superficial y posterior proceso 

controlado de activación y neutralización química del óxido, garantizando una acción protectora 

frente a la corrosión atmosférica.  

Banco modelo ALTEREGO 4V o similar 

Módulo compuesto por asientos monolitos en HPC (High Performance Concrete), aligerados 

internamente con las dimensiones definidas en los planos. 

Alcorque modelo RADICI o similar 

Alcorque árbol cuadrado metálico de acero Radici para mobiliario urbano para un fácil riego y drenaje 

de los árboles. Varias medidas en función del tamaño seleccionado (según planos).  

Aparcabicis modelo ANEL o similar 

Estructura metálica para aparcamiento de bicicletas de diseño modular fabricado en acero 

inoxidable AISI 304, dotando al conjunto de un nivel de resistencia idóneo ante la acción degradante 

de ambientes urbanos agresivos.  
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Realizado en tubo de diámetro ϕ 50 mm y conformado mediante curvado a diámetro 750 mm. Altura 

del conjunto de 750 mm con acabado superficial a definir por la Dirección de Obra. 

Jardinera ALTEREGO 

Jardinera rectangular, modular, fabricadas en chapa de acero. 

Armario cuadro eléctrico 

Armario para cuadros eléctricos con envolvente y puertas fabricadas en acero inoxidable AISI 304 de 

1,5 mm de espesor. Chasis interior estructural fabricado íntegramente en acero galvanizado. Dos 

puertas con compartimentos aislados, superior para cuadro de control y medida e inferior para 

control de maniobras.  

Dos manetas giratorias de seguridad antivandálica compatibles con bombines FAC y/o cerraduras 

mediante candado de seguridad. Anclaje mediante base de pernos en acero inoxidable con perno de 

garrota de M16x400 y tornillería de fijación y nivelación en acero inox. Acabado superficial a definir 

por la Dirección de Obra. 

31. JARDINERÍA 

Los materiales se ajustarán a las especificaciones del presente pliego de condiciones técnicas, a la 

descripción hecha en la Memoria o en los Planos y al examen y aceptación de la Dirección de Obra. 

En caso de ser rechazados deberán ser retirados rápidamente de la obra salvo autorización expresa 

de la D.O., este criterio tiene especial vigencia en el suministro de plantas. 

31.1. TIERRA VEGETAL 

Tierra Vegetal: se entiende por tal la mezcla de arena, arcilla y limo, materia orgánica y los 

correspondientes microorganismos que hacen posible la vida vegetal en este substrato; si fuera 

necesario, llevará una adición de mantillo para mejorar sus propiedades. 

Debe, en todo caso, estar libre de subsuelo, malas hierbas y semillas, piedras, substancias tóxicas, 

cascotes y cualquier elemento que perjudique el crecimiento de las plantas.  

La tierra podrá ser de propios, cuando sea de la misma obra, o de préstamo, cuando sea necesario 

traerla de fuera por no estar disponible en la obra. Esta tierra podrá ser mejorada en sus 

características agronómicas, tamizándola y enriqueciéndola en materia orgánica, nutrientes y 

capacidad de retención de agua, hasta alcanzar unos niveles óptimos, adecuados al uso al que vaya 

destinada: taludes vistos o no, césped mediano o bueno, tierra de hoyo, jardineras, bermas, etc. 

Se denomina Tierra aceptable la de propios o préstamos que cumple los mínimos establecidos 

posteriormente, para el conjunto de las siembras y las plantaciones de árboles y arbustos. De las 

tierras aceptables se establece la siguiente clasificación: 

- Tipo T1 o Tierras de primera calidad: La tierra aceptable, que reúne las condiciones 

especificadas en el siguiente apartado, generalmente proveniente de huerta y/o tamizada y 

mejorada, que se utiliza para aporte en sitios en que la supervivencia de la planta puede ser 

difícil, se quiera un resultado rápido, o para la implantación de céspedes de alta calidad. 
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- Tipo T2 o Tierras de segunda calidad: La tierra aceptable, que reúne las condiciones 

especificadas en el siguiente apartado, proveniente de prado o a veces de huerta, que se 

utiliza para la implantación de céspedes o praderas de mediana calidad, o bien en árboles 

grandes o en taludes de zonas de gran percepción del paisaje. 

Cuando el suelo o tierra vegetal no sea aceptable se tratará de que obtenga esta condición por medio 

de incorporación de materia orgánica como abono o enmienda y abonados inorgánicos realizados 

"in situ". Los cánones de aceptación para los diversos tipos que se consideran, son los siguientes: 

TIPO DENOMINACIÓN 
GRANULOMETRÍA TOTAL TIERRA FINA 

El. máximo El. Grueso Arcilla Arena 

T1 propios/ préstamos 0% >2 cm < 15% < 25% < 70% 

T2 propios/ préstamos 0% >5 cm < 15% < 35% < 70% 

 

TIPO DENOMINACIÓN 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

TIERRA FINA 
C/N N P p.p.m. K p.p.m. 

M.O. pH 

T1 propios/ préstamos >6,0%  6-7,5 (1) 9-11 >0,32%  >35 >240 

T2 propios/ préstamos >3,5% >6 4-12 >0,2% >25 >180 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

La dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis pertinentes que permitan conocer 

las características agronómicas de las tierras. Para ello deberá realizarse un muestreo representativo 

del conjunto de las tierras. Se deben dividir las tierras en grupos homogéneos en función de su 

apariencia, color de la tierra, cultivo, etc. Cada uno de estos grupos será muestreado por separado 

tomándose una serie de submuestras en cada grupo. Las tierras serán enviadas en bolsas 

convenientemente identificadas a un laboratorio especializado. 

31.2. PLANTACIONES 

En el presente proyecto se llevará a cabo el subministro y plantación de las siguientes especies en 

los puntos definidos en los planos de proyecto: 

Especies arbóreas: 

- Magnolia Grandiflora. 

- Betula Pendula.  

Arbustos: 

- Azalea japónica. 

Herbáceas: 

- Ophiopogon japonicus. 

- Tulbaghia violácea. 

- Festuca galuca 

- Liriope muscari. 

- Vinca minor Alba.  
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31.3. BARRERA ANTIRAÍCES HDPE 

Se instalará una barrera antiraíces en los lugares indicados en los planos. Se trata de un elemento 

que evita la propagación no deseada de las raíces de los árboles. Estará fabricada en propileno de 

alta calidad, inoxidable, no destiñe y resistente a la intemperie, heladas y rayos UV. Es adecuada para 

todo tipo de árboles, con la finalidad de proteger cables, tuberías, cimientos, desagües, etc.  

31.4. ACOLCHADOS 

Técnica para cubrir el suelo con una capa de protección con el objetivo de evitar que el sol incida en 

el substrato y evapore el agua, además de mantener la temperatura interior y regular la aparición de 

malas hierbas. En este caso se plantea la utilización de cantos rodados 25/40 y corteza de pino. 

31.5. BORDILLO WPC COMPOSITE  

Se instalará bordillo WPC Composite para delimitar zonas ajardinadas. Estará elaborado en “madera 

técnica” (Composite) formado por un 80% de plástico y un 20% de fibra de madera. Son 100% 

reciclables, duraderos y se adaptan a cualquier tipo de superficie.  

32. OTROS MATERIALES 

Los demás materiales que, sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados en obra, 

serán de primera calidad y no podrán ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la Dirección 

de la Obra, que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio las condiciones exigidas para conseguir 

debidamente el objeto que motivara su empleo. 
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CAPÍTULO III.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

33. REPLANTEO Y PRESCRIPCIONES GENERALES 

Antes del comienzo de las obras se llevará a cabo la comprobación del replanteo y levantará Acta de 

replanteo, donde se recogerán, si las hubiere, cualquier observación del Contratista y la resolución 

correspondiente y contradictoria del Director de la Obra; en otro caso, se da por aprobado el 

replanteo por todas las partes sin alegaciones. De estimarse preciso, se fijarán en este acto las 

suficientes bases, ejes y niveles, entendiéndose ya definidas en caso contrario. Todos estos gastos y 

los de mantenimiento serán por cuenta del Contratista.  

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, con 

sujeción a las normas de   este Pliego. 

34. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

DEFINICIÓN 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 

firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, conducciones, mobiliario urbano, etc. que sea 

necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

Según la clasificación recogida el punto 2 del artículo 301 del PG-3, las demoliciones incluidas en este 

Proyecto se pueden clasificar como: 

- Demolición por fragmentación mecánica. 

- En zonas donde puedan existir redes de servicios bajo el área de trabajo las demoliciones se 

llevarán a cabo por medios manuales. 

- La demolición y retirada de colectores de fibrocemento se llevará a cabo según lo dispuesto 

en el Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (en adelante RD 396/2006) 

y según lo dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales para prevención 

de estos riesgos. 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser 

sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido 

de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:  

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación.  

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras 

necesarios.  

- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.  

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.  

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.  

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.  
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- Cronogramas de trabajos.  

- Pautas de control.  

- Medidas de seguridad y salud.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Incluye las siguientes operaciones:  

- Trabajos de preparación y de protección.  

- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  

- Retirada de los materiales.  

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser 

sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido 

de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición. Todos 

los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de 

observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera 

preciso. Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 

La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del 

Constructor. 

El Director de las Obras establecerá el posterior empleo de los materiales procedentes de las 

demoliciones. Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la demolición y levantado de firmes, pavimentos y aceras se medirán por 

superficie (m2). La demolición y levantado de bordillo y el desmontaje de las líneas de servicios 

existentes se medirán por metro (m), la retirada y colocación de elementos varios, la demolición de 

sumideros, el desmontaje de puntos de luz y la remoción o tala de árboles se medirán por unidad 

(ud), todo ello a los precios que figuran en los Cuadros de proyecto, incluyendo la carga y transporte 

a vertedero o a lugar indicado por la Dirección Facultativa. 

En caso de que los viales que corresponden a los firmes levantados deban mantener el paso de 

vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose dichas 

actuaciones comprendidas dentro del precio de la unidad correspondiente. 
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35. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

35.1. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y preparar cualquier tipo de zanja 

y/o pozo, incluyendo entibaciones, apuntalamientos, andamiajes, desagües provisionales, 

agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, en todo tipo de terreno, incluso hormigón o roca, 

y su transporte a depósito o lugar de empleo. 

Serán aplicables las prescripciones del capítulo 321 del PG-3 de excavaciones en zanjas, pozos y 

arquetas. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Principios generales 

El Contratista notificará al Director de las obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 

excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

El terreno natural adyacente al de excavación no se modificará ni removerá sin autorización del 

citado Director. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director autorizará la iniciación de las obras 

de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los Planos y 

obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. En cualquier caso, el 

Director de las Obras podrá modificar la profundidad si lo estima necesario a la vista de las 

condiciones del terreno.  

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se 

realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

Entibación 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá 

proponer al Director efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones 

que apoyen su propuesta. El Director podrá autorizar por escrito tal modificación, sin que ello 

suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en contrato no figurasen excavaciones con entibación 

y el Director de las Obras por razones de seguridad lo estima conveniente, podrá ordenar al 

Contratista el uso de entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente.  

Drenaje 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 

instalaciones auxiliares necesarias para agotarla.  

El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que evite la 

segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso 

se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde 
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el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director los planos de detalle y demás 

documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 

Taludes 

En   el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes 

del Director, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción 

definitiva de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos. 

Limpieza de fondo 

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

- Rectificado del perfil longitudinal. 

- Recorte de las partes salientes que se acusen, tanto en planta como en alzado. 

- Relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra 

posterior, debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor 

Modificado. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3.5 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 

Excesos inevitables 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser aprobados, en 

cada caso, por el Director. 

Tolerancias de las superficies acabadas 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas 

en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados; y deberán 

refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (+ 5 cm) respecto de las 

superficies teóricas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en zanjas y pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las 

secciones en planta y de la profundidad ejecutada a los precios definidos en los cuadros de precios 

de proyecto.  

35.2. EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MANO 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos a mano, no 

por medios mecánicos, siempre que fuera necesario a juicio de la Dirección Técnica y a la vista de los 

trabajos a efectuar. Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serán sin 

clasificar. 

EJECUCIÓN 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
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- Excavación. 

- Colocación de la entibación, si fuese necesaria. 

- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 

- Nivelación del terreno. 

- Refino, compactación del fondo. 

La Dirección Técnica, hará sobre el terreno un replanteo de la excavación, marcando las alineaciones 

y rasantes de los puntos necesarios, para que, con auxilio de los planos, pueda el Constructor 

ejecutar las obras. Se deberán guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para 

la unidad “excavación en zanjas y pozos”. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos (m3). Dichos metros cúbicos se medirán según las secciones teóricas 

que figuran en los planos para la excavación, teniendo en cuenta la profundidad realmente 

ejecutada. 

En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados 

por la Dirección Técnica. 

Cuando haya de ser adoptada la excavación manual en actuaciones proyectadas con excavación por 

medios mecánicos, el Constructor deberá dar cuenta inmediata a la Dirección Técnica para que esta 

circunstancia pueda ser tenida en cuenta al valorar los trabajos. En caso de no producirse este aviso, 

el Constructor deberá aceptar el criterio de valoración que decida la Dirección Técnica. 

35.3. RELLENOS  

DEFINICIÓN 

Será de obligado cumplimiento el artículo 332 del PG-3, cuya última modificación está recogida en 

la Orden FOM/1382/02 de 16 de mayo, de la Dirección General de Carreteras. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de préstamos o 

procedentes de la propia obra, en relleno de zanjas y pozos o trasdós de obras de fábrica, con 

cualquier tipo de material (seleccionado, impermeable, etc.), que, por su reducida extensión, 

compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria 

con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su 

construcción. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los materiales necesarios. 

- La extensión de cada tongada. 

- La humectación o desecación de cada tongada. 

- La compactación de cada tongada. 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                              72 
DOCUMENTO Nº03 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES           

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

MATERIALES 

Se utilizarán solamente en el caso de préstamos, suelos seleccionados con las especificaciones 

particulares que indiquen los planos y/o las unidades correspondientes del presupuesto. 

Los suelos a emplear deberán cumplir las condiciones de compactación exigidas, y en cualquier caso 

empleándose siempre que su CBR según UNE 103502 sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós 

de obra de fábrica superior a veinte (20). 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la 

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego y las indicaciones de la 

Dirección Facultativa. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir 

su unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el 

Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial 

osubálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área, donde vaya 

a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a las instrucciones de 

la Dirección Facultativa. Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse 

sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 

estabilización. 

Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, 

con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. El 

espesor de las tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco 

centímetros (25 cm). 
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Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el 

trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de 

extendido y compactación. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá 

esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo 

de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que 

se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación 

prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la 

adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en sus superficies serán corregidas 

inmediatamente por el Contratista. 

Se exigirán una densidad después de la compactación igual o mayor que la de las zonas contiguas al 

relleno.  

Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no sean 

contrarios a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, 

dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, tal y 

como se definen en el Proyecto. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un 

relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos 

veinte centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que 

corresponde al resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia 

orgánica.  

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan 

ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las 

tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 
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LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 

dos grados Celsius (2°C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 

debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles 

transversales según los cuadros de precios de proyecto.  

El precio incluye la obtención del suelo, cualquier que sea la distancia del lugar de origen, carga y 

descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones 

intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por tanto, de abono como 

suelo procedente de préstamos, salvo especificación en contra. 

El precio será único, cualquier que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo especificación 

en contra del Proyecto. 

35.4. NIVELACIÓN Y RASANTEO DEL TERRENO 

DEFINICIÓN 

La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura; 

debiendo cumplir las características exigidas en la normativa vigente sobre secciones de firme y 

capas estructurales de firme. 

Las nivelaciones consisten en la operación de determinar una cota taquimétrica del terreno u obra, 

conociendo previamente una cota inicial o de salida. Dichas nivelaciones reflejarán el desnivel que 

existe entre los diferentes puntos del terreno. 

Las nivelaciones servirán para definir cotas de obra de la plataforma y las pendientes de evacuación 

de aguas. Se puede entender esta unidad como la operación de movimiento de tierras a efectuar 

con el objetivo de convertir la superficie de un terreno natural en un plano horizontal o inclinado. 

En general, estos trabajos consisten en la ejecución de todas las obras de tierra necesarias para la 

correcta nivelación de las áreas destinadas a la construcción, la evacuación de materiales 

inadecuados que se encuentran en las áreas sobre las cuales se va a construir, la disposición final de 

los materiales excavados y la conformación y compactación de las áreas donde se realizará la obra. 

Dichos trabajos se ejecutarán de conformidad con los detalles mostrados en los planos o por el 

Director de Obra, utilizando siempre el equipo más apropiado para ello. 

EJECUCIÓN 

La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción 

del firme, pavimentación u otras obras de superestructura. 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                              75 
DOCUMENTO Nº03 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES           

Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada 

compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto 

de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el Proyecto, no 

siendo admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las condiciones 

de calidad y características geométricas de ésta. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones hasta la 

colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras cuando no se dispongan 

otras capas sobre ella.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La nivelación y rasanteo del terreno se medirá por metros cuadrados (m2) ejecutados conforme al 

proyecto o a las órdenes escritas del Ingeniero Director. Se abonarán al precio que figuran en los 

cuadros de precios de proyecto.  

36. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

El trabajo consistirá en la construcción de obras de hormigón en masa o armado. Incluye el 

suministro del personal, materiales y equipo necesarios para su ejecución, transporte y colocación. 

Los materiales serán hormigón, morteros, armaduras y armaduras según lo indicado en planos y 

presupuesto, y que cumplirán lo especificado en los capítulos correspondientes de este Pliego. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado, incluye las operaciones siguientes: 

Dosificación y fabricación del hormigón según el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que 

se aprueba el Código Estructural. 

Transporte del hormigón: 

Para el transporte de hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que la mezcla llegue al 

lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién 

amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables 

en el contenido de agua, etc. 

Especialmente se cuidará que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su 

adecuada puesta en obra y compactación.  Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de 

cemento, se limpiarán cuidadosamente los equipos de transporte antes de hacer el cambio de 

conglomerante. 

Comienzo del trabajo: 
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El Contratista no deberá iniciar la obra mientras la Dirección de Obra no haya aprobado los materiales 

de hormigón, las dosificaciones de éste, la manipulación del material de hormigón, su 

almacenamiento, amasado, los métodos de mezclado y transporte, la construcción de 

apuntalamiento y encofrado y la colocación de armaduras. El Contratista no deberá mezclar, 

transportar ni colocar el hormigón sin previa autorización del Ingeniero Director. 

El Contratista vendrá obligado a notificar previamente a la Dirección de Obra el vertido del hormigón 

con objeto de dar tiempo suficiente para la inspección de los encofrados, armaduras de acero, 

materiales y equipo y no deberá colocarse ningún hormigón hasta que la obra esté aprobada por la 

Dirección de Obra. 

Consideraciones generales. 

La clase de hormigón exigida será la dictaminada en los planos y presupuesto del proyecto. 

El Contratista se responsabilizará de la situación y la construcción de los elementos de hormigón, 

conforme a las líneas rasantes, dimensiones y tolerancias indicadas en los planos. En todo momento 

se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba 

el Código Estructural. 

Encofrados. 

El Contratista deberá obtener la aprobación de la Dirección de Obra en cuanto al tipo de construcción 

de encofrados antes de proceder a ninguna obra que sea afectada por el diseño de los mismos. 

Los encofrados serán lo suficientemente resistentes, rígidos y estancos para soportar las cargas y 

empujes del hormigón fresco y dar a la obra la forma prevista en los planos. Además, deberán poder 

retirarse sin causar sacudidas anormales ni daños en el hormigón. Se realizarán, preferentemente, 

conforma a la norma UNE 180201. 

Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para 

cerciorarse de la exactitud de la colocación de los encofrados, e igualmente el curso de hormigonado, 

para evitar cualquier movimiento de los mismos. 

La Dirección de Obra fijará en cada caso el acabado que debe tener la superficie del encofrado, 

pudiendo prescribir el uso de encofrados metálicos de un tipo determinado en aquellos casos en 

que, por razones estéticas, se requiere un perfecto acabado de los paramentos y un exacto ajuste a 

la forma indicada en los planos. 

La unión de los diversos elementos se hará de modo que pueda realizarse el desencofrado sin golpes. 

Armaduras 

El recubrimiento de hormigón sobre la armadura no deberá ser menor de lo que se indica en los 

Planos. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas 

sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo 

movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste 

envolverlas sin dejar coqueras.  
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Preparación del tajo 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada inferior de hormigón 

endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión eliminando los 

charcos de agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra podrá comprobar la calidad de los 

encofrados pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente 

calidad de terminación o resistencia. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas 

sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo 

movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo que sean 

envueltas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes 

y de las armaduras de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. Se comprobarán igualmente 

la situación de las juntas de estanqueidad y dilatación, anclajes, pasamuros, etc. 

Puesta en obra del hormigón 

Salvo en el caso de que las armaduras elaboradas estén en posesión de un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido y que el control de ejecución sea intenso, no podrá procederse a la puesta 

en obra del hormigón hasta disponer de los resultados de los correspondientes ensayos para 

comprobar su conformidad. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo 

continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 

disgregación de la mezcla.  

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita 

una compactación completa de la masa. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección de Obra, una 

vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 

 El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en 

el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 

La colocación del hormigón deberá regularse de modo que las presiones originadas por el hormigón 

fresco no excedan de aquellas para las que se proyectaron los encofrados.  

Si durante la colocación del hormigón los encofrados muestran señales de bombeo, alabeo o 

cualquier desviación, las operaciones de hormigonado deberán detenerse hasta que esa 

circunstancia se haya corregido a satisfacción de la Dirección de Obra.  

En ningún caso se podrán hormigonar elementos armados sin que la Dirección de la Obra compruebe 

que las armaduras colocadas se corresponden con las indicadas en el documento de Planos. 
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Compactación 

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos adecuados a la 

consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto 

cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá 

prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 

Todo el hormigón deberá compactarse por medio de vibradores internos de alta frecuencia de un 

tipo, tamaño y número aprobados por la Dirección de Obra. 

En ningún caso deberá usarse los vibradores contra los encofrados o el acero de armadura, ni para 

mover horizontalmente el hormigón dentro de los encofrados. Los vibradores deberán moverse en 

el hormigón recién depositado. 

El uso de vibradores externos aprobados para compactar el hormigón se permitirá si a este no se 

puede llegar ni darle, por tanto, la compactación adecuada y siempre que los encofrados tengan 

rigidez suficiente para resistir el desplazamiento o daño causado por la vibración externa. 

La vibración se complementará mediante vibrado a mano si fuese necesario para conseguir 

superficies densas y lisas sin oquedades, ampollas de aire o agua y para rellenar todas las esquinas 

de los encofrados. 

Desencofrado 

Los encofrados de elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, previa consulta a 

la Dirección de Obra, para proceder sin retraso al curado del hormigón. En tiempo frío no se quitarán 

los encofrados mientras el hormigón esté todavía caliente, para evitar el cuarteamiento. 

No se enlucirán o taparán los defectos o coqueras que aparezcan sin la autorización de la Dirección 

de Obra, quien resolverá en cada caso la forma de corregir el defecto. 

Es preceptivo el curado del hormigón durante un tiempo no menor a siete (7) días. 

Se emplazarán juegos de cuñas, cajas de arena y otros dispositivos adecuados para que el 

descimbrado se realice de un modo suave y gradual. 

Juntas de hormigonado 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en los Planos, se situarán, 

previa autorización de la Dirección de Obra y bajo su control, en dirección lo más normal posible a 

los esfuerzos de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en 

las que la armadura esté sometida a fuerzas de tracción. Si el plano de una junta resulta mal 

orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesaria para dar a la superficie la dirección 

apropiada. 

La ejecución de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Planos se ajustará a lo 

establecido en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 

suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se 

utilizará chorro de arena o cepillo de alambre eléctrico, previa autorización de la Dirección de Obra. 

Se prohíbe expresamente el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, 

antes de verter el nuevo hormigón. 

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los 

efectos de las heladas. Si ello ocurre deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 

Se podrá autorizar el empleo de otras técnicas de ejecución de juntas siempre que el Contratista 

justifique previamente mediante ensayos, y bajo su responsabilidad, que tales técnicas son capaces 

de proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los 

métodos tradicionales. 

Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de conglomerante, al hacer el 

cambio de éste se limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo. 

Se prohíbe el contacto de masas fraguadas y endurecidas, hechas con distintos tipos de hormigones, 

cuando uno de ellos contiene sustancias nocivas y existe la posibilidad de acceso de humedad a la 

zona de contacto entre ambos. 

Cuando una misma armadura debe recubrirse por hormigones con distintos tipos de cementos, el 

Contratista presentará un informe sobre las medidas a tomar para evitar el peligro de corrosión, a 

que la armadura pueda estar sometida, en virtud de la heterogeneidad del medio. 

Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas pertinentes. Éste se 

prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y 

grado de humedad del ambiente, etc. El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las 

superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El 

agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en el artículo 29 del 

Código Estructural.  

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 

recubrimientos plásticos, agentes filmógenos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales 

métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias 

para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la 

masa, y no contengan sustancias nocivas para el hormigón 

Acabado de superficies 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 

defectos ni rugosidades.  
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Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones prácticas o estéticas, el 

proyecto deberá especificar los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En 

ningún caso se permitirá la adicción de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la 

dosificación en las masas finales del hormigón. 

Hormigonado en condiciones especiales 

- Hormigonado en tiempo frío. 

Se cumplirán las prescripciones del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 

Código Estructural. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las 

cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de 

los cero grados Celsius (0 °C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve 

horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4 °C), puede interpretarse 

como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3°C) cuando se trate de elementos de 

gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros 

recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada 

no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no baje de 

un grado Celsius bajo cero (-1°C), la de la masa dé hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 °C), 

y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior 

a cero grados Celsius (0 °C). 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las Obras. 

Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que 

contengan iones cloruro. 

En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se 

hormigones en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el 

fraguado de las masas se realice sin dificultad.  

En el caso de que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, 

de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 °C), 

añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá 

prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el 

hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas 

adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras. 

- Hormigonado en tiempo caluroso. 

Se cumplirán las prescripciones del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 

Código Estructural. 
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Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón 

deberán ser aprobados el Director de las Obras previamente a su utilización. 

- Hormigonado en tiempo lluvioso. 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que protejan al 

hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón 

fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. 

Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el 

proceso se realice correctamente. 

Ensayos 

El plan de ensayos será fijado por la Dirección de Obra en cada caso, en función de la resistencia 

característica y las formas de fabricación y colocación del hormigón. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de hormigón en masa o armado no serán objeto de medición y abono independiente 

al estar incluidos dentro de otras unidades de obra, a excepción de los casos en los que se especifique 

lo contrario. 

La medición de la obra de hormigón en masa o armado se realizará por metros cúbicos (m³) 

realmente ejecutados medidos sobre Planos a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

En general los encofrados formarán parte del precio de la obra de hormigón tanto en masa como 

armado, por lo que no será objeto de abono independiente salvo en los casos donde se especifique 

lo contrario. 

Al realizar la medición no se tendrán en cuenta los hormigones incluidos en otras unidades, y por 

tanto no serán objeto de abono independiente. 

Mientras no se especifique lo contrario en el correspondiente artículo todos los tipos de juntas en 

las obras de fábrica se considerarán incluidas en el precio del hormigón. 

En general el acero formará parte del precio del hormigón armado, salvo en los casos donde se 

explicite lo contrario, en los que la medición y abono de las armaduras de acero empleadas se 

realizará por kilogramo (kg) realmente colocado, incluyendo el suministro, elaboración y colocación. 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se podrá ejecutar 

una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m.) de espesor mínimo, para eliminar 

las irregularidades del terreno y mejorar las condiciones de cimentación. 

Este hormigón será debidamente nivelado y compactado con la calidad requerida. Se evitará que 

caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre el terreno a hormigonar o al hormigón ya 

vertido.  
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HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS 

Las soleras se verterán sobre encachados de piedra u hormigón de limpieza los cuales deberán tener 

el perfil teórico y la compacidad indicada en los planos, con tolerancias no mayores a un centímetro 

(1cm.), o sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de hormigón de limpieza. 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los 

suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los 

separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos. 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también 

metálicos perfectamente nivelados por las cotas del proyecto. 

La tolerancia de la superficie acabada no deberá ser superior a 5 milímetros (5mm). La máxima 

tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro 

(1cm). 

HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUCTURAS 

El hormigonado en estructuras se realizará de forma continua entre las juntas de dilatación, 

retracción y construcción señaladas en los planos. Con autorización del Director de Obra, se podrán 

establecer juntas de hormigonado siguiendo las condiciones recogidas en otro apartado del Pliego.  

En cualquier caso, no se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no de su 

aprobación a las armaduras, embebidos y encofrados, cotas de nivel, dimensiones, medios de 

colocación, protección y personal necesario para su correcta ejecución. 

Las estructuras de hormigón deberán cumplir todas y cada una de las limitaciones siguientes: 

ELEMENTO TOLERANCIA 

Desviación de la vertical en muros o eje de pilares +1/1000 de la altura 

Desviación máxima de la superficie plana medida con regla de tres 

metros (3,00m) 

5 mm 

Desviación máxima en la posición del eje de un pilar respecto de la 

teórica: 

Alineación longitudinal 

Alineación transversal 

 

10 mm 

5 mm 

Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros + 10 mm 

Variación en dimensiones totales de la estructura +1/1000 de la dimensión 

Las estructuras prefabricadas tendrán las tolerancias marcadas en los Planos de Proyecto. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de Proyecto, de las 

unidades de obra realmente ejecutadas. 
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El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del 

hormigón, quedan incluidas en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución 

de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg) 

deducido de los planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las 

longitudes deducidas de dichos planos. El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido 

en el del kilogramo de armadura. 

37. FIRMES 

37.1. ZAHORRA ARTIFICIAL 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo  

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la 

correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia 

del material (apartado control de calidad).  

Dicha fórmula señalará:  

- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación.  

- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 

granulométrico.  

- La humedad de compactación.  

- La densidad mínima a alcanzar.  

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la fórmula 

de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los 

componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas 

en la siguiente tabla: 

TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

EN ZAHORRA ARTIFICIAL. 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD 
CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T00  a T1 T2 a T4 y arcenes 

Cernido por los 

tamices UNE-EN 

933-2 

> 4 mm 

% sobre la masa total 

±6 ±8 

≤ 4 mm ±4 ±6 

0,063 mm ±1,5 ±2 

Humedad de compactación % respecto de la óptima ±1 - 1,5 / + 1 
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Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra  

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. 

El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial 

aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.  

Preparación del material  

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará también 

en central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares permita expresamente la 

humectación in situ.  

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 

homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u 

otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, 

las características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad.  

Extensión de la zahorra  

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de 

espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones y contaminaciones.  

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. 

Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la 

ejecución de la tongada siguiente.  

Compactación de la zahorra  

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 

anterior, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 

especificada en el apartado “Especificaciones de la unidad terminada”. La compactación se realizará 

según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza 

por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos 

quince centímetros (15 cm) de la anterior.  

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, 

muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se 

compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten 

inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.  
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TRAMO DE PRUEBA  

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de 

prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y 

de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre 

una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.  

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los 

métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, y otros métodos rápidos de control.  

El presente pliego, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, 

que no será en ningún caso inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es 

aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.  

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.  

- En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.  

- En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 

corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, 

corrección de la humedad de compactación, etc.).  

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:  

- En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.  

- En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos 

suplementarios.  

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las 

condiciones aceptadas después del tramo de prueba.  

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Densidad  

En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de 

carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no 

inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor 

modificado, según la UNE 103501.  

Capacidad de soporte  

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa 

(Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes:  

Los especificados en la tabla, establecida según las categorías de tráfico pesado.  
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VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa) 

TIPO DE ZAHORRA 
CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

NATURAL  80 60 

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno coma 

tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas.  

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos 

décimas (2,2). 

Rasante, espesor y anchura  

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de la 

superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en 

más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a 

T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. El Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán modificar los límites anteriores.  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá 

ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo, el espesor de la capa no deberá 

ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario 

se procederá según el apartado “Espesor en criterios de aceptación o rechazo del lote”. 

REGULARIDAD SUPERFICIAL  

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras artificiales 

lo fijado en la siguiente tabla, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender 

sobre ella.  

ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

PORCENTAJE DE 

HECTÓMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

e    20 10 < e < 20 e   10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, 

deberán corregirse por el Contratista a su cargo.  

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran 

producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias 

especificadas en el apartado “Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo”.  
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Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no 

fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una protección 

mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo indicado en el artículo “Riegos de 

imprimación” de este Pliego. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre 

las zahorras.  

En cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la 

anchura de la traza. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su 

reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.  

MEDICIÓN Y ABONO  

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los planos de Proyecto y abonado al 

precio que figura en los cuadros de precios de proyecto. No serán de abono las creces laterales, ni 

las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas 

subyacentes. 

37.2. LOSAS DE HORMIGÓN DE PAVIMENTO 

Para la realización de estas losas se empleará: 

- Firme rígido para tráfico pesado T42+ mallazo sobre explanada E1, compuesto por: capa 

granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, 

adecuada para tráfico T42; capa de 18 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a 

flexotracción a veintiocho días de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, 

dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de 

agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los 

Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S 

UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; 

juntas transversales cada 4 m; curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón 

sintético y masilla bicomponente de alquitrán. 

- Firme rígido para tráfico pesado T42 + mallazo doble sobre explanada E1, compuesto por: 

capa granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, 

adecuada para tráfico T42; capa de 18 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a 

flexotracción a veintiocho días de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, 

dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de 

agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los 

Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S 

UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; 

juntas transversales cada 4 m; curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón 

sintético y masilla bicomponente de alquitrán. 

Se tendrán en cuenta para su ejecución las especificaciones al respecto que aparecen en el PG-3. 

Se considerarán tres tipos de junta: 
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Junta de contracción cuya misión es limitar la longitud de las losas de forma que no se produzcan 

fisuras en las mismas como consecuencia de la retracción o gradientes térmicos. Se ejecutarán a una 

distancia no mayor de 20 a 25 veces el espesor de losa. Se puede ejecutar con una sierra con disco 

de diamante que produce una ranura al hormigón. La profundidad de la misma ha de estar 

comprendida entre 1/4 y 1/3 del espesor de la losa. Las operaciones de serrado se deben realizar 

entre las 6 y las 24 horas a partir de la puesta en obra del hormigón. 

Junta de construcción. Son las debidas a las paradas prolongadas de la puesta en obra o el fin de la 

jornada laboral. Estas juntas pueden hacerse coincidir con las de contracción. 

Junta de dilatación. Se dispondrá un material comprensible intermedio para permitir el movimiento 

de las losas si éstas se dilatan por efecto de la temperatura. Estas juntas sólo son necesarias en casos 

específicos, por cuanto la propia retracción del hormigón y su capacidad para soportar compresiones 

hacen que el pavimento pueda resistir estas dilataciones. Los casos en que estas juntas suelen 

disponerse son en curvas con radio inferior a 200 m., colocando una al comienzo y al final de dicha 

curva: cuando el pavimento está limitado por algún elemento muy rígido (sumidero, pozo, cruce, 

etc.). 

El asiento en el cono de Abrams del hormigón a utilizar debe estar comprendido entre 4 y 8 cm. si la 

ejecución es manual y entre 3 y 5 cm. si la ejecución es mecánica. 

Las losas deben ser rectangulares adaptándose al ancho de la calzada. La anchura de las losas debe 

ser inferior a 5 m., disponiéndose juntas longitudinales si la calzada tiene más de 5 m. de ancho. En 

caso de estar constituido el pavimento por dos o más bandas el hormigonado se efectuará 

avanzando alternativamente en cada una de ellas y aprovechando cada banda ejecutada como 

encofrado de la siguiente. 

MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono se realizará por metro cuadrado (m2) de losa según sus respectivos espesores 

realmente ejecutada, incluyendo en el precio el extendido, el encofrado, regleado, vibrado, curado 

y la parte proporcional de las juntas. 

La capa de regulación y rasante se abonará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado. 

37.3. PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO 

Esta unidad consiste en la formación de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con 

elementos de granito, de las dimensiones especificadas en los planos y menciones, asentados sobre 

una capa de mortero tipo M-10, de un mínimo de 4 cm. de espesor.  

Las losas utilizadas serán de piedra caliza granito, tipo Blanco Mera, Gris Parga o Negro Noite, según 

las especificaciones técnicas definidas en proyecto. 

EJECUCIÓN 

En primer lugar, se procederá a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de 

pavimento. La base estructural sobre la que se colocarán las baldosas de granito estará constituida 

por una losa de hormigón HF-4 con un espesor de 18 cm, previamente a su ejecución se extenderá 
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una capa de zahorra de 20 cm de espesor, rasanteando y compactando la sub-base antes del 

hormigonado. 

Previamente se efectuará el replanteo de acuerdo a los planos del proyecto. Se limitarán los ejes 

mediante estacas y se procederá a la marcación de los distintos elementos que afecten al desarrollo 

de las obras. 

Sobre la capa de hormigón se extenderá el mortero de cemento. Los morteros empleados para 

asiento de las losas contendrán antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no 

necesitando aporte extra de agua y serán tipo M-10, con un espesor de 4 cm y consistencia plástica. 

El mortero actuará como capa de reparto entre la piedra y el hormigón. Por último, se colocarán a 

largo libre las piezas serradas de piedra sobre el mortero, procediendo al enlechado de juntas y 

remates y al ajuste de las alineaciones en planta. 

Antes del inicio de los trabajos se realizará un despiece detallado de la superficie a pavimentar. Dicho 

despiece tendrá que ser aprobado por la DO. La colocación de las piezas será con el despiece 

aprobado o en caso de reposiciones siguiendo el dibujo de las existentes con los enjarjes necesarios 

(siempre con piezas completas). 

Queda terminantemente prohibida la ejecución con mortero semiseco o seco. 

El pavimento se adaptará a la rasante para la formación de las pendientes definidas en los planos. Se 

colocarán con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero de cemento, barrida 

sobre la junta hasta su total penetración. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra del mortero siempre que se prevea que 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por 

debajo de los cinco grados centígrados. 

CONTROLES DE LA EJECUCIÓN 

- Comprobar el espesor de la capa de mortero (4-5 cm). Humedecido de las piezas. 

- Comprobación de juntas. Extendido de la lechada. 

- Verificar planeidad con la regla de 2 m. 

- Inspeccionar la existencia de cejas. 

- Será condición de no aceptación: La colocación deficiente del paramento. Un espesor de 

capa de mortero inferior al especificado. Cuando no exista lechada en las juntas. Variaciones 

de planeidad superiores a 4 mm, o cejas superiores a 1 mm, medidas con regla de 2 m. 

- Pendientes superiores al 0,5%. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por los metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos en obra, descontándose 

alcorques, tapas, etc., valorándose esta medición a los precios unitarios contratados, incluidos 

cortes, remates, etc., así como el conjunto de operaciones necesarias para la finalización total de la 

unidad (recebo o enlechado) y los materiales necesarios para tales operaciones, operaciones y 
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materiales por los que el Constructor no podrá reclamar abono suplementario alguno, 

entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos conceptos Dichos precios 

incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total ejecución. 

37.4. PAVIMENTOS DE ADOQUÍN 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Previo a la colocación de adoquines, el terreno debe estar limpio, compactado y con las pendientes 

que, en su momento, tendrá el adoquín terminado.  

Sobre la sub-base debidamente compactada, se procede a extender la base: una cama de arena con 

un espesor entre 4 y 5 cm. Esta arena debe estar libre de arcillas, y hay que colocarla más alta de su 

cota definitiva. De esta manera, al compactar el adoquín, el pavimento quedará a la cota del 

proyecto.  

A continuación, se reglea la arena y se van colocando los adoquines encima de la misma. El operario 

debe colocar los adoquines por delante de él, de forma que, al avanzar, siempre irá pisando por 

encima de los mismos. Por último, se efectúan los cortes de los remates.  

Se extiende arena muy fina y seca por encima de los adoquines ya colocados y con cepillos se procede 

al cebado de los huecos. Después se receba de nuevo con arena para que los huecos queden 

totalmente llenos.  

Por último, se procede al regado y compactado del pavimento de adoquines ya terminado.  

Debe considerarse el perfecto encaje de las piezas y que el espesor de las juntas sea el mismo. 

Verificar que no aparezcan cejas entre los adoquines y que las piezas se hayan dispuesto alineadas.  

Controlar el extendido de la cama de arena y la colocación de las piezas.  

Proceder al recebado y compactación del pavimento y a su regado final para asiento.  

MEDICIÓN Y ABONO  

Los adoquinados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimentos ejecutados, 

medidos según los planos. El precio incluirá el mortero y la lechada. 

37.5. BORDILLO DE PIEDRA 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes, se procederá a su colocación sobre 

mortero de cemento de consistencia plástica M-5, de 4 cm de espesor, colocado sobre base de 

hormigón HM-20/P/20, según pendientes de proyecto.  

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas. Este espacio se 

rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

Los encuentros de alineación recta se producirán a inglete, de forma que la junta exterior vista tenga 

una separación máxima de 5 mm. 
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La longitud de los bordillos en alineaciones rectas no será inferior a 50 cm ni superior a 2 m. En 

alineaciones curvas será superior a 30 cm e inferior a 50 cm. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los bordillos se abonarán por metros lineales (m) totalmente ejecutados a los precios 

correspondientes de los cuadros de precios de proyecto. 

37.6. AISLAMIENTO HORIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO XPS 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El aislamiento horizontal se ejecutará de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  

La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates que sean necesarios 

para su correcta terminación.  

MEDICIÓN Y ABONO 

Esta partida se abonará por metros cuadrados (m2) de acuerdo con los precios definidos en los 

cuadros de precios de proyecto. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

37.7. IMPERMEABILIZANTE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El impermeabilizante se ejecutará de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  

La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates que sean necesarios 

para su correcta terminación.  

MEDICIÓN Y ABONO 

Esta partida se abonará por metros cuadrados (m2) de acuerdo con los precios definidos en los 

cuadros de precios de proyecto. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

38. RED DE SANEAMIENTO 

38.1. TUBOS DE PVC 

SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC 

Elementos macizos de policloruro de vinilo (PVC) técnicamente puro en una proporción mínima del 

noventa y seis (96) por ciento, que debidamente empalmados forman una conducción de 

saneamiento. 

Estas unidades incluyen: 

- Cama de arena silícea 0-5mm 

- Suministro de la tubería 

- Colocación de tubería en zanja 
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- Empalme de los elementos 

- Elementos accesorios (juntas, etc.) 

CONDICIONES PREVIAS 

- Replanteo en planta. 

- Excavación de la zanja. 

- Comprobación de pendientes. 

EJECUCIÓN 

Comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de la cama de asiento de 

material granular o de hormigón, según se indique en los planos de características, dosificación y 

compactación que en ellos figure.  

Las tuberías de saneamiento irán colocadas según sección tipo indicada en los planos de detalle. Solo 

con la autorización previa de la Dirección Técnica se podrá apoyar directamente la tubería en el 

fondo de la zanja, cuando el material de asiento lo permita. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que presenten deterioros. Una 

vez situados en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para asegurarse de que su interior 

está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, 

conseguido lo cual, se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para 

impedir su movimiento.  

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente; si se precisara reajustar algún tubo, 

deberá levantarse el relleno y prepararlo cómo para su primera colocación. 

El montaje de la tubería deberá realizarlo personal especializado. Cuando se interrumpa la 

colocación de tuberías se taponarán los extremos para impedir la entrada de agua o cuerpos 

extraños. Las tuberías se mantendrán en todo momento, libres de agua. 

La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de Obra. El 

montaje de los tubos se realizará en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos 

para mantener las zanjas y tuberías libre de agua. 

CONTROL DE CALIDAD 

Del tubo instalado 

Composición geométrica 

Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos entre pozos de registro 

consecutivos. 

Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo perfecta, siendo preceptiva 

la comprobación por parte de la Dirección Técnica de la nivelación de la totalidad de los tramos. 
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Comprobación de la estanquidad 

Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La prueba de un determinado tramo 

requiere que las juntas de los tubos están descubrimientos, que el pozo situado en el extremo de 

aguas arriba del tramo para probar esté construido y que no se ejecutaran las acometidas. 

La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y la entrada al 

pozo de aguas arriba. A continuación, se llenarán completamente de agua a tubería y el pozo de 

aguas arriba. 

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y el pozo, 

comprobándose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista 

las corregirá procediéndose a continuación la una nueva prueba. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por (m) metros realmente ejecutados de acuerdo con los planos y las órdenes de la 

Dirección de Obra, deduciendo las longitudes debidas las piezas especiales, etc., que sean de abono 

independiente y se abonarán al precio correspondiente del cuadro de precios según tipos y 

diámetros. 

Se considera incluido en el precio: la tubería y la colocación de los tubos, colocación de juntas, así 

como la conexión y desmonte de piezas y tuberías. 

38.2. POZOS Y ARQUETAS DE REGISTRO 

EJECUCIÓN 

Las características geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el correspondiente 

plano de detalles, así como en el presupuesto del proyecto.  

El alzado, dentro del cual se distinguen la parte cilíndrica y la parte cónica, se ejecutará con encofrado 

a dos caras en la parte cilíndrica, mientras que la parte cónica será prefabricada. Las condiciones 

relativas al hormigonado se establecen en el correspondiente apartado de este pliego. 

La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canalización del fondo del elemento, de 

forma que quede asegurado su correcto funcionamiento hidráulico; la formación de las mesetas; la 

instalación de pates y la colocación de la tapa a la cota definitiva. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los pozos de registro se efectuará por (ud.) unidad completamente 

terminada, conforme las especificaciones establecidas, y con los precios que figuran en el cuadro de 

precios para cada uno de ellos, incluyendo la totalidad de los materiales constitutivos. 
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38.3. SUMIDEROS 

Se incluye en esta unidad: 

- El suministro de elementos prefabricados o de los materiales necesarios para su ejecución. 

- La puesta en obra de los elementos prefabricados, y de los materiales necesarios para su 

ejecución. 

- El suministro y colocación de tapas, firmes y marcos.   

- La finalización e impermeabilización del encuentro del elemento de drenaje con la arqueta 

de la alcantarilla. 

EJECUCIÓN  

A forma y dimensiones de los sumideros se ajustarán a lo señalado en los Planos y su disposición 

será tal que permita la eficaz recogida de la totalidad del agua que llegue hasta él. 

La unión del elemento de drenaje, cuneta, bajante o dren, con la arqueta del sumidero y/o imbornal 

deberá estar cuidadosamente rematada e impermeabilizada a base de tela asfáltica.  

Cada uno de estos elementos se medirá independientemente del resto de los que forman el sistema 

de drenaje. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas de acuerdo con el precio definido en 

los Cuadros de precios de proyecto. 

38.4. CANALETAS 

EJECUCIÓN  

Las canaletas propuestas se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones del fabricante. En este caso 

cuentan con un sistema de fijación rápida sin tornillos con 8 puntos de fijación por metro para mayor 

estabilidad mecánica.  

La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocación de la 

rejilla a la cota definitiva.  

MEDICIÓN Y ABONO 

Las canaletas se abonarán por metro lineal (ml) totalmente instalado de acuerdo con el precio 

definido en los Cuadros de precios de proyecto. 

38.5. ACOMETIDAS 

EJECUCIÓN  

Para las bajantes de pluviales, a pie de cada bajante se ejecutará una arqueta en hormigón HM-20, 

con cerco y tapa de fundición dúctil modelo municipal, con un codo de conexión entre esta y la 

bajante. Esta arqueta se conectará a la red de pluviales mediante tubo de PVC de diámetro 90-160 

mm.  
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También se incluye la comprobación del lecho de apoyo de los tubos, disposición de cama de arena, 

bajada de los tubos al fondo de la zanja, colocación del anillo elastomérico, en su caso o de las piezas 

especiales de unión, unión de los tubos, realización de pruebas sobre la tubería instalada 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente instalada tal y como se incluye en el proyecto. 

39. RED DE ABASTECIMIENTO, RIEGO E INCENDIOS 

39.1. TUBOS DE FUNDICIÓN 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar las excavaciones, se deberá realizar un adecuado reconocimiento de las 

condiciones del subsuelo con objeto de localizar las tuberías, cables u otras instalaciones 

subterráneas que pudieran localizarse en la zona. 

La excavación de la zanja, su entibación y su posterior relleno se regirán por lo dispuesto en los 

correspondientes artículos de este Pliego. 

Las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Los 

productos extraídos que no hayan de ser utilizados para el tapado, deberán ser retirados de la zona 

de las obras lo antes posible. El Constructor respetará y protegerá cuantos servicios y servidumbres 

se descubran al abrir las zanjas. 

Se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la 

instalación satisfactoria de la tubería. 

Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que 

puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede 

apoyado sobre puntos aislados. 

Las tuberías deberán instalarse según el trazado fijado y las cotas de proyecto. Los tubos no deben 

asentarse directamente sobre la rasante de la zanja sino, dependiendo de las consideraciones que 

al respecto se hayan tenido en cuenta en el cálculo mecánico de la tubería, sobre camas de apoyo 

que podrán ser de material granular o de hormigón. La elección del tipo de apoyo se realizará 

considerando aspectos tales como el tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de las uniones, la 

naturaleza del terreno, etc. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para asegurarse de que en su interior no 

queda ningún elemento extraño y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual 

se procederá a fijarlos para impedir movimientos ulteriores. Cada tubo deberá centrarse con los 

adyacentes. 

Las uniones y conexionado se realizarán de acuerdo a lo especificado por el fabricante. 

A medida que avanza la instalación de la tubería ésta se irá cubriendo con arena con un espesor 

mínimo señalado en los planos sobre la generatriz superior. 
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Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al menos 

parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para 

protegerlos, en lo posible, de los golpes. Las uniones deberán quedar descubiertas hasta que se haya 

realizado la prueba correspondiente, así como los puntos singulares (collarines, tes, codos...). 

Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los extremos libres para evitar la 

entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante, esta precaución, a examinar el 

interior de la tubería al reanudar el trabajo. En el caso de que algún extremo fuera a quedar expuesto 

durante algún tiempo, se dispondrá un cierre estanco al agua suficientemente asegurado de forma 

que no pueda ser retirado inadvertidamente. 

En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en general todos los elementos de 

la red que estén sometidos a empujes debidos a la presión del agua, que puedan originar 

movimientos, se deberá realizar un anclaje. Según la importancia de los empujes y la situación de los 

anclajes, estos serán de hormigón de resistencia característica de al menos 200 kp/cm² o metálicos, 

establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que 

puedan ser movidos por los esfuerzos soportados. 

Los apoyos deberán ser ejecutados interponiendo una lámina de plástico y dejando, en la medida de 

lo posible, libres los tornillos de las bridas. Los elementos metálicos que se utilicen para el anclaje de 

la tubería deberán estar protegidos contra la corrosión. No se podrán utilizar en ningún caso cuñas 

de piedra o de madera como sistema de anclaje. 

Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de presión 

interior se procederá el relleno de la zanja con material procedente de la excavación, de acuerdo 

con lo prescrito en el correspondiente artículo de este Pliego. Se tendrá especial cuidado en que no 

se produzcan movimientos en las tuberías. Dentro del relleno de la zanja, sobre la tubería, a la 

distancia definida se dispondrá la banda de señalización. 

PRUEBAS DE LA RED INSTALADA 

Toda la red instalada deberá ser sometida a una prueba de presión, la cual podrá realizarse sobre la 

totalidad de la conducción o, cuando resulte conveniente, considerando varios tramos de prueba 

independientes entre sí y seleccionados en función de sus características particulares (materiales, 

diámetros, espesores, etc.). 

Antes de empezar la prueba deberán de estar colocados, en su posición definitiva, todos los tubos, 

piezas especiales, válvulas, etc., y los macizos de anclaje de hormigón deben alcanzar las 

características de resistencia requeridas. Así mismo, deberá comprobarse que las válvulas existentes 

en el tramo a ensayar se encuentran abiertas. 

En los casos en que la tubería se disponga enterrada, la zanja deberá estar parcialmente rellena y 

con las uniones al descubierto para facilitar la localización de pérdidas en el caso de que éstas se 

produzcan. Los extremos del tramo en prueba deben cerrarse convenientemente con piezas 

adecuadas, las cuales han de apuntalarse para evitar deslizamientos de las mismas, así como fugas 

de agua. 
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CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA RED 

Una vez finalizado el proceso de limpieza y desinfección de la tubería, el Supervisor de los trabajos 

coordinará con el responsable designado por la División de Redes/ Delegación la ejecución de la 

conexión correspondiente. 

 Terminados los trabajos se procederá a la puesta en carga de la tubería, efectuándose el llenado de 

la misma por el punto más bajo de la red, facilitándose la salida del aire a través de las ventosas o 

bocas de riego existentes en el tramo, las cuales se mantendrán abiertas hasta que se haya 

completado el llenado de la red. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por (ml) metros lineales realmente ejecutados de acuerdo con los planos y las órdenes 

de la Dirección de Obra, deduciendo las longitudes debidas a piezas especiales, etc., que sean de 

abono independiente y se abonarán al precio correspondiente del cuadro de precios según tipos y 

diámetros. 

39.2. VÁLVULAS 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las válvulas de compuerta se unirán con bridas tipo PN-16. Se instalarán de forma que el eje de 

accionamiento quede vertical y coincida con la tapa de la arqueta o buzón correspondiente. 

La unión de las válvulas de compuerta con la tubería, a base de bridas, se efectuará intercalando un 

carrete de anclaje, por un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de 

desmontaje por el otro. La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para 

que se puedan montar y retirar los tornillos de las bridas. 

Para su instalación, la válvula se colocará en posición ligeramente abierta y el apriete de los tornillos 

se deberá efectuar alternando entre lados opuestos, hasta que el cuerpo de la válvula entre en 

contacto con la superficie de la brida. Una vez terminada su colocación, deberá comprobarse que la 

compuerta se desplaza sin interferencias efectuando repetidas maniobras de apertura y cierre de la 

válvula. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las válvulas se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en obra, incluyendo bridas, juntas, 

tornillería de acero inoxidable y resto de materiales necesarios para su correcta colocación, siempre 

que no están incluidas en una unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendido en 

el de la unidad en cuestión. 

39.3. ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO 

Las acometidas domiciliarias de DN 40 mm o del existente en caso de ser superior, estarán 

compuestas por : collarín de acometida en fundición dúctil con salida roscada a 1,5" bandas de acero 

inoxidable con su correspondiente tornillería, para acoplar a tubería de fundición o pieza especial de 

fundición en T para acometidas de DN superior; tres enlaces mixto rosca macho de latón para PE 
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tipo RESI o similar de 1,5"-40 mm., un codo de latón de P.E. DN 40 mm. PN 16 atm conectando a la 

acometida interior; válvula de esfera PN 16 de latón e 1/2" con cuadradillo de maniobra. La arqueta 

para acometida domiciliaria será de 30x30 cm.  y estará ejecutada en hormigón en masa HM-

20/P/20/X0 de 10 cm. de espesor; incluso excavación en todo tipo de terreno, con transporte de 

productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero autorizado, montaje, tapa hidráulica y cerco de 

fundición dúctil según modelo Ayuntamiento de Lugo, ejecutado según plano de detalle. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las acometidas de abastecimiento se abonarán por unidades ejecutadas y contabilizadas en obra, 

incluyendo todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, según los cuadros de precios 

de proyecto. 

39.4. ACOMETIDAS DE RIEGO 

Instalación de acometida enterrada de 4 m de longitud, que une la red general de distribución de 

agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior.  

Está formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm 

de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 

excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 

generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de 

distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1 1/4" de diámetro, 

situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 

cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, 

recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-

20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, 

industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. 

Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red.  

MEDICIÓN Y ABONO 

Las acometidas de riego se abonarán por unidades ejecutadas y contabilizadas en obra, incluyendo 

todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, según los cuadros de precios de proyecto. 

39.5. BOCAS DE RIEGO 

Boca de riego de cierre elástico, modelo municipal, racor tipo BARCELONA, colocada en acera y 

acoplada a tubería de fundición de cualquier diámetro y unión en brida, con arqueta, cuerpo y cabeza 

de fundición dúctil, tapa de fundición dúctil cierre prensaestopas revestido en EPDM y resistente al 

paso de vehículos pesados, incluyendo, además: 

- 1 collarín de acometida en fundición dúctil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada 

a 1 1/2"; bandas con su correspondiente tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a 

tubería de acero inoxidable, para acoplar a tubería de fundición de cualquier diámetro. 

- 2 enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de 1 1/2" 50 mm. 
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- 1 brida de acero roscada DN 40-1 1/2". 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las bocas de riego se abonarán por unidades totalmente instaladas, incluyendo excavaciones en 

todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero 

autorizado a cualquier distancia, montaje, junta de goma, tornillería cincada necesaria.  

39.6. BOCAS DE INCENDIOS 

Boca de incendio cierre elástico, modelo municipal, racor tipo BARCELONA de 70 mm. colocada en 

acera, acoplada a tubería de fundición de cualquier diámetro y unión en brida taladrada, con arqueta, 

cuerpo y cabeza de fundición dúctil, tapa de fundición dúctil con cierre prensaestopas revestido en 

EPDM y resistente al paso de vehículos pesados, incluyendo, además: 

- 1 collarín de acometida en fundición dúctil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada 

a 3"; bandas con su correspondiente tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a tubería 

de acero inoxidable, para acoplar a tubería de fundición de diámetro mayor o igual a 150 

mm. O T de fundición dúctil para diámetro menor del 150 mm. con salida a brida de acero 

roscada de diámetro 80-3". 

- 2 enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de 3"-90 mm. 

- 1 brida de acero roscada DN 80-3". 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las bocas de incendios se abonarán por unidades totalmente instaladas, incluyendo excavaciones en 

todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero 

autorizado a cualquier distancia, montaje, junta de goma, tornillería cincada necesaria.  

39.7. CABEZAL DE RIEGO 

Preinstalación de un contador de riego, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y 

al ramal de abastecimiento y distribución, compuesta por dos llaves de corte de compuerta de latón 

fundido; grifo de purga y válvula de retención, electroválvula para riego, cuerpo de PVC y 

polipropileno, conexiones roscadas, de 1 1/2" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con 

posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, filtro de malla de 75 micras 1 1/2", 

programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques 

diarios del programa alimentación por transformador 230/24 V interno con capacidad para poner en 

funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente.  

La partida incluye hornacina de hormigón, arqueta, marco y tapa de fundición dúctil para registro y 

demás material auxiliar.  

MEDICIÓN Y ABONO 

El cabezal de riego se abonará por unidades totalmente instaladas, y se abonarán a los precios de los 

cuadros de precios de proyecto.  
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39.8. RED DE RIEGO LOCALIZADO DE BAJA PRESIÓN (INUNDADORES O GOTEO) 

Instalación completa y probada de sistema de riego localizado y automatizado, con unidades de 

control, cajas de conexión y reguladores de presión, tendido de peines de goteo/inundadores, i p.p. 

de pequeño material, accesorios, valvulería y piezas especiales en las superficies indicadas en los 

planos de proyectos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La red de riego localizado de baja presión se medirá por metro cuadrado (m2), y se abonará al precio 

recogido en los cuadros de precios de proyecto.  

39.9. RED DE RIEGO A PRESIÓN (ASPERSORES Y/O DIFUSORES) 

Instalación completa y probada de sistema de riego localizado y automatizado, con unidades de 

control, cajas de conexión y reguladores de presión, tendido de anillos de distribución y emisores 

(aspersores y/o difusores), i p.p. de pequeño material, accesorios, valvulería y piezas especiales en 

las superficies indicadas en los planos de proyectos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La red de riego a presión se medirá por metro cuadrado (m2), y se abonará al precio recogido en los 

cuadros de precios de proyecto. 

39.10. TUBOS DE PE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar las excavaciones, se deberá realizar un adecuado reconocimiento de las 

condiciones del subsuelo con objeto de localizar las tuberías, cables u otras instalaciones 

subterráneas que pudieran localizarse en la zona.  

La apertura de las zanjas podrá realizarse a mano o mecánicamente, debiendo quedar asegurada en 

todo momento su estabilidad con una adecuada entibación o mediante el ataludamiento de los lados 

de la zanja. En las zonas urbanas las zanjas se proyectarán con taludes verticales, debiendo adoptarse 

la entibación necesaria cuando la profundidad de la zanja sea superior a 1,50 m. 

La instalación de las tuberías se deberá realizar respetando en todo momento los requisitos de las 

normas del producto y las indicaciones del fabricante. 

Para facilitar los agotamientos y mantener la zanja libre de agua, el tendido de las tuberías debe 

comenzar en el extremo de aguas abajo, colocando normalmente las tuberías con las embocaduras 

hacia aguas arriba. Cuando se interrumpa el montaje de forma significativa se habrán de obturar 

provisionalmente los extremos de las tuberías para prevenir la entrada de objetos extraños dentro 

de las mismas. 

Las tuberías deberán instalarse según el trazado fijado y a las cotas indicadas. Cualquier ajuste de las 

mismas deberá realizarse elevando o profundizando el apoyo y, en cualquier caso, asegurándose que 

las tuberías estén finalmente bien soportadas a lo largo de todo su cuerpo. Los ajustes no se deberán 

realizar nunca mediante compactación local. 
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El corte de las tuberías se deberá realizar de forma tal que se asegure el correcto funcionamiento de 

las juntas, utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Por otro lado, Los tubos no deben asentarse directamente sobre la rasante de la zanja sino, 

dependiendo de las consideraciones que al respecto se hayan tenido en cuenta en el cálculo 

mecánico de la tubería, sobre camas de apoyo que podrán ser de material granular o de hormigón. 

La elección del tipo de apoyo se realizará considerando aspectos tales como el tipo de tubo y sus 

dimensiones, la clase de las uniones, la naturaleza del terreno, etc. 

Camas de material granular: 

Con carácter general, el material granular a emplear en las camas de apoyo no será plástico y estará 

exento de materias orgánicas, debiendo tener un tamaño máximo de 25 mm. La ejecución de la 

cama granular se realizará en dos etapas: En la primera de ellas se ejecutará la parte inferior de la 

cama debidamente compactada y, sobre la superficie plana de la misma, se colocarán los tubos 

debidamente acoplados y acuñados. En una segunda etapa, rellenando a ambos lados del tubo hasta 

alcanzar el ángulo de apoyo indicado en el proyecto, se realizará el resto de la cama, debiendo 

prestarse especial cuidado en las operaciones de compactación para no producir movimientos ni 

daños en la tubería. 

Camas de hormigón: 

Con carácter general, el hormigón a emplear en este tipo de apoyo será HM-20 y el tamaño máximo 

del árido utilizado en su elaboración no resultará mayor de la cuarta parte del espesor de la cama 

bajo el tubo.   

 La cama de hormigón se construirá en una única etapa, estando los tubos colocados en su posición 

definitiva y apoyados sobre calzos que impidan cualquier movimiento de los mismos, debiéndose 

asegurar el contacto del tubo con el hormigón en toda la superficie de apoyo. En las zonas de las 

uniones, se interrumpirá la cama en un tramo con la longitud adecuada y, en su caso, se profundizará 

la excavación del fondo de la zanja hasta dejar bajo la tubería el espacio libre suficiente para la 

ejecución de las uniones. 

Macizos de anclaje: 

Todos los componentes de la red que puedan estar sometidos a empujes por efecto de la presión 

hidráulica (codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación, válvulas de 

seccionamiento o regulación, etc), deberán quedar fijados mediante un macizo de anclaje que 

contrarreste el empuje y asegure su inmovilidad. Así mismo, deberán disponerse macizos de anclaje 

en el caso de que las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse movimientos de 

la tubería o cuando exista riesgo de flotabilidad de los tubos. 

En general, los macizos de anclaje serán de hormigón y deberán disponerse de forma tal que las 

uniones queden al descubierto. Se proscribe expresamente el empleo de cuñas de piedra o de 

madera que puedan desplazarse. 
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PRUEBAS DE LA RED INSTALADA 

Toda la red instalada deberá ser sometida a una prueba de presión, la cual podrá realizarse sobre la 

totalidad de la conducción o, cuando resulte conveniente, considerando varios tramos de prueba 

independientes entre sí y seleccionados en función de sus características particulares (materiales, 

diámetros, espesores, etc.). 

Antes de empezar la prueba deberán de estar colocados, en su posición definitiva, todos los tubos, 

piezas especiales, válvulas, etc., y los macizos de anclaje de hormigón deben alcanzar las 

características de resistencia requeridas. Así mismo, deberá comprobarse que las válvulas existentes 

en el tramo a ensayar se encuentran abiertas. 

En los casos en que la tubería se disponga enterrada, la zanja deberá estar parcialmente rellena y 

con las uniones al descubierto para facilitar la localización de pérdidas en el caso de que éstas se 

produzcan. Los extremos del tramo en prueba deben cerrarse convenientemente con piezas 

adecuadas, las cuales han de apuntalarse para evitar deslizamientos de las mismas, así como fugas 

de agua. 

CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA RED 

Una vez finalizado el proceso de limpieza y desinfección de la tubería, el Supervisor de los trabajos 

coordinará con el responsable designado por la División de Redes/ Delegación la ejecución de la 

conexión correspondiente. 

 Terminados los trabajos se procederá a la puesta en carga de la tubería, efectuándose el llenado de 

la misma por el punto más bajo de la red, facilitándose la salida del aire a través de las ventosas o 

bocas de riego existentes en el tramo, las cuales se mantendrán abiertas hasta que se haya 

completado el llenado de la red. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por (m) metros realmente ejecutados de acuerdo con los planos y las órdenes de la 

Dirección de Obra, deduciendo las longitudes debidas a piezas especiales, etc., que sean de abono 

independiente y se abonarán al precio correspondiente del cuadro de precios según tipos y 

diámetros. 

Se considera incluido en el precio la tubería y colocación de los tubos, colocación de juntas, así como 

la conexión y desmontaje de piezas y tuberías.  

40. RED DE TELECOMUNICACIONES 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las zanjas se ajustarán a las dimensiones mínimas indicadas según la normativa de la compañía 

suministradora y a los planos de detalle del proyecto.  

La nivelación de las zanjas de la canalización se hará de modo que siempre haya pendiente hacia una 

de las arquetas que se encuentren en los extremos de la canalización. 
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Las curvas en el trazado de las canalizaciones han de ser sencillas para simple cambio de dirección, 

pudiéndose efectuar curvas tanto en el plano horizontal como en el vertical. Cuando la canalización 

telefónica se cruza con canalizaciones o conducciones de otros servicios, se deberá dejar el suficiente 

espacio entre ambas, de manera que, de modo fácil, se puedan retocar las uniones, efectuar 

reparaciones o tomar derivaciones 

En las canalizaciones se podrán realizar curvas directamente con los tubos siempre que el radio de 

curvatura sea superior a 25 m. Cuando el radio de curvatura no pueda alcanzar ese valor mínimo, 

habrá que utilizar codos para realizar los cambios de alineación. Caso de emplear codos, éstos 

deberán tener un radio mínimo de 5 m. 

Se instalarán prismas de 6 y 2 tubos de PVC, de 110 mm y 63 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor 

y soporte separador cada 70 cm de longitud. Los conductos irán embebidos en hormigón en masa 

HM-20/B/20/X0 con un recubrimiento superior, inferior y lateral. 

La distancia mínima entre la parte superior del prisma y la rasante del terreno o calle será de 50 cm. 

Cuando la canalización discurra bajo calzada, la distancia mínima entre pavimento y el techo del 

prisma será de 70 cm.  

Las arquetas a instalar donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables telefónicos serán 

de hormigón tipo M, de 300x300 mm de dimensiones interiores y arquetas tipo H de 800x700 mm 

de dimensiones interiores, con tapas de acero o fundición pavimentable con resistencia mínima de 

25t y clase de carga D-400.  

Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables telefónicos han de ser 

construidas de acuerdo con los detalles representados en planos. 

Las canalizaciones laterales proyectadas desde arquetas hasta los edificios deben finalizarse en 

puntos tales que la conexión con los armarios para distribución de la red interior sea de la menor 

longitud posible, es decir, la entrada a los edificios deberá realizarse en un punto próximo al previsto 

para la instalación del citado armario. 

Se comunicará a la empresa Telefónica la fecha de comienzo de las obras para su supervisión y 

vigilancia como medida previa a su posterior aceptación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La canalización se medirá por metros lineales de canalización para red de telefonía realmente 

ejecutada, incluidos tubos de protección, hormigón de recubrimiento, hilo guía, etc.  según el precio 

definido en el Cuadro de Precios. 

Las arquetas se abonarán por unidades totalmente ejecutadas a los precios definidos en proyecto. 
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41. RED ELÉCTRICA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Canalización de red eléctrica 

El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Constructor, siendo preceptiva su posterior 

aprobación por la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo momento sea 

comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la 

responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Constructor. 

Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente y valorada 

en el presupuesto de proyecto, no procediéndose a su excavación hasta que estén disponibles los 

tubos. 

La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los correspondientes 

apartados de este pliego. 

Los tubos corrugados de doble pared de polietileno de Ø 160 mm. y 63 mm estarán embebidos en 

un prisma de hormigón HM-20/P/2x0 de 600x310 mm. (canalizaciones para 2 tubos) o de 600x620 

mm en canalizaciones de 4 tubos.  

El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al menos 

ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la 

obra se cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse de forma provisional 

las embocaduras desde las arquetas.  

Toda canalización deberá estar señalada, según normativa vigente, por una cinta de atención de 

polietileno amarillo-naranja en la que se advierta la presencia de cables eléctricos. 

Conductores 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio en el mayor cuidado evitando que 

sufran torsión, hagan bucles etc. El tendido se hará por rodillos que puedan girar libremente y 

construidos de forma que no dañen el cable. El cable se desplazará lateralmente de forma manual. 

Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos importantes 

ni golpes ni rozaduras. 

Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados se solaparán al menos en una longitud 

de 0,50 m. Antes de poner el cable en servicio es conveniente realizar un ensayo de rigidez dieléctrica 

del aislamiento. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán 

todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas 

condiciones en que se encontraban primitivamente. 

Arquetas 

La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. Las 

dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos. 
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Dispondrán de drenaje en el fondo. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. El precio de esta unidad comprende 

la totalidad de elementos descritos en los cuadros de precios de proyecto, así como la excavación y 

retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución en el caso de que se recoja en la unidad 

correspondiente.  

Las canalizaciones se abonarán por metro lineal totalmente ejecutado según los cuadros de precios 

de proyecto. 

42. ALUMBRADO PÚBLICO 

42.1. CANALIZACIONES 

Estarán constituidas por dos y seis tubos de PE de 110 mm. de diámetro, suministrado en barra, para 

paso de los conductores de alimentación de puntos de luz, o PE de 63 mm de diámetro para circuitos 

de mando o fibra óptica municipal, según planos de detalle del proyecto.  

Los tubos irán dispuestos en el interior de un prisma de hormigón que excederá el perímetro del 

conjunto de estos en 10 cm., como mínimo. 

Los tubos de 110 mm. de diámetro quedarán a una profundidad (medida desde la parte superior del 

tubo) mínima de 50 cm. en caso de canalizaciones que circulen por aceras, zonas ajardinadas o 

similares, y de 65 cm. en el caso de canalizaciones que crucen calzadas o vías de tránsito rodado. Los 

cruces de calzada se realizarán con 4 tubos de 110 mm más 2 de 63 mm como mínimo. 

Las zanjas necesarias tendrán dimensiones y profundidades idóneas al número y profundidad de los 

tubos a colocar. 

El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Constructor, siendo preceptiva su posterior 

aprobación por la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo momento sea 

comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la 

responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Constructor. 

Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no 

procediéndose a su excavación hasta que estén disponibles los tubos. 

El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro. Los tubos 

se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que no entren 

materias extrañas, por lo que deberán taparse de forma provisional las embocaduras desde las 

arquetas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La canalización se medirá por metros lineales de canalización para red de iluminación realmente 

ejecutada, incluidos tubos de protección, cama de arena, cinta señalizadora, etc. según los precios 

definidos en los Cuadros de Precios. 
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42.2. ARQUETAS 

42.2.1. ARQUETAS DE PASO 

Destinadas a facilitar las operaciones de instalación de los conductores en las canalizaciones, así 

como, permitir el acceso de estos a los soportes de las farolas. 

Sus dimensiones estarán en función del número de tubos con que cuente la correspondiente 

canalización. Como norma general, serán de 40x40 cm en las canalizaciones de dos tubos y de 60x60 

cm en las canalizaciones de 4 tubos. 

Se construirán en hormigón de HM-20 con árido 20, consistencia blanda, y con los moldes metálicos 

acomodados a sus características que con todo detalle se especifican en planos y presupuesto de 

este proyecto. 

El fondo de la arqueta quedará en tierra sobre a cuál se dispondrá una capa de grava=10 cm. para 

facilitar el drenaje del agua que llegue a estas. 

Contarán con una tapa de fundición gris reforzada asentada sobre un cerco del mismo material 

tomado en la fábrica. Clase D-400. 

42.2.2. ARQUETAS DE TIERRA 

Destinadas a dejar accesible la red general de puesta la tierra de la instalación. En estas arquetas se 

colocará una pica, o electrodo, de tierra, y se realizará la derivación de esta y de la red general a la 

borna de conexión de tierra del soporte de luminaria. 

Su construcción se hará siguiendo el mismo sistema que lo utilizado para las arquetas de paso. Siendo 

estas de 40x40 cm. Se podrá unificar la arqueta de paso y la de tierra si son de 60x60 cm. 

En las arquetas ya construidas se compartirá la salida de tierra con la derivación de circuitos, 

debidamente aisladas. 

La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. 

Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en 

planos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas se abonarán por unidades totalmente ejecutadas, incluido excavación, relleno, 

protección del cableado, mortero de cemento, et. según los precios definidos en los Cuadros de 

Precios de proyecto. 

42.3. CUADROS DE MANDO 

Los cuadros de mando a emplear serán los tipos CAU-1, del ayuntamiento de Lugo. En aquellas 

actuaciones donde se actúe sobre cuadros existentes tipo C-1, estos se sustituirán por el CAU-1. 

La acometida del CAU- 1 se realizará mediante la subida de dos tuberías de 125 por la parte posterior 

o por el lateral izquierdo hasta el modulo superior, que quedarán tapado mediante un perfil omega. 
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El modulo superior tendrá cerraduras tipo triangulo. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los cuadros de mando se abonarán por unidades totalmente ejecutadas según la normativa del 

ayuntamiento de Lugo, con los elementos de protección y control necesarios, cimentaciones, 

legalización y OCA a los precios definidos en los Cuadros de Precios de proyecto. 

42.4. REDES DE ALIMENTACIÓN 

De bornes del cuadro general saldrán varios circuitos trifásicos con neutro (3 Fases + N).  La sección 

del neutro es igual que la de las fases, en atención a que, en las 2/3 partes de su longitud son 

recorridas por la intensidad de fase, así como, a las corrientes debidas a los desequilibrios entre estas 

y terceros armónicos. Cada circuito trifásico, irá alimentando los puntos de luz que le correspondan, 

con alternancia de fases. Cada acera irá alimentada en dos circuitos trifásicos de forma alterna. 

42.4.1. CONDUCTORES 

Para tensiones de servicio de 0,6/ 1 kv, en Cobre o en Aluminio cumplirán la norma UNE 21123. 

Serán conductores con aislamiento de Etileno-Propileno, o Polietileno reticulado, y cubierta 

protectora de PVC, designación DV 0,6/1 kv. y RV 0,6/1 kv. 

Se utilizarán: 

- Conductores unipolares en tendidos subterráneos. 

- Conductor manguera, en tendido subterráneo cuando las exigencias de la canalización 

existente lo demanden, previa autorización del servicio electromecánico e industrial, y en 

aéreo o fachadas. 

Conductores entubados 

Aquellos que se instalan en conducciones de tubos enterrados. 

Se utilizarán preferentemente conductores unipolares. La sección mínima de estos conductores será 

de 6 mm2. 

No se permite que existan mas de un circuito por tubo, en caso de ser necesario y de forma 

excepcional, se realizarán subconductos de PE. 

Se alimentará los puntos de luz en la caja portafusibles de la columna. No estando permitido la 

derivación en la arquera. 

Las derivaciones a puntos de luz que no puedan llevar caja de conexión a alimentación de los puntos 

de luz se harán en una caja IP65 con prensaestopas, colgada en paramentos verticales (dentro de las 

arquetas) y proveída de portafusibles, dejando una coca lo suficientemente ancha para realizar 

trabajos fuera de la arqueta. 

Conductores grapados 

Aquellos que van sujetos a paramento mediante grapas de sujeción distanciadas entre sí 40 cm. 
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Se utilizarán conductores multipolares. 

Las derivaciones de estos conductores a los que alimentan los puntos de luz, se realiza en una caja 

de exterior, IP 55; esta caja estará provista de un seccionador-fusible. 

Conductores sujetos a fiador 

Aquellos que van grapados a sirgas de acero galvanizado, que tendrán una resistencia a la rotura de 

800 kg, mediante grapas colocadas a 40 cm. 

Se utilizarán conductores multipolares trenzados. 

Para el apoyo de estos conductores se utilizarán muros o postes de hormigón. 

42.4.2. CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN PUNTOS DE LUZ 

Para realizar la derivación de la red general y alimentación al punto de luz, se utiliza una caja para 

exterior de dimensiones mínimas 155x110x54 mm y grado de protección IP55, sin conos y con 

prensaestopas para entradas y salidas de conductores, incombustible o autoextinguible, de fácil 

apertura y cierre seguro. 

En el interior de esta caja se instalará en Carril DICEN las bornes de conexión tipo SIEMENS 8WA1, 

totalmente aisladas, y cortocircuito-fusible tipo HAGER L506 con corte de fase y neutro para fusible 

cilíndrico de 10,5 x 38 mm. 

42.4.3. PUESTA A TIERRA 

Todas las masas y elementos metálicos de esta instalación irán conectadas a tierra. Así como el 

mobiliario urbano metálico que se encuentre a menos de 2 m. 

Constitución de la puesta a tierra 

En las canalizaciones subterráneas y sobre el lecho de tierra de fondo de la correspondiente zanja, 

se colocará horizontalmente un cable desnudo de cobre de 35 mm2. de sección, sujeto con 

abarcones; sobre este se dispondrá el prisma de hormigón destinado a contener los tubos. 

Las uniones del cable se harán con grapas aisladas para evitar corrosión. 

En cada arqueta de tierra se colocará, una pica vertical de cobre o de acero de 14 mm. de diámetro, 

como mínimo de 2 m de longitud; la barra de acero estará recubierta de una capa protectora exterior 

de cobre de suficiente espesor.  

En lugar de la pica se puede colocar, una placa de cobre de 2 mm. de espesor mínimo, o una placa 

de acero galvanizado de 2,5 mm. de espesor, con una superficie útil de 0,5 m2, mínimo, colocada 

verticalmente. Tanto las picas como las placas se instalarán la una profundidad mínima de 50 cm. 

Conexión de los conductores de tierra con los electrodos 

Los conductores que constituyen la red de tierra tendrán un buen contacto con los elementos a 

proteger y con los electrodos. Las conexiones se harán asegurando las superficies de contacto 

mediante: 

- Grapas de conexión atornilladas. 
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- Soldadura aluminotérmica de alto punto de fusión. Los moldes no podrán emplearse más de 30 

veces. 

42.4.4. PASOS AÉREOS-ENTERRADOS 

Se realizarán en tubo de acero galvanizado o tubo de cobre, de sección necesaria, por el interior se 

instalará un tubo tipo heliplast, y se unirá el paramento vertical con abrazaderas isofónicas. La unión 

con la canalización se realizará en dos tubos de 63 mm. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores se abonarán por metros de línea colocada. En el precio correspondiente se incluye 

la subministración y colocación del cable. Las puestas a tierra, conexiones, pasos aéreos-

subterráneos se abonarán por unidades totalmente ejecutadas, según los precios definidos en los 

cuadros de precios del proyecto. 

42.5. SOPORTES 

Los soportes a utilizar para apoyo de los puntos de luz son: 

Columnas. 

Tendrán las características especificadas en el R.D. 401/89 y EN40, estarán galvanizados según 

técnicas recogidas en el R.D. 231/1985 y norma UNE 72-404- 84. 

Serán de 4 mm de espesor independientemente de la altura, y preferentemente se usará la columna 

AM-10. En zonas de juegos infantiles estas irán recubiertas de polímero técnico que garantice un 

doble aislamiento. En casos especiales podrán ser de fibra de vidrio. 

Se usará la cimentación normalizada en los planos de detalle anexos. En el caso de usar cimentación 

de distinto tamaño el proyeccionista deberá justificar, mediante cálculos, su idoneidad. 

Se propone la instalación de columnas SRL 5.0 o similar, de 5,0 metros de altura, formada por fuste 

de sección circular Ø115mm. de acero al carbono S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5. 

Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmersión según la norma 

UNE-EN-ISO 1461:1999. Bridas acopladas de sección interior igual a la columna para sujeción de 4 

proyectores 

Portezuela de dimensiones 100x30mm. y altura 1000mm. Placa circular Ø 365mm. para anclaje de 

la columna, con interdistancia entre pernos de 200x200 mm 

Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos componentes en color 

estándar RAL9006 (opcional cualquier RAL a definir por la Dirección de Obra.), previa aplicación de 

imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida.  

Dichas columnas están certificadas bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. 

Incluye base de pernos M16x500, en acero zincado la tornillería para su correcto anclaje y nivelación. 

Incluye plato embellecedor fabricado en acero inoxidable de Ø440mm. 
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El izado y colocación de los báculos o columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 

aplomados en todas las direcciones. Quedarán perfectamente alineados en calles rectas o marcarán 

la curvatura de la calle. 

Los báculos y las columnas, que llevarán soldada al fuste a placa de fijación, se anclarán en la 

cimentación por medio de los pernos de anclaje y dispondrán de doble fijación para la toma de tierra. 

Los procesos para seguir, en la colocación de cada elemento se realizarán siguiendo en todo 

momento las instrucciones del fabricante. Cualquier modificación del mismo deberá ser advertida al 

Director de Obra, que deberá dar su confirmación y consentimiento 

Apoyos de hormigón o metálicos. 

En aquellos casos que sea necesario un apoyo que, además de soportar el punto de luz, esté 

solicitado por esfuerzos derivados del tiro de conductores. Cumplirá las normas UNE e UNESA. 

42.6. LUMINARIAS 

Con el fin de no incrementar el precio del mantenimiento del alumbrado, se intentará siempre que 

sea posible, el empleo de luminarias ya existentes en el inventario municipal, no pudiendo proyectar 

nuevos modelos sin autorización del servicio electromecánico. 

Las Luminarias deberá cumplir el establecido en la última versión de los “Requerimientos técnicos 

exigibles para luminarias con tecnología LED de iluminación exterior” publicada por el CEI-IDAE. 

En este caso se propone la instalación de proyectores modelo ACENTUAL o similar, de características: 

- Chasis principal en aluminio mecanizado y anodizado que actúa como soporte y disipador. 

- Carcasa de acero inoxidable con acabado según demanda. Pintado opcional. 

- Cierre de vidrio templado y serigrafiado. 

- Módulo óptico multiconfigurable con lentes LEDIL de alto rendimiento para obtener curvas 

adaptadas al espacio a iluminar, permitiendo así la mayor optimización del consumo 

energético. 

- Conector estanco IP68 (Power). 

- 8 LED de alto rendimiento. 

- Temperatura de color 3000K. 

- Multiconfigurable 

DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN: 

- Diseño compacto y totalmente encapsulado. 

- Protección de cortocircuito y circuito abierto. 

- Corriente de salida ajustable. 

- Externalizado (Favorece el mantenimiento). 

- Factor de potencia >0,95 

- IP 66/68 

- IK 08 

- Marcado CE 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                              111 
DOCUMENTO Nº03 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES           

43. SEÑALIZACIÓN 

43.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Será de obligado cumplimiento el artículo 701 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden 

FOM/2523/2014 del 12 DE DICIEMBRE, por la que se actualizan artículos del PG-3 así como la Orden 

FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la 

Instrucción de Carreteras. 

Comprende el suministro, montaje y puesta en obra de señales verticales de circulación reflexivas y 

postes metálicos situados en los puntos que se indican en el Documento Nº2: Planos. 

Se definen como señales verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 

destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se 

encuentran inscritas leyendas y/o pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como 

nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente 

(generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta, pero en 

sentido contrario. 

EJECUCIÓN 

Antes de iniciarse la instalación de las señales verticales de circulación, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, del 

personal, de los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad y señalización 

a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia de 

seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

Previo al inicio de las obras se llevará a cabo un replanteo de las mismas que garantice una 

terminación de los trabajos acorde a las especificaciones del proyecto. 

Durante la instalación se adoptarán las medidas precisas para que las señales no sufran deterioro 

alguno. Los elementos auxiliares de fijación han de ser de acero galvanizado. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán 

por unidades realmente colocadas en obra, según los precios indicados en los Cuadros de Precios 

del proyecto. 
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43.2. MARCAS VIARIAS 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación 

de las marcas viales deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones 

requeridas y conferir una homogeneidad de la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo 

de la misma. 

El método de aplicación queda a la libre elección de fabricante, si bien éste deberá especificar el 

método que va a utilizarse, de acuerdo con lo especificado en la Norma UNE 135277-98, con el fin 

de poder llevar a cabo el posterior control de calidad del material, tanto durante la aplicación como 

en su identificación en el laboratorio. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca 

vial antigua, ver tablas de “Criterios de compatibilidad entre tipos de pintura” y “Criterios de 

compatibilidad entre tipos de pintura y pavimento”, en caso contrario deberá efectuarse el 

tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 

imprimación, etc. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las obras la relación de empresas suministradoras 

de los materiales a utilizar en la fabricación de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la 

marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean la causa de la 

formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deben preverse los 

sistemas adecuados para el drenaje.  

La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del sistema de 

señalización vial horizontal que incluirán, al menos, la siguiente información: la identificación del 

fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de post-mezclado, así como la 

necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado identificadas por sus nombres comerciales 

y sus fabricantes.  

Preparación de la superficie de aplicación   

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de 

comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Si la superficie presentara defectos 

o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos, con materiales de análoga 

naturaleza antes de proceder a la extensión de la pintura. 

Es condición indispensable para la aplicación de la pintura sobre cualquier superficie, que ésta se 

encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 

Cuando sea necesario se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad, arena, 

barro y otros elementos contaminantes que influirán negativamente en la calidad y durabilidad de 

la marca vial. Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las 
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superficies de morteros u hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar 

cepillos con púas de menor dureza en las superficies bituminosas. La limpieza del polvo de las 

superficies a pintar se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca 

vial antigua, ver tablas de “Criterios de compatibilidad entre tipos de pintura” y “Criterios de 

compatibilidad entre tipos de pintura y pavimento”, en caso contrario deberá efectuarse el 

tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 

imprimación, etc) 

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD ENTRE TIPOS DE PINTURA 

 Material base 

Capa nueva 
Pintura 

acrílica 

Pintura acrílica 

en base agua 

Plástico de 

aplic. en frío 

Termoplástico 

en caliente 

Pintura acrílica 

Pintura acrílica en base agua 

Plástico de aplic. en frío 

Termoplástico de aplic. en caliente 

Excelente 

Buena 

Buena 

Baja 

Buena 

Excelente 

Buena 

Baja 

Buena 

Buena 

Excelente 

Baja 

Baja 

Excelente 

Nula 

Excelente 

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD ENTRE TIPOS DE PINTURAS Y PAVIMENTO 

FAMILIA 
Tipo de pintura y 

método de 

aplicación 

TIPO DE PAVIMENTO 

Pinturas 

MBC 

convencional 

nueva 

MBC 

convencional 

vieja 

Lechada 

bituminosa 

Mezcla 

drenante 
Hormigón 

Acrílica pulverizada Buena Excelente Nula 
Buena 

Excelente (1) 
Excelente 

Imprimaciones 
Acrílica base para 

pulverización 
Excelente 

Baja 

Buena 

Buena 

Excelente (1) 
Excelente (1) Buena 

Larga duración 

Acrílica pulverización _ _ _ _ Excelente (2) 

Plástico de 

pulverización en frio 

Pulverización 

Extrusión 

Zapatón 

 

 

 

Excelente 

Excelente 

Excelente (4) 

 

 

 

Excelente 

Buena 

Buena (4) 

 

 

 

Buena 

Baja 

Baja (4) 

 

 

 

Baja/Buena (2) 

Buena 

Buena 

 

 

 

Excelente 

Excelente 

Excelente (4) 

Termoplástico de 

aplicación en 

caliente 

Pulverización 

Extrusión 

Zapatón 

 

 

 

Excelente 

Excelente 

Nula 

 

 

 

Buena 

Baja 

Nula 

 

 

 

Nula 

Nula 

Nula 

 

 

 

Baja/Buena (1) 

Excelente 

Excelente 

 

 

 

Nula/Baja (3) 

Nula/Baja (3) 

Nula 

 

(1) Dos manos; (2) Para rebordeo negro; (3) con imprimación; (4) sólo aplicación manual 

Para la eliminación de marcas viales queda expresamente prohibido el empleo de decapantes, así 

como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes métodos de 

eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las obras: 
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- Agua a presión 

- Proyección de abrasivos 

- Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales. 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la marca vial, 

deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que 

aún se encontrasen sobre su superficie.  

Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15), evaluado de 

acuerdo con la Norma UNE-EN 1436-98, se rebordeará la marca vial a aplicar con un material de 

color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del 

correspondiente a la marca vial. 

Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un 

cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos.  

Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia, 

bien continua o bien mediante puntos como se estimen necesarios separados entre sí por una 

distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca 

vial antigua) supere al menos en tres grados centígrados (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, 

no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está 

comprendida entre los cinco y los cuarenta grados centígrados (5ºC – 40ºC), o si la velocidad del 

viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico mientras dure el 

proceso de secado inicial de las mismas. 

CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Al finalizar las obras, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 

periódicos de las características de las marcas viales con el fin de determinar, in situ, si cumplen los 

requisitos especificados.  

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 

realización de comprobaciones sobre las características de las marcas viales, tantas veces como 

considere oportuno, durante el período de garantía. 

El control de calidad de las marcas viales durante el período de garantía de las obras podrá efectuarse 

de forma puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con equipos dinámicos de alto 

rendimiento (norma UNE-EN 1436), pudiendo emplearse complementariamente ambos métodos. 

Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas cumplirán, durante 

el período de garantía, los niveles de comportamiento que se especifican para cada una de sus 
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características en las tablas 700.2.b, 700.2.c y 700.11 definidas en el PG-3 para los colores negro, 

rojo y blanco, respectivamente. 

Se rechazarán todas las marcas viales que no cumplan con lo especificado en las mencionadas tablas. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el Contratista a su costa, 

y corresponderá al Director de las Obras decidir si han de eliminarse antes de proceder a la nueva 

aplicación.  

Las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, durante el período de garantía, 

a los ensayos de verificación de la calidad de sus características de acuerdo a lo especificado en el 

epígrafe 700.8.3 del PG-3. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, 

medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se 

abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y 

premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

44. JARDINERÍA Y PLANTACIONES 

44.1. TIERRA VEGETAL 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La incorporación de tierra vegetal se tomará como última medida primándose la utilización de las 

tierras existentes en la Obra, siempre que reúnan las condiciones descritas en este pliego. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

La dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis pertinentes que permitan conocer 

las características agronómicas de las tierras. Para ello deberá realizarse un muestreo representativo 

del conjunto de las tierras. Se deben dividir las tierras en grupos homogéneos en función de su 

apariencia, color de la tierra, cultivo, etc. Cada uno de estos grupos será muestreado por separado 

tomándose una serie de submuestras en cada grupo. Las tierras serán enviadas en bolsas 

convenientemente identificadas a un laboratorio especializado. 

- Análisis físico: contenido en arena, arcilla y limo. 

- Análisis químico: pH, contenido en Materia Orgánica (en adelante M.O.), nitrógeno, 

fósforo, potasio, oligoelementos (manganeso, hierro, magnesio, cobalto, zinc, boro) y 

otros elementos (cloruros, calcio, azufre). 

Abonos orgánicos y minerales 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los 

microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del 

suelo. Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y singularmente 
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de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados 

industrialmente. Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñamos sólo podrá hacerse previa autorización 

de la Dirección Técnica. 

Los abonos minerales son productos desprovistos de materia orgánica que proporcionan al suelo 

uno o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones: 

Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo del 

mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de las raíces. 

Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil del 

terreno. 

Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material prefijado. 

Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en escombrera. 

Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas o las específicas para alguna determinada 

especie, a juicio de la Dirección Técnica, se realizarán enmiendas tanto de la composición física, por 

aportaciones o cribados, como de la química, por medio de abonos minerales u orgánicos. 

La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas condiciones de 

laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los materiales manejados se 

refiere, fundamentalmente por causa de las lluvias. 

Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni se 

compacten excesivamente, buscando unas condiciones de friabilidad, en sentido mecánico, que 

puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximidades del grado de humedad del 

llamado punto de marchitamiento.  

El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la 

compactación excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecánicas de 

los materiales, la humedad durante la operación y el tipo de maquinaria y operaciones han de ser 

tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos desfavorables. 

Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado eliminando los 

posibles defectos (elementos extraños o inconvenientes en los materiales), desplazamientos o 

marcas de erosión en los taludes causados por la lluvia y cualquier imperfección que pueda 

repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por metros cúbicos (m3) 

realmente extendidos, medido de acuerdo con los planos y presupuesto de proyecto. 
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44.2. FORMACIÓN DE CÉSPED 

EJECUCIÓN 

Preparación del suelo para céspedes: 

Salvo especificación en contra, la preparación del suelo para céspedes comprende: 

a. Subsolado hasta 0,4 m. de profundidad. 

b. Despedregado hasta eliminar todo material de tamaño superior a 2 cm. en una profundidad 

de 0,15 m. 

c. Incorporación de abonos y enmiendas. 

d. Desmenuzamiento mecánico del terreno (rotovateado). 

Preparación de la superficie 

Consiste en el rastrillado profundo, rastrillado somero y pasada de rastrillo ciego para rasantear la 

capa superior del terreno, dejándolo listo para la siembra. 

Semillas 

Serán de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al ochenta por 

ciento (80%). 

Se presentará a la Dirección Técnica en envases precintados con la correspondiente etiqueta de 

garantía, no pudiéndose utilizar mientras no hayan merecido el conforme. Carecerán de cualquier 

síntoma de enfermedades, ataque de insectos o roedores, etc. 

No obstante, si en el período de garantía se produjeran fallos serán cuenta del Constructor las 

operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado. 

Siembra del césped sin mantillo 

Comprende el extendido de la semilla en la mezcla y preparación que se indique en Proyecto; 

rastrillado con rastrillo fino para enterrar la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa 

superior. 

Igualmente incluye esta operación los riegos necesarios hasta el nacimiento total de la pradera y las 

dos primeras siegas del césped. 

La semilla deberá quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrirá, de forma 

regular, la totalidad del suelo. En caso contrario, la Dirección Técnica podrá desechar la operación y 

ordenar su laboreo y nueva siembra. 

Mantillado 

Consiste en la siembra del césped con cubrimiento de semilla más una capa de mantillo, brisa o 

estiércol de champiñón sobre la siembra del césped, en cantidad no inferior a un metro cúbico (1 

m³) por cien metros cuadrados (100 m²) de terreno. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra, incluyendo la preparación 

del terreno, siembra, mantillo y primer riego. 

44.3. PLANTACIONES 

Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar en el 

terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada, nacida y crecida 

en otro lugar. 

EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 

La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del 

momento de iniciación y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. 

La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del replanteo 

de posiciones de las diferentes especies. El replanteo se efectuará con cinta métrica colocando las 

consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura de hoyos y la colocación de 

las plantas. 

En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se programará, 

con la debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a realizar a fin de que no 

haya interferencias evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones sobre la obra ya realizada. 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que 

proceder a depositarlas. 

La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con el fin de 

favorecer la meteorización del suelo. 

Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie 

antes de empezar a labrar. 

Plantación de árboles especiales de gran porte. 

Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radicular bien 

cortado de las dimensiones especificadas en los presupuestos. La plantación comprende: 

a. Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de cincuenta centímetros (50 

cm) más (de alto y ancho), que las del cepellón o sistema radicular. 

b. Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección Técnica se estima 

necesario, con retirada a vertedero de la sobrante. 

c. Mezcla y abono de la tierra resultante. 

d. Transporte al hoyo y plantación del árbol. 

e. Primeros riegos hasta su asentamiento. 

f. Fijación del árbol mediante «vientos». 

g. Confección de alcorque de riego. 
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Los árboles que, en el transporte u operaciones de plantación, hayan sido dañados, deberán ser 

sustituidos a cargo del Constructor, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección Técnica. 

Plantación de plantas con cepellón 

Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las dimensiones del 

cepellón. 

Plantación de plantas a raíz desnuda 

Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las dimensiones del sistema 

radicular. 

Plantación de planta vivaz y de temporada en maceta o a raíz desnuda 

Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno 

repasado y eliminando piedras y material sobrante. 

Afianzamiento de plantas con tutor 

Cuando así se especifique en Proyecto se afianzarán las plantas por medio de tutores. 

Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centímetros (25 cm.) más que 

la raíz de la planta. Tendrán resistencia y diámetro superior al fuste de aquella. 

En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se protegerá 

previamente la planta con una venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con 

macarrón de plástico corrugado o cualquier otro material resistente siguiendo las directrices de la 

Dirección Técnica. Afianzamiento de planta con «vientos» 

Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en posición 

vertical. Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices 

de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) veces la altura 

de la planta. 

El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta con vendas 

de saco o lona y atando con alambre cubierto con macarrón de plástico. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la plantación de elementos vegetales se hará por unidades, incluido el 

transporte, la apertura de hoyos, el aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantación y el primer riego. 

44.4. OTROS ELEMENTOS 

La colocación de otros elementos como barrera antiraíces, bordillo WPC Composite o acolchados se 

llevará a cabo siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la colocación de bordillo y barrera antiraíces se realizará por metro lineal 

(ml), mientras que los acolchados se medirán por superficie (m2) realmente ejecutados al precio 

definido en los Cuadros de Precios de proyecto.  

45. MOBILIARIO URBANO 

45.1. ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El mobiliario urbano se instalará según las especificaciones definidas por el fabricante.  

MEDICIÓN Y ABONO 

El suministro y colocación de los diferentes elementos de mobiliario urbano se medirá por unidad 

(Ud) realmente ejecutada, de acuerdo a los planos de proyecto y totalmente colocado. 

45.2. OTRAS UNIDADES 

Escultura de las enfermeras  

Se llevará a cabo el desmontaje y posterior traslado e instalación a su nueva ubicación con medios 

mecánicos, desembalaje y limpieza. Incluida la realización de una losa de hormigón HA-25 

100x100x40cm, anclajes mecánicos. Totalmente instalada. 

Fuente de San Fernando 

Así mismo se llevará a cabo el desmontaje y reposición de la Fuente de San Fernando, sillería de 

piedra granítica acopiada anteriormente, a una cara vista, en cualquier tipo de fábrica y grosor, 

recibida con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, 

rejuntado y limpieza de la misma. Incluye fontanería interior y conexionado a red de acometida y de 

saneamiento. Reposición de dos boquillas de latón con pulsador. Totalmente conexionada y 

funcionando 

Kiosko 

Se instalará un kiosko de construcción monobloque de planta rectangular. Incluida la cimentación y 

anclaje al terreno. Cubierta a cuatro aguas y visera en el frente y los laterales. Frente equipado con 

4 puertas expositor articuladas. Equipamiento orientado a la venta de prensa u otras actividades, 

con aseo adaptado. Mobiliario, expositores y mostrador según actividad. Instalación eléctrica de 

acometida, cuadro de control y protección, alumbrado y bases de enchufe según R.E.B.T. Incluida 

limpieza, medida la unidad instalada en obra. Totalmente instalado y funcionando. Incluido 

conexionado a suministros, replanteo y costes indirectos. 

Se presupuesta además la instalación de una escultura de gran porte, con diseño bajo aprobación 

del Excmo. Concello de Lugo y de la Dirección de Obra 
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46. OTRAS UNIDADES 

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de Precios Nº 1, se abonarán 

a los citados precios y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del 

precio.  

Estos precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares para dejar las unidades 

totalmente terminadas y en condiciones de servicio. 
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CAPÍTULO IV.- CONDICIONES GENERALES 

47. MEDICIONES 

Las unidades de obra previstas en este proyecto, se evaluarán en las mismas unidades métricas con 

que se expresen en los Presupuestos y Cuadros de Precios. 

La Dirección de Obra realizará, periódicamente, la medición de las unidades de obra ejecutadas 

desde la anterior medición. El Contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Aquellas unidades que el Contratista haya ejecutado sin atenerse a las condiciones indicadas por la 

Dirección y que, a consecuencia de lo cual, no puedan efectuarse correctamente las mediciones, el 

Contratista se verá obligado a aceptar las decisiones que sobre el particular determine la Dirección 

Facultativa. 

Las unidades que hayan de ser abonadas por metros cúbicos, se levantarán perfiles, en número 

suficiente (a juicio de la Dirección Facultativa) que definan el lugar sobre el que se asentará la unidad 

de que se trate. Y después de ejecutada esta o cualquier momento de su ejecución se tomarán 

también los que puedan definir, o ayudar a definir, el volumen total o parcial a abonar por la misma. 

Del mismo modo, se medirán antes y después, o en cualquier momento de su ejecución, las unidades 

de obra que hayan de ser abonadas por metro cuadrado o metro lineal. 

Las partes de obras que deban ser abonadas por unidades, se contarán en el momento en que estén 

situadas en el lugar previsto. 

48. ABONOS 

Al fijar los precios de las diferentes unidades a ejecutar en el presupuesto, se han tenido en cuenta 

los importes de los materiales y de la mano de obra, los de toda clase de medios auxiliares, consumos 

de energía, lubricantes, reparaciones y amortizaciones, así como para todos ellos los transportes, 

tiempos invertidos, indemnizaciones, seguros de cualquier tipo y procedencia (incluso el Impuesto 

sobre el Valor Añadido), mermas (por desaparición, rotura o deterioro), almacenamiento, instala-

ciones provisionales o temporales, control y vigilancia, limpieza, permisos y en general cuantos 

gastos de cualquier naturaleza puedan incidir en la ejecución de la unidad de obra y en la conserva-

ción de la misma en función del servicio a que se determine. 

Por lo anteriormente indicado, el Contratista no podrá exigir indemnización alguna en concepto de 

excedente de los precios consignados en el Presupuesto, cualquiera que sea la naturaleza, proceden-

cia y utilización de los materiales, mano de obra y medios auxiliares que en cada una de las obras 

emplease aquél. 

Para el abono de las unidades de obra, excepto las de ejecución defectuosa, incompleta, excesiva o 

imposible, se procederá, pues, a seguir la misma normativa que la que en este Proyecto se ha 

utilizado en la confección del Presupuesto por Contrata. 
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49. PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas se abonarán: 

Como "PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR", las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 

unidades de obra con precios unitarios y como PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO, aquellas 

que se refieren a trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del Proyecto 

y no sean susceptibles de medición según el Pliego. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las condiciones 

de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que se integran una partida alzada a 

justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el 

párrafo segundo del Artículo 154 del Reglamento General de Contratación. 

Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere modificación del 

Proyecto, habrá de cumplirse que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su 

valoración tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como en los nuevos precios de 

aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en el Proyecto. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez 

determinados los trabajos u obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato. 

Con la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no 

figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, impreciso o 

insuficiente a los fines de su ejecución, se ajustará a las instrucciones que a tales efectos dicte por 

escrito la Dirección, contra las cuales podrá alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la 

forma que establece el Reglamento General de Contratación. 

50. MATERIAL ACOPIADO 

Los materiales acopiados no serán abonables al Contratista en ningún caso salvo que la Dirección 

Facultativa especifique lo contrario. En tal caso, definirá también la forma de abono. 

51. OBRAS INCOMPLETAS 

Si por consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro N⁰ 1. 

52. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra 

no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio de 

acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios 

auxiliares y Cuadros de Precios del presente proyecto. 
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La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de 

aplicación será fijado por el Director de Obra a propuesta del Contratista. Si no hubiese acuerdo, 

quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra. 

53. CERTIFICACIONES 

El Contratista percibirá el precio de los trabajos correspondientes a cada una de las obras que se le 

encarguen mediante certificaciones de obra que serán expedidas por la Dirección Facultativa. 

A tal certificación acompañará relación valorada al origen, redactada tomando como bases las 

mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se refiere la cláusula anterior y los precios 

contratados.  

La cantidad obtenida se decrecerá o incrementará en el porcentaje afectado por el Contratista en 

concepto de beneficio, gastos generales, etc. La cifra resultante se multiplicará por el coeficiente de 

revisión que sea aplicable según el caso, obteniéndose así el importe de la certificación. 

La Certificación de obra, con el conforme del Contratista, será remitida a la Dirección Facultativa que 

procederá a su tramitación de acuerdo con el sistema que tenga establecido. Caso de que el Contra-

tista no presentará su conformidad a dicha Certificación, la Dirección Facultativa resolverá la inciden-

cia junto con el Contratista según el procedimiento establecido en el artículo correspondiente del 

Reglamento General de Contratos del Estado. 

54. ANUALIDADES 

Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el ritmo fijado 

para la ejecución de las mismas. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las 

obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa existiesen 

razones para estimarlo inconveniente. 

Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año cualquiera que sea el importe de lo ejecutado 

o de las certificaciones expedidas, una cantidad, mayor que la consignada en la anualidad 

correspondiente. 

Cuando, excepcionalmente la aceleración de los trabajos venga exigida por razones de interés 

público, la Dirección se lo comunicará al Contratista y se redactará si existe acuerdo, un nuevo 

Programa de Trabajos, acoplándolo a las nuevas circunstancias con la fijación, en su caso, del nuevo 

plazo total del contrato. 

En este supuesto, la Dirección Facultativa procederá de conformidad con el Contratista, a un reajuste 

de anualidades. 
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55. CONDICIONES PARTICULARES A EXIGIR EN LO QUE RESPECTA AL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

En aplicación del Estudio de Seguridad, el Contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud 

(Real Decreto 1627/1997), en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función 

de su propio sistema de ejecución de obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. 

La valoración de este Proyecto no excederá la propuesta resultante del Estudio de Seguridad y Salud 

que forma parte de este Proyecto, según lo dispuesto en el Artículo 107 letra g de la L.C.S.P. 

entendiéndose, de otro modo, que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de coste 

indirecto que forma parte de los precios del Proyecto. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de la obra a la aprobación expresa 

de la Dirección de Obra. 

56. REVISIÓN DE PRECIOS 

Se hará de acuerdo a lo especificado en la memoria. 

57. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras será aquel fijado por la Dirección Facultativa que permita la 

perfecta ejecución de todas y cada una de las unidades de obra. Dicho plazo viene especificado en 

el Documento Nº1, Memoria. 

Dentro del plazo de ejecución, queda incluido el montaje de las instalaciones precisas para la 

realización de todos los trabajos. 

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos de ejecución parciales de alguna parte de la obra, 

siempre que así lo indique la Dirección Facultativa. 

58. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un año, contado a partir de la recepción provisional de la obra. 

El Contratista procederá a la conservación a su costa de la obra durante el plazo de garantía según 

las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa siempre de forma que tales trabajos no 

obstaculicen el uso público o el servicio correspondiente de la obra. 

El contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante el 

plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de 

aquéllos hubieran hecho los usuarios, no al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía 

de la obra, en dicho supuesto tendrá derecho a ser reembolsado el importe de los trabajos que 

deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedará exonerado de 

la obligación de llevar a cabo los citados trabajos. 
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59. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

La recepción, una vez terminadas las obras, deberá ser solicitada por el contratista por escrito a la 

Dirección Facultativa quien fijará la fecha de aquélla dentro de un plazo máximo de un mes, previa 

comprobación de la terminación de los trabajos, a partir de este momento comenzará a contar el 

plazo de garantía que señala este pliego. Todo ello conforme a regulación vigente. 

60. SANCIONES Y PENALIZACIONES 

Las sanciones serán fijadas por la Dirección Facultativa. Dicha sanción podrá ser impuesta tantas 

veces como fuera necesario si continúa la infracción correspondiente. 

En el caso de que se exceda del plazo previsto para la ejecución de las obras, se aplicará una 

penalización de acuerdo con lo previsto en la regulación vigente. 

Estas sanciones serán deducidas, a efectos de cobro por parte de la contrata, en las correspondientes 

Certificaciones. 

61. DIRECCIÓN, INSPECCIÓN, LIQUIDACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

La Contrata de las obras deberá atender con solicitud todas cuantas órdenes dicte la Dirección 

Facultativa bien sea directamente o por medio de personal de inspección y vigilancia a sus órdenes. 

Toda propuesta de la Contrata que suponga modificaciones del proyecto o de sus precios o 

condiciones, que no sean aceptadas por escrito por la Dirección Facultativa de la obra, presupone 

que ha sido rechazada. 

62. RESCISIÓN 

Tanto en caso de rescisión, como en el de no terminarse las obras, por el incumplimiento de la 

Contrata, la Dirección Facultativa se reserva la facultad de incautarse de la totalidad o parte de los 

medios auxiliares empleados en las obras, siendo adquiridos por el precio que oportunamente 

hubieran sido tasados (siempre que su estado de conservación sea perfecto) por la Dirección 

Facultativa. Así mismo, el Contratista no podrá reclamar la fianza que depositó en el momento de la 

adjudicación. 

Lugo, septiembre de 2.022 

La Arquitecta autora del Proyecto: El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

 

 

 

 

Fdo.: Silvia Alonso González 

 

 

 

 

Fdo.: Sergio Daniel Orosa López 

 

 

 

 

Fdo.: José Antonio Lorenzo Castillo 
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1. MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 CAPÍTULO C01 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                                
E01002        m2   DEMOL. FIRME EXISTENTE Y OTROS                                    

 Demolición y levantado del firme existente en calzada o acera de cualquier material, incluso hormigón ar-  
 mado con conectores, para todo tipo de obras, encuentros con calles, apertura de zanjas para colocación  
 de servicios, cajeados para paquetes de firme o en bordes de calzada para rectificación de trazado o colo-  
 cación de rígola, hasta 55cms de profundidad, previa retirada con recuperación de tapas y registros en su-  
 perficie de servicios públicos y privados. Incluso parte proporcional de retirada de señalización vertical,  
 árboles, mobiliario y elementos en las zonas afectadas. A unidade inclúe el replanteo previo de la demoli-  
 ción autorizada por la Dirección de Obra, corte previo del firme con disco hasta un tercio de su espesor,  
 posterior demolición por medios mecánicos, y carga y transporte a vertedero autorizado.  
 PLAZA 3698 3.698,000 
 PLAZA  ACERAS CALLE NORTE 212 212,000 
 RUA SAN FERNANDO 497 497,000 
 PLAZA  ABANCA 66,5 66,500 
 RUA PARALELA PARKING 169 169,000 
 RUA NORTE 165 165,000 
 RUA SAN FERNANDO 114 114,000 
 ENTRADA PARKING 11,7 11,700 
 SALIDA PARKING 8 8,000 
 APARCAMIENTO MUNIS 22 22,000 
 APARCAMIENTO AMBULANCIA 22 22,000 
 TAXIS 60 60,000 
 ZONA C/D RUA NORTE 40 40,000 
 ADOQUIN INTERIOR PARQUE 323 323,000 
 BANCOS PARQUE 12 8,000 96,000 
 ENTRADA SUR PARQUE 114 114,000 
 SUPERFICIE PARKING AFECTADA -1680,5 -1.680,500 
  _____________________________________________________  

 3.937,70 
E01002P       m2   DEMOL. FIRME EXISTENTE Y OTROS - ZONA DEL PARKING SUBTERR.        

 Demolición y levantado del firme existente en calzada o acera de cualquier material, incluso hormigón ar-  
 mado con conectores, para todo tipo de obras, encuentros con calles, apertura de zanjas para colocación  
 de servicios, cajeados para paquetes de firme o en bordes de calzada para rectificación de trazado o colo-  
 cación de rígola, hasta alcanzar la profundidad del parking, previa retirada con recuperación de tapas y re-  
 gistros en superficie de servicios públicos y privados. Incluso parte proporcional de retirada de señaliza-  
 ción vertical, árboles, mobiliario y elementos en las zonas afectadas. La unidad incluye el replanteo pre-  
 vio de la demolición autorizada por la Dirección de Obra, corte previo del firme con disco hasta un tercio  
 de su espesor, posterior demolición por medios mecánicos, y carga y transporte a vertedero autorizado.  
 SUPERFICIE PARKING AFECTADA 1680,5 1.680,50 
  _____________________________________________________  

 1.680,50 
EXCAVZANPOZ m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                   

 Excavación de zanja y/o pozo en todo tipo de terreno, incluso roca y hormigón, con retroexcavadora y  
 carga del material sobre camión para transporte a vertedero o lugar de empleo. Ancho mínimo de la zanja  
 en la base igual al diámetro exterior del tubo más veinte cm a cada lado.  
 Pluv Plaza Ferrol 02 1 162,09 162,09 
 Pluv Plaza Ferrol 01 1 92,63 92,63 
 San Plaza Ferrol 01 1 145,85 145,85 
 San Plaza Ferrol 02 1 324,46 324,46 
 Pluv Parque Plaza Ferrol 1 42,00 1,41 59,22 
 Colectores Conexion D200 Fase 1 1 67,00 1,12 75,04 
 Colector Pozo Pluviales Salida 1 8,00 1,41 11,28 
 Parking D315  
 Colector Colegio D315 1 21,00 1,41 29,61 
  _____________________________________________________  

 900,18 
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RELLZANJPOZ  m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                  

 Relleno de zanjas y pozos con material adecuado procedente de la excavacion y/o préstamo, con me-  
 dios mecánicos, extendido, humectación, compactacion realizado en tongadas de 20cm de espesor, con  
 un grado de compactacion del 95% del proctor modificado y rasanteo.  
 Volumen Excavado 75% 675,135 675,14 
 San Plaza Ferrol 01 D315 -1 98,00 0,42 -41,16 
 San Plaza Ferrol 02 D315 -1 105,00 0,42 -44,10 
 Pluv Parque Plaza Ferrol D315 -1 42,00 0,42 -17,64 
 Colector Pozo Pluviales Salida -1 8,00 0,42 -3,36 
 Parking D315  
 Colector Colegio D315 -1 21,00 0,42 -8,82 
 Pluv Plaza Ferrol 02 D400 -1 111,00 0,55 -61,05 
 Pluv Plaza Ferrol 01 D400 -1 62,00 0,55 -34,10 
 Colectores Conexion D200 Fase 1 -1 67,00 0,27 -18,09 
  _____________________________________________________  

 446,82 
MATSSPREST    m3   SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO                                    

 Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material de la excavación al lugar de empleo hasta  
 10 km de distancia, incluso canon de préstamos. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.   
 Volumen Excavado 25% 225,045 225,05 
  _____________________________________________________  

 225,05 
RET.AMI       m    RETIRADA DE CANALIZACIÓN CON AMIANTO I/TRANSPORTE Y GESTIÓN       

 Extracción, encapusado, paletizado y transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes  
 de demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos según Real Decreto 396/2006. Inclu-  
 ye: Tramitación administrativa, elaboración, presentación y seguimiento del plan de trabajo, instalación y  
 puesta en servicio de unidad de descontaminación, medición higiénica personal, mano de obra de retirada  
 y encapsulamiento de tuberías, medios auxiliares y de seguridad, transporte de residuos tóxicos y peli-  
 grosos, emisión de certificados de transporte y de gestión de residuos peligrosos y canon de vertido por  
 entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto.  
   
 Plaza Ferrol. FASE 1 1 162,00 162,00 
  _____________________________________________________  

 162,00 
DUI030        ud   DESMONTAJE DE FAROLA c/RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACOPIO          

 Desmontaje de farola con columna de acero o fundición, de hasta 6m m de altura, con recuperación del  
 material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso in-  
 verso al de su instalación, y carga sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los ac-  
 cesorios y de los elementos de fijación, incluso la demolición de la cimentación.  
 FASE 1 13 13,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 

 CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
PVC200AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D200 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-  
 pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
 Colectores Conexion D200 Fase 1 1 67,00 67,00 
  _____________________________________________________  

 67,00 
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PVC200HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D200 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm  
 de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo  
 de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, acce-  
 sorios y piezas especiales.  
   
   
 Ref 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
PVC315AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D315 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-  
 pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 San Plaza Ferrol 01 D315 1 98,00 98,00 
 San Plaza Ferrol 02 D315 1 105,00 105,00 
 Pluv Parque Plaza Ferrol D315 1 42,00 42,00 
 Colector Pozo Pluviales Salida 1 8,00 8,00 
 Parking D315  
 Colector Colegio D315 1 21,00 21,00 
  _____________________________________________________  

 274,00 
PVC315HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D315 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm  
 de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo  
 de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, acce-  
 sorios y piezas especiales.  
   
 ref 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
PVC400AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D400 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-  
 pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
 Pluv Plaza Ferrol 02 D400 1 111,00 111,00 
 Pluv Plaza Ferrol 01 D400 1 62,00 62,00 
  _____________________________________________________  

 173,00 
PVC400HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D400 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm  
 de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo  
 de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, acce-  
 sorios y piezas especiales.  
   
   
 ref 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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PVC500AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D500 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 500 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-  
 pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
   
 ref 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
POZO2M        ud   POZO REGISTRO HM "in situ" D=100cm h=2,00m                        

 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura útil interior, formado por solera  
 de hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del  
 pozo de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con enco-  
 frado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altura co-  
 mo brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición hormigonable D400 UNE EN-124  
 (incluso hormigón y marcado), recibido de pates, con medios auxiliares, sin medir la excavación y con  
 relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.  
 Pluv Plaza Ferrol 02 9 9,00 
 Pluv Plaza Ferrol 02 Conex Exist -1 -1,00 
 Pluv Plaza Ferrol 01 5 5,00 
 Pluv Plaza Ferrol 01 Conex Exist -1 -1,00 
 San Plaza Ferrol 01 6 6,00 
 San Plaza Ferrol 02 8 8,00 
 Pluv Parque Plaza Ferrol 2 2,00 
 Pluv Parque Plaza Ferrol Exist -1 -1,00 
 Colector Colegio 2 2,00 
 Pozo Pluviales Salida Parking 1 1,00 
 Pozos Conexión Pluv Plaza Ferrol - 5 5,00 
 San Fernando  
 Pozos Conexión Pluv Plaza Ferrol - -2 -2,00 
 San Fernando Exist  
  _____________________________________________________  

 33,00 
INCREMPOZO   m    INCREMENTO PRODUNDIDAD POZO REGISTRO HM "in situ" D=100cm         

 Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa  
 HM-30/B/20/X0+XA2 encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y  
 su recibido, sin incluir la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del  
 pozo.  
 r 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
CANPOL150     m    CANAL HORMIGÓN POLÍMERO + REJILLA RANURADA                        

 Suministro e instalación de canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar, modelo MultiV+ R150G10R,  
 ancho exterior 186mm, ancho interior 150mm, altura externa 220mm y con sección hidráulica 218cm2,  
 con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de aguas pluviales, sección en V  
 optimizada con efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudi-  
 nal, con perfil galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos Rapidlock, con 8 puntos  
 de fijación por metro lineal, incluso unidad de rejilla ranurada de acero galvanizado, modelo GRL 150ROD  
 de longitud 1m, con clase de carga D-400 según norma EN-1433, clase de carga D-400 asentada sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 15cm de espesor y recubrimiento lateral de 15cm, incluso p.p. de  
 excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material, acceso-  
 rios y medios auxiliares, realización de unión con pavimento mediante resina epoxi, totalmente terminado.  
 Plaza Ferrol + San Fernando 1 300,00 300,00 
  _____________________________________________________  

 300,00 
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ARQUETCAN     ud   ARQUETA Y MÓDULO DE REGISTRO HORMIGÓN POLÍMERO + REJILLA          

 Suministro e instalación de arqueta de drenaje lineal de hormigón polímero AR150G o similar con rejilla de  
 acero galvanizado clase D-400 GRL 150 RODMA, conjunto formado por arqueta con rejilla lineal de míni-  
 mo impacto visual e instalación enterrada de 186mm de ancho, 500mm de largo y 590mm de altura, rejilla  
 registrable compuesta de marco exterior y rejilla extraíble configurada en forma de L de altura 107mm, an-  
 cho de 9,8mm, de acero galvanizado para montaje sobre bastidor empotrado a arqueta. Castillo galvani-  
 zado CR150 para la recogida de hojas. Con salidas premarcadas con junta estanca trilabial de  
 110-160-200mm de diámetro. Incluso p.p. de conexión a saneamiento totalmente terminada, incluso p.p.  
 de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y me-  
 dios auxiliares. Recibida con hormigón HM-20/P/20/X0 con espesores laterales y base no inferiores a  
 150mm.   
 Plaza Ferrol + San Fernando 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 
ENTROQUESAN ud   ENTRONQUE TUBERÍA SANEAMIENTO                                     

 Entronque de tuberías proyectadas de saneamiento con colectores existentes, o conexionado de colector  
 existente con nuevo pozo de registro. Se incluye excavación en todo tipo de terreno en zanjas con talud  
 1/5 según documentación de planos, desconexiones provisionales y reparaciones precisas de servicios  
 existentes y mantenimiento en uso de los servicios durante la ejecución de las obras, incluso demolición  
 de aquellos elementos subterráneos de obra de fábrica que sean precisos, con perforación del pozo o cor-  
 te de la tubería existente, incluso recibido de la misma, y relleno de la zanja con productos adecuados  
 procedentes de la excavación, en tongadas de espesor no superior a 20 cm, sin piedras en su primera  
 tongada, debidamente extendidas, humidificadas y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al  
 95% del ensayo próctor normal, incluso transporte de material sobrante a otros puntos de las obras donde  
 se precise o a vertedero a cualquier distancia, previa consulta a la Dirección Facultativa.  
 Pluv Plaza Ferrol 02 Conex Exist 1 1,00 
 Pluv Plaza Ferrol 01 Conex Exist 1 1,00 
 Pluv Parque Plaza Ferrol Exist 1 1,00 
 Pozos Conexión Pluv Plaza Ferrol - 2 2,00 
 San Fernando Exist  
  _____________________________________________________  

 5,00 
ACOMFEC       ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA A RED GENERAL DE SANEAMIENTO EN PVC D160   

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, con la longitud necesaria, formada por:  
 excavación mecánica de zanja del terreno, colocación de tubería de PVC de pared compacta de color te-  
 ja, tipo SN-4, con un diámetro de 160 mm. y unión por junta elástica UNE-EN 1401, conexión a pozo de  
 registro preferentemente o directa a tubo mediante injerto estanco, tapado posterior, retirada y transporte de  
 sobrantes a vertedero autorizado.  
 Acometidas Fecales FASE 1 23 23,00 
  _____________________________________________________  

 23,00 
ACOMPLUV      ud   ACOMETIDA DE BAJANTE DE PLUVIALES EN PVC D200                     

 Acometida de bajante a la red general municipal de pluviales, con la longitud media de 6m, formada por:  
 excavación mecánica de zanja del terreno, colocación de tubería de PVC de pared compacta de color te-  
 ja, tipo SN-4, con un diámetro de 200 mm. y unión por junta elástica UNE-EN 1401, conexión a pozo de  
 registro preferentemente o directa a tubo mediante injerto estanco, tapado posterior, retirada y transporte de  
 sobrantes a vertedero autorizado.  
 Acometidas Pluviales FASE 1 29 29,00 
  _____________________________________________________  

 29,00 
ARQ30X30SITU  ud   ARQUETA DE REGISTRO 30x30cm s/TAPA                                

 Arqueta de registro en conexión de bajantes, de hormigón in situ HM-20/P/20/X0, de 30x30cm, sin tapa,  
 totalmente terminada.  
 Acometidas Pluviales FASE 1 29 29,00 
  _____________________________________________________  

 29,00 
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IMBORN25X50   ud   IMBORNAL HORMIGÓN EN MASA IN SITU 25x45cm c/REJILLA D400          

 Formación de imbornal de hormigón en masa "in situ" HM-20/P/20/X0, de 25x45x80 cm, realizado sobre  
 cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de poliuretano de  
 45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm y rejilla de fundición dúctil nor-  
 malizada, clase D-400 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en  
 caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Colocación  
 y retirada de encofrado recuperable de chapa metálica Totalmente instalado y conexionado a la red gene-  
 ral de desagüe.  
 Acometidas Fecales FASE 1 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 

 CAPÍTULO C03 ABASTECIMIENTO                                                    
U06TUE070     m    TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=250mm                  

 Tubería de fundición dúctil de DN 250 mm de diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con revesti-  
 miento exterior de aleación de Zinc (200g/m2) y revestimiento interior de cemento según UNE-EN  
 197-1:2011, para una presión nominal máxima de 65 bar colocada en zanja sobre cama de arena, relleno  
 lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta automática  
 flexible EPDM colocada y medios auxiliares, incluso excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11. i/p.p. codos, tes, banda de señalización, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas  
 especiales con su correspondiente refuerzo en hormigón según planos de detalle, i/ retirada de tubería  
 existente con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Dirección Facultati-  
 va. Medida la unidad completa, totalmente instalada, probada y en condiciones de uso.  
   
 San Fernando - Plaza Ferrol 1 162,00 162,00 
  _____________________________________________________  

 162,00 
U06TUE040     m    TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=125mm                  

 Tubería de fundición dúctil de DN 125 mm de diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con revesti-  
 miento exterior de aleación de Zinc (200g/m2) y revestimiento interior de cemento según UNE-EN  
 197-1:2011, para una presión nominal máxima de 102 bar colocada en zanja sobre cama de arena, relle-  
 no lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta automáti-  
 ca flexible EPDM colocada y medios auxiliares, incluso excavación y posterior relleno de la zanja, colo-  
 cada s/NTE-IFA-11. i/p.p. codos, tes, banda de señalización, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas  
 especiales con su correspondiente refuerzo en hormigón según planos de detalle, i/ retirada de tubería  
 existente con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Dirección Facultati-  
 va y p.p. de tubo PEAD de diámetro suficiente colocado visto y anclado sobre rasante y enganchado a  
 red y acometidas existentes para By-pass reutilizado provisional. Medida la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en condiciones de uso.  
 San Fernando 01 1 30,00 30,00 
 San Fernando 02 1 28,00 28,00 
 Plaza Ferrol 1 114,00 114,00 
  _____________________________________________________  

 172,00 
U06VVC140     ud   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=125 mm i/ volante             

 Válvula de compuerta de fundición dúctil de 125 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016,  
 con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recu-  
 brimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16 bar, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso y accesorios, incluso dado  
 de anclaje y volante colocado, completamente instalada.   
 FASE 1 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
U06VVC170     ud   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=250 mm i/ volante             

 Válvula de compuerta de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016,  
 con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recu-  
 brimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16 bar, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso y accesorios, incluso dado  
 de anclaje y volante colocado, completamente instalada.   
   
 San Fernando - Plaza Ferrol 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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E04014        ud   BOCA DE RIEGO CIERRE ELAST. D-45                                  

 Boca de riego cierre elástico de diámetro 40 mm. modelo municipal, racor tipo BARCELONA, colocada  
 en acera, acoplada a tubería de fundición de cualquier diámetro y unión en brida, con arqueta, cuerpo y  
 cabeza de fundición ductil, tapa de fundición ductil cierre prensaestopas revestido en EPDM y resistente  
 al paso de vehículos pesados, incluyendo además:  
 - 1 Collarín de acometida en fundición ductil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada a 1 1/2";  
 bandas con su correspondiente tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a tubería de acero inoxidable,  
 para acoplar a tubería de fundición de cualquier diámetro.  
 - 2 Enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de  1 1/2" 50 mm.  
 - 1 Brida de acero roscada DN 40-1 1/2".  
 Se incluyen excavaciones en todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar de em-  
 pleo o vertedero autorizado a cualquier distancia, montaje, junta de goma, tornillería cincada necesaria. To-  
 talmente instalada, probada y en funcionamiento.  
 San Fernando - Plaza Ferrol 8 8,000 
  ____________________________________  
 8,00 
E04015        ud   BOCA DE INCENDIO CIERRE ELAST. D-80                               

 Boca de incendio cierre elástico diámetro 80 mm. modelo municipal, racor tipo BARCELONA de 70 mm.  
 colocada en acera, acoplada a tubería de fundición de cualquier diámetro y unión en brida taladrada, con  
 arqueta, cuerpo y cabeza de fundición ductil, tapa de fundición ductil cierre prensaestopas revestido en  
 EPDM y resistente al paso de vehículos pesados, incluyendo además:  
 - 1 Collarín de acometida en fundición ductil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada a 3"; ban-  
 das con su correspondiente tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a tubería de acero inoxidable, pa-  
 ra acoplar a tubería de fundición de diámetro mayor o igual a 150 mm. O T de fundición ductil para diáme-  
 tro menor del 150 mm. con salida a brida de acero roscada de diámetro 80-3".  
 - 2 Enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de 3"-90 mm.  
 - 1 Brida de acero roscada DN 80-3".  
 Se incluyen excavaciones en todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar de em-  
 pleo o vertedero autorizado a cualquier distancia, montaje, junta de goma, tornillería cincada necesaria. To-  
 talmente instalada, probada y en funcionamiento.  
 San Fernando - Plaza Ferrol 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 
E04012        ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DN 40 PN 16                                

 Acometida domiciliaria, de DN 40 mm o del existente en caso de ser superior. de diámetro nominal desde  
 tubería de fundición de cualquier diámetro formada por: collarín de acometida en fundición ductil con salida  
 roscada a 1,5" bandas de acero inoxidable con su correspondiente tornillería, para acoplar a tubería de  
 fundición o pieza especial de fundicion en T para acometidas de DN superior a un tercio del diametro de la  
 tuberia principal; tres enlaces mixto rosca macho de latón para p.e. tipo RESI o similar de 1,5"-40 mm.,  
 un codo de latón longitud necesaria de tuberia de P.E. DN 40 mm. PN 16 atm conectando a la acometida  
 interior; válvula de esfera PN 16 de latón e 1/2" con cuadradillo de maniobra, arqueta para acometida do-  
 miciliaria de 30x30 cm. en hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm. de espesor; incluso excava-  
 ción en todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero autoriza-  
 do, montaje, sin tapa, ejecutado según plano de detalle.  
 San Fernando - Plaza Ferrol 23 23,000 
  _____________________________________________________  

 23,00 
E04017        ud   ARQUETA VALVULA IN SITU D=1m                                      

 Arqueta para válvula, purgador o ventosa de abastecimiento de hormigón en masa HM-20/B/20/X0. de  
 sección circular con diámetro interior de 1 m., ejecutado según planos de detalle, con pared de 15 cms de  
 espesor y  solera de 20 cm. de espesor, incluso p.p. de reducción troncocónica céntrica o excéntrica en  
 la parte superior, incluso excavación en todo tipo de terreno con transporte de productos sobrantes a ver-  
 tedero autorizado encofrado, vertido y vibrado del hormigón, desencofrado e incluso sumidero de PVC y  
 tubo de PVC de pared compacta para desagüe a pozo de registro más cercano, incluso p.p. de trabajos  
 de conexión de entronques y unión con canalizaciones totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.,  
 incluso cerco y tapa de fundición hormigonable D400 UNE EN-124 (incluso hormigón y marcado).  
 San Fernando - Plaza Ferrol 5 5,000 
 San Fernando - Plaza Ferrol Conex -3 -3,000 
 Existente  
  _____________________________________________________  

 2,00 
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E04018        ud   ENTRONQ TUB DN125 CON DISTR EXIST                                 

 Entronque de tuberías proyectadas DN 125 de abastecimiento con redes existentes de diámetro inferior o  
 igual a 250 mm., incluso excavación de todo tipo de terreno con transporte de productos sobrantes a ver-  
 tedero autorizado, corte de tubería existente, montaje de todos los elementos, incluso tes, codos, enlaces,  
 reducciones, todo en función ductil, y en general todo tipo de piezas especiales, incluso válvula de deri-  
 vación con su correspondiente arqueta de registro, cerco y tapa de fundición hormigonable D400 UNE  
 EN-124 (incluso hormigón y marcado), según planos de detalle, con refuerzos de hormigón  
 HM-20/B/20/X0. según plano de detalle, arena de asiento de 15 cm. de espesor, debidamente compacta-  
 da y relleno de la zanja, según P.P.T.P. y documentación de planos.  
 San Fernando - Plaza Ferrol Conex 3 3,000 
 Existente  
  _____________________________________________________  

 3,00 

 CAPÍTULO C04 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
EMEDAR01C     Ud   CONJUNTO COLUMNA DE 5 M DE ALTURA CON 6 PROYECTORES LED 18,6 W    

 Suministro e instalación de conjunto formado por:  
 - columna modelo SRL 5.0 de SETGA o equivalente de 5 m de altura, formada por fuste de sección cir-  
 cular Ø115 mm de acero al carbono S-235-JR, con protección contra la corrosión a través de galvaniza-  
 ción en caliente por inmersión. Bridas acopladas de sección interior igual a la columna para sujeción de 6  
 proyectores. Portezuela de dimensiones 100x30mm. y altura 1000 mm. Placa circular Ø 365 mm para  
 anclaje de la columna, con interdistancia entre pernos de 200x200 mm. Acabado exterior mediante aplica-  
 ción de pintura en base poliuretano de dos componentes en color estándar RAL9006 (opcional cualquier  
 RAL a definir por la Dirección de Obra), previa aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida.  
 Columna certificada bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. Incluye base de pernos  
 M16x500, en acero zincado y la tornillería para su correcto anclaje y nivelación, junto a plato embellece-  
 dor fabricado en acero inoxidable de Ø440 mm.Incluye asimismo la pp de obra civil correspondiente a la   
 ejecución de la cimentación correspondiente y los medios de elevación necesarios para su instalación. In-  
 cluso parte proporcional de desmontaje de las columnas y luminarias existentes y traslado a lugar de aco-  
 pio.  
 - 6 proyectores modelo ACENTUAL de SETGA o equivalente, de 18,6 W con chasis principal en alumi-  
 nio mecanizado y anodizado que actúa como soporte y disipador. Carcasa de acero inoxidable con aca-  
 bado según demanda. Pintado opcional. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Módulo óptico multicon-  
 figurable con lentes de alto rendimiento para obtener curvas adaptadas al espacio a iluminar, permitiendo  
 así la mayor optimización del consumo energético. Conector estanco IP68. - 8 LED de alto rendimiento.  
 Temperatura de color 3000K. Multiconfigurable DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN: Diseño compacto  
 y totalmente encapsulado. Protección de cortocircuito y circuito abierto. Corriente de salida ajustable. Ex-  
 ternalizado (Favorece el mantenimiento). Factor de potencia >0,95. IP 66/68. IK 08. Marcado CE  
 Total cantidades alzadas 14,00 

  _____________________________________________________  

 14,00 
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EMEDAR01CDMX Ud   CONJUNTO COLUMNA DE 5 M DE ALTURA CON 6 PROYECTORES LED 18,6 W R  

 Suministro e instalación de conjunto formado por:  
 - columna modelo SRL 5.0 de SETGA o equivalente de 5 m de altura, formada por fuste de sección cir-  
 cular Ø115 mm de acero al carbono S-235-JR, con protección contra la corrosión a través de galvaniza-  
 ción en caliente por inmersión. Bridas acopladas de sección interior igual a la columna para sujeción de 6  
 proyectores. Portezuela de dimensiones 100x30mm. y altura 1000 mm. Placa circular Ø 365 mm para  
 anclaje de la columna, con interdistancia entre pernos de 200x200 mm. Acabado exterior mediante aplica-  
 ción de pintura en base poliuretano de dos componentes en color estándar RAL9006 (opcional cualquier  
 RAL a definir por la Dirección de Obra), previa aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida.  
 Columna certificada bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. Incluye base de pernos  
 M16x500, en acero zincado y la tornillería para su correcto anclaje y nivelación, junto a plato embellece-  
 dor fabricado en acero inoxidable de Ø440 mm.Incluye asimismo la pp de obra civil correspondiente a la   
 ejecución de la cimentación correspondiente y los medios de elevación necesarios para su instalación. In-  
 cluso parte proporcional de desmontaje de las columnas y luminarias existentes y traslado a lugar de aco-  
 pio.  
 - 6 proyectores modelo ACENTUAL de SETGA o equivalente, de 18,6 W con chasis principal en alumi-  
 nio mecanizado y anodizado que actúa como soporte y disipador. Carcasa de acero inoxidable con aca-  
 bado según demanda. Pintado opcional. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Módulo óptico multicon-  
 figurable con lentes de alto rendimiento para obtener curvas adaptadas al espacio a iluminar, permitiendo  
 así la mayor optimización del consumo energético. Conector estanco IP68. - 8 LED de alto rendimiento.  
 Temperatura de color 3000K. Multiconfigurable DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN: Diseño compacto  
 y totalmente encapsulado. Protección de cortocircuito y circuito abierto. Corriente de salida ajustable. Ex-  
 ternalizado (Favorece el mantenimiento). Factor de potencia >0,95. IP 66/68. IK 08. Marcado CE.  
 Includo parte proporcional de tecnología optoelectrónica LED COLOUR COMPACT® O EQUIVALEN-  
 TE multi-configurable con sistema de control DMX de 4 canales.  
 Total cantidades alzadas 6,00 

  _____________________________________________________  

 6,00 
EMEDAR01D     Ud   RETROFIT 25 W                                                     

 Suministro e instalación de retrofit 25 W modelo RTF-024 de Setga o equivalente de características:   
 -Disipador de aluminio extruido 6063-T6 anodizado.  
 -Bastidor de aluminio termolacado NEGRO.  
 Óptica de 24 LED de alto rendimiento en módulos de x12 LEDs con conector para su fácil reposición de  
 forma independiente. Tª de color estándar 3000ºK  e Índice de reproducción cromática IRC = 80. Máxima  
 precisión óptica mediante el empleo de fotometrías multiconfigurables.  
 Driver electrónico de diseño compacto y totalmente encapsulado de corriente constante regulable.  
 - Montaje en bastidor de aluminio extraíble para un fácil mantenimiento.  
 - Protección de cortocircuito, circuito abierto, sobretemperatura, sobrecarga, ...  
 - Factor de potencia = 0,97.  
 -Sistema de regulación autónomo en tiempos y niveles: AST / ORT. (Opcional: 1-10V / 0-10V / DALI /  
 DALI-2/ …).  
 - Posibilidad de reprogramación: mediante interfaz NFC o a través de la red eléctrica  sin cableado adicio-  
 nal.  
 Protector contra sobretensiones = 10kV.  
 Luminaria IP 66   
 Luminaria IK 08/10  
 Clase eléctrica I  
 Marcado CE  
 Total cantidades alzadas 18,00 

  _____________________________________________________  

 18,00 
EMEDAR08      Ud   CUADRO GENERAL ALUMBRADO PÚBLICO 4 CIRCUITOS                      

 Cuadro de protección y control de alumbrado público, trifásico para 4 circuitos de salida montado en arma-  
 rio CAU-1 en envolventes normalizadas según normativa del concello de Lugo con los elementos de pro-  
 tección y control necesarios, incluso reloj astronómico, descargador de sobretensiones atmosféricas, sis-  
 tema de regulación del flujo luminoso, toma monofásica,luz, interruptor general, protección automática y di-  
 ferencial por circuito de salida, protección controlador DMX. Totalmente, conexionado, cableado, incluso  
 pp de obra civil para cimentación. Incluye legalización y OCA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 
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EMEDAR08A     Ud   CONTROLADOR RGBW                                                  

 Suministro e instalación de controlador DMX RGBW para programación de equipos de iluminación, inclu-  
 ye envolvente, parte proporcional de cableado y pequeño material, instalado en ubicación a designar por  
 la D.O  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 
EMEDAR02      Ud   CAJA CONEXIONES                                                   

 Caja de conexiones estanca tapa opaca de medidas 100x100x45 mm con bornes conexionado y cablea-  
 do hasta luminaria. Suministro, colocación y conexionado.  
 Total cantidades alzadas 38,00 

  _____________________________________________________  

 38,00 
EMEDAR022     Ud   ARQUETA 60x60 CM                                                  

 Arqueta de 60x60 cm. ejecutada con HM-20 para paso de canalización 4 tubos, y puestas a tierra, inclu-  
 so marco y tapa clase D-400. Incluso excavación, relleno y protección de cableado con espuma de po-  
 liuretano, arena, mortero de cemento y fijación de tapas al marco.  
 Total cantidades alzadas 43,00 

  _____________________________________________________  

 43,00 
EMEDAR03      Ml   CABLE 0,6/1kV 1x6 mm2                                             

 Cable de cobre de 1x6 mm² de sección, antihumedad y para una tensión de servicio de 1000 V. Sumi-  
 nistro, colocación y conexionado.  
 Total cantidades alzadas 3.712,00 

  _____________________________________________________  

 3.712,00 
EMEDAR032     Ml   CABLE 0,6/1kV 3x2,5 mm2                                           

 Cable de cobre de 3x2,5 mm² de sección, antihumedad y para una tensión de servicio de 1000 V. Sumi-  
 nistro, colocación y conexionado.  
 Total cantidades alzadas 236,00 

  _____________________________________________________  

 236,00 
EMEDAR033     Ml   CABLE DMX 2x0,34                                                  

 Cable DMX 2x0,34. Suministro, colocación y conexionado.  
 Total cantidades alzadas 154,00 

  _____________________________________________________  

 154,00 
EMEDAR06      Ml   CONDUCTOR TIERRA 35MM2                                            

 Conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado,  
 de 35 mm² de sección.  
 Total cantidades alzadas 582,00 

  _____________________________________________________  

 582,00 
EMEDAR07      Ud   PICA TOMA TIERRA                                                  

 Pica de 2 m y 15 mm de Ø de acero cobreado para puesta a tierra. Incluye terminales y accesorios. Su- 
 ministro, colocación y conexionado  
 Total cantidades alzadas 38,00 

  _____________________________________________________  

 38,00 
EMEDAR04      Ml   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 3 TUBOS                                    

 Canalización eléctrica mediante 2 tubos D110 mm y 1 tubo D63 mm embebidos en prisma de hormigón  
 HM-20 de 600x310 mm según planos, incluso excavación y relleno  
 Total cantidades alzadas 509,00 

  _____________________________________________________  

 509,00 
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EMEDAR051     Ml   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 5 TUBOS                                    

 Canalización eléctrica mediante 4 tubos D110 Y 1 de D63 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de  
 600x683 mm según planos, incluso excavación y relleno  
 Total cantidades alzadas 73,00 

  _____________________________________________________  

 73,00 
REPOSFA       ud   REPOSICIÓN DE FAROLA  ACOPIADA                                    

 Reposición de farola acopiada en nueva ubicación, incluso reparación y restauración de la misma, ejecu-  
 ción de nueva cimentación, placa de anclaje y pernos, conexionada y probada. Totalmente terminada.  
 FASE 1 13 13,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 

 CAPÍTULO C05 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
E05003        m    CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN 2TCP160                                 

 Canalización para baja tensión por acera, zonas verdes, o calzada, formada por 1 tubo DN 63 para tele-  
 mando y 2 tubos DN 160, incluso colocación de guías de cuerda polipropilada, embutido el conjunto en  
 prisma de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 con recubrimiento de 10 cm., incluso vertido y vibrado, co-  
 locación de cinta señalizadora de polietileno del color reglamentario con hilo de cobre  de 0,5 mm embuti-  
 do dispuesto linealmente a lo largo de toda la banda, ejecutado según se indica en los planos de detalle.  
 Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno (TCP) de doble pared, exterior corrugada e interior  
 lisa, de color rojo, y uniones mediante manguitos de polietileno inyectado. Incluye separadores, excava-  
 ción de la zanja, relleno de zanja con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, en tongadas  
 de 20 cm. de espesor, debidamente extentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densi-  
 dad del 95% del ensayo Proctor normal. Totalmente terminada.  
 San Fernando - Plaza Ferrol 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
E05005        m    CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN 4TCP160                                 

 Canalización para baja tensión por acera, zonas verdes, o calzada, formada por 1 tubo DN 63 para tele-  
 mando y 4 tubos DN 160, incluso colocación de guías de cuerda polipropilada, embutido el conjunto en  
 prisma de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 con recubrimiento de 10 cm., incluso vertido y vibrado, co-  
 locación de cinta señalizadora de polietileno del color reglamentario con hilo de cobre  de 0,5 mm embuti-  
 do dispuesto linealmente a lo largo de toda la banda, ejecutado según se indica en los planos de detalle.  
 Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno (TCP) de doble pared, exterior corrugada e interior  
 lisa, de color rojo, y uniones mediante manguitos de polietileno inyectado. Incluye separadores, excava-  
 ción de la zanja, relleno de zanja con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, en tongadas  
 de 20 cm. de espesor, debidamente extentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densi-  
 dad del 95% del ensayo Proctor normal. Totalmente terminada.  
 San Fernando - Plaza Ferrol 1 499,00 499,00 
  _____________________________________________________  

 499,00 
E0602003      ud   ARQUETA D.INT 1M PARA B.T.                                        

 Arqueta registro de baja tensión en calzada, de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de sección circular  
 con diámetro interior 1 m, altura mínima interior de 1.5m ejecutado según planos de detalle, con sobreex-  
 cavación de zanja y relleno y transporte de material sobrante a otros puntos de las obras donde se preci-  
 se o a vertedero a cualquier distancia, incluso p.p. de reducción troncocónica céntrica o excéntrica en la  
 parte superior, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, desencofrado y sumidero de PVC y tubo de  
 PVC de pared compacta para desagüe a pozo de registro más cercano, incluo p.p. de trabajos de cone-  
 xión de entronques y unión con canalizaciones totalmente terminado. Ejecutado según P.P.T.P. y docu-  
 mentación de planos.  
 San Fernando - Plaza Ferrol 28 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 
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 CAPÍTULO C06 TELEFONÍA                                                         
PRISM2X63     m    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63mm CALZADA                        

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de  
 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/B/20/X0 de 6 cm de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno, tu-  
 bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior  
 con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado  
 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
 San Fernando - Plaza Ferrol 1 174,00 174,00 
  _____________________________________________________  

 174,00 
PRISM4X63     m    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PVC 63mm CALZADA                        

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de  
 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/B/20/X0 de 6 cm de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno, tu-  
 bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior  
 con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado  
 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
 San Fernando - Plaza Ferrol 1 275,00 275,00 
  _____________________________________________________  

 275,00 
ARQUEMST      ud   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M S/TAPA                      

 Arqueta tipo M prefabricada de 300x300 mm de dimensiones interiores, de dimensiones exteriores  
 0,42x0,42x0,55 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en cualquier  
 terreno, 10 cm de hormigón de limpieza HL-150/C/TM, embocadura de conductos, relleno de tierras late-  
 ralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-  
 lares de la obra. Sin tapa.  
 San Fernando - Plaza Ferrol 21 21,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 
ARQUEHST      ud   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO H S/TAPA                      

 Arqueta prefabricada de 800x700 mm de dimensiones interiores, de dimensiones exteriores 960x860x820  
 mm, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en cualquier terreno, 10 cm  
 de hormigón de limpieza HL-150/C/TM, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de so-  
 brantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Sin tapa.  
 Incluso p.p. de paso aéreo subterráneo anclado a fachada fabricado en cobre envejecido en subidas a ca-  
 ja de telefonía existente en fachada.   
 San Fernando - Plaza Ferrol 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 

 CAPÍTULO C07 REGISTROS                                                         
E07084        ud   ADAPTACIÓN DE REGISTROS                                           

 Ud de adaptación de registro existente a la nueva rasante de urbanización, incluso repicado, demolición o  
 recrecido, i p.p. de nuevo marco y tapa rellenada en hormigón identificada según el caso. Totalmente ter-  
 minado.  
 San Fernando - Plaza Ferrol 113 113,00 
  _____________________________________________________  

 113,00 
TRPAV33X33    ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE 33x33cm                             

 Suministro e instalación de tapa de registro pavimentable, realizada en fundición dúctil o acero galvaniza-  
 do, clase D-400 según EN124, formada por marco de 410x410mm y tapa abisagrada de dimensiones  
 exteriores 385x385mm, interiores 330x330mm y altura 65mm, rellenada con hormigón, de dimensiones  
 330x330mm, de color y textura similar al pavimento de la calle, con leyenda del servicio corespondiente  
 rotulada en hormigón mediante rebaje y pintado del relieve del rebaje en gris oscuro. La leyenda será, pa-  
 ra los diferentes servicios, la siguiente: "AB" para arqueta de abastecimiento, "SAN" para arqueta de pie  
 de bajante de pluviales.  
 Acometidas Pluviales FASE 1 29 29,00 
 Acom Abast San Fernando - Plaza 23 23,00 
 Ferrol  
  _____________________________________________________  

 52,00 
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TRPAVM        ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE TELEFÓNICA TIPO "M"                 

 Suministro e instalación de tapa de registro pavimentable, realizada en fundición dúctil o acero galvaniza-  
 do, clase D-400 según EN124, formada por marco de y tapa de dimensiones para arqueta telefónica tipo  
 "M", rellenada con hormigón, de color y textura similar al pavimento de la calle. Colocada.  
 Tipo M San Fernando - Plaza Ferrol 21 21,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 
TRPAVH        ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE TELEFÓNICA TIPO "H"                 

 Suministro e instalación de tapa de registro de Telefónica para arqueta tipo H realizada según detalle de  
 planos, de dimensiones de tapa 98x88cm, formada por perfil base en "L" de acero de dimensiones 80x8,  
 colocado en todo el perímetro del hueco, 2 tapas base de chapa de acero galvanizado de 3mm de espe-  
 sor de dimensiones 84x47 cm cada una de ellas, apoyadas en el perfil perimetral; pavimentadas con hor-  
 migón de 10 cm de espesor, de color y textura igual al del pavimento de la calle, con 2 asas de acero  
 galvanizado en cada losa para su levantado y con anagrama de la empresa en una de ellas rotulada en  
 hormigón mediante rebaje y pintado del relieve del rebaje en gris oscuro, para una resistencia mínima de  
 25 Tn D-400.  
 Tipo H San Fernando - Plaza Ferrol 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 

 CAPÍTULO C08 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
E03014        m    BORDILLO GRANITO GRIS PARGA 50x20x11 CM                           

 Bordillo de granito gris Parga abujardadode 50x20x11 cm., Enrasado co pavimento e colocada sobre  
 morteiro de consistencia plástica M-5, de espesor final 4 cm. e  espolvoreado de cemento Portland, colo-  
 cada con xunta aberta de 1,5 mm (punta de paleta) Incluso p.p. de piezas curvas, y bordillos semiente-  
 rrados en vados peatonales y de garajes,incluso corte del firme existente y excavación para hormigona-  
 do de la zapata. Ejecutado según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y documentación de  
 planos y rasante de colocación según Ordenanza Municipal de Supresión de Barreras Arquitectónicas.  
 RUA PARALELA PARKING 2 61,000 122,000 
 RUA NORTE 2 55,000 110,000 
 RUA SAN FERNANDO 2 38,200 76,400 
 ENTRADA PARKING 2 5,000 10,000 
 SALIDA PARKING 2 3,200 6,400 
 BORDE EXTERIOR SAN FERNANDO 1 11,600 11,600 
  _____________________________________________________  

 336,40 
EPV001B       m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 01 BLANCO MERA 120x50x8 CM        

 Pavimento peatonal con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación  
 de pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito blanco Mera granallado  
 120x50x8cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica  M-10, de espesor final 5 cm. e  espolvo-  
 reado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero  
 de cemento coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
 SAN FERNANDO+ PLAZA NORTE 467 467,000 
 PORTA FALSA 313 313,000 
 PLAZA 1845 1.845,000 
 LATEARL PARQUE Y  PARKING 550 550,000 
 PLAZA A BANCA 69 69,000 
  _____________________________________________________  

 3.244,00 
EPV001        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 02 BLANCO MERA 120x50x10 CM       

 Pavimento peatonal con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación  
 de pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito blanco Mera granallado  
 120x50x10cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 5 cm. e  espolvo-  
 reado de cemento  Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero  
 de cemento  coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
 SAN FERNANDO+ PLAZA NORTE 60 60,000 
 LATEARL PARQUE Y  PARKING 97 97,000 
 ENTRADA SAN MARCOS 68 68,000 
  _____________________________________________________  

 225,00 
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EPV001A       m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 03 BLANCO MERA 120x50x14 CM       

 Pavimento peatonal con paso de vehículos pesados, con adaptación de rasante para formación de pen-  
 dente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito blanco Mera granallado  
 120x50x14cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 2 cm. e  espolvo-  
 reado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero  
 de cemento coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
   
 SAN FERNANDO+ PLAZA NORTE 85 85,000 
 PORTA FALSA 240 240,000 
 PLAZA PARKINGS 655 655,000 
 LATEARL PARQUE Y  PARKING 28 28,000 
  _____________________________________________________  

 1.008,00 
EPV003        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 07 GRIS PARGA 130x100x10 CM       

 Pavimento peatonal con paso de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación de penden-  
 te transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito gris Parga flameado de 130x100x10  
 cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 3 cm. e  espolvoreado de  
 cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero de cemento  
 coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
 SAN FERNANDO+ PLAZA NORTE 272 272,000 
 LATEARL PARQUE Y  PARKING 310 310,000 
  _____________________________________________________  

 582,00 
EPV006        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 10 GRIS PARGA 50x40x10 CM         

 Pavimento peonil con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación de  
 pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito gris Parga flameado de  
 50x40x10 cm., colocada sobre morteiro de consistencia plástica M-10, de espesor final 4 cm. y espolvo-  
 reado de cemento Portland, colocada con junta aberta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con morteiro  
 de cemento coloreado, varrida sobre a xunta ata a súa total penetración.  
 32 32,000 
  _____________________________________________________  

 32,00 
EPV007        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 11 SIL GRIS OSCURO 25x10x10 CM    

 Pavimento para zona de carga y descarga, con adaptación de rasante para formación de pendente trans-  
 versal segundo planos, constituído por baldosas de granito Negro Noite lameado de 50x40x10 cm., colo-  
 cada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 3 cm. e  espolvoreado de cemento  
 Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero de cemento colorea-  
 do, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,00 
U04VQ540      m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN C4 DESCONTAMINANTE 20x10x8 cm          

 Pavimento de adoquines bicapa de hormigón C4 (áreas peatonales, calles residenciales) fabricado con  
 cemento fotocatalítico descontaminante, formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial liso, cuyas  
 características técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coefi-  
 ciente de absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura  
 >=250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por absorción <= 23 mm y resistencia al  
 deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >60. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 PARQUE 441 441,00 
 BANCOS 10 8,00 80,00 
  _____________________________________________________  

 521,00 
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MFR010A       m2   FIRME RÍGIDO PARA TRÁFICO PESADO 4214 + MALLAZO                   

 Firme rígido 4214 para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por: capa granular de 20 cm  
 de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T42; capa de  
 18 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4,0 MPa, con ce-  
 mento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación  
 ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los  
 Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068,  
 de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales ca-  
 da 4 m; malla electrosoldada 15x15 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintura filmógena; sellado de  
 juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán.  
 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la superfi-  
 cie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Compactación de la za-  
 horra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme. Preparación  
 de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme. Trans-  
 porte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de  
 rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta  
 en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación de la  
 capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormi-  
 gón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón  
 de firme. Tramo de prueba para el hormigón de firme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada se-  
 gún especificaciones de Proyecto.  
 PLAZA 1758 1.758,00 
 RUA SAN FERNANDO 411 411,00 
 PLAZA  ABANCA 10,5 10,50 
 RUA PARALELA PARKING 550 550,00 
 PARQUE 441 441,00 
 PORTA FALSA 313 313,00 
 ZONA NORTE IGLESIA DE 56 56,00 
 SANFROILAN  
 BANCOS 12 8,00 96,00 
 ZONA DE PARKING -844,5 -844,50 
  _____________________________________________________  

 2.791,00 
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MFR010B       m2   FIRME RÍGIDO PARA TRÁFICO PESADO 4214 + DOBLE MALLAZO             

 Firme rígido 4214 para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por: capa granular de 20 cm  
 de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T42; capa de  
 18 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4,0 MPa, con ce-  
 mento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación  
 ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los  
 Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068,  
 de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales ca-  
 da 4 m; doble malla electrosoldada 15x15 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintura filmógena; se-  
 llado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán.  
 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la superfi-  
 cie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Compactación de la za-  
 horra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme. Preparación  
 de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme. Trans-  
 porte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de  
 rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta  
 en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación de la  
 capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormi-  
 gón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón  
 de firme. Tramo de prueba para el hormigón de firme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada se-  
 gún especificaciones de Proyecto.  
 RUA SAN FERNANDO 215 215,00 
 PLAZA  ABANCA frente parking 724 724,00 
 RUA PARALELA PARKING 433 433,00 
 PORTA FALSA 239 239,00 
 ZONA NORTE IGLESIA DE 310 310,00 
 SANFROILAN  
 ZONA DE PARKING -836 -836,00 
  _____________________________________________________  

 1.085,00 
NAK010B       m2   AISLAMIENTO HORIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO XPS  

 Suministro y colocación de aislamiento horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por pa-  
 nel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de espesor va-  
 riable hasta alcanzar la cota de proyecto desde el parking, resistencia a compresión >= 500 kPa, modulo  
 elástico >60 MPA y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado  
 para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de  
 la superficie soporte y cortes del aislante.   
 SUPERFICIE PARKING AFECTADA 1680,5 1.680,50 
  _____________________________________________________  

 1.680,50 
690.0030      m2   IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON SOLUCIÓN BICAPA                

 Impermeabilización de tableros, con solución bicapa constituída por líquido de caucho sintético y betún po-  
 limerizado, placas de protección preformadas de 3mm y cinta autoadhesiva para juntas. Totalmente insta-  
 lada.  
 SUPERFICIE PARKING AFECTADA 1680,5 1.680,50 
  _____________________________________________________  

 1.680,50 
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SOLERA        m2   SOLERA DE HORMIGÓN 15CM + DOBLE MALLAZO                           

 Solera de 15 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4,0  
 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fres-  
 co, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coefi-  
 ciente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S  
 UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas  
 transversales cada 4 m; doble malla electrosoldada 15x15 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintu-  
 ra filmógena; sellado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán.  
 Incluye: Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme. Prepara-  
 ción de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme.  
 Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento de los cami-  
 nos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme.  
 Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación  
 de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del  
 hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hor-  
 migón de firme. Tramo de prueba para el hormigón de firme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada se-  
 gún especificaciones de Proyecto.  
   
 SUPERFICIE PARKING AFECTADA 1680,5 1.680,50 
  _____________________________________________________  

 1.680,50 

 CAPÍTULO C09 MOBILIARIO URBANO                                                 
D40CF005      m3   DESMONTAJE SILLERÍA POST. UTIL.                                   

 M3. Desmontaje de sillares de piedra en arcos, pilastras, paredes,...etc, para posterior utilización, consis-  
 tente en: numeración de piedras, desmontaje, traslado a zona de almacenaje, i/p.p. andamiaje.  
 cuerpo central 1 2,00 1,50 2,50 7,50 
 cuerpos laterales 2 0,70 0,70 2,00 1,96 
 base 1 3,60 1,80 0,30 1,94 
  _____________________________________________________  

 11,40 
D40CMOB1      ud   DESMONTAJE, ACOPIO Y TRANSPORTE DEL MONUMENTO A LAS ENFERMERAS    

 Desmontado y retirada completa del monumento a las enfermeras para su reubicación. Compueto por   
 desmontado de cada elemento con medios manuales y grua, embalado para su protección y carga y   
 transporte a almacenes Municipales, incluso p.p. de demolición de cimientos, realizado por medios  ma-  
 nuales/mecanicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero Municipal.  Medida la ud.  com-  
 pleta   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
MOB03         ud   REPOSICIÓN MONUMENTO A LAS ENFERMERAS                             

 Reposición completa del monumento a las enfermeras.  Inclido el traslado e instalación en su nueva ubi-  
 cacióncon medios mecánicos, desembalaje y limpieza.Incluida la realización de losa de hormigón HA-25  
 100x100x40cm, anclajes mecanicos.Totalmente instala. Medida la ud.  completa   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D06LA000A     m3   REPOSICIÓN FUENTE DE SAN FERNANDO                                 

 Ud. Reposición de Fuente de San Fernando. Sillería de piedra granítica acopiada anteriormente, a una ca-  
 ra vista, en cualquier tipo de fábrica y grosor, recibida con mortero de cemento M 5 según UNE-EN  
 998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma. Incluye fontaneria interior y  
 conexionado a red de acometida y de saneamiento. Reposición de dos boquillas de latón con pulsador.to-  
 talmente conexionada y funcionando  
 fuente 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 
 
 
 
 





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Financiado 

por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  19                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –DOCUMENTO Nº 04: MEDICIONES Y PRESUPUESTO           

TMK01         Ud   INSTALACIÓN DE KIOSKO                                             

 Ud. Kiosco prefabricado de construcción monobloque, de planta rectangular.Incluida la cimentación y an-  
 claje al terreno. Cubierta a cuatro aguas y visera en el frente y los laterales.Frente equipado con 4 puertas  
 expositor articuladas. Equipamiento orientado a la venta de prensa u otras actividades, con aseo adapta-  
 do. Mobiliario, expositores y mostrador según actividad. Instalación eléctrica de acometida, cuadro de  
 control y protección, alumbrado y bases de enchufe según R.E.B.T. Incluida limpieza, medida la unidad  
 instalada en obra.  
 Totalmente instalado y funcionando.Incluido  conexionado a suministros, replanteo y costes indirectos.  
 Diseño bajo aprobación del Excmo Concello de Lugo y dirección de obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
U15A060A      ud   APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO GALVANIZADO                   

 Suministro e instalacion de aparcabicis. Estructura metálica para aparcamiento de bicicletas fabricada in-  
 tregramente en acero inoxidable AISI 304.Realizado en tubo de sección Ø50mm. y conformado mediante  
 curvado a diámetro 750mm. Altura del conjunto de 730mm. Acabado pulido. Provisto de dos pies solda-  
 dos mediante soldadura TIG para su empotramiento en tubo de acero inoxidable de 30mm. de diámetro,  
 con garras de amarre para asegurar su anclaje a pavimento. Instalación mediante empotramiento en suelo  
 200mm y fijado con mortero Epoxi.  
 Modelo “ANEL” de SETGA, o similar.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
U15BH020A     ud   BANCO TIPO 4                                                      

 Suministro y colocación de de asientos modulares monolíticos sin respaldo, en HPC (High Performance  
 Concrete) aligeradas internamente, con rebajo en la base., de color blanco. medidas 2400x600x440. Con  
 sistema de nivelación. Totalmente instalado y anclado.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
U15BT080A     ud   BANCO TIPO 2                                                      

 Suministro e instalación asiento individual modelo TEMPO de SETGA, o similar. Compuesto por un pie  
 de acero cortén sobre los que se apoya el asiendo formado por listones de madera de iroko .Banco ergo-  
 nómico cumpliendo la normativa establecida para mobiliario urbano.Los pies están fabricados en acero  
 cortén de espesor 15mm con granallado superficial y posterior proceso controlado de activación y neutrali-  
 zación química del óxido que garantiza una acción protectora frente a la corrosión atmosférica. 1ud forma-  
 da por una chapa doblada en forma de U y con 4 perforaciones..Los asientos están fabricados por listo-  
 nes demadera iroko con cantos redondeados para no dejar aristas. Listones tratados con barnizado lasur:  
 1 capa de HIDROXIL HX y 2 capas de HIDROTER HT (por todas las caras y cantos). Totalmente insta-  
 lado y anclado a suelo. Medidas segun plano de detalle de mobiliario.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
U15BM150A     ud   BANCO TIPO 3                                                      

 Suministro e instalación de Banco curvo modelo TEMPO II de SETGA, o similar. Compuesto por dos  
 pies de acero cortén sobre los que se apoya el asiendo formado por listones de madera de iroko .Banco  
 ergonómico cumpliendo la normativa establecida para mobiliario urbano.Los pies están fabricados en ace-  
 ro cortén de espesor 15mm con granallado superficial y posterior proceso controlado de activación y neu-  
 tralización química del óxido que garantiza una acción protectora frente a la corrosión atmosférica. 1ud for-  
 mada por una chapa doblada en forma de U y con 2 perforaciones.1ud formada por un conjunto soldado  
 (pata+respaldo),chapa en forma de U + 3 chapas.Los asientos están fabricados por listones demadera iro-  
 ko con cantos redondeados para no dejar aristas. Listones tratados con barnizado lasur: 1 capa de HI-  
 DROXIL HX y 2 capas de HIDROTER HT (por todas las caras y cantos). Totalmente instalado y ancla-  
 do a suelo. Medidas segun plano de detalle de mobiliario.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
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U15BM280A     ud   BANCO TIPO 1                                                      

 Suministro e instalación de Banco modelo TEMPO de SETGA, o similar. Compuesto por dos pies de  
 acero cortén sobre los que se apoya el asiendo y respaldo formados por listones de madera de iroko con  
 un reposabrazos de acero inoxidable. Banco asimétrico de una longitud total de 2400mm.  
 Asiento de 2000mm de largo. Banco ergonómico cumpliendo la normativa establecida para mobiliario ur-  
 bano.Los pies están fabricados en acero cortén de espesor 15mm con granallado superficial y posterior  
 proceso controlado de activación y neutralización química del óxido que garantiza una acción protectora  
 frente a la corrosión atmosférica. 1ud formada por una chapa doblada en forma de U y con 2 perforacio-  
 nes.1ud formada por un conjunto soldado (pata+respaldo),chapa en forma de U + 3 chapas.Los respaldos  
 y asientos están fabricados por listones demadera iroko con cantos redondeados para no dejar aristas.  
 Listones tratados con barnizado lasur: 1 capa de HIDROXIL HX y 2 capas de HIDROTER HT (por todas  
 las caras y cantos). Totalmente instalado y anclado a suelo. Medidas segun plano de detalle de mobilia-  
 rio.  
 36 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 
U15PM11A      ud   PAPELERA CIRCULAR ACERO 60L                                       

 Suministro e instalación de Papelera modelo “DISCRETION” de SETGA o similar. Fabricada mediante  
 envolvente en chapa de acero inoxidable, forma cilíndrica y dimensiones aproximadas Ø300 mm. y  
 h:800 mm., con cubilete Ø200 mm. y h:600 mm para extracción de residuos en acero inoxidable y asi-  
 dero o tirador abatible que se oculta en su interior. Proteccion antivandalica mediante instalación de cerra-  
 dura para evitar la extracción del cubilete interior. Sistema oculto de anclaje a pavimento. Acabado a ele-  
 gir por la Dirección Facultativa. Cada papelera se suministra con los pernos y tornillería específica para  
 su anclaje y nivelación. fijada al suelo con tornillería inoxidable, instalada.  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
U15JT0450A    ud   JARDINERA RECTANGULAR CORTÉN 1380x700x h130                       

 Suministro y colocación de jardinera ornamental de forma rectangular de 1380x700x h1300 cm realizada  
 en chapa plegada de acero cortén,  con 1 capa de imprimación y 2 capas de Fijador de Acero Corten,  
 instalada. Modelo Duo de Yter o similar.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
U15RBF060A    ud   BOLARDO FIJO DE 1200mm                                            

 Suministro e instalación de Bolardo Fijo formado por cilindro de acero inoxidable de diámetro Ø88.9 y  
 4mm de espesor, de 1.200 mm de altura, acabado a elegir por la Dirección Facultativa. Tapa superior sol-  
 dada y mecanizada para dejar bisel superior de 2mm. (Sin aristas). Tapa en acabado pulido. Torneado  
 superior para alojar banda reflectora. Grabado con el escudo del Ayuntamiento en tapa superior. El bolar-  
 do se instala embutido 190mm directamente en el pavimento mediante la aplicación de un mortero de resi-  
 na especifico. Modelo Dinamic de Setga o similar.  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
TMA010        ud   ALCORQUE ÁRBOL METÁLICO DE ACERO                                  

 Reja modelo Radici de yter o similar, de 144x144 cm, para protección de alcorque, formada por dos pie-  
 zas de  de hierro acabado granallado, fijada a una superficie soporte. Incluso replanteo, colocación del  
 marco de acero galvanizado y eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 san fernando 3 3,00 
 cuartel 5 5,00 
 sergas 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
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 CAPÍTULO C10 JARDINERIA Y RIEGO                                                
JSS010A       ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA                                              

 Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en contenedor estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 
JPA01         ud   PARTERRE TIPO 1                                                   

  UD. Suministro, transporte y plantación de: 1x Azalea japónica, 5 x Tulbaghia violácea, 5 x Festuca  
 glauca. Totalmente instalado según planos de detalle. Incluidas divisiones con bordes separadores de  
 composite y borde exterior de encuentro con la piedra. Según detalles adjuntos. Incluido geotextil.  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  _____________________________________________________  

 10,00 
JPA02         ud   PARTERRE TIPO 2                                                   

 UD. Suministro, transporte y plantación de: 17 x Vinca minor Alba, 20 x Liriope muscari. Totalmente ins-  
 talado según planos de detalle. Incluidas divisiones con bordes separadores de composite y borde  exte-  
 rior de encuentro con la piedra. Según detalles adjuntos. Incluido geotextil y barrera antirraices con malla  
 de polipropileno no tejido, de 100 cm de anchura y 0,8 mm de espesor. El precio incluye la excavación  
 de la zanja y el relleno perimetral posterior.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 
JSS010A2      ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA 12-14cm                                      

 Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en contenedor estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  _____________________________________________________  

 12,00 
JSS010BP      ud   BETULA PENDULA                                                    

 Betula pendula calibre 12-14cm suministro en contenedor estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  _____________________________________________________  

 8,00 
IUR020        m    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PE100 DN40               

 Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de  
 polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espe-  
 sor, SDR17, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente  
 compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riño-  
 nes y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.  
 Incluso p/p de accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y probada.   
   
   
   
 San Fernando - Plaza Ferrol 1 142,00 142,00 
  _____________________________________________________  

 142,00 
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IUR021        m    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PE40 DN20                

 Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de  
 polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espe-  
 sor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compacta-  
 da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-  
 rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p  
 de accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y probada.   
 San Fernando - Plaza Ferrol 1 233,00 233,00 
  _____________________________________________________  

 233,00 
ACOMRR        ud   ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO                                       

 Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 4 m de longitud, que une la red gene-  
 ral de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribu-  
 ción interior, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4  
 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamen-  
 te excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral  
 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la ge-  
 neratriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución  
 que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1 1/4" de diámetro, situada fuera de los  
 límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica  
 construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada  
 superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin  
 incluir la rotura y restauración del firme existente.. Totalmente montada, conexionada y probada.   
 Plaza Ferrol 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
CABEZR        ud   CABEZAL DE RIEGO EQUIPADO                                         

 Cabezal de riego consistente en preinstalación de contador de riego de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en  
 hornacina, conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por dos  
 llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de purga y válvula de retención, electroválvula para  
 riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1 1/2" de diámetro, alimentación del sole-  
 noide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, filtro de malla de 75 micras 1  
 1/2", programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques  
 diarios del programa alimentación por transformador 230/24 V interno con capacidad para poner en funcio-  
 namiento varias electroválvulas simultáneamente. Incluso hornacina de hormigón, arqueta, marco y tapa  
 de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluso programación.  
    
 Plaza Ferrol 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
RRBP          m2   RED DE RIEGO LOCALIZADO DE BAJA PRESIÓN (INUNDADORES O GOTEO)     

 Instalación completa y probada de sistema de riego localizado y automatizado, con unidades de control,  
 cajas de conexión y reguladores de presión, tendido de peines de goteo/inundadores, i p.p. de pequeno  
 material, accesorios, valvulería y piezas especiales.  
 San Fernando - Plaza Ferrol 1 96,00 96,00 
  _____________________________________________________  

 96,00 
RRAP          m2   RED DE RIEGO A PRESIÓN (ASPERSORES Y/O DIFUSORES)                 

 Instalación completa y probada de sistema de riego localizado y automatizado, con unidades de control,  
 cajas de conexión y reguladores de presión, tendido de anillos de distribución y emisores (aspersores y/o  
 difusores), i p.p. de pequeno material, accesorios, valvulería y piezas especiales.  
 San Fernando - Plaza Ferrol 1 982,00 982,00 
  _____________________________________________________  

 982,00 
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 CAPÍTULO C11 ARQUEOLOGÍA                                                       
CONT.ARQ.01   ud   CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO                                

 Seguimiento y control arqueológico durante la ejecución de las obras realizado por técnicos competentes,  
 conforme al Servicio Municipal de Arqueología, incluyendo:  
   
 - Redacción de proyectos  
 - Informes de incidencia  
 - Estudio de materiales muebles  
 - Georeferenciación de los restos y estructuras encontradas  
 - Prospecciones superficiales selectivas  
 - Inspecciones de la zona objeto de intervención  
   
   
 FASE 1 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 CAPÍTULO C12 VARIOS                                                            
IMPRE         PA   IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                          

 Partida alzada a justificar para posibles afecciones a servicios existentes (conducciones, tuberías de  
 abastecimiento, acometidas de todo tipo....), realización de acoples de conexiones en tuberías imprevis-  
 tas. i. p.p de tubería, excavaciones, transporte y pequeño material y pequeñas actuaciones derivadas de  
 reposiciones no contempladas.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 
MODF.APARC   PA   MODIFICACIÓN DE ACCESOS APARCAMIENTO PLAZA DE FERROL              

 Partida alzada a justificar para modificación de accesos de aparcamiento subterráneo, incluyendo borrado  
 y repintado de señalización horizontal, símbolos y plazas de aparcamiento. Retira de antiguos y coloca-  
 ción de nuevos sensores de presencia y detectores de peatones y/o vehículos. Retirada de equipos de  
 control de acceso antiguos y colocación de nuevos, totalmente instalados, conexionados y puesta en  
 marcha, incluyendo máquinas de entrada y salida, cámaras de lectura de matrículas, barreras de entrada  
 y salida, cambio de portones, cambio de poste P informativa, cambio de señalización vertical interior,  
 cambio de arquetas, canalizaciones, etc.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 
ESTUDIOESTRUC PA   ESTUDIO, ANALISIS ESTRUCTURAL Y ENSAYOS                           

 Partida alzada a justificar para la caracterización de armados y análisis estructural de estado de estructura  
 de aparcamiento.  Determinación de espesores de pavimentos y de tierras, caracterización de cargas de  
 elementos espaciales, determinación de geometría armaduras mediante ejecución de catas  y taladros,  
 con reparación posterior de las zonas afectadas, etc. Incluyendo estudio e informe firmado por técnico  
 competente.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 

 CAPÍTULO C13 CONTROL DE CALIDAD                                                
PCCAJ         PA   CONTROL DE CALIDAD                                                

 Partida alzada a justificar para cumplimiento del control de calidad de la obra , según condiciones el Plan  
 de control de calidad del proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO C14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
PRCD          PA   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Partida alzada a justificar para cumplimiento del Estudio de gestión de residuos de construcción y demoli-  
 ción, según condiciones del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición del proyecto y  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 

 CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PSYS          PA   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Costes derivados del mantenimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en las obras, incluyendo  
 protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones, formación de los trabajadores en materia  
 de seguridad, y cualquier medio necesario para garantizar la seguridad en la obra. Según presupuesto de-  
 tallado en el Estudio de Seguridad y Salud.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO C01 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                                
E01002        m2   DEMOL. FIRME EXISTENTE Y OTROS                                   14,31 

 Demolición y levantado del firme existente en calzada o acera de cualquier material, incluso hor-  
 migón armado con conectores, para todo tipo de obras, encuentros con calles, apertura de zanjas  
 para colocación de servicios, cajeados para paquetes de firme o en bordes de calzada para recti-  
 ficación de trazado o colocación de rígola, hasta 55cms de profundidad, previa retirada con recu-  
 peración de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados. Incluso parte pro-  
 porcional de retirada de señalización vertical, árboles, mobiliario y elementos en las zonas afecta-  
 das. A unidade inclúe el replanteo previo de la demolición autorizada por la Dirección de Obra,  
 corte previo del firme con disco hasta un tercio de su espesor, posterior demolición por medios  
 mecánicos, y carga y transporte a vertedero autorizado.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E01002P       m2   DEMOL. FIRME EXISTENTE Y OTROS - ZONA DEL PARKING SUBTERR.       18,74 

 Demolición y levantado del firme existente en calzada o acera de cualquier material, incluso hor-  
 migón armado con conectores, para todo tipo de obras, encuentros con calles, apertura de zanjas  
 para colocación de servicios, cajeados para paquetes de firme o en bordes de calzada para recti-  
 ficación de trazado o colocación de rígola, hasta alcanzar la profundidad del parking, previa retira-  
 da con recuperación de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados. Incluso  
 parte proporcional de retirada de señalización vertical, árboles, mobiliario y elementos en las zo-  
 nas afectadas. La unidad incluye el replanteo previo de la demolición autorizada por la Dirección  
 de Obra, corte previo del firme con disco hasta un tercio de su espesor, posterior demolición por  
 medios mecánicos, y carga y transporte a vertedero autorizado.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EXCAVZANPOZ   m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                  8,16 

 Excavación de zanja y/o pozo en todo tipo de terreno, incluso roca y hormigón, con retroexca-  
 vadora y carga del material sobre camión para transporte a vertedero o lugar de empleo. Ancho  
 mínimo de la zanja en la base igual al diámetro exterior del tubo más veinte cm a cada lado.  
 OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
RELLZANJPOZ   m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                 3,40 

 Relleno de zanjas y pozos con material adecuado procedente de la excavacion y/o préstamo,  
 con medios mecánicos, extendido, humectación, compactacion realizado en tongadas de 20cm  
 de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado y rasanteo.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
MATSSPREST    m3   SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO                                   6,35 

 Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material de la excavación al lugar de em-  
 pleo hasta 10 km de distancia, incluso canon de préstamos. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3.   
 SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
RET.AMI       m    RETIRADA DE CANALIZACIÓN CON AMIANTO I/TRANSPORTE Y GESTIÓN      28,32 

 Extracción, encapusado, paletizado y transporte de elementos de fibrocemento con amianto pro-  
 cedentes de demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos según  
 Real Decreto 396/2006. Incluye: Tramitación administrativa, elaboración, presentación y segui-  
 miento del plan de trabajo, instalación y puesta en servicio de unidad de descontaminación, medi-  
 ción higiénica personal, mano de obra de retirada y encapsulamiento de tuberías, medios auxilia-  
 res y de seguridad, transporte de residuos tóxicos y peligrosos, emisión de certificados de trans-  
 porte y de gestión de residuos peligrosos y canon de vertido por entrega a gestor autorizado de  
 residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto.  
   
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
DUI030        ud   DESMONTAJE DE FAROLA c/RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACOPIO         123,19 

 Desmontaje de farola con columna de acero o fundición, de hasta 6m m de altura, con recupera-  
 ción del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución  
 del proceso inverso al de su instalación, y carga sobre camión o contenedor. El precio incluye el  
 desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, incluso la demolición de la cimenta-  
 ción.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Financiado 

por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  26                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –DOCUMENTO Nº 04: MEDICIONES Y PRESUPUESTO           

CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
PVC200AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D200 C/ARENA                         32,37 

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-  
 cima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  
 piezas especiales.  
   
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PVC200HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D200 C/REFUERZO HORMIGÓN             47,18 

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso,  
 juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
   
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
PVC315AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D315 C/ARENA                         67,72 

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-  
 cima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  
 piezas especiales.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
PVC315HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D315 C/REFUERZO HORMIGÓN             88,91 

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso,  
 juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
PVC400AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D400 C/ARENA                         104,21 

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-  
 cima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  
 piezas especiales.  
   
 CIENTO CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
PVC400HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D400 C/REFUERZO HORMIGÓN             130,53 

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso,  
 juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
   
 CIENTO TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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PVC500AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D500 C/ARENA                         172,19 

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 500 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-  
 cima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  
 piezas especiales.  
   
   
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
POZO2M        ud   POZO REGISTRO HM "in situ" D=100cm h=2,00m                       825,37 

 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 encofrado a una cara y 20  
 cm. de espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono  
 asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fun-  
 dición hormigonable D400 UNE EN-124 (incluso hormigón y marcado), recibido de pates, con  
 medios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la  
 formación del pozo.  
 OCHOCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
INCREMPOZO    m    INCREMENTO PRODUNDIDAD POZO REGISTRO HM "in situ" D=100cm        196,44 

 Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa  
 HM-30/B/20/X0+XA2 encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares,  
 pates y su recibido, sin incluir la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta  
 la formación del pozo.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
CANPOL150     m    CANAL HORMIGÓN POLÍMERO + REJILLA RANURADA                       276,35 

 Suministro e instalación de canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar, modelo MultiV+  
 R150G10R, ancho exterior 186mm, ancho interior 150mm, altura externa 220mm y con sección  
 hidráulica 218cm2, con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de  
 aguas pluviales, sección en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente diseñada para  
 tramos de canal sin pendiente longitudinal, con perfil galvanizado para protección lateral, sistema  
 de fijación sin tornillos Rapidlock, con 8 puntos de fijación por metro lineal, incluso unidad de reji-  
 lla ranurada de acero galvanizado, modelo GRL 150ROD de longitud 1m, con clase de carga  
 D-400 según norma EN-1433, clase de carga D-400 asentada sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/X0 de 15cm de espesor y recubrimiento lateral de 15cm, incluso p.p. de excava-  
 ción, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material, acceso-  
 rios y medios auxiliares, realización de unión con pavimento mediante resina epoxi, totalmente  
 terminado.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
ARQUETCAN     ud   ARQUETA Y MÓDULO DE REGISTRO HORMIGÓN POLÍMERO + REJILLA         654,22 

 Suministro e instalación de arqueta de drenaje lineal de hormigón polímero AR150G o similar con  
 rejilla de acero galvanizado clase D-400 GRL 150 RODMA, conjunto formado por arqueta con  
 rejilla lineal de mínimo impacto visual e instalación enterrada de 186mm de ancho, 500mm de lar-  
 go y 590mm de altura, rejilla registrable compuesta de marco exterior y rejilla extraíble configura-  
 da en forma de L de altura 107mm, ancho de 9,8mm, de acero galvanizado para montaje sobre  
 bastidor empotrado a arqueta. Castillo galvanizado CR150 para la recogida de hojas. Con sali-  
 das premarcadas con junta estanca trilabial de 110-160-200mm de diámetro. Incluso p.p. de co-  
 nexión a saneamiento totalmente terminada, incluso p.p. de excavación, compactado y encofra-  
 do si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares. Recibida con  
 hormigón HM-20/P/20/X0 con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.   
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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ENTROQUESAN   ud   ENTRONQUE TUBERÍA SANEAMIENTO                                    231,80 

 Entronque de tuberías proyectadas de saneamiento con colectores existentes, o conexionado de  
 colector existente con nuevo pozo de registro. Se incluye excavación en todo tipo de terreno en  
 zanjas con talud 1/5 según documentación de planos, desconexiones provisionales y reparacio-  
 nes precisas de servicios existentes y mantenimiento en uso de los servicios durante la ejecu-  
 ción de las obras, incluso demolición de aquellos elementos subterráneos de obra de fábrica que  
 sean precisos, con perforación del pozo o corte de la tubería existente, incluso recibido de la mis-  
 ma, y relleno de la zanja con productos adecuados procedentes de la excavación, en tongadas  
 de espesor no superior a 20 cm, sin piedras en su primera tongada, debidamente extendidas, hu-  
 midificadas y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo próctor nor-  
 mal, incluso transporte de material sobrante a otros puntos de las obras donde se precise o a ver-  
 tedero a cualquier distancia, previa consulta a la Dirección Facultativa.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
ACOMFEC       ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA A RED GENERAL DE SANEAMIENTO EN PVC D160  197,85 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, con la longitud necesaria, for-  
 mada por: excavación mecánica de zanja del terreno, colocación de tubería de PVC de pared  
 compacta de color teja, tipo SN-4, con un diámetro de 160 mm. y unión por junta elástica  
 UNE-EN 1401, conexión a pozo de registro preferentemente o directa a tubo mediante injerto es-  
 tanco, tapado posterior, retirada y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
ACOMPLUV      ud   ACOMETIDA DE BAJANTE DE PLUVIALES EN PVC D200                    331,56 

 Acometida de bajante a la red general municipal de pluviales, con la longitud media de 6m, for-  
 mada por: excavación mecánica de zanja del terreno, colocación de tubería de PVC de pared  
 compacta de color teja, tipo SN-4, con un diámetro de 200 mm. y unión por junta elástica  
 UNE-EN 1401, conexión a pozo de registro preferentemente o directa a tubo mediante injerto es-  
 tanco, tapado posterior, retirada y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
ARQ30X30SITU  ud   ARQUETA DE REGISTRO 30x30cm s/TAPA                               40,13 

 Arqueta de registro en conexión de bajantes, de hormigón in situ HM-20/P/20/X0, de 30x30cm,  
 sin tapa, totalmente terminada.  
 CUARENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
IMBORN25X50   ud   IMBORNAL HORMIGÓN EN MASA IN SITU 25x45cm c/REJILLA D400         232,01 

 Formación de imbornal de hormigón en masa "in situ" HM-20/P/20/X0, de 25x45x80 cm, reali-  
 zado sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada  
 de poliuretano de 45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm y reji-  
 lla de fundición dúctil normalizada, clase D-400 según UNE-EN 124, compatible con superficies  
 de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mis-  
 mo tipo, enrasada al pavimento. Colocación y retirada de encofrado recuperable de chapa metáli-  
 ca Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C03 ABASTECIMIENTO                                                    
U06TUE070     m    TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=250mm                 129,32 

 Tubería de fundición dúctil de DN 250 mm de diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con  
 revestimiento exterior de aleación de Zinc (200g/m2) y revestimiento interior de cemento según  
 UNE-EN 197-1:2011, para una presión nominal máxima de 65 bar colocada en zanja sobre ca-  
 ma de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-  
 na, i/p.p. de junta automática flexible EPDM colocada y medios auxiliares, incluso excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. i/p.p. codos, tes, banda de señalización,  
 reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales con su correspondiente refuerzo en hormi-  
 gón según planos de detalle, i/ retirada de tubería existente con transporte de productos sobrantes  
 a vertedero o lugar que especifique la Dirección Facultativa. Medida la unidad completa, total-  
 mente instalada, probada y en condiciones de uso.  
   
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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U06TUE040     m    TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=125mm                 80,63 

 Tubería de fundición dúctil de DN 125 mm de diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con  
 revestimiento exterior de aleación de Zinc (200g/m2) y revestimiento interior de cemento según  
 UNE-EN 197-1:2011, para una presión nominal máxima de 102 bar colocada en zanja sobre ca-  
 ma de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-  
 na, i/p.p. de junta automática flexible EPDM colocada y medios auxiliares, incluso excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. i/p.p. codos, tes, banda de señalización,  
 reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales con su correspondiente refuerzo en hormi-  
 gón según planos de detalle, i/ retirada de tubería existente con transporte de productos sobrantes  
 a vertedero o lugar que especifique la Dirección Facultativa y p.p. de tubo PEAD de diámetro su-  
 ficiente colocado visto y anclado sobre rasante y enganchado a red y acometidas existentes pa-  
 ra By-pass reutilizado provisional. Medida la unidad completa, totalmente instalada, probada y en  
 condiciones de uso.  
 OCHENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U06VVC140     ud   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=125 mm i/ volante            297,48 

 Válvula de compuerta de fundición dúctil de 125 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN  
 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero  
 inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión no-  
 minal máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de  
 unión incluso y accesorios, incluso dado de anclaje y volante colocado, completamente instala-  
 da.   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
U06VVC170     ud   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=250 mm i/ volante            1.127,11 

 Válvula de compuerta de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN  
 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero  
 inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión no-  
 minal máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de  
 unión incluso y accesorios, incluso dado de anclaje y volante colocado, completamente instala-  
 da.   
   
 MIL CIENTO VEINTISIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E04014        ud   BOCA DE RIEGO CIERRE ELAST. D-45                                 264,62 

 Boca de riego cierre elástico de diámetro 40 mm. modelo municipal, racor tipo BARCELONA,  
 colocada en acera, acoplada a tubería de fundición de cualquier diámetro y unión en brida, con  
 arqueta, cuerpo y cabeza de fundición ductil, tapa de fundición ductil cierre prensaestopas revesti-  
 do en EPDM y resistente al paso de vehículos pesados, incluyendo además:  
 - 1 Collarín de acometida en fundición ductil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada a  
 1 1/2"; bandas con su correspondiente tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a tubería de  
 acero inoxidable, para acoplar a tubería de fundición de cualquier diámetro.  
 - 2 Enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de  1 1/2" 50 mm.  
 - 1 Brida de acero roscada DN 40-1 1/2".  
 Se incluyen excavaciones en todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar  
 de empleo o vertedero autorizado a cualquier distancia, montaje, junta de goma, tornillería cincada  
 necesaria. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E04015        ud   BOCA DE INCENDIO CIERRE ELAST. D-80                              557,40 

 Boca de incendio cierre elástico diámetro 80 mm. modelo municipal, racor tipo BARCELONA de  
 70 mm. colocada en acera, acoplada a tubería de fundición de cualquier diámetro y unión en bri-  
 da taladrada, con arqueta, cuerpo y cabeza de fundición ductil, tapa de fundición ductil cierre  
 prensaestopas revestido en EPDM y resistente al paso de vehículos pesados, incluyendo ade-  
 más:  
 - 1 Collarín de acometida en fundición ductil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada a  
 3"; bandas con su correspondiente tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a tubería de acero  
 inoxidable, para acoplar a tubería de fundición de diámetro mayor o igual a 150 mm. O T de fun-  
 dición ductil para diámetro menor del 150 mm. con salida a brida de acero roscada de diámetro  
 80-3".  
 - 2 Enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de 3"-90 mm.  
 - 1 Brida de acero roscada DN 80-3".  
 Se incluyen excavaciones en todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar  
 de empleo o vertedero autorizado a cualquier distancia, montaje, junta de goma, tornillería cincada  
 necesaria. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
E04012        ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DN 40 PN 16                               157,57 

 Acometida domiciliaria, de DN 40 mm o del existente en caso de ser superior. de diámetro nomi-  
 nal desde tubería de fundición de cualquier diámetro formada por: collarín de acometida en fundi-  
 ción ductil con salida roscada a 1,5" bandas de acero inoxidable con su correspondiente tornille-  
 ría, para acoplar a tubería de fundición o pieza especial de fundicion en T para acometidas de DN  
 superior a un tercio del diametro de la tuberia principal; tres enlaces mixto rosca macho de latón  
 para p.e. tipo RESI o similar de 1,5"-40 mm., un codo de latón longitud necesaria de tuberia de  
 P.E. DN 40 mm. PN 16 atm conectando a la acometida interior; válvula de esfera PN 16 de la-  
 tón e 1/2" con cuadradillo de maniobra, arqueta para acometida domiciliaria de 30x30 cm. en hor-  
 migón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm. de espesor; incluso excavación en todo tipo de terre-  
 no, con transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero autorizado, montaje, sin  
 tapa, ejecutado según plano de detalle.  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
E04017        ud   ARQUETA VALVULA IN SITU D=1m                                     467,43 

 Arqueta para válvula, purgador o ventosa de abastecimiento de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/X0. de sección circular con diámetro interior de 1 m., ejecutado según planos de de-  
 talle, con pared de 15 cms de espesor y  solera de 20 cm. de espesor, incluso p.p. de reducción  
 troncocónica céntrica o excéntrica en la parte superior, incluso excavación en todo tipo de terreno  
 con transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado encofrado, vertido y vibrado del  
 hormigón, desencofrado e incluso sumidero de PVC y tubo de PVC de pared compacta para de-  
 sagüe a pozo de registro más cercano, incluso p.p. de trabajos de conexión de entronques y  
 unión con canalizaciones totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P., incluso cerco y tapa  
 de fundición hormigonable D400 UNE EN-124 (incluso hormigón y marcado).  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E04018        ud   ENTRONQ TUB DN125 CON DISTR EXIST                                752,47 

 Entronque de tuberías proyectadas DN 125 de abastecimiento con redes existentes de diámetro  
 inferior o igual a 250 mm., incluso excavación de todo tipo de terreno con transporte de productos  
 sobrantes a vertedero autorizado, corte de tubería existente, montaje de todos los elementos, in-  
 cluso tes, codos, enlaces, reducciones, todo en función ductil, y en general todo tipo de piezas  
 especiales, incluso válvula de derivación con su correspondiente arqueta de registro, cerco y ta-  
 pa de fundición hormigonable D400 UNE EN-124 (incluso hormigón y marcado), según planos  
 de detalle, con refuerzos de hormigón HM-20/B/20/X0. según plano de detalle, arena de asiento  
 de 15 cm. de espesor, debidamente compactada y relleno de la zanja, según P.P.T.P. y docu-  
 mentación de planos.  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C04 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
EMEDAR01C     Ud   CONJUNTO COLUMNA DE 5 M DE ALTURA CON 6 PROYECTORES LED 18,6 W   4.393,95 

 Suministro e instalación de conjunto formado por:  
 - columna modelo SRL 5.0 de SETGA o equivalente de 5 m de altura, formada por fuste de sec-  
 ción circular Ø115 mm de acero al carbono S-235-JR, con protección contra la corrosión a tra-  
 vés de galvanización en caliente por inmersión. Bridas acopladas de sección interior igual a la  
 columna para sujeción de 6 proyectores. Portezuela de dimensiones 100x30mm. y altura 1000  
 mm. Placa circular Ø 365 mm para anclaje de la columna, con interdistancia entre pernos de  
 200x200 mm. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos com-  
 ponentes en color estándar RAL9006 (opcional cualquier RAL a definir por la Dirección de Obra),  
 previa aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida. Columna certificada bajo la Nor-  
 ma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. Incluye base de pernos M16x500, en acero zin-  
 cado y la tornillería para su correcto anclaje y nivelación, junto a plato embellecedor fabricado en  
 acero inoxidable de Ø440 mm.Incluye asimismo la pp de obra civil correspondiente a la  ejecu-  
 ción de la cimentación correspondiente y los medios de elevación necesarios para su instalación.  
 Incluso parte proporcional de desmontaje de las columnas y luminarias existentes y traslado a lu-  
 gar de acopio.  
 - 6 proyectores modelo ACENTUAL de SETGA o equivalente, de 18,6 W con chasis principal  
 en aluminio mecanizado y anodizado que actúa como soporte y disipador. Carcasa de acero ino-  
 xidable con acabado según demanda. Pintado opcional. Cierre de vidrio templado y serigrafiado.  
 Módulo óptico multiconfigurable con lentes de alto rendimiento para obtener curvas adaptadas al  
 espacio a iluminar, permitiendo así la mayor optimización del consumo energético. Conector es-  
 tanco IP68. - 8 LED de alto rendimiento. Temperatura de color 3000K. Multiconfigurable DRI-  
 VER/FUENTE ALIMENTACIÓN: Diseño compacto y totalmente encapsulado. Protección de  
 cortocircuito y circuito abierto. Corriente de salida ajustable. Externalizado (Favorece el manteni-  
 miento). Factor de potencia >0,95. IP 66/68. IK 08. Marcado CE  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS  
 con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EMEDAR01CDMX  Ud   CONJUNTO COLUMNA DE 5 M DE ALTURA CON 6 PROYECTORES LED 18,6 W R 5.042,48 

 Suministro e instalación de conjunto formado por:  
 - columna modelo SRL 5.0 de SETGA o equivalente de 5 m de altura, formada por fuste de sec-  
 ción circular Ø115 mm de acero al carbono S-235-JR, con protección contra la corrosión a tra-  
 vés de galvanización en caliente por inmersión. Bridas acopladas de sección interior igual a la  
 columna para sujeción de 6 proyectores. Portezuela de dimensiones 100x30mm. y altura 1000  
 mm. Placa circular Ø 365 mm para anclaje de la columna, con interdistancia entre pernos de  
 200x200 mm. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos com-  
 ponentes en color estándar RAL9006 (opcional cualquier RAL a definir por la Dirección de Obra),  
 previa aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida. Columna certificada bajo la Nor-  
 ma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. Incluye base de pernos M16x500, en acero zin-  
 cado y la tornillería para su correcto anclaje y nivelación, junto a plato embellecedor fabricado en  
 acero inoxidable de Ø440 mm.Incluye asimismo la pp de obra civil correspondiente a la  ejecu-  
 ción de la cimentación correspondiente y los medios de elevación necesarios para su instalación.  
 Incluso parte proporcional de desmontaje de las columnas y luminarias existentes y traslado a lu-  
 gar de acopio.  
 - 6 proyectores modelo ACENTUAL de SETGA o equivalente, de 18,6 W con chasis principal  
 en aluminio mecanizado y anodizado que actúa como soporte y disipador. Carcasa de acero ino-  
 xidable con acabado según demanda. Pintado opcional. Cierre de vidrio templado y serigrafiado.  
 Módulo óptico multiconfigurable con lentes de alto rendimiento para obtener curvas adaptadas al  
 espacio a iluminar, permitiendo así la mayor optimización del consumo energético. Conector es-  
 tanco IP68. - 8 LED de alto rendimiento. Temperatura de color 3000K. Multiconfigurable DRI-  
 VER/FUENTE ALIMENTACIÓN: Diseño compacto y totalmente encapsulado. Protección de  
 cortocircuito y circuito abierto. Corriente de salida ajustable. Externalizado (Favorece el manteni-  
 miento). Factor de potencia >0,95. IP 66/68. IK 08. Marcado CE.  
 Includo parte proporcional de tecnología optoelectrónica LED COLOUR COMPACT® O EQUI-  
 VALENTE multi-configurable con sistema de control DMX de 4 canales.  
 CINCO MIL CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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EMEDAR01D     Ud   RETROFIT 25 W                                                    477,99 

 Suministro e instalación de retrofit 25 W modelo RTF-024 de Setga o equivalente de característi-  
 cas:   
 -Disipador de aluminio extruido 6063-T6 anodizado.  
 -Bastidor de aluminio termolacado NEGRO.  
 Óptica de 24 LED de alto rendimiento en módulos de x12 LEDs con conector para su fácil repo-  
 sición de forma independiente. Tª de color estándar 3000ºK  e Índice de reproducción cromática  
 IRC = 80. Máxima precisión óptica mediante el empleo de fotometrías multiconfigurables.  
 Driver electrónico de diseño compacto y totalmente encapsulado de corriente constante regulable.  
 - Montaje en bastidor de aluminio extraíble para un fácil mantenimiento.  
 - Protección de cortocircuito, circuito abierto, sobretemperatura, sobrecarga, ...  
 - Factor de potencia = 0,97.  
 -Sistema de regulación autónomo en tiempos y niveles: AST / ORT. (Opcional: 1-10V / 0-10V /  
 DALI / DALI-2/ …).  
 - Posibilidad de reprogramación: mediante interfaz NFC o a través de la red eléctrica  sin cablea-  
 do adicional.  
 Protector contra sobretensiones = 10kV.  
 Luminaria IP 66   
 Luminaria IK 08/10  
 Clase eléctrica I  
 Marcado CE  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
EMEDAR08      Ud   CUADRO GENERAL ALUMBRADO PÚBLICO 4 CIRCUITOS                     9.693,00 

 Cuadro de protección y control de alumbrado público, trifásico para 4 circuitos de salida montado  
 en armario CAU-1 en envolventes normalizadas según normativa del concello de Lugo con los  
 elementos de protección y control necesarios, incluso reloj astronómico, descargador de sobre-  
 tensiones atmosféricas, sistema de regulación del flujo luminoso, toma monofásica,luz, interruptor  
 general, protección automática y diferencial por circuito de salida, protección controlador DMX.  
 Totalmente, conexionado, cableado, incluso pp de obra civil para cimentación. Incluye legaliza-  
 ción y OCA.  
 NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS  
EMEDAR08A     Ud   CONTROLADOR RGBW                                                 5.050,67 

 Suministro e instalación de controlador DMX RGBW para programación de equipos de ilumina-  
 ción, incluye envolvente, parte proporcional de cableado y pequeño material, instalado en ubica-  
 ción a designar por la D.O  
 CINCO MIL CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
EMEDAR02      Ud   CAJA CONEXIONES                                                  21,42 

 Caja de conexiones estanca tapa opaca de medidas 100x100x45 mm con bornes conexionado  
 y cableado hasta luminaria. Suministro, colocación y conexionado.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EMEDAR022     Ud   ARQUETA 60x60 CM                                                 243,52 

 Arqueta de 60x60 cm. ejecutada con HM-20 para paso de canalización 4 tubos, y puestas a tie-  
 rra, incluso marco y tapa clase D-400. Incluso excavación, relleno y protección de cableado con  
 espuma de poliuretano, arena, mortero de cemento y fijación de tapas al marco.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EMEDAR03      Ml   CABLE 0,6/1kV 1x6 mm2                                            2,09 

 Cable de cobre de 1x6 mm² de sección, antihumedad y para una tensión de servicio de 1000 V.  
 Suministro, colocación y conexionado.  
 DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
EMEDAR032     Ml   CABLE 0,6/1kV 3x2,5 mm2                                          5,09 

 Cable de cobre de 3x2,5 mm² de sección, antihumedad y para una tensión de servicio de 1000  
 V. Suministro, colocación y conexionado.  
 CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
EMEDAR033     Ml   CABLE DMX 2x0,34                                                 4,98 

 Cable DMX 2x0,34. Suministro, colocación y conexionado.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EMEDAR06      Ml   CONDUCTOR TIERRA 35MM2                                           5,75 

 Conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo de cobre  
 trenzado, de 35 mm² de sección.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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EMEDAR07      Ud   PICA TOMA TIERRA                                                 43,17 

 Pica de 2 m y 15 mm de Ø de acero cobreado para puesta a tierra. Incluye terminales y acce-  
 sorios. Suministro, colocación y conexionado  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
EMEDAR04      Ml   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 3 TUBOS                                   38,03 

 Canalización eléctrica mediante 2 tubos D110 mm y 1 tubo D63 mm embebidos en prisma de  
 hormigón HM-20 de 600x310 mm según planos, incluso excavación y relleno  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
EMEDAR051     Ml   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 5 TUBOS                                   64,08 

 Canalización eléctrica mediante 4 tubos D110 Y 1 de D63 embebidos en prisma de hormigón  
 HM-20 de 600x683 mm según planos, incluso excavación y relleno  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
REPOSFA       ud   REPOSICIÓN DE FAROLA  ACOPIADA                                   177,55 

 Reposición de farola acopiada en nueva ubicación, incluso reparación y restauración de la mis-  
 ma, ejecución de nueva cimentación, placa de anclaje y pernos, conexionada y probada. Total-  
 mente terminada.  
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO C05 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
E05003        m    CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN 2TCP160                                44,53 

 Canalización para baja tensión por acera, zonas verdes, o calzada, formada por 1 tubo DN 63  
 para telemando y 2 tubos DN 160, incluso colocación de guías de cuerda polipropilada, embutido  
 el conjunto en prisma de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 con recubrimiento de 10 cm., inclu-  
 so vertido y vibrado, colocación de cinta señalizadora de polietileno del color reglamentario con  
 hilo de cobre  de 0,5 mm embutido dispuesto linealmente a lo largo de toda la banda, ejecutado  
 según se indica en los planos de detalle. Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno  
 (TCP) de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones mediante man-  
 guitos de polietileno inyectado. Incluye separadores, excavación de la zanja, relleno de zanja  
 con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, en tongadas de 20 cm. de espesor,  
 debidamente extentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del  
 ensayo Proctor normal. Totalmente terminada.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
E05005        m    CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN 4TCP160                                73,33 

 Canalización para baja tensión por acera, zonas verdes, o calzada, formada por 1 tubo DN 63  
 para telemando y 4 tubos DN 160, incluso colocación de guías de cuerda polipropilada, embutido  
 el conjunto en prisma de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 con recubrimiento de 10 cm., inclu-  
 so vertido y vibrado, colocación de cinta señalizadora de polietileno del color reglamentario con  
 hilo de cobre  de 0,5 mm embutido dispuesto linealmente a lo largo de toda la banda, ejecutado  
 según se indica en los planos de detalle. Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno  
 (TCP) de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones mediante man-  
 guitos de polietileno inyectado. Incluye separadores, excavación de la zanja, relleno de zanja  
 con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, en tongadas de 20 cm. de espesor,  
 debidamente extentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del  
 ensayo Proctor normal. Totalmente terminada.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
E0602003      ud   ARQUETA D.INT 1M PARA B.T.                                       458,96 

 Arqueta registro de baja tensión en calzada, de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de sección  
 circular con diámetro interior 1 m, altura mínima interior de 1.5m ejecutado según planos de deta-  
 lle, con sobreexcavación de zanja y relleno y transporte de material sobrante a otros puntos de  
 las obras donde se precise o a vertedero a cualquier distancia, incluso p.p. de reducción tronco-  
 cónica céntrica o excéntrica en la parte superior, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, de-  
 sencofrado y sumidero de PVC y tubo de PVC de pared compacta para desagüe a pozo de re-  
 gistro más cercano, incluo p.p. de trabajos de conexión de entronques y unión con canalizacio-  
 nes totalmente terminado. Ejecutado según P.P.T.P. y documentación de planos.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C06 TELEFONÍA                                                         
PRISM2X63     m    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63mm CALZADA                       26,36 

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m para 4 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/B/20/X0 de 6 cm de re-  
 cubrimiento superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en  
 cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,  
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas  
 <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-  
 culares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
 VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PRISM4X63     m    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PVC 63mm CALZADA                       39,45 

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m para 4 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/B/20/X0 de 6 cm de re-  
 cubrimiento superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en  
 cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,  
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas  
 <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-  
 culares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
ARQUEMST      ud   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M S/TAPA                     92,29 

 Arqueta tipo M prefabricada de 300x300 mm de dimensiones interiores, de dimensiones exterio-  
 res 0,42x0,42x0,55 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja  
 en cualquier terreno, 10 cm de hormigón de limpieza HL-150/C/TM, embocadura de conductos,  
 relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. Sin tapa.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ARQUEHST      ud   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO H S/TAPA                     353,78 

 Arqueta prefabricada de 800x700 mm de dimensiones interiores, de dimensiones exteriores  
 960x860x820 mm, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en  
 cualquier terreno, 10 cm de hormigón de limpieza HL-150/C/TM, embocadura de conductos relle-  
 no de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones téc-  
 nicas particulares de la obra. Sin tapa. Incluso p.p. de paso aéreo subterráneo anclado a fachada  
 fabricado en cobre envejecido en subidas a caja de telefonía existente en fachada.   
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C07 REGISTROS                                                         
E07084        ud   ADAPTACIÓN DE REGISTROS                                          102,19 

 Ud de adaptación de registro existente a la nueva rasante de urbanización, incluso repicado, de-  
 molición o recrecido, i p.p. de nuevo marco y tapa rellenada en hormigón identificada según el  
 caso. Totalmente terminado.  
 CIENTO DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
TRPAV33X33    ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE 33x33cm                            83,14 

 Suministro e instalación de tapa de registro pavimentable, realizada en fundición dúctil o acero  
 galvanizado, clase D-400 según EN124, formada por marco de 410x410mm y tapa abisagrada  
 de dimensiones exteriores 385x385mm, interiores 330x330mm y altura 65mm, rellenada con  
 hormigón, de dimensiones 330x330mm, de color y textura similar al pavimento de la calle, con  
 leyenda del servicio corespondiente rotulada en hormigón mediante rebaje y pintado del relieve  
 del rebaje en gris oscuro. La leyenda será, para los diferentes servicios, la siguiente: "AB" para  
 arqueta de abastecimiento, "SAN" para arqueta de pie de bajante de pluviales.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
TRPAVM        ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE TELEFÓNICA TIPO "M"                155,47 

 Suministro e instalación de tapa de registro pavimentable, realizada en fundición dúctil o acero  
 galvanizado, clase D-400 según EN124, formada por marco de y tapa de dimensiones para ar-  
 queta telefónica tipo "M", rellenada con hormigón, de color y textura similar al pavimento de la  
 calle. Colocada.  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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TRPAVH        ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE TELEFÓNICA TIPO "H"                306,82 

 Suministro e instalación de tapa de registro de Telefónica para arqueta tipo H realizada según de-  
 talle de planos, de dimensiones de tapa 98x88cm, formada por perfil base en "L" de acero de di-  
 mensiones 80x8, colocado en todo el perímetro del hueco, 2 tapas base de chapa de acero gal-  
 vanizado de 3mm de espesor de dimensiones 84x47 cm cada una de ellas, apoyadas en el per-  
 fil perimetral; pavimentadas con hormigón de 10 cm de espesor, de color y textura igual al del  
 pavimento de la calle, con 2 asas de acero galvanizado en cada losa para su levantado y con  
 anagrama de la empresa en una de ellas rotulada en hormigón mediante rebaje y pintado del re-  
 lieve del rebaje en gris oscuro, para una resistencia mínima de 25 Tn D-400.  
 TRESCIENTOS SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C08 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
E03014        m    BORDILLO GRANITO GRIS PARGA 50x20x11 CM                          32,17 

 Bordillo de granito gris Parga abujardadode 50x20x11 cm., Enrasado co pavimento e colocada  
 sobre morteiro de consistencia plástica M-5, de espesor final 4 cm. e  espolvoreado de cemento  
 Portland, colocada con xunta aberta de 1,5 mm (punta de paleta) Incluso p.p. de piezas curvas,  
 y bordillos semienterrados en vados peatonales y de garajes,incluso corte del firme existente y  
 excavación para hormigonado de la zapata. Ejecutado según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 Particulares y documentación de planos y rasante de colocación según Ordenanza Municipal de  
 Supresión de Barreras Arquitectónicas.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
EPV001B       m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 01 BLANCO MERA 120x50x8 CM       71,45 

 Pavimento peatonal con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para  
 formación de pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito blanco  
 Mera granallado 120x50x8cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica  M-10, de espe-  
 sor final 5 cm. e  espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (pun-  
 ta de paleta), rellena con mortero de cemento coloreado, barrida sobrela junta hasta su total pene-  
 tración.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
EPV001        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 02 BLANCO MERA 120x50x10 CM      85,53 

 Pavimento peatonal con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para  
 formación de pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito blanco  
 Mera granallado 120x50x10cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espe-  
 sor final 5 cm. e  espolvoreado de cemento  Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm  
 (punta de paleta), rellena con mortero de cemento  coloreado, barrida sobrela junta hasta su total  
 penetración.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
EPV001A       m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 03 BLANCO MERA 120x50x14 CM      113,92 

 Pavimento peatonal con paso de vehículos pesados, con adaptación de rasante para formación  
 de pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito blanco Mera grana-  
 llado 120x50x14cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 2  
 cm. e  espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de pale-  
 ta), rellena con mortero de cemento coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
   
 CIENTO TRECE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EPV003        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 07 GRIS PARGA 130x100x10 CM      89,14 

 Pavimento peatonal con paso de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación de  
 pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito gris Parga flameado de  
 130x100x10 cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 3 cm.  
 e  espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), re-  
 llena con mortero de cemento coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
EPV006        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 10 GRIS PARGA 50x40x10 CM        85,74 

 Pavimento peonil con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para for-  
 mación de pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito gris Parga  
 flameado de 50x40x10 cm., colocada sobre morteiro de consistencia plástica M-10, de espesor  
 final 4 cm. y espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta aberta de 1,5 mm (punta de  
 paleta), rellena con morteiro de cemento coloreado, varrida sobre a xunta ata a súa total penetra-  
 ción.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  





                 «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Financiado 

por la Unión Europea 
 – NextGenerationEU»                                          

  

 
 

CORAZON VERDE ENTRE MURALLAS: PLAZA DE FERROL                                                                                                  36                                                  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS –DOCUMENTO Nº 04: MEDICIONES Y PRESUPUESTO           

EPV007        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 11 SIL GRIS OSCURO 25x10x10 CM   111,82 

 Pavimento para zona de carga y descarga, con adaptación de rasante para formación de pen-  
 dente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito Negro Noite lameado de  
 50x40x10 cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 3 cm. e   
 espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), relle-  
 na con mortero de cemento coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
 CIENTO ONCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U04VQ540      m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN C4 DESCONTAMINANTE 20x10x8 cm         30,23 

 Pavimento de adoquines bicapa de hormigón C4 (áreas peatonales, calles residenciales) fabrica-  
 do con cemento fotocatalítico descontaminante, formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superfi-  
 cial liso, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades  
 predeterminadas, coeficiente de absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >=  
 3,6 Mpa; carga de rotura >=250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por absor-  
 ción <= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >60. Adoquín y ári-  
 dos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
MFR010A       m2   FIRME RÍGIDO PARA TRÁFICO PESADO 4214 + MALLAZO                  41,81 

 Firme rígido 4214 para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por: capa granular de  
 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfi-  
 co T42; capa de 18 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho  
 días de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300  
 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del  
 árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales  
 con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud,  
 colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales cada 4 m; malla electrosoldada 15x15  
 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón sintético  
 y masilla bicomponente de alquitrán.  
 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la  
 superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Com-  
 pactación de la zahorra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormi-  
 gón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabri-  
 cación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de  
 guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los  
 elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución  
 de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. Nu-  
 meración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución  
 de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo  
 de prueba para el hormigón de firme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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MFR010B       m2   FIRME RÍGIDO PARA TRÁFICO PESADO 4214 + DOBLE MALLAZO            44,39 

 Firme rígido 4214 para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por: capa granular de  
 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfi-  
 co T42; capa de 18 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho  
 días de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300  
 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del  
 árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales  
 con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud,  
 colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales cada 4 m; doble malla electrosoldada  
 15x15 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón  
 sintético y masilla bicomponente de alquitrán.  
 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la  
 superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Com-  
 pactación de la zahorra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormi-  
 gón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabri-  
 cación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de  
 guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los  
 elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución  
 de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. Nu-  
 meración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución  
 de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo  
 de prueba para el hormigón de firme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
NAK010B       m2   AISLAMIENTO HORIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO 80,26 

 Suministro y colocación de aislamiento horizontal de soleras en contacto con el terreno, constitui-  
 do por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media made-  
 ra, de espesor variable hasta alcanzar la cota de proyecto desde el parking, resistencia a com-  
 presión >= 500 kPa, modulo elástico >60 MPA y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a  
 modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida  
 en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.   
 OCHENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
690.0030      m2   IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON SOLUCIÓN BICAPA               25,61 

 Impermeabilización de tableros, con solución bicapa constituída por líquido de caucho sintético y  
 betún polimerizado, placas de protección preformadas de 3mm y cinta autoadhesiva para juntas.  
 Totalmente instalada.  
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SOLERA        m2   SOLERA DE HORMIGÓN 15CM + DOBLE MALLAZO                          35,45 

 Solera de 15 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de  
 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de  
 hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido  
 grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con ba-  
 rras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colo-  
 cadas a una separación de 1 m; juntas transversales cada 4 m; doble malla electrosoldada  
 15x15 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón  
 sintético y masilla bicomponente de alquitrán.  
 Incluye: Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme.  
 Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hor-  
 migón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y acondi-  
 cionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de  
 las juntas del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en  
 fresco en el hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. Numeración y  
 marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución de juntas  
 serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de prueba  
 para el hormigón de firme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
   
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO C09 MOBILIARIO URBANO                                                 
D40CF005      m3   DESMONTAJE SILLERÍA POST. UTIL.                                  208,34 

 M3. Desmontaje de sillares de piedra en arcos, pilastras, paredes,...etc, para posterior utiliza-  
 ción, consistente en: numeración de piedras, desmontaje, traslado a zona de almacenaje, i/p.p.  
 andamiaje.  
 DOSCIENTOS OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D40CMOB1      ud   DESMONTAJE, ACOPIO Y TRANSPORTE DEL MONUMENTO A LAS ENFERMERAS 689,00 

 Desmontado y retirada completa del monumento a las enfermeras para su reubicación. Compue-  
 to por  desmontado de cada elemento con medios manuales y grua, embalado para su protección  
 y carga y  transporte a almacenes Municipales, incluso p.p. de demolición de cimientos, realiza-  
 do por medios  manuales/mecanicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero Mu-  
 nicipal.  Medida la ud.  completa   
 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS  
MOB03         ud   REPOSICIÓN MONUMENTO A LAS ENFERMERAS                            458,16 

 Reposición completa del monumento a las enfermeras.  Inclido el traslado e instalación en su  
 nueva ubicacióncon medios mecánicos, desembalaje y limpieza.Incluida la realización de losa  
 de hormigón HA-25 100x100x40cm, anclajes mecanicos.Totalmente instala. Medida la ud.  com-  
 pleta   
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
D06LA000A     m3   REPOSICIÓN FUENTE DE SAN FERNANDO                                4.355,97 

 Ud. Reposición de Fuente de San Fernando. Sillería de piedra granítica acopiada anteriormente,  
 a una cara vista, en cualquier tipo de fábrica y grosor, recibida con mortero de cemento M 5 se-  
 gún UNE-EN 998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma. Inclu-  
 ye fontaneria interior y conexionado a red de acometida y de saneamiento. Reposición de dos  
 boquillas de latón con pulsador.totalmente conexionada y funcionando  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO   
 EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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TMK01         Ud   INSTALACIÓN DE KIOSKO                                            31.073,35 

 Ud. Kiosco prefabricado de construcción monobloque, de planta rectangular.Incluida la cimenta-  
 ción y anclaje al terreno. Cubierta a cuatro aguas y visera en el frente y los laterales.Frente equi-  
 pado con 4 puertas expositor articuladas. Equipamiento orientado a la venta de prensa u otras ac-  
 tividades, con aseo adaptado. Mobiliario, expositores y mostrador según actividad. Instalación  
 eléctrica de acometida, cuadro de control y protección, alumbrado y bases de enchufe según  
 R.E.B.T. Incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.  
 Totalmente instalado y funcionando.Incluido  conexionado a suministros, replanteo y costes indi-  
 rectos.  
 Diseño bajo aprobación del Excmo Concello de Lugo y dirección de obra.  
 TREINTA Y UN MIL SETENTA Y TRES  EUROS con  
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U15A060A      ud   APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO GALVANIZADO                  311,98 

 Suministro e instalacion de aparcabicis. Estructura metálica para aparcamiento de bicicletas fabri-  
 cada intregramente en acero inoxidable AISI 304.Realizado en tubo de sección Ø50mm. y con-  
 formado mediante curvado a diámetro 750mm. Altura del conjunto de 730mm. Acabado pulido.  
 Provisto de dos pies soldados mediante soldadura TIG para su empotramiento en tubo de acero  
 inoxidable de 30mm. de diámetro, con garras de amarre para asegurar su anclaje a pavimento.  
 Instalación mediante empotramiento en suelo 200mm y fijado con mortero Epoxi.  
 Modelo “ANEL” de SETGA, o similar.  
 TRESCIENTOS ONCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
U15BH020A     ud   BANCO TIPO 4                                                     1.330,83 

 Suministro y colocación de de asientos modulares monolíticos sin respaldo, en HPC (High Per-  
 formance Concrete) aligeradas internamente, con rebajo en la base., de color blanco. medidas  
 2400x600x440. Con sistema de nivelación. Totalmente instalado y anclado.  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
U15BT080A     ud   BANCO TIPO 2                                                     973,46 

 Suministro e instalación asiento individual modelo TEMPO de SETGA, o similar. Compuesto  
 por un pie de acero cortén sobre los que se apoya el asiendo formado por listones de madera de  
 iroko .Banco ergonómico cumpliendo la normativa establecida para mobiliario urbano.Los pies  
 están fabricados en acero cortén de espesor 15mm con granallado superficial y posterior proceso  
 controlado de activación y neutralización química del óxido que garantiza una acción protectora  
 frente a la corrosión atmosférica. 1ud formada por una chapa doblada en forma de U y con 4 per-  
 foraciones..Los asientos están fabricados por listones demadera iroko con cantos redondeados  
 para no dejar aristas. Listones tratados con barnizado lasur: 1 capa de HIDROXIL HX y 2 capas  
 de HIDROTER HT (por todas las caras y cantos). Totalmente instalado y anclado a suelo. Medi-  
 das segun plano de detalle de mobiliario.  
 NOVECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U15BM150A     ud   BANCO TIPO 3                                                     1.317,96 

 Suministro e instalación de Banco curvo modelo TEMPO II de SETGA, o similar. Compuesto  
 por dos pies de acero cortén sobre los que se apoya el asiendo formado por listones de madera  
 de iroko .Banco ergonómico cumpliendo la normativa establecida para mobiliario urbano.Los pies  
 están fabricados en acero cortén de espesor 15mm con granallado superficial y posterior proceso  
 controlado de activación y neutralización química del óxido que garantiza una acción protectora  
 frente a la corrosión atmosférica. 1ud formada por una chapa doblada en forma de U y con 2 per-  
 foraciones.1ud formada por un conjunto soldado (pata+respaldo),chapa en forma de U + 3 cha-  
 pas.Los asientos están fabricados por listones demadera iroko con cantos redondeados para no  
 dejar aristas. Listones tratados con barnizado lasur: 1 capa de HIDROXIL HX y 2 capas de HI-  
 DROTER HT (por todas las caras y cantos). Totalmente instalado y anclado a suelo. Medidas  
 segun plano de detalle de mobiliario.  
 MIL TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
U15BM280A     ud   BANCO TIPO 1                                                     2.309,06 

 Suministro e instalación de Banco modelo TEMPO de SETGA, o similar. Compuesto por dos  
 pies de acero cortén sobre los que se apoya el asiendo y respaldo formados por listones de ma-  
 dera de iroko con un reposabrazos de acero inoxidable. Banco asimétrico de una longitud total de  
 2400mm.  
 Asiento de 2000mm de largo. Banco ergonómico cumpliendo la normativa establecida para mobi-  
 liario urbano.Los pies están fabricados en acero cortén de espesor 15mm con granallado superfi-  
 cial y posterior proceso controlado de activación y neutralización química del óxido que garantiza  
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 una acción protectora frente a la corrosión atmosférica. 1ud formada por una chapa doblada en  
 forma de U y con 2 perforaciones.1ud formada por un conjunto soldado (pata+respaldo),chapa en  
 forma de U + 3 chapas.Los respaldos y asientos están fabricados por listones demadera iroko  
 con cantos redondeados para no dejar aristas. Listones tratados con barnizado lasur: 1 capa de  
 HIDROXIL HX y 2 capas de HIDROTER HT (por todas las caras y cantos). Totalmente instala-  
 do y anclado a suelo. Medidas segun plano de detalle de mobiliario.  
 DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
U15PM11A      ud   PAPELERA CIRCULAR ACERO 60L                                      894,57 

 Suministro e instalación de Papelera modelo “DISCRETION” de SETGA o similar. Fabricada  
 mediante envolvente en chapa de acero inoxidable, forma cilíndrica y dimensiones aproximadas  
 Ø300 mm. y h:800 mm., con cubilete Ø200 mm. y h:600 mm para extracción de residuos en  
 acero inoxidable y asidero o tirador abatible que se oculta en su interior. Proteccion antivandalica  
 mediante instalación de cerradura para evitar la extracción del cubilete interior. Sistema oculto de  
 anclaje a pavimento. Acabado a elegir por la Dirección Facultativa. Cada papelera se suministra  
 con los pernos y tornillería específica para su anclaje y nivelación. fijada al suelo con tornillería  
 inoxidable, instalada.  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U15JT0450A    ud   JARDINERA RECTANGULAR CORTÉN 1380x700x h130                      2.202,43 

 Suministro y colocación de jardinera ornamental de forma rectangular de 1380x700x h1300 cm  
 realizada en chapa plegada de acero cortén,  con 1 capa de imprimación y 2 capas de Fijador de  
 Acero Corten, instalada. Modelo Duo de Yter o similar.  
 DOS MIL DOSCIENTOS DOS  EUROS con CUARENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
U15RBF060A    ud   BOLARDO FIJO DE 1200mm                                           267,13 

 Suministro e instalación de Bolardo Fijo formado por cilindro de acero inoxidable de diámetro  
 Ø88.9 y 4mm de espesor, de 1.200 mm de altura, acabado a elegir por la Dirección Facultativa.  
 Tapa superior soldada y mecanizada para dejar bisel superior de 2mm. (Sin aristas). Tapa en  
 acabado pulido. Torneado superior para alojar banda reflectora. Grabado con el escudo del Ayun-  
 tamiento en tapa superior. El bolardo se instala embutido 190mm directamente en el pavimento  
 mediante la aplicación de un mortero de resina especifico. Modelo Dinamic de Setga o similar.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
TMA010        ud   ALCORQUE ÁRBOL METÁLICO DE ACERO                                 1.476,24 

 Reja modelo Radici de yter o similar, de 144x144 cm, para protección de alcorque, formada por  
 dos piezas de  de hierro acabado granallado, fijada a una superficie soporte. Incluso replanteo,  
 colocación del marco de acero galvanizado y eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C10 JARDINERIA Y RIEGO                                                
JSS010A       ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA                                             211,30 

 Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en contenedor estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
JPA01         ud   PARTERRE TIPO 1                                                  131,05 

  UD. Suministro, transporte y plantación de: 1x Azalea japónica, 5 x Tulbaghia violácea, 5 x  
 Festuca glauca. Totalmente instalado según planos de detalle. Incluidas divisiones con bordes  
 separadores de composite y borde exterior de encuentro con la piedra. Según detalles adjuntos.  
 Incluido geotextil.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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JPA02         ud   PARTERRE TIPO 2                                                  566,47 

 UD. Suministro, transporte y plantación de: 17 x Vinca minor Alba, 20 x Liriope muscari. Total-  
 mente instalado según planos de detalle. Incluidas divisiones con bordes separadores de compo-  
 site y borde  exterior de encuentro con la piedra. Según detalles adjuntos. Incluido geotextil y ba-  
 rrera antirraices con malla de polipropileno no tejido, de 100 cm de anchura y 0,8 mm de espe-  
 sor. El precio incluye la excavación de la zanja y el relleno perimetral posterior.  
 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
JSS010A2      ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA 12-14cm                                     108,59 

 Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en contenedor estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 CIENTO OCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
JSS010BP      ud   BETULA PENDULA                                                   211,30 

 Betula pendula calibre 12-14cm suministro en contenedor estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
IUR020        m    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PE100 DN40              7,22 

 Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por  
 tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y  
 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-  
 cima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios de conexión y. Totalmente  
 montada, conexionada y probada.   
   
   
   
 SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
IUR021        m    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PE40 DN20               5,33 

 Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por  
 tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8  
 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,  
 debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com-  
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios de conexión y. Totalmente montada,  
 conexionada y probada.   
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ACOMRR        ud   ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO                                      379,40 

 Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 4 m de longitud, que une la  
 red general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abasteci-  
 miento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exte-  
 rior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en  
 el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vi-  
 brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la  
 misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma  
 en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y  
 la red; llave de corte de 1 1/4" de diámetro, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada  
 en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,  
 colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada  
 superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la  
 red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente.. Totalmente montada, conexionada y  
 probada.   
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
CABEZR        ud   CABEZAL DE RIEGO EQUIPADO                                        1.106,36 

 Cabezal de riego consistente en preinstalación de contador de riego de 1 1/2" DN 40 mm, colo-  
 cado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución,  
 formada por dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de purga y válvula de reten-  
 ción, electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1 1/2"  
 de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador  
 de caudal, filtro de malla de 75 micras 1 1/2", programador electrónico para riego automático, pa-  
 ra 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa alimentación por transforma-  
 dor 230/24 V interno con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas simultá-  
 neamente. Incluso hornacina de hormigón, arqueta, marco y tapa de fundición dúctil para registro  
 y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso programación.  
    
 MIL CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
RRBP          m2   RED DE RIEGO LOCALIZADO DE BAJA PRESIÓN (INUNDADORES O GOTEO)    3,53 

 Instalación completa y probada de sistema de riego localizado y automatizado, con unidades de  
 control, cajas de conexión y reguladores de presión, tendido de peines de goteo/inundadores, i  
 p.p. de pequeno material, accesorios, valvulería y piezas especiales.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
RRAP          m2   RED DE RIEGO A PRESIÓN (ASPERSORES Y/O DIFUSORES)                3,50 

 Instalación completa y probada de sistema de riego localizado y automatizado, con unidades de  
 control, cajas de conexión y reguladores de presión, tendido de anillos de distribución y emisores  
 (aspersores y/o difusores), i p.p. de pequeno material, accesorios, valvulería y piezas especia-  
 les.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C11 ARQUEOLOGÍA                                                       
CONT.ARQ.01   ud   CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO                               8.235,30 

 Seguimiento y control arqueológico durante la ejecución de las obras realizado por técnicos com-  
 petentes, conforme al Servicio Municipal de Arqueología, incluyendo:  
   
 - Redacción de proyectos  
 - Informes de incidencia  
 - Estudio de materiales muebles  
 - Georeferenciación de los restos y estructuras encontradas  
 - Prospecciones superficiales selectivas  
 - Inspecciones de la zona objeto de intervención  
   
   
 OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C12 VARIOS                                                            
IMPRE         PA   IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                         6.000,00 

 Partida alzada a justificar para posibles afecciones a servicios existentes (conducciones, tuberías  
 de abastecimiento, acometidas de todo tipo....), realización de acoples de conexiones en tuberías  
 imprevistas. i. p.p de tubería, excavaciones, transporte y pequeño material y pequeñas actuacio-  
 nes derivadas de reposiciones no contempladas.  
 SEIS MIL  EUROS  
MODF.APARC    PA   MODIFICACIÓN DE ACCESOS APARCAMIENTO PLAZA DE FERROL             32.500,00 

 Partida alzada a justificar para modificación de accesos de aparcamiento subterráneo, incluyendo  
 borrado y repintado de señalización horizontal, símbolos y plazas de aparcamiento. Retira de an-  
 tiguos y colocación de nuevos sensores de presencia y detectores de peatones y/o vehículos.  
 Retirada de equipos de control de acceso antiguos y colocación de nuevos, totalmente instala-  
 dos, conexionados y puesta en marcha, incluyendo máquinas de entrada y salida, cámaras de  
 lectura de matrículas, barreras de entrada y salida, cambio de portones, cambio de poste P infor-  
 mativa, cambio de señalización vertical interior, cambio de arquetas, canalizaciones, etc.  
 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS  EUROS  
ESTUDIOESTRUC PA   ESTUDIO, ANALISIS ESTRUCTURAL Y ENSAYOS                          2.900,00 

 Partida alzada a justificar para la caracterización de armados y análisis estructural de estado de  
 estructura de aparcamiento.  Determinación de espesores de pavimentos y de tierras, caracteri-  
 zación de cargas de elementos espaciales, determinación de geometría armaduras mediante eje-  
 cución de catas  y taladros, con reparación posterior de las zonas afectadas, etc. Incluyendo es-  
 tudio e informe firmado por técnico competente.  
 DOS MIL NOVECIENTOS  EUROS  

CAPÍTULO C13 CONTROL DE CALIDAD                                                
PCCAJ         PA   CONTROL DE CALIDAD                                               24.388,10 

 Partida alzada a justificar para cumplimiento del control de calidad de la obra , según condiciones  
 el Plan de control de calidad del proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO   
 EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
PRCD          PA   GESTIÓN DE RESIDUOS                                              14.289,92 

 Partida alzada a justificar para cumplimiento del Estudio de gestión de residuos de construcción y  
 demolición, según condiciones del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición  
 del proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS 
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PSYS          PA   SEGURIDAD Y SALUD                                                15.739,42 

 Costes derivados del mantenimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en las obras, in-  
 cluyendo protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones, formación de los tra-  
 bajadores en materia de seguridad, y cualquier medio necesario para garantizar la seguridad en  
 la obra. Según presupuesto detallado en el Estudio de Seguridad y Salud.  
 QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 

 

La Arquitecta autora del Proyecto: El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

 

 

 

 

Fdo.: Silvia Alonso González 

 

 

 

 

Fdo.: Sergio Daniel Orosa López 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO C01 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                                
E01002        m2   DEMOL. FIRME EXISTENTE Y OTROS                                    

 Demolición y levantado del firme existente en calzada o acera de cualquier material, incluso hor-  
 migón armado con conectores, para todo tipo de obras, encuentros con calles, apertura de zanjas  
 para colocación de servicios, cajeados para paquetes de firme o en bordes de calzada para recti-  
 ficación de trazado o colocación de rígola, hasta 55cms de profundidad, previa retirada con recu-  
 peración de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados. Incluso parte pro-  
 porcional de retirada de señalización vertical, árboles, mobiliario y elementos en las zonas afecta-  
 das. A unidade inclúe el replanteo previo de la demolición autorizada por la Dirección de Obra,  
 corte previo del firme con disco hasta un tercio de su espesor, posterior demolición por medios  
 mecánicos, y carga y transporte a vertedero autorizado.  
 Mano de obra ......................................................... 6,36 

 Maquinaria .............................................................. 7,01 

 Resto de obra y materiales .................................... 0,13 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 13,50 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 14,31 
E01002P       m2   DEMOL. FIRME EXISTENTE Y OTROS - ZONA DEL PARKING SUBTERR.        

 Demolición y levantado del firme existente en calzada o acera de cualquier material, incluso hor-  
 migón armado con conectores, para todo tipo de obras, encuentros con calles, apertura de zanjas  
 para colocación de servicios, cajeados para paquetes de firme o en bordes de calzada para recti-  
 ficación de trazado o colocación de rígola, hasta alcanzar la profundidad del parking, previa retira-  
 da con recuperación de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados. Incluso  
 parte proporcional de retirada de señalización vertical, árboles, mobiliario y elementos en las zo-  
 nas afectadas. La unidad incluye el replanteo previo de la demolición autorizada por la Dirección  
 de Obra, corte previo del firme con disco hasta un tercio de su espesor, posterior demolición por  
 medios mecánicos, y carga y transporte a vertedero autorizado.  
 Mano de obra ......................................................... 6,36 

 Maquinaria .............................................................. 11,14 

 Resto de obra y materiales .................................... 0,18 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 17,68 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 18,74 
EXCAVZANPOZ   m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                   

 Excavación de zanja y/o pozo en todo tipo de terreno, incluso roca y hormigón, con retroexca-  
 vadora y carga del material sobre camión para transporte a vertedero o lugar de empleo. Ancho  
 mínimo de la zanja en la base igual al diámetro exterior del tubo más veinte cm a cada lado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,58 

 Maquinaria .............................................................. 6,12 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 7,70 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 8,16 
RELLZANJPOZ   m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                  

 Relleno de zanjas y pozos con material adecuado procedente de la excavacion y/o préstamo,  
 con medios mecánicos, extendido, humectación, compactacion realizado en tongadas de 20cm  
 de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado y rasanteo.  
 Mano de obra ......................................................... 1,64 

 Maquinaria .............................................................. 1,57 

 

 Suma la partida ...................................................... 3,21 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,40 
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MATSSPREST    m3   SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO                                    

 Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material de la excavación al lugar de em-  
 pleo hasta 10 km de distancia, incluso canon de préstamos. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3.   
 Mano de obra ......................................................... 0,10 

 Maquinaria .............................................................. 3,56 

 Resto de obra y materiales .................................... 2,33 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 5,99 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 6,35 
RET.AMI       m    RETIRADA DE CANALIZACIÓN CON AMIANTO I/TRANSPORTE Y GESTIÓN       

 Extracción, encapusado, paletizado y transporte de elementos de fibrocemento con amianto pro-  
 cedentes de demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos según  
 Real Decreto 396/2006. Incluye: Tramitación administrativa, elaboración, presentación y segui-  
 miento del plan de trabajo, instalación y puesta en servicio de unidad de descontaminación, medi-  
 ción higiénica personal, mano de obra de retirada y encapsulamiento de tuberías, medios auxilia-  
 res y de seguridad, transporte de residuos tóxicos y peligrosos, emisión de certificados de trans-  
 porte y de gestión de residuos peligrosos y canon de vertido por entrega a gestor autorizado de  
 residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto.  
   
 Mano de obra ......................................................... 9,78 

 Maquinaria .............................................................. 16,03 

 Resto de obra y materiales .................................... 0,91 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 26,72 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 28,32 
DUI030        ud   DESMONTAJE DE FAROLA c/RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACOPIO          

 Desmontaje de farola con columna de acero o fundición, de hasta 6m m de altura, con recupera-  
 ción del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución  
 del proceso inverso al de su instalación, y carga sobre camión o contenedor. El precio incluye el  
 desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, incluso la demolición de la cimenta-  
 ción.  
 Mano de obra ......................................................... 36,63 

 Maquinaria .............................................................. 79,59 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 116,22 

 Costes indirectos .................................  6,00% 6,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 123,19 

CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
PVC200AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D200 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-  
 cima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  
 piezas especiales.  
   
 Mano de obra ......................................................... 4,41 

 Maquinaria .............................................................. 2,75 

 Resto de obra y materiales .................................... 23,38 

 Suma la partida ...................................................... 30,54 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 32,37 
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PVC200HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D200 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso,  
 juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 4,41 

 Maquinaria .............................................................. 1,67 

 Resto de obra y materiales .................................... 38,43 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 44,51 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 47,18 
PVC315AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D315 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-  
 cima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  
 piezas especiales.  
 Mano de obra ......................................................... 5,68 

 Maquinaria .............................................................. 3,77 

 Resto de obra y materiales .................................... 54,44 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 63,89 

 Costes indirectos .................................  6,00% 3,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 67,72 
PVC315HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D315 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso,  
 juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
 Mano de obra ......................................................... 5,68 

 Maquinaria .............................................................. 2,34 

 Resto de obra y materiales .................................... 75,86 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 83,88 

 Costes indirectos .................................  6,00% 5,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 88,91 
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PVC400AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D400 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-  
 cima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  
 piezas especiales.  
   
 Mano de obra ......................................................... 6,63 

 Maquinaria .............................................................. 4,62 

 Resto de obra y materiales .................................... 87,06 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 98,31 

 Costes indirectos .................................  6,00% 5,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 104,21 
PVC400HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D400 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso,  
 juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 6,63 

 Maquinaria .............................................................. 2,92 

 Resto de obra y materiales .................................... 113,59 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 123,14 

 Costes indirectos .................................  6,00% 7,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 130,53 
PVC500AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D500 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 500 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-  
 cima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  
 piezas especiales.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 6,65 

 Maquinaria .............................................................. 5,73 

 Resto de obra y materiales .................................... 150,06 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 162,44 

 Costes indirectos .................................  6,00% 9,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 172,19 
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POZO2M        ud   POZO REGISTRO HM "in situ" D=100cm h=2,00m                        

 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 encofrado a una cara y 20  
 cm. de espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono  
 asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fun-  
 dición hormigonable D400 UNE EN-124 (incluso hormigón y marcado), recibido de pates, con  
 medios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la  
 formación del pozo.  
 Mano de obra ......................................................... 142,86 

 Maquinaria .............................................................. 160,33 

 Resto de obra y materiales .................................... 475,46 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 778,65 

 Costes indirectos .................................  6,00% 46,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 825,37 
INCREMPOZO    m    INCREMENTO PRODUNDIDAD POZO REGISTRO HM "in situ" D=100cm         

 Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa  
 HM-30/B/20/X0+XA2 encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares,  
 pates y su recibido, sin incluir la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta  
 la formación del pozo.  
 Mano de obra ......................................................... 47,39 

 Maquinaria .............................................................. 36,29 

 Resto de obra y materiales .................................... 101,64 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 185,32 

 Costes indirectos .................................  6,00% 11,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 196,44 
CANPOL150     m    CANAL HORMIGÓN POLÍMERO + REJILLA RANURADA                        

 Suministro e instalación de canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar, modelo MultiV+  
 R150G10R, ancho exterior 186mm, ancho interior 150mm, altura externa 220mm y con sección  
 hidráulica 218cm2, con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de  
 aguas pluviales, sección en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente diseñada para  
 tramos de canal sin pendiente longitudinal, con perfil galvanizado para protección lateral, sistema  
 de fijación sin tornillos Rapidlock, con 8 puntos de fijación por metro lineal, incluso unidad de reji-  
 lla ranurada de acero galvanizado, modelo GRL 150ROD de longitud 1m, con clase de carga  
 D-400 según norma EN-1433, clase de carga D-400 asentada sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/X0 de 15cm de espesor y recubrimiento lateral de 15cm, incluso p.p. de excava-  
 ción, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material, acceso-  
 rios y medios auxiliares, realización de unión con pavimento mediante resina epoxi, totalmente  
 terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 23,45 

 Maquinaria .............................................................. 1,12 

 Resto de obra y materiales .................................... 236,14 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 260,71 

 Costes indirectos .................................  6,00% 15,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 276,35 
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ARQUETCAN     ud   ARQUETA Y MÓDULO DE REGISTRO HORMIGÓN POLÍMERO + REJILLA          

 Suministro e instalación de arqueta de drenaje lineal de hormigón polímero AR150G o similar con  
 rejilla de acero galvanizado clase D-400 GRL 150 RODMA, conjunto formado por arqueta con  
 rejilla lineal de mínimo impacto visual e instalación enterrada de 186mm de ancho, 500mm de lar-  
 go y 590mm de altura, rejilla registrable compuesta de marco exterior y rejilla extraíble configura-  
 da en forma de L de altura 107mm, ancho de 9,8mm, de acero galvanizado para montaje sobre  
 bastidor empotrado a arqueta. Castillo galvanizado CR150 para la recogida de hojas. Con sali-  
 das premarcadas con junta estanca trilabial de 110-160-200mm de diámetro. Incluso p.p. de co-  
 nexión a saneamiento totalmente terminada, incluso p.p. de excavación, compactado y encofra-  
 do si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares. Recibida con  
 hormigón HM-20/P/20/X0 con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.   
 Mano de obra ......................................................... 23,45 

 Maquinaria .............................................................. 1,12 

 Resto de obra y materiales .................................... 592,62 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 617,19 

 Costes indirectos .................................  6,00% 37,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 654,22 
ENTROQUESAN   ud   ENTRONQUE TUBERÍA SANEAMIENTO                                     

 Entronque de tuberías proyectadas de saneamiento con colectores existentes, o conexionado de  
 colector existente con nuevo pozo de registro. Se incluye excavación en todo tipo de terreno en  
 zanjas con talud 1/5 según documentación de planos, desconexiones provisionales y reparacio-  
 nes precisas de servicios existentes y mantenimiento en uso de los servicios durante la ejecu-  
 ción de las obras, incluso demolición de aquellos elementos subterráneos de obra de fábrica que  
 sean precisos, con perforación del pozo o corte de la tubería existente, incluso recibido de la mis-  
 ma, y relleno de la zanja con productos adecuados procedentes de la excavación, en tongadas  
 de espesor no superior a 20 cm, sin piedras en su primera tongada, debidamente extendidas, hu-  
 midificadas y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo próctor nor-  
 mal, incluso transporte de material sobrante a otros puntos de las obras donde se precise o a ver-  
 tedero a cualquier distancia, previa consulta a la Dirección Facultativa.  
 Mano de obra ......................................................... 54,23 

 Maquinaria .............................................................. 73,20 

 Resto de obra y materiales .................................... 91,25 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 218,68 

 Costes indirectos .................................  6,00% 13,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 231,80 
ACOMFEC       ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA A RED GENERAL DE SANEAMIENTO EN PVC D160   

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, con la longitud necesaria, for-  
 mada por: excavación mecánica de zanja del terreno, colocación de tubería de PVC de pared  
 compacta de color teja, tipo SN-4, con un diámetro de 160 mm. y unión por junta elástica  
 UNE-EN 1401, conexión a pozo de registro preferentemente o directa a tubo mediante injerto es-  
 tanco, tapado posterior, retirada y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.  
 Mano de obra ......................................................... 47,25 

 Maquinaria .............................................................. 24,83 

 Resto de obra y materiales .................................... 114,57 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 186,65 

 Costes indirectos .................................  6,00% 11,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 197,85 
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ACOMPLUV      ud   ACOMETIDA DE BAJANTE DE PLUVIALES EN PVC D200                     

 Acometida de bajante a la red general municipal de pluviales, con la longitud media de 6m, for-  
 mada por: excavación mecánica de zanja del terreno, colocación de tubería de PVC de pared  
 compacta de color teja, tipo SN-4, con un diámetro de 200 mm. y unión por junta elástica  
 UNE-EN 1401, conexión a pozo de registro preferentemente o directa a tubo mediante injerto es-  
 tanco, tapado posterior, retirada y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.  
 Mano de obra ......................................................... 70,88 

 Maquinaria .............................................................. 37,24 

 Resto de obra y materiales .................................... 204,67 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 312,79 

 Costes indirectos .................................  6,00% 18,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 331,56 
ARQ30X30SITU  ud   ARQUETA DE REGISTRO 30x30cm s/TAPA                                

 Arqueta de registro en conexión de bajantes, de hormigón in situ HM-20/P/20/X0, de 30x30cm,  
 sin tapa, totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 12,51 

 Resto de obra y materiales .................................... 25,35 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 37,86 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 40,13 
IMBORN25X50   ud   IMBORNAL HORMIGÓN EN MASA IN SITU 25x45cm c/REJILLA D400          

 Formación de imbornal de hormigón en masa "in situ" HM-20/P/20/X0, de 25x45x80 cm, reali-  
 zado sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada  
 de poliuretano de 45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm y reji-  
 lla de fundición dúctil normalizada, clase D-400 según UNE-EN 124, compatible con superficies  
 de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mis-  
 mo tipo, enrasada al pavimento. Colocación y retirada de encofrado recuperable de chapa metáli-  
 ca Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe.  
 Mano de obra ......................................................... 48,42 

 Resto de obra y materiales .................................... 170,46 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 218,88 

 Costes indirectos .................................  6,00% 13,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 232,01 

CAPÍTULO C03 ABASTECIMIENTO                                                    
U06TUE070     m    TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=250mm                  

 Tubería de fundición dúctil de DN 250 mm de diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con  
 revestimiento exterior de aleación de Zinc (200g/m2) y revestimiento interior de cemento según  
 UNE-EN 197-1:2011, para una presión nominal máxima de 65 bar colocada en zanja sobre ca-  
 ma de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-  
 na, i/p.p. de junta automática flexible EPDM colocada y medios auxiliares, incluso excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. i/p.p. codos, tes, banda de señalización,  
 reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales con su correspondiente refuerzo en hormi-  
 gón según planos de detalle, i/ retirada de tubería existente con transporte de productos sobrantes  
 a vertedero o lugar que especifique la Dirección Facultativa. Medida la unidad completa, total-  
 mente instalada, probada y en condiciones de uso.  
   
 Mano de obra ......................................................... 12,27 

 Maquinaria .............................................................. 11,23 

 Resto de obra y materiales .................................... 98,50 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 122,00 

 Costes indirectos .................................  6,00% 7,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 129,32 
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U06TUE040     m    TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=125mm                  

 Tubería de fundición dúctil de DN 125 mm de diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con  
 revestimiento exterior de aleación de Zinc (200g/m2) y revestimiento interior de cemento según  
 UNE-EN 197-1:2011, para una presión nominal máxima de 102 bar colocada en zanja sobre ca-  
 ma de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-  
 na, i/p.p. de junta automática flexible EPDM colocada y medios auxiliares, incluso excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. i/p.p. codos, tes, banda de señalización,  
 reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales con su correspondiente refuerzo en hormi-  
 gón según planos de detalle, i/ retirada de tubería existente con transporte de productos sobrantes  
 a vertedero o lugar que especifique la Dirección Facultativa y p.p. de tubo PEAD de diámetro su-  
 ficiente colocado visto y anclado sobre rasante y enganchado a red y acometidas existentes pa-  
 ra By-pass reutilizado provisional. Medida la unidad completa, totalmente instalada, probada y en  
 condiciones de uso.  
 Mano de obra ......................................................... 9,51 

 Maquinaria .............................................................. 7,73 

 Resto de obra y materiales .................................... 58,83 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 76,07 

 Costes indirectos .................................  6,00% 4,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 80,63 
U06VVC140     ud   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=125 mm i/ volante             

 Válvula de compuerta de fundición dúctil de 125 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN  
 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero  
 inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión no-  
 minal máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de  
 unión incluso y accesorios, incluso dado de anclaje y volante colocado, completamente instala-  
 da.   
 Mano de obra ......................................................... 23,63 

 Resto de obra y materiales .................................... 257,01 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 280,64 

 Costes indirectos .................................  6,00% 16,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 297,48 
U06VVC170     ud   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=250 mm i/ volante             

 Válvula de compuerta de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN  
 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero  
 inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión no-  
 minal máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de  
 unión incluso y accesorios, incluso dado de anclaje y volante colocado, completamente instala-  
 da.   
   
 Mano de obra ......................................................... 44,10 

 Maquinaria .............................................................. 58,39 

 Resto de obra y materiales .................................... 960,82 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 1.063,31 

 Costes indirectos .................................  6,00% 63,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1.127,11 
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E04014        ud   BOCA DE RIEGO CIERRE ELAST. D-45                                  

 Boca de riego cierre elástico de diámetro 40 mm. modelo municipal, racor tipo BARCELONA,  
 colocada en acera, acoplada a tubería de fundición de cualquier diámetro y unión en brida, con  
 arqueta, cuerpo y cabeza de fundición ductil, tapa de fundición ductil cierre prensaestopas revesti-  
 do en EPDM y resistente al paso de vehículos pesados, incluyendo además:  
 - 1 Collarín de acometida en fundición ductil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada a  
 1 1/2"; bandas con su correspondiente tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a tubería de  
 acero inoxidable, para acoplar a tubería de fundición de cualquier diámetro.  
 - 2 Enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de  1 1/2" 50 mm.  
 - 1 Brida de acero roscada DN 40-1 1/2".  
 Se incluyen excavaciones en todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar  
 de empleo o vertedero autorizado a cualquier distancia, montaje, junta de goma, tornillería cincada  
 necesaria. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 34,65 

 Resto de obra y materiales .................................... 214,99 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 249,64 

 Costes indirectos .................................  6,00% 14,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 264,62 
E04015        ud   BOCA DE INCENDIO CIERRE ELAST. D-80                               

 Boca de incendio cierre elástico diámetro 80 mm. modelo municipal, racor tipo BARCELONA de  
 70 mm. colocada en acera, acoplada a tubería de fundición de cualquier diámetro y unión en bri-  
 da taladrada, con arqueta, cuerpo y cabeza de fundición ductil, tapa de fundición ductil cierre  
 prensaestopas revestido en EPDM y resistente al paso de vehículos pesados, incluyendo ade-  
 más:  
 - 1 Collarín de acometida en fundición ductil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada a  
 3"; bandas con su correspondiente tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a tubería de acero  
 inoxidable, para acoplar a tubería de fundición de diámetro mayor o igual a 150 mm. O T de fun-  
 dición ductil para diámetro menor del 150 mm. con salida a brida de acero roscada de diámetro  
 80-3".  
 - 2 Enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de 3"-90 mm.  
 - 1 Brida de acero roscada DN 80-3".  
 Se incluyen excavaciones en todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar  
 de empleo o vertedero autorizado a cualquier distancia, montaje, junta de goma, tornillería cincada  
 necesaria. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 40,95 

 Resto de obra y materiales .................................... 484,90 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 525,85 

 Costes indirectos .................................  6,00% 31,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 557,40 
E04012        ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DN 40 PN 16                                

 Acometida domiciliaria, de DN 40 mm o del existente en caso de ser superior. de diámetro nomi-  
 nal desde tubería de fundición de cualquier diámetro formada por: collarín de acometida en fundi-  
 ción ductil con salida roscada a 1,5" bandas de acero inoxidable con su correspondiente tornille-  
 ría, para acoplar a tubería de fundición o pieza especial de fundicion en T para acometidas de DN  
 superior a un tercio del diametro de la tuberia principal; tres enlaces mixto rosca macho de latón  
 para p.e. tipo RESI o similar de 1,5"-40 mm., un codo de latón longitud necesaria de tuberia de  
 P.E. DN 40 mm. PN 16 atm conectando a la acometida interior; válvula de esfera PN 16 de la-  
 tón e 1/2" con cuadradillo de maniobra, arqueta para acometida domiciliaria de 30x30 cm. en hor-  
 migón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm. de espesor; incluso excavación en todo tipo de terre-  
 no, con transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero autorizado, montaje, sin  
 tapa, ejecutado según plano de detalle.  
 Mano de obra ......................................................... 39,92 

 Maquinaria .............................................................. 5,35 

 Resto de obra y materiales .................................... 103,38 

 Suma la partida ...................................................... 148,65 

 Costes indirectos .................................  6,00% 8,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 157,57 
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E04017        ud   ARQUETA VALVULA IN SITU D=1m                                      

 Arqueta para válvula, purgador o ventosa de abastecimiento de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/X0. de sección circular con diámetro interior de 1 m., ejecutado según planos de de-  
 talle, con pared de 15 cms de espesor y  solera de 20 cm. de espesor, incluso p.p. de reducción  
 troncocónica céntrica o excéntrica en la parte superior, incluso excavación en todo tipo de terreno  
 con transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado encofrado, vertido y vibrado del  
 hormigón, desencofrado e incluso sumidero de PVC y tubo de PVC de pared compacta para de-  
 sagüe a pozo de registro más cercano, incluso p.p. de trabajos de conexión de entronques y  
 unión con canalizaciones totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P., incluso cerco y tapa  
 de fundición hormigonable D400 UNE EN-124 (incluso hormigón y marcado).  
 Mano de obra ......................................................... 51,28 

 Maquinaria .............................................................. 84,68 

 Resto de obra y materiales .................................... 305,01 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 440,97 

 Costes indirectos .................................  6,00% 26,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 467,43 
E04018        ud   ENTRONQ TUB DN125 CON DISTR EXIST                                 

 Entronque de tuberías proyectadas DN 125 de abastecimiento con redes existentes de diámetro  
 inferior o igual a 250 mm., incluso excavación de todo tipo de terreno con transporte de productos  
 sobrantes a vertedero autorizado, corte de tubería existente, montaje de todos los elementos, in-  
 cluso tes, codos, enlaces, reducciones, todo en función ductil, y en general todo tipo de piezas  
 especiales, incluso válvula de derivación con su correspondiente arqueta de registro, cerco y ta-  
 pa de fundición hormigonable D400 UNE EN-124 (incluso hormigón y marcado), según planos  
 de detalle, con refuerzos de hormigón HM-20/B/20/X0. según plano de detalle, arena de asiento  
 de 15 cm. de espesor, debidamente compactada y relleno de la zanja, según P.P.T.P. y docu-  
 mentación de planos.  
 Mano de obra ......................................................... 58,18 

 Maquinaria .............................................................. 85,09 

 Resto de obra y materiales .................................... 566,61 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 709,88 

 Costes indirectos .................................  6,00% 42,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 752,47 
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CAPÍTULO C04 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
EMEDAR01C     Ud   CONJUNTO COLUMNA DE 5 M DE ALTURA CON 6 PROYECTORES LED 18,6 W    

 Suministro e instalación de conjunto formado por:  
 - columna modelo SRL 5.0 de SETGA o equivalente de 5 m de altura, formada por fuste de sec-  
 ción circular Ø115 mm de acero al carbono S-235-JR, con protección contra la corrosión a tra-  
 vés de galvanización en caliente por inmersión. Bridas acopladas de sección interior igual a la  
 columna para sujeción de 6 proyectores. Portezuela de dimensiones 100x30mm. y altura 1000  
 mm. Placa circular Ø 365 mm para anclaje de la columna, con interdistancia entre pernos de  
 200x200 mm. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos com-  
 ponentes en color estándar RAL9006 (opcional cualquier RAL a definir por la Dirección de Obra),  
 previa aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida. Columna certificada bajo la Nor-  
 ma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. Incluye base de pernos M16x500, en acero zin-  
 cado y la tornillería para su correcto anclaje y nivelación, junto a plato embellecedor fabricado en  
 acero inoxidable de Ø440 mm.Incluye asimismo la pp de obra civil correspondiente a la  ejecu-  
 ción de la cimentación correspondiente y los medios de elevación necesarios para su instalación.  
 Incluso parte proporcional de desmontaje de las columnas y luminarias existentes y traslado a lu-  
 gar de acopio.  
 - 6 proyectores modelo ACENTUAL de SETGA o equivalente, de 18,6 W con chasis principal  
 en aluminio mecanizado y anodizado que actúa como soporte y disipador. Carcasa de acero ino-  
 xidable con acabado según demanda. Pintado opcional. Cierre de vidrio templado y serigrafiado.  
 Módulo óptico multiconfigurable con lentes de alto rendimiento para obtener curvas adaptadas al  
 espacio a iluminar, permitiendo así la mayor optimización del consumo energético. Conector es-  
 tanco IP68. - 8 LED de alto rendimiento. Temperatura de color 3000K. Multiconfigurable DRI-  
 VER/FUENTE ALIMENTACIÓN: Diseño compacto y totalmente encapsulado. Protección de  
 cortocircuito y circuito abierto. Corriente de salida ajustable. Externalizado (Favorece el manteni-  
 miento). Factor de potencia >0,95. IP 66/68. IK 08. Marcado CE  
 Mano de obra ......................................................... 157,50 

 Resto de obra y materiales .................................... 3.987,74 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 4.145,24 

 Costes indirectos .................................  6,00% 248,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4.393,95 
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EMEDAR01CDMX  Ud   CONJUNTO COLUMNA DE 5 M DE ALTURA CON 6 PROYECTORES LED 18,6 W R  

 Suministro e instalación de conjunto formado por:  
 - columna modelo SRL 5.0 de SETGA o equivalente de 5 m de altura, formada por fuste de sec-  
 ción circular Ø115 mm de acero al carbono S-235-JR, con protección contra la corrosión a tra-  
 vés de galvanización en caliente por inmersión. Bridas acopladas de sección interior igual a la  
 columna para sujeción de 6 proyectores. Portezuela de dimensiones 100x30mm. y altura 1000  
 mm. Placa circular Ø 365 mm para anclaje de la columna, con interdistancia entre pernos de  
 200x200 mm. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos com-  
 ponentes en color estándar RAL9006 (opcional cualquier RAL a definir por la Dirección de Obra),  
 previa aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida. Columna certificada bajo la Nor-  
 ma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. Incluye base de pernos M16x500, en acero zin-  
 cado y la tornillería para su correcto anclaje y nivelación, junto a plato embellecedor fabricado en  
 acero inoxidable de Ø440 mm.Incluye asimismo la pp de obra civil correspondiente a la  ejecu-  
 ción de la cimentación correspondiente y los medios de elevación necesarios para su instalación.  
 Incluso parte proporcional de desmontaje de las columnas y luminarias existentes y traslado a lu-  
 gar de acopio.  
 - 6 proyectores modelo ACENTUAL de SETGA o equivalente, de 18,6 W con chasis principal  
 en aluminio mecanizado y anodizado que actúa como soporte y disipador. Carcasa de acero ino-  
 xidable con acabado según demanda. Pintado opcional. Cierre de vidrio templado y serigrafiado.  
 Módulo óptico multiconfigurable con lentes de alto rendimiento para obtener curvas adaptadas al  
 espacio a iluminar, permitiendo así la mayor optimización del consumo energético. Conector es-  
 tanco IP68. - 8 LED de alto rendimiento. Temperatura de color 3000K. Multiconfigurable DRI-  
 VER/FUENTE ALIMENTACIÓN: Diseño compacto y totalmente encapsulado. Protección de  
 cortocircuito y circuito abierto. Corriente de salida ajustable. Externalizado (Favorece el manteni-  
 miento). Factor de potencia >0,95. IP 66/68. IK 08. Marcado CE.  
 Includo parte proporcional de tecnología optoelectrónica LED COLOUR COMPACT® O EQUI-  
 VALENTE multi-configurable con sistema de control DMX de 4 canales.  
 Mano de obra ......................................................... 157,50 

 Resto de obra y materiales .................................... 4.599,56 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 4.757,06 

 Costes indirectos .................................  6,00% 285,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5.042,48 
EMEDAR01D     Ud   RETROFIT 25 W                                                     

 Suministro e instalación de retrofit 25 W modelo RTF-024 de Setga o equivalente de característi-  
 cas:   
 -Disipador de aluminio extruido 6063-T6 anodizado.  
 -Bastidor de aluminio termolacado NEGRO.  
 Óptica de 24 LED de alto rendimiento en módulos de x12 LEDs con conector para su fácil repo-  
 sición de forma independiente. Tª de color estándar 3000ºK  e Índice de reproducción cromática  
 IRC = 80. Máxima precisión óptica mediante el empleo de fotometrías multiconfigurables.  
 Driver electrónico de diseño compacto y totalmente encapsulado de corriente constante regulable.  
 - Montaje en bastidor de aluminio extraíble para un fácil mantenimiento.  
 - Protección de cortocircuito, circuito abierto, sobretemperatura, sobrecarga, ...  
 - Factor de potencia = 0,97.  
 -Sistema de regulación autónomo en tiempos y niveles: AST / ORT. (Opcional: 1-10V / 0-10V /  
 DALI / DALI-2/ …).  
 - Posibilidad de reprogramación: mediante interfaz NFC o a través de la red eléctrica  sin cablea-  
 do adicional.  
 Protector contra sobretensiones = 10kV.  
 Luminaria IP 66   
 Luminaria IK 08/10  
 Clase eléctrica I  
 Marcado CE  
 Mano de obra ......................................................... 157,50 

 Resto de obra y materiales .................................... 293,43 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 450,93 

 Costes indirectos .................................  6,00% 27,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 477,99 
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EMEDAR08      Ud   CUADRO GENERAL ALUMBRADO PÚBLICO 4 CIRCUITOS                      

 Cuadro de protección y control de alumbrado público, trifásico para 4 circuitos de salida montado  
 en armario CAU-1 en envolventes normalizadas según normativa del concello de Lugo con los  
 elementos de protección y control necesarios, incluso reloj astronómico, descargador de sobre-  
 tensiones atmosféricas, sistema de regulación del flujo luminoso, toma monofásica,luz, interruptor  
 general, protección automática y diferencial por circuito de salida, protección controlador DMX.  
 Totalmente, conexionado, cableado, incluso pp de obra civil para cimentación. Incluye legaliza-  
 ción y OCA.  
 Mano de obra ......................................................... 378,00 

 Resto de obra y materiales .................................... 8.766,34 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 9.144,34 

 Costes indirectos .................................  6,00% 548,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 9.693,00 
EMEDAR08A     Ud   CONTROLADOR RGBW                                                  

 Suministro e instalación de controlador DMX RGBW para programación de equipos de ilumina-  
 ción, incluye envolvente, parte proporcional de cableado y pequeño material, instalado en ubica-  
 ción a designar por la D.O  
 Mano de obra ......................................................... 126,00 

 Resto de obra y materiales .................................... 4.638,78 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 4.764,78 

 Costes indirectos .................................  6,00% 285,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5.050,67 
EMEDAR02      Ud   CAJA CONEXIONES                                                   

 Caja de conexiones estanca tapa opaca de medidas 100x100x45 mm con bornes conexionado  
 y cableado hasta luminaria. Suministro, colocación y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 15,75 

 Resto de obra y materiales .................................... 4,46 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 20,21 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 21,42 
EMEDAR022     Ud   ARQUETA 60x60 CM                                                  

 Arqueta de 60x60 cm. ejecutada con HM-20 para paso de canalización 4 tubos, y puestas a tie-  
 rra, incluso marco y tapa clase D-400. Incluso excavación, relleno y protección de cableado con  
 espuma de poliuretano, arena, mortero de cemento y fijación de tapas al marco.  
 Mano de obra ......................................................... 94,50 

 Resto de obra y materiales .................................... 135,24 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 229,74 

 Costes indirectos .................................  6,00% 13,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 243,52 
EMEDAR03      Ml   CABLE 0,6/1kV 1x6 mm2                                             

 Cable de cobre de 1x6 mm² de sección, antihumedad y para una tensión de servicio de 1000 V.  
 Suministro, colocación y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 0,78 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,19 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 1,97 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,09 
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EMEDAR032     Ml   CABLE 0,6/1kV 3x2,5 mm2                                           

 Cable de cobre de 3x2,5 mm² de sección, antihumedad y para una tensión de servicio de 1000  
 V. Suministro, colocación y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,15 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,65 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,80 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,09 
EMEDAR033     Ml   CABLE DMX 2x0,34                                                  

 Cable DMX 2x0,34. Suministro, colocación y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,15 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,55 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,70 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,98 
EMEDAR06      Ml   CONDUCTOR TIERRA 35MM2                                            

 Conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo de cobre  
 trenzado, de 35 mm² de sección.  
 Mano de obra ......................................................... 0,63 

 Resto de obra y materiales .................................... 4,79 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 5,42 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,75 
EMEDAR07      Ud   PICA TOMA TIERRA                                                  

 Pica de 2 m y 15 mm de Ø de acero cobreado para puesta a tierra. Incluye terminales y acce-  
 sorios. Suministro, colocación y conexionado  
 Mano de obra ......................................................... 7,88 

 Resto de obra y materiales .................................... 32,85 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 40,73 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 43,17 
EMEDAR04      Ml   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 3 TUBOS                                    

 Canalización eléctrica mediante 2 tubos D110 mm y 1 tubo D63 mm embebidos en prisma de  
 hormigón HM-20 de 600x310 mm según planos, incluso excavación y relleno  
 Mano de obra ......................................................... 7,88 

 Resto de obra y materiales .................................... 28,00 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 35,88 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 38,03 
EMEDAR051     Ml   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 5 TUBOS                                    

 Canalización eléctrica mediante 4 tubos D110 Y 1 de D63 embebidos en prisma de hormigón  
 HM-20 de 600x683 mm según planos, incluso excavación y relleno  
 Mano de obra ......................................................... 9,45 

 Resto de obra y materiales .................................... 51,00 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 60,45 

 Costes indirectos .................................  6,00% 3,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 64,08 
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REPOSFA       ud   REPOSICIÓN DE FAROLA  ACOPIADA                                    

 Reposición de farola acopiada en nueva ubicación, incluso reparación y restauración de la mis-  
 ma, ejecución de nueva cimentación, placa de anclaje y pernos, conexionada y probada. Total-  
 mente terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 7,99 

 Maquinaria .............................................................. 64,38 

 Resto de obra y materiales .................................... 95,13 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 167,50 

 Costes indirectos .................................  6,00% 10,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 177,55 

CAPÍTULO C05 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
E05003        m    CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN 2TCP160                                 

 Canalización para baja tensión por acera, zonas verdes, o calzada, formada por 1 tubo DN 63  
 para telemando y 2 tubos DN 160, incluso colocación de guías de cuerda polipropilada, embutido  
 el conjunto en prisma de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 con recubrimiento de 10 cm., inclu-  
 so vertido y vibrado, colocación de cinta señalizadora de polietileno del color reglamentario con  
 hilo de cobre  de 0,5 mm embutido dispuesto linealmente a lo largo de toda la banda, ejecutado  
 según se indica en los planos de detalle. Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno  
 (TCP) de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones mediante man-  
 guitos de polietileno inyectado. Incluye separadores, excavación de la zanja, relleno de zanja  
 con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, en tongadas de 20 cm. de espesor,  
 debidamente extentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del  
 ensayo Proctor normal. Totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 5,78 

 Maquinaria .............................................................. 9,48 

 Resto de obra y materiales .................................... 26,75 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 42,01 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 44,53 
E05005        m    CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN 4TCP160                                 

 Canalización para baja tensión por acera, zonas verdes, o calzada, formada por 1 tubo DN 63  
 para telemando y 4 tubos DN 160, incluso colocación de guías de cuerda polipropilada, embutido  
 el conjunto en prisma de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 con recubrimiento de 10 cm., inclu-  
 so vertido y vibrado, colocación de cinta señalizadora de polietileno del color reglamentario con  
 hilo de cobre  de 0,5 mm embutido dispuesto linealmente a lo largo de toda la banda, ejecutado  
 según se indica en los planos de detalle. Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno  
 (TCP) de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones mediante man-  
 guitos de polietileno inyectado. Incluye separadores, excavación de la zanja, relleno de zanja  
 con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, en tongadas de 20 cm. de espesor,  
 debidamente extentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del  
 ensayo Proctor normal. Totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 6,25 

 Maquinaria .............................................................. 11,24 

 Resto de obra y materiales .................................... 51,70 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 69,18 

 Costes indirectos .................................  6,00% 4,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 73,33 
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E0602003      ud   ARQUETA D.INT 1M PARA B.T.                                        

 Arqueta registro de baja tensión en calzada, de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de sección  
 circular con diámetro interior 1 m, altura mínima interior de 1.5m ejecutado según planos de deta-  
 lle, con sobreexcavación de zanja y relleno y transporte de material sobrante a otros puntos de  
 las obras donde se precise o a vertedero a cualquier distancia, incluso p.p. de reducción tronco-  
 cónica céntrica o excéntrica en la parte superior, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, de-  
 sencofrado y sumidero de PVC y tubo de PVC de pared compacta para desagüe a pozo de re-  
 gistro más cercano, incluo p.p. de trabajos de conexión de entronques y unión con canalizacio-  
 nes totalmente terminado. Ejecutado según P.P.T.P. y documentación de planos.  
 Mano de obra ......................................................... 28,35 

 Maquinaria .............................................................. 84,68 

 Resto de obra y materiales .................................... 319,95 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 432,98 

 Costes indirectos .................................  6,00% 25,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 458,96 

CAPÍTULO C06 TELEFONÍA                                                         
PRISM2X63     m    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63mm CALZADA                        

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m para 4 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/B/20/X0 de 6 cm de re-  
 cubrimiento superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en  
 cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,  
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas  
 <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-  
 culares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
 Mano de obra ......................................................... 13,98 

 Maquinaria .............................................................. 1,74 

 Resto de obra y materiales .................................... 9,16 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 24,87 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 26,36 
PRISM4X63     m    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PVC 63mm CALZADA                        

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m para 4 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/B/20/X0 de 6 cm de re-  
 cubrimiento superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en  
 cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,  
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas  
 <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-  
 culares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
 Mano de obra ......................................................... 21,54 

 Maquinaria .............................................................. 2,32 

 Resto de obra y materiales .................................... 13,36 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 37,22 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 39,45 
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ARQUEMST      ud   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M S/TAPA                      

 Arqueta tipo M prefabricada de 300x300 mm de dimensiones interiores, de dimensiones exterio-  
 res 0,42x0,42x0,55 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja  
 en cualquier terreno, 10 cm de hormigón de limpieza HL-150/C/TM, embocadura de conductos,  
 relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. Sin tapa.  
 Mano de obra ......................................................... 45,14 

 Maquinaria .............................................................. 12,41 

 Resto de obra y materiales .................................... 29,52 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 87,07 

 Costes indirectos .................................  6,00% 5,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 92,29 
ARQUEHST      ud   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO H S/TAPA                      

 Arqueta prefabricada de 800x700 mm de dimensiones interiores, de dimensiones exteriores  
 960x860x820 mm, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en  
 cualquier terreno, 10 cm de hormigón de limpieza HL-150/C/TM, embocadura de conductos relle-  
 no de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones téc-  
 nicas particulares de la obra. Sin tapa. Incluso p.p. de paso aéreo subterráneo anclado a fachada  
 fabricado en cobre envejecido en subidas a caja de telefonía existente en fachada.   
 Mano de obra ......................................................... 108,88 

 Maquinaria .............................................................. 28,52 

 Resto de obra y materiales .................................... 196,35 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 333,75 

 Costes indirectos .................................  6,00% 20,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 353,78 

CAPÍTULO C07 REGISTROS                                                         
E07084        ud   ADAPTACIÓN DE REGISTROS                                           

 Ud de adaptación de registro existente a la nueva rasante de urbanización, incluso repicado, de-  
 molición o recrecido, i p.p. de nuevo marco y tapa rellenada en hormigón identificada según el  
 caso. Totalmente terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 39,09 

 Maquinaria .............................................................. 6,94 

 Resto de obra y materiales .................................... 50,38 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 96,41 

 Costes indirectos .................................  6,00% 5,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 102,19 
TRPAV33X33    ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE 33x33cm                             

 Suministro e instalación de tapa de registro pavimentable, realizada en fundición dúctil o acero  
 galvanizado, clase D-400 según EN124, formada por marco de 410x410mm y tapa abisagrada  
 de dimensiones exteriores 385x385mm, interiores 330x330mm y altura 65mm, rellenada con  
 hormigón, de dimensiones 330x330mm, de color y textura similar al pavimento de la calle, con  
 leyenda del servicio corespondiente rotulada en hormigón mediante rebaje y pintado del relieve  
 del rebaje en gris oscuro. La leyenda será, para los diferentes servicios, la siguiente: "AB" para  
 arqueta de abastecimiento, "SAN" para arqueta de pie de bajante de pluviales.  
 Mano de obra ......................................................... 4,74 

 Resto de obra y materiales .................................... 73,69 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 78,43 

 Costes indirectos .................................  6,00% 4,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 83,14 
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TRPAVM        ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE TELEFÓNICA TIPO "M"                 

 Suministro e instalación de tapa de registro pavimentable, realizada en fundición dúctil o acero  
 galvanizado, clase D-400 según EN124, formada por marco de y tapa de dimensiones para ar-  
 queta telefónica tipo "M", rellenada con hormigón, de color y textura similar al pavimento de la  
 calle. Colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 5,22 

 Resto de obra y materiales .................................... 141,45 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 146,67 

 Costes indirectos .................................  6,00% 8,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 155,47 
TRPAVH        ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE TELEFÓNICA TIPO "H"                 

 Suministro e instalación de tapa de registro de Telefónica para arqueta tipo H realizada según de-  
 talle de planos, de dimensiones de tapa 98x88cm, formada por perfil base en "L" de acero de di-  
 mensiones 80x8, colocado en todo el perímetro del hueco, 2 tapas base de chapa de acero gal-  
 vanizado de 3mm de espesor de dimensiones 84x47 cm cada una de ellas, apoyadas en el per-  
 fil perimetral; pavimentadas con hormigón de 10 cm de espesor, de color y textura igual al del  
 pavimento de la calle, con 2 asas de acero galvanizado en cada losa para su levantado y con  
 anagrama de la empresa en una de ellas rotulada en hormigón mediante rebaje y pintado del re-  
 lieve del rebaje en gris oscuro, para una resistencia mínima de 25 Tn D-400.  
 Mano de obra ......................................................... 16,58 

 Resto de obra y materiales .................................... 272,87 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 289,45 

 Costes indirectos .................................  6,00% 17,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 306,82 

CAPÍTULO C08 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
E03014        m    BORDILLO GRANITO GRIS PARGA 50x20x11 CM                           

 Bordillo de granito gris Parga abujardadode 50x20x11 cm., Enrasado co pavimento e colocada  
 sobre morteiro de consistencia plástica M-5, de espesor final 4 cm. e  espolvoreado de cemento  
 Portland, colocada con xunta aberta de 1,5 mm (punta de paleta) Incluso p.p. de piezas curvas,  
 y bordillos semienterrados en vados peatonales y de garajes,incluso corte del firme existente y  
 excavación para hormigonado de la zapata. Ejecutado según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 Particulares y documentación de planos y rasante de colocación según Ordenanza Municipal de  
 Supresión de Barreras Arquitectónicas.  
 Mano de obra ......................................................... 6,62 

 Resto de obra y materiales .................................... 23,73 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 30,35 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 32,17 
EPV001B       m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 01 BLANCO MERA 120x50x8 CM        

 Pavimento peatonal con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para  
 formación de pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito blanco  
 Mera granallado 120x50x8cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica  M-10, de espe-  
 sor final 5 cm. e  espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (pun-  
 ta de paleta), rellena con mortero de cemento coloreado, barrida sobrela junta hasta su total pene-  
 tración.  
 Mano de obra ......................................................... 6,25 

 Resto de obra y materiales .................................... 61,16 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 67,41 

 Costes indirectos .................................  6,00% 4,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 71,45 
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EPV001        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 02 BLANCO MERA 120x50x10 CM       

 Pavimento peatonal con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para  
 formación de pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito blanco  
 Mera granallado 120x50x10cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espe-  
 sor final 5 cm. e  espolvoreado de cemento  Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm  
 (punta de paleta), rellena con mortero de cemento  coloreado, barrida sobrela junta hasta su total  
 penetración.  
 Mano de obra ......................................................... 6,25 

 Resto de obra y materiales .................................... 74,44 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 80,69 

 Costes indirectos .................................  6,00% 4,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 85,53 
EPV001A       m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 03 BLANCO MERA 120x50x14 CM       

 Pavimento peatonal con paso de vehículos pesados, con adaptación de rasante para formación  
 de pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito blanco Mera grana-  
 llado 120x50x14cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 2  
 cm. e  espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de pale-  
 ta), rellena con mortero de cemento coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
   
 Mano de obra ......................................................... 6,25 

 Resto de obra y materiales .................................... 101,22 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 107,47 

 Costes indirectos .................................  6,00% 6,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 113,92 
EPV003        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 07 GRIS PARGA 130x100x10 CM       

 Pavimento peatonal con paso de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación de  
 pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito gris Parga flameado de  
 130x100x10 cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 3 cm.  
 e  espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), re-  
 llena con mortero de cemento coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
 Mano de obra ......................................................... 6,25 

 Resto de obra y materiales .................................... 77,84 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 84,09 

 Costes indirectos .................................  6,00% 5,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 89,14 
EPV006        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 10 GRIS PARGA 50x40x10 CM         

 Pavimento peonil con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para for-  
 mación de pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito gris Parga  
 flameado de 50x40x10 cm., colocada sobre morteiro de consistencia plástica M-10, de espesor  
 final 4 cm. y espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta aberta de 1,5 mm (punta de  
 paleta), rellena con morteiro de cemento coloreado, varrida sobre a xunta ata a súa total penetra-  
 ción.  
 Mano de obra ......................................................... 6,25 

 Resto de obra y materiales .................................... 74,64 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 80,89 

 Costes indirectos .................................  6,00% 4,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 85,74 
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EPV007        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 11 SIL GRIS OSCURO 25x10x10 CM    

 Pavimento para zona de carga y descarga, con adaptación de rasante para formación de pen-  
 dente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito Negro Noite lameado de  
 50x40x10 cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 3 cm. e   
 espolvoreado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), relle-  
 na con mortero de cemento coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
 Mano de obra ......................................................... 6,25 

 Resto de obra y materiales .................................... 99,24 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 105,49 

 Costes indirectos .................................  6,00% 6,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 111,82 
U04VQ540      m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN C4 DESCONTAMINANTE 20x10x8 cm          

 Pavimento de adoquines bicapa de hormigón C4 (áreas peatonales, calles residenciales) fabrica-  
 do con cemento fotocatalítico descontaminante, formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superfi-  
 cial liso, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades  
 predeterminadas, coeficiente de absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >=  
 3,6 Mpa; carga de rotura >=250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por absor-  
 ción <= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >60. Adoquín y ári-  
 dos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 8,65 

 Maquinaria .............................................................. 0,30 

 Resto de obra y materiales .................................... 19,57 

 Suma la partida ...................................................... 28,52 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 30,23 
MFR010A       m2   FIRME RÍGIDO PARA TRÁFICO PESADO 4214 + MALLAZO                   

 Firme rígido 4214 para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por: capa granular de  
 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfi-  
 co T42; capa de 18 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho  
 días de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300  
 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del  
 árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales  
 con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud,  
 colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales cada 4 m; malla electrosoldada 15x15  
 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón sintético  
 y masilla bicomponente de alquitrán.  
 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la  
 superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Com-  
 pactación de la zahorra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormi-  
 gón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabri-  
 cación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de  
 guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los  
 elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución  
 de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. Nu-  
 meración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución  
 de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo  
 de prueba para el hormigón de firme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra ......................................................... 0,52 

 Maquinaria .............................................................. 11,72 

 Resto de obra y materiales .................................... 27,20 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 39,44 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 41,81 
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MFR010B       m2   FIRME RÍGIDO PARA TRÁFICO PESADO 4214 + DOBLE MALLAZO             

 Firme rígido 4214 para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por: capa granular de  
 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfi-  
 co T42; capa de 18 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho  
 días de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300  
 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del  
 árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales  
 con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud,  
 colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales cada 4 m; doble malla electrosoldada  
 15x15 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón  
 sintético y masilla bicomponente de alquitrán.  
 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la  
 superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Com-  
 pactación de la zahorra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormi-  
 gón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabri-  
 cación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de  
 guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los  
 elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución  
 de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. Nu-  
 meración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución  
 de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo  
 de prueba para el hormigón de firme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra ......................................................... 0,52 

 Maquinaria .............................................................. 11,72 

 Resto de obra y materiales .................................... 29,64 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 41,88 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 44,39 
NAK010B       m2   AISLAMIENTO HORIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO  

 Suministro y colocación de aislamiento horizontal de soleras en contacto con el terreno, constitui-  
 do por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media made-  
 ra, de espesor variable hasta alcanzar la cota de proyecto desde el parking, resistencia a com-  
 presión >= 500 kPa, modulo elástico >60 MPA y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a  
 modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida  
 en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.   
 Mano de obra ......................................................... 4,79 

 Resto de obra y materiales .................................... 70,93 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 75,72 

 Costes indirectos .................................  6,00% 4,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 80,26 
690.0030      m2   IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON SOLUCIÓN BICAPA                

 Impermeabilización de tableros, con solución bicapa constituída por líquido de caucho sintético y  
 betún polimerizado, placas de protección preformadas de 3mm y cinta autoadhesiva para juntas.  
 Totalmente instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 13,08 

 Resto de obra y materiales .................................... 11,08 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 24,16 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 25,61 
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SOLERA        m2   SOLERA DE HORMIGÓN 15CM + DOBLE MALLAZO                           

 Solera de 15 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de  
 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de  
 hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido  
 grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con ba-  
 rras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colo-  
 cadas a una separación de 1 m; juntas transversales cada 4 m; doble malla electrosoldada  
 15x15 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón  
 sintético y masilla bicomponente de alquitrán.  
 Incluye: Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme.  
 Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hor-  
 migón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y acondi-  
 cionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de  
 las juntas del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en  
 fresco en el hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. Numeración y  
 marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución de juntas  
 serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de prueba  
 para el hormigón de firme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
   
 Mano de obra ......................................................... 0,47 

 Maquinaria .............................................................. 9,84 

 Resto de obra y materiales .................................... 23,13 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 33,44 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 35,45 

CAPÍTULO C09 MOBILIARIO URBANO                                                 
D40CF005      m3   DESMONTAJE SILLERÍA POST. UTIL.                                   

 M3. Desmontaje de sillares de piedra en arcos, pilastras, paredes,...etc, para posterior utiliza-  
 ción, consistente en: numeración de piedras, desmontaje, traslado a zona de almacenaje, i/p.p.  
 andamiaje.  
 Mano de obra ......................................................... 196,55 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 196,55 

 Costes indirectos .................................  6,00% 11,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 208,34 
D40CMOB1      ud   DESMONTAJE, ACOPIO Y TRANSPORTE DEL MONUMENTO A LAS ENFERMERAS  

 Desmontado y retirada completa del monumento a las enfermeras para su reubicación. Compue-  
 to por  desmontado de cada elemento con medios manuales y grua, embalado para su protección  
 y carga y  transporte a almacenes Municipales, incluso p.p. de demolición de cimientos, realiza-  
 do por medios  manuales/mecanicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero Mu-  
 nicipal.  Medida la ud.  completa   
 Resto de obra y materiales .................................... 650,00 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 650,00 

 Costes indirectos .................................  6,00% 39,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 689,00 
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MOB03         ud   REPOSICIÓN MONUMENTO A LAS ENFERMERAS                             

 Reposición completa del monumento a las enfermeras.  Inclido el traslado e instalación en su  
 nueva ubicacióncon medios mecánicos, desembalaje y limpieza.Incluida la realización de losa  
 de hormigón HA-25 100x100x40cm, anclajes mecanicos.Totalmente instala. Medida la ud.  com-  
 pleta   
 Mano de obra ......................................................... 23,16 

 Resto de obra y materiales .................................... 409,07 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 432,23 

 Costes indirectos .................................  6,00% 25,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 458,16 
D06LA000A     m3   REPOSICIÓN FUENTE DE SAN FERNANDO                                 

 Ud. Reposición de Fuente de San Fernando. Sillería de piedra granítica acopiada anteriormente,  
 a una cara vista, en cualquier tipo de fábrica y grosor, recibida con mortero de cemento M 5 se-  
 gún UNE-EN 998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma. Inclu-  
 ye fontaneria interior y conexionado a red de acometida y de saneamiento. Reposición de dos  
 boquillas de latón con pulsador.totalmente conexionada y funcionando  
 Mano de obra ......................................................... 3.869,70 

 Resto de obra y materiales .................................... 239,71 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 4.109,41 

 Costes indirectos .................................  6,00% 246,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4.355,97 
TMK01         Ud   INSTALACIÓN DE KIOSKO                                             

 Ud. Kiosco prefabricado de construcción monobloque, de planta rectangular.Incluida la cimenta-  
 ción y anclaje al terreno. Cubierta a cuatro aguas y visera en el frente y los laterales.Frente equi-  
 pado con 4 puertas expositor articuladas. Equipamiento orientado a la venta de prensa u otras ac-  
 tividades, con aseo adaptado. Mobiliario, expositores y mostrador según actividad. Instalación  
 eléctrica de acometida, cuadro de control y protección, alumbrado y bases de enchufe según  
 R.E.B.T. Incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.  
 Totalmente instalado y funcionando.Incluido  conexionado a suministros, replanteo y costes indi-  
 rectos.  
 Diseño bajo aprobación del Excmo Concello de Lugo y dirección de obra.  
 Mano de obra ......................................................... 314,48 

 Resto de obra y materiales .................................... 29.000,00 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 29.314,48 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1.758,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 31.073,35 
U15A060A      ud   APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO GALVANIZADO                   

 Suministro e instalacion de aparcabicis. Estructura metálica para aparcamiento de bicicletas fabri-  
 cada intregramente en acero inoxidable AISI 304.Realizado en tubo de sección Ø50mm. y con-  
 formado mediante curvado a diámetro 750mm. Altura del conjunto de 730mm. Acabado pulido.  
 Provisto de dos pies soldados mediante soldadura TIG para su empotramiento en tubo de acero  
 inoxidable de 30mm. de diámetro, con garras de amarre para asegurar su anclaje a pavimento.  
 Instalación mediante empotramiento en suelo 200mm y fijado con mortero Epoxi.  
 Modelo “ANEL” de SETGA, o similar.  
 Mano de obra ......................................................... 39,31 

 Resto de obra y materiales .................................... 255,01 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 294,32 

 Costes indirectos .................................  6,00% 17,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 311,98 
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U15BH020A     ud   BANCO TIPO 4                                                      

 Suministro y colocación de de asientos modulares monolíticos sin respaldo, en HPC (High Per-  
 formance Concrete) aligeradas internamente, con rebajo en la base., de color blanco. medidas  
 2400x600x440. Con sistema de nivelación. Totalmente instalado y anclado.  
 Mano de obra ......................................................... 31,45 

 Resto de obra y materiales .................................... 1.224,05 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 1.255,50 

 Costes indirectos .................................  6,00% 75,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1.330,83 
U15BT080A     ud   BANCO TIPO 2                                                      

 Suministro e instalación asiento individual modelo TEMPO de SETGA, o similar. Compuesto  
 por un pie de acero cortén sobre los que se apoya el asiendo formado por listones de madera de  
 iroko .Banco ergonómico cumpliendo la normativa establecida para mobiliario urbano.Los pies  
 están fabricados en acero cortén de espesor 15mm con granallado superficial y posterior proceso  
 controlado de activación y neutralización química del óxido que garantiza una acción protectora  
 frente a la corrosión atmosférica. 1ud formada por una chapa doblada en forma de U y con 4 per-  
 foraciones..Los asientos están fabricados por listones demadera iroko con cantos redondeados  
 para no dejar aristas. Listones tratados con barnizado lasur: 1 capa de HIDROXIL HX y 2 capas  
 de HIDROTER HT (por todas las caras y cantos). Totalmente instalado y anclado a suelo. Medi-  
 das segun plano de detalle de mobiliario.  
 Mano de obra ......................................................... 39,31 

 Resto de obra y materiales .................................... 879,05 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 918,36 

 Costes indirectos .................................  6,00% 55,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 973,46 
U15BM150A     ud   BANCO TIPO 3                                                      

 Suministro e instalación de Banco curvo modelo TEMPO II de SETGA, o similar. Compuesto  
 por dos pies de acero cortén sobre los que se apoya el asiendo formado por listones de madera  
 de iroko .Banco ergonómico cumpliendo la normativa establecida para mobiliario urbano.Los pies  
 están fabricados en acero cortén de espesor 15mm con granallado superficial y posterior proceso  
 controlado de activación y neutralización química del óxido que garantiza una acción protectora  
 frente a la corrosión atmosférica. 1ud formada por una chapa doblada en forma de U y con 2 per-  
 foraciones.1ud formada por un conjunto soldado (pata+respaldo),chapa en forma de U + 3 cha-  
 pas.Los asientos están fabricados por listones demadera iroko con cantos redondeados para no  
 dejar aristas. Listones tratados con barnizado lasur: 1 capa de HIDROXIL HX y 2 capas de HI-  
 DROTER HT (por todas las caras y cantos). Totalmente instalado y anclado a suelo. Medidas  
 segun plano de detalle de mobiliario.  
 Mano de obra ......................................................... 39,31 

 Resto de obra y materiales .................................... 1.204,05 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 1.243,36 

 Costes indirectos .................................  6,00% 74,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1.317,96 
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U15BM280A     ud   BANCO TIPO 1                                                      

 Suministro e instalación de Banco modelo TEMPO de SETGA, o similar. Compuesto por dos  
 pies de acero cortén sobre los que se apoya el asiendo y respaldo formados por listones de ma-  
 dera de iroko con un reposabrazos de acero inoxidable. Banco asimétrico de una longitud total de  
 2400mm.  
 Asiento de 2000mm de largo. Banco ergonómico cumpliendo la normativa establecida para mobi-  
 liario urbano.Los pies están fabricados en acero cortén de espesor 15mm con granallado superfi-  
 cial y posterior proceso controlado de activación y neutralización química del óxido que garantiza  
 una acción protectora frente a la corrosión atmosférica. 1ud formada por una chapa doblada en  
 forma de U y con 2 perforaciones.1ud formada por un conjunto soldado (pata+respaldo),chapa en  
 forma de U + 3 chapas.Los respaldos y asientos están fabricados por listones demadera iroko  
 con cantos redondeados para no dejar aristas. Listones tratados con barnizado lasur: 1 capa de  
 HIDROXIL HX y 2 capas de HIDROTER HT (por todas las caras y cantos). Totalmente instala-  
 do y anclado a suelo. Medidas segun plano de detalle de mobiliario.  
 Mano de obra ......................................................... 39,31 

 Resto de obra y materiales .................................... 2.139,05 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 2.178,36 

 Costes indirectos .................................  6,00% 130,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2.309,06 
U15PM11A      ud   PAPELERA CIRCULAR ACERO 60L                                       

 Suministro e instalación de Papelera modelo “DISCRETION” de SETGA o similar. Fabricada  
 mediante envolvente en chapa de acero inoxidable, forma cilíndrica y dimensiones aproximadas  
 Ø300 mm. y h:800 mm., con cubilete Ø200 mm. y h:600 mm para extracción de residuos en  
 acero inoxidable y asidero o tirador abatible que se oculta en su interior. Proteccion antivandalica  
 mediante instalación de cerradura para evitar la extracción del cubilete interior. Sistema oculto de  
 anclaje a pavimento. Acabado a elegir por la Dirección Facultativa. Cada papelera se suministra  
 con los pernos y tornillería específica para su anclaje y nivelación. fijada al suelo con tornillería  
 inoxidable, instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 39,31 

 Resto de obra y materiales .................................... 804,62 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 843,93 

 Costes indirectos .................................  6,00% 50,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 894,57 
U15JT0450A    ud   JARDINERA RECTANGULAR CORTÉN 1380x700x h130                       

 Suministro y colocación de jardinera ornamental de forma rectangular de 1380x700x h1300 cm  
 realizada en chapa plegada de acero cortén,  con 1 capa de imprimación y 2 capas de Fijador de  
 Acero Corten, instalada. Modelo Duo de Yter o similar.  
 Mano de obra ......................................................... 7,76 

 Resto de obra y materiales .................................... 2.070,00 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 2.077,76 

 Costes indirectos .................................  6,00% 124,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2.202,43 
U15RBF060A    ud   BOLARDO FIJO DE 1200mm                                            

 Suministro e instalación de Bolardo Fijo formado por cilindro de acero inoxidable de diámetro  
 Ø88.9 y 4mm de espesor, de 1.200 mm de altura, acabado a elegir por la Dirección Facultativa.  
 Tapa superior soldada y mecanizada para dejar bisel superior de 2mm. (Sin aristas). Tapa en  
 acabado pulido. Torneado superior para alojar banda reflectora. Grabado con el escudo del Ayun-  
 tamiento en tapa superior. El bolardo se instala embutido 190mm directamente en el pavimento  
 mediante la aplicación de un mortero de resina especifico. Modelo Dinamic de Setga o similar.  
 Mano de obra ......................................................... 43,24 

 Resto de obra y materiales .................................... 208,77 

 Suma la partida ...................................................... 252,01 

 Costes indirectos .................................  6,00% 15,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 267,13 
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TMA010        ud   ALCORQUE ÁRBOL METÁLICO DE ACERO                                  

 Reja modelo Radici de yter o similar, de 144x144 cm, para protección de alcorque, formada por  
 dos piezas de  de hierro acabado granallado, fijada a una superficie soporte. Incluso replanteo,  
 colocación del marco de acero galvanizado y eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra ......................................................... 1,37 

 Resto de obra y materiales .................................... 1.391,31 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 1.392,68 

 Costes indirectos .................................  6,00% 83,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1.476,24 

CAPÍTULO C10 JARDINERIA Y RIEGO                                                
JSS010A       ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA                                              

 Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en contenedor estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra ......................................................... 15,43 

 Resto de obra y materiales .................................... 183,91 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 199,34 

 Costes indirectos .................................  6,00% 11,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 211,30 
JPA01         ud   PARTERRE TIPO 1                                                   

  UD. Suministro, transporte y plantación de: 1x Azalea japónica, 5 x Tulbaghia violácea, 5 x  
 Festuca glauca. Totalmente instalado según planos de detalle. Incluidas divisiones con bordes  
 separadores de composite y borde exterior de encuentro con la piedra. Según detalles adjuntos.  
 Incluido geotextil.  
 Mano de obra ......................................................... 3,77 

 Maquinaria .............................................................. 3,00 

 Resto de obra y materiales .................................... 116,86 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 123,63 

 Costes indirectos .................................  6,00% 7,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 131,05 
JPA02         ud   PARTERRE TIPO 2                                                   

 UD. Suministro, transporte y plantación de: 17 x Vinca minor Alba, 20 x Liriope muscari. Total-  
 mente instalado según planos de detalle. Incluidas divisiones con bordes separadores de compo-  
 site y borde  exterior de encuentro con la piedra. Según detalles adjuntos. Incluido geotextil y ba-  
 rrera antirraices con malla de polipropileno no tejido, de 100 cm de anchura y 0,8 mm de espe-  
 sor. El precio incluye la excavación de la zanja y el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra ......................................................... 115,32 

 Maquinaria .............................................................. 1,50 

 Resto de obra y materiales .................................... 417,59 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 534,41 

 Costes indirectos .................................  6,00% 32,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 566,47 
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JSS010A2      ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA 12-14cm                                      

 Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en contenedor estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra ......................................................... 15,43 

 Resto de obra y materiales .................................... 87,01 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 102,44 

 Costes indirectos .................................  6,00% 6,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 108,59 
JSS010BP      ud   BETULA PENDULA                                                    

 Betula pendula calibre 12-14cm suministro en contenedor estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra ......................................................... 15,43 

 Resto de obra y materiales .................................... 183,91 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 199,34 

 Costes indirectos .................................  6,00% 11,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 211,30 
IUR020        m    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PE100 DN40               

 Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por  
 tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y  
 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-  
 cima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios de conexión y. Totalmente  
 montada, conexionada y probada.   
   
   
   
 Mano de obra ......................................................... 3,26 

 Resto de obra y materiales .................................... 3,55 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 6,81 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 7,22 
IUR021        m    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PE40 DN20                

 Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por  
 tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8  
 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,  
 debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com-  
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios de conexión y. Totalmente montada,  
 conexionada y probada.   
 Mano de obra ......................................................... 2,47 

 Resto de obra y materiales .................................... 2,56 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 5,03 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,33 
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ACOMRR        ud   ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO                                       

 Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 4 m de longitud, que une la  
 red general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abasteci-  
 miento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exte-  
 rior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en  
 el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vi-  
 brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la  
 misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma  
 en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y  
 la red; llave de corte de 1 1/4" de diámetro, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada  
 en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,  
 colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada  
 superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la  
 red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente.. Totalmente montada, conexionada y  
 probada.   
 Mano de obra ......................................................... 279,23 

 Resto de obra y materiales .................................... 78,69 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 357,92 

 Costes indirectos .................................  6,00% 21,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 379,40 
CABEZR        ud   CABEZAL DE RIEGO EQUIPADO                                         

 Cabezal de riego consistente en preinstalación de contador de riego de 1 1/2" DN 40 mm, colo-  
 cado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución,  
 formada por dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de purga y válvula de reten-  
 ción, electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1 1/2"  
 de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador  
 de caudal, filtro de malla de 75 micras 1 1/2", programador electrónico para riego automático, pa-  
 ra 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa alimentación por transforma-  
 dor 230/24 V interno con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas simultá-  
 neamente. Incluso hornacina de hormigón, arqueta, marco y tapa de fundición dúctil para registro  
 y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso programación.  
    
 Mano de obra ......................................................... 279,90 

 Resto de obra y materiales .................................... 763,84 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 1.043,74 

 Costes indirectos .................................  6,00% 62,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1.106,36 
RRBP          m2   RED DE RIEGO LOCALIZADO DE BAJA PRESIÓN (INUNDADORES O GOTEO)     

 Instalación completa y probada de sistema de riego localizado y automatizado, con unidades de  
 control, cajas de conexión y reguladores de presión, tendido de peines de goteo/inundadores, i  
 p.p. de pequeno material, accesorios, valvulería y piezas especiales.  
 Mano de obra ......................................................... 1,58 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,75 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,33 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,53 
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RRAP          m2   RED DE RIEGO A PRESIÓN (ASPERSORES Y/O DIFUSORES)                 

 Instalación completa y probada de sistema de riego localizado y automatizado, con unidades de  
 control, cajas de conexión y reguladores de presión, tendido de anillos de distribución y emisores  
 (aspersores y/o difusores), i p.p. de pequeno material, accesorios, valvulería y piezas especia-  
 les.  
 Mano de obra ......................................................... 1,58 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,72 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,30 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,50 

CAPÍTULO C11 ARQUEOLOGÍA                                                       
CONT.ARQ.01   ud   CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO                                

 Seguimiento y control arqueológico durante la ejecución de las obras realizado por técnicos com-  
 petentes, conforme al Servicio Municipal de Arqueología, incluyendo:  
   
 - Redacción de proyectos  
 - Informes de incidencia  
 - Estudio de materiales muebles  
 - Georeferenciación de los restos y estructuras encontradas  
 - Prospecciones superficiales selectivas  
 - Inspecciones de la zona objeto de intervención  
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 7.769,15 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 7.769,15 

 Costes indirectos .................................  6,00% 466,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 8.235,30 
 

CAPÍTULO C12 VARIOS                                                            
IMPRE         PA   IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                          

 Partida alzada a justificar para posibles afecciones a servicios existentes (conducciones, tuberías  
 de abastecimiento, acometidas de todo tipo....), realización de acoples de conexiones en tuberías  
 imprevistas. i. p.p de tubería, excavaciones, transporte y pequeño material y pequeñas actuacio-  
 nes derivadas de reposiciones no contempladas.  
 TOTAL PARTIDA................................................... 6.000,00 
MODF.APARC    PA   MODIFICACIÓN DE ACCESOS APARCAMIENTO PLAZA DE FERROL              

 Partida alzada a justificar para modificación de accesos de aparcamiento subterráneo, incluyendo  
 borrado y repintado de señalización horizontal, símbolos y plazas de aparcamiento. Retira de an-  
 tiguos y colocación de nuevos sensores de presencia y detectores de peatones y/o vehículos.  
 Retirada de equipos de control de acceso antiguos y colocación de nuevos, totalmente instala-  
 dos, conexionados y puesta en marcha, incluyendo máquinas de entrada y salida, cámaras de  
 lectura de matrículas, barreras de entrada y salida, cambio de portones, cambio de poste P infor-  
 mativa, cambio de señalización vertical interior, cambio de arquetas, canalizaciones, etc.  
 TOTAL PARTIDA................................................... 32.500,00 
ESTUDIOESTRUC PA   ESTUDIO, ANALISIS ESTRUCTURAL Y ENSAYOS                           

 Partida alzada a justificar para la caracterización de armados y análisis estructural de estado de  
 estructura de aparcamiento.  Determinación de espesores de pavimentos y de tierras, caracteri-  
 zación de cargas de elementos espaciales, determinación de geometría armaduras mediante eje-  
 cución de catas  y taladros, con reparación posterior de las zonas afectadas, etc. Incluyendo es-  
 tudio e informe firmado por técnico competente.  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.900,00 
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CAPÍTULO C13 CONTROL DE CALIDAD                                                
PCCAJ         PA   CONTROL DE CALIDAD                                                

 Partida alzada a justificar para cumplimiento del control de calidad de la obra , según condiciones  
 el Plan de control de calidad del proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 TOTAL PARTIDA................................................... 24.388,10 
 

CAPÍTULO C14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
PRCD          PA   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Partida alzada a justificar para cumplimiento del Estudio de gestión de residuos de construcción y  
 demolición, según condiciones del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición  
 del proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14.289,92 
 

CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PSYS          PA   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Costes derivados del mantenimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en las obras, in-  
 cluyendo protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones, formación de los tra-  
 bajadores en materia de seguridad, y cualquier medio necesario para garantizar la seguridad en  
 la obra. Según presupuesto detallado en el Estudio de Seguridad y Salud.  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15.739,42 

 

La Arquitecta autora del Proyecto: El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 
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4. PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO C01 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                                
E01002        m2   DEMOL. FIRME EXISTENTE Y OTROS                                    

 Demolición y levantado del firme existente en calzada o acera de cualquier material, incluso hormigón ar-  
 mado con conectores, para todo tipo de obras, encuentros con calles, apertura de zanjas para colocación  
 de servicios, cajeados para paquetes de firme o en bordes de calzada para rectificación de trazado o colo-  
 cación de rígola, hasta 55cms de profundidad, previa retirada con recuperación de tapas y registros en su-  
 perficie de servicios públicos y privados. Incluso parte proporcional de retirada de señalización vertical,  
 árboles, mobiliario y elementos en las zonas afectadas. A unidade inclúe el replanteo previo de la demoli-  
 ción autorizada por la Dirección de Obra, corte previo del firme con disco hasta un tercio de su espesor,  
 posterior demolición por medios mecánicos, y carga y transporte a vertedero autorizado.  
 3.937,70 14,31 56.348,49 
E01002P       m2   DEMOL. FIRME EXISTENTE Y OTROS - ZONA DEL PARKING SUBTERR.        

 Demolición y levantado del firme existente en calzada o acera de cualquier material, incluso hormigón ar-  
 mado con conectores, para todo tipo de obras, encuentros con calles, apertura de zanjas para colocación  
 de servicios, cajeados para paquetes de firme o en bordes de calzada para rectificación de trazado o colo-  
 cación de rígola, hasta alcanzar la profundidad del parking, previa retirada con recuperación de tapas y re-  
 gistros en superficie de servicios públicos y privados. Incluso parte proporcional de retirada de señaliza-  
 ción vertical, árboles, mobiliario y elementos en las zonas afectadas. La unidad incluye el replanteo pre-  
 vio de la demolición autorizada por la Dirección de Obra, corte previo del firme con disco hasta un tercio  
 de su espesor, posterior demolición por medios mecánicos, y carga y transporte a vertedero autorizado.  
 1.680,50 18,74 31.492,57 
EXCAVZANPOZ m3   EXC. MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS                                   

 Excavación de zanja y/o pozo en todo tipo de terreno, incluso roca y hormigón, con retroexcavadora y  
 carga del material sobre camión para transporte a vertedero o lugar de empleo. Ancho mínimo de la zanja  
 en la base igual al diámetro exterior del tubo más veinte cm a cada lado.  
 900,18 8,16 7.345,47 
RELLZANJPOZ  m3   RELL. MECÁNICO DE ZANJAS Y POZOS                                  

 Relleno de zanjas y pozos con material adecuado procedente de la excavacion y/o préstamo, con me-  
 dios mecánicos, extendido, humectación, compactacion realizado en tongadas de 20cm de espesor, con  
 un grado de compactacion del 95% del proctor modificado y rasanteo.  
 446,82 3,40 1.519,19 
MATSSPREST    m3   SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO                                    

 Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material de la excavación al lugar de empleo hasta  
 10 km de distancia, incluso canon de préstamos. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.   
 225,05 6,35 1.429,07 
RET.AMI       m    RETIRADA DE CANALIZACIÓN CON AMIANTO I/TRANSPORTE Y GESTIÓN       

 Extracción, encapusado, paletizado y transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes  
 de demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos según Real Decreto 396/2006. Inclu-  
 ye: Tramitación administrativa, elaboración, presentación y seguimiento del plan de trabajo, instalación y  
 puesta en servicio de unidad de descontaminación, medición higiénica personal, mano de obra de retirada  
 y encapsulamiento de tuberías, medios auxiliares y de seguridad, transporte de residuos tóxicos y peli-  
 grosos, emisión de certificados de transporte y de gestión de residuos peligrosos y canon de vertido por  
 entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto.  
   
 162,00 28,32 4.587,84 
DUI030        ud   DESMONTAJE DE FAROLA c/RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACOPIO          

 Desmontaje de farola con columna de acero o fundición, de hasta 6m m de altura, con recuperación del  
 material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso in-  
 verso al de su instalación, y carga sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los ac-  
 cesorios y de los elementos de fijación, incluso la demolición de la cimentación.  
 13,00 123,19 1.601,47 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C01 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................. 104.324,10 
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 CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
PVC200AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D200 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-  
 pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
 67,00 32,37 2.168,79 
PVC200HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D200 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm  
 de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo  
 de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, acce-  
 sorios y piezas especiales.  
   
   
 2,00 47,18 94,36 
PVC315AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D315 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-  
 pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 274,00 67,72 18.555,28 
PVC315HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D315 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm  
 de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo  
 de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, acce-  
 sorios y piezas especiales.  
   
 2,00 88,91 177,82 
PVC400AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D400 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-  
 pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
 173,00 104,21 18.028,33 
PVC400HOR     m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D400 C/REFUERZO HORMIGÓN              

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm  
 de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo  
 de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, acce-  
 sorios y piezas especiales.  
   
   
 2,00 130,53 261,06 
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PVC500AR      m    COLECTOR ENTERRADO PVC SN-4 D500 C/ARENA                          

 Colector enterrado en terreno, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 500 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conduc-  
 ción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-  
 pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
   
   
 2,00 172,19 344,38 
POZO2M        ud   POZO REGISTRO HM "in situ" D=100cm h=2,00m                        

 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura útil interior, formado por solera  
 de hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del  
 pozo de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con enco-  
 frado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altura co-  
 mo brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición hormigonable D400 UNE EN-124  
 (incluso hormigón y marcado), recibido de pates, con medios auxiliares, sin medir la excavación y con  
 relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.  
 33,00 825,37 27.237,21 
INCREMPOZO   m    INCREMENTO PRODUNDIDAD POZO REGISTRO HM "in situ" D=100cm         

 Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa  
 HM-30/B/20/X0+XA2 encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y  
 su recibido, sin incluir la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del  
 pozo.  
 1,00 196,44 196,44 
CANPOL150     m    CANAL HORMIGÓN POLÍMERO + REJILLA RANURADA                        

 Suministro e instalación de canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar, modelo MultiV+ R150G10R,  
 ancho exterior 186mm, ancho interior 150mm, altura externa 220mm y con sección hidráulica 218cm2,  
 con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de aguas pluviales, sección en V  
 optimizada con efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudi-  
 nal, con perfil galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos Rapidlock, con 8 puntos  
 de fijación por metro lineal, incluso unidad de rejilla ranurada de acero galvanizado, modelo GRL 150ROD  
 de longitud 1m, con clase de carga D-400 según norma EN-1433, clase de carga D-400 asentada sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 15cm de espesor y recubrimiento lateral de 15cm, incluso p.p. de  
 excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material, acceso-  
 rios y medios auxiliares, realización de unión con pavimento mediante resina epoxi, totalmente terminado.  
 300,00 276,35 82.905,00 
ARQUETCAN     ud   ARQUETA Y MÓDULO DE REGISTRO HORMIGÓN POLÍMERO + REJILLA          

 Suministro e instalación de arqueta de drenaje lineal de hormigón polímero AR150G o similar con rejilla de  
 acero galvanizado clase D-400 GRL 150 RODMA, conjunto formado por arqueta con rejilla lineal de míni-  
 mo impacto visual e instalación enterrada de 186mm de ancho, 500mm de largo y 590mm de altura, rejilla  
 registrable compuesta de marco exterior y rejilla extraíble configurada en forma de L de altura 107mm, an-  
 cho de 9,8mm, de acero galvanizado para montaje sobre bastidor empotrado a arqueta. Castillo galvani-  
 zado CR150 para la recogida de hojas. Con salidas premarcadas con junta estanca trilabial de  
 110-160-200mm de diámetro. Incluso p.p. de conexión a saneamiento totalmente terminada, incluso p.p.  
 de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y me-  
 dios auxiliares. Recibida con hormigón HM-20/P/20/X0 con espesores laterales y base no inferiores a  
 150mm.   
 14,00 654,22 9.159,08 
ENTROQUESAN ud   ENTRONQUE TUBERÍA SANEAMIENTO                                     

 Entronque de tuberías proyectadas de saneamiento con colectores existentes, o conexionado de colector  
 existente con nuevo pozo de registro. Se incluye excavación en todo tipo de terreno en zanjas con talud  
 1/5 según documentación de planos, desconexiones provisionales y reparaciones precisas de servicios  
 existentes y mantenimiento en uso de los servicios durante la ejecución de las obras, incluso demolición  
 de aquellos elementos subterráneos de obra de fábrica que sean precisos, con perforación del pozo o cor-  
 te de la tubería existente, incluso recibido de la misma, y relleno de la zanja con productos adecuados  
 procedentes de la excavación, en tongadas de espesor no superior a 20 cm, sin piedras en su primera  
 tongada, debidamente extendidas, humidificadas y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al  
 95% del ensayo próctor normal, incluso transporte de material sobrante a otros puntos de las obras donde  
 se precise o a vertedero a cualquier distancia, previa consulta a la Dirección Facultativa.  
 5,00 231,80 1.159,00 
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ACOMFEC       ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA A RED GENERAL DE SANEAMIENTO EN PVC D160   

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, con la longitud necesaria, formada por:  
 excavación mecánica de zanja del terreno, colocación de tubería de PVC de pared compacta de color te-  
 ja, tipo SN-4, con un diámetro de 160 mm. y unión por junta elástica UNE-EN 1401, conexión a pozo de  
 registro preferentemente o directa a tubo mediante injerto estanco, tapado posterior, retirada y transporte de  
 sobrantes a vertedero autorizado.  
 23,00 197,85 4.550,55 
ACOMPLUV      ud   ACOMETIDA DE BAJANTE DE PLUVIALES EN PVC D200                     

 Acometida de bajante a la red general municipal de pluviales, con la longitud media de 6m, formada por:  
 excavación mecánica de zanja del terreno, colocación de tubería de PVC de pared compacta de color te-  
 ja, tipo SN-4, con un diámetro de 200 mm. y unión por junta elástica UNE-EN 1401, conexión a pozo de  
 registro preferentemente o directa a tubo mediante injerto estanco, tapado posterior, retirada y transporte de  
 sobrantes a vertedero autorizado.  
 29,00 331,56 9.615,24 
ARQ30X30SITU  ud   ARQUETA DE REGISTRO 30x30cm s/TAPA                                

 Arqueta de registro en conexión de bajantes, de hormigón in situ HM-20/P/20/X0, de 30x30cm, sin tapa,  
 totalmente terminada.  
 29,00 40,13 1.163,77 
IMBORN25X50   ud   IMBORNAL HORMIGÓN EN MASA IN SITU 25x45cm c/REJILLA D400          

 Formación de imbornal de hormigón en masa "in situ" HM-20/P/20/X0, de 25x45x80 cm, realizado sobre  
 cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de poliuretano de  
 45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm y rejilla de fundición dúctil nor-  
 malizada, clase D-400 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en  
 caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Colocación  
 y retirada de encofrado recuperable de chapa metálica Totalmente instalado y conexionado a la red gene-  
 ral de desagüe.  
 5,00 232,01 1.160,05 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO Y DRENAJE ........................................... 176.776,36 
 
 CAPÍTULO C03 ABASTECIMIENTO                                                    
U06TUE070     m    TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=250mm                  

 Tubería de fundición dúctil de DN 250 mm de diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con revesti-  
 miento exterior de aleación de Zinc (200g/m2) y revestimiento interior de cemento según UNE-EN  
 197-1:2011, para una presión nominal máxima de 65 bar colocada en zanja sobre cama de arena, relleno  
 lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta automática  
 flexible EPDM colocada y medios auxiliares, incluso excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11. i/p.p. codos, tes, banda de señalización, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas  
 especiales con su correspondiente refuerzo en hormigón según planos de detalle, i/ retirada de tubería  
 existente con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Dirección Facultati-  
 va. Medida la unidad completa, totalmente instalada, probada y en condiciones de uso.  
   
 162,00 129,32 20.949,84 
U06TUE040     m    TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=125mm                  

 Tubería de fundición dúctil de DN 125 mm de diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con revesti-  
 miento exterior de aleación de Zinc (200g/m2) y revestimiento interior de cemento según UNE-EN  
 197-1:2011, para una presión nominal máxima de 102 bar colocada en zanja sobre cama de arena, relle-  
 no lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta automáti-  
 ca flexible EPDM colocada y medios auxiliares, incluso excavación y posterior relleno de la zanja, colo-  
 cada s/NTE-IFA-11. i/p.p. codos, tes, banda de señalización, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas  
 especiales con su correspondiente refuerzo en hormigón según planos de detalle, i/ retirada de tubería  
 existente con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Dirección Facultati-  
 va y p.p. de tubo PEAD de diámetro suficiente colocado visto y anclado sobre rasante y enganchado a  
 red y acometidas existentes para By-pass reutilizado provisional. Medida la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en condiciones de uso.  
 172,00 80,63 13.868,36 
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U06VVC140     ud   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=125 mm i/ volante             

 Válvula de compuerta de fundición dúctil de 125 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016,  
 con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recu-  
 brimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16 bar, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso y accesorios, incluso dado  
 de anclaje y volante colocado, completamente instalada.   
 4,00 297,48 1.189,92 
U06VVC170     ud   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=250 mm i/ volante             

 Válvula de compuerta de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016,  
 con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recu-  
 brimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16 bar, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso y accesorios, incluso dado  
 de anclaje y volante colocado, completamente instalada.   
   
 2,00 1.127,11 2.254,22 
E04014        ud   BOCA DE RIEGO CIERRE ELAST. D-45                                  

 Boca de riego cierre elástico de diámetro 40 mm. modelo municipal, racor tipo BARCELONA, colocada  
 en acera, acoplada a tubería de fundición de cualquier diámetro y unión en brida, con arqueta, cuerpo y  
 cabeza de fundición ductil, tapa de fundición ductil cierre prensaestopas revestido en EPDM y resistente  
 al paso de vehículos pesados, incluyendo además:  
 - 1 Collarín de acometida en fundición ductil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada a 1 1/2";  
 bandas con su correspondiente tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a tubería de acero inoxidable,  
 para acoplar a tubería de fundición de cualquier diámetro.  
 - 2 Enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de  1 1/2" 50 mm.  
 - 1 Brida de acero roscada DN 40-1 1/2".  
 Se incluyen excavaciones en todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar de em-  
 pleo o vertedero autorizado a cualquier distancia, montaje, junta de goma, tornillería cincada necesaria. To-  
 talmente instalada, probada y en funcionamiento.  
 8,00 264,62 2.116,96 
E04015        ud   BOCA DE INCENDIO CIERRE ELAST. D-80                               

 Boca de incendio cierre elástico diámetro 80 mm. modelo municipal, racor tipo BARCELONA de 70 mm.  
 colocada en acera, acoplada a tubería de fundición de cualquier diámetro y unión en brida taladrada, con  
 arqueta, cuerpo y cabeza de fundición ductil, tapa de fundición ductil cierre prensaestopas revestido en  
 EPDM y resistente al paso de vehículos pesados, incluyendo además:  
 - 1 Collarín de acometida en fundición ductil tipo LEYA o similar con cabezal de salida roscada a 3"; ban-  
 das con su correspondiente tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a tubería de acero inoxidable, pa-  
 ra acoplar a tubería de fundición de diámetro mayor o igual a 150 mm. O T de fundición ductil para diáme-  
 tro menor del 150 mm. con salida a brida de acero roscada de diámetro 80-3".  
 - 2 Enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar de 3"-90 mm.  
 - 1 Brida de acero roscada DN 80-3".  
 Se incluyen excavaciones en todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar de em-  
 pleo o vertedero autorizado a cualquier distancia, montaje, junta de goma, tornillería cincada necesaria. To-  
 talmente instalada, probada y en funcionamiento.  
 3,00 557,40 1.672,20 
E04012        ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DN 40 PN 16                                

 Acometida domiciliaria, de DN 40 mm o del existente en caso de ser superior. de diámetro nominal desde  
 tubería de fundición de cualquier diámetro formada por: collarín de acometida en fundición ductil con salida  
 roscada a 1,5" bandas de acero inoxidable con su correspondiente tornillería, para acoplar a tubería de  
 fundición o pieza especial de fundicion en T para acometidas de DN superior a un tercio del diametro de la  
 tuberia principal; tres enlaces mixto rosca macho de latón para p.e. tipo RESI o similar de 1,5"-40 mm.,  
 un codo de latón longitud necesaria de tuberia de P.E. DN 40 mm. PN 16 atm conectando a la acometida  
 interior; válvula de esfera PN 16 de latón e 1/2" con cuadradillo de maniobra, arqueta para acometida do-  
 miciliaria de 30x30 cm. en hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm. de espesor; incluso excava-  
 ción en todo tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero autoriza-  
 do, montaje, sin tapa, ejecutado según plano de detalle.  
 23,00 157,57 3.624,11 
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E04017        ud   ARQUETA VALVULA IN SITU D=1m                                      

 Arqueta para válvula, purgador o ventosa de abastecimiento de hormigón en masa HM-20/B/20/X0. de  
 sección circular con diámetro interior de 1 m., ejecutado según planos de detalle, con pared de 15 cms de  
 espesor y  solera de 20 cm. de espesor, incluso p.p. de reducción troncocónica céntrica o excéntrica en  
 la parte superior, incluso excavación en todo tipo de terreno con transporte de productos sobrantes a ver-  
 tedero autorizado encofrado, vertido y vibrado del hormigón, desencofrado e incluso sumidero de PVC y  
 tubo de PVC de pared compacta para desagüe a pozo de registro más cercano, incluso p.p. de trabajos  
 de conexión de entronques y unión con canalizaciones totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.,  
 incluso cerco y tapa de fundición hormigonable D400 UNE EN-124 (incluso hormigón y marcado).  
 2,00 467,43 934,86 
E04018        ud   ENTRONQ TUB DN125 CON DISTR EXIST                                 

 Entronque de tuberías proyectadas DN 125 de abastecimiento con redes existentes de diámetro inferior o  
 igual a 250 mm., incluso excavación de todo tipo de terreno con transporte de productos sobrantes a ver-  
 tedero autorizado, corte de tubería existente, montaje de todos los elementos, incluso tes, codos, enlaces,  
 reducciones, todo en función ductil, y en general todo tipo de piezas especiales, incluso válvula de deri-  
 vación con su correspondiente arqueta de registro, cerco y tapa de fundición hormigonable D400 UNE  
 EN-124 (incluso hormigón y marcado), según planos de detalle, con refuerzos de hormigón  
 HM-20/B/20/X0. según plano de detalle, arena de asiento de 15 cm. de espesor, debidamente compacta-  
 da y relleno de la zanja, según P.P.T.P. y documentación de planos.  
 3,00 752,47 2.257,41 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C03 ABASTECIMIENTO ........................................................... 48.867,88 
 
 CAPÍTULO C04 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
EMEDAR01C     Ud   CONJUNTO COLUMNA DE 5 M DE ALTURA CON 6 PROYECTORES LED 18,6 W    

 Suministro e instalación de conjunto formado por:  
 - columna modelo SRL 5.0 de SETGA o equivalente de 5 m de altura, formada por fuste de sección cir-  
 cular Ø115 mm de acero al carbono S-235-JR, con protección contra la corrosión a través de galvaniza-  
 ción en caliente por inmersión. Bridas acopladas de sección interior igual a la columna para sujeción de 6  
 proyectores. Portezuela de dimensiones 100x30mm. y altura 1000 mm. Placa circular Ø 365 mm para  
 anclaje de la columna, con interdistancia entre pernos de 200x200 mm. Acabado exterior mediante aplica-  
 ción de pintura en base poliuretano de dos componentes en color estándar RAL9006 (opcional cualquier  
 RAL a definir por la Dirección de Obra), previa aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida.  
 Columna certificada bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. Incluye base de pernos  
 M16x500, en acero zincado y la tornillería para su correcto anclaje y nivelación, junto a plato embellece-  
 dor fabricado en acero inoxidable de Ø440 mm.Incluye asimismo la pp de obra civil correspondiente a la   
 ejecución de la cimentación correspondiente y los medios de elevación necesarios para su instalación. In-  
 cluso parte proporcional de desmontaje de las columnas y luminarias existentes y traslado a lugar de aco-  
 pio.  
 - 6 proyectores modelo ACENTUAL de SETGA o equivalente, de 18,6 W con chasis principal en alumi-  
 nio mecanizado y anodizado que actúa como soporte y disipador. Carcasa de acero inoxidable con aca-  
 bado según demanda. Pintado opcional. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Módulo óptico multicon-  
 figurable con lentes de alto rendimiento para obtener curvas adaptadas al espacio a iluminar, permitiendo  
 así la mayor optimización del consumo energético. Conector estanco IP68. - 8 LED de alto rendimiento.  
 Temperatura de color 3000K. Multiconfigurable DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN: Diseño compacto  
 y totalmente encapsulado. Protección de cortocircuito y circuito abierto. Corriente de salida ajustable. Ex-  
 ternalizado (Favorece el mantenimiento). Factor de potencia >0,95. IP 66/68. IK 08. Marcado CE  
 14,00 4.393,95 61.515,30 
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EMEDAR01CDMX Ud   CONJUNTO COLUMNA DE 5 M DE ALTURA CON 6 PROYECTORES LED 18,6 W R  

 Suministro e instalación de conjunto formado por:  
 - columna modelo SRL 5.0 de SETGA o equivalente de 5 m de altura, formada por fuste de sección cir-  
 cular Ø115 mm de acero al carbono S-235-JR, con protección contra la corrosión a través de galvaniza-  
 ción en caliente por inmersión. Bridas acopladas de sección interior igual a la columna para sujeción de 6  
 proyectores. Portezuela de dimensiones 100x30mm. y altura 1000 mm. Placa circular Ø 365 mm para  
 anclaje de la columna, con interdistancia entre pernos de 200x200 mm. Acabado exterior mediante aplica-  
 ción de pintura en base poliuretano de dos componentes en color estándar RAL9006 (opcional cualquier  
 RAL a definir por la Dirección de Obra), previa aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida.  
 Columna certificada bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. Incluye base de pernos  
 M16x500, en acero zincado y la tornillería para su correcto anclaje y nivelación, junto a plato embellece-  
 dor fabricado en acero inoxidable de Ø440 mm.Incluye asimismo la pp de obra civil correspondiente a la   
 ejecución de la cimentación correspondiente y los medios de elevación necesarios para su instalación. In-  
 cluso parte proporcional de desmontaje de las columnas y luminarias existentes y traslado a lugar de aco-  
 pio.  
 - 6 proyectores modelo ACENTUAL de SETGA o equivalente, de 18,6 W con chasis principal en alumi-  
 nio mecanizado y anodizado que actúa como soporte y disipador. Carcasa de acero inoxidable con aca-  
 bado según demanda. Pintado opcional. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Módulo óptico multicon-  
 figurable con lentes de alto rendimiento para obtener curvas adaptadas al espacio a iluminar, permitiendo  
 así la mayor optimización del consumo energético. Conector estanco IP68. - 8 LED de alto rendimiento.  
 Temperatura de color 3000K. Multiconfigurable DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN: Diseño compacto  
 y totalmente encapsulado. Protección de cortocircuito y circuito abierto. Corriente de salida ajustable. Ex-  
 ternalizado (Favorece el mantenimiento). Factor de potencia >0,95. IP 66/68. IK 08. Marcado CE.  
 Includo parte proporcional de tecnología optoelectrónica LED COLOUR COMPACT® O EQUIVALEN-  
 TE multi-configurable con sistema de control DMX de 4 canales.  
 6,00 5.042,48 30.254,88 
EMEDAR01D     Ud   RETROFIT 25 W                                                     

 Suministro e instalación de retrofit 25 W modelo RTF-024 de Setga o equivalente de características:   
 -Disipador de aluminio extruido 6063-T6 anodizado.  
 -Bastidor de aluminio termolacado NEGRO.  
 Óptica de 24 LED de alto rendimiento en módulos de x12 LEDs con conector para su fácil reposición de  
 forma independiente. Tª de color estándar 3000ºK  e Índice de reproducción cromática IRC = 80. Máxima  
 precisión óptica mediante el empleo de fotometrías multiconfigurables.  
 Driver electrónico de diseño compacto y totalmente encapsulado de corriente constante regulable.  
 - Montaje en bastidor de aluminio extraíble para un fácil mantenimiento.  
 - Protección de cortocircuito, circuito abierto, sobretemperatura, sobrecarga, ...  
 - Factor de potencia = 0,97.  
 -Sistema de regulación autónomo en tiempos y niveles: AST / ORT. (Opcional: 1-10V / 0-10V / DALI /  
 DALI-2/ …).  
 - Posibilidad de reprogramación: mediante interfaz NFC o a través de la red eléctrica  sin cableado adicio-  
 nal.  
 Protector contra sobretensiones = 10kV.  
 Luminaria IP 66   
 Luminaria IK 08/10  
 Clase eléctrica I  
 Marcado CE  
 18,00 477,99 8.603,82 
EMEDAR08      Ud   CUADRO GENERAL ALUMBRADO PÚBLICO 4 CIRCUITOS                      

 Cuadro de protección y control de alumbrado público, trifásico para 4 circuitos de salida montado en arma-  
 rio CAU-1 en envolventes normalizadas según normativa del concello de Lugo con los elementos de pro-  
 tección y control necesarios, incluso reloj astronómico, descargador de sobretensiones atmosféricas, sis-  
 tema de regulación del flujo luminoso, toma monofásica,luz, interruptor general, protección automática y di-  
 ferencial por circuito de salida, protección controlador DMX. Totalmente, conexionado, cableado, incluso  
 pp de obra civil para cimentación. Incluye legalización y OCA.  
 1,00 9.693,00 9.693,00 
EMEDAR08A     Ud   CONTROLADOR RGBW                                                  

 Suministro e instalación de controlador DMX RGBW para programación de equipos de iluminación, inclu-  
 ye envolvente, parte proporcional de cableado y pequeño material, instalado en ubicación a designar por  
 la D.O  
 1,00 5.050,67 5.050,67 
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EMEDAR02      Ud   CAJA CONEXIONES                                                   

 Caja de conexiones estanca tapa opaca de medidas 100x100x45 mm con bornes conexionado y cablea-  
 do hasta luminaria. Suministro, colocación y conexionado.  
 38,00 21,42 813,96 
EMEDAR022     Ud   ARQUETA 60x60 CM                                                  

 Arqueta de 60x60 cm. ejecutada con HM-20 para paso de canalización 4 tubos, y puestas a tierra, inclu-  
 so marco y tapa clase D-400. Incluso excavación, relleno y protección de cableado con espuma de po-  
 liuretano, arena, mortero de cemento y fijación de tapas al marco.  
 43,00 243,52 10.471,36 
EMEDAR03      Ml   CABLE 0,6/1kV 1x6 mm2                                             

 Cable de cobre de 1x6 mm² de sección, antihumedad y para una tensión de servicio de 1000 V. Sumi-  
 nistro, colocación y conexionado.  
 3.712,00 2,09 7.758,08 
EMEDAR032     Ml   CABLE 0,6/1kV 3x2,5 mm2                                           

 Cable de cobre de 3x2,5 mm² de sección, antihumedad y para una tensión de servicio de 1000 V. Sumi-  
 nistro, colocación y conexionado.  
 236,00 5,09 1.201,24 
EMEDAR033     Ml   CABLE DMX 2x0,34                                                  

 Cable DMX 2x0,34. Suministro, colocación y conexionado.  
 154,00 4,98 766,92 
EMEDAR06      Ml   CONDUCTOR TIERRA 35MM2                                            

 Conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado,  
 de 35 mm² de sección.  
 582,00 5,75 3.346,50 
EMEDAR07      Ud   PICA TOMA TIERRA                                                  

 Pica de 2 m y 15 mm de Ø de acero cobreado para puesta a tierra. Incluye terminales y accesorios. Su- 
 ministro, colocación y conexionado  
 38,00 43,17 1.640,46 
EMEDAR04      Ml   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 3 TUBOS                                    

 Canalización eléctrica mediante 2 tubos D110 mm y 1 tubo D63 mm embebidos en prisma de hormigón  
 HM-20 de 600x310 mm según planos, incluso excavación y relleno  
 509,00 38,03 19.357,27 
EMEDAR051     Ml   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 5 TUBOS                                    

 Canalización eléctrica mediante 4 tubos D110 Y 1 de D63 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de  
 600x683 mm según planos, incluso excavación y relleno  
 73,00 64,08 4.677,84 
REPOSFA       ud   REPOSICIÓN DE FAROLA  ACOPIADA                                    

 Reposición de farola acopiada en nueva ubicación, incluso reparación y restauración de la misma, ejecu-  
 ción de nueva cimentación, placa de anclaje y pernos, conexionada y probada. Totalmente terminada.  
 13,00 177,55 2.308,15 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C04 ALUMBRADO PÚBLICO ................................................... 167.459,45 
 
 CAPÍTULO C05 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
E05003        m    CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN 2TCP160                                 

 Canalización para baja tensión por acera, zonas verdes, o calzada, formada por 1 tubo DN 63 para tele-  
 mando y 2 tubos DN 160, incluso colocación de guías de cuerda polipropilada, embutido el conjunto en  
 prisma de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 con recubrimiento de 10 cm., incluso vertido y vibrado, co-  
 locación de cinta señalizadora de polietileno del color reglamentario con hilo de cobre  de 0,5 mm embuti-  
 do dispuesto linealmente a lo largo de toda la banda, ejecutado según se indica en los planos de detalle.  
 Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno (TCP) de doble pared, exterior corrugada e interior  
 lisa, de color rojo, y uniones mediante manguitos de polietileno inyectado. Incluye separadores, excava-  
 ción de la zanja, relleno de zanja con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, en tongadas  
 de 20 cm. de espesor, debidamente extentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densi-  
 dad del 95% del ensayo Proctor normal. Totalmente terminada.  
 40,00 44,53 1.781,20 
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E05005        m    CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN 4TCP160                                 

 Canalización para baja tensión por acera, zonas verdes, o calzada, formada por 1 tubo DN 63 para tele-  
 mando y 4 tubos DN 160, incluso colocación de guías de cuerda polipropilada, embutido el conjunto en  
 prisma de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 con recubrimiento de 10 cm., incluso vertido y vibrado, co-  
 locación de cinta señalizadora de polietileno del color reglamentario con hilo de cobre  de 0,5 mm embuti-  
 do dispuesto linealmente a lo largo de toda la banda, ejecutado según se indica en los planos de detalle.  
 Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno (TCP) de doble pared, exterior corrugada e interior  
 lisa, de color rojo, y uniones mediante manguitos de polietileno inyectado. Incluye separadores, excava-  
 ción de la zanja, relleno de zanja con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, en tongadas  
 de 20 cm. de espesor, debidamente extentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densi-  
 dad del 95% del ensayo Proctor normal. Totalmente terminada.  
 499,00 73,33 36.591,67 
E0602003      ud   ARQUETA D.INT 1M PARA B.T.                                        

 Arqueta registro de baja tensión en calzada, de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de sección circular  
 con diámetro interior 1 m, altura mínima interior de 1.5m ejecutado según planos de detalle, con sobreex-  
 cavación de zanja y relleno y transporte de material sobrante a otros puntos de las obras donde se preci-  
 se o a vertedero a cualquier distancia, incluso p.p. de reducción troncocónica céntrica o excéntrica en la  
 parte superior, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, desencofrado y sumidero de PVC y tubo de  
 PVC de pared compacta para desagüe a pozo de registro más cercano, incluo p.p. de trabajos de cone-  
 xión de entronques y unión con canalizaciones totalmente terminado. Ejecutado según P.P.T.P. y docu-  
 mentación de planos.  
 28,00 458,96 12.850,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C05 ENERGÍA ELÉCTRICA ..................................................... 51.223,75 
 
 CAPÍTULO C06 TELEFONÍA                                                         
PRISM2X63     m    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63mm CALZADA                        

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de  
 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/B/20/X0 de 6 cm de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno, tu-  
 bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior  
 con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado  
 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
 174,00 26,36 4.586,64 
PRISM4X63     m    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PVC 63mm CALZADA                        

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de  
 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/B/20/X0 de 6 cm de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno, tu-  
 bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior  
 con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado  
 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
 275,00 39,45 10.848,75 
ARQUEMST      ud   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M S/TAPA                      

 Arqueta tipo M prefabricada de 300x300 mm de dimensiones interiores, de dimensiones exteriores  
 0,42x0,42x0,55 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en cualquier  
 terreno, 10 cm de hormigón de limpieza HL-150/C/TM, embocadura de conductos, relleno de tierras late-  
 ralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-  
 lares de la obra. Sin tapa.  
 21,00 92,29 1.938,09 
ARQUEHST      ud   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO H S/TAPA                      

 Arqueta prefabricada de 800x700 mm de dimensiones interiores, de dimensiones exteriores 960x860x820  
 mm, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en cualquier terreno, 10 cm  
 de hormigón de limpieza HL-150/C/TM, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de so-  
 brantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Sin tapa.  
 Incluso p.p. de paso aéreo subterráneo anclado a fachada fabricado en cobre envejecido en subidas a ca-  
 ja de telefonía existente en fachada.   
 9,00 353,78 3.184,02 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C06 TELEFONÍA ....................................................................... 20.557,50 
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 CAPÍTULO C07 REGISTROS                                                         
E07084        ud   ADAPTACIÓN DE REGISTROS                                           

 Ud de adaptación de registro existente a la nueva rasante de urbanización, incluso repicado, demolición o  
 recrecido, i p.p. de nuevo marco y tapa rellenada en hormigón identificada según el caso. Totalmente ter-  
 minado.  
 113,00 102,19 11.547,47 
TRPAV33X33    ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE 33x33cm                             

 Suministro e instalación de tapa de registro pavimentable, realizada en fundición dúctil o acero galvaniza-  
 do, clase D-400 según EN124, formada por marco de 410x410mm y tapa abisagrada de dimensiones  
 exteriores 385x385mm, interiores 330x330mm y altura 65mm, rellenada con hormigón, de dimensiones  
 330x330mm, de color y textura similar al pavimento de la calle, con leyenda del servicio corespondiente  
 rotulada en hormigón mediante rebaje y pintado del relieve del rebaje en gris oscuro. La leyenda será, pa-  
 ra los diferentes servicios, la siguiente: "AB" para arqueta de abastecimiento, "SAN" para arqueta de pie  
 de bajante de pluviales.  
 52,00 83,14 4.323,28 
TRPAVM        ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE TELEFÓNICA TIPO "M"                 

 Suministro e instalación de tapa de registro pavimentable, realizada en fundición dúctil o acero galvaniza-  
 do, clase D-400 según EN124, formada por marco de y tapa de dimensiones para arqueta telefónica tipo  
 "M", rellenada con hormigón, de color y textura similar al pavimento de la calle. Colocada.  
 21,00 155,47 3.264,87 
TRPAVH        ud   TAPA DE REGISTRO PAVIMENTABLE TELEFÓNICA TIPO "H"                 

 Suministro e instalación de tapa de registro de Telefónica para arqueta tipo H realizada según detalle de  
 planos, de dimensiones de tapa 98x88cm, formada por perfil base en "L" de acero de dimensiones 80x8,  
 colocado en todo el perímetro del hueco, 2 tapas base de chapa de acero galvanizado de 3mm de espe-  
 sor de dimensiones 84x47 cm cada una de ellas, apoyadas en el perfil perimetral; pavimentadas con hor-  
 migón de 10 cm de espesor, de color y textura igual al del pavimento de la calle, con 2 asas de acero  
 galvanizado en cada losa para su levantado y con anagrama de la empresa en una de ellas rotulada en  
 hormigón mediante rebaje y pintado del relieve del rebaje en gris oscuro, para una resistencia mínima de  
 25 Tn D-400.  
 9,00 306,82 2.761,38 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C07 REGISTROS ...................................................................... 21.897,00 
 
 CAPÍTULO C08 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
E03014        m    BORDILLO GRANITO GRIS PARGA 50x20x11 CM                           

 Bordillo de granito gris Parga abujardadode 50x20x11 cm., Enrasado co pavimento e colocada sobre  
 morteiro de consistencia plástica M-5, de espesor final 4 cm. e  espolvoreado de cemento Portland, colo-  
 cada con xunta aberta de 1,5 mm (punta de paleta) Incluso p.p. de piezas curvas, y bordillos semiente-  
 rrados en vados peatonales y de garajes,incluso corte del firme existente y excavación para hormigona-  
 do de la zapata. Ejecutado según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y documentación de  
 planos y rasante de colocación según Ordenanza Municipal de Supresión de Barreras Arquitectónicas.  
 336,40 32,17 10.821,99 
EPV001B       m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 01 BLANCO MERA 120x50x8 CM        

 Pavimento peatonal con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación  
 de pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito blanco Mera granallado  
 120x50x8cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica  M-10, de espesor final 5 cm. e  espolvo-  
 reado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero  
 de cemento coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
 3.244,00 71,45 231.783,80 
EPV001        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 02 BLANCO MERA 120x50x10 CM       

 Pavimento peatonal con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación  
 de pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito blanco Mera granallado  
 120x50x10cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 5 cm. e  espolvo-  
 reado de cemento  Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero  
 de cemento  coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
 225,00 85,53 19.244,25 
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EPV001A       m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 03 BLANCO MERA 120x50x14 CM       

 Pavimento peatonal con paso de vehículos pesados, con adaptación de rasante para formación de pen-  
 dente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito blanco Mera granallado  
 120x50x14cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 2 cm. e  espolvo-  
 reado de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero  
 de cemento coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
 1.008,00 113,92 114.831,36 
EPV003        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 07 GRIS PARGA 130x100x10 CM       

 Pavimento peatonal con paso de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación de penden-  
 te transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito gris Parga flameado de 130x100x10  
 cm., colocada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 3 cm. e  espolvoreado de  
 cemento Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero de cemento  
 coloreado, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
 582,00 89,14 51.879,48 
EPV006        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 10 GRIS PARGA 50x40x10 CM         

 Pavimento peonil con paso ocasional de vehículos medios, con adaptación de rasante para formación de  
 pendente transversal segundo planos, constituído por baldosas de granito gris Parga flameado de  
 50x40x10 cm., colocada sobre morteiro de consistencia plástica M-10, de espesor final 4 cm. y espolvo-  
 reado de cemento Portland, colocada con junta aberta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con morteiro  
 de cemento coloreado, varrida sobre a xunta ata a súa total penetración.  
 32,00 85,74 2.743,68 
EPV007        m2   COLOCACIÓN BALDOSA GRANITO TIPO 11 SIL GRIS OSCURO 25x10x10 CM    

 Pavimento para zona de carga y descarga, con adaptación de rasante para formación de pendente trans-  
 versal segundo planos, constituído por baldosas de granito Negro Noite lameado de 50x40x10 cm., colo-  
 cada sobre mortero de consistencia plástica M-10, de espesor final 3 cm. e  espolvoreado de cemento  
 Portland, colocada con junta abierta de 1,5 mm (punta de paleta), rellena con mortero de cemento colorea-  
 do, barrida sobrela junta hasta su total penetración.  
 8,00 111,82 894,56 
U04VQ540      m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN C4 DESCONTAMINANTE 20x10x8 cm          

 Pavimento de adoquines bicapa de hormigón C4 (áreas peatonales, calles residenciales) fabricado con  
 cemento fotocatalítico descontaminante, formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial liso, cuyas  
 características técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coefi-  
 ciente de absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura  
 >=250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por absorción <= 23 mm y resistencia al  
 deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >60. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 521,00 30,23 15.749,83 
MFR010A       m2   FIRME RÍGIDO PARA TRÁFICO PESADO 4214 + MALLAZO                   

 Firme rígido 4214 para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por: capa granular de 20 cm  
 de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T42; capa de  
 18 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4,0 MPa, con ce-  
 mento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación  
 ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los  
 Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068,  
 de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales ca-  
 da 4 m; malla electrosoldada 15x15 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintura filmógena; sellado de  
 juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán.  
 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la superfi-  
 cie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Compactación de la za-  
 horra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme. Preparación  
 de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme. Trans-  
 porte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de  
 rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta  
 en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación de la  
 capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormi-  
 gón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón  
 de firme. Tramo de prueba para el hormigón de firme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada se-  
 gún especificaciones de Proyecto.  
 2.791,00 41,81 116.691,71 
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MFR010B  m2   FIRME RÍGIDO PARA TRÁFICO PESADO 4214 + DOBLE MALLAZO  

Firme rígido 4214 para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por: capa granular de 20 cm 
de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T42; capa de 
18 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4,0 MPa, con ce-  

 mento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación 
ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los  
Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068,  
de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales ca-  

 da 4 m; doble malla electrosoldada 15x15 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintura filmógena; se-  
 llado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán. 

Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la superfi-  
 cie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Compactación de la za-  
 horra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme. Preparación 

de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme. Trans-  
 porte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de 

rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta 
en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación de la 
capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormi-  

 gón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón 
de firme. Tramo de prueba para el hormigón de firme. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfi-  

 ca de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada se-  

 gún especificaciones de Proyecto. 
1.085,00 44,39 48.163,15 

NAK010B  m2   AISLAMIENTO HORIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO XPS 

Suministro y colocación de aislamiento horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por pa-  
 nel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de espesor va-  
 riable hasta alcanzar la cota de proyecto desde el parking, resistencia a compresión >= 500 kPa, modulo 

elástico >60 MPA y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado 
para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de 
la superficie soporte y cortes del aislante.  

1.680,50 80,26 134.876,93 
690.0030  m2   IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON SOLUCIÓN BICAPA  

Impermeabilización de tableros, con solución bicapa constituída por líquido de caucho sintético y betún po-  
 limerizado, placas de protección preformadas de 3mm y cinta autoadhesiva para juntas. Totalmente insta-  
 lada. 

1.680,50 25,61 43.037,61 
SOLERA       m2   SOLERA DE HORMIGÓN 15CM + DOBLE MALLAZO  

Solera de 15 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4,0 
MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fres-  

 co, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coefi-  
 ciente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S 

UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas 
transversales cada 4 m; doble malla electrosoldada 15x15 B500S de 6mm de diámetro, curado con pintu-  

 ra filmógena; sellado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán. 
Incluye: Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme. Prepara-  

 ción de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme. 
Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento de los cami-  

 nos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme. 
Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación 
de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del  
hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hor-  

 migón de firme. Tramo de prueba para el hormigón de firme. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfi-  

 ca de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada se-  

 gún especificaciones de Proyecto. 

1.680,50 35,45 59.573,73 
 _______________  

TOTAL CAPÍTULO C08 FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................. 850.292,08 
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CAPÍTULO C09 MOBILIARIO URBANO   
D40CF005  m3   DESMONTAJE SILLERÍA POST. UTIL.      

M3. Desmontaje de sillares de piedra en arcos, pilastras, paredes,...etc, para posterior utilización, consis-  
 tente en: numeración de piedras, desmontaje, traslado a zona de almacenaje, i/p.p. andamiaje.  

11,40 208,34 2.375,08 
D40CMOB1  ud   DESMONTAJE, ACOPIO Y TRANSPORTE DEL MONUMENTO A LAS ENFERMERAS  

Desmontado y retirada completa del monumento a las enfermeras para su reubicación. Compueto por   
desmontado de cada elemento con medios manuales y grua, embalado para su protección y carga y   
transporte a almacenes Municipales, incluso p.p. de demolición de cimientos, realizado por medios  ma-  

 nuales/mecanicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero Municipal.  Medida la ud.  com-  
 pleta  

1,00 689,00 689,00 
MOB03  ud   REPOSICIÓN MONUMENTO A LAS ENFERMERAS  

Reposición completa del monumento a las enfermeras.  Inclido el traslado e instalación en su nueva ubi-  
 cacióncon medios mecánicos, desembalaje y limpieza.Incluida la realización de losa de hormigón HA-25 

100x100x40cm, anclajes mecanicos.Totalmente instala. Medida la ud.  completa 
1,00 458,16 458,16 

D06LA000A  m3   REPOSICIÓN FUENTE DE SAN FERNANDO  

Ud. Reposición de Fuente de San Fernando. Sillería de piedra granítica acopiada anteriormente, a una ca-  
 ra vista, en cualquier tipo de fábrica y grosor, recibida con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 

998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma. Incluye fontaneria interior y  
conexionado a red de acometida y de saneamiento. Reposición de dos boquillas de latón con pulsador.to-  

 talmente conexionada y funcionando 
1,00 4.355,97 4.355,97 

TMK01  Ud   INSTALACIÓN DE KIOSKO  

Ud. Kiosco prefabricado de construcción monobloque, de planta rectangular.Incluida la cimentación y an-  
 claje al terreno. Cubierta a cuatro aguas y visera en el frente y los laterales.Frente equipado con 4 puertas 

expositor articuladas. Equipamiento orientado a la venta de prensa u otras actividades, con aseo adapta-  
 do. Mobiliario, expositores y mostrador según actividad. Instalación eléctrica de acometida, cuadro de  

control y protección, alumbrado y bases de enchufe según R.E.B.T. Incluida limpieza, medida la unidad  
instalada en obra. 
Totalmente instalado y funcionando.Incluido  conexionado a suministros, replanteo y costes indirectos.  
Diseño bajo aprobación del Excmo Concello de Lugo y dirección de obra. 

1,00 31.073,35 31.073,35 
U15A060A  ud   APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO GALVANIZADO  

Suministro e instalacion de aparcabicis. Estructura metálica para aparcamiento de bicicletas fabricada in-  
 tregramente en acero inoxidable AISI 304.Realizado en tubo de sección Ø50mm. y conformado mediante 

curvado a diámetro 750mm. Altura del conjunto de 730mm. Acabado pulido. Provisto de dos pies solda-  
 dos mediante soldadura TIG para su empotramiento en tubo de acero inoxidable de 30mm. de diámetro, 

con garras de amarre para asegurar su anclaje a pavimento. Instalación mediante empotramiento en suelo 
200mm y fijado con mortero Epoxi. 
Modelo “ANEL” de SETGA, o similar. 

15,00 311,98 4.679,70 
U15BH020A  ud   BANCO TIPO 4  

Suministro y colocación de de asientos modulares monolíticos sin respaldo, en HPC (High Performance  
Concrete) aligeradas internamente, con rebajo en la base., de color blanco. medidas 2400x600x440. Con 
sistema de nivelación. Totalmente instalado y anclado. 

7,00 1.330,83 9.315,81 
U15BT080A  ud   BANCO TIPO 2  

Suministro e instalación asiento individual modelo TEMPO de SETGA, o similar. Compuesto por un pie 
de acero cortén sobre los que se apoya el asiendo formado por listones de madera de iroko .Banco ergo-  

 nómico cumpliendo la normativa establecida para mobiliario urbano.Los pies están fabricados en acero  
cortén de espesor 15mm con granallado superficial y posterior proceso controlado de activación y neutrali-  

 zación química del óxido que garantiza una acción protectora frente a la corrosión atmosférica. 1ud forma-  
 da por una chapa doblada en forma de U y con 4 perforaciones..Los asientos están fabricados por listo-  
 nes demadera iroko con cantos redondeados para no dejar aristas. Listones tratados con barnizado lasur: 

1 capa de HIDROXIL HX y 2 capas de HIDROTER HT (por todas las caras y cantos). Totalmente insta-  
 lado y anclado a suelo. Medidas segun plano de detalle de mobiliario. 

9,00 973,46 8.761,14 
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U15BM150A     ud   BANCO TIPO 3                                                      

 Suministro e instalación de Banco curvo modelo TEMPO II de SETGA, o similar. Compuesto por dos  
 pies de acero cortén sobre los que se apoya el asiendo formado por listones de madera de iroko .Banco  
 ergonómico cumpliendo la normativa establecida para mobiliario urbano.Los pies están fabricados en ace-  
 ro cortén de espesor 15mm con granallado superficial y posterior proceso controlado de activación y neu-  
 tralización química del óxido que garantiza una acción protectora frente a la corrosión atmosférica. 1ud for-  
 mada por una chapa doblada en forma de U y con 2 perforaciones.1ud formada por un conjunto soldado  
 (pata+respaldo),chapa en forma de U + 3 chapas.Los asientos están fabricados por listones demadera iro-  
 ko con cantos redondeados para no dejar aristas. Listones tratados con barnizado lasur: 1 capa de HI-  
 DROXIL HX y 2 capas de HIDROTER HT (por todas las caras y cantos). Totalmente instalado y ancla-  
 do a suelo. Medidas segun plano de detalle de mobiliario.  
 6,00 1.317,96 7.907,76 
U15BM280A     ud   BANCO TIPO 1                                                      

 Suministro e instalación de Banco modelo TEMPO de SETGA, o similar. Compuesto por dos pies de  
 acero cortén sobre los que se apoya el asiendo y respaldo formados por listones de madera de iroko con  
 un reposabrazos de acero inoxidable. Banco asimétrico de una longitud total de 2400mm.  
 Asiento de 2000mm de largo. Banco ergonómico cumpliendo la normativa establecida para mobiliario ur-  
 bano.Los pies están fabricados en acero cortén de espesor 15mm con granallado superficial y posterior  
 proceso controlado de activación y neutralización química del óxido que garantiza una acción protectora  
 frente a la corrosión atmosférica. 1ud formada por una chapa doblada en forma de U y con 2 perforacio-  
 nes.1ud formada por un conjunto soldado (pata+respaldo),chapa en forma de U + 3 chapas.Los respaldos  
 y asientos están fabricados por listones demadera iroko con cantos redondeados para no dejar aristas.  
 Listones tratados con barnizado lasur: 1 capa de HIDROXIL HX y 2 capas de HIDROTER HT (por todas  
 las caras y cantos). Totalmente instalado y anclado a suelo. Medidas segun plano de detalle de mobilia-  
 rio.  
 36,00 2.309,06 83.126,16 
U15PM11A      ud   PAPELERA CIRCULAR ACERO 60L                                       

 Suministro e instalación de Papelera modelo “DISCRETION” de SETGA o similar. Fabricada mediante  
 envolvente en chapa de acero inoxidable, forma cilíndrica y dimensiones aproximadas Ø300 mm. y  
 h:800 mm., con cubilete Ø200 mm. y h:600 mm para extracción de residuos en acero inoxidable y asi-  
 dero o tirador abatible que se oculta en su interior. Proteccion antivandalica mediante instalación de cerra-  
 dura para evitar la extracción del cubilete interior. Sistema oculto de anclaje a pavimento. Acabado a ele-  
 gir por la Dirección Facultativa. Cada papelera se suministra con los pernos y tornillería específica para  
 su anclaje y nivelación. fijada al suelo con tornillería inoxidable, instalada.  
 11,00 894,57 9.840,27 
U15JT0450A    ud   JARDINERA RECTANGULAR CORTÉN 1380x700x h130                       

 Suministro y colocación de jardinera ornamental de forma rectangular de 1380x700x h1300 cm realizada  
 en chapa plegada de acero cortén,  con 1 capa de imprimación y 2 capas de Fijador de Acero Corten,  
 instalada. Modelo Duo de Yter o similar.  
 10,00 2.202,43 22.024,30 
U15RBF060A    ud   BOLARDO FIJO DE 1200mm                                            

 Suministro e instalación de Bolardo Fijo formado por cilindro de acero inoxidable de diámetro Ø88.9 y  
 4mm de espesor, de 1.200 mm de altura, acabado a elegir por la Dirección Facultativa. Tapa superior sol-  
 dada y mecanizada para dejar bisel superior de 2mm. (Sin aristas). Tapa en acabado pulido. Torneado  
 superior para alojar banda reflectora. Grabado con el escudo del Ayuntamiento en tapa superior. El bolar-  
 do se instala embutido 190mm directamente en el pavimento mediante la aplicación de un mortero de resi-  
 na especifico. Modelo Dinamic de Setga o similar.  
 11,00 267,13 2.938,43 
TMA010        ud   ALCORQUE ÁRBOL METÁLICO DE ACERO                                  

 Reja modelo Radici de yter o similar, de 144x144 cm, para protección de alcorque, formada por dos pie-  
 zas de  de hierro acabado granallado, fijada a una superficie soporte. Incluso replanteo, colocación del  
 marco de acero galvanizado y eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 10,00 1.476,24 14.762,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C09 MOBILIARIO URBANO ..................................................... 202.307,53 
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CAPÍTULO C10 JARDINERIA Y RIEGO   
JSS010A  ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA      

Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  

 yecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especifi-  

 caciones de Proyecto. 
1,00 211,30 211,30 

JPA01  ud   PARTERRE TIPO 1  

 UD. Suministro, transporte y plantación de: 1x Azalea japónica, 5 x Tulbaghia violácea, 5 x Festuca 
glauca. Totalmente instalado según planos de detalle. Incluidas divisiones con bordes separadores de 
composite y borde exterior de encuentro con la piedra. Según detalles adjuntos. Incluido geotextil. 

10,00 131,05 1.310,50 
JPA02  ud   PARTERRE TIPO 2  

UD. Suministro, transporte y plantación de: 17 x Vinca minor Alba, 20 x Liriope muscari. Totalmente ins-  
 talado según planos de detalle. Incluidas divisiones con bordes separadores de composite y borde  exte-  
 rior de encuentro con la piedra. Según detalles adjuntos. Incluido geotextil y barrera antirraices con malla 

de polipropileno no tejido, de 100 cm de anchura y 0,8 mm de espesor. El precio incluye la excavación 
de la zanja y el relleno perimetral posterior. 

1,00 566,47 566,47 
JSS010A2  ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA 12-14cm  

Magnolio (Magnolia grandiflora); suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  

 yecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especifi-  

 caciones de Proyecto. 
12,00 108,59 1.303,08 

JSS010BP  ud   BETULA PENDULA  

Betula pendula calibre 12-14cm suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  

 yecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especifi-  

 caciones de Proyecto. 
8,00 211,30 1.690,40 

IUR020  m    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PE100 DN40  

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espe-  

 sor, SDR17, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente  
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riño-  

 nes y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso p/p de accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y probada. 

142,00 7,22 1.025,24 
IUR021  m    TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PE40 DN20  

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 
polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espe-  

 sor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compacta-  
 da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-  
 rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p 

de accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y probada. 
233,00 5,33 1.241,89 
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ACOMRR  ud   ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO  

Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 4 m de longitud, que une la red gene-  
 ral de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribu-  
 ción interior, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4  

mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamen-  
 te excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral  

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la ge-  
 neratriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución 

que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1 1/4" de diámetro, situada fuera de los 
límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica  
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfos-  

 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin 
incluir la rotura y restauración del firme existente.. Totalmente montada, conexionada y probada.  

1,00 379,40 379,40 
CABEZR  ud   CABEZAL DE RIEGO EQUIPADO  

Cabezal de riego consistente en preinstalación de contador de riego de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en  
hornacina, conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por dos 
llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de purga y válvula de retención, electroválvula para  
riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1 1/2" de diámetro, alimentación del sole-  

 noide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, filtro de malla de 75 micras 1 
1/2", programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques 
diarios del programa alimentación por transformador 230/24 V interno con capacidad para poner en funcio-  

 namiento varias electroválvulas simultáneamente. Incluso hornacina de hormigón, arqueta, marco y tapa 
de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluso programación. 

1,00 1.106,36 1.106,36 
RRBP  m2   RED DE RIEGO LOCALIZADO DE BAJA PRESIÓN (INUNDADORES O GOTEO)    

Instalación completa y probada de sistema de riego localizado y automatizado, con unidades de control, 
cajas de conexión y reguladores de presión, tendido de peines de goteo/inundadores, i p.p. de pequeno 
material, accesorios, valvulería y piezas especiales. 

96,00 3,53 338,88 
RRAP  m2   RED DE RIEGO A PRESIÓN (ASPERSORES Y/O DIFUSORES)  

Instalación completa y probada de sistema de riego localizado y automatizado, con unidades de control, 
cajas de conexión y reguladores de presión, tendido de anillos de distribución y emisores (aspersores y/o 
difusores), i p.p. de pequeno material, accesorios, valvulería y piezas especiales. 

982,00 3,50 3.437,00 
 _______________  

TOTAL CAPÍTULO C10 JARDINERIA Y RIEGO ..................................................... 12.610,52 

CAPÍTULO C11 ARQUEOLOGÍA      
CONT.ARQ.01  ud   CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO  

Seguimiento y control arqueológico durante la ejecución de las obras realizado por técnicos competentes, 
conforme al Servicio Municipal de Arqueología, incluyendo: 

- Redacción de proyectos 
- Informes de incidencia 
- Estudio de materiales muebles 
- Georeferenciación de los restos y estructuras encontradas 
- Prospecciones superficiales selectivas 
- Inspecciones de la zona objeto de intervención 

1,00 8.235,30 8.235,30 
 _______________  

TOTAL CAPÍTULO C11 ARQUEOLOGÍA ................................................................ 8.235,30 
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 CAPÍTULO C12 VARIOS                                                            
IMPRE         PA   IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                          

 Partida alzada a justificar para posibles afecciones a servicios existentes (conducciones, tuberías de  
 abastecimiento, acometidas de todo tipo....), realización de acoples de conexiones en tuberías imprevis-  
 tas. i. p.p de tubería, excavaciones, transporte y pequeño material y pequeñas actuaciones derivadas de  
 reposiciones no contempladas.  
 1,00 6.000,00 6.000,00 
MODF.APARC   PA   MODIFICACIÓN DE ACCESOS APARCAMIENTO PLAZA DE FERROL              

 Partida alzada a justificar para modificación de accesos de aparcamiento subterráneo, incluyendo borrado  
 y repintado de señalización horizontal, símbolos y plazas de aparcamiento. Retira de antiguos y coloca-  
 ción de nuevos sensores de presencia y detectores de peatones y/o vehículos. Retirada de equipos de  
 control de acceso antiguos y colocación de nuevos, totalmente instalados, conexionados y puesta en  
 marcha, incluyendo máquinas de entrada y salida, cámaras de lectura de matrículas, barreras de entrada  
 y salida, cambio de portones, cambio de poste P informativa, cambio de señalización vertical interior,  
 cambio de arquetas, canalizaciones, etc.  
 1,00 32.500,00 32.500,00 
ESTUDIOESTRUC PA   ESTUDIO, ANALISIS ESTRUCTURAL Y ENSAYOS                           

 Partida alzada a justificar para la caracterización de armados y análisis estructural de estado de estructura  
 de aparcamiento.  Determinación de espesores de pavimentos y de tierras, caracterización de cargas de  
 elementos espaciales, determinación de geometría armaduras mediante ejecución de catas  y taladros,  
 con reparación posterior de las zonas afectadas, etc. Incluyendo estudio e informe firmado por técnico  
 competente.  
 1,00 2.900,00 2.900,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C12 VARIOS .............................................................................. 41.400,00 
 CAPÍTULO C13 CONTROL DE CALIDAD                                                
PCCAJ         PA   CONTROL DE CALIDAD                                                

 Partida alzada a justificar para cumplimiento del control de calidad de la obra , según condiciones el Plan  
 de control de calidad del proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 1,00 24.388,10 24.388,10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C13 CONTROL DE CALIDAD .................................................. 24.388,10 
 CAPÍTULO C14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
PRCD          PA   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Partida alzada a justificar para cumplimiento del Estudio de gestión de residuos de construcción y demoli-  
 ción, según condiciones del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición del proyecto y  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 1,00 14.289,92 14.289,92 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C14 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................. 14.289,92 
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 CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PSYS          PA   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Costes derivados del mantenimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en las obras, incluyendo  
 protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones, formación de los trabajadores en materia  
 de seguridad, y cualquier medio necesario para garantizar la seguridad en la obra. Según presupuesto de-  
 tallado en el Estudio de Seguridad y Salud.  
 1,00 15.739,42 15.739,42 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................... 15.739,42 
  ____________  

 TOTAL ....................................................................................................................... 1.760.368,91 

 

 

La Arquitecta autora del Proyecto: El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

 

 

 

 

Fdo.: Silvia Alonso González 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 
C01 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................  104.324,10 5,93 
C02 SANEAMIENTO Y DRENAJE ..............................................................................................  176.776,36 10,04 
C03 ABASTECIMIENTO ..............................................................................................................  48.867,88 2,78 
C04 ALUMBRADO PÚBLICO .....................................................................................................  167.459,45 9,51 
C05 ENERGÍA ELÉCTRICA ........................................................................................................  51.223,75 2,91 
C06 TELEFONÍA ..........................................................................................................................  20.557,50 1,17 
C07 REGISTROS .........................................................................................................................  21.897,00 1,24 
C08 FIRMES Y PAVIMENTOS ....................................................................................................  850.292,08 48,30 
C09 MOBILIARIO URBANO ........................................................................................................  202.307,53 11,49 
C10 JARDINERIA Y RIEGO ........................................................................................................  12.610,52 0,72 
C11 ARQUEOLOGÍA ...................................................................................................................  8.235,30 0,47 
C12 VARIOS .................................................................................................................................  41.400,00 2,35 
C13 CONTROL DE CALIDAD .....................................................................................................  24.388,10 1,39 
C14 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................  14.289,92 0,81 
C15 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................  15.739,42 0,89 

 ___________________ 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.760.368,91 
13,00 % Gastos generales ..............................................................  228.847,96 

6,00 % Beneficio industrial ............................................................  105.622,13 
 ______________________________________ 

SUMA DE G.G. y B.I. 334.470,09 

TOTAL VALOR ESTIMADO 2.094.839,00 

21,00 % I.V.A...................................................................................  439.916,19 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.534.755,19 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.534.755,19 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETE-  
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

La Arquitecta autora del Proyecto: El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, autor del Proyecto: 

Fdo.: Silvia Alonso González Fdo.: Sergio Daniel Orosa López Fdo.: José Antonio Lorenzo Castillo 




	AN02_TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO_PLANOS.pdf
	Planos y vistas
	AN01_TOP_PLANO_R1-1
	AN01_TOP_PLANO_R1-2
	AN01_TOP_PLANO_R1-3
	AN01_TOP_PLANO_R1-4
	AN01_TOP_PLANO_R1-5
	AN01_TOP_PLANO_R1-6


	AN12_PLANO 1-1.pdf
	Planos y vistas
	1


	AN12_PLANO 1-2.pdf
	Planos y vistas
	AN12_PLANO 2-1
	AN12_PLANO 2-2
	AN12_PLANO 2-3
	AN12_PLANO 2-4
	AN12_PLANO 2-5
	AN12_PLANO 2-6
	AN12_PLANO 2-7
	AN12_PLANO 2-8
	AN12_PLANO 2-9
	AN12_PLANO 2-10
	AN12_PLANO 2-11
	AN12_PLANO 2-12
	AN12_PLANO 2-13
	AN12_PLANO 2-14
	AN12_PLANO 2-15
	AN12_PLANO 2-16
	AN12_PLANO 2-17
	AN12_PLANO 2-18
	AN12_PLANO 2-19
	AN12_PLANO 2-20
	AN12_PLANO 2-21
	AN12_PLANO 2-22
	AN12_PLANO 2-23
	AN12_PLANO 2-24
	AN12_PLANO 2-25
	AN12_PLANO 2-26
	AN12_PLANO 2-27
	AN12_PLANO 2-28
	AN12_PLANO 2-29
	AN12_PLANO 2-30
	AN12_PLANO 2-31
	AN12_PLANO 2-32
	AN12_PLANO 2-33
	AN12_PLANO 2-34
	AN12_PLANO 2-35
	AN12_PLANO 2-36
	AN12_PLANO 2-37
	AN12_PLANO 2-38
	AN12_PLANO 2-39
	AN12_PLANO 2-40
	AN12_PLANO 2-41
	AN12_PLANO 2-42


	__PLANOS COMPLETO_R1.pdf
	02_EMPLAZAMIENTO-1.pdf
	Planos y vistas
	1


	03_ESTADO ACTUAL_r3_A1-1.pdf
	Planos y vistas
	1


	05.1_SANEAMIENTO_r2-1.pdf
	Planos y vistas
	1


	05.2_ABASTECIMIENTO_r2-1.pdf
	Planos y vistas
	1


	05.3_RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO_R2-1.pdf
	Planos y vistas
	1


	05.4_TELECOMUNICACIONES_R1-1.pdf
	Planos y vistas
	1


	06_PERFILES SANEAMIENTO.pdf
	Planos y vistas
	06_PERFILES SANEAMIENTO_r2-1
	06_PERFILES SANEAMIENTO_r2-1 (2)
	06_PERFILES SANEAMIENTO_r2-1 (3)
	06_PERFILES SANEAMIENTO_r2-1 (4)


	08_DETALLES.pdf
	Planos y vistas
	08_DETALLES_r3-3.1
	08_DETALLES_r3-3.2
	08_DETALLES_r3-4.1
	08_DETALLES_r3-4.2
	08_DETALLES_r3-6.1



	8.5_DETALLES RED ELÉCTRICA B.T. Y ALUMBRADO.pdf
	Planos y vistas
	08_DETALLES_r4-5.1
	08_DETALLES_r4-5.2
	08_DETALLES_r4-5.3



		2022-10-17T11:38:36+0200
	OROSA LOPEZ, SERGIO DANIEL (FIRMA)


		2022-10-17T13:34:48+0200
	LORENZO CASTILLO JOSE ANTONIO - 00679828V


		2022-10-17T14:11:41+0200
	ALONSO GONZALEZ SILVIA - 71891468T


		2022-10-20T09:28:36+0200




